

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ကြပ်ခေါင်းကျေးရွာ ၊ ပက်မခန်းကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ခုနှစ်

ကြံ့ခင်းမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်  
အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်  
သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၁။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်  
အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား ။

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ





(ကြယ် ၆ ခေါင်း) ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ

ပက်အခန်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ ပက်မခန်းကျေးရွာ
- ၂။ အင်းပက်လက်ကျေးရွာ
- ၃။ ရင်းတိုက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၄။ ကြပ်ခေါင်းကျေးရွာ
- ၅။ သဲကောကျေးရွာ
- ၆။ လမိုင်းကွင်းကျေးရွာ
- ၇။ မြောက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၈။ ရွှေလောင်းကုန်းကျေးရွာ

ကျေးဇူးအခြေခံအချက်အလက်

ဣန္ဒြေစင်ကျေးဇူးသည် ဧကဝေတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတ  
ခရိုင် ဩစင်းမြို့နယ် ပက်မခမ်းစုပိုင်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။  
မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နယ်နှင့် နယ်နိမိတ် ချင်း ဝိစယ်နေသည်။ ဩစင်းမြို့နယ်ဆယ်စဉ်ခန့်  
ကွာဝေးပါသည်။ ထိုကျေးဇူးသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး ဖွံ့ဖြိုး  
မှုနှော့ ကျသော ကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဣန္ဒြေစင်ကျေးဇူးတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၇) စု ငြိမ်းလျှိုး  
ရေမွှာ အမျိုးသား (၆၅) နှင့် အမျိုးသမီး (၆၅) ငြိမ်းပါသည်။ မိမိလူမျိုးနှင့်  
ကရင်လူမျိုး စုများ ပေါင်းစပ် ဖြစ်ပါသည်။ အများစုသည် ကျမ်းလုပ် များ လိုလုပ်  
လျှင် ဖြစ်သည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖြစ်  
လုပ်လျှင် ဖြစ်သည်။

ယဉ်ကျေးစွာ ကလေးများသည် အခြေခံယဉ်ကျေးမှုကို ပြုနိုင်ခန့်ဝေး  
သော အမက ပက်မခမ်း ကျောင်း သို့နေ့စဉ် ဖြေလျှင် သွားရန်လမ်းပန်းဆက်  
သွယ်ရေးခက်ခဲစွာ သွားရောက်ပညာသင် ကြားရသည်။ အလယ်တန်း ၂ နှင့်  
အထက်တန်း အဆင့်ကို (၁) ချိန်ခန့်ဝေး သော အထက (၆)၊ မြောက်ကျေးကျေး  
သို့ သွားရောက်ပညာသင် ကြားရသည်။

ကျေးဇူးအခြေခံအစောလ်အငြိုးများမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
ဧကဝေစွာ ရှိတော့ပါသည်။ ကျေးဇူးသူ့ဘေးတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ  
ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

၁။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကျိုးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၅.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်မ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၆	၃	၁၃	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အအုံများ - ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်ပြ ကြွေစီနံ (Seasonal Calender)	၅.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၃	၆	၁၃	- ရာသီဥတုရိုက်ဖျိုးသီးနှံများ။ လအလိုက်ဝင်ငွေများ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ။ ပွဲတော်များ။ သဘာဝဘေးများ။ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅.၁.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး။ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၆	၃	၁၃	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ။ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ။ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၅.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၆	၃	၁၃	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၅.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၄	၄	၈	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး  -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံကြားနိုင်မှု (Asset Mapping)	၅.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၄	၄	၈	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၆.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၂၀	၃၃	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး။ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၆.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၂၀	၃၃	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၆.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ။ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၁၃	၂၀	၃၃	-အကျိုးပြုလှည့်ပေးရေ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။





အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုထိန်းချုပ်မှု

ကျေးဇူးပြု၍ ဖြည့်စွက်ပေးပါ။

- ဒေသတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို ကျားဖတ်တန်းတူအသုံးပြုမှုရှိပါသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော စက်၊ လှည်း၊ နွားစသည်တို့ကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုမှုများပါသည်။
- အိမ်တွင်း နှစ်ပစ္စည်းများကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုမှုများပါသည်။
- ဒေသတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ထိန်းချုပ်မှုအားလောက်ပါသည်။
- အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေကို ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တူအရင်းအမြစ်အပေါ် ဖိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။
- ကျေးဇူးပြု၍ ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ထိုးတက်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။



ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ချက်

အစွမ်းအားဖြင့် နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် နွမ်းပါးသော အိမ်ခြေ (၂၀) ဂြိုသည်။ မမြေလည်သော အိမ်များမှာ (၁၂) ဂြိုသည်ဟု ဖော်ပြကြသည်။
- မမြေလည်ခြင်း နွမ်းပါး ငြုခြင်း တို့၏ အဓိက အကြောင်း အရင်း မှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ၇ နှစ်သည့်အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း၊ ကျမ်းလုပ်ငန်းများ တို့သာလုပ်ကိုင်ရခြင်း တို့ကြောင့် နွမ်းပါးသူများ ရခြင်းဖြစ်သည်။
- လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသော အလုပ်များ အသုံးပြုမည်အချိန်တွင် ရေးဆွဲပြီး တို့သူတို့ တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များ အလေးထားစဉ်းစားပေး ရန်ရှိသည်။
- လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နွမ်းပါးသော အလုပ်များ မမြေလည်သော အလုပ်များ မှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သည်။
- အခြား ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း နွမ်းပါးသူများ နှင့် မမြေလည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ ရရှိအောင် ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရန်လိုအပ်ပေသည်။



ရာသီခွင် ဖြစ်စေ့များ ဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ အက်ပီစိုက်လုပ်ငန်းများကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပြီး ထိခွင့်နည်းသောလများဖြစ်သည်။
- ကျန်းမာရေးတွင် ထူးခြားသောရောဂါမရှိ၊ ရာသီအလှူအကြောင်းများတွင် တစ်ခါတရံ များနာတတ်သည်။
- သောက်သုံးရေ ဖူလုံ ဖြည့်သည်။
- မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ပျက်စီးမှုရှိသည်။
- ထိခွင့်နည်းခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ မိုးကလွတ်အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်ရှားပါး၊ အိမ်မှုငွေလျစ်လျူရှုခြင်း၊ မေးစဉ်လောင်းသားကြိုဖို့ အလုပ်နှင့် အချိန်တုတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ရာသီခွင်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် ဆွဲရခြင်းသည် ရွယ်ရွယ်ချက်သည် ဖြစ်တစ်နှစ်လုံး၏အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သိရှိမှသာလျှင် ဖိအားကို ဘဝကို ထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်အဖြစ် စိတ်ကမ်းစောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အလုပ်အား မညှိရာသီအလုပ်အကိုင်ရှားပါးသည်၊ ရာသီတို့ကို သုံးသပ်ပြီး အင်တိုက်အားတိုက် ပူးပေါင်း စောင့်ရှောက်သင့်သည်။




ပတ်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီး ဝေါ် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့် အားနည်းသည်။
- အမျိုးသားများ ဝေါ် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် သည် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် အားနည်းနေသည်။
- အမျိုးသားသည် အိမ်တွင်း ဖွဲ့လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်လျှင် နေ့စဉ် ၇ နာရီသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ထင်ရှေ့ရသော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင် ခွင့် နည်းပါးပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် ပံ့ပိုးခြင်းမှ အားနည်းကာ မကြောဆိုင်ရသောကြောင့် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- လျှော့ငှာအမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် တက်လာစေရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်ဆွေးနွေးပွဲများ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျား မတန်းတူပါဝင်စေခြင်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပါဝင်စေပြီး အတူတကွ ပါဝင်စေခြင်းကိုကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြည့်တင်ပေးရန်လျှင် ကြောင့် သုံးသပ်ဖိပါသည်။

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

**(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်**



**အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ**




လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ဖြေဖြေပုံသုံး သပ်မျက်

- လေးဌာန၏အစီအစဉ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် မက်ပဲစိုက်ပျိုးခြင်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လေးဌာတွင် နွမ်းပါးသူအများစုရှိသည်။
- မိုးရာသီတွင် လမ်းများပျက်စီးမှုကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးအတွက်သွားလာရခက်ခဲသည်။
- အခြေခံပညာမူလတန်းနှင့် ကြားနိုင်ရန်အတွက် ကလေးများသည် ပက်မခန်း အမက ကျောင်းသို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆက်ခံစွာ သွားရောက်ယူကာသင်ကြားရသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များမှာ
  - x စာသင်ကျောင်း ပိုလာရန်
  - x ဌာတွင်းလမ်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းများလေ့ကျင့်လာရန်
  - x လွယ်စေဖို့ရရှိရန်
  - x

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်း: ချစ်ဆက်ပြုဆန်းစစ်ချက်

- လေး: ရှာဖွေ အုပ်ချုပ်ရေး: အဖွဲ့သည် လေး: ရှာဖွေ ဖွဲ့စည်းရေး: လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဓိကဦးဆောင်ဖြူ ရှာသည်။
- လေး: ရှာဖွေ အုပ်ချုပ်ရေး: အဖွဲ့: များ မှ အပ ကာကြား: အဖွဲ့ အစည်း: များသည် ဌာနဆိုင်ရာ များနှင့် ချစ်ဆက်မှု အား နည်း သည်။
- ယခု အခါ လူထု ဗဟို ဖြစ် ဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်း ထား သော အဖွဲ့ သည် ညီညွတ်မှု အား နည်း သည်။
- လေး: ရှာ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ရေး လုပ် နိုး များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင် လက်မဝီ ၊ အဖွဲ့ အစည်း များ မှ ဌာန ဆိုင်ရာ များ နှင့် ချစ်ဆက် ဆောင်ရွက် မှ သာ မိမိတို့ ဝယ် လေး: ရှာ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ရေး လုပ် နိုး များ လို ဆောင်ရွက် စွာ ဆောင်ရွက် ဖြစ် မျှင် ဖြစ်ကြောင်း ဆုံး သတ်ရပါသည်။

(ဆ) အမျိုးသားအမျိုးသမီးအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ



အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- လမ်းများပျက်စီးမှုကြောင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- စာကြည့်တိုက် မကောင်းသောကြောင့် ဗဟုသုတနည်းပါးသည့်အခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းမရှိသည့်အတွက် ပညာသင်ကြားရန်ခက်ခဲခြင်း
- ဝါးသယ်ယာဉ်များသွားလာခြင်းကြောင့် လမ်းများပျက်စီးသည့်အခက်အခဲ
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသည့်အခက်ခဲ
- လျှပ်စစ်မီးမရရှိသည့်အတွက် လူနေမှုအဆင်းအတန်းနိမ့်သည့်အခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းမရှိသည့် ပညာသင်ကြားရန်အခက်အခဲ
- လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ပညာသင်ကြားရန်ခက်ခဲခြင်း  
ဒေသထွက်ကုန်းများဈေးကွက်သို့ အချိန်မှီမတင်ပို့နိုင်ခြင်း



အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျေးရွာတွင်ကွန်ကရစ်လမ်းရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းရှိလာရန်မျှော်မှန်း
- ဆေးပေးခန်းရရှိရန်မျှော်မှန်း
- လယ်ယာမြေများရေနှစ်မြုပ်မှုမှာ ကင်းဝေးရန်မျှော်မှန်း
- အဆင့်တန်းမြင့်စာကြည့်တိုက်ရရှိနိုင်ရန်မျှော်မှန်း


အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကွန်ကရစ်လမ်းရရှိရန်မျှော်မှန်း
- ဆေးပေးခန်းရရှိရန်မျှော်မှန်း
- အသေးစား ငွေစု ငွေချေးလုပ်ငန်းလေးရရှိရန်မျှော်မှန်း
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်မျှော်မှန်း





(ဈ) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်



## ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ကျေးရွာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- (၁) ကြပ်ခေါင်း - မျောက်ချောကုန်းချောင်းကျောက်လမ်း ( ကျား / မ )
- (၂) ကြပ်ခေါင်း - ရင်းတိုက်ကုန်းချောင်းကျောက်လမ်း(ကျား/ မ )
- (၃) ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း (ကျား / မ )
- (၄) စာကြည့်တိုက် (ကျား)
- (၅) လှုပ်စစ်မီးတိုင်း မီးကြိုး (မ)
- (၆) ဆေးပေးခန်း (မ )

စသည့် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမင်းဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅ ၁၁၁၅၀၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်မင်းဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဩဇာ	ကျေးရွာအုပ်စု ယက်ဖခမိ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဃာ	၇၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ ကရင်၊ ဗမာ	၃	ဘာသာစရာ ဗုဒ္ဓ	၃
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	ဗုဒ္ဓ	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀	ဗုဒ္ဓ	၁၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၆	၈၉
လူမျိုးစု (၁) မဃာ	၈၁	၈၂
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၅	၇
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

အာရုံသား ဖွား

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)  
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်(မရှိပါ)မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ တောင်ကျ ရေလျှံခြင်း ၂၀၀၉ မာလာမုန်တိုင်း



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဖင်းဝေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅. ၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မျိုးဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅. ၁. ၂၀၁၇





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျော်စွာ၊ ငါး ၁၆၊ ခြံ ကောင်းထက် ၃၆

နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် ကြွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပက်မာဗို၊ ကျေးရွာ ကြွင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁.၂၀၁၇	၅.၁.၂၀၁၇	၁၅	၂၃	၃၈	၃၃   ၁၅   မဟာ၊ ကာဏ်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၇	၆.၁.၂၀၁၇	၁၃	၂၀	၃၃	၃၀   ၃   မဟာ၊ ကာဏ်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၁.၁.၂၀၁၇	၃၁.၁.၂၀၁၇	၂၀	၁၈	၃၈	၃၈   မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၇	၁၉.၂.၂၀၁၇	၁၀	၁၆	၂၆	၂၆   မဟာ၊ ကာဏ်
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၅	၅	၁၁	၁၁   မဟာ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၇	၄.၃.၂၀၁၇	၇	၁၉	၂၆	၂၆	မမာ၊ မကုန်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၇	၄.၃.၂၀၁၇	၇	၁၉	၂၆	၂၆	မမာ၊ မကုန်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၇	၄.၃.၂၀၁၇	၇	၁၉	၂၆	၂၆	မမာ၊ မကုန်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈.၄.၂၀၁၇	၁၈.၄.၂၀၁၇	၆	၅	၁၁	၁၁	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၈	၁၁	၁၉	၁၉	မမာ၊ မကုန်
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၃	၂၉	၃၆	၃၆	မမာ၊ မကုန်





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်မိုးဦး

နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)   
  စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ကြံ့ခင်း | ကျေးရွာအုပ်စု ပက်ပွဲ | ကျေးရွာ ကြပ်ငြောင် :

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာကြည့်တိုက်မလောင်း၊ သောကြာရက် စာပေ ဗဟုသုတနည်း၊ ပါးသည့်အခက်အခဲ	၁	ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသူများ သောကြာရက် လမ်းဖြင့်စရိတ်မတတ်နိုင်သည့်အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမလောင်း၊ သည့် အတွက်စီးပွားရေးနောက်ကျသည့်အခက်အခဲ	၂	လျှပ်စစ်မီးမရရှိသည့်အတွက် လူပေ မှုအဆင့် မရှိသည့်အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်း မရှိသည့် အတွက် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန်	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမလောင်း သည့်အတွက် ကလေးများ ပညာသင် သွားရာတွင်ခက်ခဲခြင်း
၄	အခက်အခဲ ဝါးသယ်ယူမှုများ သွားလာမှု ခြေခံ လမ်းများ ပျက်စီးသည့်အခက်အခဲ	၄	လမ်းမလောင်းသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၅	လျှပ်စစ်မီးကိုယ်ထူကိုယ်ထမသွယ်တန်း ဖြင့် သည့်အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်း မရှိ သည့်အတွက် ကလေးများ အတွက်ပညာသင်ကြားရန်ခက်ခဲခြင်း
၆	သံတိုက်တပ်လယ်ထွန်စက်များ သွားလာခြင်း ခြေခံလမ်းပျက်စီးသည့်အခက်အခဲ	၆	သံတိုက်တပ်လယ်ထွန်စက်များ သွားလာခြင်း ခြေခံလမ်းပျက်စီးသည့်အခက်အခဲ
၇	ဆေးပေးခန်းနှင့် အလှမ်းထေးသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းသည့် အခက်အခဲ	၇	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများမလောင်း သည့် အတွက် ငွေသင်္ဘောကုန်များ ဈေးလောင်းမရခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်ုပ်တို့လမ်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ အားလွန်ရစ်လမ်း ဂြိုဟာရန်မျှော်မှန်း	၁	ကျွန်ုပ်တို့လမ်းလွန် ရရစ်လမ်း ရှစ်လောရန် မျှော်မှန်း
၂	ကျေးရွာအတွက်လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် မျှော်မှန်း	၂	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဖြည့်အဝရရှိရန် မျှော်မှန်း
၃	ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်း ဂြိုဟာရန် မျှော်မှန်း	၃	ကျေးရွာတွင် ငွေစုငွေဈေးလုပ်ငန်း များ ဂြိုဟာ ရန်မျှော်မှန်း
၄	ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်း ဂြိုဟာရန် မျှော်မှန်း	၄	ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်မျှော်မှန်း
၅	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ဂြိုဟာရန်မျှော်မှန်း	၅	ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လမ်းများ ကိုကျောက်ခင်းလမ်း များ ရှစ်လောရန်မျှော်မှန်း
၆	လယ်စိုက်သီးနှံများ ရေးနှစ်ဖြုတ်မှုမှကာ ကွယ်ရန်အစီအစဉ်များ ကောင်း	၆	ကျေးရွာတွင်ပညာရေးပွဲ ဖွဲ့ ရေးနှစ် စာသင်ကျောင်း ဂြိုဟာရန်မျှော်မှန်း
၇	မွန်ရန်မျှော်မှန်း	၇	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ဂြိုဟာရန် မျှော်မှန်း



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ငှာဖွယ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ လှေပေါင်း၊ မျောက်ကျွန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၇၀၀၀	၁၇၅
၂	ငှာဖွယ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ လှေပေါင်း၊ ရင်းတိုက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၅၀၀၀	၁၇၅
၃	ငှာဖွယ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀	၁၇၅
၄	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား	၄၀၀၀၀	၁၇၅
၅	လျှပ်စစ်ဖိတ်ကိုင်၊ ကြိုး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၆	ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသမီး		
၇	စီးလျှားတာထမ်း၊ ရုံ	အမျိုးသား		
၈	ငှာဖွယ်ကွန်ကရစ်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ငွေစုငွေစွဲလုပ်ငန်းများ ၇၅၅၆	အမျိုးသမီး	
၂	တပိုင်ကိုင်ဆွဲခြွေရေ အထောက်အပံ့	အမျိုးသမီး	
၃	လယ်မြေစိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေနှုတ်ခြွေရင်း	အမျိုးသမီး	
၄	မူလတန်းအောင်သားများ အတွက် ကြိုတင်ပေးသည့် ဝါး	အမျိုးသမီး	
၅	ယာဉ်		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးငွေစင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇  
ဒေါ်ခန်းစိုမြင့် ချီး





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

ကျေးရွာအုပ်စု - ယက်ဖခမ်း

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ကြယ်စင်

ရက်စွဲ- ၅. ၁. ၂၀၁၇

ကြယ်စင်ကျေးရွာ ၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၅. ၁. ၁၇)ရက်နေ့ တွင်ကြယ်စင်ရွာလယ်ဧကအဖြစ် ဤကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင် စတင် ခဲ့ပါသည်။ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်၍ လူထုစည်းရုံးမှုမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း ကျား/မ (၂)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ပြောကြားခဲ့ပြီး (၁၁:၄၅) နာရီတွင် နေ့လည်ထမင်းစားချိန် ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ဇွဲစည်းရန်ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီများကို ဆက်လက်ဇွဲစည်းခဲ့ပါသည်။(၂:၀၆)ခုနစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ကော် မတီဝင်များလည်း ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒ၊ မိမိတို့၏ဆန္ဒများဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း/မ ဆောင်ခြင်းကို ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာ ဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်/ထိန်းချုပ်မှု၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ စသည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်တွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီတွင်ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ကျော်မျိုးဒွီ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ပက်ဖာမ်း

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ကြယ်စဉ်း

ရက်စွဲ - ၉. ၁. ၂၀၁၇

ကြယ်စဉ်းကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၉. ၁. ၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးကို နံနက်( ၉ )နာရီတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပထမအစည်းအဝေးတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA TOOL )များအား ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးထားသောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် နေ့လည်စာစားချိန် အစည်းအဝေးကို ခေတ္တ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်( ၁၂:၃၀ )နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်ခင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်စီ ဖော်ထုတ်၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း( ၅) ခုအနက်မှ ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂) အဖြစ်လည်း ကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မဲစဉ်အလိုက်အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၃၀)နာရီတွင် ပိတ် သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ကျော်မျိုးစိ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကြပ်စီစဉ်

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မောက်ချောက်လမ်း + ကြပ်စီစဉ်	ဒ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	CDI
	၂ ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကြပ်စီစဉ် + ဝင်းတိုက်လမ်း	ဒ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	CDI
	၃ ရွာတွင်းလမ်း	ဒ	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	CDI
	၄ စာကြည့်တိုက်	ဒ	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	CDI
	၅ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး	ဒ	၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	CDI
	၆ မီးလျှိုးစာလမ်း / ခုံ	ဒ	၂၀၂၂	ကျေးရွာလူထု	CDI
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း /	၁ လယ်ယာပိုင်ရှင်များအတွက် ရေနှံစိုက်ပျိုးရေး	မ			စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
လေ့လာရေးနှင့် အားပေးရေး	၁ ဆေးပေးခန်း	မ			နယ်ပယ်အဖွဲ့
အခြား	၁ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် လုပ်ငန်း	မ			တောင်ပံပေး နိုင်ငံတော် အဖွဲ့အစည်း
	၂ မွေးမြူရေး အတွက် အထောက်အပံ့	မ			စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေဧက ဌာန
	၃ မူလတန်းကျောင်းထားများ အတွက် ကြို ပို့ ယာဉ်	မ			အခြား အဖွဲ့အစည်း