

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြို့ပင်စုကျေးရွာ၊ ကြို့ပင်စုကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၃. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကြံစင်းမြို့နယ် ကြို့ပင်စုကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ



၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ကြို့ပင်စုကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. ကိုင်းသာ ကျေးရွာ

၂. ကံရွာ ကျေးရွာ

၃. ကြို့ပင်စု ကျေးရွာ

၄. ကျောက်ပါးစပ်ကျေးရွာ

၅. ထန်းပင်ခုံကျေးရွာ

၆. လယ်ကျ ကျေးရွာ

တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ၊ရွာသမိုင်း၊အကျဉ်း

ဤပင်စု ကျေးရွာ သည် ၊ ငြိမ်းငြိမ်း၊နတ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု နာမည် ပေါက် ကျေးရွာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာ နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ခန့်က ကျေးရွာပေါ် ပေါက်ခဲ့ပြီး ဇာတိတစ် နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) နှစ် ငြိမ်းငြိမ်း (၁၅၀) ကျေးရွာရှိရာ မြို့နယ်အစား နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ကျေးရွာအစား ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်က ရွာအနယ်ပယ်တွင် ဤပင်စုကြီး ရှိပါသည်။ ၎င်း ဤပင်စုကြီး ဤအခွဲ ပြုစု ဤပင်စု ဟုခေါ်တွင် ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များမှာ လယ်ယာရေးရာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်း၊ နယ်ပယ်အဖွဲ့အစည်းနှင့် တစ်ခုတည်းကွဲ ကျေးရွာအုပ်စု၊ များပြားစွာ ဖြစ်ပါသည်။

အထူးကျေးရွာ (ဗုဒ္ဓဘာသာ) တစ်ကျေးရွာ၊ အုပ်စုကြီး ကျေးရွာ၊ တစ်ကျေးရွာ ရှိပါသည်။ အုပ်စုကြီးများမှာ အုပ်စုကြီးကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုကြီး တစ်ခုတည်းကို ဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုကြီးများမှာ အုပ်စုကြီး၊ အုပ်စုကြီး၊ အုပ်စုကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုများမှာ အုပ်စုကြီး၊ အုပ်စုကြီး၊ အုပ်စုကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။

အထူးကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုကြီး၊ အုပ်စုကြီး၊ အုပ်စုကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စုများမှာ အုပ်စုကြီး၊ အုပ်စုကြီး၊ အုပ်စုကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	17-1-2017	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	6	5	11	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	17-1-2017	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	7	5	12	-ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	17-1-2017	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	6	5	11	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	17-1-2017	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	8	5	13	-ကျေးရွာတွင်း ၊ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	17-1-2017	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	5	5	10	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုပေါ်သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	17-1-2017	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	4	5	9	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	17-1-2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	18	15	33	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတားဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	17-1-2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	18	15	33	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း	17-1-2017	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူအားလုံး				အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြပုံ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- လယ်ယာ၊ သစ်တော၊ တောတောင်များကိုမှီခိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- သောက်သုံးရေမိုးတွင်းချိန်သာဖူလုံပြီး နွေရာသီတွင်ရေခက်ခဲ့မှုရှိသည်။ သို့အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရေစင်၊ ရေတွင်း၊ ရေစက်ရုံ၊ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းကို (၂၀၁၆)ခုနှစ်ပထမနှစ် စက်ဝန်းအတွင်းကျေးရွာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
- စိုက်ပျိုးရေးမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုဦးရေနည်းပါးပြီး အများစုမှာကျပန်းလုပ်သားများ၊ နေ့စားလုပ်သားများ ဖြစ်ကြသည်။
- ကြပ်ကလေးကျေးရွာနှင့် ချောင်းဖျားကျေးရွာ နှစ်ရွာအကြားတွင် တည်ရှိသည်။
- ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားအားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ် ကြသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်

- ❖ ရွာတွင်းလမ်း
- ❖ ရွာချင်းဆက်လမ်း
- ❖ ဆိုလာမီး/အင်ဂျင်မီး
- ❖ မြေထိန်းနံရံ
- ❖ စာကြည့်တိုက်
- ❖ ဆေးပေးခန်း
- ❖ အစည်းအဝေးခန်းမ
- ❖ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ
 - ကြက်၊ ဝက် မွေးမြူရေး
 - စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ချေးငွေ

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်(က)	တိုက်ခံအိမ်၊လယ် (၃၅)ဧက၊ နွား ၅ ကောင် လယ်ထွန်စက်ကြီး(၁)စီး၊ Honda ဆိုင်ကယ် ၊ PSI ၊ဝမ်းစာဖူလုံမှု (၃) နှစ်	35	9%
အဆင့်(ခ)	သွပ်မိုး ပြင်ထောင်အိမ်၊ လယ် (၂၀) ဧက ၊ နွား (၂)ကောင် ၊ လယ်ထွန်စက်အသေး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု (၂) နှစ်	42	11%
အဆင့်(ဂ)	သွပ်မိုး ထရုံကာအိမ်၊ လယ် (၅)ဧက ၊ နွား(၂) ကောင်	213	54%
အဆင့်(ဃ)	သက်ကယ်မိုး ထရုံကာအိမ်၊ ကျပန်း အလုပ်	106	26%
စုစုပေါင်း		396	100%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ) အဆင့်(၄) ဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။ (က)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာ၊ (ခ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် အသင့်အတင့်၊ (ဂ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါး၊ (ဃ)အဆင့် အိမ်ထောင်စု များသည် အလွန်နွမ်းပါးဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။
- အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၀၆) ပါဝင်သည်။
- နွမ်းပါးသောအကြောင်းအရင်းများမှာ ကျပ်စားလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ မိဘများအသိပညာပဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ကလေးများအား ကျောင်းမထားနိုင်ကြခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသူများ နှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစား ပေး စဉ်းစားရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခများရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(ဂ)ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနှင့် သုံးသပ်ချက်။

	ကြို.ပင်စုအုပ်စု				ရာသီခွင်ပြကွဲဒီ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)				ကြို.ပင်စုကျေးရွာ			
အကြောင်းအရာ	တိုင်း	ကဆုန်	မုလ်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ဘလင်း	အိတ်ဆွေ	တော်ဘလင်း	တော်ဘလင်း	ဗြဲတို	တိုက်	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
အယူအဆ												
ဝင်ငွေ												
ပွဲတော်			-		-	-						
ကျန်းမာရေး		-	-		-		-	-	-	-	-	-
ဝမ်းစာ												
ဓမ္မပြောင်းလဲလာ												
လမ်းအခြေအနေ	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____


ရာသီခွင်ပြကွဲဒီ

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်း(အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်း)။
- ထင်းခုတ်၊ ဝါးခုတ်၊ ရာသီပေါ်သီးနှံ တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးမှု (အခြားဝင်ငွေရ)။
- လယ်ယာနှင့် တောင်ယာရာသီပေါ်ချိန်ဝင်ငွေများ၊ လုပ်အားခများများရ။
- အခြားဝင်ငွေရမှု လုံလောက်မှုမရှိ။ (အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးသီးနှံများဖြင့် စားဝတ်နေရေး ဖြေရှင်း)။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း၊ တပေါင်းလများတွင် လုပ်အားခနည်းပါး။
- ကျန်းမာရေး-ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလတွင် ဖျားနာတတ်သည်။
- တစ်နေ့တာအတွင်းမိသားစုလိုက် အလုပ်အကိုင်မတူ၍ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ဝင်ငွေမတူညီ (အမျိုးသမီးများအိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်)။
- အမျိုးသားများမှတာဝန်ခွဲဝေယူမှုနှင့်ကျား၊မရေးရာသိမြင်ခံစားလာအောင်ဆွေးနွေး (အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းလုပ်လျှင် ၂-ဦးလုံးဝင်ငွေရရှိနိုင်)။
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုအကြောင်းဆွေးနွေး၍ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကိုဆွေးနွေး။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ချက်ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်





ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ၏ လက်ရှိအနေအထားမှာအလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့ အားနည်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသားများ၏အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ လုံခြုံမှုတို့တွင် အားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းမှုတွင်သာရာနှုန်းပြည့်နီးပါးဖြစ်နေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုတွင် အချိန်ကုန်နေရပြီးလုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု နည်းပါးခြင်း။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများတန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအားလက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်





အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် ပစ္စည်းများအားအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်။
- အချုပ်စက်၊ မီးပူ ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ သစ်တော၊ ချောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ လမ်း၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ရေတွင်း၊ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။
- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်များပြားသည်။ သို့သော် ထိုအရင်း အမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း တို့တွင်မူ အများအားဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ထားကြ သည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော(သို့) ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ရသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန် နည်းပါးသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေး ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှု ရှိ ပေလိမ့်မည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင် သည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွင် ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများနှင့် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ များလည်း ပါဝင်ကြသည်။အမျိုးသားများသာ ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသည်။


လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏သာရေး၊နာရေးများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီး များလည်း ပါဝင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျေးရွာသာရေး၊ နာရေးများ၌ ချက်ရေးပြုတ်ရေးနှင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံရေးတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ သည်။

လူထုဗဟိုပြု နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့ စသည်တို့သည်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်နေသကဲ့သို့ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့ စသည်တို့သည်လည်း သက်ဆိုင်ရာမြို့ နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသီးသီး ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(ဆ)အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ချက်။



အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- နေ့ထူးနေ့မြတ်များတွင် အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ ကျင်းပရန် မြေနေရာမရှိခြင်း။
- ကျေးရွာလူထုများ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း။
- နိုင်ငံ၏မင်းလမ်းမကောင်းခြင်း။
- ဝင်ဝင်နှင့် ထွက်ငွေ မမျှတခြင်း။
- ရွာလူထုမှ စီမံကိန်းအပေါ် စိတ်မဝင်စားခြင်း။
- အားကစားကွင်း ကောင်းကောင်းမရှိခြင်း။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ရန် ငွေကြေးမရှိခြင်း။


အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- ရွာတွင်းလမ်းအချို့မကောင်းခြင်း။
- နေပြည်တော်မာလာဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်းခြင်း။
- မိုးရာသီတွင် ဆိုလာအားမဝင်သောကြောင့် ကျောင်းသားများ စာကျက်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း။

၎င်းတို့ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကြိုပင်စုကျေးရွာတွင် လမ်းတစ်ဦးသာ လိုအပ်ချက်များ စွာ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့်စီရင်စီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့်သုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)


အမျိုးသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းကြရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန် မျှော်မှန်းထားကြသည်။ ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်နိုင်ရေး၊ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး စသည် ဖြင့် မျှော်မှန်းချက်များ ရှိကြ သည်။

အမျိုးသမီးများသည်လည်း တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းနိုင်ရေး စသည်ဖြင့် မျှော်မှန်းထားကြသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများသည် မူကြို ကျောင်းဆောက်လုပ်နိုင်ရန်၊ အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းဖြစ်သောခေါင်းလောင်းအဆင်းမှ ကြိုပင်စုအထိ ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်ရေးကိုပါ မျှော်မှန်းထားကြသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် မတူညီသောမျှော်မှန်းချက်များရှိကြသည်။ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သော မူကြိုကျောင်း၊ ကိုလည်း ဖြစ်လာစေရန် မျှော်မှန်းထားကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(၇)ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သုံးသပ်ချက်။



ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများ(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်ဆီ ဖော်ထုတ်၍ အပြန်အလှန်သုံးသပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အဘက်ဘက်မှ ခြုံငုံသုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။

အမျိုးသားများအဆိုပြုသော လုပ်ငန်းများ

- ဘောလုံးကွင်းပြင်ရန်
- နေပြည်တော် မာလာ တာလုံးဖော်ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း
- မီးသတ်ကား
- နိုင်ဇော်မင်းလမ်းတာလုံးဖော်ခြင်း
- ရေလှောင်ကန်
- အထက်တန်းကျောင်း
- ကတ္တရာလမ်း
- လျှပ်စစ်မီး
- တစ်ရွာလုံးသဲကျောက်ခင်းရန်


အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသော လုပ်ငန်းများ

- နေပြည်တော် မာလာလမ်း တာလုံးဖော်ချောင်းကျောက်ခင်းရန်
- မူကြိုကျောင်း
- ချေးငွေ
- နိုင်ဇော်မင်းလမ်း တာလုံးဖော်ခြင်း
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- လျှပ်စစ်မီး
- ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းရန်

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အဆိုပြုသောလုပ်ငန်းများ အများအားဖြင့် တူညီကြသည်။ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းလုပ်ငန်းမှာ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ဆန္ဒပြင်းပြကြ သည်။ ရွာတွင်းရွာပြင်လမ်းများကောင်းမွန်ပါက ကျောင်းသားများသွားလာရေး လွယ်ကူ နိုင်မည်။ ဒေသထွက်သီးနှံများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်သဖြင့် စီးပွားရေးအဆင်ပြေ နိုင်မည်။ စီးပွားရေးအဆင်ပြေလျှင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်း စွမ်းစွမ်း တမန် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(ည)ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ကြို့ပင်စုအုပ်စု၊ ကြို့ပင်စုရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ရာတွင် မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသို့ မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးဖြစ်သော နေပြည်တော် မာလာတာလုံး ဖော် ချောင်းကျောက် လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးနိုင်ဖော်လမ်း တာလုံးဖော် ချောင်းကျောက်လမ်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံး တစ်ရွာလုံး သဲကျောက်ခင်းရန် ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဘောလုံးကွင်းပြင်ရန် လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၄) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဂါလံ (၃၀၀၀)ရေကန် နှင့် စက် အား ဦးစားပေး(၅) အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် မဲစဉ်အလိုက် အသီးသီးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ နေပြည်တော် မာလာလမ်း တာလုံးဖော် ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ လမ်းများ ကောင်းမွန်ပါက ကျေးရွာလူထုအားလုံး သွားလာရေးအဆင်ပြေနိုင်မည်။ ကျောင်းသားများလည်း အဆင်ပြေနိုင်မည်။ သီးနှံများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်သဖြင့် စီးပွားရေးအဆင်ပြေ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲနေပေ



စဉ်	တာဝန်	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ကျေးရွာစီ/ထောက် ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသန်းစိုး	09.784691680
		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဝင်းမာ	09.772809687
၂။	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်မင်းခိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်နိုင်ဦး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းရီ	
၃။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးသိန်းဖေမြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကံမြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ချိုဇင်နွယ်	
၄။	လည်ပတ်/ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ကြူကြူဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိအိမွန်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးညွန့်နိုင်ဦး	
၅။	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ကေသီဝင်းထွန်း	
၆။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစန်းမောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်နီ	
၇။	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဇော်မင်းအောင်	09.784033686
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိအိဇင်ခိုင်	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

- (စ) ခရီးအကွာအဝေး
- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---/မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ဗဟိုကျင့်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၂၀၁၆ ခုနှစ် မာဂလာပုဂံတိုင်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အုပ်ချုပ်ရေး -----

(၂) ရွာမလှည့် -----

(၃) အဖွဲ့/အဖွဲ့

(၄) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဒေါ်အေးမင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကျော်မိုးစိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ





လူ့ဘဝတို့ကို စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတော်ဖိုးထွန်း


ဇနီး ၁၂-၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် အောင် ကျေးရွာအုပ်စု အောင် ကျေးရွာ အောင်

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသိမ်း အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၂-၁-၂၀၁၇	၁၂-၁-၂၀၁၇	၇၆	၁၀၁	၁၇၇	မာ၊ ကရ၊ ဒါ၊
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃-၁-၁၇	၂၃-၁-၁၇	၁၅	၁၄	၂၉	မာ၊ ကရ၊ ဒါ၊ မာ၊ ကရ၊ ဒါ၊
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇-၂-၁၇	၁၇-၂-၁၇	၆	၆	၁၂	မာ၊ ကရ၊ ဒါ၊ မာ၊ ကရ၊ ဒါ၊
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈-၂-၁၇	၂၈-၂-၁၇	၁၀	၁၄	၂၄	မာ၊ ကရ၊ ဒါ၊ မာ၊ ကရ၊ ဒါ၊
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇	၇	၆	၆	၇	မာ၊ ကရ၊ ဒါ၊ မာ၊ ကရ၊ ဒါ၊



၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၇	၂၈.၂.၁၇	၂၀	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆/၁၇	၂၆/၁၇	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလျော်အိုးဝေ :

နေ့စွဲ ၅၉. ၁ - ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၇၀၀၇ မြို့နယ် ၉၅၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု ၉၅-ပ၆၃ ကျေးရွာ ၉၅-ပ၆၃

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	နေထိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှု၊ အထွတ်အမြတ်အသုံးပြုမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု	၁	အခြေအနေနှင့် မာလာမြို့နယ်၊ ဗိုလ်နေဟိ သဖြင့် ဆွမ်းခံအဖွဲ့ရှိ ခက်ခဲပါသည်။
၂	အိုင်အိုင်ပေးလမ်းပေးကမ်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ် စာမျက်နှာများ ပြင်ဆင်ပေးပါရမည်။	၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်း
၃	စီမံကိန်းအား ဆိုက်စစ်စစ်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံ၊ ပါသည်။	၃	မြို့နယ်အတွင်း အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု
၄	အိုင်အိုင် / ထွက်ငွေ မမျှခြေခြင်း	၄	စွာတွင်း အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု
၅	အားကစား ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု	၅	အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု
၆	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု	၆	
၇	ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု	၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအား ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု	၁	အထက်တန်းကျောင်း ရှိရမည်။
၂	စွာစစ်ရပ်ကွက်မှ မာလာမြို့နယ်၊ ဗိုလ်နေဟိ သဖြင့် ဆွမ်းခံအဖွဲ့ရှိ ခက်ခဲပါသည်။	၂	တစ်ရွာလုံး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းမှု
၃	တစ်ရွာလုံးကျောက်ချောလမ်း ဖွဲ့စည်းမှု	၃	မူကြိုကျောင်း ရှိရမည်။
၄	ဗီးသက်ကား ရှိရမည်။	၄	အခြေအနေနှင့် မာလာမြို့နယ်၊ ဗိုလ်နေဟိ သဖြင့် ဆွမ်းခံအဖွဲ့ရှိ ခက်ခဲပါသည်။
၅	အခြေအနေနှင့် မာလာမြို့နယ်၊ ဗိုလ်နေဟိ သဖြင့် ဆွမ်းခံအဖွဲ့ရှိ ခက်ခဲပါသည်။	၅	ဘေးလောင်းတောင်မှ မြို့နယ်အထိ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းမှု
၆	အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု	၆	ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်း
၇	အားကစား ဖွဲ့စည်းမှု၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းမှု	၇	



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးရုံးလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၈။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဖေ့ဇာတ်တော် → ဓာယာခြံမြေစာမိ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၃၃ - သိန်း	၁၅၀၀
၂	မျိုဇာတ်မင်းလမ်း	"	၅၅၈ သိန်း	"
၃	မာစာယုတ်သံကျောက်စားရန်	"	၇၂ သိန်း	"
၄	ဘောယုတ်ကွင်းမြို့ပြစီမံကိန်း	အမျိုးသား	၃၀ သိန်း	"
၅	ကလေး ၅၀၀ လက်ဖွဲ့နှင့် ဓာတ်	"	၃၈ သိန်း	"
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	ကမ္ဘာလမ်း	"	
၃	အထက်တန်းကျောင်း	"	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးသန်းလှိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၁၇

အမည် ဇော်ဝင်းမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ကြို့ပင်စု

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ကြို့ပင်စု

ရက်စွဲ- ၁၈/၁/၂၀၁၇

ကျောက်ပါးစပ်၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (18/1/2017)ရက်နေ့တွင် ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦး၏နေအိမ်၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်၍ လူထုစည်းရုံးမှုမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း ကျား/မ (၂)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ပြောကြားခဲ့ပြီး (၁၁း၄၅) နာရီတွင် နေ့လည်ထမင်းစားချိန် ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁း၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းရန်ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီများကို ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။(၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ကော်မတီဝင်များလည်း ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒ၊ မိမိတို့၏ဆန္ဒများဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း/မဆောင်ခြင်းကို ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်/ထိန်းချုပ်မှု၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ စသည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်တွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီတွင်ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ကြို့ပင်စု

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ ကျောက်ပါးစပ်

ရက်စွဲ - ၁၉/၁/၂၀၁၇

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (12/12/2016)ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပထမအစည်းအဝေးတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA TOOL)များအား ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးထားသောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီတွင် နေ့လည်စာစားချိန် အစည်းအဝေးကို ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁၂:၃၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်ခင်းအစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဖက်ဆီ ဖော်ထုတ်၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း(၅) ခုအနက်မှ ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား မဲစဉ်အလိုက်အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၃၀)နာရီတွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးပိတ်သိမ်းပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ထားခဲ့ကြသော ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များမှ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်သွင်း၍ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များအား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	နေပြည်တော် မာလာတာလုံဖော်ချောင်း ကျောက်ခင်းခြင်း	ကျား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	နိုင်ဖော်မင်းလမ်း တာလုံးဖော် ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	တစ်ရွာလုံး သဲကျောက်ခင်းခြင်း	ကျား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	ဘောလုံးကွင်း ပြင်ရန်	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	ဂါလံ(၃၀၀၀) ကန်နှင့် ရေစက်	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းများ	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စက်ချပ်သင်တန်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှု	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
ပညာရေး	၁	အထက်တန်းကျောင်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
အခြား	၁	မီးသတ်ရေးကန်	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီး	ကျား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃					