



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

*NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
 NCDDP*

သရက်လိန် အုပ်စု၊ ကရင်စု ကျေးရွာ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ပန်းတောင်းမြို့နယ်



မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄ - ၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၆ - ၁၇
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၈- ၁၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၀- ၂၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂

၂။ သရက်လိန် ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ သရက်လိန် ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း



- ၁. သရက်လိန်
- ၂. ကသဲကုန်း
- ၃. ကရင်စု
- ၄. ခတ္တိယ
- ၅. သူရဲဇီး
- ၆. တက်သစ်ကျွန်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 ကုလ်စုပတ်ချက် - အမျိုးသား၊ နှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ စတုရန်းပုံသော အ
 ဇာတ်ကား၊ အရာများ၊ အရာဝတ္ထုများ၊ အရာဝတ္ထုများ
 များ၏ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆက်စပ်မှုကို ဖော်ပြရန် ဖြစ်
 သည်။
 အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာဇွန်သော အ
 ဇာတ်ကား၊ အရာများမှာ - ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆက်သွယ်
 ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သာဇွန်သော အ
 ဇာတ်ကား၊ အရာများမှာ - အိမ်မှုကိစ္စ၊ ပေသာရေး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်
 ဆက်မှုတို့ဖြစ်သည်။
 ပါဝင်ဆွေးနွေး ဆွေးနွေးရေး = ကျား(၂၂) + မ(၃၀) = ၅၂ ဦး

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ဒိုင်ဆိုင်မှုသုံးစွဲမှုပုံစံဇယား

ရက်စွယ်ချက် ~ ~ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ဒိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ်များနှင့် လိုအပ်ချက်များ၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ နားထောင်မှုများ လိုအပ်မှုရှိရာဖြစ်သည်။

သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ညီမျှစွာသုံးစွဲမှုတွင် ရသေ့လည်၊ ဆိပ်၊ ချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများသာ ရှိနေခြင်း၊ တွေ့ရှိရပြီး နောက်တွင် ကျား၊ မိန်းမတို့ထူးချွန်များ တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။

မိမိတို့၏ အားလုံး ~ ~ ကျား(၂၂) + မ(၃၀) = ၅၂ ဦး

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက် (တရပ်စုရွာ ၁၊ ၁၀ ရပ်ကွက်အုပ်စု)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
စား နိုင်ဆောင်ခြင်း	လယ် ၁၀ ဧက ၊ အိမ်စုစုထပ်နှစ် ၊ နွားတစ်ချောင်း ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ၊ နိုင်ငံကုန်ပစ္စည်း ၊ ငွေပစ္စည်း	၁၀	၁၄%
အသင့်အတင့်	လယ် ၅ ဧက ၊ နိုင်ငံကုန်ပစ္စည်း ၊ အိမ်စုစုထပ်နှစ် ၊ နွားတစ်ချောင်း ၊ ငွေပစ္စည်း	၂၀	၂၇%
လက်လှည့်လက်စား	လယ်မရှိ ၊ နွားမရှိ ၊ နွားစိုက်ပျိုးရေး ၊ ကောက်ပဲစိုက်ပျိုးရေး ၊ ရေလှည့်အား	၄၃	၅၉%
စုစုပေါင်း		၇၃	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်

ရှာဖွေရရှိသည့် အချက် - " လူဦးရေ အရေအတွက် ကွဲပြား ၊ ယောလူ နှစ် ၊ မိန်းမ ၊ အသက်အရွယ် ၊ အစားအသောက် ၊ အစားအသောက် ၊ အစားအသောက် "

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၊ ဓနိဖြင့် ၊ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း ၊ စားဝတ်နေရေး အတွက် ယိုယို ဝတ်စုံပေး ၊ ရသဖြင့် ၊ လျှော့ နှော့ ဖွဲ့ ဖြို ၊ ရေး အစီအစဉ် ရေး ဆွဲ ရှာဖွေ ပါဝင်မှု အား ပို၍ ၊ လာသည့် " စား ဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေရန် ငွေ ငွေ ၊ စေတနာ့ပေး ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့ ဖြို ၊ ရေး အစီအစဉ်တွင် ယိုယို ပါဝင်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည် "

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊ လျှော့ (၂၂) + မ (၃၀) = ၅၂ ဦး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မင်းယုံဝင်း

ရည်ရွယ်ချက် -

ကျေးရွာအတွင်း အတွင်း ဂြိုဟ်ကွဲများဖြင့် နားထောင်ရန်
 ဖွဲ့စည်းခြင်း အဖွဲ့ အစည်း များ ၊ ခေါင်းဆောင်များကို
 သိရှိစေခြင်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိ
 စေရန်ဖြစ်သည်။

အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်း ဆက်ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ဆောင်ရွက်
 သည့် ။ မီးကောက်မတီ၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့သည် ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ဆောင်ရွက်
 ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
 တွင် ဆောင်ရွက်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်ဟု ဟောပြောကြားခဲ့
 ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ များ (၂၅) + (၂၀) = ၄၅ ဦး

လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအရင်း အမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် - ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ၊ အဆောက်အအုံများ၊ အိမ်များ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ အကြောင်း သိရှိ ထားစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

လည်ပတ် နှင့် ရေလုပ်ငန်း လိုလုပ်နိုင်ခြင်း ရေလုပ်ငန်း လိုမရှိ လုပ်နိုင်စွမ်း ထောက်ပံ့ပါသည်။ ရွာတွင် သော ၅၅၅၀၀၀ စာရွက် ရေရှိရှိ ရှား ပါး ထားပါသည်။ ရွာတွင် အရင်းများ လိုလုပ်နိုင်စွမ်း ထောက်ပံ့ပါသည်။

ပါဝင်စွမ်း ရွေး ထူး ကျား (၂၂) + ၈ (၃၀) = ၅၂ ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၇။ ကရင်စု ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
1	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဦးစိုးလှိုင်	Male	Village volunteer
2	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဒေါ်ချစ်ချစ်ထွန်း	Female	Village volunteer
3	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဦးစိုးလှိုင်	Male	Village Project Support Committee
4	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဒေါ်နွယ်နွယ်လှိုင်	Female	Village Project Support Committee
5	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဦးအောင်မြင့်သိန်း	Male	Village Finance Clark
6	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဦးကျော်သန်း	Male	Procurement Sub-Committee
7	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဒေါ်မြဝင်း	Female	Procurement Sub-Committee
8	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဒေါ်ယုယုနိုင်	Female	Procurement Sub-Committee
9	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဦးကောင်းထက်ဦး	Male	Monitoring Sub-Committee
10	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဒေါ်မိုးမိုးဝင်း	Female	Monitoring Sub-Committee
11	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဦးကျော်ဝင်း	Male	Grievance focal point
12	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဒေါ်အေးဘီ	Female	Grievance focal point
13	Tha Yet Lein	Kayin Su	ဦးအောင်ထွေး	Male	O & M Sub-Committee
14	Tha Yet Lein	Kayin Su	မလဲ့လဲ့ဆွေ	Female	O & M Sub-Committee



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၈၇၄၉ 1 - 18-74003
 ၇၅-18363
 ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၁၇၇၇၈၃၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စောမြတ်စွာ
မြည်နှုတ်တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ဟင်းထောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘက်သို့ ကျေးရွာ ကရင်

က။ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၃၆၀	၃၆၅
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၄	၁၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုတိုကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----1---
/မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၅-မိနစ်

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၅-မိနစ်

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ~~ရေကြီး မေ့လျော့~~-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မီးလောင်အဖွဲ့----- (၃) ဆူလှူအဖွဲ့-----

(၂) ဆူလှူအဖွဲ့----- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းခိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 13. 3. 17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဆာဇော်စု

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 13. 3. 17



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်အုတ်မန္တာ

နေ့စွဲ 13.3.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅) စက်ဝန်း(၁၆) စက်ဝန်း(၁၇) စက်ဝန်း(၁၈) စက်ဝန်း(၁၉) စက်ဝန်း(၂၀)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗူး မြို့နယ် ပန်းတောင့် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၇၆၆၆၆၆၆ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.3.17	13.3.17	၂၉	၂၂	၅၁	၂၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	14.3.17	14.3.17	၂၂	၂၀	၅၂	၂၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17.3.17	17.3.17	၁၅	၁၅	၃၀	၃၀	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	21.3.17	31.3.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	8.5.17	8.5.17	၃၀	၂၉	၆၀	၂၁	၆၀



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

မဂင်ဇူ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စောဇော်စန္ဒာ

နေ့စွဲ 14.3.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ၁၃ ခု: မြို့နယ် ယိုးဒယားကျေးရွာအုပ်စု သရက်လိပ် ကျေးရွာ မဂင်ဇူ ✓

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖြစ်ရေခပ်ကန်ဒြပ်အခက်ခဲရှိ (ဝေ: ညာဗျား)	၁ ဒဂုလျှပ်ဆိုင်ရှား၊ လက်ဖွဲ့ပညာခက်၊ ပညာရေးခက်၊ ဆောက်သုံးရှေးခက်
၂ မိုး ရာသီဒြပ်သွား ဖာဂန်ခဲ	၂ လူနာတင်ကားခက်၊ မိုးဗွန်ယာဇာ၊ သူ့သန်ဖြေခက်၊ ဇရပ်ခက်
၃ သင်္ချိုင်းဖြေနှင့်ဇရပ်ခက်ခဲ	၃ ရွာတွင်းလမ်းခက်၊ ဆေးပေးခန်းခက်၊ ရေခွက်ဖြေခက်
၄ မိုး ရာသီရေခွက်ဖြေခက်ခဲ၊ ဖြစ်စဉ် နောင်စီမံကိန်းအကောင်	၄ လမ်းသွယ်ဖို့ခက်ခဲ
၅ ထည်ဖော်ပေးရန်၊ နေ့ရွာစာသင်ကျောင်းခက်ခဲ	၅ ဓမ္မာဂုံခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေလျှောက်ကျိ	၁ ပုံဖြန့်ဝင်ငွေလောင်းသောအလုပ်၊ လက်ဖွဲ့ပညာသင်တန်း၊ ပညာရေးဆောင်ရွက်မှု
၂ ကျောက်ခင်းဖြေ	၂ ဆောက်သုံးရှေးကန်၊ လူနာတင်ကား၊ မိုးဗွန်ယာဇာ၊ သူ့သန်ဖြေ၊ ဇရပ်
၃ ဖြေနေရာနှင့်အာဆောက်ခြင်း	၃ ရွာတွင်းလမ်း (လျှပ်ကန်)၊ ဆေးပေးခန်း၊ ရေခွက်ဖြေခက်၊ လမ်းသွယ်ဖို့ခက်ခဲ
၄ လျှပ်ကန်ဖြေခက်	၄ ဓမ္မာဂုံ၊ ဗုဒ္ဓစာဆောင်၊ ဇရပ်
၅ ဖြစ်စဉ် နောင်စီမံကိန်း၊ ဖြေနေရာနှင့်အာဆောက်ခြင်း	၅ ကျောင်းခြံစည်းရှိ

1



ကရင်စုရွာ၊ သရက်လိပ်အုပ်စု

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း(လွန်ကုတ်/မြေ)	ကျား ၂ ယောက်	၁၃၀၀၀၀၀၀	၂၂၂
၂	ထောက်လှမ်းရေး လက်ခံ	မ	၆၀၀၀၀၀၀	၂၂၂
၃	လွန်ကုတ်ရေဆွတ်မြောင်း	ကျား ၂ ယောက်	၆၅၀၀၀၀၀	၂၂၂
၄	လမ်း သွယ် ဖြီး ကျိုင်း	မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၂၂
၅	သာချိုင်း ဇာရပ်၊ မှု့ကတန်း၊ လျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း	ကျား	၁၀၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၂၂

၉။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သာချိုင်း မြေနေရာ၊ မြေစိုက်ရေးလျှော့ရွာဖွဲ့မံကိန်း၊ စာသင်တိုက်၊ မြေနေရာ	ကျား ၂ ယောက်	အခြား / ပညာရေး
၂	ပုံနှိပ်ဆိုင် ဂရုစိုက်ရေးအလုပ်၊ ပညာရေး	မ	အခြား / ပညာရေး
၃	ထောက်ပံ့ခြင်း၊ လက်မှုပညာ သင်တန်း	မ	အခြား / အသက်မွေးဝမ်း
၄	ခန္ဓာရုံ၊ ဆွမ်းစားဆောင်၊ ဇာရပ်၊ ဖြစ်ရပ်	မ	အခြား
၅	ဖိုဗွန်ပာဇာန်၊ လှူဒါန်းလမ်း	မ	အခြား

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးလှိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ _____



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၈၅၈ - 583

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

သရက်လှိုင်စု

လမ်းညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုပုံမှန်တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစုရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်တော့အုတ် ခန္ဓာ

စနစ် ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ ပြနယ် ပန်းတောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု သရက်လှိုင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)၊ မှတ်စား(၁)၊ မှတ်စား(၂)၊ မှတ်စား(၃)၊ မှတ်စား(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အပြင်းအလျား အခန်း အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၁။ စတုဂံကြီးရွာ	ကျောက်ဆောင်	၂၀၀ x ၂၀၀	၂၀၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀ သိန်း	-	-	၆၅၀ သိန်း
၂။ ကမာဘမဲ့ကုန်း	အောက်ကျောင်းကျား	၆၄၀ x ၁၆၀	၂၀၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀ သိန်း	-	-	၅၀ သိန်း



ကျေးရွာအုပ်စု				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
၃ ဟာကီခင်း	(ကြေးမုံ: ဖုတ်: ဝိက) ၅၀၀ x ၁၄ ကျွန်းကျွန်း: လမ်း	၅၀၀ x ၁၄	၄၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	ရွေးချယ်			ရွေးချယ်
၄ ကျေးရွာ	ကျွန်းကျွန်း: လမ်း	၅၅၅ x ၁၄	၄၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	ရွေးချယ်			ရွေးချယ်
၅ ဟာကီခင်း	ကျွန်းကျွန်း: လမ်း	၅၀၀ x ၁၄	၄၄၇ ၁၆၅၄ ၁၆၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	ရွေးချယ်			ရွေးချယ်

ရက်စွဲ: ၂၀၁၇ ခု ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်: ဦးကျော်စွာ

အဖွဲ့ဝင်: ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်အိမ်



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

မြို့ပုလဲ - ပန်းဆောင်းမြို့
 အုတ်စု - သရက်လိပ်
 ဂျေးရွာအစည်း - ကရင်စု
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ရာဘီခန့်၊ နေ့စဉ်
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား (၂၂) + မ(၂၂) = ၅၀ ဦး
 ရက်စွဲ - ၂၀၁၇ ခု၊ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၀၉: ၀၀ AM
 ဗွတ်တမ်းတင်သူ - ထိုနေ့စဉ် ရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်မြတ်စန္ဒာ
 အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ်ဂျေးရွာအစည်းအဝေး
 ဝန်ထမ်းများ - CFS

- PC-1 နှင့် PC-1၃ ကောက်ခြင်း၊ ရွာလူကြီးအား အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့
- စကားပြောခြင်း၊ စေခြင်း၊ စိတ်ဆက်ခြင်း။
- လူထုမတိုင်မီအစီအစဉ်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပြုခြင်း။
- ရန်ပုံငွေ ၅ နှစ်အကြောင်း အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပြုခြင်း။
- စီမံကိန်းအစီအစဉ်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပြုခြင်း။
- ကျား၊ မ ဝန်းကျင်ရှိ အကြောင်းအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပြုခြင်း။
- စီမံကိန်းအစီအစဉ်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပြုခြင်း။
- ဂျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပြုခြင်း။
- ဂျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပြုခြင်း။
- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools) ကို
- ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်း အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပြုခြင်း။
- ထို့နောက်ကျား၊ မ အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပြုခြင်း။
- ရက်စွဲ - စစ်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

၈၇၆၉

၁၇၇၈၇၉

၈၇၆၉

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင် လမ်း (ကျွန်ုပ်တို့)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	ကျွန်ုပ်တို့ ရေ နှစ်စတင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ပိုက်လိုရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ	
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ	
ပညာရေး	၀	မှထောက်လှမ်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ	
အခြား	၀	ဆောင်ရွက်ပေးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	လမ်းသစ်ဖောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၃	သစ်ရွက်စေ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ	



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၇၂ www.cdd.drdmyanmar.org