



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

*NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
 NCDDP*

ကုန်းကလေး အုပ်စု၊ တောင်ရိုးစု ကျေးရွာ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ပန်းတောင်းမြို့နယ်



မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၅- ၁၆
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၇- ၁၈
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၁၉- ၂၀
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၀

၂။ ကုန်းကလေး ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ကုန်းကလေး ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း


- ၁. ထန်းပင်ကွင်း
- ၂. ကျားအို (ကုန်းကလေး)
- ၃. တောင်ရိုးစု
- ၄. သပြေလှ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်
 ချစ်စွယ်ချက် .. ကောင်းစိုးရှေးရှေးစွာတွင် ဤသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့၏ ဂုဏ်
 ဓာတ်နှင့် အဆင်အတားများ (အခွင့်အရေးတရားတို့) ချစ်ဖွယ်များ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊
 ဦးဆောင်မှုများ၊ အိမ်ထောင်စုများ အခြေအနေများ၊ အကုန်အကျအခွင့်အရေးတရား
 တို့ နှိုင်းနှိုင်း အခြေအနေများကို ချစ်စွယ်ပါသည်။
 ထိုသို့ချစ်စွယ်ချက်များကို နှီးတည်ပြီး အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်း
 ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်ပါ အချက် ၈ ချက်ဖြင့် ချိတ်ဆွဲသုံးသပ်ချက်များ
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ။ ၎င်း ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်အစော အမျိုးသမီး အများစုသည် အမျိုး
 သားများထက် နှုတ်ကောက်တွင် ပါဝင်ရောင်စွာ ပါဝင်ရောင်စွာ ပါဝင်ရောင်စွာ
 အကုန်အကျအခွင့်အရေးတရား ချစ်ဖွယ်တွင် ပါဝင်ရောင်စွာ ပါဝင်ရောင်စွာ
 ၁။ နှီးတည်ချက် ချိတ်ဆွဲပြီး ၎င်း ၎င်း ၎င်း
 ချစ်ဖွယ် တို့တွင် အားနည်း နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ပညာရေးတွင် အမျိုးသား
 နှင့် အမျိုးသမီး တရားတူ တစ်တည်းတည်း ကျသော်လည်း တွေ့ရသည်။ အိမ်ထောင်စု
 ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် အမျိုးသမီး များသည် အမျိုးသားထက် ပိုမို နေကြာ၏ မိမိ၏
 သည်။
 ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းကို ချိတ်ဆွဲသုံးသပ်ချက် အမျိုးသမီး များ နှစ်
 ကောင်ချစ် ပိုမို ဖြစ်ပွားစေရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ဦးစေ ကျား ၁၅ / မ - ၁၀ = ရှုရမိပြီး ၂၅ နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

ကောင်ရီစု
၆.၂.၂၀၁၇

စဉ်	အသုံးပြုသည့် အရင်းအမြစ်	အသုံးချသူ	ဆိုဖြစ်သူ
၁။	လယ်	ကျား / မ	ကျား
၂။	ကိုင်း	ကျား / မ	ကျား
၃။	စာသင်ကျောင်း	ကျား / မ	ကျား
၄။	ဆန်းကြီးကျောင်း	ကျား / မ	ကျား
၅။	ချောင်း	ကျား / မ	ကျား / မ
၆။	ကျေးရွာမီးခက်	ကျား / မ	ကျား
၇။	ရွာလမ်း	ကျား / မ	ကျား / မ

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုများ " ကောင်ရီစုကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် သုံးစွဲပုံအရကြောင်း သိရှိရမည့် " ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ကျား ၂ မ၊ ကျား ၂ မ ဟူ၍ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ရှိကြသည်။

လယ်၊ တွင်းကန်၊ ဆိုင်ကန် စသည့်အို့ကို အကျိုးပေးမှုအား ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံဖြင့် ကြည့်၊ အပ်ချက်၊ ရေတွင်း များကို အကျိုးပေးမှုအား သုံးစွဲပုံရှိကြသည်။

ဆန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ တို့ကို အကျိုးပေးမှုနှင့် အကျိုးပေးသူ၏ အကူပေး သုံးစွဲကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

အချုပ်အခြားခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးပေးမှုအား သုံးစွဲမှု ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် များ မြားကြည့် အကျိုးပေးမှုများ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံပါသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ဆေးဋ္ဌေးပင် " ကျား ၂၃ ဦး + မ ၁၀ ဦး = ၃၃ ဦး



ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကုန်: ကလေး အုပ်စု၊ တောင်ရိုး-စုကျေးရွာ

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ပညာရေးအဆင့်	အိတ်စောင့် အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်၊ ကိုင်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ ချွေပျောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ (၂) ရွှံ့၊ ဆွပ်မိုး၊ ပျော်ထောင်	၁၀	၁၀%
အလယ်အလတ်	လယ်၊ ကိုင်း၊ နွား၊ (၁) ရွှံ့၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆွပ်မိုး၊ ပျော်ထောင်	၃၀	၃၀%
နွမ်းပါး	လက်လှုပ်လက်စား၊ အိမ်ထောင် (ယက်ထည်မိုး၊ ထမ့်)	၅၇	၅၇%

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၏ ယုံမှန်မှုကို စစ်ဆေးရန် "ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်း တိရိစ္ဆာန် ဖွယ်လာ အုပ်စုများကို ယုံမှန်စေရန် "ဥစ္စာရေး ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် စီးပွားရေး အခြေအနေများကို ဖော်ထုတ် ယုံမှန်စေရန် နှင့် ဆင်းရဲစွန့်ခွာမှု အခြေအနေများကို အဓိကထား ဖော်ထုတ် စုစည်း ဖြစ်ပါသည်။"

ထောက်ခံချက်များတွင် ချွေပျောက်အုပ်စု၊ အောင်အောင် ခြံယာအုပ်စု နှင့် နွမ်းပါးလာ အုပ်စု ယူ၍ ယုံမှန်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် ချွေပျောက်အုပ်စု ၁၀ စု ဖြစ်ပြီး အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု များမှာ တိုက်ခဲအိမ်၊ လယ် ၅ ဧက၊ မိုးကန်၊ နွား ၂ ရွှံ့၊ ထွန်စက် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။"

ဖြေလည်ထား (အောင်အောင် ခြံယာ) အုပ်စု များမှာ ၃၀ စု ဖြစ်ပြီး အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် ၂ ဧက၊ နွား ၁ ရွှံ့၊ နှင့် ပျော်ထောင် အိမ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင် ကြပါသည်။"

နွမ်းပါးလာ အိမ်ထောင်စုများမှာ ရွာရပ်ပေးရန် ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် လက်လှုပ်လက်စား များ ဖြစ်ကြပါသည်။ လယ်ကိုင်း နွား၊ ဆွပ်မိုး၊ မရှိပါ။ အိမ်ထောင် စုအား လက်လှုပ် လက်စား များ ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။"

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (တောင်ရိုး: စုကျေးရွာ)												
အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ခုတ်
လမ်းအခြေအနေ	သင့်	သင့်	သင့်	ပြန်ဝ	ပြန်ဝ	ပြန်ဝ	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	မုံရဲ	မုံရဲ
ရက်စွဲ	နဂါး	နဂါး	နဂါး	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့/ပေါ့	မေ့	အကြီး	အကြီး	အကြီး	မတ်
ဖွဲ့စည်းရေး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	ခါ	ခါ	ကြက်	ကြက်	နဂါး	ခါ	ကြက်	နဂါး	ခါ
ဝင်ရောက်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ကျန်းမာရေး	✓	✓	✓	အရေး	အရေး	အရေး	အရေး					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	-	ရေပျော်	မိုးများ	မိုးများ		အအေး				
ပျောက်	ရေပျော်	အရေး					အအေး	မိုးများ				အရေး

08-02-2017

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲများကို " ရက်စွဲများကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နှင့် အပူအအေးကို ဝင်ရောက်ပြီး စာတတ်ရေးရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ရာသီဥတုတော်များ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို သိရှိအောင် ဖြစ်ပါသည်။ "

ကောင်းချီးစုရွာတွင် အဓိကအားဖြင့် ရက်စွဲများနှင့် ဖွဲ့စည်းရေး၊ လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရက်စွဲများတွင် နဂါး၊ မတ်၊ မေနှင့် ခါတို့ အဓိက ရက်စွဲဖြစ်ကြပါသည်။ ဖွဲ့စည်းရေးတွင် နဂါး၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင် နှင့် ခါတို့ ရက်စွဲဖြစ်ကြပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအရ နဂါးနှင့် ဇူလိုင်တွင် အအေးများ ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ရောက်ရန် နဂါးနှင့် မေတွင် ရက်စွဲများ ရှိပါသည်။ လမ်းအခြေအနေမှာ ခါ လုပ်ငန်းများ အထက်တွင် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအရ နဂါး၊ မေ၊ ဇူလိုင်တွင် ရက်စွဲများ ရှိပြီး ဇွန်၊ ဇူလိုင်တွင် ရက်စွဲများ ရှိပါသည်။ အရေးများသည် ရက်စွဲများ အရ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရက်စွဲများကို သိရှိရန် နဂါး၊ မေ၊ ဇူလိုင်တွင် ရက်စွဲများ ရှိပြီး ဇွန်၊ ဇူလိုင်တွင် ရက်စွဲများ ရှိပါသည်။

● ဝါခွင်အားဖြင့် သုံး ရက်စွဲ " ကျန်းမာရေး / မတ် ၉ ရက်စွဲ = ၁၃ ရက်စွဲ "

လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်ခြင်း



လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

၂၂၅၈ အစုအဝေး အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့ ခဲ့သည့်အတွက်
 ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ " " တောင်ခြေမှ ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ အကျယ်အဝန်း ၊ အရင်းအမြစ်များ ၊ အထောက်အပံ့များ ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ ရေစနစ် ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်တို့ကို သိလာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
 တောင်ခြေမှ ကျေးရွာသည် မုခ်မိ - မုံရွာ ကားလမ်းမကြီး မောင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ " တောင်ခြေမှ ကျေးရွာတွင် ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ ဝါးထရုတ်အိမ်များ ဖြစ်ဆောက်ရာ မှု နေထိုင် ဖြစ်ပါသည်။ " ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ၊ သူဌေး ကြီးကျောင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ " လယ် နှင့် ကိုင်း ကို အဓိက စိုက်ပျိုး အသက်မွေး လုပ်ငန်းအဖြစ် သုံးပြုကြပါသည်။ " ရွာ၏ နီးကပ်စွာ တစ်ခါတရံ ရေအဖျား ခြင်းခံရတတ်ပါသည်။ " တစ်ခါတရံ မွေးမြူရေး အဖြစ် နား ၊ ကြက် ၊ ဝက် ၊ သိုးများ မွေးမြူ ကြပါသည်။ " ရွာရှိ အဓိက ပြဿနာမှာ လျှပ်စစ်မီး ချက်ပြုတ် နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
 ဝါးထရုတ်အိမ် " " ကျား (၁၁) ဦး + မ (၉) ဦး = ၂၀ ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၇။ တောင်ရိုးစု ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
၁	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဒေါ်ချိုနွယ်ထွန်း	Female	Village volunteer
၂	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဦးကိုကိုမောင်	Male	Village volunteer
၃	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဦးဇော်ဦး	Male	Village Finance Clark
၄	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဦးမြင့်စိုး	Male	O & M Sub-Committee
၅	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဒေါ်သန္တာလင်း	Female	O & M Sub-Committee
၆	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဦးစိန်နက်	Male	Monitoring Sub-Committee
၇	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဒေါ်သင်းသင်းမူ	Female	Monitoring Sub-Committee
၈	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဒေါ်ညိုညိုဦး	Female	Village Project Support Committee
၉	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဦးစိုးချစ်	Male	Village Project Support Committee
၁၀	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	Female	Grievance focal point
၁၁	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဦးကျော်ဌေး	Male	Grievance focal point
၁၂	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဦးဝင်းနိုင်	Male	Procurement Sub-Committee
၁၃	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဦးပေါက်ပေါက်	Male	Procurement Sub-Committee
၁၄	Kone Ka Lay	Taung Yoe Su	ဒေါ်စုစုလှိုင်	Female	Procurement Sub-Committee



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)
 N 18.480592 E 95.063927

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးစိုးချစ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၁၀၇၃၅၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုး (မြတ်စွာ)
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ဟင်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းကလေး
ကျေးရွာ - တောင်ရိုးရ		

ကား လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၆	ဘာသာ (၁) မြို့	၁၀၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အို များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၇	၁၇၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၁၃



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝေးအကွာမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်... 0.375
 /မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀.၁.၁၀
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀.၁.၁၀
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။ ၂၀၀၆
2၀၁၅
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၂/၀၅/၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မန္တလေးကုလင်း ----- (၃) မိုးသက် -----
- (၂) မန္တလေးအစု ----- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး နှစ် ချစ်
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇. ၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဝင်းမြတ်ထွဋ်
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇. ၂. ၂၀၁၇

၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဉာဏ်ရွာကျေးရွာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဝင်းမြတ် တွင်			စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>		
နေ့စွဲ	၇.၁.၂၀၁၇		စက်ဝန်း(၄)	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်အတွက်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆.၂.၁၇	၆.၂.၁၇	၄၅ ဦး	၂၉ ဦး	၇၄	ဗမာ ၇၄
၂။ ကျေးရွာပုံကြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၂.၁၇	၇.၂.၁၇	၄၃ ဦး	၂၃ ဦး	၆၆	ဗမာ ၆၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၁၇	၁၂.၂.၁၇	၁၄	၉	၂၃	ဗမာ ၂၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၈၄	၈၄	၈၄	ဗမာ ၈၄
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒိုးဝင်းမြတ်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၂၀ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁)
 ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ပန်းတောမြို့ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကျေးရွာ ကျေးရွာ တောင်ခြေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်
 ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅
 ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမဖောက်ဖျက်	၁	လျှပ်စစ်မီး ချိတ်ရောင်း
၂	လျှပ်စစ်မီး ချိတ်ရောင်း	၂	လမ်းဖျက်ခြင်း
၃	ဆေးပေးခန်း လိုအပ်	၃	စာကြည့်တိုက်
၄	စာကြည့်တိုက်	၄	စာသင်ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့
၅	စာသင်ကျောင်း ပြင်ဆင်တိုးချဲ့	၅	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လျှပ်စစ်မီး ချိတ်ရောင်း	၁	လျှပ်စစ်မီး လင်းရောင်
၂	လမ်းဖျက်ဆက်သွယ်ရေး	၂	လမ်းတိုးချဲ့
၃	စာကြည့်တိုက် အသစ် ချိတ်ရောင်း	၃	စာကြည့်တိုက် ခြံရံ
၄	ဆေးပေးခန်း စာမျက်နှာ " "	၄	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ ရောင်
၅	စာသင်ကျောင်း ဆောင်တိုးချဲ့ " "	၅	စင်စင်ကျောင်းရင်း အလုပ်အကိုင်



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဧည့်သည်အိမ်များလမ်း	ကျား ၂ ယောက်	၄၆ သိန်း	၃၃၅ ဦး
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	ကျား ၂ ယောက်	၄၈.၅ သိန်း	၃၃၅ ဦး
၃	ကျေးရွာအတွက် ကျေးဇူးတင်စာများ	ကျား ၂ ယောက်	၉၅ သိန်း	၃၃၅ ဦး
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	ကျား ၂ ယောက်	၇၂ သိန်း	၃၃၅ ဦး
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း	ကျား	စိုက်ပျိုးရေး
၂	အပူပေးအိမ် အခွင့်အလမ်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃	မီးရောင်ခြည်ရောင် ကာကွယ်ရေး	ကျား ၂ ယောက်	လုံခြုံရေး
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးချစ် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၇



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ CF/TFတို့၏ အတည်ပြုချက်များကို ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၎င်း ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များအား အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် MHS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရေးရာတွင်သာ ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့/အဖွဲ့ဝင်များသည် နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုတွင် မဲရရှိသည့် ကျေးရွာများကို ဖြစ်စေရမည်။

နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇ ဖြစ်စေရမည်။

ရွေးချယ်ပုံစံ ဖြန့်ဖြူးပေးရမည့် ကျေးရွာအုပ်စု ကုဏ်အရေ (၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၁၂ ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား (အမြင့်၊ အလျား၊ အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ် အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
စကောင့်ရိုး-၃	စကောင့်ရိုး-၃ ကျေးရွာ၊ လမ်း	၃၀၀၀ လ x ၂၀၀၀ လ x ၅၀၀ လ	၃၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀			၄၆၀၀၀၀



၁၁၉၁၀၀	မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂
၁၁၉၁၀၀	မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂
၁၁၉၁၀၀	မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂	၁၂၀၂ ၁၂၀၂ ၁၂၀၂

ရောင်းချမှုအတွက် စီမံကိန်း/စီမံကိန်းအတွက် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ရောင်းချမှုအတွက် စီမံကိန်း/စီမံကိန်းအတွက် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ရောင်းချမှုအတွက် စီမံကိန်း/စီမံကိန်းအတွက် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ရောင်းချမှုအတွက် စီမံကိန်း/စီမံကိန်းအတွက် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

တောင်ရိုးစု ရွာ၏ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

မြို့နယ် - မိုးကောင်း
 အုပ်စု - ကုန်းကလေး
 ကျေးရွာအမည် - တောင်ရိုးစု
 အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေ့စွဲ - ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

အစည်းအဝေး ဝန်ထောက်သူ - ကျား (၄၅) ဦး + မ (၂၉) ဦး = ၇၄ ဦး

ဇာတိ - ဇ. ၂. ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးအချိန် - ၈:၀၀ (am)
 မှတ်တမ်းစာစောင် - ဦးဝင်းမြတ်စွာ (CF)
 အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

- စီမံကိန်း ဖြတ်ဆက်ခြင်း
- ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- စီမံကိန်း စက်ဝန်း (VPSG) နှင့် PRA Tools များအကြောင်း ရှင်းပြ
- စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ၏ တာဝန်ဝတ္တရား များ ရှင်းပြ
- စေတနာ့ ဝန်ထမ်း မဲခွဲ၍ ဖွဲ့စည်း



/ ကောင်စီရုံးစု ခွာ၏ အဆည်းအဝေး မှတ်တမ်း
 ပြုစုပေး - ပန်းတောင်း
 အုပ်စု - ကျေးကလေး
 ကျေးရွာအမည် - ကောင်စီရုံးစု
 အဆည်းအဝေး - သန်းကြီးကျောင်း
 ကျင်းပသည့် ရက်စွဲ
 အဆည်းအဝေး - ကျား (၄၃) ဦး + မ (၂၃) ဦး = ၆၆ ဦး
 တက်ရောက်သူ
 မှတ်တမ်း - ၇.၂.၂၀၁၇
 အဆည်းအဝေးစဉ် - ၁၂:၀၀ (pm)
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဝင်း မြတ်ထွန်း (CF)
 အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အဆည်းအဝေး
 - ပထမအကြိမ် အဆည်းအဝေးတွင် နည်းစာအုပ်အား PRA Tools များကို ပြန်လည်
 ကင်ပြဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ် "
 - ကျား ၁၆ ဦးရှိ အခက်အခဲ ပြဿနာ များ ဖော်ပြချက်များ ကို တင်ပြ
 လာသည် " ဆိုရာက ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဆိုများကို မဲခွဲ၍ ရွေးချယ်ခြင်း "
 - ကော်မတီ ဝင် ရွေးချယ်ခြင်း များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည် "



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ကော်မရှင်း

နောက်ဆက်တွဲ (၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	လမ်းထပ်မံတိုးချဲ့ရန်၊ လျှောက်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မရှင်း	
	၂	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	"	
	၃	ကျေးလက်အေးအေး ဖေး ခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	"	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀	မြစ်တူးဖော်ရေး၊ ရေပိုက်၊ ပျံ့နှံ့ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မရှင်း	
	၂	အပူပေးစနစ်၊ အပူပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	"	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	အုပ်စုစီမံရေး၊ အုပ်စုစီမံရေး (အုပ်စုစီမံရေး)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မရှင်း	
	၂	အုပ်စုစီမံရေး၊ အုပ်စုစီမံရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	"	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၇၂ www.cdd.drdmyanmar.org