

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ကစောက်ဖာကျေးရွာ၊ ကနန်းမူးသားအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၂၀
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၂၀
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၁-၂၃
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၄-၂၈
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၉-၃၂
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၃-၃၆
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၇-၄၂
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃-၅၀
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၁-၅၂

# ဝန်းဟောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကဏ္ဍစဉ် ၁ ဝန်းဟောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- |                   |           |                                   |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| မြို့နယ်နယ်နိမိတ် | -----     | ● ရွာလူမျိုးအုပ်စုများ            |
| ရောင်း/ချောင်း    | --->      | ⊗ ရွာလူမျိုး မဟာလူမျိုးရှိအုပ်စု  |
| တား/လှည်းလမ်း     | - - - - - | ● ရွာလူမျိုး တရားလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ     | - ■ ■     | ● တရားလူမျိုးအုပ်စု               |
|                   |           | ⊗ တနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ          |

ကျေးရွာဒုက္ခရင်္ဂါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

(၁၈) မိုးထားကျေးရွာ

(၂) ပဲခင်းကျေးရွာ

(၃) ကဆောက်ဖောကျေးရွာ

(၄) ပင်လွှဲကျေးရွာ

(၅) မိုးရယ်ကျေးရွာ

(၆) မဟောက်ဆောင်းကျေးရွာ

(၇) ရယ်ပန်းကျေးရွာ

ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းကဏ္ဍ

ကဆောင်ရာကျေးဇူးတင်သည် ကနဦးများသာ ဂုဏ်ထူးပိုင် ပါဝင်သော  
စွာဖြစ်ပြီး များသောကျေးဇူးနဲ့ (၁) မိုင်ကားတွင် တစ်ပတ်သို့  
အိမ်ခြေ (၆၀) ကျော်ရှိပြီး ယူဇ်ဇူ (၂၀၀၀) ကျော်ရရှိကြ  
သည်။ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများကို အစီအစဉ်၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်  
ကြသည်။ မိုးရာသီကာလတွင် စွာချွေးဆက်လမ်းများ မကောင်းပါသဖြင့်  
ခွားလာရေးအင်အားရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်တွင် ကနဦးလူမျိုးများ ရှေ့  
ဆုံးကြားပြီး မုန့်ကုတ်သောကဲ့သို့ ဆက်ဝင် ပံ့ပိုးမှုကို ကြိုတင်  
ကနဦးအသံတွင် 'မာကိုးမာ' ဂြိုဟ်သည်။ အနက် ကဆောင်ရာ  
သည် တစ်ဖန် ခုတ်ကိုင်ဖြစ်သည်။ 'မာ' ဆိုသည်မှာ ကနဦး၊ အစော  
အစော ဖြစ်ပြီး မဟာဇာတ် ဖြစ် ဖြစ်၊ မြောက် ဟု ခေါ်သည်။  
ကမ်းပါးပါသော ရေရာတွင် စွာတစ်ခဲခြင်း ဖြစ်၍ 'ကမ်းဆက်ဖာ'  
ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ အချိန်ကာလ ကြာမြင့်လာ သည်နှင့် အမျှ  
'ကမ်းဆက်ဖာ' စွာမှ 'ကဆောင်ရာကျေးဇူး' ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်သည်  
ဟု ဆိုကြပါသည်။

ကဆောင်ရာ နယ်မြေတွင် ကနဦးလွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင်  
တစ်ခုရှိပါသည်။ ကနဦးလူမျိုးများသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း  
များစွာက ကွန်မြူနစ် (ပ.ဘ.က) သောင်းကျန်းသူများကို ခုခံပစ်  
တိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ကြသည်ဟု သိရှိရပါသည်။  
ကနဦးအသံသည် 'မာကိုးမာ၊ နန်းသုံးဆောင်' ဂြိုဟ်သော အသံဟု ဆိုလို  
အား ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၆	၁၉၅	၁၈၉	၃၈၄

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မမာ ၁	၁	-	၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၁	၅	၆	၁၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	၉	၁၂	၂၁
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	၁၃	၃၀	၃၅	၆၅

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံး		ဘုရားစေတီ	၂
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ကျွဲ	ကုန်ရောင်း	
	စား	ကုန်ဝယ်	
	ကြက်		
	ဝက်		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၂၀ဧက	၅၇ဧက	၅၀ဧက	-	၁၆	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၈	-	-	၃

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၅	၈၇	၈၇	၆၅	၁၃၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၆၀	၃၅	၁၀	၆၀	၃

















အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၁၀	၆၀	-	-

ပျံ့နှံ့ရေး၊ ပြန့်နှံ့ရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပျံ့ (ကဆေးကယာကျေးဇွာ)



အသံအမှတ်:

- |   |                    |   |                              |   |                 |
|---|--------------------|---|------------------------------|---|-----------------|
|  | - မြေယာအိုင်       |  | - ဆေး                        |   | - မူကြိုကျောင်း |
|  | - အသစ်အသစ်အိုင်    |  | - ဖွတ်ယာကျေးဇွာကတိုင် (ကုန်) |   | - ဝန်ထမ်းအိမ်   |
|  | - ဗဟိုအိုင်        |  | - ဂိုဏ်း                     |   | - ဝန်ထမ်း       |
|  | - နယ်ပယ်အိုင်      |  | - အသစ်ကျောင်းအလောင်း         |   | - ကျေးဇွာ       |
|  | - ဘုန်းကြီးကျောင်း |  | - အသစ်ကျောင်း                |  | - လမ်း          |
|   |                    |   |                              |  | - ရေအိုင်       |



ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရင်းအမြစ်ပြုခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက် (ကဏ္ဍကဏ္ဍ)

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကဏ္ဍကဏ္ဍကျေးရွာသည် ဖြန့်ဖြူးအဖွဲ့အစည်း ပင် အဖွဲ့အစည်း  
ဝေးကြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ခွဲခွဲသာသာ ဖွဲ့စည်း  
ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် လမ်းပန်း  
သောကြောင့် သွားလာမှု အဖွဲ့အစည်း ခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးဆေးခန်းမရှိသောကြောင့် ရွာရှိကျန်း  
မာရေး ဂုဏ်သားများမှ ဆေးကုသမှုကို ခံယူကြရသည်။ တ  
ချို့မှာ (၂) နှစ်လောက်ခင်းသော ကခြားကျေးရွာသို့ သွားကာ  
ဆေးကုသကြရသည်။ ကလေးငယ်များကို အရပ်ရပ်သည်  
ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။

ပညာရေး

စာသင်ကျောင်းရှိပြီး ကျေးရွာအကြောင်းကို ကျင့်ပေးပြီး စား  
ထက်ရေးအခက်အခဲကြောင့် ပညာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်  
ကြပေ။ လမ်းခရီးဝေးကွာသောကြောင့် ပညာရေး နှိမ့်ကျ  
သောအခက်အခဲများ ရှိပေသည်။

အရင်းအမြစ်များ

ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တောများရှိပြီး အိမ်အောက်  
ရှိ နှင့် ထင်းစိုက်ရန် သုံးစွဲကြသည်။ လယ်ယာရေးကို အသုံး  
ပြု၍ စပါးကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြသည်။ အခြားဟင်းသီး  
ဟင်းရွက်များကို လည်း ရောင်းချရန် စိုက်ပျိုးကြသည်။

## ၃ ရွာ ဇနပိုင်ဆိုင်မှု ပြုစုပေး ( ကစောက်ဟကျေးရွာ )

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ပြေလည်သော အုပ်စု	လယ် ( ၃ ) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်ထွက်စက်၊ ပေါ့ကျိတ်စက်၊ ချွေစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ ပျဉ်၊ ခင်း၊ ကြက်၊ ဝက်	၉	၁၃%
၂။	အသစ်အစား ခြံဆောက်အုပ်စု	လယ် ( ၂ ) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သစ်ကယ်မိုး၊ ထရိုက်၊ ပျဉ်ခင်း	၃၅	၅၆%
၃။	မပြေလည်သော အုပ်စု	လယ် ( ၁ ) ဧက၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သစ်ကယ်မိုး၊ ထရိုက်၊ ကြမ်းခင်း	၁၂	၁၈%
၄။	ရှမ်းပါးစော အုပ်စု	ယက်လည် လက်စား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ထရိုက်၊ သစ်ကယ်မိုး၊ ကြမ်းခင်း	၉	၁၃%

ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား ( ၄၀ )၊ မ ( ၅၀ ) = ( ၉၀ )  
 ဆွေးနွေးချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ရှမ်းပါးစော အိမ်ထောင်စု ( ၉၀ ) အိမ်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးများ ဤသော်လည်း စိုက်ပျိုးသည့် နည်းစနစ်များသာသာစွာမသိရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး ဖွားပါးခြင်း၊ မြို့နှင့်ဆက်သွယ်မှု အားနည်းခြင်း၊ ကလေးငယ်များအား ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း။

အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန် အချိန်အခါများ၏ အားလပ်ချိန်များတွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြလာသော လိုအပ်ချက်များကို အစားထိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားအရှိပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဆောက်သုံးရေစုလုံလာပြီး ကလေးငယ်များ ရေခပ်ရန် အချိန်ပျောက်လာပြီး စာသင်ကြားရန် အချိန်ရှိလာသည်။

ရာသီခွင်ပြဂဏာ: < Seasonal Calendar > ကောက်ယူကျေးဇူး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဧပြီလ	မေလ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	သီတင်းပတ်လ	နိုဝင်ဘာလ	ဒီဇင်ဘာလ	ဇန်နဝါရီလ	ဖေဖော်ဝါရီလ
၁။	စိုက်ပျိုးရေး											
၂။	ရာသီဥတု											
၃။	ကျွန်းဖားရေး											
၄။	အလုပ်အကိုင်											
၅။	ရွာပြောင်းလုပ်သား											
၆။	ဝေခွဲရရှိမှု											
၇။	မွဲကော်မညာ											

ပျားဆင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား < ၄၀ >၊ မ < ၅၀ > = < ၉၀ >

စိုက်ပျိုးရေး => ဒုယုန်လတွင် စပါးပျိုးကြွဖြိုး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတိယတော်လများတွင် စပါးရိုက်သိမ်းကြသည်။

ရာသီဥတု => တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် ပေပြင်းစိုက်ခတ်မှုရှိတတ်ပြီး နေပြင်းမှုအားကို ခံစားရတတ်သည်။ ဒုယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလတို့တွင် မိုးရွာသွန်းပြီး နှောင်းကျောင်းခြင်းများလည်း ရှိတတ်သည်။

အလုပ်အကိုင် => ဒုယုန်၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ ဝဲဒီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတိယတော်လများသည် စပါးစိုက်ပျိုးရာသီဖြစ်သဖြင့် အလုပ်ကောင်းကြသည်။


ကျွန်းယဇ်း => ကဆုန်လတွင် ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ခြံ့နှင့် များစွာ ခုနာ၊ ညဉာ  
ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး နယုန်လနှင့် နတ်တော်လတွင် နွား  
ကျွဲနှင့် ဆောင်းအလှူ၊ ကလေးများ ဖြစ်ကြသဖြင့် က  
လေးငယ်များ ဆွဲကြီးများ များစွာ ထူမြောက်  
သည်။

ရှေ့ပြောင်းလုပ်သား => ကဆုန်၊ နယုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ ကပေါင်းလ  
များတွင် တစ်ဂုဏ် တစ်ကျေးသို့ သွားရောက်၍  
အလုပ်ဆောင် ကိုကြံ့ကြံ့သည်။

ဝစ်ဇ္ဇာရရှိခြင်း => စပါး၊ ဂိုက်သိမ်းပြီး စ ပြာသို၊ တပို့တွဲ များတွင်  
စပါးကျောင်းချ၍ ရသော ဝစ်ဇ္ဇာများ အသင့်  
ထင်ရှားကြသည်။

မွဲတော်များ => တန်ခူးလတွင် နှစ်သစ်လှူသင်္ကြန်ဖွဲ့၊ ဝါဆိုလ  
တွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်၊ နတ်ဖွဲ့၊ တော်ဝင်လမ်းလ  
တွင် ခြံသိတ်ဖွဲ့၊ သီတင်းကျွတ်လတွင်  
ဝါကျွတ်ဖွဲ့၊ တန်ဆောင်းမုန်းလတွင် ဆီ  
ဖိုးထွန်းဖွဲ့၊ တပို့တွဲလတွင် ထမင်းစားဖွဲ့  
များကို စည်ကားသိုက်ကြိုက်စွာ ပြု  
လုပ် ကျင်းပကြသည်။

ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ



ပျားဆိုင်၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား ( ၄၀ ) ၊ မ ( ၅၀ ) = ( ၉၀ )

ကျားမရေးရာကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်


\* လယ်ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ချောင်း၊ သစ်တောများကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပြုသိမ်းစေပုံ၊ အသုံးပြုကြသော်လည်း အမျိုးသားများကသာ အများဆုံး ထိန်းချုပ်ထားသည်။

\* အိမ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများသုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီးများကသာ ထိန်းချုပ်သည်။

\* သစ်တောနှင့် ချောင်းများလည်း အများဆုံး အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်သည်။

\* အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေး မရရှိထားကြောင်း တွေ့ရှိလာပြီး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်အောင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို ချောပေးပြီး ဦးဆောင်နိုင်အောင် လမ်းညွှန်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဖင်းကျအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ကောက်ဖာကျေးရွာ)



ပျားပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၄၀)၊ မ (၅၀) = (၉၀)


ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတန်းတူခွင့်အရေးရရှိမှုအပေါ်ကို လေ့လာသုံးသပ်မှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ကျားသုံးသပ်ချက်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်း၊ လုပ်ငန်းစွမ်းများ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်မှုအား နည်းကျပြီး အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းတွင်သာ အများဆုံးတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများကို အသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုများဖြင့် လုပ်ငန်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူလုပ်ငန်းစွမ်းများပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပို့ချရန် ကူညီပေးပါသည်။

ကျေးဇူးပြုပြီး ချိတ်ဆက်ရေးသားအဖွဲ့အစည်းများ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ရေး (ကဏ္ဍကဏ္ဍကျေးဇူးပြု)




ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးချွေး = ကျား ( ၄၀ )၊ မ ( ၅၀ ) = ( ၉၀ )  
 သုံးသပ်ချက်

ဒုဗ်ချယ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖြည့်သည့်အဖွဲ့တို့သည် ရွာ၏ လုံခြုံရေး၊ အတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အိတ်ချယ်အဖွဲ့သည် ရွာ၏ အရေးအခင်းများကို မကြုံစေရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒုဗ်ချယ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးဇူး၊ ကော်မတီအဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူး၏ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ချိတ်ဆက် ဖြည့်သည်။ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ရွာ၏ ဝေဖန်ရေး အတွက် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။ လူငယ် (လူပျို၊ အပျို) အဖွဲ့သည် ရွာ၏ လူမှုရေး၊ ဝေဖန်ရေးတွင် လက်ထဲမှာ မရှိစေရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးဇူးအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့တို့သည် ရွာ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်သည်။ ဖြည့်သည့်အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများက ရွေးအားပေးပြီး ကျေးဇူးဖွဲ့ဖွဲ့တိုးတက်ရေး အတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ပျက်ရှိသည်။

၆.၃.၂၀၁၆

ပြဿနာသစ်ဖန် (ကစားကစား)



ကျား

၂၀၁၆ ဇွန်လ ၁၅ - ၂၉

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ

အကြောင်းအရာ:

- ၁။ တံတား၊ မကောင်းခြင်း၊
- ၂။ မြေသား၊ လမ်း၊ ဖြတ်ခြင်း၊
- ၃။ ရေဥတ်မြောင်း၊ မကောင်းခြင်း၊
- ၄။ လမ်းကျဉ်းခြင်း၊


အကျိုးဆက်

- ၁။ စီးပွားရေး နှိမ့်ကျ
- ၂။ ပညာရေး နှိမ့်ကျ
- ၃။ ကျန်းမာရေး နှိမ့်ကျ
- ၄။ ဝင်ငွေ နှိမ့်

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁။ တံတားများ၊ ဖြတ်ပေးခြင်း၊
- ၂။ ရေဥတ်မြောင်းဖော်ပေးခြင်း၊ လမ်းများ၊ ဖြတ်ပေးခြင်း၊
- ကျောက်စင်းပေးခြင်း၊





၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ - ၅၇

ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ

အကြောင်းအရာ

- ၁။ အေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၂။ အေးခန်းရင်း မရှိခြင်း
- ၃။ လမ်းမကောင်းခြင်း
- ၄။ အေးပေးပေး များမရှိခြင်း

အကျိုးဆက်

- ၁။ မဟာသုတေသနဦးပေါ်
- ၂။ ပညာရေးဆောက် ကျ
- ၃။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
- ၄။ စီးပွားရေးဆောက်ကျ
- ၅။ လူမှုရေးဆိုင်ရာ

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁။ အေးပေးခန်း၊ အေးခန်းရင်း၊ ရန်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသို့ အကူအညီ  
ကောင်းခြင်း
- ၂။ လမ်းများ၊ မြေပြင်လမ်းခြင်း

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၂.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၅၁	၉၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၂.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၅၁	၉၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုမျှားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၂.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၅၁	၉၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ပင်စေ့၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၅၁	၉၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၅၁	၉၁	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	UoA-C.RP	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၅၁	၉၁	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တန်း စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	UoA-C.RP	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၅၁	၉၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအမျိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကကူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-**ကဇာတ်** **မ** ကျေးရွာ၊ **လနန်း** **မူး** **သာ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ တည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းနွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်ကြီး အထောက်အကူပြုတော်မူပါ

(၁) ကျေးဇူးတင်ကြီး အထောက်အကူပြုတော်မူပါ

ကျား - ဦးသာမောင် (၃၈၈၄)

မ - ဒေါ်သိန်းမြ (၃၈၈၄)

(၂) ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ပါ

ကျား - ဦးငယ်စား (၃၈၈၄)

ကျား - ဦးဥာဠာသိန်း

မ - ဒေါ်ဝင်းခင်

(၃) ဆေးကြောခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါ

ကျား - ဦးတင်မောင် (၃၈၈၄)

ကျား - ဦးအောင်ထွန်း (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်မြအေး (အဖွဲ့ဝင်)

(၄) ယဉ်ပတ်သိန်းခပ်စားဆောင်ရွက်ပါ

ကျား - ဦးစံဝင်း (၃၈၈၄)

ကျား - ဦးဖိုးစိန် (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ဝင်းမေ (အဖွဲ့ဝင်)

(၅) ဝယ်ယူအကြံပြုပေးကြားရန်တာဝန်ခံ

ကျား - ဦးဇော်အောင်

မ - ဒေါ်ခင်ညွန့်

(၆) ကျေးဇူးတင်အားပေးပါ

ကျား - ဦးထွန်းဝင်း

မ - ဒေါ်မြစုစု



(၇) အကူအညီပေးပါ

ကျား - ဦးစိုးမောင်

ကျေးဇူးတစ်ခန်း: အထောက်အကူပြုကော်မတီ

- ဦးဖေစာမင်း = ကျေးဇူးတစ်ခန်း: အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဒေါ်သိန်းမြ = ကျေးဇူးတစ်ခန်း: အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးငယ်စား = ယော်ယူရေး: ဆယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးကြည်သိန်း = ယော်ယူရေး: ဆယ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
- ဒေါ်ဝင်းခင် = ယော်ယူရေး: ဆယ်ကော်မတီ ဗဟို.ဝန်
- ဒေါ်မာမာ = အာရုံကြည်ကြီး: ကြပ်ရေး: ဆယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးထွန်းဦး = အာရုံကြည်ကြီး: ကြပ်ရေး: ဆယ်ကော်မတီ ဗဟို.ဝန်
- ဒေါ်ခင်စိန် = အာရုံကြည်ကြီး: ကြပ်ရေး: ဆယ်ကော်မတီ ဗဟို.ဝန်
- ဒေါ်ဝင်းမေ = ယည်ပတ်ထိန်း: သိမ်းရေး: ဆယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးဖိုးစိန် = ယည်ပတ်ထိန်း: သိမ်းရေး: ဆယ်ကော်မတီ ဗဟို.ဝန်
- ဒေါ်ဝင်းဇင် = ယည်ပတ်ထိန်း: သိမ်းရေး: ဆယ်ကော်မတီ ဗဟို.ဝန်
- ဦးမောင်မြစ် = စေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး: တာဝန်ခံ
- ဒေါ်ခင်ညွှန်း = စေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး: တာဝန်ခံ
- ဦးဖိုးတုတ် = ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း
- ဒေါ်မြစုစွေး = ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း
- ဦးစိုးမောင် = ဘဏ္ဍရေး: စာရေး

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ





ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးဘအေး</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်နီးနယ် <b>အောင်အောင်</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်ခိုင်ခင်ခိုင်</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>မင်္ဂလာဒုံ</b>	မြို့နယ်၊ ဇနား <b>ဇနား</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ ကဇာလက်ယာ</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ကချင်</b>	<b>၆၂</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၆၂</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ကချင် + ဟာ</b>	<b>၃</b>	ဘာသာ(၂) -----	<b>၃</b>
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၉၀</b>	<b>၁၉၀</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၅၇</b>	<b>၆</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း:                      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်းပည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၄ မာလည်  
 ပိုင်း-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၅ မာလည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသာအောင်

လက်မှတ်  ဧ.န.စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခိုင်ခင်ဦး

လက်မှတ်  ဧ.န.စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသာအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခိုင်ခင်ခိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ဗဟိုဌာန
	ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကနုနီ	၆၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၅
လူမျိုးစု (၂) - မြမာ	၁	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကနုနီ	၁၉၄	၁၈၉
လူမျိုးစု (၂) - မြမာ	၁	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၁	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရပ်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၆၆ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 (၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည်..... ဦးသိန်းအောင် .....      အမည်..... အိမ်စိန်စိန် .....  
 လက်မှတ် ..... ၁၁၇-၆၂၇၄ နေ့စွဲ ၈.၁.၂၀၁၇ .....      လက်မှတ် ..... နီ ..... နေ့စွဲ ..... ၈.၁.၂၀၁၇ .....



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု  
အစီအစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုထည့်ဝင်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဇော် ဒိုင် ဝင်း**

နေ့စွဲ **၁၉.၂.၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**၊ မြို့နယ် **ဗန်-၁၆၀၇၈** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒူး**၊ ဘာ **ကျေးရွာ ကာဇာကလဖာ**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်ရွက်မှုများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၆		၂၇	၃၅	၆၂	ဇာနည်၊ ၆၂
၂. ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၆	၇.၃.၂၀၁၆	၂၈	၅၄	၆၅	ဇာနည်၊ ၆၅၊ ၁၁၊ ၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတုန့်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - စ - J - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၏ ဒါဗ္ဗေဒို (C. P. )၊ ဦး ကောင်ကျော်ဝင်း (၇.၈)

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၇.၂၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ဗန်းမောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဗန်းမောက်၊ နယ်အုပ်စု ဗန်းမောက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၇.၂၀၂၄	၈.၇.၂၀၂၄	၂၇	၃၆	၆၃	ကျေးရွာ/ဗန်းမောက်/၂၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၇.၂၀၂၄	၉.၇.၂၀၂၄	၄၀	၅၇	၆၆	ကျေးရွာ/ဗန်းမောက်/၄၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၇.၂၀၂၄	၂၄.၇.၂၀၂၄	၂၄	၂၇	၃၅	ကျေးရွာ/ဗန်းမောက်/၂၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၈.၂၀၂၄	၄.၈.၂၀၂၄	၂၇	၂၈	၆၆	ကျေးရွာ/ဗန်းမောက်/၂၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၂၀၂၄	၂၈.၈.၂၀၂၄	၃၀	၃၈	၆၆	ကျေးရွာ/ဗန်းမောက်/၃၀




၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.3.2017	18.3.2017	30	38	66	ကန့်/ဗဟ	67/1
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကန့်ကျိမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.3.2017	18.3.2017	30	38	66	ကန့်/ဗဟ	67/1
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.5.2017	18.5.2017	30	38	66	ကန့်/ဗဟ	67/1
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	30.4.2017	30.4.2017	6	6	12	ကန့်/ဗဟ	11/1
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	26.5.2017	26.5.2017	8	7	15	ကန့်/ဗဟ	14/1
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	7.6.2017	7.6.2017	7	7	14	ကန့်/ဗဟ	13/1
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	8.6.2017	8.6.2017	8	6	14	ကန့်/ဗဟ	13/1
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	17.6.2017	17.6.2017	38	62	66	ကန့်/ဗဟ	94/6



၀. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဓရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ စာသင်ကျောင်း သွား လမ်း ကျောက် ခင်း ရန်	အမျိုး သား + အမျိုး သမီး	၁	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၀
၂ မြေပြင်ကျောင်း ပြုပြင်ရေး ( မျက်နှာ )	အမျိုး သား + အမျိုး သမီး	၂	၂,၀၀၀,၀၀၀	၅၅
၃ စေတီ ဆောက် တည်ထားသည့် ကျောက်ရစ် ပြုပြင်ရေး	အမျိုး သား	၃	၉,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၀
၄ ရေတွင်း ပြုပြင်ရေး	အမျိုး သမီး	၄	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၀
၅ များတန်း ကျောင်း အဆင့် ကန် ပေးရေး	အမျိုး သမီး	၅	၃,၂၀၀,၀၀၀	၁၃၆
၆ ရေတွင်း အသတ် တူး ရေး	အမျိုး သား	၆	၃,၅၀၀,၀၀၀	၃၈၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသာမောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒချက်အရ အစဉ်အတိုင်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ခင်အောင်စိုး**

နေ့စွဲ **၂၂.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □  
 ဗဟိုစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း **ခင်္စာတိုင်း** မြို့နယ် **ဗဟိုဧကန်** ကျေးရွာအုပ်စု **မူးညား** ကျေးရွာ **ကော့ကရီး**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ
၂ ကျွန်းမာရေးကဏ္ဍ	၂ ကျွန်းမာရေးကဏ္ဍ
၃ စားနပ်ရိက္ခာကဏ္ဍ	၃ ပညာရေးကဏ္ဍ
၄ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၄ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
၅ ပညာရေးကဏ္ဍ	၅

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ မျှော်မှန်းချက်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ မျှော်မှန်းချက်
၂ ကျွန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ မျှော်မှန်းချက်	၂ ကျွန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ မျှော်မှန်းချက်
၃ စားနပ်ရိက္ခာကဏ္ဍ၊ မျှော်မှန်းချက်	၃ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ မျှော်မှန်းချက်
၄ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ မျှော်မှန်းချက်	၄ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ မျှော်မှန်းချက်
၅ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ မျှော်မှန်းချက်	၅

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းဆေးသန့်ရှင်းရေး	ကျား၊ +မ	၄,၈၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၂	ရွာတွင်းရေရရှိရေး	ကျား	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၃	ရွာတွင်းစက်ဝါးဖြတ်ခြင်း	မ	၇,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၄	ကျေးရွာအတွင်းကုန်သွယ်ရေး	ကျား	၂၅၀၀၀၀၀	၃၈၄
၅	စိမ်းစမ်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျား	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄

၆

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကူးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆည်မြောင်း၊ ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	ရေ၊ မြေယာရေးရာ
၂	ပညာရေး၊ ဝန်ထမ်း နေထိုင်ရေး အခြေအနေအထား	ကျား + မ	ပညာရေး၊ ကဏ္ဍ
၃	ရေ၊ မြေယာရေးရာ	ကျား + မ	ရေ၊ မြေယာရေးရာ
၄	ပညာရေးအား ဖြည့် မှည့် စီမံကိန်း	ကျား	ပညာရေး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သိန်းမြ လက်မှတ် ၂၂၆ နေ့စွဲ ၂၂-၁-၂၀၁၇



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်နိုင်ခင်ဦး (C.F.) ၊ ဦးနိုင်မင်းအောင် (T.F)**

နေ့စွဲ **၂၀.၃.၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း: **မြို့နယ်            ဝန်းကျင်            မြူးသား:**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(V)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မူးသား	မုလတန်းကျောင်း၊ မြို့ပြင်ခြင်း၊ ဓါအဖွဲ့ပါဝင်အဖွဲ့	၁၂၄' x ၆၆' ၊ ၂၂၄' x ၁၁'	၂၉၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
ပဲ့ဒုင်	ရေတွင်းမြစ်ဖွဲ့	- ၉၆၀ နှစ် အနက်-၂၀၆၀	၅၅၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
ကလေးကန်	မုလတန်းကျောင်း၊ မြို့ပြင်ခြင်း၊ (ပျဉ်က)	- ၃၀' x ၃၀' x ၆၀'	၁၃၆	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+မ	၃၂၀၀,၀၀၀			၃၂၀၀,၀၀၀
မူးလယ် / မဟောက်အောင်	မုလတန်းကျောင်း၊ မြို့ပြင်တိုး ချိုခြင်း	- ၄၂-၆" x ၁၁-၀" ၊ ၁၀-၀"	၄၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃,၀၀၀,၀၀၀			၃,၀၀၀,၀၀၀
လယ်မခံ	အလယ်ကန်၊ ကျောင်းမြစ်ဖွဲ့	- ၅၀' x ၂၄' x ၃၆"	၂၉၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃၂၀၀,၀၀၀			၃၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ **အမည် ဦးသာထွန်း** လက်မှတ်  ရက်စွဲ **၂၀.၃.၂၀၁၆**

**ဒေါ်ခင်နုမြ** **သိန်း**



လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်ရရှိရေးစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ပြန်ရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတင်စာရင်းစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ခိုင်အင်း (C.F.)**၊ ဦးခိုင်မင်းဒေါက် (T.F.)  
နေ့စွဲ **၂၈.၃.၂၀၁၆**  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)၊ စက်ဝန်း( )၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)  
ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**၊ ဦးနုနယ် **မန်းမောက်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ရူးသဘား**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မင်လှိုင်	ကျေးကုန်သွင်း လွှဲပြောင်းရေး ခန်းမ	၅၇၀ x ၁၀ x ၁၀	၃၅၄	၂၇၇၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ <input type="checkbox"/> ၇၇၀၀ + ၀	၂၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၇၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ၇၇၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ <input type="checkbox"/> ၇၇၀၀ + ၀				
				<input type="checkbox"/> ၇၇၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ <input type="checkbox"/> ၇၇၀၀ + ၀				
				<input type="checkbox"/> ၇၇၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ <input type="checkbox"/> ၇၇၀၀ + ၀				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ **အမည်** **ဦးအောင်ကျော်**၊ လက်မှတ် **၂၀၁၆**၊ ရက်စွဲ **၂၀၁၆.၀၃.၂၈**  
**ဒေါ်ခိုင်အင်း**



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးတိုက်တော်ရေမီမချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအေးစင်ကျော်စောလှ (T.F) | ပေါ်ခွဲအဖွဲ့ CC.၆၁  
 နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြို့နယ် မန်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကနဦးကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ပဲခင်း	၈၆ ဟျောင်း အသစ်ထောက် ဖြစ်	၃၀' x ၅' x ၁၂'	၅၅၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၇,၈၀၀,၀၀၀			၀.၀၀၀.၀၀၀.၀၀
မူးသား	မူးသား ချောင်းကူး သစ်သားတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	၃၀' x ၉' x ၉'	၄၁၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၄,၁၀၀,၀၀၀			၀.၀၀၀.၀၀၀.၀၀
ကဆောက်မာ	ဣန္ဒြေလမ်း ချောင်းသစ်ဟျောင်း ခင်းခြင်း	၂၅' x ၁၀' x ၀.၆'	၃၈၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၄,၈၀၀,၀၀၀			၀.၀၀၀.၀၀၀.၀၀
ပင်လှိုင်	ဟောင်းကုန်းလမ်း ရေးဆွဲရေးကော်မတီ	28HP, 15KV	၃၆၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၀.၀၀၀.၀၀၀.၀၀
လယ်ဝန်း	အလယ်တန်းဟောင်း (ခွဲ) ခြေလှမ်းပို့ ပြုပြင်ခြင်း	၂၅' x ၆' x ၅'	၅၁၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၄,၇၀၀,၀၀၀			၀.၀၀၀.၀၀၀.၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
ဦးအေးစင်ကျော်စောလှ ၂၄.၁.၂၀၁၇





ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဇော်ဝင်းကျော် (J-F) | ဝန်ကြီးဌာနမှူး (C-F)  
 နေ့စွဲ ၂၀၁၁. ၂၀. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) 'ဇက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ခရီးစဉ် မြန်မာ ဗဟိုဌာန ကနဦး ရှိသော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မဇာကောရွာစား	ပြုချင်း ဘက် မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၂၆၄၀' x ၁၅' x ၁၀'	၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၅၀၀,၀၀၀			စုစုပေါင်း ၄,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ဦး ဝင်းကျော် ၂၀၁၇. ၁၀. ၂၀

ကနန်းမူးသား အုပ်စု ဖွံ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်း ဝင်များ

၁။ ပဲခင်း ကျေးရွာ တွင် K&A ကျောင်း အသစ် ဆောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။  
အတိုင်းအတာမှာ ၃၀' x ၂၅' x ၁၂' ဖြစ်ပါသည်။  
အုတ်ဖိနပ်ခဲ ၊ ပျဉ်ထောင် အဆောက်အအုံ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။  
လုပ်ငန်း ပြီးစီး သည့်အထိ ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်သည်။  
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၇,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။  
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၇,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ မူးသား ကျေးရွာ တွင် မူးသား ချောင်းကူး စင်တာ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။  
အတိုင်းအတာမှာ စင်တာ အရှည်မှာ (၃၀')ပေ ၊ အကျယ်မှာ (၉')ပေ ၊  
စင်တာ အမြင့်မှာ လမ်း (၉') ပေ ဖြစ်ပါသည်။  
သစ်သား စင်တာ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။  
လုပ်ငန်း ပြီးစီး သည့်အထိ ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။  
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၄,၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။  
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၄,၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။

၃။ ကစောက်ဟာ ကျေးရွာ တွင် ရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသဲ ကျောက်ခင်း မည်ဖြစ်သည်။  
အတိုင်းအတာမှာ လမ်းအရှည် (၂၅၅၅)ပေ x လမ်းအကျယ် (၁၀')ပေ နှင့် (၆)လက်မ  
အထူ ဖြစ်ပါသည်။  
ချောင်းသဲ ကျောက်လမ်း အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။  
လုပ်ငန်း ပြီးစီးသည့်အထိ ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော မှုရာ တွင် လမ်းဘေး  
ရေမြောင်း များ ထည့်သွင်း တူးဖော်သွားမည်။  
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၄,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။  
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၄,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

၆ ကနန်း မူးသား အုပ်စု ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၄။ ပင်လျှင် ကျေးရွာ တွင် ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဖြင့် ကျေးရွာ မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၃၀ HP ဒီဇယ်အင်ဂျင် ၁ 15 KV ခိုင်နုမို့ ဖြင့် မီးသွယ်တန်း သွားမည်။

မီးစက်ဂျီ (၁၀၀' x ၁၀' x ၈') လည်း ပါဝင် ဆောက်လုပ် မည်ဖြစ်သည်။

မီးတိုင်များ ချိတ် ဂျှိတ် လမ်း မီးလင်းသည် အထိ ဆောင်ရွက် မည် ဖြစ်ပြီး တစ်အိမ်ချင်း အတွက် မီးလင်းရန် ကျေးရွာ မှ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၅၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။

စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လယ်ပန်း ကျေးရွာ တွင် အလယ်တန်း ကျောင်း (ခွဲ) ခြံစည်းရိုး ခတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အတိုင်းအတာ မှာ ၉၂၅'-၆" ဂျှပ် x ၅' အမြင့် ဖြစ်ပါသည်။

သံကော ဖြင့် ကာ မည်ဖြစ်ပြီး တိုင် နှင့် တန်း များ မှာ သစ်သား ဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည်။

ဧည့် ကျောင်း အဝင် တံခါး လည်း ပါဝင် မည် ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်း ပြီးစီးသည် အထိ ဆောင်ရွက် မည် ဖြစ်သည်။

ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၄,၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။

စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၄,၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။

၆။ မဟောက်ဆောင်း ကျေးရွာ တွင် ပူးလယ်-မဟောက်ဆောင်း ကျေးရွာ ချင်းခက်လမ်း

ပြုပြင်တိုးချဲ့ မည် ဖြစ်ပါသည်။ အတိုင်းအတာ မှာ ၄ မာလုံ x ၁၅ ပေ x ၁ ပေ ဖြစ်သည်။

မြေသာလမ်း အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်း ပြီးစီးသည် အထိ ဆောင်ရွက် သွားမည်။

လုံအပ်သော မနု ရာ တွင် လမ်း သား ရေ ခြောင်း များ ထည့်ခြင်း၊ လမ်း မြေဖို့ခြင်း၊

မြေပြတ်ခြင်း များ ဆောင်ရွက် သွားမည်။

ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ - ၅,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၅,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကစောကလေး

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မျိုးဝဘား

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ စာသင်ကျောင်း၊ အလှူကုန်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၉.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ် စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၇)ဦး နှင့်မ ( ၃၅)ဦး=(၆၂)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကော့ကဲသ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မျှသာ၊

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ စာသင်ကျောင်း၊ နာဇာကင်း

နေ့စွဲ ။ ၇.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၂၈)၊ ကျေးရွာသူ( ၅၄ )၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား( ၂ )၊ မ( ၁ )ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။







ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးတင်အပ်အံ့အားဖြင့်

ကျေးဇူးစာ " " ကဏ္ဍကဏ္ဍ

ကျေးဇူးစာ " " ကနဦးများသာ

အစဉ်အဆက် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း " " စာပေကျမ်းဂန်အရင်းအမြစ်

ကျေးဇူးစာ " " ၂၂-၁-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစဉ်အဆက်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်အံ့အားဖြင့် အထောက်အကူပြု

ကမ်းမတ် ကျေးဇူးစာ " "

အစဉ်အဆက် တက်ရောက်သူများ " " ကျေးဇူးစာ (၃၉) ဦး၊ ကျေးဇူးစာ (၃၀) ဦး၊

ဆရာတော်အဖွဲ့ဝင်များ (၁၁) ဦး၊

ကျေးဇူးစာ (၁၁) ဦး " "

ဒုတိယအကြိမ်အစဉ်အဆက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးစာ  
ပူဇော်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ သမီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ သမီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်ကြမ်း (PRA)  
အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပေးခြင်း  
များကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊  
သား၊ သမီး၊ ခေါင်းဖြား တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊  
အဖွဲ့ဝင်များ၊ သမီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊  
ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊  
ကျေးဇူးစာ (၃၉) ဦး၊ ကျေးဇူးစာ (၃၀) ဦး၊ ကျေးဇူးစာ (၁၁) ဦး၊  
ဆရာတော်အဖွဲ့ဝင်များ (၁၁) ဦး၊ ကျေးဇူးစာ (၁၁) ဦး " "

ဒုတိယအကြိမ်အစဉ်အစားတွင် တက်ကျက်လာသော ဓမ္မာပညာအား အောက်ဖော်  
 ဝင်များ၏ တာဝန် ဖြစ် စေရန်များများ အကြောင်း ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။  
 ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၁) ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့၊ ကျား (၁၁) ဦး၊ ဝယ်ယူရေး  
 ဆိုင်အောက်ဖော် ကျား (၁၂) ဦး၊ မ (၁၁) ဦး၊ အောင်မြင်စွာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုင်အောက်ဖော်  
 ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၂) ဦး၊ နည်းဇန့်၊ နည်းပတ်ရေး ဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ သိမ်းရေး  
 ဆိုင်အောက်ဖော် ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၂) ဦး၊ စေတနာအစုံဖွဲ့စည်းရေး  
 ဆိုင်အောက်ဖော် ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၁) ဦး၊ ရုပ်ရွာပညာအားလုံးကိုယ်တိုင်  
 ပြုပြင်မိမိပေးအပ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဓမ္မာပညာအဖွဲ့ နှစ်ဖက်ဖက်ဝှမ်းတွင် ချမှတ်ထားသော အောင်  
 ရန်၊ ဤရန် များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အောက်ဖော်ဝင်များ  
 ဖွဲ့ ဓမ္မာပညာအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။  
 ထို့အပြင် နှစ်ဖက်ဖက်ဝှမ်း အဖွဲ့ဝင်များကို လိုက်နာရန်၊  
 အောင်ရန်၊ ဤရန် သဘောတူအချယ်ကို လက်မှတ်ထိုးကြသည်။

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စာသင်ကျောင်း၊ သွားလမ်း၊ ကျောက်ခင်း၊ ရန်	ဦးကျား ဇာ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဗဟိုပြုခြင်းကိန်း
	၂	တံတား၊ သံကူကွန်ကရစ်မြေပျက်ရန်	ဦးကျား ဇာ ဝ	...../.....	"
	၃	ရွာချင်း ဆက်လမ်း၊ ကျောက်ခင်း၊ ရေပေးရန်	ဦးကျား ဇာ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဗဟိုပြုခြင်းကိန်း
	၄		□ ကျား □ ဝ	...../.....	
	၅		□ ကျား □ ဝ	...../.....	
အထက်မြောက်ကျောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းပညာ	ဦးကျား ဇာ ဝ	...../.....	စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
	၂	စိတ်နှစ်ခြင်း ဩဇာ၊ ပို့သစ်အေး	ဦးကျား ဇာ ဝ	...../.....	"
	၃	မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်	ဦးကျား ဇာ ဝ	...../.....	"
	၄		□ ကျား □ ဝ	...../.....	
	၅		□ ကျား □ ဝ	...../.....	
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာမ	၀	ကျန်းမာရေးအေး၊ ရေ၊ ခန့်	ဦးကျား ဇာ ဝ	...../.....	ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
	၂	ကျန်းမာရေး၊ ဆရာ၊ ဆရာမ	□ ကျား ဇာ ဝ	...../.....	"
	၃	အေးဝါး၊ ရေဗိုရန်	□ ကျား ဇာ ဝ	...../.....	"
	၄		□ ကျား □ ဝ	...../.....	
	၅		□ ကျား □ ဝ	...../.....	
ပညာရေး	၀	မူကြံကျောင်း၊ မူကြံရန်	□ ကျား ဇာ ဝ	...../ ၇၇	ဗဟိုဗဟိုပြုခြင်းကိန်း
	၂	မူပေးကျောင်း၊ အဆိုးကန့်၊ ရေပေးရန်	□ ကျား ဇာ ဝ	...../ ၇၆	"
	၃	ကျောင်းသုံး ပစ္စည်းကိစ္စ	ဦးကျား ဇာ ဝ	...../.....	ပညာရေးဌာန
	၄		□ ကျား □ ဝ	...../.....	
	၅		□ ကျား □ ဝ	...../.....	
အခြား	၀	ကျွေးမွေးရေး၊ မူကြံရန်	□ ကျား ဇာ ဝ	...../ ၇၈	ဗဟိုဗဟိုပြုခြင်းကိန်း
	၂	ကျွေးမွေးရေး၊ မာသစ်	□ ကျား ဇာ ဝ	...../.....	"
	၃	ကျွေးမွေးရေး၊ ရေဗိုရန်	ဦးကျား ဇာ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဗဟိုပြုခြင်းကိန်း
	၄		□ ကျား □ ဝ	...../.....	
	၅		□ ကျား □ ဝ	...../.....	

မူရင်းအား ကျေးဇူးပြုပြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ ရိုက်ပေးမည်။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	စွာတွင်းယမ်၊ ချောင်း၊ စင်ကျောက် ခင်းခြင်း	ဦးကျား ခမ	...../.....	စွာကျတု	ယုဆုမဟိုမြေစီမံကိန်း
	၂	စွာချင်းဆားရေမြေသာယာယမ်မြေ မြင်ဆိုးဖို့ဖို့	ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	န.တ.လ ဦးစီးဌာန
	၃	စွာကျင်းတံတားခြင်းခြင်း	ဦးကျား ဇာ	...../.....	.....	ယုဆုမဟိုမြေစီမံကိန်း
	၄		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
	၅		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	ဆည်မြောင်းစာတမ်းတင်စာတမ်း ခြင်း	ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်	ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	.....
	၃		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
	၄		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
	၅		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
ကျွန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀	ကျွန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု	ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	ကျွန်းမာရေးဌာန
	၂	ကျွန်းမာရေးအေးဇာခန့်	ဦးကျား ဇာ	...../.....	.....	ကျွန်းမာရေးဌာန
	၃		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
	၄		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
	၅		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
ပညာရေး	၀	မူကြိုကစားကွင်းအသစ်ဆောက် ခြင်း	ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	ပညာရေးဌာန
	၂	ဝန်ထမ်းနိမ့်မဟာ	ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	.....
	၃		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
	၄		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
	၅		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
အခြား	၀	စိမ်းမယ်ကျေးပင်တောခြင်း	ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၂	မဟာမိတ်တော၊ နိုင်ငံ၊ မြေကျပ်ဆီ ဖို့တပ်ဆင်မှု	ဦးကျား ဇာ	...../.....	.....	ယုပစ်ဓန ဌာန
	၃		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
	၄		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	
	၅		ဦးကျား ခမ	...../.....	.....	



လူမှု VDP ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အားပေးမှု  
ပံ့ပိုးမှုများ

စရိတ်

ခွင့်  
ပြုရန်

VDP စရိတ်  
ထောက်ပံ့မှု

(၁) VDP စရိတ်စာတမ်းပြင်ဆင်မှု စီစဉ်ရေးရာ (OM အစု)

- မှတ်ပုံတင် (ဆင့်)
- မတ်တကာ
- ဝယ်ယူမှုစာတမ်း
- PSA စာတမ်းပြင်ဆင်မှု (FRA လုပ်ငန်းစဉ်)
- အချိန်ကိုင်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များ (အထူးအဖွဲ့များ)

ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များအား အထောက်အပံ့ရန်အတွက် အထူးအဖွဲ့များစီစဉ်ခြင်း (အခြေခံအောက်အဖွဲ့အစည်းများကို ပြန်လည်အဖွဲ့ချုပ်ပေးခြင်း...)

စရိတ်စာတမ်း

- လူမှုစရိတ်စာတမ်းပြင်ဆင်မှု စရိတ်စာတမ်းအောက်နှင့် FRA လုပ်ငန်းစဉ် (ပြင်ဆင်ရေး)
- မှတ်ပုံတင် ပြင်ဆင်ရေး စရိတ်စာတမ်းများ VPM မှ...
- ဝယ်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး
- ဝယ်ယူမှုအဖွဲ့အစည်း (PC 1 ပုံစံ)
- ဝယ်ယူမှုစရိတ်စာတမ်း

(၂) လူမှုစရိတ်စာတမ်းပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ VDP စရိတ်စာတမ်း

- VDP လုပ်ငန်းစဉ်အစု (အချိန်ကိုင်ဆောင်ရေး)
- လူမှုစရိတ်စာတမ်းပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ VDP စရိတ်စာတမ်း
- FRA လုပ်ငန်းစဉ် အဖွဲ့အစည်း
- မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းများ ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ (အခြေခံအောက်အဖွဲ့အစည်း)
- အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- အဖွဲ့အစည်း
- စာတမ်း
- ညှိ
- လုပ်ငန်းများ ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့နှင့် အချိန်ကိုင်ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ
- အဖွဲ့အစည်း
- နေရာ
- စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်း (အချိန်ကိုင်ဆောင်ရေး/အချိန်ကိုင်ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း)
- FRAနှင့်ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်း စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်း (အချိန်ကိုင်ဆောင်ရေး/အချိန်ကိုင်ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း)