

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လယ်ပခုံးကျေးရွာ၊ ကနန်းမူးသားအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၁၈
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၁၈
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါက်ပုံများ	၁၉-၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၂-၂၆
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၇-၃၀
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၁-၃၄
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၅-၄၀
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၁-၄၈
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၉-၅၀

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ချောင်း/မြစ်
- တား/လှည်းလမ်း
- မြို့/ကျေးရွာ

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- ■ ■

- ရွာမီးလှူဦးဆောင်စုများ
- ⊗ ရွာမီးလှူဦးမ ဝေလှူဦးဆောင်စု
- ရွာမီးလှူဦးမ တရားလှူဦးဆောင်စု
- တရားလှူဦးဆောင်စု
- ⊗ တရားလှူဦးဆောင်စုများ

ကျေးဇူးတင်စွာတောင်းပိုင်သော ကျေးဇူးတင်မှုများစာရင်း

(၁) မိုးသားကျေးဇူး

(၂) ပဲခူးကျေးဇူး

(၃) ကဆုန်ကျေးဇူး

(၄) ပင်လယ်ကျေးဇူး

(၅) လယ်ပဲခူးကျေးဇူး

(၆) မူးလယ်ကျေးဇူး

(၇) မဟောက်အောင်းကျေးဇူး

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းကဏ္ဍ

လယ်ပဲခူး၊ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ဗဟိုဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
တွင်တည်ရှိပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ (၁၉၄၇) ခုနှစ် ဝါဆိုလတွင် ပျားသီး
(၅၀၀) ကျော် နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း တွင် ကုန်း၊ ပျား၊
အများဆုံး နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်း ကို
အဓိကထား လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသည်။ မန္တလေးတိုင်း
သက်တော် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကိုယ်ကြီး စည်းရုံး ဆိုင်းဝင် စွာ နေထိုင်
ကြသည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အဖွဲ့၊ လယ်ပဲခူး^၁ ဆိုသည်
အတိုင်း ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း (၂၄) ခုတွင် လယ်ပဲခူး၊ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း
ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း တွင် ဝါဆိုလတွင် ဖွဲ့စည်းသည်။ စားသောက် က
လယ်ပဲခူး၊ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း လယ်ယာ ကွန်မြူနစ်၊ ကြီးကြီး ကိုယ်ကြီး
လယ်ပဲခူး^၂ (ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း) စွာ ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်ဟု ဆိုပါ
သည်။ အချို့ကလေး ကြီးကြီးလည်း ဖွဲ့စည်း ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း^၃
လယ်ပဲခူး၊ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ဖွဲ့စည်းသည်ဟု ဆိုပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၈၆	၂၄၉	၂၆၅	၅၁၄

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၈၁/၁	၁	၁	၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၀	၁၉	၃၀	၄၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၇	၃၀	၄၅	၇၅
မသန်စွမ်း	၈	၄	၄	၈
မြေယာမဲ့	၁၈	၂၅	၄၁	၆၆

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဝေတီ	၂
အလယ်တန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ကုန်ကျောင်း	
ပဲ	နွား	ကုန်ဝယ်	
	ဇွန်		
	ဝက်		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၀၇၈၈	၇၀ ၈၈	၉၀ ၈၈	၁	၁၈	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	-	၁၂	၁	-	၄

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၇	၇၄	၇၄	၆၇	၁၄၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၇၅	၆၁	၁၀	၅၀	၁၂

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁	-	၁၀	၅၀	-	-

ယူမြို့ရေးပြနွဲ့အာရင်းအမြစ်မြေပုံ (လယ်ပန်းကျေးရွာ)



အသွင်နိ:

- ဇေယျာဒေသ
- အာဝဇ္ဇိအာဝဇ္ဇိဒေသ
- မဇေယျာဒေသ
- နွမ်းပါးဒေသ
- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ဂရပ်
- စာသင်ကျောင်း
- ဈေးဆိုင်
- လယ်ကွက်
- ဂျေတုဒေသ
- တံတား
- ဝန်ထမ်းဒေသ
- လမ်း
- ဈေးရင်း

ယူမြို့ရေးပြနွဲ့အာရင်းအမြစ်မြေပုံ = ကျား (၄၈) > ၁၀၀၅ > = (၁၀၅)

ပျူစု၊ ဗြဟ္မစု၊ ကရင်၊ ကအိန်ဒြေဗျူသုံးသပ်ချက်

- အဓိက အဝဝကဗွေ့ဝမ်းကျောင်း၊ လုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း
- ဖြစ်ပြီး သစ်တော၊ ချောင်း၊ တောတောင်များကို မြီဒို ဖြီး၊ အသက်
ဗွေ့ဝမ်းကျောင်း ဖြစ်ကြသည်။
- သောက်သုံးရေ အတွက် လက်ကျားရေတွင်းများ ပွ ရေကို သောက်သုံး
ကြသည်။ ဇွရာသီတွင် သောက်သုံးရေ အတွက် အခက်အခဲ
ရှိသည်။
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများသည် ခြေထောက်လမ်း ဖြစ်သဖြင့်
သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပြီး ကျောင်းသွားလမ်းတွင် လမ်းဖျားမ
ကောင်းသဖြင့် ကလေးများ အတွက် သွားလာမှု ခက်ခဲသည်။
- ကျေးရွာတွင်းတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ဇနမကောင်းဖြစ်သလျှင်
ရွာနဲ့ (၂) မိုင်ခန့် ဆေးခန်းများ သွားရောက်ကုသ
ကြရသည်။
- ပညာရေးအတွက် မူကြို၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်း (ခွဲ) ထိ
ပညာသင်ကြားနိုင်သည်။ ရွာနဲ့ချုပ်စပ်မှု ကလေး များလည်း
အလယ်တန်း ပညာကို လာရောက် သင်ကြားကြသည်။
- ကျေးရွာတွင်းတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ၊ ခြေလည်သူများ၊
အသင့်အတင့် ရှိသူများ၊ ဇွမ်းပါးသူများ၊ ကားလုံး သည် ကျေးရွာ
တွင်းတွင် ဖြန့်ကျဲစွာ နေထိုင်ကြသည်။
- ကုန်း၊ လူမျိုး များ နေထိုင်ကြပြီး မုဒုံအသားကို ကိုး ကွယ်ယုံကြည်
ကြသည်။

တိုးတက်ရန်ညီ နှစ်သော အချက်များ

- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန် (လမ်း၊ ဝဲတံ၊)
- စိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းစနစ်များ ရရှိလာရန်၊ စိုက်ပျိုးရေး ရရှိလာရန်
- စင်စေတိုး လုပ်ငန်းများ ရရှိလာရန်
- ကြက်၊ ဝက်၊ ဇွဲ၊ နွား ဓမ္မ ဖြူရေး
- လက်ရွှေ ပညာလုပ်ငန်းများ (ကောင်း၊ ခမောက်၊ ဖျားထရ၊ ရိုးဂုယာလူငယ်)
- ကျန်းမာရေး အသင့်အတင့် တိုးတက်လာရန် (ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ သေဆုံးမှု)

ခန္ဓာနေပိုင်ဆိုင်မှု ပြုဂယား (လယ်ပန်းကျေးရွာ)

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	မိမိထိုင်စုကရေရှက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပေလည်သော အုပ်စု	လယ် (၅) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ယာ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ လွက်ခင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်ခက်၊ ဟင်းဆက်၊ ဖွဲ့ဒီယို၊ ခပါး၊ ကျိတ်ခက်၊ ပျဉ်ဆောင်သွယ်မိုးအိမ်	၄၃	၅၀%
၂	ကသင့်ကသင့် ရှိသော အုပ်စု	လယ် (၂) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ လွက်ခင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖွဲ့ဒီယို၊ ခပါး၊ ကျိတ်ခက်၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွယ်မိုး	၂၆	၃၀%
၃	ပေလည်သော အုပ်စု	ကြက်၊ ဝက်၊ ဆောင်ယာခင်း၊ လွက်ခင်း၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ဆင်ရဲကာအိမ်	၄	၅%
၄	ခွမ်းပါးသော အုပ်စု	ကြက်၊ ဝက်၊ တောင်ယာခင်း၊ လွက်ခင်း၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ သက်ကယ်မိုး၊ ကြမ်းဆီဝါး၊ ဆင်ရဲကာအိမ်	၁၃	၁၅%

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၄၈)၊ မ (၅၃) = (၁၀၅)

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်စားစားစု (၁၃၅) ခန့်ရှိသည်။ မပေလည်သောအိမ် (၄၁) ခန့်ရှိပြီး ပျံ့ပြန့်ဝေနေသော ရရှိမှုနည်းပါးကြသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုခြင်း၊ အကြောင်းကျင်းများသည် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ပျံ့ပြန့်ဝေနေမှုမရှိခြင်း၊ အကျင်းအမြစ်များကို နည်းစနစ်ကျစွာ အသုံးမပြုတတ်ခြင်း၊ ဆိုက်ပျိုးစေ့ရှားပါးခြင်း၊ မြို့နယ်ဆက်သွယ်သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

လမ်းများ ဖောက်လျက်ခြင်း၊ စံတားများ တည်ဆောက်ခြင်း များကြောင့် လုပ်ကားခရီးဖြင့် ဝင်ရောက်လာမည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းရှိခြင်းကြောင့် စားသောက်ရေးရာသို့ မသွားရပဲ ရေကန်ကျယ်များ နည်းပါးလာမည်။ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် သောက်သုံးရမည့် ရေရရှိလာမည်။

ရာသီဥတုပြေဟာ: (Seasonal Calendar) လယ်ပဲဒုံးကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
၁။	စိုက်ပျိုးရေး						••••	••••	••••			••••	••••
၂။	ရာသီဥတု			☀️	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️		
၃။	ကျွန်းမာရေး				🐄	🐄	🐄				👤	👤	
၄။	အလုပ်အကိုင်						↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
၅။	ရွာ့အောင်းလုပ်သား	👤👤	👤👤							👤👤	👤👤		👤👤
၆။	ဝင်ငွေရရှိမှု		👉	👉									
၇။	မွဲတော်များ		ဆု	ဆု/ပစ္စည်း	သင်္ကြန်	အောင်			သင်္ကြန်		မြသ	ပိတ်ဆို့	တစ်ခွက်

ပူးဆင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးသည့် ကျား (၄၈)၊ (၅၇) = (၁၀၅)

သုံးသပ်ချက်

ဧပါးကို အဓိကသီးနှံအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြပြီး စားဝတ်နေရေး အောင်မြင်စေရန်အတွက် ပိုမိုလျှော့ချနည်းပါးပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ဧရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။

ကျွန်းမာရေး ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပွားမှုများကို ပိုမိုစောင့်ရှောက်ပေးရမည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍ




ပျားဆင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား < ၄၈ >၊ မ < ၅၇ > = < ၁၀၅ >

‘သုံးသပ်ချက်’

- နယ်ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝတ်စား၊ ဆွေးနွေးမှုများကို အမျိုးသား၊ ဂုဏ်အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုတို့ ညစ်နော်လည်း ၄၆၊ အရင်းအမြစ်အပေါ်တွင် အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အုပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသမီးများကသာ ထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသား၊ ဂုဏ်အမျိုးသမီး တန်းတူ နှစ်ဦးအား မဂျင်္ဂါထားကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး ၊ တန်းတူ နှစ်ဦးအား မဂျင်္ဂါထားကြောင်း အမျိုးသားများ ၅ အမျိုးသမီးများကို ရှာဖွေပြီး ဦးဆောင် နိုင်စေရန် လမ်းညွှန်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပင်ကျွန်းစိမ်းသုံးသပ်ခြင်း (လယ်ပင်းကျေးရွာ)



ကျား: ———
မ: - - - - -


မျိုးစပါးပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၄၈)၊ မ (၅၇) = (၁၀၅)

‘သုံးသပ်ချက်’

အမျိုးသမီးများ၏ ခွမ်းဆောင်ရည်သည် အမျိုးသားများထက် မကျော့ပဲရှိရာ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေး၊ အားနည်း၍ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး၍ ဝန်ငွေမရရှိစေဘဲ ဆိပ်မုန့် ကိစ္စရပ်များကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် မတော့၊ မဆိုရဘဲ ဖြစ်ရာမှ ပါဝင်ခွင့်များ ဆုံးရှုံးနေပါသည်။

အမျိုးသမီးသီးသန့် ပညာရေးလောကထဲသို့ များပြားလှစွာ ဖြစ်လျှင် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်အားခ တိုးတိုးပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အားရစေရမည် ဟု လက်တွေ့၏ ယူခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ခိုင်ပါမည်။

ကျေးဇူးဖြင့်ချိတ်ဆက်နေသောစာပေအစည်းများ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (ပယ်ပစ်ရေးရာ)



ပျံ့ပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၄၈)၊ မ (၅၇) = (၁၀၅)

သုံးသပ်ချက်


ကျေးဇူးတင်စာဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ စာပေ၊ သင် ကျေးဇူးဖြင့် ဖြို ဝိုင်းတက်ရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး အတွက် အဓိက ဦးဆောင်သည့် ပျံ့ပေါင်းပါဝင် ဆွေးနွေးမှုများသည် ကျေးဇူးတင် စာပေများ၊ သာသနာရေးများနှင့် အဓိကပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဖြစ်ပျက်စေမှု သည် ရုပ်ရွာများ၏ ယုံကြည်ရေးနှင့် အသိပညာများတွင် ယုံကြည်ရေးတစ်ခုမျှ၊ မွဲတော်အောင်မြင်စွာကျင့်ပ ဦးစား ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ကျေးဇူးတင်စာသည် ပညာရေးဖြင့်တစ်ဖန်၊ ပညာရေး အဆောက်အအုံ များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လာရန် ပညာရေး ဖွဲ့စည်းချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက် ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စာပေ၊ သင် ဖြို ဝိုင်းတင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အစည်းအဝေး၊ သို့သော် ကျေးဇူးဖြင့် ဖြို ဝိုင်းတက်ရေး အတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်သည်။

၂၆.၃.၂၀၁၉

ပြဿနာဆစ်ပင်

(လယ်လင်း၊ ကျေးရွာ)



ကျား

ပူးပေါင်း ပြင်ဆင်ရေး သူ - ၄၆

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
အကြောင်းအရာ
၁။ တံတားမကောင်းခြင်း

၂။ မြေသားလမ်းဖြစ်ခြင်း
၃။ ရေခဲရေမြောင်းမကောင်းခြင်း
၄။ လမ်းကျဉ်းခြင်း

အကျိုးဆက်

၁။ စီးပွားရေးနှိမ်ကျ

၂။ ကျန်းမာရေးနှိမ်ကျ


၃။ မသွားရေးနှိမ်ကျ

၄။ လူမှုစီးပွားဆက်သွယ်ရေးနှိမ်ကျ

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁။ တံတားများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေးခြင်း
၂။ ကျောက်ခင်းလမ်းခင်းလမ်းခြင်း၊ ရေခဲရေမြောင်းဖော်ရေးခြင်း

ပြသာနာသစ်ပင်



ပါဝင်စွမ်းစွမ်း - ၄၀

ပညာရေး အခက်အခဲ

အကြောင်းအရာ

- ၁။ သင်ကြားရေးအခက်အခဲ
- ၂။ ငွေကြေးအခက်အခဲ
- ၃။ ဝန်ထမ်းမလုံခြုံခြင်း
- ၄။ အခက်အခဲများ

အကျိုးဆက်

- ၁။ ပညာရေးအခက်အခဲ
- ၂။ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ
- ၃။ အကျိုးဆက်များ

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁။ လမ်းဆုံ၊ ကျောင်းခင်း၊ ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၂။ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းရန် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ အကူအညီ
တောင်းခြင်း

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်ဝင်သည့်ဇယား (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၉.၀၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၈	၅၇	၁၀၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၀၉.၀၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၈	၅၇	၁၀၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုမျှားခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၀၉.၀၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၈	၅၇	၁၀၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ပင်ပွင့်၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၀၉.၀၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၈	၅၇	၁၀၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၉.၀၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၈	၅၇	၁၀၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	LCOT.၀.၁၀၁	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၈	၅၇	၁၀၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများစိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	LCOT.၀.၁၀၁	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၈	၅၇	၁၀၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ်သည်။

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	~		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	~		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	~		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	~		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	~		
၁၃။	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	~		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	~		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	~		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	~		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	~		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	~		

ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

၁) ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ကျား - ဦးသိန်းဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

မ - ဒေါ်မေဌေး (ဥက္ကဋ္ဌ)

၂) ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးမျိုးမြင့်ဦး (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးအောင်ကျော်မြင့် (မှတ်တမ်းထိန်း)

မ - ဒေါ်မိုးအေး (အဖွဲ့ဝင်)

၃) ဆာဒ်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးထွန်းအောင် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးစိုးသန်း (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်အေးခိုင် (အဖွဲ့ဝင်)

၄) လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးအောင်စိုး (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးစိုးခိုင် (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်တင်ဖြူ (အဖွဲ့ဝင်)

၅) ဝေဖန်အကြံပြုပိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ကျား - ဦးဝင်းနိုင်

မ - ဒေါ်တင်မွှေး

၆) ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးကံထွန်း

မ - ဒေါ်ခင်မာကြည်




၇) ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ကျား - ဦးသိန်းဦး

ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်းဒာထောက်ဒာကျပြုကော်မတီ

- ဦးသိန်းဝင်း = ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်းဒာထောက်ဒာကျပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
- ၏အေးစိန် = ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်းဒာထောက်ဒာကျပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးမျိုးမြင့်ဦး = ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးစောင့်ကျော်မြင့် = ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
- ၏မေဌေး = ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ နဖွဲ့ဝင်
- ၏ခင်ပြင်ကြည် = အာဇာနည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးစိုးသန်း = အာဇာနည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ နဖွဲ့ဝင်
- ၏ဒုံးဌေး = အာဇာနည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ နဖွဲ့ဝင်
- ၏မချို = လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးစိုးဝင်း = လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ နဖွဲ့ဝင်
- ၏ဖြေဌေး = လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ နဖွဲ့ဝင်
- ဦးဝင်းနိုင် = စာပေအဖွဲ့အစည်းကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံ
- ၏ခန်းမေ = စာပေအဖွဲ့အစည်းကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံ
- ဦးကံထွန်း = ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်းဒာထောက်ဒာကျပြုကော်မတီ
- ၏ခင်မာကြည် = ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်းဒာထောက်ဒာကျပြုကော်မတီ
- ဦးသိန်းဦး = ဘဏ္ဍာရေးဇာရေး

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကဲမြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ် ဒီအေအိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ်/ဗဟို/မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု/မုဒုံ	ကျေးရွာ ပလပ်ပနီ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- ကချင်	၈၁	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ	၈၁
လူမျိုးစု (၂)----- မြန်မာ	၅	ဘာသာ(၂)-----	၅
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၈	၂၄၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၉	၁၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဗို.လ.က(ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၁၅.၈.၂၀၁၅




(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကံဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀-၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အိန်ဒိုခင်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀-၂-၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအချက်အလက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ဝင်းအိ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၅၆၄၈၇၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ခင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ဗန်းမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု များဘား
		ကျေးရွာ ရွယ်ယံနံပါတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၈၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၂၄၈	၂၆၆
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၉	၁၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် နာဂါလ (ခွဲ) ၇		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခေါ်ဆိုခံရသူ		
နေ့စွဲ	၂၀.၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	မြို့နယ်	ဇွဲ	ပုသိမ်

စီမံကိန်းစတင်ရွက်စုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၆		၃၆	၃၇	၇၂	ကုန်း၊ ၇၃
၂. ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၀၁၆	၂၇.၃.၂၀၁၆	၂၆	၄၂	၆၈	ကုန်း၊/မာ၊ ၆၃/၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉-၂၀၁၅


၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.3.2017	15.5.2017	36	45	81	ကျိ/ဗဟ	80/1
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.3.2017	15.3.2017	36	45	81	ကျိ/ဗဟ	80/1
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.3.2017	15.3.2017	36	45	81	ကျိ/ဗဟ	80/1
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	14.4.2017	14.4.2017	7	7	14	ကျိ/ဗဟ	13/1
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	30.5.2017	30.5.2017	5	7	12	ကျိ/ဗဟ	11/1
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	8.6.2017	8.6.2017	6	7	13	ကျိ	13
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	17.6.2017	17.6.2017	5	6	11	ကျိ/ဗဟ	10/1
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	28.6.2017	28.6.2017	35	49	84	ကျိ/ဗဟ	80/4

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစခန်း ရှိရာအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စခန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစခန်းအတွက် အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ခရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ အယုတ်စားကျောင်းပြင်ဆင်ရေး	ကျား + ၈	၁	၈,၀၀၀,၀၀၀	၂၉၈
၂ ကျောင်းကျွတ်ကျွတ်ပြင်ဆင်ရေး	ကျား + ၈	၂	၄,၅၀၀,၀၀၀	၆၅၀
၃ စာသင်ကျောင်းပုလဲ၊ ကျောက်ခဲ၊ ရေ	ကျား + ၈	၃	၃,၀၀၀,၀၀၀	၆၅၀
၄ မူကြိုကျောင်းအဆင့်အတန်းရေး	ကျား	၄	၇,၀၀၀,၀၀၀	၄၄
၅ စာကြည့်တိုက်အဆင့်အတန်းရေး	ကျား	၅	၉,၀၀၀,၀၀၀	၄၉၁
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သိန်းဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်ခင်**

နေ့စွဲ **၁၈.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = စက်ဝန်း(၁)
 ✓စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**၊ ပြည်နယ်/မြို့နယ် **လောက** ကျေးရွာအုပ်စု **မျိုးသာ**၊ ကျေးရွာ **လယ်ပန်း**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွန်းမာရေးအခက်အခဲ	၁ ပညာရေးအခက်အခဲ
၂ ပညာရေးအခက်အခဲ	၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၃ ဝန်ဆောင်မှုအခက်အခဲ	၃ ဝန်ဆောင်မှုအခက်အခဲ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၅ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျန်းမာရေး၊ အသိပညာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	၁ ပညာရေး၊ အသိပညာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
၂ ပညာရေးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့	၂ ကျန်းမာရေး၊ အသိပညာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
၃ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့	၃ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မျိုးစေ့ရေးအဖွဲ့	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မျိုးစေ့ရေးအဖွဲ့
၅ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့	၅ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	၄,၇၀၀,၀၀၀	၅၁၄
၂	ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၁၄
၃	အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား	၄,၅၀၀,၀၀၀	၅၁၄
၄	ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	၅,၄၀၀,၀၀၀	၅၁၄
၅	ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား	၆,၅၀၀,၀၀၀	၅၁၄
၆	အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	မ	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၅၁၄

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သွက်ဖျား၊ တာဝန်ပေးခြင်း	ကျား၊ + မ	အိမ်ထောင်ရေး ကဏ္ဍ
၂	မသားရေး ဝန်ထမ်းချပေးရေး	။	မသားရေး ကဏ္ဍ
၃	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းချပေးရေး	။	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၄	မသားရေး ဝန်ထမ်းချပေးခြင်း	။	မသားရေး ကဏ္ဍ
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသိန်းဝင်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၁၈.၁.၂၀၁၇ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ရေးဆွဲရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့တက်ရောက်စီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ခိုင်အင်း (C.F) ၊ ဦးခိုင်မင်းအောင် (T.F)**

နေ့စွဲ **၂၈.၃.၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **မန်းမောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာသား**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မင်လှိုင်	ရွှေကုန်သွင်း လမ်းပြုစီမံရေး	၅၇၀ x ၁၀ x ၁၀	၃၅၄	၂၅၀၀,၀၀၀	၂၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **ဦးဘဝင်း**၊ လက်မှတ် **၂၀၁၆.၃.၂၈** ရက်စွဲ **၂၀၁၆.၃.၂၈**

ရွေးချယ်ရေး ဝန်ထမ်း



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတော်တော်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်ကျော်စောလှ (T.F.) | ဖော်ပြခံရသူ (C.C.F.)

နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၁ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဖြစ်ကိန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) ပြည်နယ်/တိုင်း ဝတ်လုံင်း ပြန်နယ် မန်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကနဦးမျိုးသား

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပဲခင်း	M6 ကျောင်း အသစ်ဆောက်ခြင်း	၃၀' x ၅၅' x ၁၂'	၅၅၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၇,၈၀၀,၀၀၀			၇,၈၀၀,၀၀၀
မူးသား	မူးသား ကျောင်းလှူဒါန်းဆောက်ခြင်း	၃၀' x ၃၀' x ၃၀'	၄၁၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄,၁၀၀,၀၀၀			၄,၁၀၀,၀၀၀
ကစောက်မာ	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း ကျောင်းသုံးကျောက်ခင်းခြင်း	၂၅' x ၅၀' x ၁၀' x ၀-၆"	၃၈၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄,၈၀၀,၀၀၀			၄,၈၀၀,၀၀၀
ပင်လှိုင်	ကျေးဥက္ကဋ္ဌလမ်း ကျောင်းအသစ်ဆောက်ခြင်း	၂၈HP, 15 KV	၃၆၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
လယ်ပဲခဲ	အလယ်ကျေးကျောင်း (ခွဲ) ဖြစ်ပေါ်ရေး ပြုပြင်ခြင်း	၂၅' x ၅၀'	၅၁၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄,၇၀၀,၀၀၀			၄,၇၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဒေါ်အိမ်စိန်စိန် ၂၀၂၁-၂၀၂၁



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဖောဏ်ကျော်လှလတ် (T.O.F) | ဖိလစ်ပိုင် (C.O.F)
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ခင်ကျီး ပြီးနယ် ဗဟိုဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မဇာကောကျေးရွာ	၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၂၄၅၀ x ၁၅၀	၂၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ကနဦးမူးသား အုပ်စု ဖွဲ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်း ဝင်များ

၁။ ပဲခင်း ကျေးရွာ တွင် K&L ကျောင်း အသစ် ဆောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အတိုင်းအတာမှာ ၃၀' x ၂၅' x ၁၅' ဖြစ်ပါသည်။
အုတ်ဖိနပ်ခဲ ၊ ပျဉ်ထောင် အဆောက်အဦး အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်း ပြီးစီး သည့်အထိ ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၇,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၇,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ မူးသား ကျေးရွာ တွင် မူးသား ချောင်းလှူ စံတား တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။
အတိုင်းအတာမှာ စံတားအရှည်မှာ (၃၀')ပေ ၊ အကျယ်မှာ (၉')ပေ ၊
စံတား အမြင့်မှာ လှမ်း (၉') ပေ ဖြစ်ပါသည်။
သစ်သားစံတား အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်း ပြီးစီး သည့်အထိ ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၄,၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၄,၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။

၃။ ကစောက်ဖာ ကျေးရွာ တွင် ရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသဲ ကျောက်ခင်း မည်ဖြစ်သည်။
အတိုင်းအတာမှာ လမ်းအရှည် (၂၅၅၇')ပေ x လမ်းအကျယ် (၁၀')ပေ နှင့် ၆"လက်မ
အထူ ဖြစ်ပါသည်။
ချောင်း သဲ ကျောက်လမ်း အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်း ပြီးစီးသည့်အထိ ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော နေရာ တွင် လမ်းစား
ရေခြောင်း များ ထည့်သွင်း တူးဖော်သွားမည်။
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၄,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၄,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

၆ ကနန်း မူးသား အုပ်စု ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ

၄။ ပင်လျှင် ကျေးရွာ တွင် ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဖြင့် ကျေးရွာ မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက် မည် ဖြစ်ပါသည်။
၃၀ HP ဒီဇယ်အင်ဂျင် ၁ ၁၅ KV ခိုင်နုမို့ ဖြင့် မီးသွယ်တန်း သွားမည်။
မီးစက်ရုံ (၁၀' x ၁၀' x ၈') လည်း ပါဝင် ဆောက်လုပ် မည်ဖြစ်သည်။
မီးတိုင်များ လိုက်၍ လမ်းပေါ်လင်းသည်အထိ ဆောင်ရွက် မည် ဖြစ်ပြီး တစ်အိမ်ချင်း
အတွက် မီးလင်းရန် ကျေးရွာ မှ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေမှာ ၅၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လယ်ပန်း ကျေးရွာ တွင် အလယ်တန်း ကျောင်း (ခွဲ) ခြံစည်းရိုး ခတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အတိုင်းအတာမှာ ၉၅၅'-၆" ဂျစ် x ၅' အမြင့်ဖြစ်ပါသည်။
သံဇကာ ဖြင့် ကာ မည်ဖြစ်ပြီး တိုင်နှင့် တန်း များမှာ သစ်သား ဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည်။
ဧည့် ကျောင်းအဝင် တံခါး လည်း ပါဝင် မည် ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်း ပြီးစီးသည် အထိ ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေမှာ ၄,၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ ၄,၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။

၆။ မဟောက်ဆောင်း ကျေးရွာ တွင် မူးလယ်-မဟောက်ဆောင်း ကျေးရွာ ချင်းခက်လမ်း
ပြုပြင်တိုးချဲ့ မည်ဖြစ်ပါသည်။ အတိုင်းအတာမှာ ၄ မာလုံ x ၁၅ ပေ x ၁ ပေ ဖြစ်သည်။
မြေသာလမ်း အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်း ပြီးစီးသည်အထိ ဆောင်ရွက် သွားမည်။
လိုအပ်သော နေရာ တွင် လမ်းသား ရေးခြင်း များ ထည့်ခြင်း၊ လမ်းမြေဖိုခြင်း၊
မြေဖြတ်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေမှာ - ၅,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ ၅,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဇယ်ပဒီး

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မျှသာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဇယ်

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ် စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၆)ဦး နှင့်မ (၃၇)ဦး=(၇၃)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ လယ်ပဲခွံ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ များသား

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဧရာ

နေ့စွဲ ။ ၂၆.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၆)၊ ကျေးရွာသူ(၄၀)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှု အပြီးတွင် ကျေးဇူးတင်စာများပေးသွင်း လျှောက်ထားမှုများ စည်းကမ်း၊
ချက်များကို ပြီးလမ်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးတင်စာကိုပေးပို့ပေး နိုင်ခြင်းအား
ပေးအပ်ခြင်း စတင်ပေးသွင်း (က-၁)၊ (မ-၁) ကို ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆွေးနွေး
ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးဇူးတင်စာများ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အချက်များ
နှင့် လျှောက်ထားမှုများသည် ရည်ရွယ်ချက်များကို လျှောက်ထားသူများ၏ စိတ်ဓာတ်
ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိစ္စအား ဖက်ဆက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးတင်စာများ
အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ကျေးဇူးတင်စာများအား အတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုများ
ပြောတတ်ဆိုတတ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ပြောကြားပြီး စတင်ပေးသွင်း
(က-၁)၊ (မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးတင်စာများ နှစ်ပတ်လည်
ဖြင့် ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နေပြည်တော် (ARA)
အကြောင်းတွင် ပါဝင်သော သုံးဦးအဖွဲ့များ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သုံးသပ်
ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ကျေးဇူးတင်စာ / သား အားလုံး စီမံကိန်းမှ နှုတ်ခွာသော ရန်ပုံငွေကို ကျေးဇူး
တင် စာများဖြင့် သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးဇူးတင်စာများပေးသွင်း ပြုစုရေး အား နှစ်ပတ်လည်စာများဖြင့် ဆွေးနွေး
ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၃) ဆွေးနွေးချက်အရ စတင်ပေးသွင်း ပြုစုရေးအဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်
ဆောင်မှုများအား သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့အပြင် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးတင်စာများ နှစ်ပတ်လည်စာများ (ARA)
အဖွဲ့များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

နတ်ယအကြိမ်အစဉ်အစားတွင် တက်ကျက်လာသော ဈေးရွာသူတို့၏ ကော်မတီ
ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် တွဲဖက်များများ အကြောင်း ဖြောဖြောဖြိုးစီ၊ ကော်မတီ
ကျားငါးဦး၊ မငါးဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျားငါးဦး၊ ဝယ်ယူရေး ဆယ်
ကော်မတီ ကျား ၂၁ ဦး၊ မ ၂၁ ဦး၊ စောင့်ရှောက်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ
ကျား ၂၁ ဦး၊ မ ၂၁ ဦး၊ ရုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ဖြေရှင်းဆုံးသိမ်းရေး
ဆယ်ကော်မတီ ကျား ၂၁ ဦး၊ မ ၂၁ ဦး၊ ဝေဖန်အစီအစဉ်ရေးရေးဆွဲရေးဆယ်
ကော်မတီ ကျား ၂၁ ဦး၊ မ ၂၁ ဦး၊ ရုပ်ရွာသူတို့၏လုံးလုံးဝယ်ယူမှု လျှို့ဝှက်
မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဈေးရွာသူတို့မှ သူတို့ပေးပို့ပြုစီမံကိန်းတွင် ဖျက်ထားသော အစောင့်
ရှောက်ရေးအဖွဲ့များကို ဖျက်ချပေးသည့်အကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များမှ
ဈေးရွာအတွက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကို ဖျက်ပေးသည့်အကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။
ထို့အပြင် သူတို့ပေးပို့ပြုစီမံကိန်း၏ ကျခံဝတ်များကို ဖျက်ချပေး
အစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးကြပါသည်။

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

မူရင်းအား ကျေးဇူးတင်စွာ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် ထားရှိပါသည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား
 ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ ကျောင်းကျ တံတား ဖြူရှင်းရန်	ဧ/ကျား ဧ/မ/.....	ကျေးဇူးတင်သူ	ယူတုမဟိုဗြေဒိမ်ကိုး
	၂ စာသင်ကျောင်း ယင်းကျောက်ခင်း ရန်	ဧ/ကျား ဧ/မ/.....		"
	၃	□ ကျား □ မ/.....		
	၄	□ ကျား □ မ/.....		
	၅	□ ကျား □ မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေး ရေချိရန်	ဧ/ကျား □ မ/.....		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂ မျိုးကောင်း မျိုးသန့်	□ ကျား ဧ/မ/.....		"
	၃	□ ကျား □ မ/.....		
	၄	□ ကျား □ မ/.....		
	၅	□ ကျား □ မ/.....		
ကျွန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ကျွန်းမာရေးဆေး ပေးခွင့်	ဧ/ကျား ဧ/မ/.....		ကျွန်းမာရေးဌာန
	၂ ကျွန်းမာရေး ဆရာ/ဆရာမ	ဧ/ကျား ဧ/မ/.....		"
	၃ ဆေးဝါးများ ရရှိရန်	ဧ/ကျား ဧ/မ/.....		"
	၄	□ ကျား □ မ/.....		
	၅	□ ကျား □ မ/.....		
ပညာရေး	၁ အာပယ်တန်းကျောင်း ဖြူရှင်းရန်	ဧ/ကျား ဧ/မ/16		ယူတုမဟိုဗြေဒိမ်ကိုး
	၂ မူကြိုကျောင်း အသစ်ဆောက်ရန်	ဧ/ကျား □ မ/.....		"
	၃ စင်္ကြံညှိတိုက် အသစ်ဆောက်ရန်	ဧ/ကျား □ မ/.....		"
	၄ ကျောင်း ဆရာ/ဆရာမ	□ ကျား ဧ/မ/.....		ပညာရေးဌာန
	၅	□ ကျား □ မ/.....		
အခြား	၁ ဆောက်သုံး ရေချိရန်	ဧ/ကျား ဧ/မ/.....		ကျေးဇူးတင်သူ
	၂ ပျက်စီးစွန်း ရေချိရန်	ဧ/ကျား ဧ/မ/.....		"
	၃	□ ကျား □ မ/.....		
	၄	□ ကျား □ မ/.....		
	၅	□ ကျား □ မ/.....		

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	အလယ်တန်းကျောင်း (ခွဲ) ၆ ခန်းရှိ၊ ၀၅၆၆၆၆	ဦးကျား အေ/၂၀၂၂	ဖွဲ့စည်းသူ	ယုတမဟိဗြဒီမင်္ဂါနီ
	၂	ကျောင်းလမ်းတံတား ၀၅၆၆၆၆	ဦးကျား အေ/.....		"
	၃		□ ကျား □ မ/.....		
	၄		□ ကျား □ မ/.....		
	၅		□ ကျား □ မ/.....		
အထက်ဖွဲ့စည်းရေးစီမံကိန်း	၀	ဆည်ရွေးစောကပ်ရွေး	ဦးကျား အေ/.....		ဒိုက်ပျိုးကျေးရွာ
	၂	ဒိုက်ပျိုးကျေး နှစ်ပညာ	ဦးကျား အေ/.....		၄
	၃		□ ကျား □ မ/.....		
	၄		□ ကျား □ မ/.....		
	၅		□ ကျား □ မ/.....		
ကျေးမာစုနှင့် အဟာရ	၀	အေး၊ ဝေးခန်းအေးကျော်	□ ကျား အေ/.....		ကျေးမာကျေးရွာ
	၂	ကျေးမာကျေး ဝန်ထမ်း ၅ ယောက်	□ ကျား အေ/.....		
	၃		□ ကျား □ မ/.....		
	၄		□ ကျား □ မ/.....		
	၅		□ ကျား □ မ/.....		
ပညာရေး	၀	အလယ်တန်းကျောင်း (ခွဲ) ၀၅၆၆၆၆	ဦးကျား အေ/.....		ပညာရေးရွာ
	၂	ပညာရေး ဝန်ထမ်း ၅ ယောက်	ဦးကျား အေ/.....		၄
	၃	ဝန်ထမ်း ခိုမ်ယာအေးကျော်	ဦးကျား အေ/.....		၄
	၄		□ ကျား □ မ/.....		
	၅		□ ကျား □ မ/.....		
အခြား	၀	ခက်ကျေးရွာ တူးဖော်ရေး	ဦးကျား အေ/.....		ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး
	၂		□ ကျား □ မ/.....		
	၃		□ ကျား □ မ/.....		
	၄		□ ကျား □ မ/.....		
	၅		□ ကျား □ မ/.....		



လွှဲ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

မှတ်ပုံ

စွ-
ဦးနှစ်

VDP မှတ်ပုံ
စော့ညှိသူမှတ်ပုံ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပျက် စစ်ဆေးပေး (OM အရ)

- မှတ်ပုံစာ (အစုံ)
- မတ်ကာ
- စော့ညှိအခြေခံ (PC)
- PSA အစည်းအဝေးမှတ်ပုံစာ လုပ်ငန်းစဉ်
- အစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်း (အစည်းအဝေးအစီအစဉ်)
- မှတ်ပုံစာ (စော့ညှိသူမှတ်ပုံစာ)
- အစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်း (အစည်းအဝေးအစီအစဉ်)
- မှတ်ပုံစာ (အစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်း)
- အစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်း (အစည်းအဝေးအစီအစဉ်)

မှတ်ပုံစာ

- လွှဲအစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်းနှင့် FRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မှတ်ပုံစာ ဝါရောင်း စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာတမ်း VETA ပုံ...
- စော့ညှိစီမံကိန်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
- စော့ညှိစီမံကိန်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (PC 1 ပုံစံ)
- စော့ညှိစီမံကိန်းမှတ်ပုံစာ

(၂) လွှဲအစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်းနှင့် VDP စစ်ဆေးပေး

- VDP ထုတ်ပေးစာတမ်းအရ (အစည်းအဝေး/အစည်းအဝေး)
- လွှဲအစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်းနှင့် VDP အထောက်အကူပေးပေး
- FRA စည်းအစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်း
- စီမံကိန်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုမှတ်ပုံစာ (အစည်းအဝေးမှတ်ပုံစာ)
- အစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်းနှင့် စီမံကိန်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
- အရည်အသွေး
- စာတမ်း
- ညှိ
- လုပ်ငန်းစဉ် မှတ်ပုံစာအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်းနှင့် အစည်းအဝေးအချုပ်အခြာရေးရာစာတမ်း
- စီမံ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (အစည်းအဝေး/အစည်းအဝေးမှတ်ပုံစာ)
- FRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေခံ စီမံကိန်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (အစည်းအဝေး/အစည်းအဝေးမှတ်ပုံစာ)