

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လိင်စောကျေးရွာ၊ ကနန်းလိင်စောကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇-ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၁၉
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၁၉
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၀-၂၂
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၃-၂၇
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၈-၃၁
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၂-၃၅
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၆-၄၂
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃-၅၀
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၁-၅၂

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	- - - - -	● ချမ်းလှူရွေးကန်စုများ
ရောင်း/မြောင်း	- Y -	⊗ ချမ်းလှူရွေး ကောလျူရွေးမြို့အုပ်စု
တား/လှည်းလမ်း	- - - - -	● ချမ်းလှူရွေး ကသာလှူရွေးမြို့အုပ်စု
မြို့/ကျေးရွာ	- ■ -	● တချွေးလှူရွေးအုပ်စု
		⊗ တနင်္ဂါးလှူရွေးအုပ်စုများ

ဆုတ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးဇူးတရားစာရင်း

လိပ်စာကျေးဇူး

ဖောက်ယောင်းကျေးဇူး

စာပိုင်းကျေးဇူး

လိပ်စာကျေးဇူး၏ သမိုင်းအကျဉ်း

လိပ်စာကျေးဇူးသည် ကသာခရိုင်၊ ဇင်းမောက်မြို့နှင့် အနောက်ဘက် မိုင် ၄၇ ရှာမိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကုန်းလူမျိုးအများစု နေထိုင်ကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆုံး ကြီးစား ယုံကြည်ကြသည်။

လိပ်စာဟူသည်မှာ "လိပ်" ဟူသည် "ဖြူကြီး" "စော" ဟူသည် "ရှေးဦးပထမ" ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် လိပ်စာကျေးဇူးသည် ကုန်းလူမျိုးများ ဒုဗ္ဗိဆုံးစု ထိုင်ရာ မြေဟု ရှေးလူကြီးများက ဆိုခဲ့ကြပါသည်။

လိပ်စာကျေးဇူး၏ ဒဏ်တောင်စုမှာ ၁၀၅၂ ဒဏ်တောင်ရှိသည်။ လူဦးရေမှာ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိပါသည်။ လိပ်စာကျေးဇူး၏ မြောက်ဘက်တွင် ဟော်ပသာကျေးဇူးရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် တက္ကင်းကျေးဇူး၊ မဟော်ကျေးဇူးများရှိပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် ဗုဒ္ဓဟူကျေးဇူး၊ မင်္ဂလာဦးကျေးဇူးများရှိပါသည်။ လိပ်စာကျေးဇူးသည် အင်စုကျေးဇူးဖြစ်ပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ ခွားများကို အများဆုံးမွေးမြူစေရန် စေတနာအားတော်ရှိကြသည်။ လယ်ယာမြေကို အသုံးပြု၍ စပါးကို အဓိကထွက်ယူကြပါသည်။ လိပ်စာကျေးဇူးသည် လူမျိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည့် အသစ်အတစ်စုံစီသာ စွာဟုဆိုနိုင်ပါသည်။

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး၊ မြေပဲ	ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွား	ဆွေးကောင်း	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၂၇၀	၁၀၀				
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂		၃၀	၉		၅

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်		၁၀၀	၁၀၀	၂၀	၂၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၇၀	၉၀	၆	၁၀	၁၃

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်							

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၅၂	၃၈၉	၄၁၄	၈၀၃

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၅၂ (ဏန်း)	၃၈၉	၄၁၄	၈၀၃


ထိခိုက်လွယ်အပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၇	၁၂	၃၉	၂၈
မသန်စွမ်း	၄	၈	၁၂	၁၂
မြေယာမဲ့	၁၉	၁၉	၂၀	၃၉

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ


ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံး		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

မုဟ်ဒုးဒုးဒုးဒုးဒုးဒုး < လိာ်စောဲကျောဲ >



- = ချေလည်တောအိမ်
- = အလယ်အလတ်အိမ်
- = မချေလည်တောအိမ်
- = နွမ်းပါးအိမ်
- ≡ = ဝိုင်းလင်းဖွါး
- ≡ = မုးချောင်း
- ≡ = ဂျာဏားလမ်း
- = ရေကွင်း
- 🏠 = စာသင်ကျောင်း
- 🏠 = သုန်ကြီးကျောင်း
- 🏠 = ဝါးဖွေးတန်
- 🌳 = ကောကောင်
- 🏡 = လယ်ကွင်း

ဒီးစောဲကျောဲဒုးဒုး
 ဒီးစာသင်
 ပါဝင်ကျောဲဒုး
 = ကျောဲ (၃၉)
 ၆ - (၈၃)



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုစုပုံ သုံးသပ်ချက် (လိပ်စာရွာ)

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လိပ်စာကျေးရွာသည် မြို့ပင်နှင့် အလှမ်းဝေး
သော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနည်းငယ်ကောင်း
မွန်သော ရွာဖြစ်သည်။ သို့သော် ရွာတွင်းလမ်း နှင့် အခြား
ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည် ကြေးမုံလမ်းကြောင်းကြောင့်
နွေရာသီတွင် သွားလာမှု အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

ကျွန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ရွာရှိ
ကျွန်းမာရေး လုပ်သားများမှ ဆေးကုသမှုကို ခံယူကြရ
သည်။ တချို့မှာ ပြာဇိုင်းလောက်ဝေးသော ကျေးရွာ
သို့ သွားကာ ဆေးကုသကြရသည်။ ကလေးဖိုးဖွားခြင်း
ကို အရပ်ရပ်သည်ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။

ပညာရေး

စာသင်ကျောင်း ဤမြို့ ရွာစာကြည့်တိုက်တွင်လည်း
လူငယ်လူရွယ်များ စာအုပ်ထိန်းခြင်းများ ပြုပါသည်။ စား
ဝတ်စား ရေ အခက်အခဲကြောင့် ပညာရေးကို ဦးစားမ
ပေးနိုင်သော သူများလည်း ပြုပါသည်။

အရင်းအမြစ်များ

ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများမှ အိမ်ဆောက်ရန်
နှင့် ထင်းစိုက်ရန် သုံးစွဲကြသည်။ လယ်ယာမြေကို အသုံး
ပြု၍ စပါးကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြသည်။ အခြား
ဟင်းခါး၊ ဟင်းစွက်များကိုလည်း ရောင်းချရန် စိုက်
ပျိုးကြသည်။

ကျေးဇူးတင်ရသူများစွမ်းပွားဆောင်ရွက်မှုပုံစံခြင်း (Well-being Ranking)

ဥစ္စာရေး ဝိုင်ဆိုင် ဖွဲ့ပြု နေပေး (လိပ်စာကျေးဇူး)

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင် စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ပြေလည်သောဒုဗ်စု	လယ် (၃) ဧကအထက်၊ ရွှေစက်၊ လက်ထွက်စက်၊ စပါးကြိတ်စက်၊ ရွှေ့ဗွဲကောင်၊ နွား၊ ချက်ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်ကား	၆၅	၄၃%
၂။	အလယ်အလတ်ဒုဗ်စု	လယ် (၂) ဧကအောက်၊ ရွှေ့ဗွဲကောင်၊ နွား၊ ချက်ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်	၃၇	၂၄%
၃။	မပြေလည်သောဒုဗ်စု	လယ် (၁) ဧကအောက်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ တောင်ယာ	၃၇	၂၄%
၄။	ခွမ်းပါးသော ဒုဗ်စု	ကြက်၊ ဝက်၊ တောင်ယာ	၁၃	၉%

ပီဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား = ၃၉
မ = ၈၃

အိမ်ထောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးကဲထွန်း = ၆၅
= ဒေါ်ခင်စန်းဂျီ


ဆွေးနွေးချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်ခံရသူ ခွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၁၃) အိမ်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် အကြောင်းမှာ ပုံမှန်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးများရှိသော်လည်း စိုက်ပျိုးသည့် နည်းစနစ်များ သာချာစွာမသိရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးရှားပါးခြင်း၊ မြို့နှင့် ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ ကလေးငယ်များအား ကျောင်းမဝင် ခိုင်းခြင်း။

အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်အမျိုးသမီးများ၏ အားလပ်ချိန်များတွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့ တစ်ပြုလာသော လိုအပ်ချက်များကို အရေးထား စဉ်းစားပေးခြင်း။

လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားရရှိပြီး ထိတွေ့လာမည်၊ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် သောက်သုံးရေ ဖူလုံလာပြီး ကလေးငယ်များ ရေခဲရေ အချိန်လျော့လာပြီး စာသင်ကြားရန် အချိန်မီရလာသည်။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင် ဝန်ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာသင်ကြား ခိုင်ကြီး၊ ပညာတတ်များ တွက်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

ကျား - (ခရီးရှာကဏ္ဍ (လိပ်စာကျေးဇူး))



ဦးစောစောဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခင်စောစောကို ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၃၉
 ၁၃ - ၀၄

သုံးသပ်ချက်


အပ်ချုပ်စက်၊ ယာဏ်ကစားစင်စင်ဝေဝေ ဟစ္စည်းများကို အမျိုးသမီးများက အဓိကသုံးစွဲကြသည်။ ။ ။ နွား၊ ဝက်တော၊ ယပ်ယာ၊ ရှေးဦးမြောင်းများကို အမျိုးသားများက ပိုမိုအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

နွား၊ နွား၊ ဝက်တော၊ ယပ်ယာ၊ ရှေးဦးမြောင်း၊ ဒိန်စသည်တို့ကို အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ပြီး စိမ်းချိုခွဲစားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများအနေနှင့် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရရှိဖွဲ့ ဦးစောစော လုပ်ကိုင်မှု မရှိပါသည်ကို တွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ ပိုမိုဆိုင်ခွင့်၊ ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် များ ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပဋိကူဒေါက် သုံးသပ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

ပဋိကူဒေါက် သုံးသပ်ခြင်း (ဇိတ်စာလေ့ရာ)



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကံထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - စာပေး - ၃၉
မ - ၈၃

ဆွေးနွေးချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ကနီးတူအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- ဤသုံးသပ်ချက်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများနှင့် ကနီးတူ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝေငွေရလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်မှုအား နည်းနုပြီး အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းတွင်သာ အများဆုံး တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများကို အသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းတွင် တွင် အမျိုးသားများနှင့် ကနီးတူ လုပ်ပိုင်ခွင့်များပေးခြင်း၊ လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက် (လိပ်စာကျေးဇူး)
လိပ်စာကျေးဇူး၏ ဖနီးကားချက်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်း
များ အသင့်အတင့် ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖြစ်သည့်စစ်အ
ဖွဲ့၊ ဦးစီးအဖွဲ့များသည် မြို့ပင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်
ဆက်ပြီး ကျေးဇူး၏ လျှို့ဝှက်ရေး၊ ချေးငွေရေးနှင့် မြို့ပင် ကျေး
ဇူးကဏ္ဍများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
လာရေး အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက် ဖြစ်ပါသည်။

လူငယ်အဖွဲ့၊ ဝါဒပညာအဖွဲ့ များသည် ကျေးဇူး၏ သာသနာ
ရေး၊ လူမှုရေး နှင့် ချီးမြှင့်ရေးများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း စသည့်
တို့အတွက် အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များသည် ကျောင်း ပညာရေး အတွက်
လိုအပ်သော ပစ္စည်းများနှင့် လူငယ်များ၏ ပညာရေး အတွက်
မြို့ပင်ပညာရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက် ဖြစ်
ပါသည်။

အားကစားအဖွဲ့များသည်လည်း ရွာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အားကစားများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်
အဓိက ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၈၃	၁၂၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၈၃	၁၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၈၃	၁၂၂	စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ကျန်းမာရေးဖြစ်ပွားမှု၊ ပင်ငွေရရှိနိုင်မှု၊ ရေရှိနိုင်မှုနှင့် ရိုးရာပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၈၃	၁၂၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၀-၂၀၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၈၃	၁၂၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၁၀-၂၀၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၈၃	၁၂၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင်(problem Tree)	၂၀၁၀-၂၀၁၅	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၉	၈၃	၁၂၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦများ၊စိုက်ပျိုးရေး ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင်(problem Tree)	၂၀၁၀-၂၀၁၅	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၉	၈၃	၁၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၀၁၀-၂၀၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု				အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- **လိပ်စာ** ကျေးရွာ၊ **၈၄၄-လိပ်စာ** ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါးထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုတော်မူပါမည့်အားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါ။

- ၀၁) ဦးစင်မောင်အောင် = ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုတော်မူပါမည့်အားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါ။
- ၀၂) ဒေါ်ရွှေချော = ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုတော်မူပါမည့်အားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါ။
- ၀၃) ဦးကျော်မိုးမိုး = ဝယ်ယူရေးဆယ်ကျော်တော်စု
- ၀၄) ဦးသန်းဝင်း = ဝယ်ယူရေးဆယ်ကျော်တော်စုအဖွဲ့ဝင်
- ၀၅) ဒေါ်ဖြူစိန် = ဝယ်ယူရေးဆယ်ကျော်တော်စုအဖွဲ့ဝင်
- ၀၆) ဒေါ်တင်ဖြူ = စာရေးကြည့်ကြည့်ရေးဆယ်ကျော်တော်စု
- ၀၇) ဦးကျော်ဖြူ = စာရေးကြည့်ကြည့်ရေးဆယ်ကျော်တော်စု
- ၀၈) ဒေါ်ခင်တင်အေး = စာရေးကြည့်ကြည့်ရေးဆယ်ကျော်တော်စု
- ၀၉) ဦးကျော်သွင် = ဝယ်ယူရေးဆယ်ကျော်တော်စု
- ၀၁၀) ဦးစွန်းစွန်း = ဝယ်ယူရေးဆယ်ကျော်တော်စု
- ၀၁၁) ဒေါ်လှအေး = ဝယ်ယူရေးဆယ်ကျော်တော်စု
- ၀၁၂) ဦးထွန်းလွင် = ဝယ်ယူရေးဆယ်ကျော်တော်စု
- ၀၁၃) ဒေါ်ခင်တင်အေး = ဝယ်ယူရေးဆယ်ကျော်တော်စု
- ၀၁၄) ဦးစိန်ကျော်အောင် = ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုတော်မူပါမည့်အားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါ။
- ၀၁၅) ဒေါ်ခင်အေးစိန် = ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုတော်မူပါမည့်အားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါ။
- ၀၁၆) ဦးကျော်သွင် = ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြုတော်မူပါမည့်အားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါ။

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဦးကံထွန်း = ကျေးဇူးဥပဇ္ဈာန်စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ်ခင်စွေ = ကျေးဇူးဥပဇ္ဈာန်စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုဥက္ကဋ္ဌ

ဦးသန်းမောင် = ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ်ဖြူစိန် = ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဗဟိုဝန်ထမ်း
 ဦးဂုဏ်ထွန်း = ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

ဦးသန်းလွင် = ဇာညီယော်စိန်ဝင်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
 ဒေါ်ခင်သန်းဖြူ = ဇာညီယော်စိန်ဝင်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ်စိန်ချော = ဇာညီယော်စိန်ဝင်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

ဦးသိန်းကော် = စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း = စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
 ဒေါ်အေးမြင့်မြင့် = စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

ဦးအောင်ဝင်းစိုး = ဝေဖန်အကြံပြုပိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
 ဒေါ်နုစိန် = ဝေဖန်အကြံပြုပိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ဦးမောင်ဖြူ = ကျေးဇူးစော့စော့ဝန်ထမ်း
 ဒေါ်သန်းသန်းအေး = ကျေးဇူးစော့စော့ဝန်ထမ်း

ဦးမောင်ချို = ကျေးဇူးစော့စော့ဝန်ထမ်း

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားပေးပို့ဆောင်ပေးရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားပေးပို့ဆောင်ပေးပြီးမှန်ဟန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ဇဲကို Tablets ပေါ်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်လင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၃၂၅၁၂၃၅၈ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်မိုးမြင့်ကြွယ်

ပြည်နယ်တိုင်းပေးသင်္ကေတ ၀၁၅ မြို့နယ် မင်းမြေ ကျေးရွာ ပင်မယ်ရွာ ကျေးရွာ ၀၁၅

လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)- <u>အသီးသီး</u>	<u>၁၅၂</u>	ဘာသာ(၁)- <u>မူရ်မာရ်</u>	<u>၁၅၂</u>
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုစုစု		ဘာသာစုစု	

လူဦးရေ အိမ်ထောင်စုဦးစီး	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
	<u>၃၆၉</u>	<u>၄၁၄</u>
	<u>၁၃၅</u>	<u>၁၇၉</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ် ခြံပင်
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း

(၂) ကျန်းမာရေး

(၃) လက်မှုညာရှင်

	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာဆရာမ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	✓	<input type="checkbox"/>
လက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှော်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆရာဆရာမ	✓	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပေခိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	✓	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကျောက်စင်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း (မြေသားလမ်း) ✓ ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာအဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန် -----မိနစ်-----နာရီ

မြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဇာန် ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အညွန့်အညွန့်အဖွဲ့
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခိုင်ကြည်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဖစ်ဆေးပြီး မန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မြင့်စင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခိုင်စွယ်ဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် မင်းဇောက်	ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ခါ
ကျေးရွာ		လိပ်စာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကရင်	၁၅၂	ဘာသာ (၁) မုန့်ဘာသာ	၁၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ကရင်	၃၉၀	၄၁၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၂၆	၂၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်(မရှိပါ)မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်(မပြုခဲ့ပါ)မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့ (ရွာသားများကိုယ်တိုင်)သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
 (၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည်..... ဦးမြင့်ဝင်း..... အမည်..... ဦးအောင်ကျော်.....
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၆.၃.၂၀၁၇..... လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၆.၃.၂၀၁၇.....



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်ဖွဲ့စက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာဆိုင်ရာစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ပုံစံကိတ်ဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	
နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၃.၂၀	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဗဟိုဌာန	လိပ်စာ

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၃.၂၀၁၆	၈.၃.၂၀၁၆	၆၇	၈၇	၁၄၂	၁၄၂ ၊ ကချင်
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၀၁၆	၂၆.၃.၂၀၁၆	၅၅	၈၂	၁၃၇	၅၅ ၊ ကချင်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၄.၃.၂၀၁၆	၇	၇	၁၄	၁၄ ၊ ကချင်
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၆.၅.၁၆	၁၆.၅.၂၀၁၆	၆၂	၅၇	၁၂၇	၆၂ ၊ ကချင်
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆
၆.၃ တာဝန်ခံရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစဉ်	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆
၇.၁ အစဉ်အစဉ်အစဉ် ပထမအကြိမ်	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆
၇.၂ အစဉ်အစဉ်အစဉ် ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆
၇.၃ အစဉ်အစဉ်အစဉ် တတိယအကြိမ်	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစဉ်	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆
၉. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာရေးအစဉ်အစဉ်	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆	၂၅.၈.၂၀၂၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်အောင်ထွန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၂.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်စာ ကျေးရွာ လှိုင်စာကျေးရွာ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၇	၁၅.၁.၂၀၁၇	၅၂	၈၀	၁၃၂	၁၃၂ စာနန်း
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၂၀၁၇	၂၂.၁.၂၀၁၇	၃၉	၈၃	၁၂၂	၁၂၂ စာနန်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁.၂၀၁၇	၂၂.၁.၂၀၁၇	၂၂	၁၂	၃၄	၃၄ စာနန်း
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၅၀	၇၇	၁၂၇	၁၂၇ စာနန်း
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၂၀၁၇	၈.၃.၂၀၁၇	၄၂	၈၈	၁၃၀	၁၃၀ စာနန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ကြည်လင်း
 နေ့စွဲ ၂၀၁၆-၀၃-၂၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ ဗီနယ်မြေဒေသ ကျေးရွာအုပ်စု လိပ်ရွာ ကျေးရွာ လိပ်ရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေဒုက္ခရောက်အခဲ	၁	ပညာရေးဒုက္ခရောက်အခဲ
၂	မီး ဒုက္ခရောက်အခဲ	၂	ရေဒုက္ခရောက်အခဲ
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဒုက္ခရောက်အခဲ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဒုက္ခရောက်အခဲ
၄	ပညာရေးဒုက္ခရောက်အခဲ	၄	မီး ဒုက္ခရောက်အခဲ
၅	ကျန်းမာရေးဒုက္ခရောက်အခဲ	၅	ကျန်းမာရေး ဒုက္ခရောက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်	၁	ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်
၂	ကျန်းမာရေးဒုက္ခရောက်အခဲများဖြင့်အားလုံးကောင်းမွန်	၂	ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်
၃	ကျေးလက်လူမှုစီးပွားကောင်းမွန်	၃	လူမှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းအားလုံးကောင်းမွန်
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်လာမည်	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မည်
၅	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်အားလုံးကောင်းမွန်	၅	ကျေးလက်လူမှုစီးပွားကောင်းမွန်



၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဖွံ့ဖြိုး စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စာသင်ကျောင်းဆောက်ရန်	(၁)	ဦးစားပေး (၁)	၅၀,၀၀၀	၁၉၆
၂ အရွက်ပျက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရန်	(၁)	ဦးစားပေး (၂)	၃၀,၀၀၀	၈၀၃
၃ ရေချောင်းဝိတ်ကန်ဆောက်ရန်	(၂)	ဦးစားပေး (၃)	၂၀၃,၀၀၀	၈၀၃
၄ စက်ကုတ်စွန်းကုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်	(၂)	ဦးစားပေး (၄)	၃၃,၀၀၀	၈၀၃
၅ ကျွမ်းကျင်မှု/အားပေးပေးခြင်းရန်	(၂)	ဦးစားပေး (၅)	၆၀,၀၀၀	၄
၆ ဆေးခန်းဆောက်လုပ်ရန်	(၁)	ဦးစားပေး (၆)	၅၀,၀၀၀	၈၀၃
၇ ဆိပ်ကမ်းလှူဒါန်းရန်	(၁)	ဦးစားပေး (၇)	၂၅,၀၀၀	၈၀၃

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်အောင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခိုင်ဖြူညွှန်
နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) = စက်ဝန်း(၁)
= စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ ဦးစားပေးဒေသ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လိပ်ရွာ၊ ကျေးရွာ လိပ်ရွာ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ်အတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၀	ရေအခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၃	ရေအခက်အခဲ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄	မီးအခက်အခဲ	၄	ယဉ်ကျေးမှုအခက်အခဲ
၅	ပညာရေးအခက်အခဲ	၅	မီးအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲအားဖြင့်အားပေးခြင်း	၀	ဘဏ်ကုန်သုံးရေ ချိတ်ပေးခြင်း
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲဖြင့်	၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲအားဖြင့်အားပေးခြင်း
၃	ရေအခက်အခဲအားဖြင့်	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
၄	လျှပ်စစ်မီး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း	၄	ပညာရေးအခက်အခဲအားဖြင့်
၅	ပညာရေးအခက်အခဲအားဖြင့်	၅	လျှပ်စစ်မီး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်းလမ်းဆက်သွယ်ရေး	လျား + မ	၁၁,၅၀၀,၀၀၀	၈၀၆
၂	စက်တိုက်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်	လျား + မ	၈၀၀၀,၀၀၀	၈၀၆
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	၅၀၀၀,၀၀၀	၈၀၆
၄	အားထုတ်ရေးအစီအစဉ်	မ	၆,၅၀၀,၀၀၀	၈၀၆
၅	ရေသောက်ရရှိရေးအစီအစဉ်	မ	၃၅၆,၂၀၀၀	၈၀၆

ထေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	.
၂	ဥပဒေရေးရာ သင်တန်း	အမျိုးသား	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကံသွင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇
ခရိုင်



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထောက်ခံရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လုပ်ငန်းအမည် နေအိမ်အမည် နေအိမ်အမည်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ 27-3-2016

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
လိင်စော	၈၆၅၀၀၀၀၊ ၈၁၀၀၀၀၊ ၈၀၀၀၀၀	4'-6" x 4'-6" x 20'-0"	၈၀၂	□ ကျား ■ မ	3၀,၀၀၀၀၀	-	-	3၀,၀၀၀၀၀
ရေချိုင်း	၅၀၀၀၀၀၊ ၄၀၀၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀၀	528၀'-၀" x 14'-၀" x ၄'-၀"	၂၅၆	□ ကျား ■ မ	12၀,၀၀၀၀၀	-	-	12၀,၀၀၀၀၀
ဟော်ဟော	၆၀၀၀၀၀၊ ၅၀၀၀၀၀၊ ၄၀၀၀၀၀	၄'-၀" x ၅'-၀" x 14'-၀"	၆၇၄	□ ကျား ■ မ	2၀,၀၀၀၀၀	-	-	2၀,၀၀၀၀၀
				□ ကျား □ မ				
				□ ကျား □ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးသိန်းထွန်း လက်မှတ် 27/3/2016 ရက်စွဲ 27.3.2016

ဒေါ်ခင်စု



လူထုဝယ်ယူမှုဖြစ်ပွားမှုစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း ၃ (၉-၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုဝယ်ယူမှု/ လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပံ့စွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့/ ဦးစီးဌာနမှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်စွန်းအောင် နေအိမ်အမှတ်(၇) ပတ်ဝန်းကျင်(၂) မြေဧရိယာ(၃) ပတ်ဝန်းကျင်(၄)

နေ့စွဲ 27.3.2016

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုကပ်ပြသူ	ပိတ်ပင်မှု ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာအုပ်စု ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ဖြုတ်) ထည့်သွင်းငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ခိုင်စောက်	စာပယ်တန်း ကျောင်းအား တည်ဆောက်ရန်	12x10x30 x 10-0"	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> အမ	၄၉,၀၀၀၀၀	၁၅၃,၀၀၀၀	-	၂၀၂,၀၀၀၀၀
ဟော်ဟော်	မိသားစု ပျက်စီးမှု ပြုပြင်ရေး	၂"x ၂" x ၁၀ x ၁၀-၀"	၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> အမ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+အမ	၁၀၈,၀၀၀၀၀	၆၀,၀၀၀၀၀	-	၁၆၈,၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> အမ <input type="checkbox"/> ကျား+အမ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> အမ <input type="checkbox"/> ကျား+အမ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> အမ <input type="checkbox"/> ကျား+အမ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း/စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊
အမည် ဦးသိန်းကျော်၊ လက်မှတ် 24/3/16၊ ရက်စွဲ ၂၇-၃-၂၀၁၆
အောင်စွန်းအောင်



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်မှု
အပိုင်း ၃ ၂၆.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုပတ်ပြုစီမံချက် / လက်ထောက်နည်းပညာများကိုဖော်၍ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံဖြိုတိုင်းတာရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ (၇) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)

နေ့စွဲ ၂၇. ၃. ၂၀၁၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
လိင်စော	စက်ရေတွင်း တူးဖော်ရန်။	4" x 3" x 40' - ၀"	၈၀၃	အကျား □ မ □ ကျား + မ	-	-	-	၇၀,၀၀၀
ဟော်ဟော	စက်ရေတွင်း တူးဖော်ရန်။	26' - ၀" x ၆' - ၀"	၆၅၇	အကျား □ မ □ ကျား + မ	-	-	-	၅,၀၀၀
	မုတ္တမကျောင်း တူးဖော်ရန်။	35' - ၀" x ၆' - ၀"	၅၆	အကျား □ မ □ ကျား + မ	-	-	-	၂၅,၀၀၀
				အကျား □ မ □ ကျား + မ				
				အကျား □ မ □ ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမည် ဦးသိန်းကျော်
လက်မှတ်
နေ့စွဲ ၂၇. ၃. ၂၀၁၆

လိပ်စာဖုတ်စု ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

လိပ်စာကျေးရွာ

အရှေ့ကျွန်း၊ ရွာကြီးကျွန်း ရေကွဲ (4'-6" x 4'-6" x 20'-0") ဖြစ်တို့အား အမြီးလုပ်ငန်း၊ အကာလုပ်ငန်း၊ အရေစိုက် အနုတ် တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

အမြီးကျေးရွာ

ရွာကွဲ၊ လမ်း (5280'-0" x 14'-0" x 0'-6") အား ရေကွဲရေကွဲ ဖြစ်သော လုပ်ငန်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပိုင်းကျေးရွာ

အခြေခံအဆောက်အအုံ (9'-0" x 3'-0" x 14'-0") အား culvert အဖြစ် ဖြစ်လာစေရန် ဖြစ်သော လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။



ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မိုးခိုင်ကြည်စင် (C.F)၊ ဦးဘဒန့်စင် (TF)

နေ့စွဲ ၂၂.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် တံခွန်မောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဂင်္ဂါစော

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
ဂင်္ဂါစော	ရွာတွင် ဝယ်ယူ ချောင့်ဘဲလျက် ခွဲခြင်း	၃၆၀၀၀၀ ၂ x ၆	၈၀၆	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၁၁,၅၀၀,၀၀၀			၁၁,၅၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာ	စက်တိုက် တိုက် စက်ကိရိယာ (ပျော့ပျောင်း)	၂၇၀' x ၈' ၂၇၀' x ၈'	၆၈၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀			၁၁,၀၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာ	ကျေးရွာတွင် ချွေးခြင်း	၆' x ၃၀'	၂၆၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀			၃,၀၀၀,၀၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးကဲတန်း ၂၂.၁.၂၀၁၇
ဒေါ်ခင်စန္ဒာစင်စော ၂၂.၁.၂၀၁၇

လိပ်စာအုပ်စု

လိပ်စာကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်း ချောင်းဘဲလျှောက်ခင်းခြင် [3600']

လိပ်စာကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်းပြင်ပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းကို

ချောင်းဘဲလျှောက်ခင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ အတိုင်းအတာမှာ [3600' x 12' x 6"] ဖြစ်ပါသည်။

ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမှာ ၅၁,၅၀၀,၀၀၀/ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းထုတ်ဝင်ငွေမှာလည်း

၅၁,၅၀၀,၀၀၀/ဖြစ်ပါသည်။

လိပ်စာအုပ်စု

ဟောပေအကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် ဖြေထိန်းနံရံ ပြုလုပ်ခြင်း [270 RFT]

ဟောပေအကျေးရွာရှိ စာကြည့်တိုက်ကို ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသဖြင့် ဖြေထိန်းနံရံ

ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အတိုင်းအတာမှာ [270' x 3'] ဖြစ်ပါသည်။ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမှာ

၅၁,၀၀၀,၀၀၀/ ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းထုတ်ဝင်ငွေမှာလည်း ၅၁,၀၀၀,၀၀၀/ ဖြစ်ပါသည်။

သိင်္ဂါစောအုဂ်စု

လေပိုင်:ဇေယျ:ဗွာ ရေတွင်း:တူးခြင်း [၆'-၀" * ၆'-၀" * ၁၀']

လေပိုင်:ဇေယျ:ဗွာတွင် ရေတွင်း:လှိုဒရင်နေပါအဖြစ် ရေတွင်း:တူး:မည် ဖြစ်ပါသည်။

တူး:အထာမှာ [၆'-၀" * ၆'-၀" * ၁၀'] ဖြစ်ပါသည်။ " ခန့်:မှန်း:ကုန်:လျ:စရိတ် မှာ ၃,၀၀၀,၀၀၀/ဖြစ်ပါသည်။

ခန့်:မှန်း:ထည့်:ဝင်:ငွေ:မှာလည်း ၃,၀၀၀,၀၀၀/ဖြစ်ပါသည်။ "



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ လိပ်စာကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ လိပ်စာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ လိပ်စာကျေးရွာရှိ မြေထဲလျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၈.၅.၇၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ် လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံ စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၆၁)ဦး နှင့်မ (၈၁)ဦး=(၁၄၂)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ လိပ်စာကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ လိပ်စာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ လိပ်စာကျေးရွာကလပ်

နေ့စွဲ ။ ၂၅. ၃-၅၀၂၆ / ၂၆- ၃- ၇၀၂၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၅၆)၊ ကျေးရွာသူ(၅၁)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ပထမအကြိမ်လျှော့စွာ အစည်းအဝေး ဖြစ်တမ်း

လျှော့စွာ * * * * * ဆိပ်စောလျှော့စွာ

လျှော့စွာအုပ်စု * * * * * ကျန်းမာဆိပ်စောလျှော့စွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် * * * * * ဆိပ်စောစွာ ကျပ်
နေ့ရက် * * * * * ၁၅.၁၁.၁၇

အကြောင်းအရာ * * * * * ဒုတိယအကြိမ်စီမံကိန်း ထိတ်ဆက်ခြင်း အစည်းအဝေး

ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

အစည်းအဝေး ထက်ရှောက်သူ ဦးရှေ့ ကျား (၅၂)၊ (၈၀)

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ထိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လျှော့စွာစီမံကိန်းဆောင်ရွက် ဖြစ်ပြီး လျှော့စွာလူထုနှင့် လူထုအဖွဲ့အစည်းများကို ထိတ်ဆက် အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခြင်း၊ ဆိုက်နက် ဝန်ထမ်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်း အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း အစည်း၊ အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျား (၅၂) ရှေ့ကျားစွာ ကျား အကြောင်း ထိတ်ဆက်ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး လျှော့စွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း စွေးချယ် ခြင်း (၈၀) တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှော့ စွာမဲပေးစနစ်ဖြင့် စွေးချယ်ခြင်း လူထုဖွဲ့ပေါင်း ပါဝင်သော၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ကြားကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ထိတ်ဆက်ဆွေးနွေးချက်တွင် လျှော့စွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆိုက်နက်စွာ စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား ဖြစ် လျှော့စွာလူထုကိုယ်တိုင် လျှော့စွာမဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန် ထမ်း (၈၀-၁) (၈၀-၁) ကို စွေးချယ်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁)

ကျေးဇူးဓမ္မဓာတ် ဇီဝိကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များနှင့် ရောက်ရှိနေသည့် ရမည့် နည်းလမ်းများကို ရရှိနိုင် စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း စွမ်းချယ်ခြင်း ဂေဟစနစ် ယက် သက်ရှိ တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးဓမ္မဓာတ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ လုပ်ကိုင်မှုကို အကျိုးရှိစေရန် ကျေးဇူးဓမ္မဓာတ် စိတ်ပါဝင်စားသူ ဖြစ်လာစေရန် ဆိုတတ်ခြင်းများကို စွမ်းချယ်ရန် ဖြောင့်ဖြိုးစေရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁၁) (မ-၁၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးဓမ္မဓာတ် ဖွဲ့စည်းပုံ စနစ်ဖြင့် စွမ်းချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ သည်။ ထို့နောက် ဓမ္မဓာတ်စနစ် (PARA) အကြောင်း တွင် ပါဝင်သော ထူးခြားစွာများ အချိုးသီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေး နွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီကြမ်းများ

- (က) ကျေးဇူးဓမ္မဓာတ် အားလုံး ဇီဝိကိန်းမှ ရရှိလာသော ရန်ပုံငွေကို ကျေးဇူးဓမ္မဓာတ် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (ခ) ကျေးဇူးဓမ္မဓာတ်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပြုစုရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ စနစ် ဖြင့် စွမ်းချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (ဂ) စွမ်းချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပြုစုရေး အဖွဲ့ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ကြောင့် သဘောတူညီခဲ့ပါ သည်။
- (ဃ) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးဓမ္မဓာတ် ဓမ္မဓာတ် စနစ် (PARA) အဆင့်များ ဆက်လက် ဖြစ်ထွန်း ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်း အဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ " " ခပ်ဝတ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု " " ခပ်ဝတ်အုပ်စု

အစည်း အဝေး ဖြစ်ပွားသည့်နေ့ရက် " " ခပ်ဝတ် ကျော်
နေ့ရက် " " ၂၁.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်း
အဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အ
ထောက် အကူပြုကော်မတီ စွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ ဦးရေ ကျား ၂၂ ယောက်၊ မိန်းမ ၈ ယောက်

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော

ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များကို သီးခြားခွဲ၍ မူ
ဖြန့်ဝေခြင်း (PRR) အဆင့်များ ဆက်လက်ဖြုတ်ချခံယူပါသည်။
၎င်းတို့အား အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖော်ထုတ်
ထားသော အခက်အခဲများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပေါင်းပြီး
ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးဆွဲချက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား၊
အမျိုးသမီး များ၏ နားလည်မှုနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို ဆက်လက်
ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို မူ
ထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၏ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံး
မဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ချခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်
ငန်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေး၍ စွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်
ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေး
ရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ၏
တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီမံကိန်း
ဥက္ကဋ္ဌ ကျား ၁ ဦး၊ မိန်းမ ၁ ဦး၊ ဝတ္တရားကျား ၁ ဦး၊ မိန်းမ
၁ ဦး၊ ဆက်လက်မတီ ကျား ၂ ဦး၊ မိန်းမ ၁ ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီး
ကြွယ်ရေး ဆက်လက်မတီ ကျား ၁ ဦး၊ မိန်းမ ၂ ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်
ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဖြစ်ပွားထိန်းသိမ်းရေး ဆက်လက်မတီ

ကျား၊ လူ၊ မြင်း၊ ငှက်၊ စေတနာအတိုင်းဖြစ်စေကာမူ ကျား၊ လူ၊ မြင်း၊
မလူ၊ ကို ရပ်ရွာသူတို့၏အားကိုး ဖြစ်ကြောင်းမပေးစေဘဲ
ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာသူတို့မှ ရွေးချယ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး နေရာအား
သော ဆောင်ရွက်၊ ရွေးချယ်မှုများကို ရွေးချယ်ရာတွင် မည်
ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက်၊ အဖွဲ့
ဝင်များ ရွေးချယ်မှုကို နှစ်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် ရွေးချယ်ယူခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို
ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်၊ ရွေးချယ် သဘောတူရာချုပ် ကိုယ်
ဖြတ် ရေးသုံးကြသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပုဂံအား ကျေးရွာချွံခြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် စီမံအား TFIC သို့ ပို့ရပါမည်

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်	မ/တန်း ဇ/မ/..18	ကျေးရွာဗဟို	လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
	၂	ကျောင်း တူးဖော်ရေး	မ/တန်း ဇ/မ/..17	၂	၂
	၃	မူလကျောင်း တံတား ဆောက်လုပ်	မ/တန်း ဇ/မ/..18	၂	၂
	၄	အေးခန်း ဆောက်လုပ်ရေး	မ/တန်း ဇ/မ/..17	၂	၂
	၅	ဆိုးလာဖိုး ရေရှာ	မ/တန်း ဇ/မ/..18	၂	၂
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပို့ချ	မ/တန်း ဇ/မ/..19	၂	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	မျိုးကောင်း မျိုးသန့်ပြုရေး	မ/တန်း ဇ/မ/..19	၂	၂
	၃		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
	၄		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
	၅		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀	ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးရေး	မ/တန်း ဇ/မ/..19		ကျန်းမာရေးဌာန
	၂	ကျန်းမာရေးအေးခန်း ရှေ့ပြုရေး	မ/တန်း ဇ/မ/..19		
	၃		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
	၄		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
	၅		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
ပညာရေး	၀	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်	မ/တန်း ဇ/မ/..19		ပညာရေးဌာန
	၂		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
	၃		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
	၄		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
	၅		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
အခြား	၀	ရက်စကွင်း တူးဖော်ရေး	မ/တန်း ဇ/မ/..18		ကျေးဇာတိဌာန
	၂	ဆိုးလာဖိုး ရေရှာ	မ/တန်း ဇ/မ/..19		
	၃		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
	၄		မ/တန်း ဇ/မ/.....		
	၅		မ/တန်း ဇ/မ/.....		

ကဏ္ဍအလိုက်အမတ်အမတ်တစ်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးရှိခြင်းရေး အထောက်အကူပြုစကားပတ်တွင် ထားရှိပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိညာဏ်၊ TPTC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ရက်/နံ	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်းလမ်း ၁၁ ကျော်ကို ခြမ်းခြောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၆	ကျေးဇူးဇွာဇွာ	ရွာတွင်းလမ်းပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့
	၂	စက်ကွန်တိုက် ကန်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇	"	"
	၃	ရပ်စောရွာ အရှေ့ဘက်၊ လမ်းထိပ်၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇	"	"
	၄	ရွာထဲပေးရန် အသစ်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇	"	"
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထက်အဖွဲ့ဝင်ကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ပျိုးပျက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇		စိုက် ပျိုးရေးဌာန
	၂	ဆယ်ခြေခြေစာပျိုးပျက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇		"
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေး အပူတိုက်ပျက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇		ကျန်းမာရေးဌာန
	၂	ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ပျိုးပျက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၆		ပညာရေးဌာန
	၂	စက်ကွန်တိုက်တွင် စာအုပ်စုစု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇		"
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁	စက်ကွန်တိုက်တွင် လှေဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇		ရွေးချယ်ရေးဌာန
	၂	ဆိပ်ကမ်းစီးရီးပျိုးပျက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၁၇		"
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		



ဝတ္ထု VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

မှူး-
ဦးနုမင်း

VDP ရက်စွဲ-
ဝေဖန်ရွာထပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းကြီးများမှတို့ စစ်ဆေးပေး (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဖာတီကာ
- ဝေဖန်ရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အဖော်အဖွဲ့များ
- ဝေဖန်ရွာအမျှင်ပန်းချီ (ဝေဖန်ရွာအဖွဲ့အစည်း)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နေထိုင်ရေးစံနှုန်းအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အထက်တန်း၊ ပညာရေး လှူဒါန်းထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထပ်စစ်ချက်များ-

- လှူဒါန်းအတိတ်မှ စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရှိမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ VERA ပုံ...
- ဝေဖန်ရွာစီမံကိန်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု
- ဝေဖန်ရွာ၏အဖွဲ့အစည်း (PC 1 ပုံစံ)
- ဝေဖန်ရွာအမျှင်ပန်းချီ

(၂) လှူဒါန်းအတိတ်မှအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပေး

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လှူဒါန်းအတိတ်မှအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စွဲပေး-
- PRA ဝတ္ထုများ အသုံးပြုသည့် အရည်အတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ ဝိုင်းရင်းသားအရည်အသွေးနှင့် ဝိနိဇိတ်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖော်အဖွဲ့များ
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရည်အတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှအရည်အတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရည်အတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှအရည်အတွက်)-

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)