

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
 (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 Village Development Plan (VDP)
 မံပင်ကျေးရွာ၊ မံကပ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂-၄
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅-၁၆
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅-၁၆
၇။	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၁၇-၁၉
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၀-၂၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၄-၂၇
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၂၈-၃၁
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၂-၃၆
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇-၄၄
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၅-၄၆

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြစ် | - Y - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ - | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

မိကပ်ကျေးရွာစုပုံစံတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

- ၁၁) မိကပ်ကျေးရွာ
- ၂၁) မံပင်ကျေးရွာ
- ၃၁) စက်ကန်ကျေးရွာ
- ၄၁) စောင်းကျင်းကျေးရွာ

မံပင်ကျေးရွာ ဘဇိုင်ကကျဉ်း

မံပင်ကျေးရွာသည် ဗန်းမောက်မြို့၏တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ၁၃၁၆ ခုနှစ် ကွလေးပါသည်။ မံပင်ကျေးရွာသည် လျှင်ခဲသည် ဒွမ်ပေါင်း ၁၅၀၁၃၆ ဖြစ်သော ထောင်စုသည်ဟု သိရှိပါသည်။ မံပင်ရွာ စီးပွားကပင် ဆိုလျှင်ရှိသည့်ကတည်း မံပင်ရွာ၏တွင် တည်ရှိပါသည်။ လက်ရှိ မံပင်ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ယခင်က ကျောက်ကြီးရွာတည်ရှိပါသည်။ မံပင်ကျေးရွာသည် ကျောက်ကြီးရွာမှ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်ဟု သိရှိပါသည်။ မံပင်ရွာ နာမည်ကား ဝန်းသိုစော်ဘွား ဦးဘောင်မြတ်မှ ကမည်ပေးခဲ့သည်ဟု သိရှိပါသည်။ ဝန်းသိုစော်ဘွားကြီး ဦးဘောင်မြတ်မှ ကမည်ပေးတောင်းတိုင်း ကမည်ပေးခဲ့သော စကောင့် မံပင်ကျေးရွာဟု ကမည်ပေးခဲ့သည်ဟု သိရှိပါသည်။

ကျေးရွာပိုင်းဆက်လမ်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းများမှာ ခြေဘားလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ မံပင်ကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ ခိုလှုံရာအဖြစ်ဖြင့် ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပါသည်။ လက်ယာဘက်ပိုင်းရှေးနှင့် ဓမ္မမြူကျေကို ကဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် ဝင်ငွေ နာမည်တင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင် ကမည်ပေးခဲ့သည်ဟု သိရှိပါသည်။ မံပင်ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများသည် ဘာသာရေး ကိုင်းရှင်းကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၉	၂၁၁	၁၈၅	၃၉၆

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆: (၇၇၁)	၂၁၁	၁၈၁	၃၉၂
၈၃: (၂၁)	၀	၄	၄

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၅	၁၀	၁၀	၂၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၄	၁၀	၁၅	၂၅
မသန်စွမ်း	၄	၃	၁	၄
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားဝေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဇွန်	ဆန်စက်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲစချိုးပျိုး	ဝက်	ဖွဲ့စည်းစက်	ဖောင်းရွေ့လုပ်ငန်း
၄၆၁	ညှိ		ရွှေလုပ်ငန်း
	စား ..		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၉၇.၅၂	၅၅	၅၅	-	၃	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁	၃	၂	-	-

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	-	၃၄	၄၀	-	၅၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄၇	၄၃	၁	၂၀	၂

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-	-

ဝပ်ကျေးရွာ လူဦးရေကင်းအဖြစ်ပြကြေပုံ



ဝပ်ကျေးရွာ စွေးသူ ကျား - ၁၆ ၊ မ - ၂၈

ရွေးရွေးခြေ၊ နှစ် ၂၀၀၀ ခန့် ဖြစ်

- လယ်ယာ၊ သစ်တောများ၊ ချောင်း၊ မြောင်းများကို မှီခိုပြီး ခိုအောင်း၊ ရေးလုပ်ရေး၊ ဖြင့် ကပ်က နာအန္တရာယ် ရှောင်ရှားကြသည်။

- ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြောင်း၊ လမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မြစ်ကန်ဖြစ်၊ လမ်းပျက်စီးမှုများကြောင့် သွားလာမှု ခက်ခဲပါသည်။

- ကပ်စွဲတွင်းကို နာသုံးပြုကြပြီး ပိတ်ဆို့၊ ကျန်ရက်၊ နာသုံးပြုကြပါသည်။

- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများမှ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် နာသုံးပြုမှုများ ရှေးယူပြီး နိုင်ပါသည်။

- ကျန်းမာရေး၊ စာပေ၊ စားစာ၊ နေထိုင်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးဆရာ / မများ ဂြိုဟ် လိုက်ပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် ဆေးကုသမှု မရှိပါ။

- မန္တလေးကို တစ်ခွာလုံးကို ကွယ်ကြပါသည်။

ပိတ်ကျေးရွာ ၃ ရွာအရ ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ


အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မေမြေလုပ်သော အုပ်စု	အုပ်စိုက်မိတ်၊ သွပ်မိုး၊ လယ်ထွန်စက်၊ လပါးကြိတ်စက်၊ မြေ ငှက်စားကတက်၊ ဆိုင်ကယ် နား ၂၅ ကောင် နထက်	၅၉ အိမ်	၂၄ %
အသစ်ကတစ် အုပ်စု	ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ လယ်ငှက်စားကတက် နား ၂၅ ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်	၃၉ အိမ်	၅၀ %
မေမြေလုပ်သော အုပ်စု	သက်ကယ်မိုး၊ ဆုံကာမိတ်၊ လက်လုပ်လက်စား	၂၁ အိမ်	၂၆ %
နွမ်းပါးသော အုပ်စု	-		
စုစုပေါင်း		၇၉ အိမ်	

ပိတ်ကျေးရွာအရ ကျား - ၁၆ ၊ မ - ၂၇

ကျေးရွာအခြေအနေနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အုပ်စု မရှိပါ။
- မေမြေလုပ်သော အိမ်ထောင်စု ၂၅၁ အိမ် ရှိပါသည်။
- မေမြေလုပ်သော အိမ်ထောင်စုများ ရှေးစား၊ လက်လုပ်လက်စား များသာလျှင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊ ပို့ဖျက်ထိခံရခြင်း၊ ကလေးများ ဖွားမြင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအရပ်ရပ်တွင် ဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာတွင်ရှိ ကျေးရွာအရပ်ရပ်တွင်ရှိ စေ့ငြိမ်ခြင်းစောင့်ရှောက်မှုများ၊ လုပ်ငန်းကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ကျေးရွာအရပ်ရပ်တွင်ရှိ စေ့ငြိမ်ခြင်းစောင့်ရှောက်မှုများ၊ လုပ်ငန်းကိုင်ဆောင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

မိမိပင်ကျားရွာ ပင်ကျားစိမ်းသုံးသပ်ခြင်း




ပါထဲအေး၊ အေးသူ - ကျား - ၁၇ ၊ မ - ၂၇

အေး၊ အေး၊ ဇွန်၊ နဂါး၊ စစ်ခြင်း

- စိမ်းစို၊ ခွဲစားလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများ၏ ယာယီဆောင်ရွက်ခြင်း တွေ့ရှိပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရှိပါသည်။
- ပညာရေး၊ လက်မှုပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုပါဝင်ပြီး စာမေးပွဲများ ပါဝင်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းရေးရာ အစားအသုံးများကို အမျိုးသားများထက် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပြီး တွေ့ရှိပါသည်။
- အမျိုးသားများ၏ ဆုံးတော့ခြင်းများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသာလျှင် တွေ့ရှိပါသည်။


စံပင်ကျေးရွာ နမူနာ စစ်ဆေး ချိတ်ဆက်မှုပုံစံပုံစံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကား - ၁၇ ၂၄ - ၂၈

- ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
- နှုတ်ချုပ်ရုံးနမူနာ၊ ကျေးရွာမိသားစုနမူနာ၊ ဖြစ်ပျက်မှုစံနမူနာနှင့် ပျဿနမူနာ နှင့် ကျေးရွာ ဆိုင်ခွဲကျေးကွက် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ကျောင်းကျောင်းနှင့် နှုတ်ချုပ်ရုံးနမူနာများ ပူးပေါင်း၍ ပညာရေးကွက် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ပျဿနမူနာနှင့် နှုတ်ချုပ်ရုံးနမူနာ နှင့် ကျေးရွာကွက်ရှိ သာကျေး/ နဂါးနှင့် နဂါး ပျဉ်ကျေး နေထိုင်မှုများကို ကူညီဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ဦးစီးဌာနရှိ နှုတ်ချုပ်ရုံးနမူနာအပြင် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး ကျေးရွာနမူနာစစ်ဆေးမှုများမှာ အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- ဦးစီးဌာနရှိ နမူနာစစ်ဆေးမှုများမှာ ကျေးရွာနမူနာစစ်ဆေးမှုများနှင့် ပိုမို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- နမူနာစစ်ဆေးမှု အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းပါက ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆွဲယူရေးနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ ဝင်ရောက်ပါမည်။

(၇) အမျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း




အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	လမ်းမကောင်းခြင်း	၁	ကျန်းမာရေးအားနည်းလာခြင်း
၂	တံတားမကောင်းခြင်း	၂	ပညာရေးနှောင့်နှေးလာခြင်း
၃	လမ်းကျဉ်းခြင်း	၃	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးလာခြင်း
၄	မြို့နှင့်အလှမ်းကွာဝေးခြင်း	၄	စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း
၅		၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းနည်းပါးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- လမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- တံတားများပြုပြင်ခြင်း
- ရေမြောင်းများပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- စာသင်ကျောင်းများ ပြုပြင်ပေးခြင်း

၂။ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကျိုးဆက်

နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၁	သေဆုံးမှုများ လာခြင်း
၂	ဆေးခန်းသွားရာလမ်းမကောင်းခြင်း	၂	ပညာရေးနှောင့်နှေးလာခြင်း
၃	စီးပွားရေးမပြေလည်ခြင်း	၃	စီးပွားရေးထိခိုက်လာခြင်း
၄	ကျန်းမာရေးအသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးလာခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ

- ဆေးပေးခန်းများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- လမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- တံတားများပြုပြင်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ပေးခြင်း

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေးဓာတ်ပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၆.၀၂.၀၂	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၂၈	၄၄	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၆.၀၂.၀၂	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၂၈	၄၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံပစ္စည်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၆.၀၂.၀၂	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၂၈	၄၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဝင်ရိုး၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၆.၀၂.၀၂	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရာများ
၅	ကျား/မ တွေ့ဆုံသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၂.၀၂	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကာကွယ်အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	Leaf.c.c	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း၊ များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	Leaf.c.c	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၃	၅၆	၇၆	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- **မံပင်** ကျေးရွာ၊ **မံကပ်** ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးမှူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းနွမ်းပါးထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆင်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(က)ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောင်အကူပြု ကော်မတီ (၂၉၅၅၅)

ကျား- ဦးဇော်ဝမ်း

မ - ဒေါ်အုန်းဌေး

(ခ) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးမြင့်စိန်

မ - ဒေါ်မြဝင်း

(ဂ) ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးညွန့်သောင်း (၂၉၅၅၅)

မ - ဒေါ်မပေါ(အဖွဲ့ဝင်)

(ဃ) - ဒေါ်မိဝိုင်း(မှတ်တမ်းထိန်း)

(င) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးပွဲကြီး (၂၉၅၅၅)

မ - ဒေါ်နီလာဦး (အဖွဲ့ဝင်)

-ဒေါ်စိုးစိုး(အဖွဲ့ဝင်)

(ဇ) လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးမြင့်သိန်း (၂၉၅၅၅)

-ဦးတင်ရွှေ(အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ခင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)

(ဈ) ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ကျား - ဦးမောင်သန်း

(ဆ) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ

ကျား - ဦးသန်းအောင်

မ - ဒေါ်သေး

မိပင်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များစာရင်း (၂၀၁၇)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ - ဦးကျော်စိမ်း
- ဒေါ်နန်းစွန်း

ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ - ဦးညွန့်စောင့် (၃၈၅၄)
- ဒေါ်မယ်စိ (မှတ်တမ်းထိန်း)
- ဒေါ်မိမိ (ကပ္ပဝဇ္ဇာ)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ - ဒေါ်ဘဲအောင် (၃၈၅၄)
- ဦးပွဲကြီး (ကပ္ပဝဇ္ဇာ)
- ဒေါ်မိမိ (ကပ္ပဝဇ္ဇာ)

ပညာပေးထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ - ဦးမြင့်ဘိန်း (၃၈၅၄)
- ဦးတင်ရွှေ (ကပ္ပဝဇ္ဇာ)
- ဒေါ်မိမိ (ကပ္ပဝဇ္ဇာ)

ဝေဖန်ကန့်သတ်ဖြည့်ကြားရေးကော်မတီ - ဦးဘိုးစောင့်
- ဒေါ်ကြည်ကြည်စား

စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရေး - ဦးမြင့်ဘိန်း
- ဒေါ်မြဝင်း

ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး - ဦးဘိန်းမြင့်

အမျိုးသား (၈) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈) ဦး

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးတင်မ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၀၅၅၇၂၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဖေဖေအောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံ	မြို့နယ်/မြို့နယ်အုပ်စု မင်္ဂလာဒုံ	ကျေးရွာ ငယ်စင်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဤမျိုး	၂၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၅
လူမျိုးစု (၂) မိမိ	၇	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၅၇	၁၅၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၀	၉

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝယ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလင်းစင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၂.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စွာစွေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၂.၁၆



ပုံစံ - စ - ခ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စန္ဒာဝေဝေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်အမှုဆောင်	ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု စစ်ကော်မရှင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၅၅၅ ၇၇၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) --- ကချင် ---	၂	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သားကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၂၂၁	၁၈၁
လူမျိုးစု (၂) --- ကချင် ---		၄
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၁၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ကျေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးသဘောအလေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
- ရိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးသိန်းအောင် အမည် ဦးကျော်စွာ
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁.၂၀၁၇ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းဆွန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးဖျား/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
နေ့စွဲ	စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
၀၁၈၇၉၂	မင်းမာလ	မံဇာ

စီမံကိန်းထောက်ရှက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၇.၂၀၁၆	၇.၉.၂၀၁၆	၂၄	၃၉	၅၉	၅၆၆/မမာ/၅၅ / ၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄.၉.၂၀၁၆	၁၄.၉.၂၀၁၆	၃၃	၃၄	၅၉	၅၆၆/မမာ/၅၅ / ၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၁၆	၁၅.၉.၂၀၁၆	၉	၈	၁၇	၅၆၆/မမာ/၅၅ / ၃
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			၃၀	၃၁	၅၁	၅၆၆/မမာ/၅၅ / ၅၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၉.၅.၂၀၁၆	၃၉.၅.၂၀၁၆	၃၇	၅	၃၉	၅၆၆/မမာ/၅၅ / ၃၉



လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၁၆	၂၉.၅.၁၆	၂၇	၅	၃၇	၅၆	၅၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၁၆	၂၉.၅.၁၆	၂၇	၅	၃၇	၅၆	၅၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၁၆	၂၉.၅.၁၆	၂၇	၅	၃၇	၅၆	၅၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစဉ်းအစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်းအစား ပထမအကြိမ်	၃၀.၆.၁၆	၃၀.၆.၁၆	၈	၇	၁၆	၁၅	၅၆
၇.၂။ အစဉ်းအစား ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၇.၁၆	၃၀.၇.၁၆	၉	၉	၁၉	၁၆	၅၆
၇.၃။ အစဉ်းအစား တတိယအကြိမ်	၃၅.၈.၁၆	၃၀.၈.၁၆	၉	၉	၁၆	၁၆	၅၆
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်းအစား	၁၉.၈.၁၆	၁၉.၈.၁၆	၉	၉	၁၆	၁၆	၅၆
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်းအစား	၁၉.၈.၁၆	၁၉.၈.၁၆	၂၄	၅၇	၇၅	၇၆	၅၆
						၅	၅၆



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အမည် **ဒေါ်မြစွာထွေး**

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ဓနု** ဇွာကန် **ကျေးရွာအုပ်စု** မံကဏ် **ကျေးရွာ** မံပင်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၂၉	၃၂	၆၁	၆၁ ၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၇	၁၂.၁.၂၀၁၇	၃၃	၅၆	၇၉	၈၈ ၅၆၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၄.၁.၂၀၁၇	၁၉	၇	၂၆	၅၆ ၂၂ ၈၈ ၃ ၈၈၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ကျောက်ချောင်း တံတားဖြင့်	ကျား	ကျောက်ချောင်းတံတားဖြင့်	၄,၂၀၀,၀၀၀	၁၅၀၀
၂ ကြေးမုံချောင်းတံတားဖြင့်	ကျား + မ	ကြေးမုံချောင်းတံတားဖြင့်	၂,၄၀၀,၀၀၀	၈၀၀
၃ မိပင် - နားဆာယာဖြင့်	ကျား	မိပင် - နားဆာယာဖြင့်	၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၀၀
၄ ဒယူး - မိပင်ယာဖြင့်	မ	ဒယူး - မိပင်ယာဖြင့်	၄၈,၀၀၀,၀၀၀	၈၀၀
၅ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်	က + မ	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်	၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၉၀
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်အောင် လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှ ၂၀၁၅.၉.၂၉



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအပေး ငြိမ်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 စောင့်ပတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဝိနာထွေး**

အိမ်မှတ်အမှတ် **၁၁. ၁. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = စက်ဝန်း(၁)
 ✗စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ဖရုံကောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **မံကယ်** ကျေးရွာ **ပံပင်**

အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိ	၂ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ
၃ ပညာရေး ခက်ခဲ	၃ ပညာရေး ခက်ခဲ
၄ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ	၄ စာဖတ်အဆောက်အအုံ ခက်ခဲ
၅	၅ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခက်ခဲ

အမှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ပညာရေး၊ စာဖတ်တန်းမြှင့်တင်ရေး စရိတ်	၁ ပညာရေး တိုးတက်လာစေရန်
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရန်	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရန်
၄ ကျန်းမာရေး အဆင့်တိုးမြှင့်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျန်းမာရေးအဆင့်တိုးမြှင့်ရေးအဖွဲ့အစည်း
၅	၅

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၅၀၀၀,၀၀၀၀	၃၉၂ ဦး
၂	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	မ	၈၅၀၀၀၀၀	၃၉၂ ဦး
၃	ရွာတွင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ပေစီးဖားဖက်)	က	၃၇၀၀၀၀၀	၃၉၂ ဦး
၄	ဗားရှင်းဆောင်ရွက်ဆောက်ခြင်း	မ	၉၀၀၀၀၀၀	၃၉၂ ဦး
၅	မိမိ-အမျိုးသား ပြုပြင်ခြင်း	က	၄၀၀၀၀၀၀	၃၉၂ ဦး
၆	ဆေးစားခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	မ	၈၅၀၀၀၀၀	၃၉၂ ဦး
၇	တာဘိုင် ပြုပြင်ခြင်း	မ		၃၉၂ ဦး

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာများ ဆရာ/မများ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ	က	ကျေးရွာများ
၂	ကျေးရွာများ ဆေးဝါး ပံ့ပိုးကုန်များ	.	
၃	အစီအစဉ်များ ဂုဏ်ထူးဆောင်	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဝင်း လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၃

ဒေါ်အုန်းဇွဲ

ဒေါ်အုန်းဇွဲ

၂၀၂၃.၀၁.၂၀

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး / လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံရွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခင်မြစိန်ဝင်း

ခုနစ် 15.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်းပြည်နယ် မြို့နယ် ဗန်းမော်မြို့နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်(V)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုအမည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားနိုင်ရုံလူများ	အဆိုပြုစာပိုဒ်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ် ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)	
							စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)
မင်္ဂလာ	အလယ်တန်း ကျောင်းပြင်	၁၂၀ နေရာ	၅၃၀	ကျား မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
မယ်	မောင်-အမျိုးရွာ ပျဉ်းဆက်စက် ပြင်	၃၃၆ (၁၅၆၄၀၀)	၃၆၀	ကျား မ	၄၈,၀၀၀,၀၀၀			၄၈,၀၀၀,၀၀၀
ကော့က	ကျောင်းတော် ကျောင်းပြင်	၅၀	၃၃၆	ကျား မ	၇,၀၀၀,၀၀၀			၇,၀၀၀,၀၀၀
အောင်တန်း	စက်ရေတွင် တူးဖော်ခြင်း၊ ရေကန်	၄၀၀ နေရာ ၁၀'x၁၀'x၁၀'	၁၃၀	ကျား မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အောင် ဦးစင်အောင် လက်မှတ် အောင် ရက်စွဲ 15.2.2016

ပံက်ကွာ - ရွာပိန်းလမ်းပျား ပြုပြင်ခြင်း (၂၀၅ ဇာလုံ) (၁၆၅၀ ပေ)

ကျေးရွာပိန်းလမ်းခား သဲကျောက်ဖြင့် ၀-၆' ထူ x ၁၂' အကျယ် ၃၈၈ ပြန့်ဝင်ခြင်း ၊ ရေပြောင်းတူးဖော်ခြင်းပျား ပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

ပံင်ကွာ - ကျောက်ခွက်တံတား ပြုပြင်ခြင်း (၁၂' x ၃၅')

ပံင်ကွာအဝင်ရှိ လျှောက် (ရေပြောင်းတံတား (အကျယ် ၃၈၈ x အရှည် ၃၅၅)
ခား အကျယ် ၁၂' x အရှည် ၃၅ ပေ ခန့် စဉ်း၍ (သဘားတံတား) ပြုလုပ်
မည့် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

ကော်ကွာ - ရွှေကောင်းတံတား ပြုပြင်ခြင်း (အကျယ် ၁၈၈ ပေ x အရှည် ၂၄ ပေ)

ရွာမကြီး - ရွာသစ် ကူးတံတား (အကျယ် ၁၈၈ ပေ x အရှည် ၂၄ ပေ) ။
ကျောက်ခွဲ ပေါ် အသာတစ်တံတား ခား ၄ ပေခန့် ထပ်မြင့်စေမည့် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

ကောင်းကျီးကွာ - (ရေတွင်း + ရွာအဝင်တံတား) ပြုပြင်ခြင်း

ရွာသစ်ကျီးရှိ ရေတွင်းခား ရေတွင်းသယ်ခြင်း ၊ ကျောက်ခွဲချခြင်း ၊
အစိုးပျံခြင်း ၊ ခြံစည်းရှိ ဆက်ခြင်းပျား ပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

ရွာအဝင်ရှိ ရေပြောင်းကူးတံတား ခား (၁၂' x ၁၂' x ၂') ခား (၁)

(၁၂' x ၁၂' x ၄') တံတား အဖြစ် မြင့်ခြင်း လုပ်ငန်း ခွင့် ကြမ်းခင်း ခြင်း လုပ်ငန်း
ဖြစ်ပါသည်။



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဦးစီးအဖွဲ့မှ တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဖိုင်းဖြင့်အောင်
 နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း မြို့နယ် ဗန်းမောက်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မံကပ်	စိမ်းစမ်း၊ ရေ သွယ်တိုင်းခြင်း	၆၃၀၀'	၄၈၃ ဦး	ကျား မ	၀၀၀၀၀၀၀၀	-	-	၆၃၀၀၀၀၀၀
"	အလယ်တန်း ကျောင်း၊ ဖွင့်ခြင်း	၅၂၀'x၃၀'x၂၀'	၄၈၃ ဦး	ကျား မ	၀၀၀၀၀၀၀၀	-	-	၅၂၀၀၀၀၀၀
အောင်၊ ကျား	ရွာပျင်းအက်ပစ်၊ ပျော်စွဲ၊ ခွဲရွက်၊ ဖွင့်ခြင်း၊ ခင်းခြင်း	၅၂၀'x၃၀'x၂၀'	၅၂၃ ဦး	ကျား မ	၀၀၀၀၀၀၀၀	-	-	၅၂၀၀၀၀၀၀
"	ရေဖွင့်၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း၊ (၂၀၀၀)	၅၂၀'x၃၀'x၂၀'	၅၂၃ ဦး	ကျား မ	၀၀၀၀၀၀၀၀	-	-	၅၂၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇

ပံ့ကပ်ကျေးဇူးကုန်ရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုန်ငွေစနစ်များ

- * ပံ့ကပ်ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများဖြင့် ကုန်ငွေဖြစ်ပါသည်။
 ကတိပေးကတိပေးများ (၆၅၀၀) ဖြစ်ပါသည်။
 ကျေးဇူးတင် ကတိပေးများ - (၁၅' x ၁၀' x ၆') ဂါလံ ၅၅၀၀ ထပ် ဖြစ်ပါသည်။
 စစ်ကစား ကြီးကြီး ထောက်လှမ်း ဖြစ်ပါသည်။
 ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များ - (၆၅၀၀၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
 စီမံကိန်းထုတ်ဝေရေးများ - (၆၅၀၀၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

- * ပံ့ကပ်ကျေးဇူး ကတိပေးတင်ဆောင်ရေးဖြင့် ကုန်ငွေဖြစ်ပါသည်။
 ကတိပေးကတိပေးများ (၁၅၀' x ၃၀') ဖြစ်ပါသည်။
 ဖြစ်နိုင်စွမ်း ကုန်ငွေများ - ကရိုမီး၊ ဆေးကုတ်၊ နှစ်စဉ် ကုန်ငွေများ ဖြစ်ပါသည်။
 ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များ - (၁၀၅၀၀၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
 စီမံကိန်းထုတ်ဝေရေးများ - (၁၀၅၀၀၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

- * ကောင်းကင်းကျေးဇူး ဌာနဆိုင်ရာများ (~~ကျေးဇူး~~ ကျေးဇူး) ဖြစ်ပါသည်။
 ကတိပေးကတိပေးများ - (၁၆၀၀' x ၁၅' x ၀.၅') ဖြစ်ပါသည်။
 (၆၀၀) ကျောက်စိမ်း ရွှေထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ဖြစ်ပါသည်။
 ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များ - (၄၅၀၀၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
 စီမံကိန်းထုတ်ဝေရေးများ - (၄၅၀၀၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

အောင်ကျင်း၊ ကျေးရွာ၊ ရေတွင်းတူး၊ ဖော်ခြင်း၊ ချင်း၊ ဖြူဖြူခြင်း၊ လှုပ်ရှား၊ ဖြစ် ဝါသနာ။

ဆောင်ရွက် '၇' မည်မှာ <၂> တွင်းဖြစ် ဝါသနာ။ ဆေးမ တစ်တွင်းမှာ - ၅' ၄' x ၃၀' ဖြစ်ပြီး၊

ဒိုက်ထာ တစ်တွင်းမှာ ၅' x ၅' x ၃၀' ဖြစ် ဝါသနာ။

ရေတွင်းတွင် ၊ ကမ်း၊ ကံကား၊ ခြံစည်း၊ ရိုး၊ ရေပုံး၊ များ၊ မိဝင်မည် ဖြစ် ဝါသနာ။

စစ်ကဆုံး၊ ကြိုးကစီး၊ လှုပ်ကောင် မည် ဖြစ် ဝါသနာ။

ခရီး၊ မြင်း၊ ကျွဲ၊ ကျွတ် မှာ - (၅၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြစ် ဝါသနာ။

စိမ်းကမ်း၊ ထည်ဝင်ရွှေမှာ - (၅၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြစ် ဝါသနာ။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။မံပင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။မံကပ် ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာ ဆေးခန်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၇.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၄)ဦး နှင့်မ(၃၂)ဦး=(၅၆)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
 ဗန်းမောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာ စာရင်းစာစေးဖွဲ့တင်စာစိမ်း

ကျေးရွာ " " မိပင်
 ကျေးရွာအုပ်စု " " မင်္ဂလာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ " " ဆေးပေးစိုက်စားစားကန်စိုက်
 နေ့စွဲ " " ၇.၁.၂၀၁၇
 အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယ နှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမ အကြိမ်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း "

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၉) ဦး နှင့် မ (၃) ဦး = ၃၂ ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် ဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှ
 သန်တန်းများကို မိတ်ဆက်အဖွဲ့ အဖွဲ့စကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် သန်တန်းမှ
 အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အဖွဲ့ဝင်အမည် ။ အကောင်အထည်ဖော်စေတီရွက်
 သည့်ဌာန နှင့် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊ မ ကျေးရွာကဏ္ဍများအကြောင်း
 မိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်း ပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတီအုပ်စု၏
 ရွေးချယ်ခြင်း (၈ + ၈) တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် ဗဟုဝတ်ဘဲ ဖွဲ့စည်း
 စာရင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစာရင်းစစ်ခြင်းများ
 ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဗိတ်ဆက်ဆွေးနွေး မြေပြင်တွင်

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ယိုက်နာရ

ဗဟို စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်ပျိုးထွက်ချက် မဲပေးဆုတ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (ဗ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးရွာလူထုမှ ဗိတ်ကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် ယိုက်နာ ကုန်သွယ်မှုစဉ် ခုတ်လှမ်းများကို ယိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အဖွဲ့က ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်း စိတ်ပါဝင်စား မှု ပြုပါ။ စံပြုတတ်ဆိုင်တတ်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (ဗ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ပျိုးထွက်မဲပေးဆုတ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံး ဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပြုစုဆုံးစစ်ခြင်း (PRA) အကြောင်းတွင် အဖွဲ့သမီး ဆက် ပါဝင်သောအဖွဲ့အဖြစ်စဉ် များ၊ ဆက် ဆိုခြင်းဆိုင်ရာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာများကို ဆက် ဆက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီခဲ့သည့်အချက်များ

- (၁) ကျေးရွာအသား/သွေးအေးလုံး ဗိတ်ကိန်းမှ ရရှိလာသော ရန်ပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးအား ပျိုးထွက်မဲပေးဆုတ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူ ညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃) ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှာလည်း အဖွဲ့ကတတ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့အပြင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ပြုစုဆုံးစစ်ခြင်း (PRA) အဖွဲ့များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ မံပင် ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မံကပ် ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာ ဆေးခန်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၄.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၂၁)၊ ကျေးရွာသူ(၃၃)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကို ချုပ်ဆိုပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက် အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း

ရှင်းပြခဲ့သည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ
ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊
မ(၂)ဦး၊စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ
ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို
လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်
ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး တက်ရေး ဦးစီးဌာန

ပူထုဖော်ပြပွဲ စီမံကိန်း

ဗန်းမောက်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေး

ကျေးရွာ " " မံပင်

ကျေးရွာအုပ်စု " " မံကပ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ " " ဝဆ.ခရီးက ဆောက်ကန်

နေ့စွဲ " " ၁၂.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ဦးစားရေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ " " ကျေးရွာသား (၃၃) ကျေးရွာသူ (၅၆)

စေတနာ့ထုပ်ထွေး အမျိုးသား (၁၂) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄၄) ဦး

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာပူထုအား အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများအား ဘီးခြားခွဲဖွဲ့ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းအောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ဩဇာများကို အမျိုးသား / သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့အောက် အမျိုးသား / သမီးများကို နောက် (၅) နှစ် ဖျော်ဖြားချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို ပူထုဖော်ပြပွဲစီမံကိန်း၏ အကျိုးထိခံစားရသူများနှင့် အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ချုပ်ဆိုပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်ဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေးချက်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစဉ်အဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာသူများက ကော်မတီ
ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက်
ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး
ဆယ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ
ကျား(၁)၊ မ(၁)ဦး၊ ဆယ်ဝန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် မြေဖြန့်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ
ကျား(၁)၊ မ(၁)ဦး၊ စေတနာ့ပြုတိုင်းကြားရေးဆယ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊
မ(၁)ဦး ရပ်ရွာသူများက ဆုံးမချက်ကိုယ်တိုင် ဖြည့်စွက်ပေးစေခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ဆုံး
ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာသူများ ညီညွတ်စွာဖြင့် စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်
များကို ဆိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက်
အမြန်တကယ်လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။
ထို့နောက် ညီညွတ်စွာဖြင့် စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို ဆိုက်နာကျင့် စောင့်ရှောက်
ရွာရေးနှင့် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၂၀၁၆

၅၀၆

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 မူရင်းအား ကဏ္ဍစွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ရိက္ခာပေး

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အစရှိပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအောက်ဆုံး	၁	တံတား၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	မိကျား ဇာ.မ	၂၀၁၆	ကျေးဌာနမှ	လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာန
	၂	အခြေခံအောက်ဆုံးတံတား ဖြစ်	မိကျား ဇာ.မ	၂၀၁၆	✓	
	၃	လမ်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	မိကျား ဇာ.မ	၂၀၁၆	✓	✓
	၄		မိကျား ဇာ.မ			
	၅		မိကျား ဇာ.မ			
အထောက်အကူပြုကော်မတီ	၁	ပျက်စီးကျဆုံးကျနေသည့် ကျေးဌာန	မိကျား ဇာ.မ			ပျက်စီးကျဆုံးကျနေသည့် ကျေးဌာန
	၂	ပျက်စီးကျဆုံးကျနေသည့် ကျေးဌာန	မိကျား ဇာ.မ			
	၃	ပျက်စီးကျဆုံးကျနေသည့် ကျေးဌာန	မိကျား ဇာ.မ			
	၄	ပျက်စီးကျဆုံးကျနေသည့် ကျေးဌာန	မိကျား ဇာ.မ			
	၅	ပျက်စီးကျဆုံးကျနေသည့် ကျေးဌာန	မိကျား ဇာ.မ			
ကျေးဌာနအတွက်	၁	အထောက်အကူပြုကော်မတီ	မိကျား ဇာ.မ	၂၀၁၆		ကျေးဌာနမှ
	၂	ကျေးဌာန	မိကျား ဇာ.မ			
	၃	အထောက်အကူပြုကော်မတီ	မိကျား ဇာ.မ			
	၄		မိကျား ဇာ.မ			
	၅		မိကျား ဇာ.မ			
ကျေးဌာနအတွက်	၁	အထောက်အကူပြုကော်မတီ	မိကျား ဇာ.မ	၂၀၁၆		ကျေးဌာနမှ
	၂	ကျေးဌာန	မိကျား ဇာ.မ			
	၃	အထောက်အကူပြုကော်မတီ	မိကျား ဇာ.မ			
	၄		မိကျား ဇာ.မ			
	၅		မိကျား ဇာ.မ			
အခြေခံ	၁	ကျေးဌာန	မိကျား ဇာ.မ	၂၀၁၆		ကျေးဌာနမှ
	၂	ကျေးဌာန	မိကျား ဇာ.မ			ကျေးဌာနမှ
	၃		မိကျား ဇာ.မ			
	၄		မိကျား ဇာ.မ			
	၅		မိကျား ဇာ.မ			

မှတ်ချက်: ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် ထားရှိချုပ်ဆိုပါ။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူစား TFC သို့ ပို့ပေးပါ။

အထိန်း	လုပ်ငန်း	အစီအစဉ်	လ/နင်	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအထောက်အကူ	၁	လမ်းဖွဲ့ရေး	အကျဉ်း အစ	19	ကျေးဇူးဇော် ဇော်	ပျံ့ထုတ်မှုဌာန
	၂	မြေအခြေခံအထောက်အကူ	အကျဉ်း အစ	18		
	၃		အကျဉ်း အစ	/.....		
	၄		အကျဉ်း အစ	/.....		
	၅		အကျဉ်း အစ	/.....		
အထောက်အကူပေးရေး	၁	ရေပေးစနစ်	အကျဉ်း အစ	19		ရေပေးစနစ်
	၂	ရေပေးစနစ်	အကျဉ်း အစ	19		
	၃	ရေပေးစနစ်	အကျဉ်း အစ	19		
	၄	ရေပေးစနစ်	အကျဉ်း အစ	/.....		
	၅		အကျဉ်း အစ	/.....		
ကျေးဇူးပြုရေးနှင့် အထောက်အကူ	၁	ရေပေးစနစ်	အကျဉ်း အစ	19		ကျေးဇူးဇော်
	၂	ရေပေးစနစ်	အကျဉ်း အစ	20		
	၃	ရေပေးစနစ်	အကျဉ်း အစ	/.....		
	၄	ရေပေးစနစ်	အကျဉ်း အစ	/.....		
	၅		အကျဉ်း အစ	/.....		
ပညာရေး	၁	ပညာရေး	အကျဉ်း အစ	19		ပညာရေးဌာန
	၂	ပညာရေး	အကျဉ်း အစ	20		
	၃	ပညာရေး	အကျဉ်း အစ	/.....		ပညာရေးဌာန
	၄		အကျဉ်း အစ	/.....		
	၅		အကျဉ်း အစ	/.....		
အခြား	၁	အခြား	အကျဉ်း အစ	20		ကျေးဇူးဇော်
	၂		အကျဉ်း အစ	/.....		
	၃		အကျဉ်း အစ	/.....		
	၄		အကျဉ်း အစ	/.....		
	၅		အကျဉ်း အစ	/.....		

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ဥပဒေ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ထိန်းချုပ်သူ-	မှတ်ခွဲ-	ရွာ- ဖြန့်နယ်-	VDP မှတ်ခွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ် စစ်ဆေးခေါ် (OM အရ)			
<ul style="list-style-type: none"> ○ မျက်နှာပိုး (အခန်း) ○ မာတိကာ ○ ကေးရွာအခြေခံ Data ○ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အစီအစဉ်များ ○ ကေးရွာအဖွဲ့မှန်ချက် (အထူးအဖွဲ့မှန်ချက်) ○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအောက်ဖွဲ့မှု၊ ပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...) 			
နောက်ဆက်တွဲများ-			
<ul style="list-style-type: none"> ○ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ဆုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ပြင်ပမှူး၊ ပါမောက္ခ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ work ပုံ... ○ ကေးရွာစီမံကိန်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ○ ကေးရွာစီမံကိန်းအကဲဖြတ် (PC 1 ပုံစံ) ○ ကေးရွာအဖွဲ့မှန်ချက် 			
(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးခေါ်			
<ul style="list-style-type: none"> ○ VDP လွှတ်ပိတ်ခံစားခွင့် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ○ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်တမ်း- ○ PRA ပုံစံများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ○ ပိတ်ခံစားခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ ဆိုင်ရာ၊ သားအရည်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ) <ul style="list-style-type: none"> • အလွန်ကောင်း • ကောင်း • ညံ့ ○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း၏ရပ် အားဖွံ့ဖြိုးပေးထားသလား။ <ul style="list-style-type: none"> • ရှိ • မရှိ ○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှန်ချက်အရေအတွက်)- ○ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှန်ချက်အရေအတွက်)- 			