

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ပန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


နားမော်ကျေးရွာ၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၁၉
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၁၉
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါက်ပုံများ	၂၀-၂၂
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၃-၂၆
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၇-၂၉
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၀-၃၂
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၃-၃၉
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၀-၄၇
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၈-၄၉

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကား/လှည့်လမ်း | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ တရားလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ ■ ■ | ● တရားလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● တနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- (၁) န.ဆော်ကျေးရွာ
- (၂) ပါယာကျေးရွာ
- (၃) ပေါက်ကုန်းကျေးရွာ
- (၄) ကျောက်ခန်းကျေးရွာ
- (၅) နယ်ဦးကျေးရွာ

နားမော်ကျေးရွာဒဂုံအပိုင်အကျဉ်း

နားမော်ကျေးရွာသည် မင်းဆက်မြို့နယ်ဒဂုံ ကောဇာကန်အပိုင်တွင်ရှိပြီး
(၁၂) မိုင်ခန့် အကွာတွင် ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စုဦးရေမှာ (၁၁၉) ခု ရှိပြီး
လူဦးရေမှာ အကျဉ်းသာ (၂၇၈) နေမျိုးသမီး (၃၃၀) ဦး ရှိသည်။ မုဒ္ဒကာသာ
အများဆုံးကိုးကွယ်ပြီး လူမျိုးများမှာ ရှမ်း၊ မွန်၊ ကချင်၊ လူမျိုး ဖြစ်ကြ
သည်။ ရှမ်းလူမျိုးများအများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။

နားမော်ကျေးရွာတွင် အပိုင် (၆) မိုင်ခန့်ရှိနေထိုင်ကြသည်။ နားမော်ကျေး၊
လယ်ပြင်စု၊ ရွာသစ်ကျေး၊ ကျေးရွာ၊ ရွာလျှောင်ကျေး၊ ချမ်းမြေ့သာယာကျေးဟူ၍
ကျေးရွာရှိသည်။ ရှမ်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်သောကြောင့် ရှမ်း၊ ကခေါ်ဖြင့်
“နားမော်” မှ “နားမော်” ဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြသည်။

နားမော်ကျေးရွာရှိကျေးရွာသည် ကျေးရွာသာများ၊ လယ်ယာလုပ်ပျိုးကို အဓိ
ကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရာတွင် ပဲ၊ ဒွမ်း၊ မဲခဲ၊ ယေဘူး၊ နှင်း၊ အခြားသိပ္ပံကို
လုပ်စားပြီးဖြစ်လျက်ရှိကြသည်။ ကျွန်းမာရူးတွင် ဆေး၊ မီးခန်း၊ ဂါထာ
လည်ကျွန်းမာရူး၊ ဆရာမများ မလုံတောက်သဖြင့် အောက်ကျွန်းဖြင့်
ကြုံတွေ့ရသည်။ ပညာရေးအရ တိုးတက်ရန်အတွက် ဦးစားပေးထား
ကျေးရွာ ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၁၅	၂၇၈	၃၃၀	၆၀၈

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ = ၅	၃	၂	၅
ကချင် = ၁	-	၁	၁
အခြား = ၁၀၅	၂၇၄	၃၂၇	၆၀၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၈	၁၈	၂၃	၄၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၄	-	၂၄	၂၄
မသန်စွမ်း	၉	၅	၄	၉
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
သိုး	ကျွဲ	ကျေးဇာတိ	
ပဲ	ခွေး		
နှမ်း	ဝက်		
ဖရုံ	ကြက်		
ကျွဲကြာ			
သတ္တု			

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၇၀.၈၆	-	-	-	၇	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	၂	၂၅	၅	-	၁၀

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၇	၈၅	၈၆	၁၀	၁၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၄၀	၁၁၀	၁၅	-	၁၀

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	၁၀	၂၀	-	-

နားမော်ကျေးရွာ၏ တည်ရာက ပြင်ပုံ

၈၅.၅ - ၂.၀.၂၀၁၇



မူပိုင်ပိုင်ပိုင်သူ: ကျေး (၂၃)၊ (၂၄) ဦးစောသူ - ဦးကျွန်းအောင်
သုံးသပ်ချက်

နားမော်ကျေးရွာ၏ မြေပုံတွင် ပျဉ်းကျကျသဖြင့် အိမ်ခြေများ လျှပ်စီးစနစ်သည် လမ်းပန်းဆက်စေ့တွင် ဇွဲကုန်တွင် အသင့်အတင့်ရှိ ဖြိုးမျိုးကုန်တွင် အာဟာရဓာတ် ခံပါသည်။ ပညာရေးတွင် ဦးစားပေးပြီး မျှတစွာ ပြင်ဆင်ထားပြီး ကျေးရွာ၊ ချိခတ်လည်း အထက်တန်း အားအကြားဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသည်။ ကျေးရွာတွင် စားပေးခန်း၊ ချိခတ် အဆင်ပြေစောက်လည်း ကျေးရွာတွင် အစားအသောက် စားသောက်စင်၊ စောက်စင် အဆင်ပြေ လျှပ်စီးစနစ် စီမံကိန်းတွင် ဆောင်ရွက်ပြီး ချိခတ်အဆင်ပြေ ရာသီဥတုကုန်သည် များလှစွာ ပျဉ်းကျကျသဖြင့် စောက်လျှပ်စီးစနစ် ဖြစ်သည်။

ညွှန်းစဉ် ကြွယ်ဝမှုဇယား

ရက်စွဲ - ၂၀၁၂၀၁၇

အဆင့်	သက်တမ်းပတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကုမ္ပဏီများ
နှိုင်းသာသော အုပ်စု	လယ် (၂) ဧကအထက်၊ နွား (၂) ကောင်အထက်၊ လယ်စိုက်စက်၊ စပါးကြိတ်စက်၊ လှည်း၊ သုံးဘီး၊ ကား၊ စက္ကိပ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	၂၂	၁၉
အသင့်အဆင့်	လယ် (၁) ဧကအထက်၊ နွား (၂) ကောင်အထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ ဖုန်း	၃၀	၂၅
မမြေလည်သော အုပ်စု	ဇနီးအဖွဲ့အစည်း၊ ယိုက်ခြင်း၊ လှေကွင်း၊ ဝါးစည်၊ ဆန်စက်၊ ဟင်းခန်း၊ မာင်းကွက်၊ ငါးဖမ်း	၄၂	၃၅
နှိုင်းပါသော အုပ်စု	ဇနီးအဖွဲ့အစည်း၊ ယိုက်ခြင်း	၂၅	၂၀

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု = ကျား (၂၃)၊ မ (၂၉)၊ ဦးဆောင်သူ = ဦးထွန်းအောင်
 ဆုံးသတ်ချက်

နားမော်ကျေးရွာ၏ ညွှန်းစဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုဇယားတွင် အဆင့်မြေသော အုပ်စု၊ အဆင့်အတင့်၊ မြေလည်သောအုပ်စု၊ နှိုင်းပါသောအုပ်စုဟူ၍ ခွဲခြားစားစဉ် အဆင့်မြေသော အိမ်ထောင်စု (၂၅) နှစ်သည် ဇနီးအဖွဲ့အစည်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသက်ကြွသည်၊ အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းလုပ်သည်၊ အချို့တွင် အဆင့်မြေသော အုပ်စု၏ ကိုယ်တိုင်၊ သွင်းစဉ်၊ စားကြသည်၊ အဆင့်မြေသော အုပ်စု ၈ အဆင့်မြေသော အုပ်စုကို ကူညီကြသည်။

ကုသီခွင်ပြဇယား

၀၅.၀၂.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ
၁	ဆိုင်ပျိုးတူးအခြေအနေ	-		-									-
၂	အပျပ်အင်္ကျီအခြေအနေ	-											-
၃	ဝင်ငွေအခြေအနေ												-
၄	ကျွန်းမာရူးအခြေအနေ												-
၅	ပွဲတော်ကျင်းဝ			-		-	-			-	-		-
၆	ကုသီညတူအခြေအနေ												
၇	ကုသီညတူအခြေအနေ												
၈	ဆောက်သုံးရာအခြေအနေ												

ပုဂံပေါင်း၊ ပါဝင်ချက်များ (၂၅)၊ (၂၆)၊ ခြီးဆောင်သည့် ဝါးစွန်းကောင်


သုံးသပ်ချက်

နားစော်ကျေးရွာ၏ ကုသီခွင်ပြဇယားတွင် ကုသီအဆိုင်ပျိုးအခြေအနေ၊ ဆိုင်ပျိုးတူးအခြေအနေ၊ ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ ကျွန်းမာရူးအခြေအနေ၊ ပွဲတော်ကျင်းဝ၊ ကုသီညတူအခြေအနေ၊ ဆောက်သုံးရာအခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို တွေ့ရှိရသည်။ ဤကုသီခွင်ပြဇယားတွင် ကုသီအဆိုင်ပျိုးအခြေအနေ၊ ဆိုင်ပျိုးတူးအခြေအနေ၊ ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ ကျွန်းမာရူးအခြေအနေ၊ ပွဲတော်ကျင်းဝ၊ ကုသီညတူအခြေအနေ၊ ဆောက်သုံးရာအခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို တွေ့ရှိရသည်။ ဤကုသီခွင်ပြဇယားတွင် ကုသီအဆိုင်ပျိုးအခြေအနေ၊ ဆိုင်ပျိုးတူးအခြေအနေ၊ ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ ကျွန်းမာရူးအခြေအနေ၊ ပွဲတော်ကျင်းဝ၊ ကုသီညတူအခြေအနေ၊ ဆောက်သုံးရာအခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို တွေ့ရှိရသည်။

အရှင်အခြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား				အရှင်အခြစ်ထိန်းရှင်မှုပုံစံပြဇယား			


ပျဉ်းမင်းပါဝင်မှု - ကျား (၂၄)၊ မ (၂၈)၊ ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်ဇေယျ
 သုံးသပ်ချက်

နာဆော်ကျေးရွာဝမ်းကျား - မလေးရှာကလောင်တွင် ဆွေးနွေးမှုများမှာ အမျိုး
 သမီးများမှာ ရွေးချယ်ခွင့် အယူကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် လည်ကောင်း၊ ဦးဆောင်
 ရာတွင် လည်ကောင်း အမျိုးသားများ ဖြစ်ကြောင်းကြောင့် ကြောက်ရွံ့၊ ဝိုင်းရံမှုရှိ
 သည် ကိုတွေ့ရှိပြီး အမျိုးသား၏ အထင်ထားမှုကြောင့် အမျိုးသမီး၊ ရွား
 စွမ်းရည်များကို ဦးစားမပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် အမျိုးသမီး
 များသည် အမျိုးသားနှင့်တန်းတူညီတူဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပြီး ဦးဆောင်ခြင်းများကို
 အလေးပေးဆောင်ရွက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဆိပ်ကမ်း၊ လုပ်ငန်း၊ စွဲလှုပ်
 ဆောင်ရာတွင် လည်ကောင်း၊ ကော်ဆီဖွဲ့ရာတွင် လည်ကောင်း၊ တက
 ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြသည်။



— ကျား
 — မ


ပူးပေါင်းပါဝင်သူ - ကျား (၂၄)၊ မ (၂၈) ဦးဆောင်သူ = ဒေါ်မလှ
 အပူအစဉ်အတွင်းအပတ်



— ကျား
 — မ

သုံးသပ်ချက်

နားမော်ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး
များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကို နိုင်ယွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည်
အချို့နေရာတွင် ဦးဆောင် နိုင်သော်လည်း အမျိုးမရှိနေရာများတွင် အမျိုးသမီး
များသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ကျားမာရု၊ နွဲ့ပညာရေး၊
အိမ်မှုလိမ္မော်များကို အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေး လုပ်ဆောင် နိုင်ကြသည်။ အမျိုး
သားများမှာ ဝင်ငွေနှင့် အခြားရာရာ၌ ဦးဆောင်နိုင်ကြသည်။




ပူးပေါင်းပစ်သော = ကျေး (၂၄)၊ မ (၂၈)၊ ဦးဆောင်သူ = ဒေါ်မေ

ကျေးဇူးဖြင့် ချိတ်ဆက်အသေးအဖွဲ့အစည်းများ

- | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|
| | - ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်များ | | - အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့ |
| | - ကျန်းမာရေး | | - အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့ |
| | - ပညာရေး | | - အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့ |
| | - ပျဉ်းမာရေးအဖွဲ့ | | - အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့ |
| | - အားကစား | | - အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့ |
| | - အစားယူဝင် | | - ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်များ ဦးစီးဌာန |
| | - အိမ်ထောင်ရေး | | |
| | - အိမ်ထောင်ရေး | | |
| | - ဂေါ်က | | - ပျဉ်းမာရေးအဖွဲ့ |

သုံးထပ်ချက်

နားမော်ကျေးကျွဲ၏အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ယူများမှာ
မြို့နယ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်သော အဖွဲ့များအုပ်ချုပ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
ဖိုးသတ်၊ ကျေးလက်တို့ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအတွင်း ဤအဖွဲ့အစည်းများ အုပ်ချုပ်ရေး
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စားကစား၊ ရေအားဖျက်ခံ၊ ဖြစ်သူစစ်၊
ဖိုးသတ်၊ ဂေါပက၊ သူတစ်ပါး ပြုမိမိကိုး ဒုက္ခအခြား အဖွဲ့အစည်းတို့ဖြစ်
သည်။



မာပေါင်ပေါင်ပင် = ၃၀ ခွံ
 ဦးဆောင်သူ = ဦးအောင်ပန်
သုံးသပ်ချက်

အကြောင်းအရာများ

- Δ ပြင်းပန်းဆက်ခွဲပတ်ကျေးအကောင်အထွေထွေ
- Δ သဘာဝထက်ဝန်ကျင့်ထိန်းသိမ်းရေး
- Δ ဆည်ကျိတ်ထိန်းသိမ်းရေး မူဝါဒ

အကျိုးဆက်များ

- Δ ပညာကျင့်စဉ်ကျ
- Δ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျ

ဖြေရှင်းနည်း

- ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်း
- စီးပွားရေးလောကအတွင်း



ပုစွန်ပုစွန်ပင် = ၂၀ ပြီး
 ပြီးဆောင်သူ = ၁၀ ခု

သုံးသပ်ချက်

အကြောင်းအရာများ

- Δ ဆုတ်ဖျက်ခြင်း
- Δ ဒီဇိုင်း ပုံစံဖျက်ခြင်း
- Δ ရွေးချယ်ခြင်း
- Δ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖျက်ခြင်း
- Δ ဆက်တမ်းကြောင့်

အကျိုးဆက်များ

- Δ များစွာပျက်စီးမှု
- Δ လူမှုရေးအဆင်အသာပျက်စီးမှု

ဖြေရှင်းနည်း

- ဆုတ်ပြုပြင်ရေး
- ဆိုလာဇီယမ်

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၂၉	၅၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၂၉	၅၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၂၉	၅၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၈	၅၂	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၈	၅၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၂၁၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၈	၅၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၂၁၁၅	အမျိုးသားအုပ်စု	၅	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၂၁၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၁၁၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၇	၅၇	၁၀၂	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- နားမော် ကျေးရွာ၊ ကျောက်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျားမ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျားမရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းနွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်ခံက်နိုးအထောက်အကူပြုကော်မတီ ကျား (၉)၊မ (၇)

(၁) ကျေးဇူးတင်ခံက်နိုး အထောက်အကူပြုကော်မတီ

- ကျား - ဦးဘောင်းဦး
- မ - ဒေါ်ဖိုးနီ

(၂) ဝယ်ယူရေးဆွဲကော်မတီ

- ကျား - ဦးစိုးအောင် (ဥက္ကဋ္ဌ)
- ကျား - ဦးကျော်ကျော်ဦး (ဗဟိုကော်မတီ)
- မ - ဒေါ်ဆန်းမေ

(၃) နာမည်ပြုတ်ကြီးကြပ်ရေးဆွဲကော်မတီ

- ကျား - ဦးမောင်ဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
- ကျား - ဦးတင်ဆွန်း (အဖွဲ့ဝင်)
- မ - ဒေါ်ဒွန်းရီ (အဖွဲ့ဝင်)

(၄) ဂျပန်ပတ်တိုက်၊ သိမ်းရေးဆွဲကော်မတီ

- ကျား - ဦးဇော်သိန်း (အဖွဲ့ဝင်)
- မ - ဒေါ်ရွှေညွှာ (ဥက္ကဋ္ဌ)
- မ - ဒေါ်ခင်မာကြည် (အဖွဲ့ဝင်)

(၅) စေ့နင်းအဖွဲ့ပြုစုပုံစံကြားရေးကော်မတီ

- ကျား - ဦးကျော်ဆန်းဦး
- မ - ဒေါ်မျိုးညွှာ

(၆) စေ့နင်းကော်မတီ

- ကျား - ဦးကျော်
- မ - ဒေါ်မေ

(၇) အထောက်အကူ

- ကျား - ဦးအောင်ကို

ကျေးဇူးတင်ခံလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် (၈)၊ (၉)၊ (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂)

ကျေးဇူးတင်ခံလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်

(၁) ဦးအောင်ထက်

(၂) မိုးမဝယ်

ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မည့်

(၁) ဒေါ်သိန်းစိန် (၂၀၀၅)

(၂) ဦးမြင့်အောင် (၂၀၀၅)

(၃) ဦးစောဝင်း (၂၀၀၅)

ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်

(၁) ဒေါ်ခင်စိန် (၂၀၀၅)

(၂) ဒေါ်မင်း (၂၀၀၅)

(၃) ဦးတင်စိန် (၂၀၀၅)

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်

(၁) ဦးမြင့်စိန် (၂၀၀၅)

(၂) ဒေါ်ခင်စိန် (၂၀၀၅)

(၃) ဒေါ်ခင်စိန် (၂၀၀၅)

ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်

(၁) ဦးစိန်

(၂) ဒေါ်ခင်စိန်

ဆောင်ရွက်ပေးရန်




(၁) ဦးစိန်

(၂) ဒေါ်ခင်

ဆောင်ရွက်ပေးရန်

(၁) ဦးစိန်

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်သန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝါ- ဖုန်းနံပါတ် ၇၁၀၃၇၄၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်ခင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း	မြို့နယ် မင်းမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၉၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၂
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၄	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၃၃	၂၂၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၆	၂၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် လ-ခွဲကျောင်းရှိ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.၀၆ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၇၀-မိနစ်-နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ရေခြင်း၊ မြေဆီလျော်ခြင်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး (ကံစား) (ဖြူဖြူ)

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်သန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ဦးမေ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်းဘောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၅၅-၄၅၂၇၁၅၆၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်ဦး ၆၀
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တန်း ကျေးရွာ ၃၁:၆၀

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြင်း ---	၁၀၉	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၁၁၅
လူမျိုးစု (၂) --- ကရိုး ---	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) --- မြန် ---	၅	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မြင်း ---	၂၇၄	၃၂၈
လူမျိုးစု (၂) --- ကရိုး ---	၃	၂
လူမျိုးစု (၃) --- မြန် ---	၁	
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၁	၂၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝန်ထမ်းချုပ်ကြီးရုံး၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းချုပ်ကြီးရုံး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးဇူးတင်စွာ ကျေးဇူးတင်စွာ အတွက်ကြိုပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း၊ မြို့နယ် ဖျံ၊ မောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဆည်၊ ကျေးရွာ နာမော်

စီမံကိန်းစာအုပ်စွက်ဖွဲ့အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၂၀၁၆	၃၀	၃၃	၆၃	၂၁၈(၁) ၁၈၁(၁)	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၁၆	၁၆.၉.၂၀၁၆	၃၀	၃၁	၁၀၁	၅၈(၆၅) ၁၁၇(၁၀)	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ရေးဆွဲခြင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၀၆	၁၉.၅.၀၆	၃၅	၃၉	၇၄	၅၈(၆၅) ၇၃(၁၀)	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၅.၁၆	၃၀.၅.၁၆	၃၄	၃၄	၇၈	၅၈(၆၅) ၇၈	



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀၂၅.၁၆	၃၀၂၅.၁၆	၄၄'	၃၄	၅၅	၅၅	၅၅
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကုန် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀၂၅.၁၆	၃၀၂၅.၁၆	၄၄'	၃၄	၅၅	၅၅	၅၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀၂၅.၁၆	၃၀၂၅.၁၆	၄၄'	၃၄	၅၅	၅၅	၅၅
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ
၇.၁။ အစဉ်အစား ဝယ်ယူခြင်း	၂၅.၆၀၂၆	၂၅.၆၀၂၆	၅	၅	၅၅	၅၅	၅၅
၇.၂။ အစဉ်အစား ခုတ်ယူခြင်း	၂၅.၆၀၂၆	၂၅.၆၀၂၆	၅	၅	၅၅	၅၅	၅၅
၇.၃။ အစဉ်အစား ဝတ်ယူခြင်း	၅.၆၀၂၆	၅.၆၀၂၆	၅	၅	၅၅	၅၅	၅၅
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား	၃၀၂၅.၁၆	၃၀၂၅.၁၆	၅	၅	၅၅	၅၅	၅၅
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစဉ်အစား	၂၀.၆၀၂၆	၂၀.၆၀၂၆	၅	၅	၅၅	၅၅	၅၅



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆောင်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း တေးဂွေနှင့် တေးဂွေအုပ်စုအတွက် ကျိပ်စံကို ဖြည့်သွင်းမည်။

စည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ခွေငြီးဝေ

နေ့စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း မြို့နယ် ဗိုလ်စောကပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တန်း ကျေးရွာ ၃၁:ခေတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အရည်အဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူငယ်စုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူငယ်စုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	30.12.16	30.12.16	၄၀	၂၅	၆၅	၅၆ - ၁၅၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးခွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၃၀.၁၀.၁၇	၄၇	၅၇	၁၀၄	၅၆ - ၂၀၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၁၀.၂၀၁၇	၆.၁၀.၂၀၁၇	၃၂	၆၅	၉၄	၅၆ - ၁၃၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်အိန်ဒွယ်ဝေ
 နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တန်း ကျေးရွာ ၇၀၆

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>ဖိလှိုင်ရန်အခက်အခဲ</u>	၁ <u>ဖိလှိုင်ရန်အခက်အခဲ</u>
၂ <u>ပုညာရွာအခက်အခဲ</u>	၂ <u>ပုညာရွာအခက်အခဲ</u>
၃ <u>ပုညာရွာအခက်အခဲ</u>	၃ <u>ပုညာရွာအခက်အခဲ</u>
၄ <u>ဆောက်သုံးရွာအခက်အခဲ</u>	၄ <u>ဆောက်သုံးရွာအခက်အခဲ</u>
၅	၅

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>ပုညာရွာအခက်အခဲ</u>	၁ <u>ပုညာရွာအခက်အခဲ</u>
၂ <u>ဖိလှိုင်ပုညာရွာ၊ ကျွန်း၊ ဆေးရုံ</u>	၂ <u>ဖိလှိုင်ပုညာရွာ၊ ကျွန်း၊ ဆေးရုံ၊ ၃၆</u>
၃ <u>ကျောက်ဖြူ၊ ပုညာရွာအခက်</u>	၃ <u>ပုညာရွာအခက်၊ ကျွန်း၊ ဖြူစော</u>
၄ <u>ကျွန်းဖြူ၊ ဆေးရုံ</u>	၄ <u>ဆေးရုံ</u>
၅	၅

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရပ်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဆည်ဖြူဖြင့်ရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁	၃၃၀၀၀၀၀	၅၉၀
၂ စမ်းရွာအထွတ်ဖြူဖြင့်ရန်	အမျိုးသား	၂၄	၄၇၈၀၀၀၀	၅၉၀
၃ မှုလတန်းကျေးစခန်းဖြူဖြင့်ရန်	အမျိုးသမီး	၂၂	၅၇၀၀၀၀၀	၁၁၂
၄ စက်တပ်တိုက်ဖြူဖြင့်ရန်	အမျိုးသား	၃၃	၇၂၀၀၀၀၀	၅၉၀
၅ ကျောင်းအဆင့်ရှိဖြူဖြင့်ရန်	အမျိုးသား	၅	၁၀၀၀၀၀၀	၁၁၂
၆ ဆည်ဖြူဖြင့်ရန်	အမျိုးသား	၆	၇၅၀၀၀၀၀	၅၉၀
၇ ရွာအတွင်းအစိတ်အပိုင်းအဖွဲ့အစည်းဖြူဖြင့်ရန်	အမျိုးသမီး	၇	၈၀၀၀၀၀၀	၅၉၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြိုးဆေးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ဦးဝေ

နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကြိုရေး ဝင်ရိုး ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ နားပေ
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရပ်ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ယူဂျာရေး အခက်အခဲ	၁ ယူဂျာရေး အခက်အခဲ
၂ လမ်းမပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၂ မြေပုံဆွဲခြင်း အခက်အခဲ
၃ ဇိုးရရွှေရန် အခက်အခဲ	၃ ကျွန်း မာရေး အခက်အခဲ
၄ ဝင်ရွှေအခက်အခဲ	၄ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ
၅ ကျွန်းမာရေး အခက်အခဲ	၅ ဝင်ရွှေအခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းမပိုင်း ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်	၁ ကျွန်း ယူဂျာရေးဆရာ/ဆရာမ များ ပြည့်စုံ
၂ ယူဂျာရေး/ကျေးမာရေး ဖြည့်စုံရေး	၂ ငြိမ်အဆောက်အအုံ၊ ကောင်းမွန် ရှိ
၃ မြေပုံဆွဲခြင်း ရှိရန်	၃ ကျွန်းမာရေး အဆောက်အအုံ များလျှင် ပြည့်
၄ မိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ပေးရှိ	၄ ခိုဇိုးဆရာ/ဆရာမ ရရှိရန်
၅	၅ မိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိရန်

ဂ၊ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပေးခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မူလတန်းကျောင်း ဖြည့်စုံရေး	က + မ	17,500,000	608
၂	ရွာတွင်းလမ်း ဖြည့်စုံရေး	က	22,000,000	608
၃	မုံတပ်ဆိုင်ဆေးရုံ ဖြည့်စုံရေး	က	6,500,000	608
၄	ရွာတွင်းတံတား ဖြည့်စုံရေး	က	3,400,000	608
၅	ရွာသစ်ရေတွင်း ဖြည့်စုံခြင်း	မ	2,500,000	608
၆	မူလကျောင်းကျောက်ချိတ်	မ	2,000,000	608
၇	စာကြည့်တိုက်အစီအစဉ် ခြင်း	က + မ	8,000,000	608



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီးစံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံကိန်းလက်စွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစံကိန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အခါအရပ်အရပ်တွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းကို အရပ်အရပ်တွင် အခြေစိုက်အဖွဲ့များက CF မှ အရက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရေးသားရမည်။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
က.အမှ	အခြေစိုက်ရေး လုပ်ငန်းများ	၃၀၀၀ x ၂၀၀၀ = ၆၀၀၀၀	၅၂၀	အဆိုပြုတင်ပြသူ	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၀၀၀၀၀		၇၅၀၀၀၀၀
ပိယ	အခြေစိုက်ရေး လုပ်ငန်းများ	၃၅၀၀ x ၁၀၀၀ = ၃၅၀၀၀	၃၈၅	အဆိုပြုတင်ပြသူ	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၀၀၀၀၀		၇၀၀၀၀၀၀
ပေါက်ကုန်း	အခြေစိုက်ရေး လုပ်ငန်းများ	၅၀၀ x ၅၀၀ = ၂၅၀၀၀	၅၀၅	အဆိုပြုတင်ပြသူ	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၀၀၀၀၀		၇၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာ	အခြေစိုက်ရေး လုပ်ငန်းများ	၂၀၀၀ x ၂၀၀၀ = ၄၀၀၀၀	၄၃၄	အဆိုပြုတင်ပြသူ	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၀၀၀၀၀		၇၀၀၀၀၀၀
လက်စွဲ	အခြေစိုက်ရေး လုပ်ငန်းများ	၃၅၀၀ x ၃၀၀၀ = ၁၀၅၀၀၀	၃၈၄	အဆိုပြုတင်ပြသူ	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၀၀၀၀၀		၇၀၀၀၀၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါင်း(၇)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တန်း

အမည် ဦးမြင့်လွင် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံနှုန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစံနှုန်းချက်ရွေးချယ်ခြင်းသည်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြုလုပ်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းတိုင်းတာရန်စံနှုန်းချက်တွင်အခြေခံချက်အရ အခြေခံချက်အရ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စင်္ဒီစင်နစ်

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်စဉ် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကူးတော်	မပင်မထွက် မင်းဇော်	၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀	၁၅၀	အကျား ၁၀ ၁၀ကျား+၀	၁၀၀၀၀၀	၁၅၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀
ပိယ	ပျော်ပျော် ပိယမင်း ဇော်ဇော်	၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀	၃၀၀	ကျား ၁၀ ၁၀ကျား+၀	၁၀၀၀၀၀	၁၅၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀
ပေါက်ကုန်း	ရွှေအောင် တင်အောင် ကျော်	၈၀၀ ၁၂၀၀ ၂၀၀၀	၆၀၀	ကျား ၁၀ ၁၀ကျား+၀	၄၅၀၀၀၀	၁၅၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀
လှေကား	ကျော်ကျော် ကျော်	၃၀၀ ၃၀၀ ၁၂၀၀	၅၀	ကျား ၁၀ ၁၀ကျား+၀	၃၅၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀	၁၅၀၀၀၀
ထွန်း	ကျော်ကျော် ကျော်	၃၀၀ ၃၀၀ ၁၂၀၀	၅၀	ကျား ၁၀ ၁၀ကျား+၀	၃၅၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀	၁၅၀၀၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြပ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(○)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု လောကတော်

အမည်: မောင်ကျော်စွာ
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်/ဦးစီးဌာန
 မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းဌာန

ကျောက်တန်း စုတ်ခွ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုဌာန

ကူးစော်ကျေးရွာ - ဆဉ့် ကပ်ပေါင် ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန် (၃၀ ပေ x ၄ ပေ x ၆ ပေ)

ကျေးရွာရှိ နိမ်ခြေစားယံ၊ မီးမင်းရေးကတုတ် ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီ ရေကြီးသည့်

နက္ခတ်တွင် ရေစားသန်သဖြင့် ဆဉ့်ခဏ ခဏ ကျိုးပျက်သဖြင့် ကွန်ကရစ်ရေကာတာဖြစ် ပြုပြင်

တိုးချဲ့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ပါယကျေးရွာ - ဦးထွန်းရွှေ နိမ်ခြေတံတားပြုပြင်ရန် (၁၅ ပေ x ၁၂ ပေ x ၅ ပေ)

ကျေးရွာရှိ ဗဟိုဌာနယံ သုံးစွဲပျက်စီးသော ^{တံတားဆုတ်} ကိုတောင်းပေးပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ခိုင်ခံ့သော

ဆစ်သားတံတား ဖြစ် ပြုပြင်တိုးချဲ့ ဖြစ်ဆင်ယင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသူ / သားစားယံ

သွားလာရ ဖွယ်ကူစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ပေါက်နက်ကျား ကျေးရွာ - နယယ်တန်းကျောင်း နဖိုးပြုပြင်ရန် (၁၅၀ ပေ x ၃၀ ပေ x ၂ ထပ်နက်ညှိ ^{၂၆})

[C-Shape]

(၂၀ ပေ x ၁၆ ပေ x ၂၆ ဖက်၊ ၂၆ ထပ်)

နဖိုးများ ယိုယွင်းပျက်စီးပေးပါသဖြင့် ကျောင်းသူ / သားများ မိုးတွင်းကခါ

မိမိခွာဖြင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ဆင်ယင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်တန်းကျေးရွာ - ရွာကထွက်ရေတွင်းပြုပြင်ရန် (၆ ပေ ကျယ်ပေ၊ ၂၀ ပေ ကျက်)

ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေခန်း ဖြောက်ကျော် ဧကရာဇ်တွင် ရေယိုယောင်းရွာ

မရရှိသည့်ကတုတ် ဖြစ်ဆင်ယင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ယဉ်စွာ ကျေးဇူး - မွာကလွက်ရေတွင်း ဖြူဖွတ်ရန် (၃၀၀ ကျပ် ၁၅၀ ကျပ်)

ကျေးဇူးရှိ ရေတွင်းများသည် ဇရာသိက္ခာ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်
ရေများ ပိုမိုသည့် သုံးစွဲနိုင်ရန် ရေတွင်းကို တူးဖော်ဖြည့်ဆည်း တိုးချဲ့ဆွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာကား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်စုစု / ဒေါ်ခင်စုစု ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ 24.1.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ခင်္ဂလီုကျွန်း မြို့နယ် စင်္ကြာတောင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တုံး

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
၁။ ယာ	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	40'x21' x 16'	405	ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ	8,500,000	-	-	8,500,000
၂။ နား	မူလတန်း ကျောင်းပြင်ဆင်ရေး	(134'x27'-6" x 12') + (2x22'x12') x 12'	608	ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ	16,175,000	1,365,000	-	17,500,000
				ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ				
				ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ				
				ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးကျားကျွန်း
2017.01.24

* ကျောက်တန်းအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

x

တိုးချဲ့

* ပါယကျေးရွာ ကျေးရွာနားနေဆောင်ပြုပြင်ခြင်း ခွင့် အများသုံး ဂိမ်းသာ
တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

- အတိုင်းအတာမှာ (40'-0" x 21'-0" x 16'-0") ဖြစ်ပါသည်။

- ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် - 8,500,000 Kyats ဖြစ်ပါသည်။

- စီမံကိန်းထုတ်ဝေငွေ - 8,500,000 Kyats ဖြစ်ပါသည်။

* နားမော်ကျေးရွာ ချလတန်းကျောင်းပြုပြင် ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

- အတိုင်းအတာမှာ (137'-0" x 27'-6" x 12') + (12' x 22' x 12')
ဖြစ်ပါသည်။

- အုတ်တက်ခြင်း၊ ကြမ်းခင်းခြင်း၊ တံခါး ခွင့်၊ ဖြုတ်တင်၊ တပ်ဆင် ခြင်း၊
ဆေးသုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

- ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် - 17,500,000 Kyats ဖြစ်ပါသည်။

- စီမံကိန်းထုတ်ဝေငွေ - 16,175,000 Kyats ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးရွာမှပစ္စည်းထုတ်ဝေငွေ - 1,325,000 Kyats ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ နာ၊မော်

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ။ ကျောက်တနီ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ၊ ။ မူလတနီကျောင်း

နေ့စွဲ ။ 15.12.2016

အကြောင်းအရာ၊ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၊ ။ ကျေးရွာသား(၃၀)၊ ကျေးရွာသူ(၇၂)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ဆိုပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်


အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁) ၊ မ(၂)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ နားဆော်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ကျောက်တန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ မူလတန်းကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

စီမံကိန်း

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၀)ဦး နှင့် မ(၃၃)ဦး=(၆၃)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များပြောကြားခြင်း၊ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မိပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးလူထုကိုယ်တိုင် ပျဉ်
ပွက်ပွက်ခဲပေးဖော်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၀၀-၁၁၂၆-၁၁၂၆ ကို ရွေးချယ်
ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁)

ကျေးဇူးလူထုမှ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရေးအ
ချက်နှင့် ပိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို ပိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်
စေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာ
သော ကျေးဇူးလူထုမှ အမြန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး
အဖွဲ့က စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတော်မူထားရှိသူများကို ရွေးချယ်
ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၀၀-၁၁၂၆-၁၁၂၆ ကို တက်ရောက်
လာသော ကျေးဇူးလူထုမှ ပျဉ်ပွက်ခဲဖော်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့
သည်။ ထို့အပြင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အကြောင်းကွဲ ပါဝင်သော
ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ ဆုံးမဆင်ပျက်များ၊ အသက်မွေး
ဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
သဘောတူညီမှုများ

၁၁) ကျေးဇူးသူ၊ သားအေးလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံလုံငွေကို
ကျေးဇူးထွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

၂၁) ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၁ ဦးအား ပျဉ်ပွက်ခဲပေးရန်ဖြင့် ရွေးချယ်
ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃) ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၁ ဦး နှာလည်း အမြန်တကယ် လုပ်
ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄) ထို့အပြင် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA)
အဆင့် များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ " နားမော်ကျေးရွာ

ကျေးကျွဲအုပ်စု " ကျောက်တန်း

အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားရက်စွဲ " ကျေးရွာအစည်

ရက်စွဲ " ၃.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " ဒုတိယဒွစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းရေး ချုပ်ချင်း ပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် ဖြေကြားချက်များ

အစည်းအဝေး ဝက်ရောက်သူများ " ကျေးရွာအစည် (၄၇)၊

ကျေးရွာအစည် (၅၇)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း (၁) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁) ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး အတွက်ဝက်ရောက်လာသော ကျေးရွာအစည်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များအား ခဏအခါ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (PRA) အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် ဖြေကြားချက်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ဖော်ပြသောကြောင့်၊ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်
 ပေါ်ရန်ကျေးဇူးအတွက်စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကူပြုကြော်ငြာပေးပို့ပေး
 ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် စာကောက်
 လာသောကျေးဇူးအမှုအား ကော်မတီဝင်များ၏ ဘာဝနာနှင့်ဝတ္တရားများ
 အကြောင်းပြောကြားပြီး စီမံကိန်းအစီအစဉ် ကျား (၁) ဦး၊ မ(၁) ဦး၊
 အမှုအရာစာရေးကျား (၁) ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ပေး (ကျား (၂)၊ မ(၁)
 ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်ပေး (ကျား (၁)၊ မ (၂) ဦး၊
 လုပ်ငန်းလည်ပတ်စီမံကိန်းရေးဆောင်ရွက်ပေး (ကျား (၁)၊ မ (၂) ဦး၊
 စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်ပေး (ကျား (၁)၊ မ (၁) ဦး၊
 ရုပ်ရွာအမှုအားလုံးကိုယ်တိုင် လျှောက်ဆိုပေးစေရန်နှင့် ရွေးချယ်ဆုံး
 ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးအမှုအစီအစဉ်အကူပြုပေးပို့ပေးရန်နှင့် ချမှတ်ထားသောစာအုပ်၊
 ရွာစာအုပ်များကို ဖြန့်ချိပေးရန်နှင့် ဆုံးဖြတ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ
 ကျေးဇူးအတွက်အမွှာစာကတ်လုပ်ငန်းနှင့် ကြော်ငြာပေးသောအကူကြပါသည်။
 ဆုံးဖြတ်ချက်အစီအစဉ်အကူပြုပေးပို့ပေးရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွန်ုပ်တို့၏
 စာအုပ်များ၊ ရွာစာအုပ်များအားလုံးကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 မှရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀ မူလကန်ကျောင်းပြင်ဆင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/...../၂၀၂၅		မူလကန်ပြင်ဆင်ရေး
	၂ ကန်တည်ဆောက်ရေးပြင်ဆင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ပညာရေးဌာန
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးရေးစီမံကိန်း	၀ စိုက်ပျိုးရေးအထောက်အပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာပစ္စည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အကာရံ	၀ ဆေးပစ္စည်းနှင့် ကုသရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		ကျန်းမာရေးဌာန
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀ စာအုပ်ကျောင်းပြင်ဆင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/...../၁၈		ပညာရေးဌာန
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀ စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂ များပတ်သက်သည့်စီမံကိန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ ပစ္စည်းပြင်ဆင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၁၉		
	၄ စာအုပ်ကျောင်းပြင်ဆင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အကူ	၁	ရွာတွင်လက်ဝှမ်းဖြူရေး	ဧကား/၁၉		ပရိသတ်တော်
	ဧမ					
	၂	ခက်ပြင်ပုံကုန်ဖြူရေး	ဧကား/၂၀		ယုဒအဖွဲ့
	ဧမ					
	၃		ဧကား/.....		
		ဧမ				
		ဧကား/.....			
		ဧမ				
အထက်ဖွဲ့စည်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကား/.....		ကျေးလက်ဌာန
	ဧမ					
	၂	ရွာချုပ်	ဧကား/.....		
	ဧမ					
	၃		ဧကား/.....		
		ဧမ				
		ဧကား/.....			
		ဧမ				
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးရှင်းလင်းရေးအတွက်	ဧကား/.....		ကျန်းမာရေးဌာန
	ဧမ					
	၂	အဖွဲ့ဝင်ပုံစံဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကား/.....		
	ဧမ					
	၃	အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရေး	ဧကား/.....		
ဧမ						
		ဧကား/.....			
		ဧမ				
ပညာရေး	၁	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ဧကား/၁၇		ယုဒအဖွဲ့
	ဧမ					
	၂	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ဧကား/.....		
	ဧမ					
	၃		ဧကား/.....		
		ဧမ				
		ဧကား/.....			
		ဧမ				
အခြား	၁	ပျားစစ်စီးခြင်း	ဧကား/.....		ပျားစစ်ဌာန
	ဧမ					
	၂	အားကစားကွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ဧကား/.....		
	ဧမ					
	၃	ရွာတွင်ပရိသတ်ဖြူရေး	ဧကား/.....		ပရိသတ်တော်
ဧမ						
		ဧကား/.....			
		ဧမ				



ဤ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

မှတ်ပုံ

မှ-
ဦးနှစ်

VDP မှတ်ပုံ
ကော့ရှာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပုဂ္ဂို ဓစ်စားပေး (OM အစု)

- မျက်နှာပုံ (ဆင့်)
- ဖာထီကာ
- ကော့ရှာအစု Data
- PSA အတည်အကျနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှား၏ အခက်အခဲများ
- ကော့ရှာပျော်ရွှင်မှုစာရွက် (အထူးအဖွဲ့အစည်းအတွက်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှားသောကုသမှုစာရွက်၊ မှားယွင်းမှုစာရွက်အတွက်
ဦးစီးအဖွဲ့လုပ်ငန်းစာရွက် (အစုအဝေးအတွက်အစည်းအဝေးစာရွက်များ ပြုစုရေးရာ
လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်...)

ရောက်အပ်သူများ-

- ကုမ္ပဏီအစုအဝေးအတွက် စာရွက်စာတမ်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊
ဧည့်သည်များ ပါဝင်ပြီး စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း VERRA ပုံ...
- ကော့ရှာစီမံကိန်းအစုအဖွဲ့အစည်းအဝေးဝင်ဖြူ
- ကော့ရှာ၏အစုအဝေးအတွက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကော့ရှာပျော်ရွှင်မှုစာရွက်

(၂) ကုမ္ပဏီအစုအဝေးအရည်အသွေးနှင့် VDP ဓစ်စားပေး

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- ကုမ္ပဏီအစုအဝေးအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်ပုံပေး
- PRA ဖွဲ့စည်းရေး အစုအဝေးအတွက် အစုအဝေးအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
အဖွဲ့ပါဝင်မှု၊ ဆိုက်ရင်းသားအစည်းအဝေးနှင့် ထိန်းချုပ်ကွယ်ပေး အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းစဉ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်
အားဖြည့်ပေးပေးထားသကား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအစုအဝေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစုအဝေးအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအစုအဝေးအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစုအဝေးအတွက်)-