

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နတ္တကျေးရွာ၊ ကနန်းမကျည်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၁၈
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၁၈
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၁၉-၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၂-၂၆
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၇-၃၀
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၁-၃၄
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၅- ၃၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၈-၄၅
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၆-၄၇

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြစ် | - Y - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - · - · - | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ကရင်လူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ - | ● ကရင်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

ကျေးဇူးတင်စာတမ်းပုံစံပါဝင်စာတမ်း: စာမျက်နှာ: ၈၇၆

၁။ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်း

၂။ အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်း

၃။ အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်း

၄။ အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၂	၁၁၉	၁၁၆	၂၃၅

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၅	၅	၁၈	၂၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	၁၅	၁၇	၂၂
မသန်စွမ်း	၃	၂	၁	၃
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပေါင်း	၈၂	၈၅၆၈၉	
ပဲစာမျိုးမျိုး	၅၁	၈၅၆၈၉	
	၈၈၈		
	၀၈		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၀၃၈၈	၄၅၈၈	၅၀၈၈	၁	၉	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၄	-	-	၂


ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၂	၅၂	၅၂	၃၃	၆၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်		၃၀	၅	၄၀	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၅	၄၀	-	

လှေကားပြင်နှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ (ဗဟိုကျေးရွာ)



အညွှန်း:

- - မြေလှုပ်အိမ်
- - အလယ်အလတ်အိမ်
- - မမြေလှုပ်အိမ်
- - ခွံစားပြီးအိမ်
- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- - မျှားရုံ
- ရေဥ
- ဝန်ထမ်းအိမ်
- စာသင်ကျောင်း
- စပါးတိုက်
- မီးအင်္ဂါ
- တံတား
- အိမ်ပျက်
- ▲ - ရေတီ
- လယ်ကွက်
- - ရေကွင်း
- | - ချောင်း
- ~ - လမ်း
- + - ဘုရား

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးစွန်းဂုဏ်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၂၄)၊ မ (၂၉)
 = (၅၃)

ဂျပန်၊ ဗမာ၊ မြန်မာ၊ အရှင်၊ အမြတ်၊ မြေပုံ၏ သုံးသပ်ချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

နက္ခတ်ကျမ်းတွင် မြေပုံတွင် စီးပွားရေး (အဆင့် (၄) မျိုး) ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မှာ ကျေးရွာတွင်းတွင် ဖြန့်ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ လယ်ယာများ၊ စောစောငါးများ၊ ရွာငါးများကို မြို့နယ် အထက်ပွားဝမ်းကျောင်း ဖြစ်သည်။

ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီကာလတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲမှု ဖြစ်ပြီး ရွာငါးကျား (အိုင်ကပ်) စံတား မရှိဘဲ တစ်ခြား ဌာနများသို့ သွားလာရာတွင် အခက် မတွေ့ရပါ။

ပညာရေးတွင် အ.မ.က များလှစွာ ကျောင်းပို့၍ များလှစွာ ကလေးများ ကတောင် စာသင်ကြားရန် အဆင်ပြေစေပါသည်။ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းသူ/သား များသည် ဖော်လောကျေးရွာတွင် သွားရောက်၍ ပညာသင်ကြားကြသည်။

ကျန်းမာရေးတွင် ကျန်းမာရေး များ မရှိသဖြင့် ကုန်၊ မန်ကျည်း၊ ကျန်းစားစား ခန်းတို့ သွားရောက်၍ စားစေကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စုမပျိုး၊ သမီးများ နှင့် ကလေးငယ်များ အား မန်ကျည်း၊ ကျန်း သားဖွား စရာမပွ များ ပြန်လဲ လာရောက်၍ ကာကွယ်စားများ တိုး နှံ့ပေး သည်။

ဆေးကုသပုံ-ရှေ့ ကတောင် လက်တူးရှေ့တွင် များ မှ ရှေ့လိုဆေးကုသပုံ ကြ သည်။ မိုက်ပျိုးရှေ့ကတောင် အခက်အခဲ ဖြစ်သေးသည်။

အာသာရေးတွင် ကျေးရွာသူ/သား အားလုံးသည် မုန့်ဘာသာကို သက်ဝတ် ပုံကြည်ရာ ကိုးကွယ် ပုံကြည် ဖြစ်ပြီး ကျောင်းနှင့် ဆေးကုသပုံ များ လည်း ဖြစ်သည်။

ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှု ပြုဂယာ၊ < ဥစ္စာ၊ ဂျော့၊ ရွာ >

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	ကိမ်သိမ်းမှု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ဝေပေခွဲစား နှုတ်ခွင့်	လယ် (၇) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စပါးကျိတ်စက်၊ ပျဉ်စောင်းနှိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ဒဗ်စီ၊ ကြက်၊ ဝက်	၅	၁၂%
၂။	အသစ်အစား ခြံစားနှုတ်ခွင့်	လယ် (၃) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ စာရုံကား၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊	၆	၁၄%
၃။	မဝေပေခွဲစား နှုတ်ခွင့်	လယ် (၁) ဧက၊ ကြွက်၊ ဝက်၊ စာရုံကား၊ သက်ကယ်စီမံ၊ အမီးခင်း	၂၅	၆၀%
၄။	ဒွမ်းပါးစား နှုတ်ခွင့်	လယ် မရှိ၊ စာရုံကား၊ သက်ကယ်မိုး၊ အမီးခင်း၊ ကြက်၊ ဝက်	၆	၁၄%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးသာဝင်း

ပါဝင် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သူ = ကျား (၂၄)၊ မ (၂၆) = (၅၀)

ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှု ပြုဂယာ၊ သုံးသပ်ချက်၊ ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်းတွင် လယ် (၇) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား များစေသည်အဖို့ ပိုင်ဆိုင်မှု ခြံစားခွင့်ကို ဝေပေခွဲစားနှုတ်ခွင့် ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ လယ် (၃) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား များရှိသော အိမ်ထောင်စုများကို အသစ်အစား ခြံစားနှုတ်ခွင့် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လယ် (၁) ဧက ခြံစားသော အိမ်ထောင်စုများကို မဝေပေခွဲစားနှုတ်ခွင့် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လယ်မရှိသော အိမ်ထောင်စုကို ဒွမ်းပါးစား နှုတ်ခွင့် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ အသစ်အစား ခြံစားမှု များရှိသည်။ ဆင်းရဲ ဒွမ်းပါး ၇ ခုခွဲ၊ အလောင်းကျင်း၊ များစွာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဗုံပျံစိုင်ဖြေဖွဲ့ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကို နည်းစနစ်ကျစွာ အသုံးမပြုဘဲ အလွန်အကျွံ ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကျေးရွာ၊ ပါးခြင်း၊ မြို့နယ်အထက် သွယ်သွားလာမှု နားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

လယ်၊ များစေရန်အတွက်၊ စာရုံကားများစေရန်အတွက်၊ များစေရန်အတွက်၊ လုပ်ကိုင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်၊ ကျေးရွာတွင်း အေး၊ စား၊ ခန်း၊ ရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ စားလိမ္မော်၊ နေရာအသို့ မသွားရဘဲ ဝေပေခွဲစားနှုတ်ခွင့် ပါးလာမည်။ ရေ၊ ဂုဏ်ထူး၊ လုပ်ငန်းများ ကြောင့် ဆောက် သုံးရန် များ များစွာ ရရှိလာမည်။

ရာသီခွင်ပြဂယာ: < နက္ခတ်ကျေ: ခွ >

၁။ အကြောင်းအရာ	အပေါင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
၂။ စိုက်ပျိုးရေး												
၃။ ရာသီဥတု												
၄။ ကျန်းမာရေး												
၅။ အလုပ်အကိုင်												
၆။ ရွာဖွဲ့ရေး၊ လုပ်သား												
၇။ ဝေငွေဂြိုဟ်												
၈။ ပွဲတော်များ												

၁။ အပေါင်းအဖွဲ့: ရွေးသူ = ဇော်ဝင်းစို
 ၂။ အပူအဖွဲ့: ရွေးသူပေါင်း = ကျား (၂၄)၊ မ (၂၉) = (၅၃)

ရာသီခွင်ပြဂယာ: သုံးသပ်ချက်

စိုက်ပျိုးရေး => နယုန်လတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ နတ်တော်လတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ကိုတင်ခိုင်ကန်ပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် ပျိုးကြွင်းဝါဆို

ရာသီဥတု => တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ နတ်တော်လတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ကိုတင်ခိုင်ကန်ပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် ပျိုးကြွင်းဝါဆို

ကျန်းမာရေး => ကဆုန်လတွင် ကျွဲ၊ နွားတိုက်ဆွန်များ၊ ခွာ၊ နွား၊ လျှာနာဖြစ်ကြသည်။ နယုန်လတွင် ကျွဲ၊ နွားတိုက်ဆွန်များ၊ ခွာ၊ နွား၊ လျှာနာဖြစ်ကြသည်။

အလုပ်အကိုင် => နယုန်လတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ နတ်တော်လတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ကိုတင်ခိုင်ကန်ပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် ပျိုးကြွင်းဝါဆို














ရွာဖွဲ့ရေး၊ လုပ်သား => ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ကိုတင်ခိုင်ကန်ပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် ပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ နတ်တော်လတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ကိုတင်ခိုင်ကန်ပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် ပျိုးကြွင်းဝါဆို

ဝေငွေဂြိုဟ် => ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ကိုတင်ခိုင်ကန်ပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် ပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ နတ်တော်လတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ကိုတင်ခိုင်ကန်ပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် ပျိုးကြွင်းဝါဆို










ပွဲတော်များ => တန်ခူးလတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ နတ်တော်လတွင်ပေါင်းပျိုးကြွင်းဝါဆို၊ ကိုတင်ခိုင်ကန်ပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် ပျိုးကြွင်းဝါဆို

ကျားမေးရာကလေး

အရင်းအမြစ်ထိုးခွဲမှု ပုံစံပြပေးပါ။

အရင်းအမြစ်ထိုးခွဲမှု ပုံစံပြပေးပါ။


ခွဲစားခြင်းဆွဲဆွဲ - ခွဲထုတ်ခြင်း
 ပါဝင်ဆွဲဆွဲ - ကျား (၂၄)၊ မ (၂၆) = (၅၀)

ဆွဲဆွဲချက်၊ သုံးသပ်ချက်

- => အပင်ချုပ်တက်ကို အမျိုးသမီးများ သုံး ခွဲကြပြီး ကျွဲ၊ ခွား၊ လယ်ယာစင်၊ သစ်တော
 ကျောက်များကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်ကြ သည်ကိုတွေ့ရသည်။
- => အိမ်တစ်အိမ်ကွင်းရှိသော မစ္စဆစ်များ၊ ကျွဲ၊ ခွား၊ ထွန်း၊ ကွဲ၊ ကွဲ၊ လှည်း၊ လယ်ယာ
 အိမ်၊ ခြေယာ၊ စသည်တို့ကို အမျိုးသားများမှ ပိုမိုကဆုံးချပြီး နှိပ်စားခွဲ
 မှု ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
- => ကျွဲ၊ ခွား၊ လယ်ယာစင်၊ သစ်တော၊ မြစ်၊ ချောင်း များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး
 သုံး ခွဲမှုတို့ ညီညာစွာ ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အကွဲမြစ်အပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်ခွင့်၊
 သုံး ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပြီး ခွဲ၊ ခွဲ၊ ဆွဲဆွဲခြင်းအား နည်းစေ ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ
 လည်း ဖြစ်သည်။
- => အမျိုးသမီးများက သုံး ဖြစ်ချက် ချစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်
 ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသား များနှင့် တန်းတူ ဆွဲဆွဲခြင်း၊ မြစ်
 ခွမ်းဆွဲဆွဲ ဖြစ်ပြီး မား၊ လာ နိုင်သည်။ မစ္စဆစ်များ အပေါ်တန်းတူ ဖြစ်နိုင်
 ဖြစ်ရန် စိတ်ပါလာနိုင်သည်။

ကျေးဇူးတင်၍ ချိတ်ဆက်ရေးသားရမည့်အစဉ်များ


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (ဗဟိုကျေးဇူး)



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးကျော်သန်းဦး
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၂၄) ၊ မ (၂၉) = (၅၃)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခါများနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ⇒ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းတက်ရေးတွင် ကိစ္စကိုင်ဆောင်ရာ အောင်မြင်စေရန်
- ⇒ ဂေဟစနစ်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များ၊ မြို့နယ်အဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များတွင် ကိစ္စကိုင်ဆောင်မှုများ
- ⇒ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ သစ်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံများ
- ⇒ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
- ⇒ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှု လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ
- ⇒ ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့အစည်း
- ⇒ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
- ⇒ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့အစည်း



ပူး၊ ဟိုင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
၂၀ - ဇူလိုင်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ

အကြောင်းအရာ:

- ၁။ ကွန်ကရစ်တံတား မရှိခြင်း၊
- ၂။ ပညာရေး၊ လက်လှမ်း မြို့မရှိခြင်း
- ၃။ လမ်း မကောင်းခြင်း၊
- ၄။ ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊

အကျိုးဆက်

- ၁။ မဟာသုတနည်းပါးလာ
- ၂။ လူနေမှု နိမ့်ကျ
- ၃။ စားထက်ရှေး ရှေး အသေမခံ
- ၄။ ပညာရေး ရောက်ကျ

ရကြောင်းနည်းလမ်း:

- ၁။ တံတား၊ များမြေပြင်ပေးခြင်း၊ သံကွန်ကရစ်မြေပြင်ပေးခြင်း၊
- ၂။ လမ်း၊ များမြေပြင်ပေးခြင်း၊ ကျောက်ချောလမ်းခင်းပေးခြင်း

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားမှုသစ်စာတစ်ပြင်ညီ (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၂.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၀၂.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၀၂.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၀၂.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၂.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၁၀၀၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၁၀၀၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများစိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၁၀၀၂၀၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တန်း စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၀၀၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ်သည်။

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန် ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်ခံကိန်းအစာတက်အကျင့်ပြုကော်မတီ

(၁) ကျေးဇူးတင်ခံကိန်းအစာတက်အကျင့်ပြုကော်မတီ

ကျား - ဦးထွန်းရင် (၃၀၀၀၀)

မ - ဒေါ်ကြည်ကြည်ဇွဲ (၃၀၀၀၀)

(၂) ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးအောင်တင် (၃၀၀၀၀)

ကျား - ဦးတင်လှိုင် (မှတ်တမ်းထိန်း)

မ - ဒေါ်လှညို (အဖွဲ့ဝင်)

(၃) စာမေးပွဲကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးသိန်းအောင် (၃၀၀၀၀)

ကျား - ဦးစံဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်လှစိန် (အဖွဲ့ဝင်)

(၄) ဝတ်ယူကိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးစင်စွာ (၃၀၀၀၀)

ကျား - ဦးအောင်မင်း (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ခင်သန်းဦ (အဖွဲ့ဝင်)

(၅) အဖွဲ့ဝင်ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံ

ကျား - ဦးအောင်ဇော်

မ - ဒေါ်ဖြူအေး

(၆) ကျေးဇူးတင်ခံအဖွဲ့ဝင်ထမ်း

ကျား - ဦးအောင်သန်းဦ

မ - ဒေါ်ခင်မာကြည်

(၇) ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ကျား - ဦးအောင်စွာ

ကျေးဇူးတင်စကားအထောက်အကူပြုစကားမတ်

ဦးအောင်ဝင်းဦး - = ကျေးဇူးတင်စကား ခြေလှမ်း
 အိမ်ကြီးကြီးကြီး - = ကျေးဇူးတင်စကားအထောက်အကူပြုစကား

ဦးသာဝ - = ဝယ်ယူရေးဆရာမတ်စကား
 ဦးမြတ်စိန် - = ဝယ်ယူရေးဆရာမတ် မြတ်တမ်းစိန်
 အိမ်ကြီးအောင် - = ဝယ်ယူရေးဆရာမတ် အဖွဲ့ဝင်

အိမ်ကြီးစိန် - = အိမ်ကြီးကြီးကြီးရေးဆရာမတ်စကား
 ဦးဝင်းနိုင် - = အိမ်ကြီးကြီးကြီးရေးဆရာမတ်အဖွဲ့ဝင်
 အိမ်ကြီးအောင် - = အိမ်ကြီးကြီးကြီးရေးဆရာမတ် အဖွဲ့ဝင်





အိမ်ကြီးစိန် - = ဝယ်ယူရေးဆရာမတ်စကား
 ဦးစောပိုင် - = ဝယ်ယူရေးဆရာမတ်အဖွဲ့ဝင်
 အိမ်ကြီးအောင် - = ဝယ်ယူရေးဆရာမတ် အဖွဲ့ဝင်

ဦးအောင် - = ဝယ်ယူရေးဆရာမတ်စကား
 အိမ်ကြီးအောင် - = ဝယ်ယူရေးဆရာမတ်အဖွဲ့ဝင်

ဦးကျော်စော - = ကျေးဇူးတင်စကားအထောက်အကူပြုစကား
 အိမ်ကြီးအောင် - = ကျေးဇူးတင်စကားအထောက်အကူပြုစကား

ဦးကျော်စော - = ကျေးဇူးတင်စကားအထောက်အကူပြုစကား

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသာဝဇ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိတ်ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၄၅၇၆၁၈၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် မင်းမာတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၂	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၃	၁၁၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည့်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၆၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၅ မိနစ် ----- နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- လေ၊ ရေ၊ ကြီး -----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသာဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စိုစို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tat တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်းရင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖေဒီဒေါ်ခင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် ဗန်းမောက်		ကျေးရွာအုပ်စုမူရင်းကျယ်ကြီးကျေးရွာ နေအိမ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကနဦး	၄၂	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ	၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ကနဦး	၁၁၉	၁၁၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၆
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၆
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၆
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	၆
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	၆
				အခြား	၆
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားစွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၁၀ မိနစ်~~ ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၁၀ မိနစ်~~ ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ လေမုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
 (၁) _____
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းမြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို		မလို		မလို		မလို		မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄-၂-၂၀၁၆	၂၂-၂-၂၀၁၆	၈၆	၇၆	၄၇	၂၇၆	၄၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု ဂျာနာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄-၂-၂၀၁၆	၄-၂-၂၀၁၆	၈၆	၇၆	၄၇	၂၇၆	၄၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄-၂-၂၀၁၆	၄-၂-၂၀၁၆	၈၆	၇၆	၄၇	၂၇၆	၄၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အခြေအနေအထားအရ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဒိုင်းခင်စို
 ဇနီး ဦးညီညီ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်ဗဟိုဌာန ကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ဦးညီညီ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားအရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေအထား(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂ ပညာရေး အခက်အခဲ	၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃ ပညာရေး အခက်အခဲ
၄ ဝင်ငွေရရှိမှု အခက်အခဲ	၄ ဝင်ငွေရရှိမှု အခက်အခဲ
၅ ဓာတ်အားသုံး ရှားပါးမှု အခက်အခဲ	၅ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ

၆ - စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ
 ၇ - ဓာတ်အားသုံး ရှားပါးမှု အခက်အခဲ
 ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်
၂ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၂ ပညာရေး အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃ ပညာရေး အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃ ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်
၄ ဝင်ငွေရရှိမှု အခက်အခဲ၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၄ ဝင်ငွေရရှိမှု အခက်အခဲ၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်
၅	၅ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စွာမသင်းပင်းမြေဖြားချိတ်ချိတ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁	၁၅၀၀၀၀၀	၂၃၉
၂ ဆိုလာမီးပြေရေး	အမျိုးသမီး	၂	၆၂၀၀၀၀၀	၂၃၉
၃ မြေရေကန် တံကာမြေဖြား	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၃	၅၅၀၀၀၀၀	၂၃၉
၄ စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ရေး	အမျိုးသား	၄	၂၅၀၀၀၀၀	၆၅
၅ ကျောင်းအိမ်	အမျိုးသား	၅	၂၅၀၀၀၀၀	၂၃၉
၆ ကျောင်းအိမ်	အမျိုးသမီး	၆	၂၅၀၀၀၀၀	၂၃၉

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းရှင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဒီဇင်ဇွဲ**

နေ့စွဲ **၂၀၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = စက်ဝန်း(၁)
 ၊/စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မင်္ဂလာဒုံ**၊ မြို့နယ် **မြောက်ဦး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်း၊ မာရေ၊ နာခက်အခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နာခက်အခဲ
၂	ပညာရေး နာခက်အခဲ	၂	ပညာရေး နာခက်အခဲ
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နာခက်အခဲ	၃	ကျွန်း၊ မာရေ၊ နာခက်အခဲ
၄	ကျွန်း၊ မာရေ၊ နာခက်အခဲ	၄	ကျွန်း၊ မာရေ၊ နာခက်အခဲ
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နာခက်အခဲ	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နာခက်အခဲ

၆။ နာခက်အခဲအတားအဆီးများ **၆** ဖြစ်ပါသည်။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်း၊ မာရေ၊ နာခက်အခဲအတားအဆီး (မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ)	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်
၂	ပညာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ	၂	ပညာရေး၊ နာခက်အခဲအတားအဆီး (မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ)
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်	၃	ကျွန်း၊ မာရေ၊ နာခက်အခဲအတားအဆီး (မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ)
၄	ကျွန်း၊ မာရေ၊ နာခက်အခဲအတားအဆီး (မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ)	၄	ကျွန်း၊ မာရေ၊ နာခက်အခဲအတားအဆီး (မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ)
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အိမ်ရာပေးရေး၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	ကျား+မ	၁၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၅
၂	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၅
၃	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	မ	၁၀,၆၀၀,၀၀၀	၂၃၅
၄	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	ကျား+မ	၄,၂၀၀,၀၀၀	၂၃၅
၅	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	ကျား+မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၅

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘုန်းကြီးကျေး၊ ဒုတိယအဖွဲ့	ကျား + မ	ဒါဒေါက်ခံကောက်ခံခံ
၂	ခပ်ကော့၊ မြေပြင်ခြင်း	.. "	"
၃	ဒိုက်ပျိုးကျေး၊ ပုခင်းပျားဖွဲ့	ကျား	ဒိုက်ပျိုးကျေးကဏ္ဍ
၄	ကျား၊ မာကျေး၊ စတင်ပညာ ပေးခြင်း	ကျား + မ	ကျား၊ မာကျေးကဏ္ဍ
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်သန်းဦး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂-၁-၂၀၁၇



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထောက်ခံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖော်ပြရမည်။ (C.F) ။ ဦး ဒိုင်းလင်း (T.F)

နေ့စွဲ ၂၃.၄.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မိုးကျည်ကုန်း	၈၀၅၂၀၀ စားနပ်ရိက္ခာ ရုံးခန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ခွဲ	- ၁၂၆'x ၂၄' - ၁၅'x ၂၁'	၉၆	ဦးကျား □ မ □ ကျား + မ	၃၅၀၀၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
လယ်ကင်းမြို့	၈၀၅၂၀၀ စားနပ်ရိက္ခာ ရုံးခန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ခွဲ	- ၄၂'x ၁၂'x ၁၀' - ၁၂'x ၁၂'x ၁၀'	၂၂၈	□ ကျား □ မ ဦးကျား + မ	၄၇၀၀၀၀၀ (ဖုတ်ကား)			၅,၇၀၀,၀၀၀
ဒုန်းကော	၈၀၅၂၀၀ စားနပ်ရိက္ခာ ရုံးခန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ခွဲ	- ၄၅'x ၁၂'x ၁၀'	၁၆၂	□ ကျား ဦး □ ကျား + မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
ဒွါလ	၈၀၅၂၀၀ စားနပ်ရိက္ခာ ရုံးခန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ခွဲ	- ၄'x ၄'	၂၃၉	□ ကျား ဦး □ ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်ထောက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဖော်ပြရန် ၈၀ လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၃.၄.၂၀၁၆

ကနန်း မန်ကျည်းလှန်း အုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခွဲ များ

၁။ မန်ကျည်းလှန်း ကျေးရွာ တွင် ရွာတွင်းလမ်း ဆောင်းသံ ကျောက်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။
အတိုင်း အတာမှာ ၅၈၀၀ ပေ ဂျာနယ် x ၁၅ ပေ အကျယ် x ၆ လက်မ အထူ ခင်း မည်။
ဆောင်းသံ ကျောက်လမ်း အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း ပြီး စီး သည်အထိ ဆောင်ရွက်
သွား မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော နေရာ များ တွင်လည်း သော ရေမြောင်း များ ထည့်သွင်း
တူး မော် သွား မည်။
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၁၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၁၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

မန်ကျည်းလှန်း ကျေးရွာ တွင် အထက်ပါ ခင်း မည် လမ်း ပေါ်၌ တည်ရှိ သော ကျေးရွာ တံတား
မြို့ပြင်ခြင် လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သွား မည်။
အတိုင်း အတာမှာ ၆' x ၁၅' x ၄'-၆" ဖြစ်သည်။
တံတားမှာ သံကူ ကွန်ကရစ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်း ပြီး စီး သည်အထိ ဆောင်ရွက် သွား မည်ဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၂,၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၂,၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။

၂။ နီဇွါ ကျေးရွာ တွင် မူးဆောင်း ကို ကူး သည် ဆိုင်ကယ် ကူးကြိုး တံတား တည်
ဆောက် မည်ဖြစ်သည်။ အတိုင်း အတာမှာ တံတား အရှည် (၈၃) ပေ x အကျယ် (၆) ပေ နှင့်
အမြင့်မှာ (၁၅) ပေ ဖြစ်ပါသည်။ တံတား မှာ ကြိုးတံတား အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်း ပြီး စီး သည်အထိ ဆောင်ရွက် သွား မည်ဖြစ်ပြီး တံတား ကမ်းကပ် ချဲ့ တွင် မြေ များ ဖို
ရမည်ဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ မှာ ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေ မှာ ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဗန္ဓာကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မန်ကျည်းကုန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဥက္ကဋ္ဌ ရှေ့ ဗိမာန်

နေ့စွဲ ။ ။ ၇.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်

စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၂)ဦး နှင့်မ (၁၂)ဦး=(၄၄)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မန်ကျည်းကျွန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဥက္ကဋ္ဌ ရာမိန်

နေ့စွဲ ။ ၁၀.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၂၀)၊ ကျေးရွာသူ(၂၃)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အား ဖြတ်တမ်း

ကျေးဇူး " " နှစ်ကျမ်းကျမ်း

ကျေးဇူးအပို " " ကနဦးမိန့်ကျမ်းကျမ်း

အစဉ်အစား ဖြစ်ပေါ်သည်အရာ " " နှစ်ကျမ်းကျမ်း

နိဂုံး " " ၃၀-၁၂-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစဉ်အစား

ပထမအကြိမ် အစဉ်အစား ပြုလုပ်ခြင်း "

ဆွေးနွေးချက်များ

အစဉ်အစား တက်ရောက်သူဦးရေ- ကျား (၂၂) ဦးနှင့် မ (၂၁) ဦး = (၄၃) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

မိတ်ဆက် အစဉ်အစားတွင် ကျေးဇူးတင်မှု မှ ကျေးဇူးလူထု နှင့် လူထုပစ္စည်းပြု
စီမံကိန်း မှ ဝန်းထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှားကား ပြောကြားခြင်း။

ထို့နောက် ဝန်းထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အဖွဲ့ဝင်အမည်၊ အကောင်အထည်
ဖော်ဆောင်ပွဲသည် ဌာန နှင့် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံ များနှင့် ကျား၊ မကျားကလေး

များအကြောင်း မိတ်ဆက် ပွဲလင်း ပြောကြားပြီး ကျေးဇူးတင်စာအုပ် ဝန်ထမ်း
ရွေးချယ်ခြင်း (က + မ) တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက် နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်

ချက် မဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထု မှ ပေါင်းပါဝင် သော လူမှုဆန်းစစ်
ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှု အပြီးတွင် ကျေးဇူးတော်စာအုပ်ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဂွင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးတော်စာအုပ်ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (မ-၁)ကို ဖွဲ့ချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးဇူးတော်စာအုပ်မှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့ချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးတော်စာအုပ်မှ အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးဇူးတော်ဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများကို ဖွဲ့ချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (မ-၁)ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးတော်စာအုပ်မှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အကြောင်းတွင် ပါဝင်သော စူးခြား ဖြစ်စဉ်များ ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ကျေးဇူးတော်/သား အားလုံး စီမံကိန်း မှ ရရှိလာသော ရဲပုံငွေကို ကျေးဇူးတော် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂)ဦး အား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့ချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃) ဖွဲ့ချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂)ဦး မှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးတော်စာအုပ်မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက် ပြုလုပ် ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူး အစဉ်အစား မှတ်တမ်း

ကျေးဇူး " " နုဇွဲ၊ ကျေးဇူး

ကျေးဇူးအုပ်စု " " ကနန်း မန်ကျည်း ကုန်းအုပ်စု

အစဉ်အစား ပြုလုပ်သည့်နေရာ " " ဥက္ကဋ္ဌ နေအိမ်

နေ့စွဲ " " ၂. ၁. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစဉ်အစား ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း။

အစဉ်အစား တက်ရောက်သူများ " " ကျေးဇူးသား (၂၃)၊ ကျေးဇူးသူ (၂၈) ၊
စောနုဝန်ထမ်း အမျိုးသား (၁၁)ဦး ၊
အမျိုးသမီး (၁)ဦး ။

ဒုတိယ အကြိမ် အစဉ်အစား အတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးလူထုအား အမျိုးသား / အမျိုးသမီး များ ဘား သီးခြား ခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် သွေးနှေးခဲ ကြပါသည်။ ၎င်း နောက် အခက်အခဲ များကို ဖော်ထုတ်ခဲ ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထား သော ပြဿနာများ ကို အမျိုးသား / အမျိုး သမီး ပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုး သား / သမီး များ ၏ နောက် (၅) နှစ် မျှော်မှန်း ချက် များကို ဆက်လက် ဖော်ထုတ်ခဲ ကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်း များကို လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ၏ အကျိုးစင်သော လုပ်ငန်း များ နှင့် အကျိုးမထင် သော လုပ်ငန်း များကို ချုပ်ခဲပြီး ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်း များ ကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်၊ အမျိုးသမီး အတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများ ကို အခြေခံပြီး ပြဿနာ သစ်ပင် များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာ များကို မည်သို့ ဖြေရှင်းရ မည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ ကြသည်။ ထွက် ပေါ်လာ သော လုပ်ငန်း များ ကို အကောင်အထည် ဖော်ပြန် ကျေးဇူးအတွက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း

ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး တွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးလူထု
အား ကော်မတီဝင်များ ဇာနည် နှင့် ဝတ္တရား များ အကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ဝေတက်
ဥက္ကဋ္ဌ ကျား (၁)ဦး ၊ မ(၁)ဦး ၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား (၁)ဦး ၊ ဝယ်ယူရေး ဆယ်
ကော်မတီ ကျား (၂) ၊ မ(၁)ဦး ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ
ကျား (၁)ဦး ၊ မ (၁) ဦး ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
ဆယ်ကော်မတီ ကျား (၁)ဦး ၊ မ (၂)ဦး ၊ ဝေဖန် အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဆယ်ကော်
မတီ ကျား (၁)ဦး ၊ မ(၁)ဦး ၊ ဂျပန်လူထု အားလုံး ကိုယ်တိုင် ပျို့ဂုဏ်မဲပေး
စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးလူထု မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်
ရောက်ရှိမှုများကို လိုက်နာကျင့်ဆုံးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးဇူး
အတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ဆိုနောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဇာနည်ဝတ်များကို လိုက်နာရန်
ဆောင်ရွက် ရှောင်ရွက် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှတ်စုအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုမကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူစား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အညှိ	၀	ရေတွင်း: ၉၂၀၆၅၆	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၂၆	ကျေးရွာအုပ်စု	ယူဇနာပေးပို့ခြင်းမရှိ
	၂	စာသင်ကျောင်း: ခြံထပ်: ဆက်စဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../၂၀၂၆		"
	၃	ရွာထပ်လမ်း: ၉၂၀၆၅၆ ချဲ့ချိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၄	မိုးရေချောင်း: တံတား: ၉၂၀၆၅၆ ချဲ့ချိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ဒု.တ.ကဦးစီးဌာန
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေး: ဒုဥင်း: ပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
	၂	မျိုးကောင်း: မျိုးသန့်: ရေစိုရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၃	ရိတ်စင်ခြေစာ ရေစိုရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၄	ပိုးသတ်ဆေး: ရေစိုရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျေးမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ဆေးပေးခန်း: ဆေးကုရေး: ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးမာရေးဦးစီးဌာန
	၂	ကျွန်းမာရေး: ဆရာ: ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၃	ဆေးဝါး: များ: ရေစိုရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀	ရွာပညာရေး: ကျောင်း: အသစ်ဆောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ပညာရေးဦးစီးဌာန
	၂	ကျောင်း: သုံး: စာရေး: ကိရိယာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		၉၆၀ အကျွမ်းမြင်
	၃	ကျောင်း: သုံး: မရိတ်ကောင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀	ဆိုင်လမ်း: ရေစိုရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၂	ရေတွင်း: အသစ်ကျ: ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ယူဇနာပေးပို့ခြင်းမရှိ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		

မှရင်းအား ကျေးဇူးရှိသူများ အလောက်အတိုင်းကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် စိတ္တဇအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နပ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ဆိုက်ကပ်ကျား ငြိုးတံတားအသစ် တည်ဆောက်ရန်	ကျား ဇေ/၁၇	စွာယုဇု	ယုထုဗဟို ဝါဒီမက်ဇို
	၂	မျှော်လင့်တံတား ဝေဖင်တိုးချဲ့ရန်	ကျား ဇေ/.....	"	ကျေးဇူးလက်ဖွဲ့စီးဌာန
	၃	စွာချင်းဆက်လမ်း ဝါဒီမက်ဇိုတိုးချဲ့ရန်	ကျား ဇေ/.....	"	ကျေးဇူးလက်ဖွဲ့စီးဌာန
	၄		ကျား ဇေ/.....		
	၅		ကျား ဇေ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁	ခိုက်ပျိုးကျေး နှစ်ပညာ	ကျား ဇေ/.....		ခိုက်ပျိုးကျေး နှစ်ပညာ
	၂	ပေါင်းပျိုးကောင်း၊ ပျိုးသန့်	ကျား ဇေ/.....		"
	၃		ကျား ဇေ/.....		
	၄		ကျား ဇေ/.....		
	၅		ကျား ဇေ/.....		
ကျွမ်းကျင်ရေး နှင့် အဟာရ	၁	ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ ခန့်	ကျား ဇေ/.....		ကျွမ်းကျင်ရေးဌာန
	၂	ကျွမ်းကျင်ရေး ဝန်ထမ်း	ကျား ဇေ/.....		"
	၃		ကျား ဇေ/.....		
	၄		ကျား ဇေ/.....		
	၅		ကျား ဇေ/.....		
ပညာရေး	၁	မျိုးစေ့စုတ်ကျောင်း အသစ် ဆောက်လုပ်ရန်	ကျား ဇေ/.....		ပညာရေးဌာန
	၂	ကျောင်းဆုံး အကျိုးစီးပွား	ကျား ဇေ/.....		"
	၃	ကျောင်းဆုံး ပရိဘောဂ	ကျား ဇေ/.....		ဝမ်းစာကျွမ်းကျင်ရေးဌာန
	၄		ကျား ဇေ/.....		
	၅		ကျား ဇေ/.....		
အခြား	၁	ဆိုက်ကပ်	ကျား ဇေ/.....		ကျေးဇူးလက်ဖွဲ့စီးဌာန
	၂	ထက်ရှေ့တွင်	ကျား ဇေ/.....		"
	၃		ကျား ဇေ/.....		
	၄		ကျား ဇေ/.....		
	၅		ကျား ဇေ/.....		



၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

မှတ်ခွဲ

မှ-
ဦးနှစ်

VDP မှတ်ခွဲ
တောစွန့်ထုတ်သူ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ် စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- တောစွန့်ထုတ်ခြင်း Data
- PSA အတည်အကျနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- တောစွန့်ထုတ်မှုနှုန်းချက် (တောစွန့်ထုတ်မှုချက်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသည် တောင်တန်းဒေသများတွင်
ပြုလုပ်လုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအတောက်အညှိအတတ်ပညာများ ပြည့်စုံမှု
လျှော့ချထိန်းသိမ်းမှု...)

ရောက်အောင်ပေး-

- လူမှုရေးအတိတ်ဖြစ်မှု စာရွက်စာတမ်းစိစစ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊
ချွန်ချွန် ပါရမည်၊ စည်စိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစား VERR ပုံ...
- တောစွန့်ထုတ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစာရွက်စာတမ်း
- တောစွန့်ထုတ်မှုစာရွက်စာတမ်း (PC 1 ပုံစံ)
- တောစွန့်ထုတ်မှုနှုန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအတိတ်ဖြစ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအတိတ်ဖြစ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်ပေးပါ။
- PRA တွင်အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ် အစုအဝေး-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း
အဖွဲ့စိစစ်ပုံ၊ တိုက်ရိုက်သော အရည်အသွေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစုအဝေး၏ရလဒ်
အားဖြည့်ပေးသောသဘာဝ
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံခန့်ခွဲမှုအစုအဝေး (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစုအဝေးအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံခန့်ခွဲမှုအစုအဝေး (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစုအဝေးအတွက်)-