

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


စီးမော်+ချောင်းပေါက်ကျေးရွာ၊ စီးမော်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၂၀
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၂၀
၇။	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၁-၂၃
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၄-၂၈
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၉-၃၁
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၂-၃၅
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၆- ၃၈
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၉-၄၂
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၃-၄၄

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| မြို့နယ်နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြောင်း | - - - - - | ⊕ ရှမ်းလူမျိုး၊ ဝမာလူမျိုး၊ မိုအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုး၊ မိုအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ ■ | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ⊕ တနင်္သာလူမျိုးအုပ်စုများ |

စီးမော်ဒုပိစုတွင်ပါဝင်သောစာရင်း

- ၁) စီးမော်ဂျေးဇာ
- (၂) သောင်ကြီးဇေးဇာ
- (၃) ချောင်းပေါက်ဇေးဇာ
- (၄) နှောင်ပင်သာဇေးဇာ
- (၅) ပန်းတင်ဇေးဇာ
- (၆) ဝိဇ္ဇာပင်ဇေးဇာ
- (၇) နားဝင်းကံဇေးဇာ

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန သစ်တောရေးရာဌာန

စီမံကိန်းဦးစီးဌာနသည် ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်လာသည်
ထောင်စုသည် လွန်ခဲ့သော၊ နှစ်ပေါင်း၊ များစွာလာ သွားစေ
ထွားနှိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း၊ လုပ်ငန်း
လုပ်ငန်းများ၊ ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း၊ ယူဆိပ်ရောဂါ စီမံကိန်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း
ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက်ရေး၊ စီမံကိန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး
စောင့်ရှောက်ရေး၊ လိုအပ်ချက်များကို စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ (၁၃၄) အဖွဲ့သည် စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
ရုံး၊ ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း၊ အဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း၊ နှစ်ပေါင်း၊ များစွာ
ရုံး၊ ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း၊ အဖွဲ့အစည်း
ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း
ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း
ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း
ရွှေ၊ နှစ်ပေါင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

စီးမော်

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၃၄			

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၂၈	၄	၃	၇
၅၈၆	၃၃၂	၃၃၆	၆၆၈

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၅	၁၅	၂၅	၅၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃	၁၅	၂	၁၇
မသန်စွမ်း	၂	၁	၂	၄
မြေယာမဲ့	၁	၃	၁	၄

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ဇေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ငှက်	ဖက်လာ	ဆက်လုပ်ကုသရေး
ပဲ	ငှက်	ချွေလှေ့	အခြား: ခွေလုပ်ကုသ
ပဲစိမ်း	ကျွဲ	အခြား	
	စား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သီးကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၂၆၀	-	-	၃	၂၀	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁	၂၅	၃	-	၅

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၅	၂၃၀	၁၃၅	၈၀	၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၉၃	၁၂၀	၁၅	၅၀	၁၃

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက်အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	-	၁၅၀	၅၀	-	-













ဝိးခေတ်ကျေးရွာ၏ မြေပုံ

လူမှုအရင်းအမြစ်မြေ မြေပုံနှင့် သုံးသပ်ခြင်း (၁၉၀၂-၀၃)



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြင့်ကျော်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဇော်ဇော်

မြေပုံအမျိုးအစား
မြေပုံအသုံးအနှုန်း
မြေပုံအသုံးအနှုန်း

-  - အဖိုးကြီးကျောင်း
-  - စာသင်ကျောင်း
-  - ဗုဒ္ဓအိမ်
-  - အိမ်ရှင်ကျောင်း
-  - ခေပ်ပေးဆန်း
-  - ဝန်ဆောင်ခန်း
-  - ချောင်း
-  - လမ်း
-  - တံတား
-  - အဆင်ပြေသော အိမ်
-  - အဆင်ပြေသော အိမ်
-  - အဆင်ပြေသော အိမ်

သုံးသပ်ချက်


→ လူထုစုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် (ပုံ) မျိုးဂိုဏ်း တို့ခွဲများသည် ကျေးရွာတွင် ဖြန့်
ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။

→ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများနှင့် အခြားသို့ သွားရောက်သော လမ်းများ
သည် ခြေဘာလမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ တို့ကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားရလာရာ အခက်ခဲ
ခဲသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။

→ ကျန်းမာရေး - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲများ
ကိုလည်း တွေ့ကြုံရသည်။ အရံဘေးဖွားမရှိသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်
ရေးအခက်အခဲကြောင့် ဝေးဝေးပြည်စုလုံ့ဖောက်ဖြူမရှိပေ။

→ ပညာရေး - ကျေးဇူးတင် အစ.က (ခွဲ) ကျောင်းရှိပါသည်။ ချောင်းပေါက်
နှင့် စီးမော် နှစ်ရွာပေါင်း အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မိုးတွင်းရောက်ပါက
ချောင်းရေကြီးမြင့်ကြောင့် ကျောင်းသားများ အခက်တွေ့ရပါသည်။

→ ဆောက်သုံးရေး - ကျေးဇူးတင်ရွာလုံးအတွက် ရေတွင်းအနည်းပါးရှိသော်လည်း
ဧကရာဇ်တွင် ရေခမ်းခြောက်ပြီး ရေအခက်တွေ့ရပါသည်။ ရောင်းချ
ကြည့်မင်အေးခြံသော်လည်း အမိုးမရှိပါ။



“အရှင်အခြင်ထိုးချုပ်မှု ပြဿနာ”

“ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်”

- အုပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများသုံးစွဲကြပြီး၊ အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်သည်။
- ဂဟင်္ဂါ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လကို အမျိုးသားများသုံးစွဲကြပြီး၊ အမျိုးသားများကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဗဟို၊ ကော့ကော့၊ ခြင်္သေ့ချောင်းများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။
- ပြုပြင်ခြင်း၊ စား-ဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသမီးများက စား-ဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ကောက်ခံမှု၊ စက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် စွန့်ပေးမှု၊ ဝန်ထုပ်ပေးမှုနှင့် ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင် သိရှိနိုင်သည်။


ရှာသိစွမ်းပြပေးသော (စိတ်ဝင်စားစရာ)

	တစ်ခါ	တစ်ခါ	တစ်ခါ	တစ်ခါ	တစ်ခါ	တစ်ခါ	တစ်ခါ	တစ်ခါ	တစ်ခါ	တစ်ခါ
စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေ		ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
မွေးမြူရေးအခြေအနေ		ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ဝေငွေရရှိနိုင်ခြင်းအခြေအနေ		ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ (ပဲ)		ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ (တိရစ္ဆာန်)		ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ		ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ငွေကြေးလုပ်သားအခြေအနေ		ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ရှာသိတတ်ခြင်းအခြေအနေ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ဝေငွေရရှိရေးအခြေအနေ		ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ပွဲတော်ဖြစ်စေ၊ ပွဲပွဲမဟာသာပေ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ

စိတ်ဝင်စားစွမ်းပေးသူ = နေပြည်တော်
 တစ်ခါစွမ်းပေးသူ = ၅၀ + ၇၂

"ဆွေးနွေးချက်ဖြင့် သုံးသပ်ချက်"

- > လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ဆောင်ကြပြီး အခြားဝင်ငွေ ရလုပ်ငန်းမှာ ငွေလုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်တတ်ပြီး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- > လယ်ယာလုပ်ငန်းခြားဝင် ချွေးလုပ်ငန်းများ ဖော်လှယ်လောက်ဖွဲ့ မရှိပါ။
- > နတ်တော်၊ ပြာသို့မတွင် အလုပ်ပေးသော အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ကျန်သော မတွင် အလုပ်ကြပ်သော အမျိုးမျိုး ဖြစ်သည်။
- > အမျိုးသမီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းသာရှိပြီး၊ လုပ်အားခ တစ်ခုခုရခြင်းကြောင့် ဝေငွေရလုပ်ငန်းလုပ် ခဲ့သော်လည်း ဖြစ်သည်။
- > အမျိုးသားများမှာ ကောက်စိုက်မှုဖြင့် ကျား၊ ခရား၊ ကျားဖြင့်သာ အကောင်အထွေထွေ ဖြစ်သည်။



ဦးဆောင်မှု: ဆွေးနွေး = ဦးဆောင်မှု, အဖွဲ့ + ခေါ်ဝေါ်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု = အဖွဲ့ ၅၀ + ၂၇၃
 "ဆွေးနွေးချက်ပိုင်ဆိုင်မှု" "

⇒ အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းခွင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့် အားပေးသည်။
 အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်သည် အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့
 ဆွေးနွေးမှု၊ ပူးတွဲမှု၊ တာဝန်ပေးမှု၊ အဖွဲ့အစည်း၏ တွင်သာ ရှိပြီး ဖြစ်နေ
 တတ်သည်။

⇒ အဖွဲ့အစည်း၏ စင်စစ်အဖွဲ့အစည်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတွင် ရှိနေတတ်ခြင်း၊ မဟာဂေါ၊
 အဖွဲ့အစည်း၏ ဖြစ်ပေါ်မှု၊ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ မရှိဘဲ ဖြစ်နေ
 တတ်သည်။

→ အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့အစည်း ပူးတွဲမှု၊ ဆွေးနွေးမှု၊
 လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းမှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊
 အဖွဲ့အစည်း၏ တွင် အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့အစည်း၊ မဟာဂေါ
 အဖွဲ့အစည်း၏

കുറുപ്പിനെ

പ്രതിരോധ

മുൻപ്രകാശം

പ്രകാശം

മുൻപ്രകാശം

പ്രകാശം

പ്രകാശം


പ്രകാശം

പ്രകാശം

പ്രകാശം

പ്രകാശം + പ്രകാശം = പ്രകാശം

പ്രകാശം



പ്രകാശം

မင်းကားချယ် (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု)
ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်

- ကျေးဇူးတင်ချယ်ပေးရေးများသည် ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးတွဲပြီး ထူးထူးထူးထူးတို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- အဖွဲ့အစည်းများသည် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- စာတင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြခြေပုံ (social map/ Resource map)	၆.၁.၂၀၁၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၇၃	၁၂၃	ဘိပ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၁.၂၀၁၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၂	၇၃	၁၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၆.၁.၂၀၁၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၇၃	၁၂၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ပင်စွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၆.၁.၂၀၁၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၇၃	၁၂၃	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှတစွာ တူအစွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ဝင်ရောက်သုံးသပ်ခြင်း	၆.၁.၂၀၁၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၅	၇၃	၁၂၈	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူ ကာကွယ်အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း


၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၉	၁၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း၊ များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသားအုပ်စု	၃	-	၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၃	၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၇	၁၂	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
 ၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
 စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ
 အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
 တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း
 ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ
 မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း
 ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော
 လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်
 ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း
 ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
 ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ
 မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး
 များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး
 အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးလူအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- စီး:မောင်.....ကျေးရွာ၊ စီး:ဝင်း.....ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓	✓	
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓	x	
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်ကျီး၊ အထောက်အကူပြုမူကော်၊ ခပ်စိစစ်များ၊ စာရင်း၊ (၂၀၀၆)

၁၁) စောနာ့ဝန်ထမ်း:

ဦးစိန်လွင်

အောင်မြင်၊ ပြိုင်၊ အေး

၁၂) စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ဦးထွန်းထွန်းစိုင်း (ဘဏ္ဍာရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန)

အောင်စာဝင်း (အုပ်စု၊ စီမံကိန်း)

၁၃) ဝယ်ယူရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး

၁၁) ဦးဖြူသန်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

၁၂) ဦးလှိုင်ဝင်းထွန်း (အုပ်စု၊ ဆက်သွယ်ရေး)

၁၃) အောင်စာဝင်း (အုပ်စု)

၁၄) အောင်မြင်၊ ဦးဖြူဝင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး

ဦးစောစော (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးအောင်စိန် (အုပ်စု)

အောင်စာဝင်း (အုပ်စု)

၁၅) ဝယ်ယူရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး

ဦးစိုင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးကျော်သန်း (အုပ်စု)

အောင်စာဝင်း (အုပ်စု)

၁၆) စောနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဝယ်ယူရေး

ဦးစိုင်း (အုပ်စု၊ ဆက်သွယ်ရေး)

အောင်စာဝင်း

၁၇) ဘဏ္ဍာရေး

ဦးစောစော

ကျေးဇူးတင်စာများ: စာတော်ကဏ္ဍပြုလေ့ရှိမိမိ (၂၀၀၃)

၁။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
ဦးမြန်စွမ်း
ဒေါ်သူဇာစွမ်း

၂။ စိ/ထောက်ပံ့မှု

ဦးထွန်းထွန်းဦး (ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ဇက်ဆက်ပံ့မှု)

ဒေါ်ဒွန်းဖြေ (အုပ်စုစီမံထောက်)

၃။ ဝယ်ယူရေးဆပ်ဇက်ဆက်

ဦးဆိုးကျော် (ပံ့ပိုးမှု)

ဒေါ်ဝင်းအောင် (ဖွတ်တစ်ဆိုး)

ဒေါ်ခိုင်အေးဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

၄။ အောင်မြင်စွာဖြန့်ဖြူးရေးဆပ်ဇက်ဆက်

ဒေါ်မေမေ (ပံ့ပိုးမှု)

ဦးမင်းစိန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဦးစက်ဖြေ (အဖွဲ့ဝင်)

၅။ နည်းပညာပံ့ပိုးရေးဆပ်ဇက်ဆက်

ဦးစိုးဝင်း (ပံ့ပိုးမှု)

ဦးတုတ်ဖြူ (အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်အေးဖြူ (အဖွဲ့ဝင်)

၆။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အား ဝမ်းသာစရာ


ဦးဦးဝင်း

ဒေါ်အေး

၇။ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့

ဒေါ်သန်းဦး

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ





လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

၂၅၁၆

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ဂုဏ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၆၁၄၆၇၉၈၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ချိုမြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး လက်ကိုင်	မြို့နယ် မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုစီးမတ်	ကျေးရွာ စီးမတ်/ချေးငါးပေါက်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဦးစီး	၁၃၆	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၃၄
လူမျိုးစု (၂) မ.မာ	၂	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၃	၃၉၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၂	၃၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၅-မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----မရှိပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----သက်-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဂင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မဒါချိုစိုင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆



လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဖစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မျိုးကြိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးမျိုးနယ် ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု ဇီးမေတာ	ကျေးရွာ ဇီးမေတာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဤမျိုး	၁၃၂ ?	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၁၃၄
လူမျိုးစု (၂) --- ဤမျိုး	၂	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ဤမျိုး	၃၃၂	၃၃၆
လူမျိုးစု (၂) --- ဤမျိုး	၄	၄
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၇	၁၇၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အဖိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

✓ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်... ဦး...
 လက်မှတ်...
 နေ့စွဲ... ၃၁.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်...
 လက်မှတ်...
 နေ့စွဲ... ၃၁.၁၂.၂၀၁၆



လူထုဖက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သတ်မှတ်ဆိုင်ရာလူထုဆွေးနွေးချက်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ	စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကျိပ်ပုံစံကိုပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးဖျ/ဝန်ထမ်း အမည်	အချိန်ဇယား		
နေ့စွဲ	၉.၃.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	စစ်ကိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ် (အောင်) / (အောင်) / (အောင်)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၅.၂.၂၀၁၆	၆၅	၄၆	၁၁၃	၅၆:၁၁၃ ၂၀၁၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၇.၃.၂၀၁၆	၄၅	၆၅	၉၁	၅၆:၉၅ ၂၀၁၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၉	၁၀	၂၈	၅၆:၂၉ ၂၀၁၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၀၃	၀၃	၀၆	၀၃:၀၃ ၀၆
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အထည်ဖော်ရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေး			၀၃	၀၃	၀၆	၀၃:၀၃ ၀၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			၀၃	၀၃	၀၆	၀၃:၀၃ ၀၆
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁၃ ✓
၉.၃.၁၆ | ၉.၃.၁၆
၁၁၅ ✓



ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) **၂၀၁၇**

လမ်းညွှန်ချက်: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ကျော်စွာ**

နေ့စွဲ **၂၀၁၁.၂၀.၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** | မြို့နယ် **မင်းဇော်** | ကျေးရွာအုပ်စု **စီးမော်** | ကျေးရွာ **စီးမော် + ကျောင်းမော်**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၁.၁၂.၂၀၁၇	၃၁.၁၂.၂၀၁၇	၃၃	၃၃	၅၂	၅၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၁.၂၀၁၈	၆.၁.၂၀၁၈	၅၃	၅၃	၁၅၀	၅၂၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၈	၂၀.၁.၂၀၁၈	၁၅	၂၀	၃၈	၅၆ ၃၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၂၀၁၈	၂၂.၃.၂၀၁၈	၁၃	၉	၁၈	၅၆ ၂၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၈	၂၂.၃.၂၀၁၈	၁၃	၉	၁၈	၅၆ ၂၂

	၂၂.၃.၂၀၀၇	၂၂.၃.၂၀၀၇	၁၃	၉	၁၀	၁၀	၂၂.၃.၂၀၀၇
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သဘောရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	"	"	၁၃	၉	၁၀	၁၀	၂၂.၃.၂၀၀၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	"	"	၁၃	၉	၁၀	၁၀	၂၂.၃.၂၀၀၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ စာသင်ကျောင်း အသုံးစား ဝယ်ယူ ပြုပြင်ခြင်း	(၈)	1	1,400,000	102
၂ စာသင်ကျောင်းအားပြုပြင်ခြင်း	(၈)	4	5,000,000	458
၃ ကံထားအောင်အောက်လှုပ်ခြင်း	(ကျား)	2	37,200,000	721
၄ ရွာချင်းအက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	(ကျား+မ)	3	49,200,000	721
၅ ကျောင်းအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	(ကျား)	5	800,000	458
၆ ရေ အိုး အိမ်သာအောင်အောက်လှုပ်ခြင်း	(၈)	6	3,500,000	721

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဂျွန်ကျော် လက်မှတ် ၁၄.၉.၂၀၁၅



၂၀၀၃

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ချိုမြိုင် ဝန်း ၂ ပီ. ဗျိုးခြင် ဇောကွေ
 နေ့စွဲ ၅/၆.၀၁.၂၀၀၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြည်နယ် မင်းအောင်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု စီးမခက် ကျေးရွာ စီးမခက်
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေးအခက်အခဲ	၁	ပညာရေးအခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၃	မီးဝါဒင်းမဂျင်အခက်အခဲ	၃	သေတက်ဝံ့ဝံ့မဂျင်အခက်အခဲ
၄		၄	မီးဂျင်မဲ့အခက်အခဲ
၅		၅	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး လက်ကျမ်း မရှိ	၁	ကျန်းမာရေး လက်ကျမ်း မရှိ
၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၂	ပညာရေး လက်ကျမ်း မရှိ
၃	လူနေမှုအဆင့် အတန်း မြင့် မြား	၃	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မပါ၊ များမရှိ
၄	ယာဇာရေး	၄	အနီးကပ် မောတရေရုံ မဟာမိတ် ရရှိရန်
၅	-	၅	လူနေမှုအဆင့် အတန်း မြင့် မြား မရနိုင်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	နံပါတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံပါတ်/အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် အလုပ်အကိုင်	က + ဝ	၁၆၀၀၀၀၀၀	၇၄၀
၂	ရွာလှည့်တံတား အဆောက်အအုံ	က + ဝ	၇၅၀၀၀၀၀၀	၇၄၀
၃	ကျေးရွာအတွက် အလုပ်အကိုင်	က + ဝ	၇၀၀၀၀၀၀	၇၄၀
၄	ရွာလှည့်တံတား အဆောက်အအုံ	က	၄၀၀၀၀၀၀	၇၄၀
၅				၇၄၀

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးယင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	ဝင်ငွေရရှိရန်	က + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတွန်းထွန်းမြင့် လက်မှတ် ၂၆ နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၂.၂၀

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်တွဲစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ (ကျေးရွာ)	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	ထည့်ဝင်စွဲ အမည်/အဖွဲ့	
ဇီးမော်	စားပွဲကျောင်း အဆိုးပါး၊ တံခါး ပြုပြင်ခြင်း	40' x 24'	102	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	1,900,000	-	-	-	1,900,000
ယောင်ကြီး	ကျောင်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	(3'-6") diameter	234	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	2,200,000	-	-	-	2,200,000
နားစင်းလှ	ကျောင်းအဆိုး ပြုပြင်ခြင်း	2234 Ft ²	150	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	2,800,000	-	-	-	2,800,000
ပန်းတင်	ပွားချင်းဆက် လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	1350' x 12' x 6"	391	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	4,100,000	-	-	-	4,100,000
ပိန္နဲပင်	ပေါက်ကလေး ပြုပြင်ခြင်း	1600' x 10' x 6"	194	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	4,200,000	-	-	-	4,200,000

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု စီးမော်

ရထား ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ၂၅၅၄ အမည် ဦးစွာ ဦးကျော်လက်စွဲ လက်မှတ် ဦးစွာ ရက်စွဲ 10.5.2016

လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်ပေးပေးခြင်းစာရွက်
 အရက်အရောင်းအဝယ်
 ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုပေးပို့ရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းပုံစံအရင်းအမြစ်ချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လုပ်ငန်းထမ်းအမည် ခေါ် ချီးမြှင့်ခြင်း
 နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၂၆
 မြေပုံအမှတ်/တိုင်း ခပ် ကိုင်း
 မြို့နယ် ခပ် ကိုင်း
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၀)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ခပ် ကိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
စတင်ပေးသော	စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်ခြင်း	18' x 18' x 10'	345	□ ကျား ■ မ	4,7000,000			4,7000,000
				□ ကျား □ မ				
				□ ကျား □ မ				
				□ ကျား □ မ				
				□ ကျား □ မ				
				□ ကျား □ မ				
				□ ကျား □ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည် ဦးစွန်စွန် လက်မှတ် ဦးစွန်စွန် ရက်စွဲ ၂၀.၃.၂၀၂၆



CDD

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မဝင်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးထိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မြင့်စိန်၊ ဦးစွာ ဒေါ်ဇော်စု
 နေစွဲ ၂၀၁၁/၂၀၁၅၊ ပြန်လည် နေထိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်စု ကြီးမော်
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် မင်းမော့
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အဆိုပါအတာ	စနစ်ပေး တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စနစ်ပေးကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဆားစစ်လုံ	အစားအသွယ်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၅၀' x ၅' x ၀.၅'	၂၄၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
မင်းမော်	ရေပေးစနစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၅' x ၃၀'	၄၀၂	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ပျော်လှိုင်သာ	ရေပေးစနစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၅' x ၅၅' x ၁'	၃၄၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ပျော်လှိုင်သာ	ရေပေးစနစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၅' x ၅၅' x ၁'	၃၀၄	■ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ပျော်လှိုင်သာ	ရေပေးစနစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၅၀' x ၅၅' x ၀.၅'	၅၂၄	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဦးစံဝင်း ၀၀၅-၂၀-၁၀၁၅

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ စီးမော်ဇေးရွာ ဗုဒ္ဓျော့ဝေးမော်ကဏ္ဍရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ စီးမော်အုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ စီးမော်ဇေးရွာ ကိုးခင်းရေပိ

နေ့စွဲ ။ ၇.၃.၂၀၀၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၄၇)၊ ကျေးရွာသူ(၆၈)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား()ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကျား(၂)ဦး၊ မ(၁)ဦး

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဗန်းမောက်မြို့

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - ~~စီးမော်~~ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု - စီးမော်

အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ - ၆.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်း
ဖော်ပြချက်၊ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေးကော်မတီ
ရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများ - ကျေးရွာသူ (၅၁)၊ ကျေးရွာသား
(၇၃)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား (၁၁)၊ မ(၁၁)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် စာကိရောက်လာသော ကျေးရွာ
လူထုစား၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးမများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA)
အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီးနောက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းအခက်အခဲများကို
အမျိုးသား၊ အမျိုးမပါင်းပြီးတူညီသောလုပ်ငန်းပေါ်ထွက်လာသည်။ အမျိုး
သား၊ အမျိုးမပါ ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့် ချွတ်ချွတ်လျက်ရှိသော လူထုထုတ်ခံ
ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို ချမှတ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
ကို အဆင့်သတ်ဖြတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်း
ဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်
စိတ္တဓာတ်များအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ (၁၁)၊ မ(၁၁)
သတ္တဇရေ၊ စာရေး (၈) ဦး၊ ၀ယာယူရေးဆရာ၊ ကော်မတီ ကျား (၃)၊ မ(၂)
လုပ်ငန်းပေးအပ်ရေး ကျား (၂)၊ မ(၁)၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကျား (၂)
မ(၁)၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကျား (၁)၊ မ(၁)၊ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်
စောင့်ကြည့်ရေးမှူးများ ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ဗဟိုတိုင်း၊ သော့ဆောင်ရန်၊ ရှောင်
ရန်များကို ဆိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးဇူး
တွက် စာမှန်တကယ် လုပ်ကို နိုင်ကြောင်း သဘောတူ ကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို ဆိုက်နာဆောင်ရွက်
ရန် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မှရင်းအား ကျေးဇူးရှိပြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နံ	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	စာသင်ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ပိတ်စိုက်ရေး	မြ/ကျား/၁၆	ကျေးဇူးဇွန်ဇွန်	ပုဗ္ဗကရေ၊ ဖွတ်
	၂	ရွာထဲမှာ စိုက်ပျိုးရေး အထောက်အပံ့	မြ/ကျား/၁၇		အထောက်အပံ့ရေးဌာန
	၃	ရွာထဲမှာ စိုက်ပျိုးရေး အထောက်အပံ့	မြ/ကျား/၁၈		
	၄		မြ/ကျား/.....		
	၅		မြ/ကျား/.....		
အထောက်အပံ့ပေးရမည့်အရာ	၀	စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်စေရန်	မြ/ကျား/.....		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂		မြ/ကျား/.....		
	၃		မြ/ကျား/.....		
	၄		မြ/ကျား/.....		
	၅		မြ/ကျား/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀	အေးပေးရန် ဆရာ/မ ဝန်ထမ်း	မြ/ကျား/.....		ကျန်းမာရေးဌာန
	၂		မြ/ကျား/.....		
	၃		မြ/ကျား/.....		
	၄		မြ/ကျား/.....		
	၅		မြ/ကျား/.....		
ပညာရေး	၀	စာသင်ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ပိတ်စိုက်ရေး	မြ/ကျား/.....		ပုဗ္ဗကရေ၊ ဖွတ်
	၂	ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ပိတ်စိုက်ရေး	မြ/ကျား/.....		
	၃	ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ပိတ်စိုက်ရေး	မြ/ကျား/.....		
	၄		မြ/ကျား/.....		
	၅		မြ/ကျား/.....		
အခြား	၀	အခြားအရာများ	မြ/ကျား/.....		
	၂		မြ/ကျား/.....		
	၃		မြ/ကျား/.....		
	၄		မြ/ကျား/.....		
	၅		မြ/ကျား/.....		

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	၂၂၂ ကျောင်းအဆစ်ထောက်ကြွင်း	အကျား ဦး/၂၀၁၅	ကျေးရွာထူထူ	ယုတခရီးဌာန
	၂	ရွာထူထူ ခက်တား အသစ် စတင် ဆောက်ကြွင်း	အကျား ဦး/၂၀၁၆		ဆောက်လုပ်ရေးဌာန
	၃	ရွာထူထူ ဆက်လက်ပြင်ဆင်	အကျား ဦး/၂၀၁၆		
	၄		အကျား ဦး/.....		
	၅		အကျား ဦး/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀		အကျား ဦး/.....		
	၂		အကျား ဦး/.....		
	၃		အကျား ဦး/.....		
	၄		အကျား ဦး/.....		
	၅		အကျား ဦး/.....		
ကျွမ်းကျင်ရေး နှင့် အဟာရ	၀		အကျား ဦး/.....		
	၂		အကျား ဦး/.....		
	၃		အကျား ဦး/.....		
	၄		အကျား ဦး/.....		
	၅		အကျား ဦး/.....		
တညာရေး	၀		အကျား ဦး/.....		
	၂		အကျား ဦး/.....		
	၃		အကျား ဦး/.....		
	၄		အကျား ဦး/.....		
	၅		အကျား ဦး/.....		
အခြား	၀	တစ်နှစ်ပြင်	အကျား ဦး/၂၀၁၆		
	၂		အကျား ဦး/.....		
	၃		အကျား ဦး/.....		
	၄		အကျား ဦး/.....		
	၅		အကျား ဦး/.....		



လွှဲ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ

ဗဟို
ဦးနှစ်

VDP ရက်စွဲ-
ကော့ရှားရပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဗဟိုကား
- ကော့ရှားအခြေခံ Data
- PSA အတည်ပြုမှုနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှူး၏ အခက်အခဲများ
- ကော့ရှားပျော်ပျံ့မှုရက် (ခရီးစဉ်အရက်ရက်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှူးသဘောတူထားသည့် ရောင်းဝယ်ရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေအတင်ပေးမှု၊ လှည့်ပေးမှု လှူဒါန်းဆိုင်ခွင့်...)

ရောက်ထက်ထွဲများ-

- လှူဒါန်းအောက်ခြေခံမှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ၊ မိမိရောင်း၊ စည်စိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကော့ရှားစီမံကိန်းအရေအတွက်အရည်အသွေးစိစစ်မှု
- ကော့ရှား၏အမှတ်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကော့ရှားပျော်ပျံ့မှုရက်

(၂) လှူဒါန်းအောက်ခြေခံမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပိတ်ဆောင်ခြင်းခံရ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လှူဒါန်းအောက်ခြေခံမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စိမ်း-
- PRA ဝတ္တရားများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပိတ်ဆောင်ခြင်းခံရနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ ဝိုင်ဆိုင်သောအချက်များနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရက်စွဲ အားပြုပြီးပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲစုပေးမှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲစုပေးမှုအရေအတွက်)-