

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဗန်မောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


သရက်ကိုင်ကျေးရွာစုံတော်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈-၂၁
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၂၁
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂-၂၄
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၅-၂၉
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၃၀-၃၃
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၄-၃၇
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၈-၄၁
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၂-၄၉
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၀-၅၁

# ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- |                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ             |
| ချောင်း/မြစ်       | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမိအုပ်စု   |
| ကား/လှည်းလမ်း      | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးမိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ      | - ■ ■ ■   | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု                 |
|                    |           | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ             |

"စုံစော်အုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း"

၁။ စုံစော်

၂။ တုံးပင်

၃။ ဆပင်ခို

၄။ ဘရက်ကိုင်း

ဘုရားကျောင်းကျေးဇူးရှင်၊ ဘုရားကျောင်း

ဘုရားကျောင်းကျေးဇူးရှင်သည် ဖုန်းစောက်ဖြူ၊ နယ်လောင်းပိုင်း၊ လွင်တောင်ရှိ ပါသန့်၊  
စုံတော်စုပုံမှ ဤငှာရှာလွင် တစ်ခု နပါဝင် ဖြစ်ပြီး ဖုန်းစောက်ဖြူ၊ မှ ငှာပိုင်ခွင့်၊  
ကဏ္ဍ တော်ကျ ချောင်း၏၊ ကမ်း၊ နံဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။

ဘုရားကျောင်းကျေးဇူးရှင်၏ ဖြစ်တည်မှုမှာ " ကက်ယ နကြိမ် မိုးကောင်းဖြူ၊  
တည်ထောင်သော ဆော်ကား ကြီး၊ စော့စိုက်ကား ဖြစ် ခေတိစိဘုရား ကြီး နှင့် ပုဆွန်လှိုင်ခိုမိုင်  
တို့၏ သမီးလွေး ဖြစ်ပေယံ ဗဒိသမီးလေး မှ စုံတော်၊ တုံးပင်၊ ဘယ်ခို၊ ၊ ဘုရားကျောင်း  
အစရှိသော ရွာလေးမှာ တည်ထောင်ခဲ့ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဘုရားကျောင်းကျေးဇူးရှင်၏ တည်ထောင်မှု  
တည်ရှိ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုအတိုင်း ဖြစ်သည်။ ဤတည်ရှိသော ဘုရားကျောင်းမှာ  
မိုးကောင်းဖြူ၊ ၇၀၀၀ နှင့် နှစ်ပေါင်း ၂၂၀၀၀ ကျော်ခန့် ရှိပြီဟု သိရပါသည်။

အိမ်ခြေ ၂၂၀၀ နှစ်ဘက်ရှိ သောကျေးဇူးရှင် ငယ် ဖြစ်ပြီး ရွာသူ ရွာသား များသည်  
စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင် ကြသော်လည်း စိုက်ပျိုး ခြင်း နည်းပါး သည်။ ဖွဲ့စည်း  
ရာသီတွင် သတ္တု၊ ကျေးဇူးရှင်၊ လောလွန်ပစ္စည်း များ ရွာဖွဲ့ခြင်း လိုက်လုပ်ကိုင်ကိုင် အသက်  
မွေး ဝမ်းကျောင်း ဖြစ် ကြသည်။ လက်လုပ်လက်စား များ ဘက်ရှိ ပညာရေး နှင့် ကျောင်း  
လည်း ရှိသား ၊ ဖွဲ့စည်း ကြပြီး ကျောင်း ချင်း ကျောင်း ချင်း ဖြစ်သော မုဒ္ဒကဘာကို ကိုးကွယ်  
ယုံကြည် သက်ဝင် ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ ပထမမှန် (၂၀၁၆)

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၆	၇၃	၈၀	၁၅၃

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၅ (၅၆)	၇၀	၇၃	၁၄၃
၁ (၂၈)	၃	၃	၆

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂	၁	၁	၂
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂	၅	၃	၇
မသန်စွမ်း	၁		၁	၁
မြေယာမဲ့	၂	၃	၆	၉

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဇေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	ကန်ဖျက်လုပ်ငန်း
ပဲကျိတ်	ငှက်	ချွေ ခိုင်	အောင်မြင်မှုများသာ
နှမ်း	ကျွဲ		
	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သီးကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၂၀၈၈	-	-	၇	၃	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်			၅	၁	-	၁

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၄	၂၅	၂၅	၅၀	၃၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၇	၂၂		၆၀	၃

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၈၆၅		၃၅	၂၃၅		

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

ခုတ်ယူရန် ၂၂၀၀၇၂

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၆	၇၃	၆၁	၁၃၄

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆	၇၃	၆၁	၁၃၄

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅	၃	၂	၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂	၅	၇	၁၂
မသန်စွမ်း	၁	-	၁	၁
မြေယာမဲ့	၂	၇	၆	၁၃

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပါး	ကြက်	ဆိုင်ခေန်	ပတ်ပတ်လက်ခေ;
ခဲးပျိုးချို	ဝက်	ချေးဆိုင်	ရွှေ့ရွှေ့လှုပ်လှုပ်
နှစ်	ရွှေ့		
	ခွက်		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၂၀၈၈			၅	၄	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ချေးဆိုင်
အရေအတွက်			၅	၁	-	၁


ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၄	၂၄	၂၄	၅၅	၁၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၀	၂၂		၆၀	၃

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၈၆၅		၃၅	၃၅၀	-	-

ကျေးဇူး၏ ယုတ္တ.ကျေးဇူး နည်း နထွေ ခေပုံ



"သုံးသပ်ချက်"

ဝါဝင်အွေးငွေသူ - ကျား (၁၀)၊ မ (၂၅)

လယ်ယာများ၊ ကောလောင်များ၊ ချောင်း၊ အောင်း၊ သစ်တောများကို ဗုဒ္ဓိရှိ နာမက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖြစ်စေရန်။

ဘေဏ္ဍာသုံးကျွန်း နွေရာသီတွင် ဖွဲ့စည်း၊ လုံလောက်မှု မရှိလျှင် သတ္တု၊ ကျွန်း၊ ကျွန်းတို့ ဝန်ထောက် မရှိ လာဘ်အောင် ကောလောင် ကျွန်းများ ဆုံးရှုံးရခြင်း၊ ချောင်းကျွန်း၊ နေရာတော်ကျွန်းတော်တော်တော်၊ အခြားလမ်းများ ဖြစ်စေကာမူ နေရာတော်တော် သို့မဟုတ် သွား၊ ပြေး၊ ကောင်းသည်။ အကျိုးပေး ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို သက်ဝင်ယုံကြည်စွာ ကွယ်ကြသည်။

- "တိုးတက်ကျင့်သုံးရန်အတွက်"
- သက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန် (လမ်း၊ လမ်းကား)
  - လျှပ်စစ်ဓါတ် (အိမ်)
  - နိုင်ငံရေး၊ အခြား နည်းပညာ နည်းပညာ
  - ဘေဏ္ဍာသုံး ကျွန်းဖွဲ့စည်း

- "ဝင်ငွေရရှိရန်"
- ကျား၊ မိသားစု၊ ကျွန်းတော်
  - စားစား၊ ချေး၊ နွေပျော်စရာ
  - ကျွန်းကျွန်း
  - လက်မှု၊ ပညာရေး



အခြားအရာများကို ဖော်ပြပါ။

ရက်စွဲ - ၂၀၁၁.၁၀.၁၀

ခန်းအမှတ် -

အထက်တန်း -



ကျောင်းအမည် -

ကျောင်းအမည် -

ကျောင်းအမည် -

အခြားအရာများကို ဖော်ပြပါ။


အခြားအရာများကို ဖော်ပြပါ။



၅၆ ဇေ ၀၀ ငယ်သူ့အား အားပေးရန် ဤအရာကို ၅၆ ဇေ ၀၀ ငယ်သူ့အား အားပေးရန်



ပဏ္ဍိတ သုံး သပ်ခြင်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၀)၊ မ (၁၆)

“သုံး သပ်ခြင်း”

ကျေးဇူးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ ဦးဆောင်နိုင်သူ၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်သူ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကားနည်း သဘင်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီသူ၊ တွင် ကားနည်းကို ကျေးဇူးသမီးတို့အတွက် ထိရောက်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့က နည်းပါး သဘင်ကို တွေ့ရသည့် စတင်စွာ မကျေမာ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို သာ လုပ်နိုင်စေရန် ပညာရေး ကားနည်းကို မအောင်မြင်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ စွဲ နေရသည့်။

ကျေးဇူးတွင် ကျေးဇူးသမီး သမီးတို့ ပညာရေး၊ လောကီအဖွဲ့များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဖြစ်ပေါ်စေရန် တစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ကျေးဇူးသမီးများ၊ လောကီအဖွဲ့များ၊ လောကီအဖွဲ့များကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။



ကျေးဇူးဖြင့် ချိတ်ဆက်ရေးသော ကမ္ဘာ့ ကဆုန်များ

" ဤကမ္ဘာ့စွဲ ချိတ်ဆက်ရေးသော ကဆုန်များ "

မြို့နယ်၊ ပြည်ပရှိ ကမ္ဘာ့ ကဆုန်များ

ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး ကမ္ဘာ့

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ကမ္ဘာ့

ကျေးဇူးကော်မတီ

မြို့နယ်ပညာရေးဌာန

အမျိုးမျိုးချိတ်ဆက်ရေး

မြို့နယ် မီးသတ်

ဝေါဟာရကမ္ဘာ့


မီး သတ်

ပြည်သူ့စစ်ကမ္ဘာ့





(၇) အမျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း




အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်ခြင်း	၁	ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း
၂	အမိုးမကောင်းခြင်း	၂	ပညာရေးတိုးတက်မှု နောက်ကျခြင်း
၃	အကာမကောင်းခြင်း	၃	ဒုစရိုက်မှု များပြားခြင်း
၄	ကျောင်းခြံစည်းရိုးမကောင်းခြင်း	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပါးခြင်း
၅	ကျောင်းဝန်းကျဉ်းခြင်း	၅	လူရာမဝင်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း
- ကျောင်းခြံ ကာရံခြင်း

(၈) အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကျိုးဆက် နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	လမ်းမကောင်းခြင်း	၁	လူအသေအပျောက်များခြင်း
၂	တံတားမရှိခြင်း	၂	ပညာရေးအဆင့်နိမ့်ကျလာခြင်း
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၃	ကျန်းမာရေးအားနည်းလာခြင်း
၄	ကျန်းမာရေးဆရာ/မ မရှိခြင်း	၄	စီးပွားရေး နောက်ကျခြင်း
၅	ရေကောင်းရေသန့် မရှိခြင်း		

ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ

- လမ်းများပြုပြင်ခြင်း

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၂၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုမျှဝေးခြင်းသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၂၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၂၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၆	၂၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှတစွာ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၆	၂၆	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	Goal-Set	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၆	၂၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အထောက်အပံ့များ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အထောက်အပံ့များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စဉ် စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	Goal-Set	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၃၀	၅၀	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- သဂုန်ကျွန်း၊ ကျေးရွာ၊ ခုံး၊ ဖော် ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းနွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		





ကျေးဇူးတင်ဆင့် ဘိမံခင်. ခွဲဖျ. နဖွဲ့. ဝင်များ (သရက်ကိုင်း) ၂၁၁၇

ကျေးဇူးတင်ဆင့်: နထောက် နကျ ဖြူကော်မတီ - ကျား ( - ဦးဖိုးညို  
(၃၈၈၅) မ - ဒေါ်သိကာစား

ဝယ်ယူရေး: ဆပ်ကော်မတီ - ကျား - ဦးဝင်းကော် (၃၈၈၅)  
- ဦးနိုင်ဦး  
မ - ဒေါ်ခင်သိတာစွန်း

ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေး: ဆပ်ကော်မတီ - ကျား - ဦးသိန်းလှိုင်  
- ဦးဖိုးချို  
မ - ဒေါ်ဝင်းရွှေ (၃၈၈၅)


ပညာထက်ထိန်းသိမ်းရေး: ဆပ်ကော်မတီ - ကျား - ဦးကျော်စောစော (၃၈၈၅)  
မ - ဒေါ်ခင်ညို  
- ဒေါ်ခင်စော

ဝေဖန် နဖြေဖြူကိုယ်စား: ၂၄၀၁ - ကျား - ဦးခံစွေး  
မ - ဒေါ်ခင်ခင်ခင်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း: - ကျား - ဦးဇော်မင်း  
မ - ဒေါ်ခင်စောဦး

ကဏ္ဍရေး: ဆေး - မ - ဒေါ်ခင်စောစော

၆။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းထောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် **ဦးမောင်လင်း** ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် **၀၇-၄၇၈၅၅၇၆၀၅၉** လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် **ဦးထက်လှိုင်လင်း**

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ်/ဗဟိုဌာန **ကျေးရွာအုပ်စု** ကျေးရွာ **သရက်ကိုင်း** ရုံးစက်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--- <b>ရှမ်း</b>	<b>၂၅</b>	ဘာသာ(၁)--- <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၂၆</b>
လူမျိုးစု (၂)--- <b>ဗမာ</b>	<b>၁</b>	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	<b>၇၃</b>	<b>၈၀</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၄</b>	<b>၂</b>

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း

(၂) ကျန်းမာရေး

(၃) လက်ပူပညာရှင်

	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဌား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်- ၄ မိုင် / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ----- မိနစ် ၁၂၅ နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃-၅ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ရေကြီး -----

ကျေးရွာအုပ်စု



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်လင်း

လက်မှတ် မောင်စိန်၊ နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဇော်နိုင်လင်း

လက်မှတ် Allen၊ နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်မေအိမ်စိန်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်မာကျော်စိန်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ <u>သရက်ကျွန်း</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မြန်မာ</u>	<u>၂၆</u>	ဘာသာ (၁) <u>မူလယဉ်</u>	<u>၂၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မြန်မာ</u>	<u>၇၃</u>	<u>၆၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၄</u>	<u>၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ✓ ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၅---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၃ ဝ ၆ ၆၆  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၂ ဝ ၆ ၆၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား----- ✓  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃ ဝ ၆ ၆၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မြို့တိုင်း အုပ်စုမှ မြို့စား

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
 အမည်..... ဦး. စ. အ. ဝ. ဝ. ....

လက်မှတ် ..... ၁၇.၁.၂၀၁၇ နေ့စွဲ ..... ၁၇.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်..... ဦး. စ. အ. ဝ. ဝ. ....

လက်မှတ် ..... ၁၇.၁.၂၀၁၇ နေ့စွဲ ..... ၁၇.၁.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထက်ဦးလင်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရီးကိုင်:  မြို့နယ်  မြို့နယ် အမှတ်  ကျေးရွာအုပ်စု  ကျေးရွာ  သစ်တောကြီး

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိပ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၁၉	၁၇	၂၆	ရွာ၊ ဘွဲ့၊ အမာ (၁၁)
၂. ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၆	၁၄.၃.၂၀၁၆	၂၀	၁၈	၂၅	ရွာ၊ ဘွဲ့၊ မအာ (၁၁)
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃၁.၃.၂၀၁၆	၃၁.၅.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၄.၂၀၁၆	၂၄.၄.၂၀၁၆	၁၁	၁၀	၂၀	ရွာ၊ ဘွဲ့၊ မအာ (၁၁)
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၆.၂၀၁၆	၁၁.၆.၂၀၁၆	၁၃	၉	၂၀	ရွာ၊ ဘွဲ့၊ မအာ (၁၁)





လူထုဖော်ပြစိစစ်ကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၃.၇.၁၆	၁၃.၇.၁၆	၈	၆	၁၃	၁၁	၁၂	၁၂	၁၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၇.၁၆	၂၆.၇.၁၆	၅	၅	၁၄	၂	၂	၂	၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၇.၇.၁၆	၂၇.၈.၁၆	၅	၇	၁၅	၂	၂	၂	၂
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၁၆	၂၅.၈.၁၆	၅	၆	၁၄	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၈.၁၆	၃၀.၈.၁၆	၁၇	၅	၂၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဖာလင် နေ

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁) ၂  စက်ဝန်း(၃) ၃

ပြည်နယ်/တိုင်း အင်းစိန် မြို့နယ် မင်းမော့ ကျေးရွာအုပ်စု ပုံ.လေး ကျေးရွာ ၁၇၇၇၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.1.2017	19.1.2017	၁၄	၁၇	၂၉	၂၅၄ (၃၀)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	21.1.2017	22.1.2017	၂၀	၃၁	၂၉	၂၅၄ (၁၁၇)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြန်သတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး										





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	ဦးစားပေး ( ၁ )	15000000	80
၂ သူဇာ့ကျိုးတံတားပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	( ၂ )	11000000	154
၃ ကျေးရွာ စုစည်းခြင်း (တွင်းတိုက်)	မ	( ၃ )	4000000	154
၄ ဂွေချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	( ၁ )	3000000	154
၅ ဆေးပေးခန်းဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	( ၄ )	15000000	154
၆ စိမ်းစမ်းကျွယ်ဖျက်ခြင်း	ကျား	( ၅ )	15000000	154
၇ စာကြည့်တိုက်ဆောက်ခြင်း	ကျား	( ၆ )	12000000	154

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်... ဦးစိုးမျိုး... လက်မှတ်... မျိုးမျိုး... နေ့စွဲ... 13-3-2016



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးထွန်းနိုင်လင်း**  
 နေ့စွဲ **၂၀၂၀.၁၀.၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**၊ မြို့နယ် **ဗဟိုမြောက်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဦးစော**၊ ကျေးရွာ **သရက်ကိုင်**။  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောဏသုံးစေ	၁	သောဏသုံးစေ
၂	ကျွန်းမာစေး	၂	လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၃	ပညာရေး	၃	အလုပ်အကိုင်
၄	အလုပ်အကိုင်	၄	ကျွန်းမာစေး
၅	လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး	၅	မီး

ခ၊ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	သောဏသုံးစေ ပေါ်ကျွန်းလာရန်	၁	သောဏသုံးစေ ပေါ်ကျွန်းလာရန်
၂	ပညာရေး ဖြေခွဲမာလာရန်	၂	လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်
၃	ကျွန်းမာစေး ဖြေခွဲမာလာရန်	၃	အလုပ်အကိုင် ပေါ်ကျွန်းလာရန်
၄	အလုပ်အကိုင် ပေါ်ကျွန်းလာရန်	၄	မီး-လင်းရေး ကောင်းမွန်လာရန်
၅	လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာရန်	၅	


ဂ၊ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရ ဦးစားပေး ဖွဲ့ခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း(၁)	ကျား + မ	၄၆၀၀၀၀၀	၁၃၄
၂	ပစ္စည်းဝန်ထမ်း ဖြေခွဲခြင်း	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀	၁၃၄
၃	မူကြိုကျောင်း ဖြေခွဲခြင်း	ကျား	၉၃၀၀၀၀၀	၁၃၄
၄	မီး ( ဆိုလာ )	ကျား + မ	၅၂၀၀၀၀၀	၁၃၄
၅				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆရာ ဆရာမ	ကျား + မ	ပညာရေး
၂	ကျန်းမာရေး ဆရာ မ	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး
၃	အိမ်ထောင်စု မျှော်မှန်း	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဖိုးညို ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁.၂၀.၂၇

ဒေါ်သီတာရွှေ

ဒွေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်နံ့စွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်ရေစီမံချက်တွင်အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထက်ညိုလင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျဇရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု	
ရုံးစောက်	ဥပဒေရေးရာဇာတိ	၄ ဖာလုံ	၃၀၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၀၀၀,၀၀၀
တုံးဝင်း	ရေကန်	၆'၈"	၃၃၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၅၀၀,၀၀၀
တုံးဝင်း	ရေကန်	၇၀'x၁၀'-၃" x၁၉'-၆"	၃၃၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀
ဆရာတော်	ရေကန်	၄'၈"	၂၀၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၀၀၀,၀၀၀
ဆရာတော်	ရေကန်	၃၅'x ၃၅'-၆" x ၅'	၁၀၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၅,၅၀၀,၀၀၀

နေ့စွဲ ၁၄.၁၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကြိုရေး ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် မင်းမောက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ရုံးစောက်

ရက်စွဲ ၁၄.၁၂.၂၀၁၆

အမည် ဦးထက်ညို

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

လက်မှတ် ရေးဆွဲသူ  
  
  
 U Tun Aung



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထက်ဦးလင်း

ကျေးရွာအမည်	စောင့်ရှောက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်သူ	ခန့်မှန်းတုန့်ကျစ်တတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ စေညှိပိုင်မှု	ကျေးရွာမှ စေညှိပိုင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
သာရက်ကိုင်း	အ.မ.က ကျေးအင်းမြစ် မြစ်ခြေခြင်း	၂၄'၆" x ၃၂'၆" x ၆	၈၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၆'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၆'၀
သာရက်ကိုင်း	ရွာချင်းစောင့်ရှောက် လမ်းမြစ်ခြေခြင်း	၆၃၅' x ၁၀'၆" x ၁၀'၆"	၁၅၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀'၀၀၀'၀	-	-	၀၀၀'၀၀၀'၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ချီးမြှင့်ရက်

နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၆

ရောင်း ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးစာဦး

လက်မှတ် *Re* လက်မှတ် ၁၄.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းမှူး *Lein*



ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးစီးချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးငြိမ်းခွင် ၁၃၂ ဦးထက်ပိုလေ။

နေ့စွဲ 24.1.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၀)  ဖာစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ်ဇင်း မြန်မာ့အသံစု ခုံ: ၆၀၁၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
စုံ: ၆၀၁၇	မူလတန်း ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ နေရာ	(20'x30'x12')	၃၀၀	ကျား မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀
တုံး: ၁၆	ရွာသစ်တံ တားပြင်ခြင်း	25'x15'x5'	၃၄၄	ကျား မ ဖက်ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀
တုံး: ၁၆	ရွာမကျောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	4'x25'	၃၄၄	ကျား မ ဖက်ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀
ဆည်: ၆	ကျောင်း နှစ် တွင်းတူးဖော်ခြင်း	4'x25'	၂၂၀	ကျား မ ဖက်ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀
သရက်လှိုင်း	ကျောင်း နှစ် တွင်းတူးဖော်ခြင်း	4'x25'	၂၃၄	ကျား မ ဖက်ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိုးအိတ်  
၂၀၁၆.၀၁.၂၄

- စိုးတော်ကျေးရွာ - မူလတန်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။  
 အတိုင်းအတာမှာ (120' x 30' x 12' ) ဖြစ်ပါသည်။  
 ကျဉ်းဘောင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြတင်းတံခါးများ တပ်ဆင်ခြင်း၊  
 အုတ်နံရံတက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ် မည် ဖြစ်ပါသည်။  
 ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေမှာ - ၁၀၆၀၀၀၀၀၊ ဖြစ်ပါသည်။  
 စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ - ၁၀၆၀၀၀၀၀၊ ဖြစ်ပါသည်။
- ဆည်ဦးကျေးရွာ - ရေတွင်းနှစ်တွင်း တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါ သည်။  
 အတိုင်းအတာမှာ 4'၀ x 25' ဖြစ်ပါသည်။  
 တွင်းသစ် တူးဖော်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။  
 ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေမှာ - ၄၆၀၀၀၀၀၊ ဖြစ်ပါသည်။  
 စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ - ၄၆၀၀၀၀၀၊ ဖြစ်ပါသည်။
- ဝဲပင်ကျေးရွာ - ရွာသစ်တံတား နှင့် ရွာမရေတွင်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း များ ဖြစ်  
 ပါသည်။  
 ရွာသစ်တံတား အတိုင်းအတာမှာ 25' x 15' x 5' ဖြစ်ပါသည်။  
 ရွာမရေတွင်း အတိုင်းအတာမှာ 4'၀ x 25' ဖြစ်ပါသည်။  
 ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေမှာ - ရွာသစ်တံတားမှာ ၄၇၀၀၀၀၀ ကုန်ကျဖြင့်၊  
 ရွာမရေတွင်းမှာ ၂၂၀၀၀၀၀ ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပါသည်။  
 စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေမှာ - ၆၉၀၀၀၀၀၊ ဖြစ်ပါသည်။  
 စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ - ၆၉၀၀၀၀၀၊ ဖြစ်ပါသည်။
- သရက်ကိုင်းကျေးရွာ - ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ တွင်းသစ်နှစ်တွင်း  
 တူးဖော်မည် ဖြစ်ပါ သည်။  
 အတိုင်းအတာမှာ 4'၀ x 25' ဖြစ်ပါသည်။  
 ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေမှာ ၄၆၀၀၀၀၀၊ ဖြစ်ပါသည်။  
 စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ - ၄၆၀၀၀၀၀၊ ဖြစ်ပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ၁၁၇၈၈၈၅၆

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ချုံလောက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာ ဘုန်းဇာန်ကြီးကျေးရွာ၊ ၈၇၄

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၉.၂.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၁၉)ဦး နှင့်မ (၁၇)ဦး=( ၃၆ )ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ဝစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သရက်ကျိုင်း

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ခုံးစောက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာ၊ ဗုဒ္ဓ၊ စောက်၊ ခြံ၊ ကျောင်း၊ အုပ်

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၃.၁၃.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား( ၁၉ )၊ ကျေးရွာသူ( ၁၇ )၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမပင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး <sup>မ</sup>ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ( ၁ )ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား( ၂ )၊ မ( ၁ )ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။









လှုပ်လက်တိုင်း ဘိန်းရှား ဆပ်ကော်မတီ - ကျား ၂၀၁၂၊ မလ္လာ

စေဖန် နာဇီဗျာ ကိုယ်စား ဗျယ် - ကျား ၂၀၁၂၊ မလ္လာ

စေတနာ့ ဝန်ထမ်း - ကျား ၂၀၁၂၊ မလ္လာ

ဘဏ္ဍာရေး ဓာတ် - မလ္လာ

ဗိုင်းတို့ နား ကျေးဇူး ပျာဇာ ကိုယ်တိုင် မိမိနှင့် ဖွဲ့စည်း ချယ်၍ ပြုသည်။

“ဆုံးဖြတ်ချက်များ”

ကျေးဇူး ပျာဇာ ပျာဇာမတို့ ဖြစ်နိုင်ရန်နှင့် ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ ၊

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဆောင်ရွက် / စောင့်ရှောက် များကို မိမိတို့ ကျင့်သုံးရန် ၊

ကော်မတီဝင်များကလည်း ကျေးဇူး ဖွဲ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး စေတနာ ၊ ချမှတ်  
ကဏ္ဍပယ်ကို မိမိတို့ ဖြိုး၊ ကျင့်နိုင်ခြင်းကြောင့် သဘောတူ ဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။

ဆိုရာက ပျာဇာမတို့ ဖြစ်နိုင်ရန် ၊ နည်းဝင်များ ၊ ဆောင်ရွက် / စောင့်ရှောက်  
များ ဆို၍ သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီး ကိုယ်ရေး စာချက် လက်မှတ်များ  
C HR-၃) ကို ဖြစ်သွင်း ပြုပါသည်။

မှရင်းအား၊ ကျေးဇူးတင်ကြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိညာဉ်အား၊ TPIC သို့ ရိုက်ပါမည်။ ၂၀၁၆

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	အထင်ကျင့်ခြင်း	အကျား အမ	၁./.၂၀၁၆	ကျေးဇူးတင်	ကျေးဇူးတင်
	၂	ကျေးဇူးတင်	အကျား အမ	၁./.၂၀၁၆	"	ကျေးဇူးတင်
	၃	ကျေးဇူးတင်	အကျား အမ	၁./.၂၀၁၆	"	ကျေးဇူးတင်
	၄	ကျေးဇူးတင်	အကျား အမ	၁./.၂၀၁၆	"	ကျေးဇူးတင်
	၅	ကျေးဇူးတင်	အကျား အမ	၁./.၂၀၁၆	"	ကျေးဇူးတင်
အထောက်အပံ့ပေးရန်	၀		အကျား အမ	...../.....		
	၂	ကျေးဇူးတင်	အကျား အမ	...../.....		ကျေးဇူးတင်
	၃		အကျား အမ	...../.....		
	၄		အကျား အမ	...../.....		
	၅		အကျား အမ	...../.....		
ကျေးဇူးတင်ရန်	၀	ကျေးဇူးတင်	အကျား အမ	၁./.၂၀၁၆		ကျေးဇူးတင်
	၂		အကျား အမ	...../.....		
	၃		အကျား အမ	...../.....		
	၄		အကျား အမ	...../.....		
	၅		အကျား အမ	...../.....		
ပညာရေး	၀	ကျေးဇူးတင်	အကျား အမ	...../.....		ကျေးဇူးတင်
	၂		အကျား အမ	...../.....		
	၃		အကျား အမ	...../.....		
	၄		အကျား အမ	...../.....		
	၅		အကျား အမ	...../.....		
အခြား	၀		အကျား အမ	...../.....		
	၂		အကျား အမ	...../.....		
	၃		အကျား အမ	...../.....		
	၄		အကျား အမ	...../.....		
	၅		အကျား အမ	...../.....		

မူရင်းအား မကျဆုံးရှုံးခြင်းမရှိအောင် အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းချိတ်ဆက်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ ၂၀၁၇

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေတွင်း ဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃./.၂၀၁၆	မေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး	မူလအဆိုပြုပေးသူ
	၂	ရွာနယ်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃./.၂၀၁၆	မေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး	မေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး
	၃	မူကြိုစီမံကိန်းဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃./.၂၀၁၆	မေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး	ပညာရေးဌာန
	၄	မီးဖိုချောင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃./.၂၀၁၆	မေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး	မေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး / င.က.ပ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အထက်ပေးပို့ထားသည့်စီမံကိန်း	၁	ရေတွင်းဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃./.၂၀၁၆	မေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး	မူလအဆိုပြုပေးသူ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃./.၂၀၁၆	မေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး	မူလအဆိုပြုပေးသူ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃./.၂၀၁၆	မေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး	ပညာရေးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု  
ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

မှ-  
ဦးနှယ်-

VDP ရက်စွဲ-  
ကျေးရွာဆိုင်ရာ-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- ဟတ်တာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အတည်ပြုချက်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာစံနှုန်းချိန်းချိတ် (ခရီးစဉ်အတွက်အရည်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဦးစွာအစီအစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအစီအစဉ်များ၊ မြေဧရိယာ၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်သူများ-

- လူမှုရေးအတိတ်ဖြစ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ဆုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ခြေခံလွှာ)၊ ခြေခံများ၊ မိမိရည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစား၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစံနှုန်းချိန်းချိတ်အရည်အသွေးစစ်ချက်
- ကျေးရွာ၏အစွမ်းအား (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာစံနှုန်းချိန်းချိတ်

(၂) လူမှုရေးအတိတ်ဖြစ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအတိတ်ဖြစ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စဉ်-
- PRA ဗဟိုဌာနများ အသုံးပြုသည့် အရည်အသွေး-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့မိတ်ဆုံ၊ စိုက်ပျိုးရေးအရည်အသွေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစေ့အစပ်များ အားပြုပြောပြရေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များမှအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များမှအရေအတွက်)-