

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တုံးပင်ကျေးရွာ၊ စုံးတော်ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈-၂၂
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၂၂
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါက်ပုံများ	၂၃-၂၅
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၆-၃၀
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၃၁-၃၄
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၅-၃၈
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၉-၄၁
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၂-၄၉
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၀-၅၁

# ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ

[



စဉ်ဆက်ရက်

- မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
- ချောင်း/မြောင်း
- ကား/လှည်းလမ်း
- မြို့/ကျေးရွာ

- 
- - -
- 
- 

- ရမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ
- ရမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု
- ရမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးရှိအုပ်စု
- ကချင်လူမျိုးအုပ်စု
- ကရန်းလူမျိုးအုပ်စုများ

စုံစောက်ကုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

- ၁။ စုံစောက်ကျေးရွာ
- ၂။ ဇဉ်းပင်ကျေးရွာ
- ၃။ ဆယ်ဦးကျေးရွာ
- ၄။ သရက်တိုင်ကျေးရွာ

တုံးပင်ကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း

တက်ပာကန်မြစ် မိုးကောင်း ဖြို၊ ဖျတ်တောင်သော မိုးကောင်းခေတ်ကား ဖြို၊ စောဆိုင်း  
ခတ်ကား၏၊ ဒေဝီမိဘုရားဖြို၊ နန်းပွန်တွင်ဆိုင်းမိုင်၏၊ ဘားတော်၊ သမီးတော်၊ ဝေးပါး၊ နန်းမာ  
ကစတွေး ဆုံး၊ သမီးတော် နှင်းစပယ် မင်းသမီး၊ ဝေး၊ သည်၊ ခမည်းတော်၊ ကျောက်တော်ရှင်၊ နယ်နှင်းစက်  
ပေးစံ၊ ဘေးကချိုင့်တွင်၊ ဖုံးတော်၊ တုံးပင်၊ သည်၊ သို့၊ သားကပ်ရိုင်း၊ ကစိုဘေးရွာပေးရွာကို တည်ထား  
ခဲ့ သည်။ ထိုပေးရွာ ကနဏ် တုံးပင်ကျေးရွာ ကပါ ကထိ ဖြစ်ပြီး မိုးကောင်းဖြို၊ ရာဂထိ ကျ နှစ်ပေါင်း  
၂၂၀၀၁ ကျော်ခန့် ဖြစ်ဟု သိရှိရပါသည်။

တုံးပင်ကျေးရွာသည် မင်းမောက်ဖြိုမှ တော်တော် ခိုင် ၂၂၀၁ ခန့် ကစွာတွင် တည်ရှိ-  
ပါသည်။ ကနူး၊ လူမျိုးများ ကစားဆုံး ရှေ့တိုင် ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည် လုံးလုံး  
ပြုပါသည်။ ထပ်မံတိုက်ပွဲများ ကျေရာ ကန်ကလယ်ငါး ကြပ် လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပြီး ပွင့်၊ ဖင်း၊ ဘုဒ္ဓိများ  
တွင် တောင်ပေါ်တက်၍ စွေတူးဖော် ရှာဖွေခြင်း၊ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တုံးပင်  
ကျေးရွာတွင် ကြွေစံပညာ၊ ကလယ်တန်းကျောင်း (ခွဲ) ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာထူထပ်လည်း သူ့ဘေးကို  
ကတူး၊ ကပေးပေး ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ခုတ်ခြေ (၆၀) ခန့် ဖြစ်ပြီး ကချင်း၊ ဝှမ်း၊ ရိုင်းပင်း၊ ကုသိုလ်ဖြို  
ချစ်စေခြင်း ဖြစ်၍ ရေတိုင်ကြွပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ (၂၀၁၆) ပထမဗဟို

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၀	၁၅၀	၁၈၁	၃၃၁

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၅၆/၀၈၁	၄/၁	၂၀	၁၂	၃၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၅	၆	၇	၁၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	၇	၂၀	၁၇
မသန်စွမ်း	၄	၄	-	၄
မြေယာမဲ့	၁၇	၂၀	၂၅	၄၅

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	/
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	/
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက် ဧ.လ.ကလေး		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ဆေးဆိုင်	
ငှက်	ဥား	ဆေးဆိုင်	
	လက်		
	ဇက်		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၀၀	၂၀	၃၀၀	၅	၇	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	-	၉	၃	-	၇

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃၂	၄၃	၄၃	၁၀၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၇၀	၅၀	-	၁၂၀	၄

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-	-

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ (၂၀၁၇) ခုနှစ်

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၇	၃၅၉	၁၈၅	၅၄၄

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဓနုဒရီ	၁၅၉	၁၈၅	၃၄၄

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၁	၉	၇	၁၆
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	၇	၁၀	၁၇
မသန်စွမ်း	၄	၄	-	၈
မြေယာမဲ့	၁၇	၂၀	၂၅	၄၅

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး	ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက် စ.လ.က(ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
အင်း	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	
ဖုတ်	နွား		
	မြက်	ဘဏ္ဍာရေးဌာန	
	ဝက်		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သီးကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၀၀	၂၀	၃၀၀	၆	၇	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	-	၉	၃	-	၇

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၁၂	၄၃	၄၃	၁၀၅	၆၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၆၀	၆၅	-	၁၂၀	၆

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	-	-	-	-

ဟုံး: ယ်ကျေး: ဂှာဇ်း ယုဗျ. ရေး: ဗြဟ္မိ: ဘရီး: ဘဝ်ပြဝေဝံ ၁၆.၁.၂၀၁၇



ဦးဆောင်ကျေးရွာ - ဦးစိစောဇ်

ပိဝ်ကျေးရွာ - ကျား ~ ၁၇

မ ~ ၁၈

- - ပြေလုပ်စောဇ်
- - စာယံစာယံဇ်
- - မပြေလုပ်စောဇ်
- ~ - လမ်း
- - ကျေးဇူး
- ≡ - ကျေးဇူး
- △ - ကျေးဇူး

- - စာယံကျေးဇူး
- ▨ - ကျေးဇူးစောဇ်ကျေးဇူး
- ▨ - ကျေးဇူး
- +
- - ဝန်ထမ်းဇ်ယာ
- ၂၂၂၂ - လယ်ကျေးဇူး

“သုံးသပ်ချက်”

ယပ်ပာ၊ တောကောင်၊ ချောင်း၊ ရွှေငါး၊ သစ်တောများကို မြို့ပိုက် စာတန်းပေး ထမ်းကျောင်း

ပြုပြင်သည်။

ဘေးကင်းသုံးလှည်းများ ဖြစ်တော်မူသည်။ ကျေးရွာပျက်လှ ယူဦးကျွန်း၊ ဇွဲရာသီဇွဲနီ ဖူလုံ များကား  
နှင်းသစ်၊ မိုးရာသီ ရွှေငါးပစ်များ၊ ဖြစ်ပြီး ကောင်ကျချောင်းကျွန်းတံလား၊ မှီကြွင်းကြွေမို့  
သွားလာရေး တွင် ဂရုတစိုက်စွာဖြည့်တော်မူရမည်။

တိုးတက်ရေးလိုအပ်သော စာအုပ်များ

- ဆက်စွယ်ရေး (ပစ်ခတ်ရေး)
- ကျန်းမာရေး (ဆေးခန်းနှင့် ဆရာမ လိုက်ပံ)
- ပျော်စရာဇာတ် (အိတ်စာ)
- စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် နည်းပညာ
- ကောင်းသုံးကျမ်းပုဒ်စာအုပ်များ စီစဉ်ရေး

အခြားအဖွဲ့များ

- တာဝန် ထမ်းဆောင်သူ တွင် ချစ်ခင်
- ကောင်းစားရေး စွမ်းရည်ပေး
- စွမ်းမြှူရေး
- စာအုပ်များ ရယူပေးခြင်း (အိတ်စာအုပ်များ)







ကျား - ဓဂျေးရာကထာ ဝတ်သော်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် - ဝဉ်းယဉ် ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၁၉.၁.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ် ဖတ်ပုံပြု၍ ပြုစုယား



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်၍ ပြုစုယား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂၂၀ မေ ၂၀၂၀ : စုစုပေါင်း ၄၀ ပြားအောင် ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂

၁၆၁

“သုံးသပ်ချက်”

ကပ်ချုပ်ကပ်၊ ယုတ္တရိုး၊ ခပ်စောစော ယုတ္တရိုးများကို ကျား၊ သမီး များက ကပ်ကပ်ထား သုံးစွဲကြသည်။  
ကျွဲ၊ နွား၊ သစ်တော၊ လယ်ယာ၊ ရွာစား၊ ရွှေငွေ၊ များကို ကျား၊ သားများ၊ ပိုမိုကောင်း ပျဉ်း ကျား၊ သမီး  
များ စုစည်း၍ သုံးစွဲဖွဲ့စည်း ကပ် နည်း ရှေ့သည်။

ကပ်တစ်စုံတစ်ခု ယုတ္တရိုး ကျားကို ကျား၊ သားများ၊ သားထိန်းချုပ်ပျဉ်း စီမံခန့်ခွဲရသည်ကို  
တွေ့ရသည်။ ကျား၊ သမီး များ ကပ် ပြု၍ လိုပတ်ပိုင် ထိန်း ချုပ်ပွင့်၊ သုံး ဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရရှိဖွဲ့၊ ဦးဆောင် နှိ  
ဖျက်ဆောင်ပိုင်ခွင့် မရသည်ကို တွေ့ရသည်။

ကျား၊ သမီး များ၊ သမီး ကျား၊ သားများ နည်းတူ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်၊ သုံး ဖြတ်  
ချက်ချပိုင်ခွင့် များ ရရှိရန် ကျား၊ သား များ တရားတရား ဖြင့် ကွင်း ကျား၊ လေးပျဉ်း ကျွဲ၊ လေး ပြုပါရန်  
လိုအပ်နေသည်။



ဂျက်ဆွဲ-၁၉.၁.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ဗြဟ္မာ	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၁။	စိုက်ပျိုးရေး			✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
၂။	ဝင်ငွေရရှိမှု										☐☐ ☐☐	☐☐ ☐☐	
၃။	ကျန်းမာရေး	✓	✓	✓									
၄။	အလုပ်အကိုင်			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
၅။	ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်										☺☺	☺☺	☺☺
၆။	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်				☁☁	☁☁	☁☁	☁☁					
၇။	မွဲတော် [ရွှေပြည်သာ၊ တာတာရား၊ မင်္ဂလာ]		သင်္ကြန် မွဲ									✓	✓

သုံးသပ်ချက် ဦးစောဒိက္ခေးဇွေးယူ - ခေါ်ဆိုတင် ပါဝင်ဆွေးနွေးယူ - ကျား ၉၁၅၁၊ မ(၁၈၁)

စိုက်ပျိုးရေး - နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် မွှေပေး စိုက်ပျိုးကြပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ လတွင်ပေးများ ဂိုက်သိမ်းကြပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် မွှေပြီး ကြီးပြီး နတ်တော်လတွင် မွှေ ဂိုက်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု - ပေး ဂိုက်သိမ်းပြီး ချိန်၊ နှစ်များ ဂိုက်သိမ်းပြီး ချိန်ဖြစ်သော ဖြာသို့ တပို့တွဲလတွင် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး - တန်ခိုး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများ တွင် ကျန်းမာရေး စကောင်းကြပါ။

အလုပ်အကိုင် - နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် အလုပ်အကိုင်အလွန် ဖြူပါသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား - ဖြာသို့၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလတွင် ပွင့်လင်း ကျားဖြစ်သဖြင့် အခြားဒေသသို့ သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် - ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးကြီး ရေကြီးခြင်းများ ပြုပါသည်။



ကျေးရွာနှင့် ဤတံဆိပ်များစေတနာ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့

ကျေးရွာတွင်းရှိ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့

အို.နယ်ရှိ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့

ကျေးရွာ - ကျေးရွာပြေးကမ္ဘာ့

အို.နယ် ကျေးရွာ

မီးသတ်ကမ္ဘာ့ - မီးသတ်ကမ္ဘာ့

အို.နယ်မီးသတ်

ဂေါပကကမ္ဘာ့ - ဂေါပကကမ္ဘာ့

အို.နယ်ဂေါပက

မြို့နယ် - မြို့နယ်အစကမ္ဘာ့

အို.နယ် မြို့နယ်အစ

မိခင်နှင့် အားခွဲချက်ကျေး - မိခင်နှင့်အားခွဲချက်

အို.နယ် ပညာရေးဌာန

ကလေးတိုးတက်ရေးကမ္ဘာ့ - ကလေးတိုးတက်ရေး


ကျေးရွာ - ကျေးရွာကမ္ဘာ့

ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

သုံးသပ်ချက် (တုံးပင်ကျေးရွာ)

၇၇၈၅-၁၆.၂.၂၀၁၇




သုံးသပ်ချက် ~ ကျေးရွာအတွင်း ဤအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသော အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မိသားစုအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တို့မှ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့မှ ပညာရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဩဝါဒအဖွဲ့မှ ကျေးရွာကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အသင်းတန်းပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့၊ အပျိုလူပျိုအဖွဲ့တို့မှ ကျေးရွာသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဖြစ်ပေအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့တို့မှာ ၎င်းနှင့် ဆက်ဆံသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အာဝါဒဆောင်ရွက်ပါသည်။ မြို့နယ်ဂေါပကအဖွဲ့၊ မြို့နယ်မိသားစုအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့တို့မှာ ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အာဝါဒဆောင်ရွက်ပါသည်။

# ပြဿနာသစ်ပင် (တုံးပင်)

(ကျား)

၇၈၈၅ - ၇.၃.၂၀၁၆



ကျား: မာရား: ဘဏ်ကပ်

- စာကြောင်း: ဘုရားများ

- ဆေးခန်း: ဓမ္မိခြင်း

- ကျား: မာရား: ဆရာ/မ ဓမ္မိခြင်း

- ကျား: မာရား: ဆရာ/မ ဝမ်းခြင်း

- ကျား: မာရား: မပညာတတ်

ကျား: ဆရာများ

- ကျား: မာရား: ထိခိုက်ခြင်း

- ကျား: မာရား: မာရား

- ကျား: မာရား: စာရေးဆရာ

- ကျား: မာရား: မာရားများ

ဦးစီးဌာန: ဦးစီးဌာန: ဦးစီးဌာန

- ဆေးခန်း: ဆရာဝန်များခြင်း


- ကျား: မာရား: ဆရာ/မ ဝမ်းခြင်း

- ကျား: မာရား: ကျား: မာရား: မာရားများ

# ပြဿနာသစ်ပင် (တုံးပင်)

၆

၇၈၅ - ၇.၃.၂၀၁၆



လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကော်မရှင်

စာကြောင်းကုဏ္ဍများ

- လမ်းမကောင်းခြင်း
- လမ်းမကောင်းခြင်း
- လမ်းကျပ်ခြင်း
- ရေအောင်းမရှိခြင်း

ကဏ္ဍဆက်များ

- ယာဉ်မကော်လံအမျိုးမျိုးများ
- သွားလာချိန်ကြာခြင်း
- ငါးဖမ်းရေးနောက်ကျ
- ရေအောင်းမရှိခြင်း

ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိသူများလမ်းများ

- လမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- လမ်းမကောင်းပြုပြင်ခြင်း
- လမ်းပြုပြင်လျှော့ချခြင်း
- ရေအောင်းဖော်ခြင်း

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

ဗဟိုမဏ္ဍန် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ၂၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၁၈	၃၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၁၈	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၁၈	၃၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၂၀	၄၀	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၂၀	၄၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တစ် စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၇	၃၈	၇၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ



ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- **လှိုင်မင်** ကျေးရွာ၊ **ခုံးတော်** ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါးထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



\* ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း/ဆက်သွယ်ရေး ၃ နှစ်

ကျား - ဦးစိုးထွန်း

မ - ဒေါ်အေးစာပေ

ပထမဆုံး ဦးစိုးထွန်း

ဒုတိယ

\* လူမှုဝန်ထမ်း၊ ဝန်ထမ်း၊ ဆက်သွယ်ရေး

ဦးကျော်စွာ (၃ နှစ်)

ဦးကျော်စွာ (၅ နှစ်)

ဒေါ်အေးစာပေ (၅ နှစ်)

\* ဝယ်ယူရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး

ဦးကျော်စွာ (၃ နှစ်)

ဦးကျော်စွာ (၅ နှစ်)

ဒေါ်အေးစာပေ (မှတ်တမ်းထိန်း)

\* စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကြီးကြပ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး

ဦးကျော်စွာ (၃ နှစ်)

ဒေါ်အေးစာပေ (၅ နှစ်)

ဦးကျော်စွာ (၅ နှစ်)

\* ဝေဖန်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး

ဦးကျော်စွာ

ဒေါ်အေးစာပေ

ကျား၊ မ

\* ဦးကျော်စွာ

ကျား၊ မ

ဦးကျော်စွာ

ဒေါ်အေးစာပေ

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့်ရရှိသူများအား (လုံးပေါင်းကျေးဇူး) (၂၀၁၇)

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့်ရရှိသူများအား (၂၀၁၇)

ထပ်မံဆုတ်ခွင့်ရရှိသူများအား

ဆုတ်ခွင့်ရရှိသူများအား (၂၀၁၇)

ထပ်မံဆုတ်ခွင့်ရရှိသူများအား

ထပ်မံဆုတ်ခွင့်ရရှိသူများအား

ထပ်မံဆုတ်ခွင့်ရရှိသူများအား

ထပ်မံဆုတ်ခွင့်ရရှိသူများအား

- ကျား - ဦးကျော်စွာ (၂၀၁၇)
- မ - ဒေါ်ခင်အေး (၂၀၁၇)

- ကျား - ဦးကျော်စွာ (၂၀၁၇)
- ဦးအောင်
- ဒေါ်ခင်အေး (၂၀၁၇)

- ကျား - ဦးကျော်စွာ (၂၀၁၇)
- ဦးအောင်
- မ - ဒေါ်ခင်အေး (၂၀၁၇)

- ကျား - ဦးကျော်စွာ
- မ - ဒေါ်ခင်အေး (၂၀၁၇)
- ဒေါ်ခင်အေး (၂၀၁၇)

- ကျား - ဦးကျော်စွာ
- မ - ဒေါ်ခင်အေး

- ကျား - ဦးကျော်စွာ
- မ - ဒေါ်ခင်အေး (၂၀၁၇)

- မ - ဒေါ်ခင်အေး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်စည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ဇော်ဝင်း** ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် **၀၉-၉၅၅၅၅၅၅၅** လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် **ဒေါ်ထွန်းမိုးမင်း**

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး **မန္တလေး**၊ မြို့နယ် **ဖားမြော်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဖားမြော်**၊ ကျေးရွာ **လုံးပင်**

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--- <b>မိန္ဒူး</b>	<b>၅၅</b>	ဘာသာ(၁)--- <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၆၀</b>
လူမျိုးစု (၂)--- <b>ဗမာ</b>	<b>၄</b>	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု(၃)--- <b>ဗမာ</b>	<b>၁</b>	ဘာသာ(၃)-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၅၀</b>	<b>၁၇၁</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၅၅</b>	<b>၅</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <b>ကလေးကျန်းကျန်း (၆၅)</b>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ✓    ကတ္တရာလမ်း    ကွန်ကရစ်လမ်း    မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း    မြေသားလမ်း    လူသွားလမ်း    အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?    ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?    နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?    ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရိအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?    မိုင်--၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်    ၁၀-မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၆-မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀-မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား

✓ မရှိပါ     ရှိပါသည်    ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောထီး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးလက်ခြံဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစောစွန်လင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဣန္ဒြေ---	၁၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဣန္ဒြေ---	၁၅၉	၁၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၂	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အမှတ် (၁)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လုံ့လဟူသော အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရှင်		
ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	လက်သမား/ ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကမ္ဘာ့ရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- ( ) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဆီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၁၀ မိနစ် ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- သိမိနစ် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----
- မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 ရှိပါလျှင် ဝိုင်းပါ။  
 ရှိလျှင် အဘယ်ကြောင့် ဝိုင်းပါ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည် ဦးအောင်ကျော် အမည် ဦးအောင်ကျော်  
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၂၇ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၂၇





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုဆိုင်ရာ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထက်ဦးလင်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မင်းမာန် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေတောင် ကျေးရွာ ၀၃-၁၆

စီမံကိန်းကော်မရှင်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၄	၂၃	၃၃	မန္တလေး၊ မင်းမာန် (၁၁)
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၆	၂၀	၄၀	မန္တလေး၊ မင်းမာန် (၆)
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၆	၁၄.၃.၂၀၁၆	၁၁	၈	၁၉	မန္တလေး၊ မင်းမာန် (၁၆)
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃/၃.၂၀၁၆	၃/၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၃၄.၄.၂၀၁၆	၃၄.၄.၂၀၁၆	၂၁	၂၀	၄၁	မန္တလေး၊ မင်းမာန် (၃၃)
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၆.၂၀၁၆	၂၂.၆.၂၀၁၆	၂၀	၁၄	၃၄	မန္တလေး၊ မင်းမာန် (၃၇)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	u	u	u	u	u	u	u	u	u
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	u	u	u	u	u	u	u	u	u
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	u	u	u	u	u	u	u	u	u
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၃.၇.၁၆	၁၃.၇.၁၆	၇	၄	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၇.၁၆	၂၅.၇.၁၆	၅	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၈.၁၆	၁၅.၈.၁၆	၅	၅	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၈.၁၆	၂၆.၈.၁၆	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၇.၈.၁၆	၂၇.၈.၁၆	၁၆	၄၁	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇

စာနံ: ( ၅၂၇ )



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ယောကျ်ား

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မရ.စကော ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.1.2017	14.1.2017	28	25	၄၈	၈၃ (၇၄)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.1.2017	16.1.2017	27	20	၂၃	၈၃ (၇၅)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	29.1.17	24.1.2017	၈	၁၀	၁၈	၈၃ (၅) မဟာဇာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂# ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၆.၃# ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၆.၄# ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၇# စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး														
၇.၀# အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်														
၇.၂# အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်														
၇.၃# အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်														
၈# လူထုဝတ်စားအစည်းအဝေး														

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ဤပုံစံဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်သက်နိုင်မင်း**

နေ့စွဲ **၈.၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး**၊ မြို့နယ် **ဗန်းမော်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ခုံးလက်ကျေးရွာ**၊ **တုံးမင်း**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂	ကျွန်းမာရေး	၂	ပညာရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး	၃	သောက်သုံးရေ
၄	ယာယာရေး	၄	ကျွန်းမာရေး
၅	သောက်သုံးရေ	၅	စိုက်ပျိုးရေး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စီမံခြင်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ပညာရေး၊ ကျွန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး	၂	ပညာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ပျိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃	ကျွန်းမာရေး
၄	သောက်သုံးရေပေးစနစ်၊ ယာယာ	၄	စိုက်ပျိုးရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅		၅	





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြိုးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးဝတ်နှင်းပင်း**  
 နေ့စွဲ **16.1.17** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ဗဟိုဌာန **မြန်မာပြည်နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **စဉ့်တော်** ကျေးရွာ **ဝဉ်းပင်**  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၂	ဆေးကုသရေး	၂	ဆေးကုသရေး
၃	တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ စာပို့စာတိုက်	၃	ကျန်းမာရေး
၄	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	၄	မီး
၅	မီး	၅	စာပို့စာတိုက်၊ ပညာရေး

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၁	ပညာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မြို့မား၊ ဝါးကောက်
၂	ပညာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မြို့မား၊ ဝါးကောက်	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၃	ဆေးကုသရေး၊ ပညာရေး၊ ဝါးကောက်	၃	ကျန်းမာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မြို့မား၊ ဝါးကောက်
၄	ကျန်းမာရေး၊ တို့တော်မြို့မား၊ ရှမည်	၄	ဆေးကုသရေး၊ ပညာရေး၊ ဝါးကောက်
၅	တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ မြို့မား၊ ရှမည်	၅	စာပို့စာတိုက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ပညာရေး၊ ဝါးကောက်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်ဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာပတ်တံတား	(ကျား+မ)	၄၇၀၀၀၀၀	၃၄၄
၂	ကုမ္ပဏီတို့ တူးဖော်ခြင်း	(ကျား+မ)	၂၂၀၀၀၀၀	၃၄၄
၃	နတ်ကြီးတူးဖော်ခြင်း	( မ )	၂၇၀၀၀၀၀	၃၄၄
၄	ဆေးကုရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား )	၆၅၀၀၀၀၀	၃၄၄
၅				

ယ: လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးတက်ပို့ လုပ်ငန်း အင်အားစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူကြိုအကျိုးအမြတ်	( ၈၇၃ + ၈ )	ပစ္စည်းရေး
၂	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးအမြတ်	( ၈ )	ကျေးရွာရေး
၃	မိုးယာဇ်ဆေးဝါး ပစ္စည်း	( ၈ )	"
၄	ပေးအပ်ရေး		
၅	တရားဝင်အကျိုးအမြတ်	( ၈ )	စီးပွားရေး

စီစဉ်ရေးဆွဲသူ လုပ်ငန်း ( ၈ )  
 ရောင်းချရေး၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဝင်း ဦးလွင် လက်မှတ် ..... ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၁၀.၁၇

ဒေါ်သိန်းမြင့် သိန်း သိန်း

(၆) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကဏ္ဍ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဧကန်တိုင်း

(၇)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထက်ပိုင်လင်း

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်းကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
စုံးစောက်	ရွာစာဝင်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၄ ယာလုံး	၃၀၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၀၀၀,၀၀၀
တုံးဝါ	ရေတူးပြု တူးမြောင်း	၆'၆"	၃၃၁	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၅၀၀,၀၀၀
တုံးပင်	နတ်ကြိုးခင်း တံတားပြု ပြုပြင်ခြင်း	၇၀'x၁၀'-၃" x၁၉'-၆"	၃၃၁	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၀၀၀,၀၀၀
ဆည်ခွဲ	ရေတူးမြောင်း ပြုပြင်ခြင်း	၄'၆"	၂၀၁	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၃,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၀၀၀,၀၀၀
ဆည်ခွဲ	အ.မ.က ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	၁၈'x ၁၅'-၆" x ၆'	၁၀၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၅၀၀,၀၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)  
ကျေးရွာအုပ်စု ချေးစာ

အမည် ဦးထက်ပိုင်လင်း

ရက်စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၅

နေရာ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

Handwritten signatures and names.

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသူသည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာမှ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ထို့ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဤတက်ရောက်စာရွက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထက်ဦးလင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အစဉ်အတန်း	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
သစ်လှလှလှ	အ.မ.လ လေးဥယျာဉ် မြေခြေခြင်း	၂၄-၆" x ၂၂-၆" x ၆"	၈၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	-	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀
သစ်လှလှလှ	ရွာရေးချိမ်းခြမ်း လမ်းမြေခြင်း	၆၀' x ၆"	၁၆၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	-	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)၊ စက်ဝန်း (○)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ချီးမြှောက်

အမည်: ဦးထက်ဦးလင်း

အဖွဲ့အစည်း: ရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ: ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်

*(Signature)*



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငွေကြေးအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး (ငြိမ်း) ချစ် ၁၇ / ဦးထွန်းလင်း

နေ့စွဲ 24.1.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ခက်လှိုင် မြို့နယ် ဗန်းမောက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ဖာစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □ စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ခု: ၆၀၁၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတုန့်ကျေရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
စုံ-၆၀၁၇	မူလတန်း ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	(120'x30'x12')	၃၁၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၅၀၀			၀၀၀၀၀၅၀၀
စုံ-၁၀၁၈	ရွာသစ်တံ တားပြင်ခြင်း	25'x15'x5'	၃၄၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၇၂၆			၀၀၀၀၀၇၂၆
စုံ-၁၀၁၉	ရွာမကျောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	4'φx25'	၃၄၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၇၂၆			၀၀၀၀၀၀၇၂၆
ဆလှိုင်	ကျောင်းနှင့် တွင်းထူးဖော်ခြင်း	4'φx25'	၂၂၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၅၂၆			၀၀၀၀၀၀၅၂၆
သာဂျက်လှိုင်	ကျောင်းနှင့် တွင်းထူးဖော်ခြင်း	4'φx25'	၁၃၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၅၂၆			၀၀၀၀၀၀၅၂၆

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦး (ခင်) ချစ်

၂၀၁၇.၀၁.၂၄



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဗုံးမင်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ဗုံးတော်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာ များပတ်ဝန်းကျင်၊ ဆောင်

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၂၂.၂.၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၇၂)ဦး နှင့်မ (၇၅)ဦး=(၁၄၇)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ လှိုင်ပင်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ချုံတော်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာ မျှဝေရေး ကျောင်းအဆင့်

နေ့စွဲ ။ ၇.၇.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား( ၁၉)၊ ကျေးရွာသူ( ၂၅ )၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၅)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂ )၊ မ( ၁ )ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂ ) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။





ဆုံးအောင်ချက် (၁၁)

ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာနှင့် စိမ်းနိုး၏မျှဝေ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ အောင်ကျော်၊ စောင့်ကျော် ကျွန်ုပ်  
ကလေးများကို တက်ကျကျလုပ်ဆောင်ပေးရန်၊ အပ်မံရွှေ၊ ချယ်ဒီ၊ ခံရသည်၊ အောင်  
ဝန်ထမ်းများကလည်း ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုး ထို့အောင်ကျော် ကလေးအောင်ကျော် ပေးကြပါရန်  
အေးအေး ဆုံးအောင်ချက်ပါသည်။

ထို့အောင် လူတိုင်းဆားပေါင်းနှင့် ပါဝင်သော ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်  
သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကလေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အောင်ကျော်  
များကို ဆက်လက်အေးအေးရန် ဆုံးအောင်ချက်ပါသည်။

“သဘောတူညီမျှမှုများ”

- ၁) ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာ စိမ်းနိုးရန်ပုံစံ ကေး ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာအဖွဲ့အစည်းများ
- ၂) ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာ အောင်ကျော်ဝန်ထမ်းများကလည်း ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာ အောင်ကျော်  
လိုအပ်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- ၃) ထို့အောင် အောင်ကျော်လက်ထက် ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
များ ဆက်လက်ပါ လုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးကုသနည်းကလေး ဗြဟ္မစာအုပ်

ကျေးဇူးကုသနည်း - တိုးပင်

ကုသနည်းကလေး - ချစ်တော်

ကုသနည်းကလေး ကျမ်းပရာ ရှေးရာ - လုံးပင်ကျေးဇူးကုသနည်း

ရေခဲ - ၁၅.၁.၂၀၁၇ မှ ၁၆.၁.၂၀၁၇ ကထိ

ကလေးကလေး ကရာ - နှစ်ယောက်ကြိမ် ကျေးဇူး ကုသနည်း ကလေး ကျမ်းပဒေ

ကုသနည်း ကလေး ကလေးကလေး - ကျား(၃၇)၊ ၂၈(၃၈) - ၇၅ ဦး

နှစ်ယောက်ကြိမ်ကျေးဇူး ကုသနည်းကလေးတွင် ဇာတ်ကောင်များလာကြသော ကျေးဇူး ယူဆနား  
 (ကမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး) သီးသန့်ခွဲရန် ယူဖျားဆန်းခဲခြင်း ကဆွဲများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်  
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးယူဆမှု တွင် ကျင့်ကြံခြင်းများကို ကောင်းကင်ကတားကနားများ  
 ဖြစ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးဇူးတွင် ကမ္ဘာတစ်လုံးကပ်သော လုပ်ငန်းများကို ရှေးနည်းတော်  
 ထက်စွဲကြသည်။ ရှစ်လဆာလုပ်ငန်းများ ကား ကကျုံးဝင်ခြင်း နှစ်/မရှိ ပြန်လည်စေဆေး ဆွေးနွေးခဲ့  
 ဖြီး ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကဆွဲများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ယူဆမဟုတ်ဘဲ ခြိမ်းခြောက်မှု မှ ဆေးကုသနည်းကလေးတွင် ခြိမ်းခြောက်မှုများကား ကလေး  
 ကလေးတော်ဆောင်ရာ ကျေးဇူးကလေး ခြိမ်းခြောက်မှုများ ကလေးကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး  
 ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး  
 ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး  
 ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး ကလေးကလေးကလေး

- ကျေးဇူးခြိမ်းခြောက်မှု ကလေးကလေးကလေးကလေး နှစ်ယောက်
- ယူဆမဟုတ် ဆက်လက်မတိ
- ဆွေးနွေးကြည့်ကြည့်ကြည့် ဆက်လက်မတိ
- လုပ်ထက်ထက် သိမ်းကျား ဆက်လက်မတိ
- ဝေဖန်ကြုံကြုံကြုံကြုံ ကလေးကလေး
- လေတနာဝန်ထမ်း
- ကလေးကလေးကလေး

ငြင်းတိုင်းကား ကျေးဇူးတင်ပေးမှု မဲပေးခြင်း ဟောပြောပေးခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးဇူးတင်ပေးမှု မဲပေးခြင်း မှုပေးခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ပေးခြင်း၊ အောင်မြင်မှု၊ အောင်မြင်မှုများကို တိတိကျကျ မြန်မာ ကျင့်သုံးခြင်း
- ကော်မတီဝင်များ ကလေးစားမှု၊ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ တစ်ဖက်က ကျင့်သုံးခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သဘောတူညီချက်ပါသည်။
- ငြင်းတိုင်းကား လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ခြင်း၊ အောင်မြင်မှု၊ အောင်မြင်မှုများကို သိရှိ သဘောတူညီကြောင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်ရေး၊ ကျင့်သုံးရေးများကို အောင်မြင်မှု၊ အောင်မြင်မှုပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပထမနှစ်အောင်ဆန်း (၂၀၁၆)

မှရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကူးစား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ ကျွန်းကျေးရွာပြင်ပခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../.....	ကျေးရွာကျေးရွာ	ယုဟကျေး ၄၀ နှစ်
	၂ ကျေးရွာပြင်ပ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../၂၀၁၆	ကျေးရွာကျေးရွာ ကျေးရွာကျေးရွာ	ကျေးရွာကျေးရွာ
	၃ နယ်ကြားအဆောက်အအုံပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../၂၀၁၆	။	။
	၄ ကျေးရွာကျေးရွာအဆောက်အအုံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../၁၇	။	။
	၅ ကျေးရွာကျေးရွာအဆောက်အအုံခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../၁၈	။	။
အထောက်အကူပြုရေး	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အကာရ	၁ ကျန်းမာရေးနှင့် အကာရ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျန်းမာရေး ၄၀ နှစ်
	၂ ဆေးပေးခန်းအဆောက်အအုံခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		။
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၁ ကျေးရွာကျေးရွာအဆောက်အအုံခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ယုဟကျေး ၄၀ နှစ်
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		

မှရင်းအား ကျေးရွာပုံနှိပ်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအစောတက်ဦး	၀	စွာဆစ်ကော: ဝုလင်ဇ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂	စွာဆစ်ကော: ဝုလင်ဇ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	ကျေးရွာမှတူ	မူထုပေးပို့ ပြန်ပို့ရန်
	၃	နတ်ဇွဲ: ကျ. မအ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	"	"
	၄	အေးခါ: ဝုလင်ဇ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	"	ကျေးရွာမှတူ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	"	ကျ. မအ်
အထက်ပွားဝင်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	ကျေးရွာမှတူ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		သေဆုံး
	၂	နတ်ဇွဲ: ကျ. မအ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးရွာမှတူ
	၃	နတ်ဇွဲ: ကျ. မအ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄	နတ်ဇွဲ: ကျ. မအ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျ. မအ်
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ကျေးရွာမှတူ နှင့် အဟာရ	၀	ကျေးရွာမှတူ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးရွာမှတူ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးရွာမှတူ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၀	ကျေးရွာမှတူ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးရွာမှတူ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၀	ကျေးရွာမှတူ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးရွာမှတူ
	၂	ကျေးရွာမှတူ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးရွာမှတူ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		

လွှဲ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု  
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ

မှ-  
ဦးနှစ်

VDP ရက်စွဲ-  
တက္ကသိုလ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးနှစ်မှတ် စစ်စစ် (ON အရ)

- မှတ်တမ်း (အစုံ)
- မာထိကာ
- တက္ကသိုလ်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး
- PSA အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (လုပ်ငန်းစဉ်)
- အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)

ရောက်ရှိရမည့်

- တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်းနှင့် FRA လုပ်ငန်းစဉ် (ပြင်ဆင်ရမည်)
- မှတ်တမ်း ထိန်းချုပ်မှု စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်း (PC 1 ပုံစံ)
- တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်း

(၂) တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်းနှင့် VDP စစ်စစ်

- VDP လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (အစည်းအဝေး/အစည်းအဝေး)
- တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်းနှင့် VDP အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- PSA အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- မှတ်တမ်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် မှတ်တမ်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
  - အစည်းအဝေး
  - စာတမ်း
  - ညှိ
- လုပ်ငန်းစဉ်မှတ်တမ်း မှတ်တမ်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
  - မှတ်တမ်း
  - မှတ်တမ်း
- မှတ်တမ်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (အစည်းအဝေး/အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)
- PSA အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မှတ်တမ်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (အစည်းအဝေး/အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)