

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာ၊ ဆုံလဲ အုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက်
သုံးသက် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယားများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



Village map

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု

၃။ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ မြေခြားကျေးရွာ
- ၂။ ကျောက်စရစ်ကုန်း
- ၃။ ကျွန်းကြီး
- ၄။ သစ်စိမ့်ကုန်း
- ၅။ အိုးဖိုကုန်း
- ၆။ ပေါက်တိုင်း
- ၇။ ဆီဆုံကုန်း
- ၈။ ရှမ်းစု
- ၉။ ဇွှံ
- ၁၀။ ဆုံလဲ
- ၁၁။ သဲဖြူ
- ၁၂။ သပြေလှ
- ၁၃။ မြောင်(အုန်းကုန်း)
- ၁၄။ ရွာသစ်ကုန်း
- ၁၅။ ကျောင်းကုန်း
- ၁၆။ သပြေကုန်း
- ၁၇။ အောင်သပြေ
- ၁၈။ ဆိပ်သာ
- ၁၉။ ခုနှစ်တာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ဆုံလဲအုပ်စုတွင်ကျေးရွာပေါင်း ၁၉ရွာရှိသည့်အနက်တွင် ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာသည် တစ်ရွာအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု ၅၈၈ရှိပြီး အမျိုးသား ၁၁၀၂ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၃၁၂ ဦး တို့ဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး၊ အိမ်ခြေ ၅၅၅ အိမ် ဖြင့် တည်ရှိသောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေအတွက် ရေတွင်းများရှိသော်လည်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင်သောက်သုံးရေအတွက်ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေစက်ရုံ၊ ရေဖြန့်ဝေရေး၊ တို့ ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေခဲ့သည်။

ကျေးရွာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်လမ်းမကောင်းသောကြောင့်သွားလာရေးတွင်အခက်အခဲ ဖြစ်နေသောကြောင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းကို တောင်းဆိုထားကြသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းသည် ရွာချင်းဆက် လမ်းဖြစ်သောကြောင့် ပိုမို လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာပညာရေးအတွက်ပေါက်တိုင်းကျေးရွာရှိအလယ်တန်းကျောင်းတွင်သင်ကြားကြပြီး ကျေးရွာတွင်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ရှမ်းစုကျေးရွာ၊ ဇွှံ့ကျေးရွာတို့မှ သွားလာကြရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းကို အားထားဆောင်ရွက်သောကြောင့် လမ်းကိုကောင်းစေချင်ကြသည်။

ကျေးရွာစီးပွားရေးအနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်း ၊ ကိုင်း၊ တောင်ယာ၊ အရောင်းအဝယ်၊ စသော လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း လက်လုပ်လက်စားများစွာ လည်းရှိကြပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ဆိပ်သာကျေးရွာတွင် တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ကြံခင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော ပြည်သူ့ဆေးရုံ တွင် သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင်လည်း ကျန်းမာရေး ဆရာမရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံ နည်းပါးသော်လည်း ကျေးရွာထိပ်ရှိ ဘုရား၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ တို့သာရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မြန်မာလူမျိုးများနေထိုင်ကြသောကြောင့် စေတနာ မေတ္တာ၊ သဘောကောင်းသော ကျေးလက်နေပြည်သူများသာဖြစ်ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource Map)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၆	၃၂	၄၈	-ဒေသအတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး -လူမှုအဆောက်အအုံ
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်နှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၆	၃၂	၄၈	ရာသီဥတု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၁၆	၃၂	၄၈	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ -ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၁၆	၃၂	၄၈	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများမည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ

၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Cobweb)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၆	၃၂	၄၈	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အ မျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနိုင် မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်
၆	အရင်းအမြစ် အပေါ်အသုံးချ နိုင်မှုလွှမ်းမိုးမှု နှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုးသမီး များ	၁၆	၃၂	၄၈	-အရင်းအမြစ်များအ ပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်ထိန်း ချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်း ကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှ စွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြ ဿနာ (Problem)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၂၁	၃၅	၅၆	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များ
၈	ကျေးရွာမျှော် မှန်းချက် (Village Vision)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၂၁	၃၅	၅၆	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်း ထားသလဲ၊ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်း ထားသလဲ
၁၀	ကျေးရွာဦးစား ပေးလုပ်ငန်းများ	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထုများ တက်ရောက်လာသူ အားလုံး	၂၁	၃၅	၅၆	အကျိုးပြုသူဦးရေအ ကျိုးခံစားခွင့်၊ လိုအပ် ချက် အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း

လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များပြုပြင်ပုံ အပေါ်သုံးသပ်ချက်

ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

- ကျေးရွာတွင်းရှိ သည့်အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ယာ၊ကိုင်၊ ရေတွင်း၊ အင်း၊ ဆန်စက်၊ ကုန်းပေါက်၊ လမ်း၊ စသည်တို့ရှိသော်လည်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရေပေးဝေရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြရာရေတွင်း၊ရေကန်၊ရေစက်ရုံ၊ရေပေးဝေရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် သောက်သုံးရေ ကိုအဆင်ပြေစွာသုံးစွဲနေကြပါသည်။

လူမှုအဆောက်အဦများ

- ကျေးရွာတွင်းရှိသော လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ ကျေးရွာ၏စုပေါင်းဆောင်ရွက်ထားသော မွှေးရုံ၊ဘုရားစေတီ၊ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်၊တို့ရှိသော်လည်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အဦများလိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

- ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လမ်းများရှိသော်လည်း၊ မြေသားလမ်းများသာဖြစ်သောကြောင့် လမ်းများသည် မိုးအခါတွင်လမ်းမကောင်းပေ။ ကုန်းပေါက်အနေဖြင့် ကွန်ကရစ်ကုန်းပေါက် (၂)ပေါက်နှင့်ရေပြွန်တစ်ပေါက်ရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်မှု မရှိတော့ပေ။

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး

- ပညာရေးအနေဖြင့်ပေါက်တိုင်း၊ဆိပ်သာတို့တွင်ရှိသောကျောင်းများသို့သွားရောက်သင်ကြားကြရသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ဆိပ်သာတိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ကြံခင်းဆေးရုံတို့တွင်သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။
- စီးပွားရေးအနေဖြင့်ရေလုပ်ငန်း၊ကိုင်လုပ်ငန်းတို့ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပြီးလက်လုပ်လက်စားများ များပြားကြသည်။
- ကြက်မွေးမြူရေး၊ တနင်တိုင် ဝက်များ၊နွား တို့ကိုလည်းမွေးမြူကြသည်။
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား(၁၆)၊မ(၃၂)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဒုတိယနှစ်	ဆီဆုကုန်းကျေးရွာ ကုသိခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်												ဆုလဲအုပ်စု	၁၄. ၁၂. ၂၀၁၉
အကြောင်းအရာ	တိုင်း	တောင်	ရှမ်း	တိုင်း	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	အသွင်	
ကုသိခွင်													<ul style="list-style-type: none"> - ရေယူခြင်းဆိုင် - မိုးနည်းသည့် - မိုးအညစ်အကြေးဆိုင် 	
အလုပ်အကိုင်													<ul style="list-style-type: none"> - စိုက်ပျိုးရေး - လှေပန်းအလုပ် - လယ်စိုက် - ကိုင်းပဲမျိုးနီစိုက် - လယ်ရိတ်ခင်း 	
ဝင်ငွေ ကျား	4000	4000	4000	5000	5000	5000	4000	4000	4000	3000	3000	3000		
ဝင်ငွေ မ	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2500	2500	2500		
ကျွန်းမာရေ													<ul style="list-style-type: none"> - ရွာလှေကား - သင်္ဘော - ရွာကျေးရွာ - စိုက်ပျိုးရေး 	
ပွဲတော်များ													<ul style="list-style-type: none"> - စိုက်ပျိုးရေး - ကုသိခွင် - စိုက်ပျိုးရေး - စိုက်ပျိုးရေး 	
သတ္တဝါအစားအစာ													<ul style="list-style-type: none"> - စိုက်ပျိုးရေး - စိုက်ပျိုးရေး - စိုက်ပျိုးရေး 	
အားလပ်ချိန်													<ul style="list-style-type: none"> - စိုက်ပျိုးရေး - စိုက်ပျိုးရေး - စိုက်ပျိုးရေး 	

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု

- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊တော်သလင်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်နေပူပြင်းပြီး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လသည်မိုးရွာသောလများဖြစ်ပြီး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ စသောလများသည် ချမ်းအေးပြီးနင်းကြာသောလများဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ

- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် လများတွင်ပြန်ရာ ကြာပန်းအလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဝင်ငွေအနေဖြင့် ကျား(၄၀၀၀)၊ မ(၂၅၀၀) ကျပ်စီသာရရှိကြသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင် လများတွင် လယ် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြရာ ကျား(၅၀၀၀)၊ မ(၃၀၀၀) ကျပ်စီသာရရှိကြသည်။တော်သလင်းလတွင် ပဲစိုက်ကြသဖြင့် ကျား(၅၀၀၀)၊ မ(၃၀၀၀)ကျပ်၊ သီတင်းကျွတ်၊ နတ်တော်လများတွင် ကောက်ရိတ် ကြသဖြင့် ကျား(၄၀၀၀)၊ မ(၃၀၀၀) ကျပ် သာရရှိကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ပဲအမျိုးစိုက်ကြရာ ကျား(၄၀၀၀)၊မ(၃၀၀၀) ကျပ်သာရရှိကြသည်။ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လများတွင် ကိုင်းစိုက်၊ ကိုင်းရိတ်သောရာသီဖြစ်၍ ကျား(၃၀၀၀)၊မ(၂၅၀၀) ကျပ်သာရရှိကြသဖြင့်ကျား၊မအလုပ်အကိုင်တူညီကြသော်လည်း ဝင်ငွေများကွာခြားနေခြင်းကြောင့် ကျား၊မတန်း တူဝင်ငွေရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

ပွဲတော်

- တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်၊ လများတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်လှူကြ၍၊ သီတင်းကျွတ်၊ လတွင်တော့ မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် တရားပွဲ၊ ကထိန်ပွဲများ ပြာသိုတွင် ဘုရားပွဲတော်၊ တပို့တွဲလတွင် ထမနဲ ပွဲတော်များပြုလုပ်ကြပြီး၊ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပကြသည်။

ကျန်းမာရေး

- နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် တုတ်ကွေး၊ ငှက်ဖျားရောဂါ များအဖြစ်များ ကြပြီး ကျန်လ များတွင် များသောအားဖြစ်ကောင်းမွန်ကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ဒေသထွက်အစားအစာ

- ဝါဆို၊ပြာသိုလများတွင်မြေပဲ၊တော်သလင်းတွင်နှမ်း၊သီတင်းကျွတ်ပဲအမျိုးမျိုးနှင့်တန်ဆောင်မုန်း လတွင် ပြောင်းဖူး၊ ခရမ်းသီး၊ စသောအစားအစာများထွက်ရှိပြီး၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လများ တွင် ခရမ်းချဉ်သီး အများအပြား ထွက်ရှိသောရာသီ ဖြစ်သော်လည်း ကျန်လများတွင်ဒေသထွက်ကုန် မရှိကြပေ။

ကျေးရွာ အားလပ်ချိန်များ

- ကျေးရွာ အားလပ်ချိန်များအနေဖြင့် တန်ကူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် လများသည် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသော လများဖြစ်သောကြောင့် အားလပ်သောအချိန်များဖြစ်သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု သိပ်မရှိပေ။ ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုကို ကျား(၁၆)၊ မ(၃၂) ဦးတို့နှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ရေးဆွဲ ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆီဆုံကုန်းရွာ ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ချက်		ရက်စွဲ	နယ်စပ်ဒေသ
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	'ခ' သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ခြေ	ရေခိုင်နှုန်း
က	ညွှန်ဖိုပျဉ်ဆောင်၊ တိုက်ခဲ၊ နွားတစ်စု၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ လယ်(၅)ဧက၊ ခွေမွှေးစက်၊ ဆန်စက်၊ စားစာဖူလုံမှု (၂) နှစ် ဈေးဆိုင် အရောင်းအဝယ်	၆	၁၁%
ခ	ညွှန်ဖိုပျဉ်ဆောင်၊ လယ်(၅)ဧက၊ နွား(၁)စု၊ ဆိုင်ကယ် စားစာဖူလုံမှု (၁) နှစ်	၇၂	၇၆%
ဂ	သက်ကယ်ဖို၊ ထရက်တာ၊ ညွှန်ဖို၊ ထရက်တာ လက်လှုပ်လက်ခတ်	၇	၁၃%
	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၁၆ ဦး မ ၇၂ ဦး	၅၅	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအား သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး

- ရွာသူ/သားများအားလုံးပူးပေါင်း၍ ချမ်းသာသူများကို အဆင့် (က)၊ အသင့်အတင့် နေနိုင်သူများကို အဆင့်(ခ)၊ နွမ်းပါးသူများကို အဆင့်(ဂ)အဖြစ် သုံးမျိုးခွဲခြားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး

- ရွာသူ/သားများမှ ၎င်းတို့ရွာအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသောလူနေမှု အဆင့်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့် (က)အတွက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ တိုက်ခံ၊လယ်(၅) ဧက၊ ဆိုင်ကယ် ၂၊ နွားတစ်ရှဉ်း ထွန်စက်၊ ခြွေလှေ့စက်၊ ဆန်စက်၊ဝမ်းစာဖူလုံမှု(၂)နှစ် ၊ အဆင့် (ခ)အတွက် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်(၁)စီးပိုင်သူ၊ လယ်(၅)ဧက၊ နွားတစ်ရှဉ်း၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု (၁)နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ အဆင့်(ဂ)တွင် သက်ကယ်မိုး၊ ထရိုက်၊ သွပ်မိုးထရိုက်၊ လက်လုပ်လက်စား များဟူ၍ သတ်မှတ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေကိုသုံးသပ်မိခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အဆင့် (က) ၆ဦး၊ အဆင့် (ခ) ၄၂ဦး၊ အဆင့် (ဂ) ၇ဦး ရှိနေပြီး၊ အဆင့် များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်သည်။

ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား(၁၆)၊ မ(၃၂)ဦးတို့နှင့်ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ


- ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့၊ ဂေါပက၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ပရိတ်အသင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ ကျေးရွာသမ အဖွဲ့ စသည်တို့ရှိပါသည်။

မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပုံ

- ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့များတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျောင်းကော်မတီ၊ အရန်မီးသတ်၊ သမအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီ တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီး အုပ်စု၊ မြို့နယ်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်။ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့သည်လည်း အုပ်စု/ မြို့နယ် မီးသတ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်နေပုံ ကျောင်းကော်မတီသည်လည်း မြို့နယ် ပညာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ၊ သမချေးငွေအဖွဲ့သည်လည်း မြို့နယ်သမနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီမှလည်း မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းနှင့် မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား(၁၆)၊မ(၃၂)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ် ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်




ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်

အကြောင်းအရာနှင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ နေ့စဉ်လူနေမှုစနစ်တွင် တွေ့ကြုံနေရသည့် အချက်အလက်များပေါ်တွင် ကျေးရွာတွင်းရှိသူများ၏ အမျိုးသား/သမီး အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေကြသည်။
- “အုပ်ချုပ်မှု” အပိုင်းတွင် ရှမ်းစုကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပါဝင်မှုပိုများပြီး ၈၀% နှင့် ၅၀%ဖြစ်နေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများကို အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ယုံကြည်မှု/လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများက ၈၀%၊ အမျိုးသမီးများက ၆၀%သာရှိ၍ ကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေကို လက်ခံထားသည်။
- “အလုပ်အကိုင်” ကိစ္စတွင် အမျိုးသားများသည် ၇၀% အမျိုးသမီးများမှာ ၆၀% ဖြစ်သောကြောင့်အမျိုးသားများအားသာနေပြီး ရှိနေသည်။
- “အိမ်တွင်းမှု” တွင် အမျိုးသား ၅၀%၊ အမျိုးသမီး ၁၀၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးများက ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။
- “ဝင်ငွေ” ရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသား ၆၀% နှင့် အမျိုးသမီး ၅၀% ရှိပြီး၊ အမျိုးသားများက ဒေသအခြေအနေအရ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုမိုများပြားသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- “ကျန်းမာရေး” စောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများလို ဂရုတစိုက်မရှိနိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- “ပညာရေး” လက်လှမ်းမှီမှုတွင်လည်း အမျိုးသား ၆၀%၊ အမျိုးသမီးများ ၈၀% ကွာဟချက်ကြီးမားစွာမတွေ့ရှိရပေ။
- “အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှု” တွင် ရွာ၏ သာရေးနာရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသား၈၀%၊အမျိုးသမီးများ၅၀%ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား ၁၆၊မ ၃၂ ၊ ဦးတို့နှင့်ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု သုံးသပ်ချက်



အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု/ ထိန်းချုပ်မှု

ဒေသတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းမြစ်များပေါ်သိမြင်မှု

- ရွာသူ၊ ရွာသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် သဘာဝအရင်းမြစ်များနှင့် လူမှုအရင်းမြစ်များအပေါ်တွင် ကောင်းစွာသိရှိနိုင်မှု နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုအခြေအနေ


- အရင်းမြစ်များအပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအသုံးပြုမှု အနေဖြင့် ကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ရောထွေးနေပြီး အားလုံးတူညီစွာသုံးစွဲသည်ဟု အဖြေ ထွက်လာသည်။

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတူညီစွာ သုံးစွဲကြသည်ကို သိရှိသည်မှန်သော်လည်း၊ အသုံးပြုမှုအခြေကို အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ကြောင်းကို အမျိုးသမီးများကလည်း တင်ပြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၁၆)၊ မ(၃၂)ဦးတို့နှင့်အတူရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ




အခက်အခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတားအဆီးများဖြစ်နေသည့်အခက်အခဲပြဿနာများဖြစ်သည် တို့ကိုအမျိုးသားဘက်မှတင်ပြမှုတွင် ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းအားနည်း၊ နည်းပညာအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆရာ၊ ဆရာမ၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများဘက်မှလည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ နောက်လိုက်ကောင်းအားနည်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှု၊ မြေနေရာအခက်အခဲ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ထောက်ပံ့မှုအားနည်းခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (၂၁)၊ မ(၃၅)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၆) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်



ကျေးရွာ (၄) နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်များ သုံးသပ်ချက်


ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာ ပထမနှစ်တွင်သောက်သုံးရေအဆင်ပြေသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ရွာတွင်းကျောက် ချောလမ်း၊ ကျေးရွာခန်းမ၊ စာပြည့်တိုက်၊ ကျေးလက်ဈေး၊ အားကစားကွင်း၊ မီးသတ်ရုံး၊ စသည်တို့ကို အမျိုးသားများမှတင်ပြထားသည်။

အမျိုးသမီးများမှ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး၊ ဆေးပေးခန်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ ကလေးအားကစားကွင်း၊ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း၊ စသည်တို့တင်ပြထားပါသည်။

ကျား(၂၁)၊ မ(၃၅)ဦး တို့နှင့်အတူဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသပ်ချက်



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ချက် သုံးသပ်မှု

ကျေးရွာလူထုမှ စုပေါင်းတင်ပြရွေးချယ်ထားသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း (မ)
- ၂။ ကျောက်ချောလမ်း (မ)
- ၃။ ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား)
- ၄။ ကွန်ကရစ်မီးတိုင်မီးကြိုး (ကျား)
- ၅။ ဆေးပေးခန်း (ကျား)
- ၆။ စာကြည့်တိုက် (မ)

စသည်ဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေးအလိုက်ရွေးချယ်ထားပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာတွင်းဆောင်ရွက်သော အစည်းအဝေးပွဲများကျင်းပနေမှု



ကျေးရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းအားဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု : ဆုံလဲ

ကျေးရွာ : ဘိက္ခုကုန်း

စာရင်းစဉ် : ၀၅.၁၂.၂၀၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအာသိန်	၀၉.၇၈၄၆၇၂၄၇၂	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ကြည်မြင့်	၀၉.၃၁၇၇၄၂၃၄	
၃	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးမျိုးမင်းကျော်	၀၉.၇၈၇၅၈၇၄၇၇	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နော်လင်းထွန်း	၀၉.၇၆၇၂၆၄၆၇၄	
၅		အဖွဲ့ဝင်	-	-	
၆	စောင့်ကြည့်စစ်ကြောင်းရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စုစု	၀၉.၇၇၂၃၈၂၀၃၈	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးခိုင်စိုင်း	၀၉.၇၇၇၇၈၆၂၄၄	
၈		အဖွဲ့ဝင်	-	-	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စောမာမာ	၀၉.၇၇၅၂၇၄၇၀၄	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းစင်	၀၉.၇၇၃၃၈၃၇၂၂	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	-	-	
၁၂	ကျေးရွာခွေစာရင်းတိုင်	စာရင်းတိုင်	ဦးမြင့်ဦး	၀၉.၇၄၆၂၀၃၀၀	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးမြင့်	-	
၁၄	ခြေခင်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	၀၉.၇၈၂၀၈၄၄၄	
၁၅	စောနုအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းလင်းကျော်	၀၉.၇၈၀၄၅၀၇၇၄	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	၀၉.၇၇၂၃၈၂၀၃၈	

တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများ

- ဦးစိုးစင် - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
- ဦးစိုးစင် - လတ်ထောက်နည်းဥပဒေမှူး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမျိုးမြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉. ၄၇၂၄၅၀၈၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသန်းကျော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် ကြာင်း :	ကျေးရွာအုပ်စု ချလဲ :
ကျေးရွာ ဆီဆုံကျွန်း :		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		၅၅ - အိမ်
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၄ ၁၂ မ ၄ ၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၅၀	၅၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၂	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

ဦး	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗဟို	<input type="checkbox"/>
တ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား <u>ရွှေခုံ</u>	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဗီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၄ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၂) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~ယမကျေးရွာအဖွဲ့~~

(၂) ~~လူထုဝဟိုပြုအဖွဲ့~~

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးမြင့်မြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းစိန်

နေ့စွဲ ၁၄.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပြာဒင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ ကျေးရွာ ဆီဆူကုန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၆	၁၄.၁၂.၁၆	၁၆	၇၂	၄၈	၁၆၈ ၄၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၁၆	၁၅.၁၂.၁၆	၂၁	၇၅	၅၆	၁၆၈ ၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၇	၁၇.၁.၁၇	၄၀	၅၇	၆၄	၁၆၈ ၆၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၉.၂.၁၇	၁၉.၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၁၇	၁၉.၂.၁၇	၁၅	၁၇	၂၈	၁၆၈ ၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၁၇	၆.၂.၁၇	၁၇	၁၈	၃၅	၁၆၈ ၃၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၁၇	၂၆.၂.၁၇	၁၆	၁၄	၃၀	၂၆	၃၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၁၇	၂၆.၂.၁၇	၁၆	၁၄	၃၀	၂၆	၃၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၁၇	၂၆.၂.၁၇	၁၆	၁၄	၃၀	၂၆	၃၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြချက် အစည်းအဝေး	၁.၃.၁၇	၁.၃.၁၇	၃၀	၃၂	၆၂	၂၆	၆၂
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	၂၆	၃၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၁၈	၁၆	၃၄	၂၆	၃၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၁၇	၁၆	၃၃	၂၆	၃၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၂၈	၃၂	၆၀	၂၆	၆၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၂၈	၃၂	၆၀	၂၆	၆၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစိန်စွန်း

နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 မြစ်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကြိတ်ခက် ကျေးရွာအုပ်စု အလ ကျေးရွာ အိမ်လှိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ငွေကြေး	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂	ပျားလျှော်ဆောင်ရွက်မှု	၂	ကမ္ဘာ့အစားအသောက်ပုံစံ
၃	စေ့စေ့ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃	အောက်ပိုင်းကောင်း
၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာ/ဆရာမ	၄	မြေနေရာ
၅	နည်းပညာ	၅	စားဝါး ထောက်ပံ့မှု
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း	၁	လှူပူစေခြင်း
၂	အိုးမ	၂	စားစားလမ်း
၃	စာကြည့်တိုက်	၃	မြေပြိုကျခြင်း
၄	ဖိုးသတ်ရုံး	၄	ရွာတွင်းချောလမ်း
၅	ကားကစားလွှင်း	၅	ကစားကစားလွှင်း၊ ပန်းခြံ
၆	ကျေးသက်ဈေး	၆	အိုးအား ပိုမို
၇		၇	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း၊ ဖွားမြင်ရေး၊ ကျောက်လမ်း	မမိုးသမီး	၂၇ သိန်း	၂၄၁
၂	ရွာတွင်း၊ ကျောက်ချောင်းလမ်း	မမိုးသမီး	၁၀၆ သိန်း	၂၄၁
၃	ရွာတွင်း၊ ကျွန်တော်လမ်း	မမိုးသား	၃၃၇	၂၄၁
၄	ကျွန်တော်လမ်းတိုင်း၊ ဖိကြိုး	မမိုးသား	၃၃	၂၄၁
၅	စော၊ လေး၊ ခရီး	မမိုးသား	၆၀	၂၄၁
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအေးသန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.12.16
စစ်ကြည့်ခြင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.12.16



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ


လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီးချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျိပ်စားလှူထုတ်ပေးရန်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ပုံစံများဖြစ်သည်။ ကျိပ်စားအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးကာကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နေ့စဉ်အဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသိန်းဝင်း၊ ဦးသိန်းဝင်း (TF)

နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) ဝက်ဝန်း (၅) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄) ဝက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း- မြန်မာ၊ မြို့နယ်- ဩစဒီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု- သံလွင်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှင်မည် လုပ်ငန်းများ	အဝိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိက်ရှိတ်အကျိုး ပံ့ပိုးနိုင်မှုများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု အမျိုးအစား	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မဲမြဲခြား	ရွာတွင်းကျောင်း ကျောက်လမ်း ဖြေညစ်မှု (၆၆၈၇)	၁၃၀' x ၁၂' x ၄"	၃၇၂	အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀	-	-	၄၀
ကျောက်ကျစ် ကျေး	ရွာတွင်းကျောင်း ကျောက်လမ်း	၁၆၅' x ၁၂' x ၄"	၂၅၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၈	-	-	၂၈
သစ်ပိန်ကျေး	ရွာတွင်းကျောင်း ကျောက်လမ်း	၁၆၅' x ၁၂' x ၄"	၁၈၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၄	-	-	၃၄



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ

ခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတည်ပြုပြင်ဆင်မှုများဖြင့် သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ တက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ထက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဘိုဒု-အယ် ၁၆၃၈၀၀၀၅၆


နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ

မြို့နယ်- ကြာဇာန်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခရီးနန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ရှားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်ဆင်မှု	ခရီးနန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု ပမာဏ	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေဘို (ဧရာဝတီ)	ရွာထဲကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၆၅	အဆိုပြုစာပြင်ဆင်မှု	၃၄	၃၄	၃၄	၃၄
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စု	၂၂-၀၅	၄၁၇	အဆိုပြုစာပြင်ဆင်မှု	၄၈	၄၈	၄၈	၄၈
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စု	၂၄-၀၅	၂၆၈	အဆိုပြုစာပြင်ဆင်မှု	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂



ပုံစံ PC-၄ တေးရွာ

ခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ တေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တြိပုံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှန်ချက်တို့၏ အကူအညီဖြင့်ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ရမည်။ တြိပုံအားပြင်ဆင်ရာတွင် မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပြီးပါက တေးရွာအုပ်စုမှ မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ရမည်။ CF ၄ အရှက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

တေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဘိန္ဒုဇော် ၁၆၃၈၈၀၅၆၆ ဦး ခင် ခိုင် (၇၇)

နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ မြို့နယ်- ကြာအင်း- ဘုံအင်း

တေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ပံ့ပိုးမှုရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြုမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			ရက်ပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	တေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
မိတ္ထီ	ရွာတွင်းရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းရေး	၁၇၉၆.၁၂၇၄	၁၇၇၄	အဆိုပြုထား <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသားနှင့် အဆိုပြုသမီး	၃၀			၃၀
ဘုံအင်း	ရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းရေး	၁၇၉၆.၁၂၇၄	၁၇၇၄	<input type="checkbox"/> အဆိုပြုထား <input checked="" type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသားနှင့် အဆိုပြုသမီး	၃၃			၃၃
ဘုံအင်း	ရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းရေး	၁၇၉၆.၁၂၇၄	၁၇၇၄	<input type="checkbox"/> အဆိုပြုထား <input checked="" type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသားနှင့် အဆိုပြုသမီး	၂၈			၂၈

စာ (၁၀၀၀)၊ ၆၂၇၄၂၇၇၄၊ ၅၂၇၄၂၇၇၄၊ ၆၂၇၄၂၇၇၄၊ ၅၂၇၄၂၇၇၄

၁၃။ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဆုံလဲအုပ်စု၊ ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာ ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၅.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးကို ၁၂.၀၀နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပြီး၊ ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦးမှအဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြား၊

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ကျေးရွာမှကြိုဆိုကြောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်း

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်မှ မိတ်ဆက်
- CF ဦးသိန်းဇော်မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း ၆ခု၊ အဆင့် ၁၄ဆင့်အား ရှင်းပြ
- CF ဦးသိန်းဇော်မှ အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ် နှင့် ကျား၊ မ တန်းတူအခွင့်ရေးရရှိနိုင်မှုအားဆက်လက်ရှင်းပြ
- စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်းကို CF ဦးသိန်းဇော်မှ ရှင်းပြ
- စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများ၏ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို CF ဦးသိန်းဇော်မှ ရှင်းပြ
- စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးထွန်းလင်းကျော်အားကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်၊ အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဒေါ်သန္တာဦးအား ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်၊ ကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့သည်။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်ဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံအား ရွာသူ/သားများဖြင့် ဦးဆောင်၍ ရွာသားများ ပူးပေါင်းရေးဆွဲ
- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အား ရွာသူ/သားများမှ ဦးဆောင်၍ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
- ဆင်းရဲချမ်းသာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အား CF ဦးသိန်းဇော်နှင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများပူးပေါင်း၍ အဆင့်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့
- အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုနှင့် လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်မှုအား ရွာသားများအား မေးခွန်းများမေး၍ အကြောင်းအရာများကို စာရွက်များပေါ်တွင် ရေးသားစေပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲ၍ သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
- ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှု Venn Diagram အား CF ရွာသားများနှင့် ဆောင်ရွက်
- လူမှုဆန်းစစ်ချက် (PRA) များ အနှစ်ချုပ်ရည်ရွယ်ချက်များကို CF ဦးသိန်းဇော်မှရှင်းပြ
- အခက်အခဲပြဿနာများအား မေးခွန်းများနှင့် အပြန်အလှန် အဖြေများ ရေးသား၍ဖော်ထုတ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုများခွဲ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅:၀၀နာရီတွင် ရပ်နားခဲ့သည်။

၁၃။ ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ဆုံလဲအုပ်စု၊ ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးကနေ့လည် ၁၂:၀၀နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပြီး CF ဦးသိန်းဇော်မှ ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြား

- ၄ နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်ရေးသား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
- လူမှုနှင့် သဘာဝအကာအကွယ်များအကြောင်း ရှင်းပြ
- စီမံကိန်းအကျုံးဝင်မှုနှင့် မဝင်မှုအကြောင်းကို ရှင်းလင်း
- ကျေးရွာဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများခွဲ၍ အဆိုပြုစေခဲ့ပြီး၊ ဦးစားပေးအဆင့်လိုက်မဲခွဲဆုံးဖြတ် အောက်ပါအတိုင်းရရှိခဲ့သည်။

ဦးစားပေး (၁)	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း
ဦးစားပေး (၂)	ကျောက်ချောလမ်း
ဦးစားပေး (၃)	ကွန်ကရစ်လမ်း
ဦးစားပေး (၄)	ကွန်ကရစ်မီးတိုင်၊ မီးကြို
ဦးစားပေး (၅)	ဆေးပေးခန်း
ဦးစားပေး (၆)	စာကြည့်တိုက်

စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းထောက်ကူပြုကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြ ပြီး၊ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်ကျေးရွာမှမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုရန်နှင့် အရည်အချင်းရှိသူများကို အများသဘောတူ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန် ဆန္ဒပြုလာကြသဖြင့် ဝိုင်းဝန်းရွေးချယ်ကြရာ

- ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသန်း၊ ဒေါ်ကြည်မြင့်
- ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဦးမိုးမင်းအောင်၊ ဒေါ်နော်ဇင်ထက်
- စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ဒေါ်ဝင်း ပပ၊ ဦးမျိုးခိုင်စိုး
- လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်း ဒေါ်စောမွန်၊ ဦးထွန်းဝေ
- သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
- အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ဦးစိုးမြင့်၊ ဒေါ်နင်းဖွေး ဆပ်ကော်မတီ
- ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် ဦးမြင်ဦး

စသည်ဖြင့် အများသဘောတူဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စာအုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြပြီးအစည်းအဝေးကို ညနေ ၅:၀၀နာရီတွင် ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျောက်ချောင်းလမ်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	ကွန်ကရစ်တိုင်ကြိုး	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	စာကြည့်တိုက်	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	မွေးမြူရေးသင်တန်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှု	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	အထက်တန်းကျောင်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	မြို့နယ်လျှပ်စစ်
	၂					
	၃					