

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရှမ်းစုကျေးရွာ၊ ဆုံလဲ အုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသက် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယားများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



Village map

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကြံခင်းမြို့နယ်

ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု

၃။ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ မြေခြားကျေးရွာ
- ၂။ ကျောက်စရစ်ကုန်း
- ၃။ ကျွန်းကြီး
- ၄။ သစ်စိမ့်ကုန်း
- ၅။ အိုးဖိုကုန်း
- ၆။ ပေါက်တိုင်း
- ၇။ ဆီဆုံကုန်း
- ၈။ ရှမ်းစု
- ၉။ ခွမ့်
- ၁၀။ ဆုံလဲ
- ၁၁။ သဲဖြူ
- ၁၂။ သပြေလှ
- ၁၃။ မြောင်(အုန်းကုန်း)
- ၁၄။ ရွာသစ်ကုန်း
- ၁၅။ ကျောင်းကုန်း
- ၁၆။ သပြေကုန်း
- ၁၇။ အောင်သပြေ
- ၁၈။ ဆိပ်သာ
- ၁၉။ ခုနစ်တာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု တွင် ကျေးရွာပေါင်း၁၉ရွာရှိသည့်အနက် တွင် ရှမ်းစုကျေးရွာသည် တစ်ရွာပါဝင်ပါသည်။ရှမ်းစုကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၁၄၄)စုရှိပြီး အမျိုးသား (၂၂၁) အမျိုးသမီး (၂၄၈) ဦးတိုးနေထိုင်ကြပါသည် ။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတွင်တည်ရှိ သောရွာလေးဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေးအနေဖြင့် လယ်ယာ ၊ကိုင်၊ တောင်ယာတို့ကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အရောင်းအဝယ်များလည်းလုပ်ကြပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများလည်းရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ဆိပ်သာတိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ကြံခင်းမြို့ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်လည်း သွားရောက်ကုသကြပါသည်။ အုပ်စုအတွင်း တွင်လည်း ကျန်းမာရေးမှူး ဆရာမလည်းရှိပြီးပေါက်တိုင်း ကျေးရွာတွင်နေထိုင်ပါသည်။

ပညာရေးအခြေအနေဖြင့်လည်း ဆိပ်သာကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည် ။ ပေါက်တိုင်းကျေးရွာတွင်လည်း အခြေခံပညာအလယ်တန်း ကျောင်းခွဲရှိပါသည်။ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲနှင့် အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းခွဲရှိ သော ဆိပ်သာကျေးရွာနှင့် ပေါက်တိုင်းကျေးရွာ များသို့သွားရောက်ကာ ပညာသင်ကြားရပါသည်။ .

ကျေးရွာတွင်အခြေခံအဆောက်အဦးနည်းပါးသော်လည်းကျေးရွာဓမ္မာရုံကို စုပေါင်းဆောက်လုပ် ထား ပါသည်။ကျေးရွာသည်ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများဖြစ်သောကြောင့် ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမရှိ သောကြောင့် ကျေးရွာ ဓမ္မရုံကိုအသုံးပြုသော်လည်း လုံးလောက်မှုမရှိသောကြောင့်ကျေးရွာဘက်စုံသုံး ခန်းမကိုဆောက်လုပ်ရန် ကျေးရွာမှတင်ပြတောင်ဆိုထားကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့်ရွာတွင်းလမ်းမှာ မကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာနမှချောင်းကျောက်လမ်းဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့်သွားလာရေးအစဉ်ပြေခွဲရသည်။ ရေသုံးစွဲမှု အနေဖြင့် ရေတွင်းများ၊ လက်နီတ်တွင်းများရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးသောအ ချိန်ဖြစ်သောကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင်ရေရ ရှိရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် သောက်သုံးရေအစဉ်ပြေခွဲရပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရေကြီးသောကြောင့် ကျေးရွာသည်အခက်အခဲရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွက် အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းရန် အတွက် ကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမကို ဆောင်ရွက်လိုကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource Map)	၅.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၃	၄၀	၆၃	-ဒေသအတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး -လူမှုအဆောက်အအုံ
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်နှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၃၀	၅၀	ရာသီဥတု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၁၈	၂၅	၄၃	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၁၂	၅	၁၇	-ကျေးရွာတွင်းပြင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများမည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နေပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Cobweb)	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၁၀	၃၀	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်
၆	အရင်းအမြစ် အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၇	၅၇	၈၄	-အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြ သာနာ (Problem)	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၂၇	၅၇	၈၄	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များ
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၂၇	၅၇	၈၄	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကို မျှော်မှန်း ထားသလဲ၊ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်း ထားသလဲ
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့် ရပ်ရွာလူထုများ တက်ရောက်လာသူအားလုံး	၂၇	၅၇	၈၄	အကျိုးပြုသူဦးရေအ ကျိုးခံစားခွင့်၊ လိုအပ် ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး

- ပညာရေးအနေဖြင့်ပေါက်တိုင်း၊ဆိပ်သာတို့တွင်ရှိသောကျောင်းများသို့သွားရောက်သင်ကြားကြရသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ဆိပ်သာတိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ကြံခင်းဆေးရုံတို့တွင်သွားရောက်ကုသကြာရပါသည်။
- စီးပွားရေးအနေဖြင့်ရေလုပ်ငန်း၊ကိုင်းလုပ်ငန်းတို့ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပြီးလက်လုပ်လက်စားများ များပြားကြသည်။
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား(၂၃)၊မ(၄၀)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု၊

- တန်ကူး၊ ကဆုန်၊တော်သလင်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်နေပူပြင်းပြီး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လသည်မိုးရွာသောလများဖြစ်ပြီး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ စသောလများသည် ချမ်းအေးပြီးနှင်းပြာသောလများဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ-

တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်လတွင်သက်ကယ်ပျစ်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့်ကျား၊မ (၁၀၀၀)ကျပ်စီတန်းတူရရှိကြသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်လယ်လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် ကျား(၂၀၀၀)၊မ(၃၀၀၀)ကျပ်စီရရှိကြသည်။
တော်သလင်းတွင်ကိုင်ထွန်သောကြောင့်ကျား(၂၀၀၀)၊မ(၁၀၀၀)သာရကြပြီး၊ သီတင်းကျွတ်ပဲစိုက်ကြသောကြောင့်ကျား(၂၀၀၀)၊မ(၂၀၀၀)တန်းတူရသည်။
တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လတွင်ကောက်ရိတ်သောကြောင့်ကျား(၂၀၀၀)၊မ(၁၀၀၀)စီသာရပြီး၊ ပြာသိုတွင်ကျပန်းလုပ်ငန်းသာဖြစ်၍ကျား(၁၀၀၀)၊မ(၂၀၀၀)ရကာ၊တပို့တွဲတွင်ကျား၊မ (၁၀၀၀)စီရ၍တပေါင်းလတွင်ပဲသိမ်းကြ၍ကျား၊မ(၂၀၀၀)ကျပ်စီဝင်ငွေရရှိကြပါသည်။

ပွဲတော်

- တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်လှူကြ၍၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများ တွင်တော့ မီးထွန်းပွဲတော်၊တရားပွဲ၊ ကထိန်ပွဲများ၊ ပြာသိုတွင်ဘုရားလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲ၊ တပို့တွဲလတွင်မင်္ဂလာဆောင်များ၊တပေါင်းလတွင်အလှူပွဲများကျင်းပလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

- ဝါဆိုလတွင် ဖျားနာရောဂါ၊ နတ်တော်လတွင် တုတ်ကွေးရောဂါ၊ တပေါင်းလတွင် အပူနာ မျက်စိနာရောဂါ၊ဖြစ်တတ်ပြီး ကျန်လများတွင်ကောင်းမွန်ကြပါသည်။

ဒေသထွက်အစားအစာ

- တန်ခူးလတွင်မြေပဲ၊ ဝါဆိုတွင်ပဲသီး၊ ဝါခေါင်တွင်ရွှေဖရုံသီး၊ တော်သလင်းတွင်နှမ်း၊ တန်ဆောင်မုန်းတွင်ပဲသီး၊ နှမ်း၊ နတ်တော်၊ပြာသိုလတွင်ခရမ်းချဉ်သီး၊ တပို့တွဲတွင် ပြောင်းဖူး၊ တပေါင်းတွင် ပဲတီစိမ်းစသော သီးနှံများထွက်ကြပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်သောက်သုံးရေရှားပါးမှု

- ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ရေကြီးနှစ်မြုပ်တတ်ပြီး ကျန်လများတွင်သိပ်မရှိပေ။
- တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တပေါင်းလများသည်သောက်သုံးရေရှားပါးသောလများဖြစ်ပြီး ကျန်လများသည်အဆင်ပြေစွာသုံးစွဲ၍ရပါသည်။ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား(၂၀)၊မ(၃၀)ဦးတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

၅၆၈ ခု ကျော် ၅၂ နှစ်ခန့် အသက် သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	%	မှတ်ချက်
က	ပျဉ်ထောင် သွယ်ဖို အိမ်၊ လယ် (၆) ဧက၊ ကိုဇာ (၇) ဧက၊ ခွာတစ်ခုစွဲ၊ အိုင်ကယ် (၂) ဧက၊ ထပ်စာဖူလုံမှု (၇) ခုစီ	၂၃	၁၆%	
ခ	ပျဉ်ထောင် သွယ်ဖို အိမ်၊ ကိုဇာ၊ လယ် (၃) ဧက၊ ခွာတစ်ခုစွဲ၊ အိုင်ကယ် (၁) ဧက၊ ထပ်စာဖူလုံမှု (၁) ခုစီ၊ အိမ်ထောင်စု	၅	၃%	
ဂ	အိုးဖိုအိမ် သက်တမ်းပို၊ ဖက်လုပ်လက်စား၊ အိမ်ထောင်စု	၁၁၈	၈၁%	
	စုစုပေါင်း ->	၁၄၆	၁၀၀%	

ကျား - ၃၅၈ မ - ၂၅

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအား သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး

- ရွာသူ/သားများအားလုံးပူးပေါင်း၍ ချမ်းသာသူများကို အဆင့် (က)၊ အသင့်အတင့် နေနိုင်သူများကို အဆင့်(ခ)၊ နွမ်းပါးသူများကို အဆင့်(ဂ)အဖြစ် သုံးမျိုးခွဲခြားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး

- ရွာသူ/သားများမှ ၎င်းတို့ရွာအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသောလူနေမှု အဆင့်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့် (က)အတွက်၊ ပျဉ်ထောင်သွယ်ဖိုးအိမ်၊ လယ်(၆)ဧက၊ ကိုဇာ(၇)ဧက၊ ဆိုင်ကယ် (၂)စီး၊ နွားတစ်ရည်း၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု(၇)နှစ် ၊ အဆင့် (ခ)အတွက် ပျဉ်ထောင်သွယ်ဖိုးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်(၁)စီးပိုင်သူ၊ လယ်၊ ကိုဇာ(၃)ဧက၊ နွားတစ်ရည်း၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု(၁)နှစ်၊ အဆင့် (ဂ)အတွက် သက်ကယ်မိုးထရံက၊ ဝါးတိုင်အိမ်နှင့် လက်လုပ်လက်စား ဟူ၍ အများဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။


ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေကိုသုံးသပ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အဆင့် (က) ၂၃ဦး၊ အဆင့် (ခ) ၅ဦး၊ အဆင့် (ဂ) ၁၁၈ဦး ရှိနေပြီး၊ အဆင့် များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်သည်။

ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား(၁၈)၊ မ(၂၅)ဦးတို့နှင့်ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ


- ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)၊ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့၊ ကောက်စိုက်အဖွဲ့၊ WORLDVISIONအဖွဲ့၊ ပရိတ်အသင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ စသည်တို့ရှိပါသည်။

မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပုံ

- ရွာတွင်းလူငယ်အဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုမှာ ကြီးမားပြီး ၎င်းအဖွဲ့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ လူကြီး၊ လူငယ်များ စည်းရုံးစွာပါဝင်၍ ရွာ၏သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်နေသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်၍လည်း ဆောင်ရွက်သည်။ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့မှာ လူငယ်များလည်းပါဝင်ပြီး ရွာ၏မီးဘေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ ကောက်စိုက်သမအဖွဲ့၊ ပရိတ်အသင်းအဖွဲ့ တို့သည်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ World vision အဖွဲ့သည် မြို့နယ်world visionနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည် ကျေးရွာတွင်းရှိသော
- အဖွဲ့တိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား(၁၂)၊မ(၅)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်


အကြောင်းအရာနှင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ နေ့စဉ်လူနေမှုစနစ်တွင် တွေ့ကြုံနေရသည့် အချက်အလက်များပေါ်တွင် ကျေးရွာတွင်းရှိသူများ၏ အမျိုးသား/သမီး အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေကြသည်။
- " အုပ်ချုပ်မှု " အပိုင်းတွင် ရှမ်းစုကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပါဝင်မှုပိုများပြီး ၉၀% နှင့် ၄၀%ဖြစ်နေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများကို အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ယုံကြည်မှု/လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများက ၈၀%၊ အမျိုးသမီးများက ၆၀%သာရှိ၍ ကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေကို လက်ခံထားသည်။
- "အလုပ်အကိုင်" ကိစ္စတွင် အမျိုးသားများသည်၇၀% အမျိုးသမီးများမှာ ၆၀% ဖြစ်သောကြောင့်အမျိုးသားများအားသာနေပြီး ရှိနေသည်။
- "အိမ်တွင်းမှု" တွင် အမျိုးသား ၄၀%၊ အမျိုးသမီး ၈၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးများက ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။

- "ဝင်ငွေ" ရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသား ၇၅% နှင့် အမျိုးသမီး ၆၀% ရှိပြီး၊ အမျိုးသားများက ဒေသအခြေအနေအရ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုမိုများပြားသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- "ကျန်းမာရေး" စောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများလို ဂရုတစိုက်မရှိနိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- "ပညာရေး" လက်လှမ်းမီမှုတွင်လည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ကွာဟချက်ကြီးမားစွာမတွေ့ရှိရပေ။
- "အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှု" တွင် ရွာ၏ သာရေးနာရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား ၂၀၊မ ၁၀၊ဦးတို့နှင့်ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု သုံးသပ်ချက်



အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု/ ထိန်းချုပ်မှု

ဒေသတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းမြစ်များပေါ်သိမြင်မှု

- ရွာသူ၊ ရွာသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် သဘာဝအရင်းမြစ်များနှင့် လူမှုအရင်းမြစ်များအပေါ်တွင် ကောင်းစွာသိရှိနိုင်မှု နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုအခြေအနေ


- အရင်းမြစ်များအပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအသုံးပြုမှု အနေဖြင့် ကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ရောထွေးနေပြီး အားလုံးတူညီစွာသုံးစွဲသည်ဟု အဖြေ ထွက်လာသည်။

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတူညီစွာ သုံးစွဲကြသည်ကို သိရှိသည်မှန်သော်လည်း၊ အသုံးပြုမှုအခြေကို အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ကြောင်းကို အမျိုးသမီးများကလည်း တင်ပြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၂၇)၊ မ(၅၇)ဦးတို့နှင့်အတူရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ




အခက်အခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတားအဆီးများဖြစ်နေသည့် အခက်အခဲပြဿနာများဖြစ်သည် တို့ကိုအမျိုးသားဘက်မှတင်ပြမှုတွင် မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ ရပ်ရွာစိတ်ဝါတ်နည်းပါးခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလိုအပ်ခြင်း၊ ရံပုံငွေထည့်ဝင်ရန်စိတ်ပါမူအားနည်းခြင်း၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများဘက်မှလည်း ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ၊ နည်းပညာအားနည်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများဆွေးနွေးမှုအားနည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှန်မှန်မတက်သည့်အခက်အခဲ
- စသည့် အရင်းမြစ်မပြည့်စုံသည့် အခက်အခဲများကို ထောင့်စုံအောင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (၂၇)၊ မ(၅၇)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်



ကျေးရွာ (၄) နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်များ သုံးသပ်ချက်


ရှမ်းစုကျေးရွာတွင် ပထမနှစ်တွင်သောက်သုံးရေအဆင်ပြေသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းစေရန်၊ ဓမ္မာရုံဆောက်ရန်၊ ရွာချင်းဆက်ချောင်းကူးတံတား၊ မြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့်မြစ်ရေကာတာ၊ လူနာတင်ကား၊ မီးဘေးအတွက်မီးသတ်စက်၊ ပိုက် စသည်တို့ကိုအမျိုးသားဘက်မှ တင်ပြထားပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ ဆေးပေးခန်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ မီးသတ်ကား စသည်တို့ကိုတင်ပြထားပါသည်။

ကျား(၂၇)၊ မ(၅၇)ဦး တို့နှင့်အတူဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသက်ချက်



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ချက် သုံးသပ်မှု

ကျေးရွာလူထုမှ စုပေါင်းတင်ပြရွေးချယ်ထားသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း (၇၈)မဲ၊ (မ)
- ၂။ အစည်းဝေးခန်းမ(၆၅)မဲ၊ (ကျား)
- ၃။ ချောင်းကူးတံတား (၄၇)မဲ၊ (မ)
- ၄။ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း (၃၄)မဲ၊ (မ)
- ၅။ မျက်ကြိုကျောင်း (၃၁)မဲ၊ (ကျား)
- ၆။ လျှပ်စစ်ကွန်ကရစ်တိုင်၊ မီးကြို (၁၁)မဲ၊ ကျား
- ၇။ မီးသတ်ရေကန်၊ စက်(၅)မဲ၊ ကျား

စသည်ဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေးအလိုက်ရွေးချယ်ထားပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု : ဘုလဲ

ကျေးရွာ : မြစ်ဝ

စာရင်းစဉ် : ၆.၁၂.၂၀၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ဦး	၀၉.၇၈၂၃၈၀၅၈၈	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဖြူနွယ်	၀၉.၇၈၁၂၀၈၁၈၀	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးစောဦး	၀၉.၇၈၀၀၄၆၃၅၈	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စားစားနွယ်	၀၉.၇၇၉၀၄၅၄၁၅	
၅		အဖွဲ့ဝင်	-		
၆	စောင့်ကြည့်စစ်ကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဂွယ်မာဦး	၀၉.၇၉၄၃၃၅၈၃၇	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်ကောင်း	၀၉.၇၅၀၅၇၈၃၀၆	
၈		အဖွဲ့ဝင်	-		
၉	လည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်နွယ်နွယ်	၀၉.၉၇၁၈၀၇၄၉၉	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းမြင့်	၀၉.၇၈၁၂၀၈၇၆၆	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	-		
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းတိုင်	စာရင်းတိုင်	ဒေါ်ရွှေရည်ဝင်း	၀၉.၇၈၀၀၅၀၇၈၁	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားခြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်လွင်	-	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခါး	-	
၁၅	စော့နှာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖုန်းဦး	-	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စားစားဦး	၀၉.၇၇၁၄၅၇၃၉၄	

တာဝန်တူဝန်ထမ်းများ

ဦးသိန်းစော

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဦးစာရီခိုင်

- လတ်ထောက်နည်းစဉ်မှူး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးညိုဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၆၆၆၂၄၀၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးညိုဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇွဲစိမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု စိုလ
		ကျေးရွာ ရွာစု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၄၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား ၄၇ မိန်းမ ၄၄		၁၀၁ နိမ့်
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၄၇ - ဦး မိန်းမ ၄၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၂၁	၂၄၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၂၉	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား ဓမ္မာစုံ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၂ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ်စဉ် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) World Vision
- (၂) လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် နှီးစွာဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နှီးစိန်စန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၆





ဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၂၀

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းစက်

နေ့စွဲ ၅.၂.၂၀၂၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကြာဆင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဆယ် ကျေးရွာ ဤမ်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၅	၅.၂.၂၅	၂၃	၅၈	၈၁	၆၈ ၈၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၂.၂၅	၆.၂.၂၅	၂၇	၅၇	၈၄	၆၈ ၈၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၅	၁၇.၁.၂၅	၄၁	၅၃	၉၄	၆၈ ၉၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၅	၁၅.၂.၂၅	၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၅	၁၅.၂.၂၅	၁၅	၁၃	၂၈	၆၈ ၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၂.၂၅	၉.၂.၂၅	၁၇	၁၈	၃၅	၆၈ ၃၅

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၃.၁၇	၁.၃.၁၇	၂၆	၃၆	၂၆	၆၂	၆၂	၆၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၃.၁၇	၁.၃.၁၇	၂၆	၃၆	၂၆	၆၂	၆၂	၆၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၃.၁၇	၁.၃.၁၇	၂၆	၃၆	၂၆	၆၂	၆၂	၆၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၀	၁၅	၂၀	၃၅	၃၅	၃၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၈.၄.၁၇	၁၈.၄.၁၇	၂၂	၁၅	၂၂	၅၇	၅၇	၅၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၈	၂၅	၂၅	၄၃	၄၃	၄၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၆.၁၇	၁.၆.၁၇	၆	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၆.၆.၁၇	၆.၆.၁၇	၃၂	၅၅	၃၂	၈၇	၈၇	၈၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသိန်းလက်

နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ဗစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ်(မြို့နယ်) ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှ ချိတ်ဆက်မှု၊ ကားနည်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ၊ ကားနည်း
၂	ပစ္စည်းရေး ကားနည်း	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကားနည်း
၃	ယူဆောင်ပါဝင် စောင့်ရှောက်မှု၊ ကားနည်း	၃	နည်းပညာ ကားနည်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ မရှိ	၄	ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချွေးမြှေးမှု၊ ကားနည်း
၅	စိတ်ပါဝင်စား ခွာ လျှပ်စက်ထုတ် ဝါယာ	၅	ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချွေးမြှေးမှု
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းရွာအပြင်ကျက်လမ်း ခင်းချင်	၁	စားလေ ဆိုး ဖြိုချင်တယ်
၂	ရွာတွင်း လူထုစည်းရုံးရေး/ညှိ လမ်းချင်တယ်	၂	မြို့ပြကျေးရွာ ဖြိုချင်တယ်
၃	ရွာတွင်း စောင့်ရှောက်ချင်တယ်	၃	စာကြည့်တိုက် ဖြိုချင်
၄	ရွာတွင်း ကျေးလက်တံတား ဖြိုချင်တယ်	၄	ဖိတ်ဆက်ကား ဖြိုချင်
၅	မြစ်ကျကောက် ဖြိုချင်တယ်	၅	
၆	လျှောက်တံတား ဖြိုချင်	၆	
၇	ဖိတ်ဆက်တိုက်/ဆက် ဖြိုချင်တယ်	၇	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း	မမုျိုးမမီး	၁၉	၄၆၉ ဦး
၂	ကမ္ဘာ့စား ခန်းမ	မမုျိုးမား	၇၅	၄၆၉ ဦး
၃	ချောင်းကျောက်တံတား	မမုျိုးမမီး	၂၀၀	၄၆၉
၄	ကျေးရွာစားလမ်းခန်း	မမုျိုးမမီး	၆၀	၄၆၉
၅	မြေကြိုချောင်း	မမုျိုးမား	၁၅၀	၄၆၉
၆	ကျောက်စိမ်းကြို	မမုျိုးမား	၉၀	၄၆၉ ဦး
၇				
၈				


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးသတ်ရေးကန် ၂ရေခက်	မမုျိုးမား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိုး လက်မှတ် ကျော် နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၆

ဒေါ်ဇွယ်အုစို လက်မှတ် Thanda ၆.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ

ခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူးတို့၏ အတည်ပြုပြင်ဆင်မှုများဖြင့် သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြန်လည်အတည်ပြုပေးရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအုန်စင်၊ ဦးအုန်စင် (၇၆) ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (၇) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄) ဝက်ဝန်း (၅) ဝက်ဝန်း (၆) ဝက်ဝန်း (၇) ဝက်ဝန်း (၈) ဝက်ဝန်း (၉)

နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း- လှာထီး၊ မြို့နယ်- ကြာခင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ၁၂၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး သက်သာမှုရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ပေါ်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
စိုင်းဇွန်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း ရေရရှိရေး၊ ရေသောက်ရရှိရေး	၁၂၅၅ x ၁၂ x ၄	၄၂၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂			၂၂
စိုင်းဇွန်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း ရေရရှိရေး၊ ရေသောက်ရရှိရေး	၁၂၅၅ x ၁၂ x ၄	၂၆၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၇			၂၇
ရွာစိုင်း	ရွာတွင်း ရေရရှိရေး၊ ရေသောက်ရရှိရေး	၂၀ x ၂၀ x ၂၀	၄၆၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၅			၅၅



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ: ခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတုအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ထက်အဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဦး ဘိန္ဒုအောင်၊ ၁၆ နတ်ကန် ဖြစ်ပြီး (၇၇)၊
 နေ့စွဲ: ၁၇.၁.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ်- ကြာအင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု- အညီ
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိုပေးပါ (✓)၊ စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)၊ စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်ထက်မှီ စံနှုန်းနှင့်ညီညွတ်မှု	အဆိုပြုစာရွက်ပြုရာ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု ချိတ်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (အခြား)	
မိတ္ထီ	ဌာတွင်းစေ့စပ်၊ ကျောက်လမ်း	၁၇၉၆ x ၁၂ ၇၄"	၁၇၇	အဆိုပြုသား <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသားနှင့် အဆိုပြုသမီး	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
မိတ်	ဌာတွင်း၊ ဖွတ် စေ့စပ်ကျောက်လမ်း	၁၇၀၀ x ၁၂ ၇၄"	၄၇၉	<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား <input checked="" type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသားနှင့် အဆိုပြုသမီး	၃၇	၃၇	၃၇	၃၇
သရေပြာ	ကျောက်၊ ကျောက် ကျောက်၊ ကျောက် ထိန်း	၁၂၀၀ (အထူ) ၇၅ x ၇၅ x ၄၂၅ ၅ x ၁၀ x ၂၅ အမှတ်စဉ် ၈၀ (၈၀)၈ ၇၅၈၈၈	၄၄၅	<input type="checkbox"/> အဆိုပြုသား <input checked="" type="checkbox"/> အဆိုပြုသမီး <input type="checkbox"/> အဆိုပြုသားနှင့် အဆိုပြုသမီး	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈

အထွေထွေ	ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့	၁၅ - ဝိုင်	၂၂၀	<input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး	၃၃			၃၃
အိမ်စား	ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့	၄၆ - ဝိုင်	၁၇၆	<input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး	၈၂			၈၂
အခြား	ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့	၂၄၅ - ဝိုင်	၃၅၆	<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး	၃၀			၃၀
				<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး				
				<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး				

အမည် ဦးအောင်အောင် ၊ မိမိကြီး ဦး

ရက်စွဲ ၁၅.၇.၂၀၂၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် [Signature]

၁၃။ ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ဆုံလဲအုပ်စု၊ ရှမ်းစုကျေးရွာ ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၅.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးကို ၁၂.၀၀နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပြီး၊ ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦးမှအဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြား၊

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကို ကျေးရွာမှကြိုဆိုကြောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်း

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်မှ မိတ်ဆက်
- CF ဦးသိန်းဇော်မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း ၆ခု၊ အဆင့် ၁၄ဆင့်အား ရှင်းပြ
- CF ဦးသိန်းဇော်မှ အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ် နှင့် ကျား၊ မ တန်းတူအခွင့်ရေးရရှိနိုင်မှုအားဆက်လက်ရှင်းပြ
- စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်းကို CF ဦးသိန်းဇော်မှ ရှင်းပြ
- စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများ၏ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို CF ဦးသိန်းဇော်မှ ရှင်းပြ
- စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးချိုဦးအားကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်၊ အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဒေါ်အေးအေးနိုင်အား ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်၊ ကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့သည်။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်ဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံအား ရွာသူ/သားများဖြင့် ဦးဆောင်၍ ရွာသားများ ပူးပေါင်းရေးဆွဲ
- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အား ရွာသူ/သားများမှ ဦးဆောင်၍ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
- ဆင်းရဲချမ်းသာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အား CF ဦးသိန်းဇော်နှင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများပူးပေါင်း၍ အဆင့်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့
- အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုနှင့် လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်မှုအား ရွာသားများအား မေးခွန်းများမေး၍ အကြောင်းအရာများကို စာရွက်များပေါ်တွင် ရေးသားစေပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲ၍ သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
- ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှု Venn Diagram အား CF ရွာသားများနှင့် ဆောင်ရွက်
- လူမှုဆန်းစစ်ချက် (PRA) များ အနှစ်ချုပ်ရည်ရွယ်ချက်များကို CF ဦးသိန်းဇော်မှရှင်းပြ
- အခက်အခဲပြဿနာများအား မေးခွန်းများနှင့် အပြန်အလှန် အဖြေများ ရေးသား၍ဖော်ထုတ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုများခွဲ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅:၀၀နာရီတွင် ရပ်နားခဲ့သည်။

၁၃။ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဆုံလဲအုပ်စု၊ ရှမ်းစုကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးကနေ့လည် ၁၂:၀၀နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပြီး CF ဦးသိန်းဇော်မှ ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြား

- ၄ နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်ရေးသား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
- လူမှုနှင့် သဘာဝအကာအကွယ်များအကြောင်း ရှင်းပြ
- စီမံကိန်းအကျုံးဝင်မှုနှင့် မဝင်မှုအကြောင်းကို ရှင်းလင်း
- ကျေးရွာဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများခွဲ၍ အဆိုပြုစေခဲ့ပြီး၊ ဦးစားပေးအဆင့်လိုက်မဲခွဲဆုံးဖြတ် အောက်ပါအတိုင်းရရှိခဲ့သည်။

ဦးစားပေး (၁)	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း	၇၈မဲ
ဦးစားပေး (၂)	အစည်းဝေးခန်းမ	၆၅မဲ
ဦးစားပေး (၃)	ချောင်းကူးတံတား	၄၇မဲ
ဦးစားပေး (၄)	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	၃၄မဲ
ဦးစားပေး (၅)	မူကြိုကျောင်း	၃၁မဲ
ဦးစားပေး (၆)	ကွန်ကရစ်မီးတိုင်၊မီးကြို	၁၁မဲ
ဦးစားပေး (၇)	မီးသတ်ရေကန်၊စက်	၇မဲ

ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းထောက်ကူပြုကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြ

ကျေးရွာစီ/ထောက် ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာမှ မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုရန်နှင့် အရည်အချင်းရှိသူများကို အများသဘောတူ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန် ဆန္ဒပြုလာကြသဖြင့် ဝိုင်းဝန်းရွေးချယ်ကြရာ

- ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
 - ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
 - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
 - လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်း ဒေါ်နွယ်နွယ်၊ ဦးသိန်းမြင့်
 - သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
 - အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ဦးကျော်လွင်၊ ဒေါ်သန်းသန်းအေး ဆပ်ကော်မတီ
 - ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
- ဒေါ်မြသန္တာစိုး
ဦးဇော်ဦး၊ ဒေါ်အေးအေးနွယ်
ဒေါ်ဖင်မာဦး၊ ဦးကျော်ကျော်အောင်
ဒေါ်ရွှေရည်ဝင်း
- စသည်ဖြင့် အများသဘောတူဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စာအုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြပြီး

အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅:၀၀နာရီတွင် ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း	း မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	အစည်းဝေးခန်းမ	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ချောင်းကူးတံတား	း မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	ကွန်ကရစ်တိုင်ကြိုး	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	အိမ်တွင်းမူသင်တန်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အခြား	၁	မီးသတ်ရေကန်စက်	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	မီးသတ်ဦးစီးဌာန
	၂	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	မြို့နယ်လျှပ်စစ်
	၃	ဆရာမဆေးဝါး	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	မြို့နယ်ကျန်းမာရေး