

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရှားဖီးဘို ကျေးရွာ၊ ကြာအင်း အုပ်စု

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း

ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ





၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. ကြာအင်းကျေးရွာ

၂. ကြပ်ကွင်းကျေးရွာ

၃. သရက်တောကျေးရွာ

၄. ကိုးပင်ကျေးရွာ

၅. ကံဆယ်ကျေးရွာ

၆. ကြက်လျာစွန်းကျေးရွာ

၇. ရှားဖီးဘို ကျေးရွာ

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၇)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ရှားဇီးဘိုကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

ရှားဇီးဘိုကျေးရွာသည် ကော့တီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ် ၊ ကြာအင်းအုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကြံခင်းမြို့၏ အနောက်ဘက်ပုသိမ်-မုံရွာ-ကြံခင်း တာဝန်မှ ကော့ဘက် (ပုသိမ်ဘက်) သို့ (၅) မိုင်ခန့် အကွာ ပုသိမ်-မုံရွာ လမ်းနံဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရှားဇီးဘိုကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မြင်သာကျေးရွာနှင့် အနောက်ဘက်တွင် ပုသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးရှိရာ လမ်း၏ ဝက်ဘက်တွင် မူ ကိုင်းသာ ကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ ရှားဇီးဘိုရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် မူ ကျောက်ဘိုကျေးရွာ တည်ရှိရာ မြောက်ဘက်တွင် ကိုင်းပင်ရွာတည်ရှိပါသည်။

ရှားဇီးဘို ကျေးရွာတွင် ( ၆၃ ) ဆိပ်ကမ်း ရွှေ ( ၁၂၅ ) ဦး၊ နေထိုင် ဦး၊ နေထိုင်ကြသည် ၊ ခုခုပ်ပေးရွှေ ( ၁၂၅ ) အနက် ( ၅၆ ) ဦးမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ကြရာ အမျိုးသမီး ( ၆၉ ) ဦး ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသား အားလုံးမှာ မဟာမူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။

ရှားဇီးဘိုကျေးရွာတွင် အသက်ကျောင်းမရှိသေးသဖြင့် ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေးအတွက် မြင်သာကျောင်းတွင် မူလတန်း ပညာကို သင်ယူရေရာ အထက်တန်းကျောင်းသားများ ဒဂား ကျောက်ဘိုကျေးရွာ နှင့် ဆက်ရုံဖြင့် ကိုယ်တိုင် ခိုခပ်ရာ အ . ထ . က ကျောင်းများတွင် ပညာထမ်းကြားရသည်ဟု ကျေးရွာ နယူထုမှ ဆိုကြသည်။ ရွှေအေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဆေးပေးခန်းမရှိသေးသဖြင့် ခိုခပ်ရာ ကျေးရွာများရှိ ဆေးပေးခန်းများတွင်သာ ဆေးကုသမှုခံယူကြရသည်။ သာသနာရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဆေးဝါး/ဆေးဝတ်ကြီးကျောင်း မရှိသေးပါ။ သို့သော် ရွာဦး ၊ ရွာထိပ်တွင် ဓမ္မာရုံတစ်ခုရှိပါသည်။

ရှားဇီးဘိုကျေးရွာမှ ကြာအင်းအုပ်စု အပိုချက်မရှိ ( ၄ ) မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော်လည်း ရွှေကုသီဖြစ်စေ ၊ မိုးကုသီဖြစ်စေ မော်တော်သိုင်းကယ်ဖြင့် ဝှေ့လျင် ဖန် ( ၃၀ ) ဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမှာ ကျောက်ခင်းလမ်း ဖြစ်သည်။

ရှားဇီးဘိုကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးပတ်သက်သော စီမံကိန်းများ / အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်ခံယူခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများမှာ ခည်းပျံ ညိုညိုကြွေ ကြွေ အဖွင့်ရှိပြီး ပင်းဖော်ရွေသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ဇကုထာဝီတိုင်းစေသကြီး ၊ ငြိမ်းမြို့နယ် ၊ ကြာခင်းအုပ်စု  
ရွာငီးဘို ကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ရွာငီးဘို ကျေးရွာသည် ဇကုထာဝီတိုင်းစေသကြီး ၊ ငြိမ်းမြို့နယ် ကြာခင်း အုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ခရစ်နှစ် (၆၃) ခရစ်ဂျိန် နှစ် (၂၅) နှစ် နေထိုင်ကြသည်။ ရွာငီးဘိုကျေးရွာကို နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ခန့် တွင်တည်ခဲ့၍ မဟာမုလိပျားသာ နေထိုင်ကြသည် ၊ ရွာတည်ခံတွင် ခရစ်နှစ် (၂၅) ခရစ်နှစ်သာ ရှိသည် ဟု သိရသည် ၊ နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) နှစ်တွင် စာပေပုဒ်တိုင်းအထက်ကို ခံခဲ့ရဘူးထောင်ပည်း ဆိုးဝမ်းညွှန်စွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းကော ဖြစ်ခဲ့ပေ။

ရွာငီးဘိုကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ဖားတစ်ဂူဦးချောင်းရှိ၍ ရောင်းစင်တစ်ဖက်ကမ်းတွင် ဖြစ်ထာဝကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ ရွာငီးဘိုရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ကိုးပင်ရွာတည်ရှိ၍ ဆရာတော်ဘက်တွင် ရွှေတော်ဘို ကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ ရွာ၏ ဖြောက်ဆက်တွင် မူ ပုသိမ်-မုံရွာ ကတ္တရာလမ်းရှိ၍ နေထိုင်စက်ကွင်းမူ ကိုးသာရွာ တည်ရှိပါသည်။

ရွာငီးဘိုရွာ၏ အနီးကမ်းပွားစူး လှုပ်ငန်းစွာ နယ်ယာခိုက် ပျိုးစူးလှုပ်ငန်း ဖြစ်ထောင်ပည်း သာမန်လက်လှုပ်လက်ဆား ပျားပည်းအများ အပြား နေထိုင်ကြသည်။

ရွာငီးဘို ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းစေသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နိတ်စာတတ်ထက် ထန်ကြသည်။ ရွာငီးဘို ကျေးရွာသည် အဖွန်သဝဝဝဝဝဝ ရွာ လေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၃	၂	၅	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၄	၄	၈	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၄	၄	၈	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၃	၃	၁၀	-ကျေးရွာတွင်း ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။



၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	၅၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄	၅	၉	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုပေါ်သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	၅၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄ ၃	၅ ၃	၉ ၆	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၅၇.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၂၀	၃၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတားဆီး၊အခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၅၇.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၂၀	၃၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)		အားလုံး				-ဆွေးနွေးထားသော အခက်ခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း	၅၇.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူအားလုံး	၁၅	၂၀	၃၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- လယ်ယာ၊ သစ်တော၊ တောတောင်များကိုမှီခိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။  
အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေးမြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ဦးရေနည်းပါးပြီး  
အများစုမှာကျပန်းလုပ်သားများ၊ နေ့စားလုပ်သား များ ဖြစ်ကြသည်။
- ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားအားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- မိုးရာသီတွင် သောက်သုံးရေဖူလုံသော်လည်း နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးသည်။
- ရွာနံဘေးတွင် ဖားတစ်ရင်းချောင်းတည်ရှိ၍ ထိုချောင်းအား မှီခို၍  
သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်

- ❖ ရွာတွင်းလမ်း
- ❖ ချောင်းကူတံတား
- ❖ ရွာချင်းဆက်လမ်း
- ❖ ဆိုလာမီး/အင်ဂျင်မီး
- ❖ မြေထိန်းနံရံ
- ❖ စာကြည့်တိုက်
- ❖ ဆေးပေးခန်း
- ❖ အစည်းအဝေးခန်းမ
- ❖ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ
  - ကြက်၊ ဝက် မွေးမြူရေး
  - စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ချေးငွေ

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

**ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်**

ရှာ.ထိ.ဖို.ကျေးရွာ ဇွန်. ၁၆. ၂၀၁၆

ရက်စွဲ/အချက်	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
ရက်စွဲ/အချက်	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
ပိုက်လျှင်ကျ	—	—	🌱	🌱	🌱	—	—	—	—	—	—	—
ထိရ	📄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ကျွန်ုပ်တို့	—	🗑️	—	🗑️	—	—	—	—	—	—	—	—
ပွဲဆက်တိုက်	🏠	🗑️	—	🗑️	—	—	—	—	—	—	—	—
ဆောင်ရွက်မှု	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
ကုသရေးအဖွဲ့	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်း(အဓိကပင်ငွေရလုပ်ငန်း)။
- ထင်းခုတ်၊ ပါးခုတ်၊ ရာသီပေါ်သီးနှံ တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးမှု (အခြားပင်ငွေရ)။
- လယ်ယာနှင့် တောင်ယာရာသီပေါ်ချိန်ပင်ငွေများ၊ လုပ်အားခများများရရှိသည်။
- အခြားပင်ငွေရမှု လုံလောက်မှုမရှိ (အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးသီးနှံများဖြင့် စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်း)။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း၊ တပေါင်းလများတွင် လုပ်အားခနည်းပါးသည်။
- ကျန်းမာရေး-ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလတွင် ဖျားနာတတ်သည်။
- တစ်နေ့တာအတွင်းမိသားစုလိုက် အလုပ်အကိုင်မတူ၍ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ပင်ငွေမတူ ညီ (အမျိုးသမီးများအိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်)။
- အမျိုးသားများမှတာဝန်ခွဲဝေယူမှုနှင့်ကျား၊မရေးရာသိမြင်ခံစားလာအောင်ဆွေးနွေး (အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းလုပ်လျှင် ၂-ဦးလုံးပင်ငွေရရှိနိုင်)။
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုအကြောင်းဆွေးနွေး၍ပင်ငွေတိုးစေခြင်းကိုဆွေးနွေး။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

<span style="color: red;">၂၅၅၃ ရပ်ကွက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း</span> <span style="float: right;">နေ့စွဲ- ၁၆.၁၂.၂၀၁၆</span>			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ကိရိယာအရ	ရာခိုင်နှုန်း
မြေပညာဆိုင်ရာ	အထူး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဝတ်စားလုံခြုံရေး၊ ပိတ်ချိတ် (၁၀) ခုရှိ၊ ဝတ် (၁၀) ခု၊ ခွာ (၄) ခု၊ ဝတ် (၁) ခု၊ ချွတ် (၁) ခု၊ ချွတ် (၁) ခု၊ ချွတ် (၁) ခု၊ ချွတ် (၁) ခု၊ ချွတ် (၁) ခု၊ ချွတ် (၁) ခု	၁၆	34.8
အသုံးကိရိယာ	အထူး၊ ဝတ်စား၊ ဝတ်စား (၁) ခု၊ ပိတ်ချိတ် (၉) ခုရှိ၊ ဝတ် (၄) ခု၊ ခွာ (၂) ခု၊ ဝတ် (၁) ခု၊ ချွတ် (၁) ခု	၁၈	39.1
မြေပညာဆိုင်ရာ	အထူး၊ ဝတ်စား၊ ပိတ်ချိတ် (၁) ခု၊ ဝတ်စား (၁) ခု (အထူးပုံစံအမျိုးမျိုး)၊ ပိတ်ချိတ် (၈) ခုရှိ	၁၂	26.1
အခြား	-	၀	၀
		၄၆	100%

ယူဆချက် - အဆင့်မြင့်  
 + ဝတ်စားကိရိယာ - ၈၇ - ၄ ခု / ၈ ခု

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် ( က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ ) အဆင့်( ၄ ) ဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။ (က)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာ၊ (ခ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် အသင့်အတင့်၊ (ဂ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါး၊ (ဃ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် အလွန်နွမ်းပါးဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။
- ( ဂ )အဆင့် မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၂) ပါဝင်သည်။
- မပြေလည်သောအကြောင်းအရင်းများမှာကျပ်နင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ မိဘများအသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ကလေးများအားကျောင်းမထား နိုင်ကြခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း စသည် တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသူများနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဦးစားပေး စဉ်းစား ရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် လုပ်ငန်း များတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများ ရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမေ့ပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အဓိကဦးဆောင်သည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွင် ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများနှင့် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများလည်း ပါဝင်ကြသည်။ အမျိုးသားများသာ ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသည်။

လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးများ နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျေးရွာသာရေး၊ နာရေးများ၌ ချက်ရေးပြုတ်ရေးနှင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံ ရေးတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ သည်။

ဂေါပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြု နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့ စသည်တို့သည်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်နေသကဲ့သို့ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့ စသည်တို့သည်လည်း သက်ဆိုင်ရာမြို့ နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသီးသီး ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာစစ် စာတိုက် ပြုပြင်			ကျေးရွာစစ် ထိန်းချုပ်မှု		
၅၈.၆.၂၀၁၅		၅၉.၁၂.၂၀၁၆	၅၈.၆.၂၀၁၅		၅၉.၁၂.၂၀၁၆
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ / ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ / ကျေးရွာ
 လယ်ထွက်ပစ္စည်း	 လယ်ထွက်ပစ္စည်း	 လယ်မြေ	 ပျဉ်း	 ကန်ချုပ်စက်	 အိမ်
စိုက်ပျိုးရေး / စိုက်ပျိုးရေး	 ကန်ချုပ်စက်	 တောင်မြေ	 ခွေး		 ခွေး
		 ချောင်း			 လမ်း
		 လမ်း	 လယ်ထွက်ပစ္စည်း		 ရေကန်
		 အိမ်			 လယ်မြေ
		 ရေကန်			 လှိုင်မြေ

လူမှုစဉ်စစ်ဆေးမှု - ၅၈.၆.၂၀၁၅  
စစ်ဆေးမှု - ၅၉.၁၂.၂၀၁၆


အရင်းအမြစ် များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှု(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် ပစ္စည်းများအားအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- အချုပ်စက်၊ မီးပူ ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ သစ်တော၊ ချောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ လမ်း၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ရေတွင်း၊ စသည်တို့ ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုကြသည်။
- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်များပြားသည်။ သို့သော် ထိုအရင်း အမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင်မူ အများအားဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ထားကြ သည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော( သို့ ) ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန် နည်းပါးသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှု ရှိ ပေလိမ့်မည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်ချက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စမ်းစစ်ချက်**

အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုတို့တွင် အလွန်အားနည်းသည်။

အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ကုန်ကာ ဝင်ငွေရရှိမှုလည်းနည်းသည်။


ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာများနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် မပြောရဲ၊ မဆိုရဲဖြစ် ရာမှ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။

အချို့သောကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပြောဆိုခွင့်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်များ မှေးမှိန်နေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် အမျိုးသားများ၏နေရာပေးမှုလည်း လိုအပ် သည်။

ကျေးရွာတွင် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သီးခြားစီပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် အမျိုးသမီးများအား ပြောဆိုခွင့်ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် ၎င်းတို့အား လက်တွဲခေါ်ယူသင့်ပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲ ပြဿနာများ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စမ်းစစ်ချက် )

ချောင်းကူးတံတားမရှိခြင်းအခက်အခဲ၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိသော အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူများ မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း စသည် တို့ကို အမျိုးသားများက အဆိုပြုကြသည်။

ချောင်းကူးရန်တံတားမရှိခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများကျောင်းသွားရန်ခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောအခက်အခဲ စသည်တို့သည် အမျိုးသမီးများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသော အခက်အခဲများ ဖြစ်သည်။


ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ဘက်ပေါင်းစုံမှ သုံးသပ်ထားကြသည်။

အမျိုးသားများအဆိုပြုသော အခက်အခဲများနှင့် အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသောအခက်အခဲများ တူညီကြသည်။အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများကို အမျိုးသားများထက် များစွာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

အမျိုးသားများသည် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းကိုသာ အဓိကထားကြသည်။ အမျိုးသမီးများကမူ အခြားအခြားသော ၎င်းတို့ကျေး ရွာအတွက် အခြေခံကြသော အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



မျှော်မှန်ချက်



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များ ( ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စမ်းစစ်ချက် )**

အမျိုးသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းကြရာတွင် သောက်သုံးရေဖူလုံရေးကို အဓိကအားဖြင့် မျှော်မှန်းထားကြသည်။ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ရေး၊ ချောင်းကူးတံတားဆောက်လုပ်နိုင်ရေး၊ ရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်နိုင်ရေး၊ဆေးပေး ခန်းဆောက်လုပ်နိုင်ရေး ၊တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး စသည် ဖြင့် မျှော်မှန်းချက်များ ရှိကြသည်။

အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနည်းတူ ရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်၊ ဆေးပေးခန်းဆောက် လုပ်နိုင်ရန်၊ တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းနိုင်ရေး စသည်ဖြင့်မျှော်မှန်းထားကြသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများသည် ရွာတွင် ချောင်းကူးတံတားဆောက်လုပ်နိုင်ရေးကိုလည်း မျှော်မှန်းထားကြသည်။

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် အများအားဖြင့် မျှော်မှန်းချက်ခြင်း တူညီနေကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် သောက်သုံးရေဖူလုံရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်နိုင်ရေးကို မျှော်မှန်းထားကြသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ  
ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ရှားဇီးဘိုကျေးရွာ

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၉) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကျား	ကြာကင်းစဉ် ရွာလီးစို့ကျေးရွာ	မ
ဆိုလမ်းယင်တု	၄	ဆိုလမ်းယင်တု
ကလေးရွာ ကျောင်းတက်ဖို့ ဇီဝတကာ	၃	ရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း
ခက်တုတွင်း ဒွင် ကျောင်း	၂	ကျောင်း ကျ တကာ
ရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၂	ကျောင်း ဒွင် ကျ သွယ်တန်း တု

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်( ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက် )

ကြာအင်းအုပ်စု၊ ရှားဇီးဘိုကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ် ရာတွင် မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသို့ မဲပေးရွေးချယ် ရာတွင် မဲအများဆုံးဖြစ်သော စက်ရေတွင်းနှင့် ရေကန်လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံး ရွာအပြင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံး ချောင်းကူးတံတားဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃) အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဆိုလာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၄) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ စသည်ဖြင့် မဲစဉ်အလိုက် အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ စက်ရေတွင်းနှင့်ရေကန်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ သောက်သုံး ရေဖူလုံပါက အမျိုးသမီးများလည်း ရေခပ်ချိန်အကုန်သက်သာမည်။သို့အတွက် အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့်မည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ  
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲနေပုံ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်စာရင်း			
စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်
၁	ကျေးရွာ စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဦးဝင်း
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ထွန်းပေ
၃	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေး	ဒေါ်ခင်ဆန်း	ဒေါ်ထွန်းဝင်းခိုင်
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောလှိုင်
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးဖြူ
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆက်သွယ်ရေး	ဒေါ်ခင်ဆန်း	ဦးထွန်းစွာ
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်နုနု
၉	လျှပ်စက်ရေးနှင့် မြေမြှုပ်ထိန်းရေးဆက်သွယ်ရေး	ဒေါ်ခင်ဆန်း	ဦးဖြူစိုး
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	-
၁၂	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွာ
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်နုနု
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းလှိုင်
၁၅	စောင့်ရှောက်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးစန်း
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေးအေး



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး စိန်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၇၀၆၁၁၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်စုဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြာခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာကင်း
		ကျေးရွာ ရှားလင်းဘို

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၄၆	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈ ဦး	ကျား + ၈ ၂ + ၆	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၇	၈၆
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				ခွဲစိတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း       မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ရွာင်းကျောက်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ  
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပဲ) / မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၄---/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- ၂၀၀၆ မာလကျွန်းတိုင်း



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စာအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၆







ပုံစံ - ၈ - ၂ - ဖိတ်ခေါ်ရန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ကျက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ ဖိတ်ခေါ်ရန်အဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စန်စုဇော်

နေ့စွဲ ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာအုပ်စု

ဖိတ်ခေါ်ရန်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာဖိတ်ခေါ်ရန်: မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၁၂	၁၈	၁၂	၃၀   ၂၈၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိတ်ခေါ်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၆	၁၇.၁၂.၁၆	၁၈	၁၇	၁၈	၃၅   ၂၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၁၆	၁၈.၁၂.၁၆	၁၆	၁၄	၃၀	၃၀   ၂၈၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် ဖိတ်ခေါ်ရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဖိတ်ခေါ်ရန် သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၈	၈	၈	၈   ၈
၅။ မြို့နယ် ဖိတ်ခေါ်ရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၁၀	၁၅	၁၆	၂၅   ၂၈၈
၆။ ဖိတ်ခေါ်ရန်လုပ်ငန်းဆုံးစီးချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၂.၁၇	၁၈.၂.၁၇	၁၅	၁၆	၁၇	၃၃   ၂၈၈
၆.၁။ ဖိတ်ခေါ်ရန်လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇				၁၄   ၂၈၈



လူထုကိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၀၇		၇	၇	၁၄	၁၄	မ	မ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၀၇	၂၀.၂.၀၇	၇	၇	၁၄	၁၄	မ	မ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၂.၀၇	၂၆.၂.၀၇	၁၃	၁၆	၁၈	၂၉	မ	မ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၄.၃.၀၇	၁၄.၃.၀၇	၁၀	၁၂	၁၅	၁၅	မ	မ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၃.၀၇	၂၅.၃.၀၇	၁၂	၁၅	၁၆	၁၆	မ	မ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၄.၀၇	၂၀.၄.၀၇	၁၅	၁၇	၁၇	၁၇	မ	မ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၅.၀၇	၂၁.၅.၀၇	၁၀	၁၇	၁၂	၁၂	မ	မ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၅.၀၇	၂၃.၅.၀၇	၁၂	၂၆	၂၇	၂၇	မ	မ



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်စုစုလှိုင်</b>	
နေ့စွဲ <b>၁၆.၁၂.၂၀၁၆</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ကြွေးမြင်း</b> ၊ ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကြာကင်း</b> ၊ ကျေးရွာ <b>ရှားဇီးတို့</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကာလမ်း ကျဉ်း၊ ဖြောင်း၊ ဖြစ်၊ ကြော့၊ ဆက်တို၊ ဆိုက်ကပ်၊ ကျော့၊ ရေခက်ခဲ	၁ ကိုယ်ခြေအောက်ပါခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းမဝသည့်ခြင်း၊ ဝါတ်ကားလှိုင်းနှင့်ဝေးခြင်း၊ ကြော့၊ မီးမရရှိခြင်း
၂ ဓာတ်အား၊ ဓာတ်ရေ ပြတ်ပြစ်မှု မရှိခြင်း(ကောင်းစွာ၊ လမ်း)	၂ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကျဉ်း၊ ဖြောင်း၊ ရေခြင်း
၃ ကလေးများ ပညာသင်ယူရာတွင် ချောင်းရေ ကျော့ခြင်း	၃ နှစ်စဉ် ကျောင်းကျောက်များ မခင်းနိုင်ခြင်း
၄ စာတတ်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း (ကွက်သစ်)	၄ စာတတ်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း၊ ကလေးများ ကျောင်းရေ ကျော့ခြင်း
၅ ဓာတ်အားကို ကျောက်ချော့ပေးခြင်း ရှိ၊ ဝေပေးခြင်း	၅ ကျောက်ခွဲ မှု သွားရောက်ပါက ဝေးကွာခြင်း၊ ကျောင်းကန်
၆ ကျေးလက်ရေ ပြည့်ဝမှုများ ကွက်မီးလင်းရန် ခက်ခဲခြင်း	၆ စာတတ်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း (ကွက်သစ်)
၇ ကောင်းမွန်များကွက် ကျော့ရရှိခြင်း ခက်ခဲခြင်း	၇

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်မီး လင်းနိုင်ရမည်၊ ကျေးလက် စားပေးခန်း ရှိရမည်။	၁ ရှားဇီးတို့မှ ပုသိမ်မို့ရွာလမ်းမကြီးသို့ ကျေးလက်ရေ ဖြစ်ရမည်။
၂ ကျောင်းကျော့ရရှိ ကြိုးတံကားရှိရမည်	၂ ရှားဇီးတို့မှ ဖြစ်သောသို့ ကျောင်းကျော့တံကား ရှိရမည်။
၃ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းမကြီး ကောင်းမွန်ရမည်။	၃ စာတတ်ပညာဗဟုသုတ ကဏ္ဍကများထိုးဖွားဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၄ စာတတ်သုံးရေ ကလေးတို့အတွက် သုံးစွဲနိုင်ရမည်။	၄ ကျေးဇူးမေး ကွက် ကျေးလက်ဆေးခန်း ရှိရမည်။
၅ ပြည့်ဝမှုများကွက် စာကြည့်တိုက် ရှိရမည်။	၅ လျှပ်စစ်မီးလင်းရမည်။
၆ ကျေးရွာ ဆေးပေးကန် ရှိရမည်။	၆
၇ ကျေးရွာ ကွင်း ဝဘာယပရမည်။	၇



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆက်ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ဆူဆက်ရုံ (လွင်တစ်)	ကျား + မ	၃၃ သိန်း	၁၆၃ ဦး
၂	အပြင် လွန်ကုန်လမ်းပေး-၂၀၀၀	ကျား + မ	၇၀၀ သိန်း	၁၆၃ ဦး
၃	ကျွန်းလွှဲကံတား၊ ဖွားစိ. နို့ - ဇွန်ဘာ	ကျား + မ	၈၀၀ သိန်း	၁၆၃ ဦး
၄	ဆိုင်ယာမီး (လွင်တစ်)	မ	၅၀ သိန်း	၁၆၃ ဦး
၅	ကျေးရွာအခြေခံတိုက်	ကျား + မ	၅၀ သိန်း	၁၆၃ ဦး
၆	ကျေးရွာ ဆေးခန်း	ကျား + မ	၅၀ သိန်း	၁၆၃ ဦး
၇	အောက်ဘုံးရေ ကွပ်တက်သုံးခွဲ ခိုင်ကျေး (ကျား)	ကျား + မ	၃၅ သိန်း	၁၆၃ ဦး
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ ဘာသာပြန် ဆရာ ဝန်းခြံ	ကျား	ရေပစ်သားပာကရူး
၂	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	ကျား + မ	မီးလင်းရေး
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်ဝင်းပေ လက်မှတ် ဝင်းပေ နေ့စွဲ ၁၆.၁၂.၂၀၁၆  
ဒီးဒီးဝင်း ၁၆.၁၂.၂၀၁၆



ശ്രീലങ്കയിലെ കർഷകർക്കായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന

1980-81. 12. 20. 2000

1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980

1980-81. 12. 20. 2000

1980-81. 12. 20. 2000

1980-81. 12. 20. 2000

# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

ကျေးရွာအုပ်စု - ဩစာစင်

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ရှားဇီးဘို

ရက်စွဲ- ၁၆.၀၂.၂၀၁၆

ရှားဇီးဘိုကျေးရွာ ၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၁၆.၀၂.၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင် စတင် ခဲ့ပါသည်။ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်၍ လူထုစည်းရုံးမှုမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား/မ (၂)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ပြောကြားခဲ့ပြီး (၁၁:၄၅) နာရီတွင် နေ့လည်ထမ်းစားချိန် ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းရန်ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီများကို ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။(၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ကော်မတီဝင်များလည်း ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒ၊ မိမိတို့၏ဆန္ဒများဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း/မဆောင်ခြင်းကို ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်/ထိန်းချုပ်မှု၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ စသည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်တွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီတွင်ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ကြာစင်း

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ရှားဇီးဘို

ရက်စွဲ - ၁၇.၁၂.၂၀၁၆

ရှားဇီးဘိုကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို( ၁၇.၁၂.၁၆ )ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးကို နံနက်( ၉ )နာရီတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပထမအစည်းအဝေးတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA TOOL )များအား ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးထားသောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီတွင် နေ့လည်စာစားချိန် အစည်းအဝေးကို ခေတ္တ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်( ၁၂:၃၀ )နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်ခင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်ဆီ ဖော်ထုတ်၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း( ၅ ) ခုအနက်မှ ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂) အဖြစ်လည်း ကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မဲစဉ်အလိုက်အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၃၀)နာရီတွင် ပိတ် သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရှားဇီးဘိုကျေးရွာ



ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးတမ်းပေးပွဲ ငြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဇွန်လ ၂၀၁၇  
ရှာဖွေ ဦးစီးဌာန

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁. ထက်ရှေ့ကွင်း၊ ရေတိုက် ၃၄ ရေတိုက် (လွန်ဘက်)	ကျား+မ	၂၀၁၇	ပျာဉ်မဟိုဠ်	
	၂. ရွာခြံ လွန် ကရစ်ယစ်: ၆၂၀၀၀	ကျား+မ			
	၃. ဆျာင်းလှည်းကား: ရှာဖွေ၊ ချိတ် - ၆၆၁၁	ကျား+မ			
	၄. ကျေးရွာ မာဏ္ဍိုင်ကန်	ကျား+မ			
	၅. ဆောက်လုပ်ရေး စာပို့စာရင်းစာရင်းကားခြံ ဘုံခွဲ ခွဲရေး				
အထောက်အပံ့ပေးရေး					
လက်ထောက်အဖွဲ့	၁. ကျေးရွာ စာပေးစီမံ	ကျား+မ			
အခြား	၁. ဆိုဗီယက် (လွန်ဘက်)				
	၂. ကျေးရွာ ဘာသာရေးစာပေးစီမံ	ကျား			မြို့နယ်ဆိုင်ရီ
	၃. ဗျာဒိတ်စီမံရေး	ကျား+မ			မြို့နယ် EPC ပုံ