

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ၊ ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စု

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ  
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



မြို့နယ်မြေပုံ

# ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



# ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများမှာ-

၁။ ငွေးတောက်ကုန်းကျေးရွာ

၂။ ကြည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာ

၃။ ရေငံကျေးရွာ

၄။ အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ

၅။ လက်ပံခုံကျေးရွာ

၆။ ကနူးခုံကျေးရွာ

၇။ ရေနံတောင်ကျေးရွာ

၈။ သိမ်ကုန်းကျေးရွာ

၉။ ညောင်ပိုင်းကျေးရွာ

၁၀။ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

၁၁။ ကွင်းလျားလေးကျေးရွာ

၁၂။ ကွင်းလျားကြီးကျေးရွာ ဟူ၍

ရေနံတောင်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း (၁၂) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

# ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

အေးချမ်းမာလာကျေးရွာသမိုင်း

ရေနံတောင်အုပ်စု

အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ

အေးချမ်းမာလာကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်း ၊ ကြံခင်းမြို့နယ် ၊ ရေနံတောင်အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာ(၁၂)ရွာအထဲတွင် တစ်ရွာအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ရေငံရွာ ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကနူးခုံရွာ ၊ မြောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများနှင့် ရွာ၏သောက်သုံးရန် မိုးရေလှောက်ကန် (မြေသားကန်) နှင့် တောင်ဘက်တွင် သစ်တောများနှင့်တောင်တန်းများရှိပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့မြောက်အရပ်တွင် စေတီ တစ်ဆူရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမရှိသေးပါ။ ဝါတွင်းဥပုတ်သီလစောင့်လိုလျှင် အနောက်ဘက်ရှိ ကနူးခုံ ရွာကိုဖြတ်၍ ရေနံတောင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားလာရပါသည်။

ကလေးများ ပညာသင်ကြားလိုလျှင် ရွာ၏အရှေ့ဘက်ရှိ ရေငံရွာ မူလတန်းကျောင်းသို့လည်း ကောင်း၊ ရေနံတောင် အ.ထ.က သို့လည်းကောင်း သွားရောက်ပညာသင်ယူကြရသည်။ ယခုလက်ရှိ ရွာတွင် သွေ့ရပညာတတ်တစ်ယောက်မျှမရှိသေးပါ။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရေနံတောင်အုပ်စုသို့သွား၍ ကုသမှုခံယူရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ ရွာသူရွာသားများမှာ လက်လုပ်လက်စားသမားများ ၊ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်သမားများ များပြားပြီး လယ်သမား(၃)ဦးသားရှိပါသည်။

အေးချမ်းမာလာကျေးရွာဟု အမည်ခေါ်ရခြင်းမှာ ၁၃၆၈ခုနှစ် မာလာမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ရေနံတောင်အုပ်စုအတွင်း ပတော်ချောင်းကမ်းနံဘေးနေထိုင်ကြသော ကျေးလက်နေအိမ်များ ပျက်စီးခဲ့ ရသည်။ထို့ကြောင့် ရေနံတောင်အုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးဝင်းနှင့်စာရေးကြီး ဦးသန်းစိုးတို့မှ နေရာချထားပေးခဲ့ ပါသည်။ ၎င်းအချိန်တွင် နေအိမ်(၁၆)အိမ်သာရှိခဲ့ပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်မှအေးချမ်းစေဟုဆိုကာ အေးချမ်းမာလာ ဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၃၉) လုံးလူဦးရေ ကျား (၅၈) မ (၇၀) စုစုပေါင်း (၁၂၈)ဦး ရှိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် World Vision မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်လာရောက်၍ ဖွံ့ဖြိုးမှုများပြုလုပ်ပေး ခဲ့ပါသည်။


လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အသင့်အတင့်သာကောင်းမွန်ပြီး အုပ်စုသို့သွားလာရန် မြေသားလမ်း ကိုသာအားပြုနေရပါသည်။ သောက်သုံးရေကို ရွာတွင်းထဲတွင် ပေ (၁၈၀)အထိသာ တူးကြပြီး လူအင်အား ဖြင့်ဆက်လက်၍ မတူးနိုင်ကြပါ။ စက်ဖြင့်တူးလျှင် ရနိုင်သည်ဟု ရွာသူရွာသားများမှ ယုံကြည်လျှက်ရှိနေ ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၈.၅.၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၇	၁၂	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၈.၅.၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၇	၁၂	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ၊ လ အလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝ ဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြား လုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၈.၅.၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု	၁၀	၁၃	၂၃	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြုခြင်း	၈.၅.၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့ တွင်ပါဝင်သူများ	၁၀	၁၃	၂၃	-ကျေးရွာတွင်းပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၈.၅.၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၁၀	၅	၁၅	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှု အချိုးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု သုံးသပ်ချက်
၆	အရင်းအမြစ်များအ ပေါ်အသုံးချနိုင်မှု လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ် ချက်ချိန်	၈.၅.၁၆	ကျေးရွာအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၁၄	၁၈	၃၂	-အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်(ကျား/မ)အ သုံးချနိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတွင်မည်သည့်အ ကြောင်းကြောင့်နည်း၊ -မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ	၈.၅.၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၄	၁၈	၃၂	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်း ချက်များ	၈.၅.၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၀	၁၆	၂၆	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေမျှော် မှန်းထားသလဲ။ -ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ် ငန်းများ	၈.၅.၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် တက်ရောက်သူအားလုံး။	၁၀	၁၆	၂၆	-အကျိုးပြုလုပ်ဦးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

- ကျေးရွာအနီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အင်တောများ၊ တောင်ကုန်းများ ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ မြေလွတ်မြေလပ်များကို လည်းကောင်း၊ ညီညွတ်မှုမရှိသည့် ရွာတွင်းလမ်းများ၊ မိုးရာသီတွင် အဆင်မပြေသော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

လူမှုအဆောက်အဦများ

- ကျေးရွာတွင် စေတီပုထိုးကျောင်းကန်များမရှိခြင်း။ အခြားထူးခြားသည့် အဆောက်အဦများ မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အသိပညာပေးမည့် စာကြည့်တိုက်စသော အခြေခံအဆောက်အဦများ လိုအပ်နေခြင်း။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

- ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လမ်းများရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်မှုမရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် မိုးရာသီကာလများတွင် မြို့ပေါ်ဒေသများသို့သွားရောက်ရန် မြေသားလမ်းနှင့် ရေနံတောင် တံတားကိုသာ အားကိုးနေရခြင်း၊ စသည်တို့ကို ကျေးရွာသူ/သားများမှ ပူပေါင်းလုပ်ဆောင် ပြီး၊ အဖြေရှာ တွေ့ရှိလာနိုင်ခဲ့သည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း		၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်	
အဆင့်	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု ရာခိုင်နှုန်း	ရာခိုင်နှုန်း
က	အိုင်တယ်၊စက်ဘီး၊သွပ်မိုစီမ်၊ဝမ်းစာဖျေဖျက်၊ လယ် (၅) ဧက၊	၅	၃၂ %
ခ	အိုင်တယ်၊စက်ဘီး၊သွပ်မိုစီမ်၊ဝမ်းစာဖျေဖျက်၊	၁၅	၃၆ %
ဂ	လက်ပျံလက်စား၊ စက်ဘီး၊	၁၆	၄၀ %
ဃ	လက်ပျံလက်စား၊ချေးငွေ	၅	၃၂ %
စုစုပေါင်း		၄၁	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် လူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် (က၊ခ၊ဂ၊ဃ) အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့ သည်။ အဆင့်(က)အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ခ)အိမ်ထောင် စုများသည် အသင့်အတင့်အုပ်စု၊အဆင့်(ဂ)အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ဃ) အိမ်ထောင်စု များသည် အလွန်နွမ်းပါးသော အုပ်စုများဟူ၍သတ်မှတ်သည်
- ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာ (၅)အိမ်ထောင်စု၊ အသင့်အတင့်အုပ်စုမှာ(၁၅) အိမ်ထောင်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၁၆) အိမ်ထောင်စု၊ အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၅) အိမ်ထောင်စု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
- နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူ များနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေး ဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည်ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်သည်မှာ အချိန်ကာလမကြာသေးခြင်း၊ ရေမြေအနေအထားအရ ကျေးရွာတွင် လက်လုပ်လက်စားများပြားခြင်းများကြောင့် ဥစ္စာနေသတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့်(ဂ)နှင့် (ဃ) တို့ကို များစွာတွေ့မြင်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဂ) ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်။

ရေခဲတောင်အုပ်စု	ရာသီခွင်ပြ ကွဲဒီဇိုင်း										ဒေးချမ်းမာလာ	
ထက်ဝက်စာရာ	တန့်ခူး	တဆွန်	ခုယုန်	ဝါဆီ	ဝါဆီ	တော်ယယ်	သီပေါ	တန့်ဆွန်	ခုတ်တော်	မြောက်	တန့်ဆွန်	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
အလုပ်အကိုင်												
ဝေငွေ												
ပွဲတော်			-		-	-			-	-	-	
ကျန်းမာရေး					-	-	-	-	-		-	-
ကြွေးမြီ အစားအစာ	-		-									
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်												


ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- သောက်သုံးရေးဖူလုံမှုမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးအနေဖြင့် ဖူလုံမှုရှိသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာနှင့် အခြားကျေးရွာများသို့ဆက်သွယ်ရာတွင် လမ်းမှာ ကောင်းမွန်မှုမရှိ။( မိုးတွင်းရာသီများတွင် ခက်ခဲမှုမရှိ)
- အခြားလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိ(လက်လုပ်လက်စားများပြား)။
- အမျိုးသားများမှ တာဝန်ယူခွဲယူမှုနှင့် ကျား/မရေးရာ သိမြင်လာအောင် ဆွေးနွေး(အိမ်တွင်းမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတာယူရာတွင် အမျိုးသမီးများအတွက်ဝင်ငွေရရှိနိုင်)။
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှအကြောင်းဆွေးနွေး၍ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကို ဆွေးနွေး။
- ကျန်းမာရေးမှာ ထူးခြားသောရောဂါ များမရှိ။ ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရှိ၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် ကြုံတွေ့ရလျှင် ဘက်ရဲ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သွားရောက်ပြသကြသည်။
- ရာသီဥတုမှာ မုန်တိုင်းများကျရောက်ချိန်မှလွဲ၍ ကျန်အချိန်များတွင် ပုံမှန်လည်ပတ် လျှက်ရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မတ်ပဲစိုက်ပျိုးရေးများအပြင် မြေပဲ စိုက်ပျိုးခြင်းများကိုလည်း ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာ၏အဓိက ဝင်ငွေရလမ်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်၍ ပုံမှန်မရှိဝင်ငွေ သီးသန့်ဟုမဖော်ပြနိုင်ပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဃ)ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်





ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများကသာ ဦးစီးဆောင်ရွက်နေပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူနည်းပါး အခွင့်အရေး ရနေသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများကသာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါ သည်။
- ယုံကြည်မှု/လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဝက်ကွာခြားနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် လုပ်ငန်းပုံစံတူညီနေသောကြောင့် ရာခိုင်နှုန်းတူညီနီးပါးကို တွေ့ရပါသည်။
- ပညာရေးတွင်လည်း တန်တူနည်းပါးအခွင့်အရေးရရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ၉၅% နှင့် အမျိုးသမီးများကလည်း ၈၀% ပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ




အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်တွင်းမှုပစ္စည်းများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုသာ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်ကို သာတွေ့ရှိရသည်။
- အိမ်တွင်းမှုပစ္စည်းများကိုသာ အမျိုးသမီးသီးသန့် အသုံးပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ရေစက်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်အတူ ပိုင်ဆိုင်မှု တူညီနည်းပါးကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
- ရေတွင်း/ရေကန်၊ မြေသားရေလှောင်ကန်၊ စိမ့်စမ်းရေ၊ ရေတွင်း၊ လယ်ယာ၊ တောင်ယာ များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တူညီစွာအသုံးပြုကြပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများထက်အနည်းငယ် နိမ့်ကျနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများကို အဓိကဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးနှင့် လည်းပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများပါဝင်သည့် မီးသတ်အဖွဲ့မှာလည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်၍ ကျေးရွာမီးအန္တရာယ်ကင်းဝေးရေးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့မှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ကြံခင်းမြို့နယ် World Vision အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်း၊ ကလေးငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေးထောက်ပံ့ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဂေါပကအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဆ) အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ချက်။



အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ


- ရေအရင်းအမြစ်ရှားပါးခြင်း
- စက်မှုလက်မှုပညာသင်ကြားရန်အတွက် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း
- မြေနေရာ ရှားပါးခြင်း
- နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း
- နည်းပညာတတ်ကျွမ်းမှုအားနည်းခြင်း
- အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပြားခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- ရေအရင်းအမြစ်ရှားပါးခြင်း
- အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း
- မြေနေရာ ရှားပါးခြင်း
- ပညာရေးနှင့် သွားလာရေးအတွက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- ငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့ နည်းပါး၍ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့်သုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ


- အိမ်တိုင်းရေပိုက်တပ်ဆင်ချင်ပါသည်။
- လယ်ယာ/ကိုင်းသုံး ထွန်စက်ကြီးများရရှိလိုပါသည်။
- တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းချင်ပါသည်။
- လက်မှုပညာသင်တန်းများ သင်ကြားချင်ပါသည်။
- ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ရရှိချင်ပါသည်။
- အားကစားကွင်း ရရှိချင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- အပ်ချုပ်သင်တန်းများ တက်ချင်ပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ချင်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ၂၄နာရီမီးလင်းချင်ပါသည်။
- အိမ်တိုင်းရေပိုက်သွယ်တန်းချင်ပါသည်။
- အိမ်တိုင်းခြံစည်းရိုး သံဇကာများကာ ရန်မျှော်မှန်းပါသည်။
- စက်မျိုးစုံသင်တန်းများတက်ချင်ပါသည်။
- ကလေးများပဟုသုတရစေရန် စာကြည့်တိုက်ရရှိချင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၅) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သုံးသပ်ချက်။



ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းလို အပ်ချက်များ



အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- စက်ရေတွင်း၊ အုတ်စီ(၂)ကန်
- ရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း
- မြေသားမိုးရေလှောင်ကန်
- ဝုံးပေါက် (၂)ခု
- ဘက်စုံသုံးအဆောက်အဦး
- ငွေစုငွေချေ
- လက်မှုပညာသင်တန်း
- အပ်ချုပ်သင်တန်း
- မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များကို

စုပေါင်းအဆိုပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။

ရေနှင့်တောင်အုပ်စု အေးချမ်းသာယာရွာ		ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ				
စဉ်	စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ	အတိုင်းအတာ	ဦးစားပေး အဆင့်	ခန့်မှန်း ကျခံရမည့် ကျခံရမည့်	အကျိုးပြု ဦးရေ	မှတ်ချက်
၁	စက်ရေတွင်း/အုတ်စိုက်	၆' ၀" x ၉' ၀" x ၅' ၀" ၃ လုံး + ရေပိုက် ၂၃၀၀'		၅၈ သိန်း		
၂	ကွဲတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်ဆင်း	၁၈၆၀' x ၁၀' x ၄၃'		၃၅ သိန်း		
၃	မြေသားမိုးရေလျှော့သိန်	၈၀' x ၈၀' x ၃' ၈ လုံး/ကျောက်ကြီးချ		၃၀ သိန်း		
၄	ဂုံးပေါက် (၂) ခု	၁၂' x ၄' x ၃'		၄၀ သိန်း		
၅	ဘက်စုသုံး အဆောက်အအုံ	၂၀' x ၃၀' x ၁၂'		၆၅ သိန်း		

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်း မဲပေးရွေးချယ်နေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးဇူးတင်မိန့်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း		
အဖွဲ့	အဖွဲ့	အမည်
ကျေးဇူးတင်မိန့်အဖွဲ့	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းဝေ
	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်
သင်္ဃာရေးအဖွဲ့	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှစံစွန်း
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မိုးစွယ်
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်မင်းဆွန်း
ဆောင်ရွက်ပေးကြည့်ပြီးကြည့်ရင်းဆိုင်ရာကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဇော်မြင့်စိန်
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်မောင်မြိုး
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်
လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း	ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်မောင်မြိုး
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မိုးစွယ်
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြတ်ကျော်
ကျေးဇူးတင်မိန့်အဖွဲ့	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မိုးစွယ်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇော်မြင့်စိန်
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်စိန်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မိုးစွယ်
ဆောင်ရွက်ပေးကြည့်ပြီးကြည့်ရင်းဆိုင်ရာကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မိုးစွယ်
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်စိန်



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <i>ဒိုးဒိုးလွင်</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒိုး ဥဒိဒိလွင်</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စုရေဒ်ဖော့
ကြံ့ခင်း	ကျေးရွာအုပ်စုရေဒ်ဖော့	ကျေးရွာ အေးချမ်းသာယာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>မအူ</del>	၃၇	ဘာသာ (၁) <del>မုန့်</del>	၇၅
လူမျိုးစု (၂) <del>ချင်း</del>	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
<del>ချင်း + မအူ</del> လူမျိုးစုရော <del>မအူ + မအူ</del>	၂ ၁	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇၃ = ၂		၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၃ = ၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၁	၇၇
လူမျိုးစု (၁) <del>ချင်း</del>	၂	၇
လူမျိုးစု (၂) <del>မအူ</del>	-	၇
လူမျိုးစု (၃) <del>မအူ</del>	၅၉	၆၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျင် / လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျင် / လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_



(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) World Vision-----

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးခိုင်လွင်


လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၀၁.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးညွန့်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၀၁.၂၂.၂၀၁၆





ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေး (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် - သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေးတစ်ရပ်စီ ပြုစီစဉ်ရေးရာနှင့် တွေးခေါ်ချက်များကို ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စာရွက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး

စာရွက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး  စာရွက်အစည်းအဝေး (၂)  စာရွက်အစည်းအဝေး (၄)

မြို့နယ်- ကျွန်းစု ဤခရိုင် ကျေးရွာ အစား ချွင်းမာလာ

စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့					
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၁၆	၈.၁၂.၁၆	၂	၂၅	၃၄	၂	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေးအတွက် လူမျိုးစုအစည်းအဝေး
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးစွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၁၆	၈.၁၂.၁၆	၂	၂၅	၃၄	၂	စုစည်းရေးရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၁.၁၂.၁၆	၃၁.၁၂.၁၆	၂	၂၅	၃၄	၂	စုစည်းရေးရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး
၄. မြို့နယ်အစည်းအဝေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာရွက်အစည်းအဝေး	၄.၁.၁၇	၄.၁.၁၇	၂	၂၅	၃၄	၂	စုစည်းရေးရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာရွက်အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၂	၂၅	၃၄	၂	စုစည်းရေးရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးစွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂	၂၅	၃၄	၂	စုစည်းရေးရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂	၂၅	၃၄	၂	စုစည်းရေးရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး

စုစည်းရေးရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး  
စုစည်းရေးရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး

၂၀



ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၀၇	၂၂.၂.၀၇	၁၀	၁၀	၁၅	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၀၇	၂၂.၂.၀၇	၁၀	၁၀	၁၅	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၀၇	၂၂.၂.၀၇	၁၀	၁၀	၁၅	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	၅.၂.၀၇	၅.၂.၀၇	၁၀	၁၀	၁၅	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၇.၀။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်	၅.၂.၀၇	၅.၂.၀၇	၁၀	၁၀	၁၅	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်	၅.၂.၀၇	၅.၂.၀၇	၁၀	၁၀	၁၅	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်	၅.၂.၀၇	၅.၂.၀၇	၁၀	၁၀	၁၅	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၅.၀၇	၂၆.၅.၀၇	၁၀	၁၀	၁၅	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၇.၅.၀၇	၂၇.၅.၀၇	၂၀	၂၀	၃၀	၁၂၇	၁၂၇	၁၂၇	၁၂၇	၁၂၇	၁၂၇

၁

၁



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးညီညီလွင်

နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ်/ကြား ကျေးရွာအုပ်စု ၇၄၃၈၀၀၀ ကျေးရွာ ဒဒေး ချွင်း မာလာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ခရီးအခက်အခဲ ငှားပါးခြင်း	၁	စီးပွားရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၂	လက်မှုပညာပညာသင်တန်း ၇၄၃၈၀၀၀ ဝတ်စုံရေးဆွဲခြင်း	၂	ပညာရေး နှင့် သွားလာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၃	မြေနေရာ ငှားပါးခြင်း	၃	မြို့ဒီဂျစ် အလုပ်အကိုင် ဖြစ်ခြင်း၊ ဝေငွေကြေး မဖြည့်စွဲခြင်း
၄	ခရီးစဉ် ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းလမ်း ဖြစ်ခြင်း	၄	ခရီးအခက်အခဲ ငှားပါးခြင်း
၅	နည်းပညာတတ်ကျွမ်းမှု အား နည်း ဖြစ်ခြင်း	၅	အလုပ်အကိုင် ငှားပါးခြင်း
၆	အလုပ်အကိုင် ငှားပါးခြင်း	၆	မြေနေရာ ငှားပါးခြင်း
၇	ဆင်းရဲမွဲတေ ဖြစ်ခြင်း၊ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	၇	ဝေငွေကြေး ကုသီထောက်လှမ်းမှု မရှိခြင်း၊ အဖွဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ခြင်း၊ စီးပွားရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အိမ်တိုင်း စေ့ စေ့ ဖြစ်လာရန်	၁	အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူခြင်း များ တက်ချင် ဖြစ်ပါသည်။
၂	လက်မှုပညာပညာ သင်တန်းများ ဖြစ်လာရန်	၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ချင်ပါသည်။
၃	တစ်ကွလုံး လျှပ်စစ်စနစ် ဖြစ်လာရန်	၃	ကျေးရွာများတွင် ၂၄ နာရီ မီးလင်း ချင်ပါသည်။
၄	လက်မှုပညာ သင်တန်းများ ဖြစ်လာရန်	၄	အိမ်တိုင်း ရေပေးစနစ် ဖြစ်လာရန်
၅	ဝေငွေကြေး ချေး ချေး ဖြစ်လာရန်	၅	အိမ်တိုင်း ခြံစည်း ရှိ သံကောက်များ ကာကွယ် မျှော်မှန်း ဖြစ်ပါသည်။
၆	အားကစားကွင်း ဖြစ်လာရန်	၆	စက်ယူ ချင် ဝယ်ယူခြင်း များ တက်ချင် ဖြစ်ပါသည်။
၇		၇	ကလေးများ ပညာသင်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်လာရန်



၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆက်တိုက်ပေး + အတတ်ပညာ ကန် (၂)	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး -	၅၀၀၀၀	၁၃၈၅
၂	ဖွားမြင်လမ်းဆွဲချောင်း ကျောက်ခင်း	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး -	၃၅၀၀၀	၁၃၈၅
၃	မြေသား၊ ဆေးရေလှောင် ကန်	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး -	၃၀၀၀၀	၁၃၈၅
၄	ဂုံးပေါက် (၂)	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး -	၇၀၀၀၀	၁၃၈၅ကျောက်
၅	ဘက်စွဲသုံးအဆောက်အဦ	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး -	၆၅၀၀၀	၁၃၈၅
၆				
၇				
၈				

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အပ်ချယ်သစ်တန်း	အမျိုးသမီး နှစ်ဦး	
၂	ငွေ၊ စုငွေချေး	အမျိုးသား နှစ်ဦး အမျိုးသမီး နှစ်ဦး	
၃	လက်ဖျံပညာသင်တန်း	အမျိုးသား နှစ်ဦး	
၄	မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး နှစ်ဦး	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆

ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့် [Signature]



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဦးစုစု**

နေ့စွဲ **၈.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ကြံ့ခင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွှေအံ့ဖောင်း** ကျေးရွာ **အေးချမ်းသာသာ**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာတွင် ယာယီလက်ထောက် စက်ကြီးများ ရှိနေသော်လည်း	၁	မွေးမြူရေးတွင် ဝါဒီရွာများ အတွက် အစားအစာ ရှားပါးခြင်း
၂	ယံ့ငွေ အားနည်းခြင်း	၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁		၁	ရွာယာယီလက်ထောက် ရှိနေပါသည်။
၂		၂	ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့ ရှိနေပါသည်။
၃		၃	မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ရှိနေပါသည်။
၄		၄	လက်လုပ်လက်စားများ အတွက် အလုပ်အကိုင်များ ရှိနေပါသည်။
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဘိန်းစော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၁၂.၂၀၁၆

ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်

[Signature]



ရောင်	စင်စတင် + ရောင် + ရောင် + ရောင်	6x7.7စက် ပိုက် 444, ၄၅: 40	၂၈၀ ငွေ	အမျိုးသား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသား	၄၅ နှစ်	-	၅၅ နှစ်
ပေးချမ်းအလှ	ရောင် + ရောင် + ရောင် + ရောင်	၄၅: 40 ပိုက် - ၅၀၀ ၆၀၀၅၅ ၆၀၀၅၅	၁၂၈ ငွေ	အမျိုးသား အမျိုးသား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသား	၅၈ နှစ်	-	၅၈ နှစ်
လွှဲပြောင်းရေး	စင်စတင် ရောင် + ရောင် + ရောင်	၆၀: ၅၅ ၆၀: ၅၅ ၆၀: ၅၅ ၆၀: ၅၅	၁၆၅ ငွေ	အမျိုးသား အမျိုးသား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသား	၄၅ နှစ်	-	၄၅ နှစ်
လွှဲပြောင်းရေး	စင်စတင် + ရောင် + ရောင် + ရောင်	၆၀: ၅၅ ၆၀: ၅၅ ၆၀: ၅၅ ၆၀: ၅၅	၂၀၀ ငွေ	အမျိုးသား အမျိုးသား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသား	၅၅ နှစ်	-	၅၅ နှစ်
စိန်ပျက်	စင်စတင် + ရောင် + ရောင် + ရောင်	၆၀: ၅၅ ၆၀: ၅၅ ၆၀: ၅၅ ၆၀: ၅၅	၄၅၅ ငွေ	အမျိုးသား အမျိုးသား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသား	၆၀ နှစ်	-	၆၀ နှစ်

အသွယ် ဦးစည်ချုပ်

၂၀၀၅ ခုနှစ်

၂၀၀၅ ခုနှစ်

၂၀၀၅ ခုနှစ်





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ရေနံတောင်အုပ်စု၊ အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အေးချမ်းမာလာကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၈.၁၂.၂၀၁၆) နံနက် ၈ : ၃၀ နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအားအဖွင့်အမှာ စကားပြော ကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။ (၈:၅၀) ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။ (၉:၂၀) ဦးညီညီလွင်

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၄၀) ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။(၁၁:၀၀)

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။(၁၁:၁၅) ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။ (၁၂:၃၅) ဦးညီညီလွင်

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
- အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဦးညီညီလွင်
- ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြ ၍ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ပြီးဆုံးသည်။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြီးဆုံး

\*\*\*\*\*

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ရေနံတောင်အုပ်စု၊ အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ၊

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး) ( ၈.၁၂.၂၀၁၆)

အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ၊ ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးကို ၁၃:၂၀ နာရီ တွင်စတင်၍ ဒုတိယနေ့ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် မည့်သည့်အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ (၁၃:၄၀)

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိ မိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသော မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရေးကို ဦးစားပေးပြီး မျှော်မှန်းထားကြောင်းတွေ့ရှိရ သည်။ (၂:၀၀)

အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ၊ ကော်မတီကိုဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

ကော်မတီများကိုလည်း အများအဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝအကာအကွယ်များကို ရှင်းပြခြင်း၊ ဦးမြတ်မင်းထွန်း

စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ ဦးမြတ်မင်းထွန်း

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

\*\*\*\*\*

ရေနံတောင်စုစီမံ  
 စားနပ်ရိက္ခာဦးစီးဌာန

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ဆင်ကျောင်း၊ ရေဆက်ရုံ၊ ရေခွက်၊ အုတ်စိုက် (၂) ဝါး	လျှား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖန်တီးမှုဦးစီးဌာန
	၂ ရွာတွင်း၊ ချောင်း၊ ကျောက်ခင်းလမ်း	လျှား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖန်တီးမှုဦးစီးဌာန
	၃ ရေအား၊ ဝိုး၊ ရေပျော်ကန်ခြင်း	လျှား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖန်တီးမှုဦးစီးဌာန
	၄ တွန့်တက်လုံးပေါက် (၂) ခု	လျှား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖန်တီးမှုဦးစီးဌာန
	၅ ကန်စိုက်ပျိုးရေးအဆောက်အအုံ	လျှား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖန်တီးမှုဦးစီးဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁ နက်ချက်ဆင်တန်း	မ	၂၀၁၇		
	၂ လက်ခွေပညာသင်တန်း	လျှား	၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ အားကစား					
ပညာရေး					
အခြား	၁ ငွေစုငွေချေး	မ	၂၀၁၇		
	၂ ငွေကြူရေးလုပ်ငန်း	မ	၂၀၁၇		