

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဝွေးတောက်ကုန်းကျေးရွာ၊ ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကြံခင်းမြို့နယ်

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ  
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



မြို့နယ်မြေပုံ



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများမှာ-

၁။ ဝွေးတောက်ကုန်းကျေးရွာ

၂။ ကြည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာ

၃။ ရေငံကျေးရွာ

၄။ အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ

၅။ လက်ပံခုံကျေးရွာ

၆။ ကဒူးခုံကျေးရွာ

၇။ ရေနံတောင်ကျေးရွာ

၈။ သိမ်ကုန်းကျေးရွာ

၉။ ညောင်ဝိုင်းကျေးရွာ

၁၀။ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

၁၁။ ကွင်းလျားလေးကျေးရွာ

၁၂။ ကွင်းလျားကြီးကျေးရွာ ဟူ၍

ရေနံတောင်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း (၁၂) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ဝွေးတောက်ကုန်းကျေးရွာသည်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရေနံတောင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော  
ကျေးရွာဖြစ်သည်။ရေနံတောင်အုပ်စုတွင် ၁၂ရွာရှိရာ ဝွေးတောက်ကုန်းကျေးရွာသည် အပါအဝင်  
ဖြစ်သည်။ ထိုကျေးရွာသည် ရှေးလူကြီးများ၏ပြောကြားချက် အရရွာစတင်တည် ရာတွင်  
လယ်သမားများသည် မိမိအိမ်မှ လယ်ကွင်းများရှိရာသို့လာရာတွင် အလွန်ဝေးသောကြောင့်  
တဲလေးများ ထိုးကာနေထိုင်ကြသည်။တဲအိမ် (၂၀)ခန့်ရှိသောကြောင့်တဲကုန်းဟု  
အစဦးကခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လူနေအိမ်ခြေတိုး လာပြီးရွာလေးတစ်ရွာ  
ဖြစ်လာသည်။ထိုရွာလေးတွင် ဝွေးတောက်ပင်များ အလွန်းပေါများသောကြောင့်တဲကုန်းဟူသော  
ရွာနာမည်မှ ဝွေးတောက်ကုန်း ကျေးရွာဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ကျေးရွာ၏  
အရှေ့တောင်ဘက်တွင် နတ်မီးတောင် ဟုခေါ်သော တောင်တတောင်ရှိသည်။ ကျေးရွာဘေးတွင်  
တသွင်သွင်စီးဆင်းနေသော စမ်းချောင်းလေးရှိသည်။ နွေရာသီတွင် စမ်းချောင်းရေမှာ အနည်းအငယ်  
သာရှိသည်။ဝွေးတောက်ကုန်းကျေးရွာမှာ ကြံခင်း-မြန်အောင် မြို့စပ်၌  
တည်ရှိသည်။ဝွေးတောက်ကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း ၅၃ ရှိသည်။အမျိုးသားဦးရေမှာ ၁၁၈  
ဦးရှိသည်။ အမျိုးသမီးဦးရေမှာ ၁၁၃ ဦးရေ ရှိသည်။အမျိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီးမှာ ၅၀ ရှိပြီး အမျိုးသမီး  
အိမ်ထောင်ဦးစီးမှာ ၃ အိမ်ထောင်ဦး စီးရှိသည်။

ကျေးရွာတွင်းလမ်းမှာ မြေနီခင်းလမ်းဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင်ပညာရေးအတွက်  
စာသင်ကျောင်း မရှိပါ။ ၆ ဖာလုံခန့်ဝေးသော ကျည်တိုင်ကွင်းစာသင်ကျောင်းသို့မူလတန်းအထိ  
တက်ရောက်ရသည်။အထက်တန်းကျောင်း ကိုဥမိုင်ခန့်ဝေးသော ရေနံတောင်ကျေးရွာရှိ  
အထက်တန်းကျောင်းခွဲ သို့သွားရောက် ပညာသင်ကြားရသည်။ပညာရေး၌အားနည်းသော  
ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။

ရွာဦးပိုင်းတွင် ယခင်ကကိုးကွယ်ခဲ့သော ဓမ္မာရုံရှိသည်။ထိုဓမ္မာရုံမှာ ကျေးရွာမှ  
ကိုယ်ထူကိုထ စုပေါင်းလှူထားသော ဓမ္မာရုံ ဖြစ်သည်။ယခုအခါတွင် ထိုဓမ္မာရုံတွင်  
ကျောင်းထိုင်မည့်ဘုန်းကြီးမရှိသည့်အတွက် ပျက်စီးယိုယွင်းနေသည်။အနီးအနားတွင်ရှိသော  
ကျည်တိုင်ကွင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သာ ကိုးကွယ်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်ကျမ်းမားရေးအတွက်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။နေမကောင်းဖြစ်လျှင်  
ရေနံတောင်ကျမ်းမာရေးဌာနခွဲသို့သွား ရောက်ကုသရသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အတွက်ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းမှာ ကောင်းမွန်ရန်အတွက်  
အထူးပင်အရေးကြီးနေသည်။ထိုလမ်းများကောင်းမွန်လျှင်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူ  
ပီးစီးပွားရေး ကောင်းမွန်မည် ဖြစ်ကြောင်း ။ကျေးရွာ၏အဓိက  
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ တောင်ယာလုပ်ငန်း၊အင်ဖက်  
လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်မှာ သောက်သုံးရေမဖူလုံခြင်းဖြစ်သည်။သောက်သုံးရေ

အတွက် ရေတွင်းတူး၍ မရကြောင်း၊ အုတ်တွင်းတူး၍ ခါးပတ်ရေသာ  
အသုံးပြုနေကျသည်။ ငွေတောက်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဝေါဗီရှင်း မှဖွေစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းရှိသည်။  
ထိုအဖွဲ့မှ ရွာအဝင် ဂုံးနှင့် အုတ်ရေတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၅.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂	၁၀	၁၂	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၄	၂	၆	-ရာသီဥတုဗိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လ အလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝ ဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြား လုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု	၄	၄	၈	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့ အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြုပြင်မှု	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့ တွင်ပါဝင်သူများ	၃	၄	၇	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပရှိအဖွဲ့ အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၄	၃	၇	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်မှု အမျိုးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု သုံးသပ်ချက်
၆	အရင်းအမြစ်များအ ပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ် ချက်ချိန်မှု	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၈	၆	၁၄	-အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်(ကျား/မ)အ သုံးပြုနိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုတွင်မည်သည့်အ ကြောင်းကြောင့်နည်း၊ -မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၁၈	၃၃	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အ ယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်း ချက်များ	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၁၈	၃၃	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေမျှော် မှန်းထားသလဲ။ -ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ် ငန်းများ	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် တက်ရောက်သူအားလုံး ။	၁၅	၁၈	၃၃	-အကျိုးပြုလုပ်ဦးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- လယ်ယာ၊ ကိုင်း၊ ချောင်း များကိုမှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာ ကျေးရွာတွင်းတွင် အိမ်ခြေအနည်းငယ်တွင်သာ သောက်သုံးရေအတွက် အဆင်ပြေကြသည်။ အိမ်ခြေအများစုမှာ ချောင်းရေကိုသာ အားကိုးကြရသည်။ မိုးတွင်းပိုင်းများတွင် ချောင်းရေလျှံသဖြင့် သောက်သုံးရေအတွက် မိုးရေသာ သောက် သုံးကြရသည်။
- ကျေးရွာမှာ မိုးတွင်းရာသီများတွင်ချောင်းရေလျှံခြင်းဒဏ်ကို ခံရသည်။ ကျေးရွာတွင် မိုးတွင်းပိုင်းတွင် ချောင်းရေလျှံသဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းမှာ မကောင်သဖြင့် ပထမနှစ်စီမံကိန်းတွင် ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးမြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးပြီး လက်လုပ်လက်စားများပြားသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာကိုးကွယ်ကြသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ရေပေးဝေရေးစနစ်</li> <li>• အစည်းအဝေးခန်းမ</li> <li>• ရွာတွင်း-ရွာချင်းဆက်ချောင်းကျောက်လမ်း</li> <li>• အားကစားကွင်း</li> </ul> | <p>သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန်<br/>ကျေးရွာဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်<br/>ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဆင်ပြေရန်<br/>ကလေးသူငယ်များအန္တရာယ်ကင်းစွာ<br/>ဆော့ကစားရန်။</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ဆေးပေးခန်း</li> </ul>  | <p>ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရန်။</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• လက်မှုပညာ</li> </ul>   | <p>အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လက်မှုပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ။</p>  |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ရေခဲအောက်အုပ်စု	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၅.၁.၂၀၁၃
က	အိုင်တစ်၊ သစ်တော၊ အောက်တစ်၊ တစ်ဆူလှည့်အဖွဲ့၊ အုပ်စုစီမံ၊ အိုး၊ အိမ်စီမံ	၂
ခ	အိုင်တစ်၊ သစ်တော၊ တစ်ဆူလှည့်အဖွဲ့၊ အုပ်စုစီမံ	၁၃
ဂ	အိုင်တစ်၊ ဝန်ထုပ်/သရက်	၁၅
ဃ	ဝန်ထုပ်/သရက်၊ သစ်တော၊ သစ်တော	၂၀
		၅၀

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် လူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် (က၊ခ၊ဂ၊ဃ) အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဆင့်(က)အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ခ)အိမ်ထောင်စုများသည် အသင့်အတင့်အုပ်စု၊အဆင့်(ဂ)အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ဃ)အိမ်ထောင်စုများသည် အလွန်နွမ်းပါးသော အုပ်စုများဟူ၍သတ်မှတ်သည်။
- ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာ (၂)အိမ်ထောင်စု၊အသင့်အတင့်အုပ်စုမှာ(၁၃)အိမ်ထောင်စု၊နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၁၅)အိမ်ထောင်စု၊အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၂၀)အိမ်ထောင်စုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
- နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူများနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဂ) ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်။

	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း											
	ရွေးကောက်တိုင်း			ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း						၅.၂.၂၀၁၇		
	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
ရာသီဥတု												
အလုပ်အကိုင်(အား)												
စာလုပ်စာကိုင် (ခ)												
ကျန်းမာရေး												
ပွဲတော်			-	-	-	-		-	-	-	-	-
ဆောက်လုပ်ရေး မူလယူ	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	အစီအစဉ်
ရေအရရှိခြင်း												


ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကိုင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း များသည် ကျေးရွာ၏ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ချိန်တွင် လုပ်အားခများများရရှိ(နယုန်လ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်ပြာသို၊ တပေါင်း)
- အခြားလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိ(လက်လုပ်လက်စားများပြား)။
- တစ်နေ့တာအတွင်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရမှု ကွာခြားမှုကြောင့် ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။
- အမျိုးသားများမှ တာဝန်ယူခွဲယူမှုနှင့် ကျား/မရေးရာ သိမြင်လာအောင် ဆွေးနွေး(အိမ်တွင်းမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတာယူရာတွင် အမျိုးသမီးများအတွက်ဝင်ငွေရရှိနိုင်၊)
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှအကြောင်းဆွေးနွေး၍ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကို ဆွေးနွေး။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တော်သလင်း၊ တပို့တွဲလ များတွင် လုပ်အားခနည်းပါးသည်။
- ကျန်းမာရေးမှာ ထူးခြားသောရောဂါ များမရှိ၊ ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရှိ၊ တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် ကြိုတွေ့ရလျှင် ဘက်ရဲ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သွားရောက်ပြသကြသည်။
- သောက်သုံးရေးဖူလုံမှုမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးအနေဖြင့် ဖူလုံမှုရှိသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ ကျောက်ချောခင်းလမ်း၊ ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာနှင့် အခြားကျေးရွာများသို့ဆက်သွယ်ရာတွင် လမ်းမှာ ကောင်းမွန်မှုမရှိ( မိုးတွင်းရာသီများတွင် ခက်ခဲမှုမရှိ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဃ)ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အိမ်တွင်းမှုတွင် သိသာစွာကွာခြားနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် အခွင့်အရေးတူညီစွာရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ဘာသာရေးတွင်လည်း အခွင့်အရေးတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်လည်း တူညီနေသည်ကိုတွေ့ရှိပြီး စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက သိသာစွာများပြားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသာ သိသာစွာဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များ			အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု / ထိန်းချုပ်မှု		
အသုံးပြုမှု	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အသုံးပြုမှု	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
ကျေးတောင်အုပ်စု ရွေးတောက်ကုန်းရွာ	၅.၁၂.၂၀၁၆	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးတောင်အုပ်စု ရွေးတောက်ကုန်း	၅.၁၂.၂၀၁၆	၅.၁၂.၂၀၁၆
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
ဦး	ဝက်	အထိုင်ကော	လှည့်	ကြက်	အထိုင်ကော
လှည့်	ဘဲ	ဦး	လယ်	ဘဲ	ဝါတော
လယ်ထွန်စက်	အပင်အိုး	ရေတွင်း	ထွန်	အပင်အိုး	ဦး
ထပ်	ရွှေ	ဆိုင်ကယ်	ရွှေလှေစက်	ရွှေ	လယ်
ထွန်		စက်ဘီး			ရေတွင်း
ရွှေလှေစက်		စက်ဘီး			ဆိုင်ကယ်
		စက်ဘီး			စက်ဘီး
		စက်ဘီး			TV
		စက်ဘီး			လယ်
		စက်ဘီး			ပာအင်း
		စက်ဘီး			ခါး
		စက်ဘီး			ပေါက်တော
ပိုင်ဆိုင်မှု		ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု		ပိုင်ဆိုင်မှု
ကျေး		ကျေး	ကျေး		ကျေး
မ		မ	မ		မ


အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်တွင်းမှုပစ္စည်းများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုသာ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်ကို သာတွေ့ရှိရသည်။
- လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်ထယ်၊ လှည်း၊ နွားများကိုသာ အမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။
- ဖုန်း၊ လယ်ဝက်၊ ကိုင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ အလွန်ပင်များပြားသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအ မြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(စ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများကို အဓိကဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးနှင့် လည်းပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများပါဝင်သည့် မီးသတ်အဖွဲ့မှာလည်း ဘက်ရဲမီးသတ်ဌာနဖြင့် ဆက်သွယ်၍အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့မှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိသော်လည်း ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- World Vision အဖွဲ့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာအကျိုးသယ်ပိုးလျက်ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဆ) အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ချက်။



အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ


- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
- ဓမ္မာရုံမရှိ၍ ဘာသာရေးအတွက်အခက်အခဲ
- မီးလင်းရန်အတွက် ဆိုလာမီးနှင့် နည်းပညာအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းဆောင်နှင့် ဝန်ထမ်းမရှိသည့်အခက်အခဲ
- ရွာလယ်ရေမြောင်းအတွက် ခိုင်ခန့်သော တံတားမရှိသည့်အခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်နေရာ အခက်အခဲ။
- ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းအခက်အခဲ။
- စာသင်ကျောင်းဆောင်အတွက် မြေနေရာအခက်အခဲ။
- ဓမ္မာရုံမရှိ၍ ဘာသာရေးအတွက်အခက်အခဲ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့်သုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ပညာရေးအတွက် စာသင်ကျောင်း။
- ဘာသာရေးအတွက် ဓမ္မာရုံ။
- လမ်းနှင့် တံတားများကောင်းမွန်စေရေး။
- ကျေးရွာတွင်း ဆိုလာမီးလင်းရေး။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူလတန်းကျောင်းရှိပါတယ်။
- ဘာသာရေးအတွက် ဓမ္မာရုံ။
- ရွာလယ်တွင် ရိုးကူးတံတားလေးရှိချင်ပါတယ်။
- လှုပ်စစ်မီးများ တစ်ရွာလုံးလင်းစေချင်ပါတယ်။
- ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းရှိချင်ပါတယ်။





အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ


- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်
- ရွာတွင်းနှင့် ရွာချင်းဆက်ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်း။
- ရွာလယ်ချောင်းကူးတံတား။
- အုတ်ရေတွင်း(၂)တွင်း။
- စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့်။
- နွားမွေးမြူရေး။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်။
- ရေစင်၊ရေစက်၊ရေစက်ရုံ။
- စာကြည့်တိုက်။
- မူကြိုကျောင်း။
- စာသင်ကျောင်း
- အုတ်ရေတွင်း(၂)တွင်း။
- ရွာတွင်းနှင့် ရွာချင်းဆက်ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်း။
- နွားမွေးမြူရေး။
- ကြက်မွေးမြူရေး။
- ဝက်မွေးမြူရေး။
- ဘဲမွေးမြူရေး။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသောင်းထွန်း	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်မာချို	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ် ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးထွန်းဦး	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည်	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအေးစိုး	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေး ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးစံမောင်	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်စန်း	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စိုး	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးနိုင်ဝင်း	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သင်းသင်းအေး	
၁၂	စာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်တင်မာဆွေ	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်မြင့်	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ဆွေဝင်း	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှသန်း	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဒိုးစိုင်းအောင်စိုး</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၅၅၈၀၈၅၆၆</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ဝင်းမြတ်ဗွန်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
	ဇွဲအင်း	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၅၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၄</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၅</b>	<b>၈၉</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၄၃</b>	<b>၃</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	အရပ်သားဖွား		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) World Vision-----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစောစိုး

လက်မှတ် စော      နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၆


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အောင်

လက်မှတ် အောင်      နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၆







ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းအရန်းစာရွက် (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ-သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက် လက်ထောက်နည်းပညာနှင့်ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၏ စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းအရန်းစာရွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိုးစီးမှုကြည့်ရှုမှုအစည်းအဝေးများ

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်စု**

စနစ် ဝန်ထမ်းအရန်းစာရွက်အမျိုးအစား  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

အရာထမ်းအမျိုးအစား **မြို့နယ်-ကျေးရွာအုပ်စု - ချစ်အောင်** ကျေးရွာ **ဝေ-တောင်ကုန်း**

စီမံကိန်းအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစု အမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်		
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁၂.၁၆	၅.၁၂.၁၆	၁၈	၂၀	၂၀   ၂၀
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၁၂.၁၆	၅.၁၂.၁၆	၁၈	၂၀	၂၀   ၂၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၁၆	၃၀.၁၂.၁၆	၇၆	၁၃၆	၁၇၆-၇၆
၄. စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၄.၁.၁၇	၄.၁.၁၇	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀
၅. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၄.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀
၆. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀

ရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၀၇	၂၀၁၇.၀၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၀၇	၂၀၁၇.၀၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၀၇	၂၀၁၇.၀၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၁၇.၀၇	၂၀၁၇.၀၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၁၇.၀၇	၂၀၁၇.၀၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀၁၇.၀၇	၂၀၁၇.၀၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၇	၂၀၁၇.၀၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၉. လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၇	၂၀၁၇.၀၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀

၁

၁



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်ဇင်မြတ်မှုန်</b>	
နေ့စွဲ <b>၅.၁၇.၂၀၁၆</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** | ကြံ့ခင်း မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု **ရှေ့လှောင်** | ကျေးရွာ **ရွေးတောက်ကျွန်း**  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြေနေရာ ငှားပါး ဖြူ အခက် အခဲ ရှိခြင်း	၁	စာသင်ကျောင်း အတွက် ရန်ပုံငွေ မရှိခြင်း/ဝန်ထမ်း မရှိခြင်း
၂	ကျောင်း တက်ကျောင်း ဖြင့်ကလေး များအတွက် တံတား မရှိချိ	၂	မြေနေရာ ငှားပါး ဖြူ အခက်အခဲ ရှိခြင်း
၃	သွား လာဖွဲ့ အခက် မမြေခြင်း	၃	ရုံးကျော် တံတား မရှိသည့်အတွက် သွား လာရေ အခက် မမြေခြင်း
၄	မီး လင်း ရေ အတွက် ဆိုလာမာ ဖြူ အခက်အခဲ	၄	မီး လင်း ရေ အတွက် ဆိုလာမာ ဖြူ အခက်အခဲ
၅	စာသင်ကျောင်း အတွက် အဆောက် အအုံ အညီအညွတ် ဝန်ထမ်း အင်အား မရ	၅	ဆေး ပေး ခန်း အတွက် မြေနေရာ မရှိခြင်း ဒို့ ဝန်ထမ်း အင်အား မရှိ
၆	ငြိမ့် အခက်အခဲ	၆	ခြင်း
၇		၇	

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာသင်ကြား ရေ အတွက် စာသင်ကျောင်း ရရှိချင်ပါသည်။	၁	ဓမ္မာရုံ ရှိချင်ပါသည်။
၂	ဗွာဗယ်တွင် ရုံး တံတား ခလေး ရှိချင်ပါသည်။	၂	မူလတန်း ကျောင်း ရရှိချင်ပါ သည်။
၃	တစ်ကုလုံး မီး ထိန်းထိန်း လင်း ချင်ပါသည်။	၃	ဗွာဗယ်တွင် ရုံး ကျော် တံတား ခလေး ရှိချင် ပါသည်။
၄	ဓမ္မာ ရုံ ခလေး ရှိချင်ပါသည်။	၄	တစ်ကုလုံး မြှုပ်စစ်မီး ထိန်းထိန်း လင်း ချင် ပါသည်။
၅		၅	ကျွန်း မာရေ အတွက် ဆေး ပေး ခန်း ရှိချင်ပါသည်။
၆		၆	
၇		၇	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းနှင့် ရွာချင်းဆက် ချောင်းကျောက်ခင်းလင်း	ကျား + မ		
၂	အုတ်ရေတွင်း	မ		
၃	ချောင်းလှည်းပြတ်စား	ကျား + မ		
၄	ရွာဘုံအထောက်အပံ့	ကျား		
၅	မူကြိုဇေယျာဓိ	ကျား + မ		
၆	အစည်းအဝေး ခန်းမ တောင်	ကျား + မ		
၇	စာကြည့်တိုက်	မ		
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား + မ ၁၈ ၁၂	
၂	မွေးမြူရေး	ကျား + မ ၁၈ ၁၂	
၃	စာသင်ကျောင်း		
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာချို လက်မှတ် မာချို နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၆  
ခင်

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု C/F/F/တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေထုတ်ပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုက်ကော်မတီဝင်များတွင် TPIC သို့ ဝေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းအမည် ဦးညီညီလွင်၊ ဒေါ်မေမြတ်ဦး၊ ဦးကြော်မေ၊ ဦး

နေ့စွဲ ၁.၁.၂၀၁၇ စက်တင်ဘာအမှတ်ဖြစ်ပေါ်မှု (V) ဝက်တင်(၁) ဘက်ဝန်း(၂) ဝက်တင်(၃) ဝက်တင်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ကြာခင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအမည်	စောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းကျင့်သုံးခြင်း		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ဧရာဝတီတောင် လက်မခုံ၊ ကန. ခုံ	တတက. ချဉ် ကပ်လမ်း ဝိုင်း ပြုပြင်ခြင်း	70' x 3'	၁၄၆ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၅၁ ဦး	-	၁၂၅၁ ဦး
ခွေးတောက်ကန်	ကျေးရွာမှ စီမံကိန်း ချဉ် ခင်းခြင်း	45၅၃ x ၁၂' x 4'	၁၇၄ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၁ ဦး	-	၅၂၁ ဦး
ကညင်တိုက်ကွင်း	ကျေးရွာမှ စီမံကိန်း ချဉ် ခင်းခြင်း	၂၀၀၀၅၂၊ ၁၂၊ ၃၇၅၀၀၀	၃၀၄ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၁ ဦး	-	၆၀၁ ဦး
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ		-	
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ		-	

ရောင်	ပေါက်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့်	6'7" x 7'10" ပွင့် 4414 ပွင့် 40	၂၈၀ ဦး	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား	၄၅ နိရို	-	၄၅ နိရို
ပေးချမ်းအလှ	ပေါက်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့်	ပွင့် 40 ပွင့် 40 ပွင့် 40 ပွင့် 40	၁၃၈ ဦး	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား	၅၈ နိရို	-	၅၈ နိရို
တွင်းပျားလေး	ပေါက်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့်	ပွင့် 40 ပွင့် 40 ပွင့် 40 ပွင့် 40	၁၆၇ ဦး	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား	၄၅ နိရို	-	၄၅ နိရို
တွင်းပျားကြီး	ပေါက်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့်	ပွင့် 40 ပွင့် 40 ပွင့် 40 ပွင့် 40	၂၁၇ ဦး	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား	၅၈ နိရို	-	၅၈ နိရို
ဆိပ်ပွင့်	ပေါက်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့် + ရောင်ပွင့်	ပွင့် 40 ပွင့် 40 ပွင့် 40 ပွင့် 40	၄၅၃ ဦး	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား	၆၀ နိရို	-	၆၀ နိရို

အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်းအကျဉ်းချုပ်

ရက်စွဲ: ၂၀၂၄ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်းအကျဉ်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်းအကျဉ်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်းအကျဉ်းချုပ်

ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအမည်	အ.ခ.က လျှောက်ကြေး ရုံး	၈၀၄	၃၂၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသား	၅၈ နှစ်	-	၅၈ နှစ်
လျှောက်လုပ်သူ	ရွှေမျှင်အောင် ရွှေမျှင်အောင် လမ်းမော်လမြိုင်	၂၃၅၅ ၂၃၅၅ ၂၃၅၅	၁၀၉၅	အမျိုးသား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသား	၅၂ နှစ်	-	၅၂ နှစ်
ကနဦး ချီးမြှင့်	စက်မှုဥစ္စာ ကော်မရှင် ရုံး	၂၀၀၅ ၂၀၀၅ ၂၀၀၅	၁၀၉၅	အမျိုးသား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသား	၅၂ နှစ်	-	၅၂ နှစ်

ဤစာချုပ်ကို ရက်စွဲတင်ပြပါမည့်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။

လက်မှတ် \_\_\_\_\_  
 ရာထူး \_\_\_\_\_  
 ဝန်ထမ်းအမှတ် \_\_\_\_\_

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ရေနံတောင်အုပ်စု၊ ငွေတောက်ကုန်းကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ငွေတောက်ကုန်း ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၅.၁၂.၂၀၁၆) နေ့လည် ၈ : ၃၀ နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအားအဖွင့်အမှာ စကားပြော ကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။(၈:၃၀) ဦးညီညီလွင်

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။ (၉:၀၀) ဦးညီညီလွင်

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၀၀) ဦးညီညီလွင်

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၃၀)

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။(၁၀:၃၅) ဦးညီညီလွင်

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။ (၁၁:၁၅) ဦးညီညီလွင်

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ပိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ပိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဦးညီညီလွင်



• အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး  
ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

• ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဦးညီညီလွင်

• ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။ ဦးညီညီလွင်

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်  
အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြ ၍ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ပြီးဆုံးသည့်။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြီးဆုံး

\*\*\*\*\*

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ရေနံတောင်အုပ်စု၊ ငွေ့တောက်ကုန်းကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး)( ၆.၁၂.၂၀၁၆)

ငွေ့တောက်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီတွင်စတင်၍ ဒုတိယနေ့ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြသည်။ ထို့နောက် ပထမနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ကို ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဦးညီညီလွင် (၁:၃၀)

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့်အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။(၁:၄၅)

-ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိ မိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသော မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေးကို ဦးစားပေးပြီး မျှော်မှန်းထားကြောင်းတွေ့ရှိရ သည်။(၂:၀၅)

ငွေ့တောက်ကုန်းကျေးရွာ ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

ကော်မတီများကိုလည်း အများအဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝအကာအကွယ်များကို ရှင်းပြခြင်း၊ ဦးမြတ်မင်းထွန်း

စီမံကိန်းတွင် အကျိုးဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ ဦးမြတ်မင်းထွန်း

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

\*\*\*\*\*

ရေနံတောင်အုပ်စု  
 ပွေးတောင်ကျွန်းကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာတွင်းနှင့်ရွာချင်းဆက်ဆံရေး၊ ကျောက်လမ်း	လွန်း မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း
	၂ ဆက်ဆံရေးတွင်း (လက်ကားတွင်း)	- မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း
	၃ ဆောင်းကူး ငုံးတံတား	လွန်း မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း
	၄ အစဉ်းအစားအိမ်အဆောင်	လွန်း မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း
	၅ စာကြည့်တိုက်	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး					
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ					
ပညာရေး	၁ မူကြိုကျောင်းဆစ် (အရှေ့/မေများဆယ်စဉ်)	လွန်း မ	၂၀၁၇		
	၂ စာဆစ်ကျောင်း (ဇယပ်)	လွန်း မ	၂၀၁၇	ပညာရေးဌာန	ပညာရေးဌာန
အခြား	၁ ဆေးဖြူရေး	လွန်း မ	၂၀၁၇		
	၂ စိုက်ပျိုးရေးအတွင်းမျိုးကောင်းမျိုး	လွန်း မ	၂၀၁၇		
	သစ်ပျား				