

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

လက်ပံခုံကျေးရွာ၊ ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စု

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ  
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများမှာ-

၁။ ငွေတောက်ကုန်းကျေးရွာ

၂။ ကြည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာ

၃။ ရေငံကျေးရွာ

၄။ အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ

၅။ လက်ပံခုံကျေးရွာ

၆။ ကခုန်ကျေးရွာ

၇။ ရေနံတောင်ကျေးရွာ

၈။ သိမ်ကုန်းကျေးရွာ

၉။ ညောင်ပိုင်းကျေးရွာ

၁၀။ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

၁၁။ ကွင်းလျားလေးကျေးရွာ

၁၂။ ကွင်းလျားကြီးကျေးရွာ ဟူ၍

ရေနံတောင်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း (၁၂) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ ကျေးရွာသည် မြို့နယ်၊ ရေဒီယို၊ ရေနှင့်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျယ်အဝန်း၊ ကြေးမုံ၊ မြို့နယ်၊ ရေဒီယို၊ ရေနှင့်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု  
လက်ပံခုံကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ နှစ်ကတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။  
“လက်ပံပင်ကြီး” တစ်ပင်ရှိသော ခုံပြင်လွှဲပြင်တွင် စတင်ရွာတည်  
ခဲ့ခြင်းကိုအစွဲပြု၍ “လက်ပံခုံကျေးရွာ” ဟုအမည်တွင် ဖွဲ့စည်း  
ခဲ့ပါသည်။

ဗမာလူမျိုးအများစုမှာ နေထိုင်ကြပြီး ချင်းလူမျိုးနှင့်ကရင်လူမျိုး  
တစ်ဦးတို့လည်း နေထိုင်ကြပါသည်။ သူ့အဖို့ ချင်းလူမျိုးနှင့်ကရင်လူမျိုး  
တို့သည်လည်း ဗမာလူမျိုးများနှင့်အကြောင်းပါ ပေါင်းဖက်၍ လူမျိုးစု  
များအဖြစ်တည်ရှိနေကြသည်။

ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများအနေဖြင့် ရွာတည်စကပင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို  
ကိုးကွယ်ကြပြီး ရွာ၏အရှေ့ဘက်က ကခုန်ကျေးရွာနှင့်ကြားကွပ် ဗုဒ္ဓဘာ  
သာ သူဇွန်တော်ကြီးကျောင်းရှိ ပါသည်။

လက်ပံခုံကျေးရွာသည် ပဒေါ်ချောင်း၏ တောင်ဘက် ကနေဖူးတွင် တည်  
ရှိသောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် နတ်မိုးတောင်မြင့်ပင်ဆင်း  
လာသော တောင်ကျွန်းများတည်ရှိကြပြီး တောင်ကျွန်းများပေါ်တွင် သစ်  
တော/အင်တိုင်းတောများပေါက်ကွဲကြသည်။

လက်ပံခွဲကျေးရွာ၏ ဆောင်ဘက်တွင်လယ်ကွင်းများ တည်ရှိပြုပြင်  
လယ်ကွင်းအပွင့်တွင် အေးချမ်းမာယာ ကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်  
ဘက်တွင် သူဦးကြီးကျောင်းနှင့်အတူ ဓားခိုးခုံရွာကို တည်ရှိကြသည်။ သူဦး  
တော်ကြီးကျောင်းအနီးတွင် ပဒေါ်ကျောင်းတဖက်ကမ်းရှိ ရေနံတောင်ရွာနှင့်  
ဆက်သွယ်သွားလာရန် သစ်ဘားတံတား တည်ရှိသည်။ ရွာ၏ ဖြောက်ဘက်  
တွင် ပဒေါ်ချောင်းနှင့်ချောင်းတဘက်တွင် ရေနံတောင်ရွာကို တည်ရှိကြသည်။  
ပညာဝင်ကြားပွဲအနေဖြင့် လက်ပံခွဲရွာရှိ ကလေးများသည် ယင်းကွင်း  
ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းရှိ ရေနံတောင်ကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်း  
ကျောင်း (၉) သို့သွားရောက်ပညာဝင်ကြား ဖြစ်သည်။

ဓားစက်နေရေအတွက် အခြေခံလုပ်ကိုင်စားသောက်သော အသက်မွေးလုပ်  
ငန်းမှာ လယ်ယာနှင့် ကြေးစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသော  
လူများအနေဖြင့် ကျမ်းလက်လုပ်၊ လက်စား အလုပ်ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြသည်။  
ကျမ်းမာရေးဆေးရွက်ပွဲအနေဖြင့် ရေနံတောင်ရွာရှိ ကျေးလက်ကျမ်းမာရေး  
ဌာနာ နှင့် ၁၀ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော ဘက်ရိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်  
ကုသကြပါသည်။

၂၀၀၆ ခုနှစ် မာလာမုန်တိုင်းတွင် လက်ပံခွဲရွာပေါ်သို့ ပဒေါ်ချောင်းရေ၊  
ပျမ်းပွဲ ၂' ခန့်တက်ခဲ့ပြီး လူနေအိမ် ၂၁ လုံး ရေပျော်ပါပျက်စီးခဲ့သည်။  
မြို့နယ်မြို့ ဖြစ်သော ကြံခင်းမြို့နှင့် မိုင် ၂၀ ခန့်ကွာဝေးပြီး မြေ  
ဘားချောင်းကျောက်ပန်း ၁၅ မိုင်ခန့်နှင့် ကတ္တရာပမ်း ၅ မိုင်ခန့်တို့ဖြင့်သွား  
လာကြပါသည်။

ယောပင်ကျွေးမွှားသည် ကြံခင်းမြို့နယ် ရော်စောင့်ကျေးရွာအုပ်စု  
အတွင်းရှိ ကျွေးမွှားပေါင်း (၅) မွှားမှ မွှားတစ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်။ မွှားတစ်ကောင်  
မိတ်ခြေ ၂၀ ခန့် ဖြင့် ခဝါးစုံနားတည်း ပါသော အင်္ဂါအဖွဲ့  
မိတ်ခြေ (၄၉) မိတ် ဖြင့် အကျား (၁၀၀) နှင့် မ (၉၅) ဦးတို့  
နေထိုင်ကြသည်။ အမျိုးအနွယ်အရပ်အနားအရပ် (၃၆) ဦး နှင့်  
အမျိုးအနွယ်အရပ်အနားအရပ် (၅၀) ဦးတို့သည်  
ကျေးရွာတွင် ထက်မြက်သောအဖွဲ့များ အဖွဲ့ဖြင့် လက်သားများနှင့်  
ပန်းချီ၊ လှေကိုင် စသည့် ဝါသနာများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းကမ်း  
အဖွဲ့များ ဖြောက်ပေါက်စွာ ဖွဲ့စည်းကျောက်ခင်းထားကာ လမ်းဖျား  
ဖြစ်သည်။

ယောပင်ကျွေးမွှား ရော်စောင့်ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ  
အားလုံးထက် ပေးအားပေးရန် အစားအသောက်ကို ဖြစ်စေပြီး  
စေ့ကပ်/မိုးကပ်တို့တွင် အိုင်ကယ်ဖြင့် (၁၀) မိတ်ကြား  
အားလုံးပါသည်။




၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြုစေ့မှု	၅.၉.၂၀၂၄	ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများ	၈	၅	၂၀	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြု ပြုကွဲဒီဇို	၅.၉.၂၀၂၄	ကော်မတီဝင် များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၈	၅	၂၀	-ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လ အလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝ ဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြား လုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၅.၉.၂၀၂၄	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု	၈	၅	၂၀	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြုစေ့မှု	၅.၉.၂၀၂၄	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့ တွင်ပါဝင်သူများ	၁၀	၁၀	၂၀	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၅.၉.၂၀၂၄	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၁၀	၁၀	၂၀	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်မှု အချိုးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု သုံးသပ်ချက်
၆	အရင်းအမြစ်များအ ပေါ် အသုံးချနိုင်မှု လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ် ချက်ချိန်မှု	၅.၉.၂၀၂၄	ကျေးရွာအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၁၀	၁၀	၂၀	-အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်(ကျား/မ)အ သုံးချနိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုတွင်မည်သည့်အ ကြောင်းကြောင့်နည်း၊ -မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ	၅.၉.၂၀၂၄	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၈	၂၂	၄၀	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနောက်အ ယုက် အတားအဆီးအခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်း ချက်များ	၅.၉.၂၀၂၄	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၇	၁၆	၃၃	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေမျှော် မှန်းထားသလဲ။ -ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ် ငန်းများ	၅.၉.၂၀၂၄	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် တက်ရောက်သူအားလုံး။	၁၇	၁၆	၃၃	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

- ကျေးရွာအနီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပန်းတော်ချောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။  
မြေလွတ်မြေလပ်များကို လည်းကောင်း၊ ညီညွတ်မှုမရှိသည့် ရွာတွင်းလမ်းများ၊  
ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

လူမှုအဆောက်အဦများ

- ကျေးရွာတွင် စေတီပုထိုးကျောင်းကန်များအဖြစ် ရေနံတောင်၊ လက်ပံခုံ၊ ကဒူးခုံကျေးရွာ  
များအလယ်တွင် တည်ရှိသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ကိုးကွယ်ကြသည်။
- အခြားထူးခြားသည့် အဆောက်အဦများ မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ရေပေးဝေရေး၊  
အသိပညာပေးမည့် စာကြည့်တိုက်စသော အခြေခံအဆောက်အဦများ လိုအပ်နေခြင်း။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

- ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လမ်းများရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်မှုမရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင်  
မိုးရာသီကာလများတွင် မြို့ပေါ်ဒေသများသို့သွားရောက်ရန် ရေနံတောင်တံတားကိုသာ  
အားကိုးနေရခြင်း၊ စသည်တို့ကို ကျေးရွာသူ/သားများမှ ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး၊ အဖြေရှာ  
တွေ့ရှိလာနိုင်ခဲ့သည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ရှေ့တောင်းအုပ်စု လက်ပံခုံဌာ		ဥစ္စာဓာတ်အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	ဒုတိယနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂-၁၆	ကျား - ၁၁/၈၁၀
အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်	ဒီဂရီ	ရာခိုင်နှုန်း	
က	လယ် ၁၀ ဧကအထက်၊ ဆွတ်ကယ်၊ ဗျည်း၊ နွား၊ နွားမွေး၊ ဖျတ်ဆေးခိတ်၊ ဒြဲ၊ ဝါ၊ ဒြဲ၊ ကျွဲ၊ ကြက်၊ အစားအစာဖူလုံဖျ. ၃ နှစ်	၇	၁၄.၆၅	
ခ	လယ် ၁၀ ဧက အောက်၊ ဗျည်း၊ နွား၊ ဆွတ်ကယ်၊ သက်ကယ်ဖို၊ သစ်ခိတ်၊ ဒြဲ၊ ကြက်၊ အစားအစာဖူလုံဖျ. - ၁ နှစ်	၁၂	၂၅.၅	
ဂ	ဝါ၊ ခိတ်၊ ဒြဲ၊ စက်ဘီး၊ ကြက်၊ အစားအစာဖူလုံဖျ. - ၂ နှစ်	၂၉	၅၉.၈၅	
		၄၈	၁၀၀%	

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် လူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် (က၊ခ၊ဂ၊ဃ) အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့ သည်။ အဆင့်(က)အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ခ)အိမ်ထောင် စုများသည် အသင့်အတင့်အုပ်စု၊အဆင့်(ဂ)အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ဃ) အိမ်ထောင်စု များသည် အလွန်နွမ်းပါးသော အုပ်စုများဟူ၍သတ်မှတ်သည်
- ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာ (၇)အိမ်ထောင်စု၊ အသင့်အတင့်အုပ်စုမှာ(၁၂) အိမ်ထောင်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၂၉) အိမ်ထောင်စု၊ အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၁) အိမ်ထောင်စု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းများသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတု၊ ဆန်စပါးဈေးနှုန်းများပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
- နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူ များနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေး ဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ် အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည်ဖြစ်သည်။
- ထူးခြားချက်အနေဖြင့် အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ မရှိပဲ အဆင့် (၃) ဆင့်သာတည်ရှိနေသည် ကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဂ) ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်။

ရှေ့နံရံတောင်အရပ်စု  
ယက်ပဲခူးရွာ

**ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်**

၂၅.၁၂.၂၀၁၆

တစ်နှစ်အတွက်	တန်ဆူး	တဆုတ်	ခုယုတ်	ဝါဆို	ငါဆော်	တော်ယုတ်	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ဣန္ဒာ	တဆုတ်	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
ဒီဂရီအပူချိန်												
ဝင်ရောင်												
ပွဲတော်												
ကျိမ္မာ												
ကြွေးပေး အစားအစာ												
သဘာဝဓာတ်												

ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်




ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ရာသီဥတုမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် မှန်တိုင်းဝင်ရောက်သည့်ကာလများမှလွဲ၍ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် နေပူပြင်းပြီး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် မိုးရွာ/နေပူရှိပြီး၊ သီတင်းကျွတ်လသည်တော့ ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သည့်ဟူ၍ တွေ့ရှိရပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ မတ်ပဲလုပ်ငန်းများစိုက်ပျိုးခြင်းများကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် အသင့်အတင့်ရရှိပြီး၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ကောက်ပဲသီးနှံများ ရာသီပေါ်ချိန်ဖြစ်၍ လက်ဖျားငွေသီးသောကာလများဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲတော် နှင့် တပေါင်းလတွင် ရှင်ပြုပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။
- ရာသီကာလအလိုက် ကောက်ပဲသီးနှံများအပြင် ဘက်ရဲသီး၊ ငှက်ပျောသီးများကဲ့သို့သော ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သီးနှံများလည်း ပေါများစွာရှိနေပါသည်။
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုအဖြစ် နွေအကုန် မိုးအကူးကာလများတွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းများကျရောက်ပြီး မိုးရာသီကာလများတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိမှတ်သားရပါသည်။
- ကျန်းမာရေးမှာ ထူးခြားသောရောဂါ များမရှိ၊ ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရှိ၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် ကြိုတွေ့ရလျှင် ဘက်ရဲ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သွားရောက်ပြသကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဃ)ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် သိသာစွာ များပြားနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်လက်လှမ်းမီမှုတွင် လည်း အမျိုးသားများကသာ သိသာစွာများပြားနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများက သိသာစွာဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် ရာခိုင်နှုန်းတူညီစွာရရှိနေပါသည်။
- အဖွဲ့စည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုအခွင့်အရေးရရှိ နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများကသာ ဓလေ့ရိုးရာများအတိုင်း ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိမှတ်သားခဲ့ရပါသည်။
- ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ယုံကြည်မှု/လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအံ့အားသင့်ဖွယ် တူညီနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုမှု ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်		အသုံးပြုမှု
ရေနံတောင်အုပ်စု/လက်မံရုံ / ၂၅-၂၂၀၂၀၂၀၂၀၂၀၂၀၂၀		
အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား/အမျိုးအစား
လှည်း	ယာက်ယာက်ကွင်း	လယ်
ခွား	အုပ်ချုပ်စက်	ကိုင်
ထွန်စက်	မွေးမြူရေး	ရေတွင်း/ရေကန်
		ချောင်း
		အင်ဇင်တော
		တောင်ယာ
		ပါဝင်ဆွေ ဇွေသူ
		- ၇၅၀ - ၂၀
		၆ - ၂၀

အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု/ထိန်းချုပ်မှု		
ဒွယ်ယန္တရားစက်/လက်မံခုံကွား / ရေနံတောင်အုပ်စု		
၂၅-၂၂၀၂၀၂၀၂၀၂၀၂၀		
အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား/အမျိုးအစား
ခွား	ယာက်ယာက်ကွင်း	အင်ဇင်တော
လှည်း	အုပ်ချုပ်စက်	ချောင်း
ထွန်စက်	မွေးမြူရေး	
တောင်ယာ		
လယ်ကိုင်ခွင့်		
ရေတွင်း/ရေကန်		
		ပါဝင်ဆွေ ဇွေသူ
		၇၅၀ - ၂၀
		၆ - ၂၀

အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်တွင်းမှုပစ္စည်းများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုသာ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်ကို သာတွေ့ရှိရသည်။
- လယ်ထွန်စက်၊ လှည်း၊ နွားကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကိုသာ အမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။ မွေးမြူရေးနှင့် အိမ်တွင်းမှုပစ္စည်းများကိုသာ အမျိုးသမီးများက ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်အတူ ပိုင်ဆိုင်မှု တူညီနည်းပါးကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများထက်အနည်းငယ် နိမ့်ကျနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။





အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများကို အဓိကဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးနှင့် လည်းပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများပါဝင်သည့် မီးသတ်အဖွဲ့မှာလည်း ဘက်ရဲမီးသတ်ဌာနဖြင့် ဆက်သွယ်၍အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့မှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာကျောင်းမရှိသော်လည်း ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့ထားရှိပြီး မြို့နယ်အဆင့်ဖြင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပရိတ်သင်းအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဆ) အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံခုံကွဲ	ဒဂုံယဒစ်ဇက်ဝန်း ၂၅.၁၂.၂၀၁၆
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
နည်းပညာတတ်ကျွမ်းသူ နည်းပါးခြင်း	အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း	ပညာတတ် နည်းပါးခြင်း
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း	နည်းပညာတတ်ကျွမ်းသူ နည်းပါးခြင်း
ငွေကြေး မပြည့်စုံခြင်း	ငွေကြေး မပြည့်စုံခြင်း
ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသည့်အတွက် စီးပွားရေး အဆင် မမေ့ခြင်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း
ဒုစရိတ် စရိတ်များ လျှော့ချခြင်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသည့်အတွက် စီးပွားရေး အဆင် မမေ့ခြင်း
	ဒုစရိတ်စရိတ်များ လျှော့ချခြင်း

အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- နည်းပညာတတ်ကျွမ်းသူနည်းပါးခြင်း
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း
- ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း
- ဆက်သွယ်မှုမကောင်းသည့်အတွက် စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း
- နှစ်စဉ်ချောင်းရေလျှံခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ


- အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသည့်အခက်အခဲ
- ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း
- နည်းပညာတတ်ကျွမ်းသူနည်းပါးခြင်း
- ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း
- ဆက်သွယ်မှုမကောင်းသည့်အတွက် စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း
- နှစ်စဉ်ချောင်းရေလျှံခြင်း

ထူးခြားသည်မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများတူညီနေကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ကြေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့်သုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ



အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ


- လမ်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ချင်ပါတယ်
- လျှပ်စစ်မီးရရှိချင်ပါတယ်
- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိချင်ပါတယ်
- ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ရရှိချင်ပါတယ်
- ကလေးများအတွက် ပညာရေးတိုးတက်မှုရရှိချင်ပါတယ်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- လမ်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ချင်ပါတယ်
- မီးသတ်ရေကန် ရရှိချင်ပါတယ်
- စာကြည့်တိုက်ရရှိချင်ပါတယ်
- ကျောက်ချောလမ်းရရှိချင်ပါတယ်
- ရွာထိပ်တံတား ရရှိချင်ပါတယ်
- ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ချင်ပါတယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၅) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သုံးသပ်ချက်။



ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းလို အပ်ချက်များ

အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးရေလှောင်ကန်
- ရေစက်၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်
- ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း
- စာကြည့်တိုက်
- ချောင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား
- စက်မှုလက်မှုသင်တန်း
- မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
- စက်ချုပ်သင်တန်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။

ကျေးရွာအုပ်စု		ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ			ပေးပို့ရမည့် အချက်အလက်	
အမှတ်	အစဉ်အလာ	အမျိုးအမည်	ဦးစားပေး အဆင့်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးရှိမှု ပြီးချိန်	မှတ်ချက်
၁	သစ်ခွံသစ်ရေကန်	၂၀၀၀ ဂါလင်နီ		၃၃၀ သိန်း		
၂	ခက်ကွေ့စို ရေဆီ ရေခိုက်			၄၈၀ သိန်း		
၃	ဒွာတွင် နေဆောင် ကျောက်ခဲ			၄၀၀ သိန်း		
၄	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း	၂၀'x၂၀'x၁၂'		၃၅၀ သိန်း		
၅	ဆောင်ကုတ်တား (ကွန်ကရစ်)	၇၀'x၈'		၁၂၅ သိန်း		

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်း မဲပေးရွေးချယ်နေပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးဇူးတမ်းကုန် အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်စာရင်း			
စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်
	ကျေးဇူးတမ်းကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်သန်းဌေး
		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မြသန်းအောင်
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယဇ်ပန်းနီ
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်နွယ်နီနီ
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
	လုပ်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
	ကျေးဇူးတမ်းကုန်ကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
	အကြံပြုတိုင်ကြားမြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
	စောင့်ရှောက်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာဦး



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဦးထွန်းချစ်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ခင်မြတ်ဗွန်</b>
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ <b>အကယ်မြို့နယ်</b> ၊ <b>ကြာခင်း</b> ၊		ကျေးရွာအုပ်စု <b>ရော့ဟော့</b> ၊ ကျေးရွာ <b>လာ်ပံခုံ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၄၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	<b>အရေအတွက်</b>		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
ငယ်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	-		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၇</b>	<b>၅၅</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၇၇</b>	<b>၅၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၉</b>	<b>၉</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>





အခြား:	<input type="checkbox"/>	အခြား:	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား:	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 (ကျောက်ခင်းလမ်း)      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ချောင်းကူးတံတား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၂ /မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ခြေလျှင်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ခြေလျှင်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေတောင်အန္တရာယ် (ဒစ်စတြစ်တိုင်း)




(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း~~ :
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးသန်းချစ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မြတ်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်ပညာရှင်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်အောင်

နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆

မြည်နယ်/တိုင်း ကျောက် မြို့နယ် ကြံခင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု လက်ထောက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အစည်းအဝေး	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၆	၂၅.၁၂.၁၆	၁၇	၁၉	၃၆	၃၆	၁၆၁
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မြေပုံဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၆	၂၅.၁၂.၁၆	၁၇	၁၉	၃၆	၃၆	၁၆၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၆	၂၅.၁၂.၁၆	၇၆	၁၀	၃၉	၂၅	၇၆၁/၁၆၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၇	၂၅.၁၂.၁၇	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၇	၂၅.၁၂.၁၇	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၇	၂၅.၁၂.၁၇	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁၂.၁၇	၂၅.၁၂.၁၇	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀





၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၇	၂	၇	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၇	၂	၇	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၇	၂	၇	၁၆	၁၆	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်		
နေ့စွဲ	၇၅.၁၇.၇၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)	
		□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်-မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု-ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း နှိပ်ခြင်း	၁	နည်းပညာ တတ်ကျွမ်းသူ နည်း ဝါးခြင်း
၂	အလုပ်အကိုင် ဌာန ဝါးခြင်း	၂	အလုပ်အကိုင် ဌာန ဝါးခြင်း
၃	ငွေကြေး မဖြည့်စုံခြင်း	၃	ငွေကြေး မဖြည့်စုံခြင်း
၄	နည်းပညာ တတ်ကျွမ်းသူ နည်း ဝါးခြင်း	၄	နှစ်စဉ် ချောင်း ရေလျှံ ခြင်း
၅	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း သည့်အတွက် စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး	၅	ပညာတတ် နည်း ဝါးခြင်း
၆	မြူ ခြေစဉ် ချောင်း ရေ လျှံ ခြင်း	၆	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း သည့်အတွက် စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး မြူ
၇	နှစ်စဉ် ချောင်း ရေ လျှံ ခြင်း	၇	ခြေစဉ် ချောင်း ရေ လျှံ ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တစ်ကွာလုံး မီးထိန်ထိန် လမ်း ချင် ပါသည်။	၁	တစ်ကွာလုံး မီးထိန်ထိန် လမ်း ချင် ပါသည်။
၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်း နှိပ် ချင် ပါသည်။	၂	ကျေးရွာတို့ က ဖွံ့ဖြိုး ပါသည်။
၃	ကျွန်း ဟောင်း အထောက်အပံ့ ရရှိ ချင် ပါသည်။	၃	မီးသတ်ကေကန် ရရှိ ချင် ပါသည်။
၄	ကလေး များ အတွက် ပညာရေး တိုးတက်မှု ရရှိ ချင် ပါသည်။	၄	ကျောက်ချော လမ်း ရရှိ ချင် ပါသည်။
၅	ထောက်ပံ့ရေး ရရှိ ချင် ပါသည်။	၅	ကွဲထိပ်တံတား ရရှိ ချင် ပါသည်။
၆		၆	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်း နှိပ် ချင် ပါသည်။
၇		၇	






၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	တက်စွဲသုံးကျွေးမွေးရေး ကန်နှင့် ရေတံလှေကား	အမျိုးသား	၆၅ သိန်း	၁၇၂ ဦး
၂	<ဂါလံ ၂၀၀၀ - ၃၀၀၀ >	"		
၃	စက်ရေတွင်း (ရေစိုက် ရေညှိ)	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၆၀ သိန်း	၁၇၂ ဦး
၄	ကွဲတွင်းလမ်းချောင်း ကျောက်ခင်းခြင်း	အမျိုးသား	၅၅ သိန်း	၁၇၂ ဦးကျော်
၅	စာပြင်ပိုက်ကန်ပြင်	အမျိုးသမီး	၆၅ သိန်း	၁၇၂ ဦး
၆	ချောင်းတူးတံတား တွင်ကုတ်	အမျိုးသား	၃၅ သိန်း	
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချွန်သစ်တန်း	အမျိုးသမီး	
၂	စက်မြင်ထက်မြင် သစ်တန်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	
၃	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဌေး လက်မှတ်  နေ့စွဲ 25.12.2016

ဒေါ်မြင့်သန္တာအောင် သန္တာ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ဆင်ပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုက်ကော်မတီ၏အမိန့်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထောက်ခံရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစိုးစိုးလွင်၊ ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ဦးမြတ်စင်၊ ဦးစိုးစိုး

နေ့စွဲ ၁.၁.၂၀၁၇

စီမံကိန်းအေးအောက်ခြေပေးပါ(✓)၊ ဝန်ထမ်း(၀)၊ နောက်(၂)၊ ဝန်ထမ်း(၃)၊ ဝန်ထမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် ကြံခင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်/တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်း/ကျွတ်ခံ			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း/ ကျွတ်ခံ	စီမံကိန်း/ ကျွတ်ခံ	စီမံကိန်း/ ကျွတ်ခံ	
ကျေးရွာအုပ်စု လက်မခံ + ကနဦး	တပတက.ချစ် ကလေးစိုက် ပျဉ်းမိုင်	70 x 3'	၁၇၆၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၂၅၁၂	-	-	၁၂၅၁၂
ကျေးရွာအုပ်စု တပတက.ချစ်	ကျေးရွာအုပ်စု တပတက.ချစ် စိုက်ပျိုးရေး စိုက်ပျိုးရေး	45 x 12'	၁၇၆၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅၂၁၂	-	-	၅၂၁၂
ကျေးရွာအုပ်စု တပတက.ချစ်	ကျေးရွာအုပ်စု တပတက.ချစ် စိုက်ပျိုးရေး စိုက်ပျိုးရေး	၂၀၀၀၅၂ ၅၂ x ၃ ၄၁၆၀၈၈	၃၀၆၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၀၆၂	-	-	၆၀၆၂
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ				



ရေငံ	မင်္ဂလာတောင် + ရေကန် + ရေငံအရပ်	6x7.7မီတာ ပိုက် 44x1 ပစ္စည်း 40'	၂၈၀ ဦး	ပထမအရပ် အရပ်အရပ်	၄၅မိနစ်	-	ရေအိမ်
အေးချမ်းစာလာ	မင်္ဂလာတောင် + ရေကန် + ရေငံ	ပစ္စည်း 40' ပိုက် 2x30 ပစ္စည်း 1600 ချပ်	22၈ ဦး	ပထမအရပ် အရပ်အရပ်	၅၈မိနစ်	-	ရေအိမ်
လွှဲယူရေး	ပစ္စည်းပစ္စည်း ပစ္စည်းပစ္စည်း ပစ္စည်းပစ္စည်း	ပစ္စည်း 10x5 ပိုက် 4x1 ပစ္စည်း 2x2	၁၆၅ ဦး	ပထမအရပ် အရပ်အရပ်	၄၅မိနစ်	-	ရေအိမ်
လွှဲယူရေး	ပစ္စည်းပစ္စည်း ပစ္စည်းပစ္စည်း	ပစ္စည်း 24 x 30 ပိုက် 1x12 ပစ္စည်း 2x2	၂၁၉ ဦး	ပထမအရပ် အရပ်အရပ်	၅၅မိနစ်	-	ရေအိမ်
ကန်တူး	ပစ္စည်းပစ္စည်း ပစ္စည်းပစ္စည်း	ပစ္စည်း 2x2 ပိုက် 1x1 ပစ္စည်း 1x1	၄၅၃ ဦး	ပထမအရပ် အရပ်အရပ်	၆၀မိနစ်	-	ရေအိမ်

အမည် ဦးစံဝင်း၊ ဒေါ်ခင်ခင်

နေအိမ်အမှတ် ၂၈၈၅

လက်မှတ်  ဇူလိုင်လ ၂၀၁၂

အောင်ပိုင်:	ဧ.ခ.က လောင်းမြစ် ရိုး	၅၀၂	၃၅၂၆	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသားနှင့် အပိုသား	၅၃၂	-	၅၃၂	၅၃၂
အောင်လှိုင်:	ရွှေချင်းအက် ရွှေချင်းလှိုင် လမ်းအင်း မြင်း	၂၃၅၅ ၂၂' x ၄"	၁၀၉၆	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသားနှင့် အပိုသား	၅၃၂	-	၅၃၂	၅၃၂
ကနိုး ခဲ့	ကန်ကုတ် ကုတ် ကုတ်	၆၇၇ ၆' x ၇'	၁၀၉၆	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသားနှင့် အပိုသား	၅၃၂	-	၅၃၂	၅၃၂
				ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသားနှင့် အပိုသား	၅၃၂	-	၅၃၂	၅၃၂
				ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသားနှင့် အပိုသား	၅၃၂	-	၅၃၂	၅၃၂

အောင် ပိုင်ပိုင် ဝင်း၊ မြေချင်းခင်း

ရာထူး လေးရာထူးမှ ပါ/ထောက်ကော်မတ် ၂၀၂၅

*(Signature)*

လက်မှတ်

၁၀၉၆

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြိမ်းမြို့နယ်၊ ရေနံတောင်အုပ်စု၊ လက်ပံခုံကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လက်ပံခုံကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၂၅.၁၂.၂၀၁၆) နံနက် ၈ : ၃၀ နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအားအဖွင့်အမှာ စကားပြော ကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။ (၈:၃၀) ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။ (၉:၀၀) ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၀၀) ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၃၀)

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။(၁၀:၃၅) ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။ (၁၁:၁၅) ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
- အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
- ဥစ္စာအာဟာရသတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြ ၍ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ပြီးဆုံးသည်။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြီးဆုံး

\*\*\*\*\*

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ရေနံတောင်အုပ်စု၊ လက်ပံခုံကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး)( ၂၅.၁၂.၂၀၁၆)

လက်ပံခုံကျေးရွာတွင် ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီ တွင်စတင်၍ ဒုတိယနေ့ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြသည်။ ထို့နောက် ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ကို ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန် (၁:၃၀)

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် မည့်သည့်အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ (၁:၄၅)

-ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိ မိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသော မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသ မီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရေးကို ဦးစားပေးပြီး မျှော်မှန်းထားကြောင်းတွေ့ရှိရ သည်။ (၂:၁၀)

ညောင်ဝိုင်းကျေးရွာ ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

ကော်မတီများကိုလည်း အများအဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝအကာအကွယ်များကို ရှင်းပြခြင်း၊ ဦးမြတ်မင်းထွန်း

စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ ဦးမြတ်မင်းထွန်း

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

\*\*\*\*\*



ရေဒံ့တောင်အုပ်စု  
လက်ဝံသံ့ကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ဆက်စုံထံမှရေလျှောင့်ကန်နှင့်ရေတင်စက်	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂ စင်ရေတွင်း၊ ရေစင်၊ ရေဗိုက်စွယ်	ကျား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃ ရွာတွင်းလမ်း၊ ချောင်း၊ ကျောင်းခင်းခြင်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄ စာကြည့်တိုက်	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅ ဆောင်းတူးတံတား၊ ချွင်းတပ်လမ်း၊ ဗိုင်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စက်ချုပ်ဆင်ယင်	မ		ကျေးရွာလူထု	
	၂ စက်လှေလက်ရွှေ့ဆင်ယင်	ကျား မ		ကျေးရွာလူထု	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး					
ကျေးမာရေးနှင့်အာဟာရ					
ပညာရေး					
အခြား	၁ ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်း	ကျား မ	၂၀၁၇		