

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မိုးညိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အင်းတော်တလုပ်အုပ်စု၊ ပိုးစာကုန်း


ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၇

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ အကြောင်း စာရာ .
- ၂။ ဇွဲ၊ ညို၊ ဖြူ၊ နှစ်ဖြူ ဖြေပုံ
- ၃။ ဇွဲ၊ စာကွေး၊ ကျေးရွာ တည်နေရာဖြင့် ဖြေပုံ
- ၄။ အင်း၊ တွက်လုပ်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၅။ ကျေးရွာ အဖွဲ့ခံ အချက်အလက် များ
- ၆။ လူမှုပူးပေါင်းပါဝင် လူမှုဆိုင်ရာ၊ စစ်ဖြိုခွဲ၊ နှစ်စက်ဖြိုခွဲ၊ လုပ်ငန်းစဉ် (P & A / PRA) စာအုပ်အုပ်စု
- ၇။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၈။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အောင်မြင်မှု ဖြတ်တမ်း ခေါ်ဝင်ပုံများ
- ၉။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၁၀။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ စီမံကိန်း၊ စက်ဝိုင်း၊ အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၂။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၃။ ကျေးရွာ အုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၄။ အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်း များ
- ၁၅။ ကျေးရွာမှ ကြံ့ရွေ့စေရမည့် အခက်အခဲ အာသာအဆီး များ
- ၁၆။ ကျေးရွာမှ နေထိုင်ရာအစဉ် (၅) နှစ်အတွင်း ရောက်ရှိထားမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ် များ
- ၁၇။ ကျေးရွာမှ အဆိုပြုထားမည့် အာသာအဆီး ကျေးထီးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံဖြင့် ဖြတ်တမ်း များ

မိုးညိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ





ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ


အင်းထွက်လုပ်

မိုးညိုမြို့နယ်

သာယာဝတီခရိုင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စကေး ၃ လက်မ = ၁ မိုင်



- | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|
| | ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် | | ဘုန်းကြီးကျောင်း |
| | ဂဝံလမ်း | | ဘောလုံးကွင်း |
| | မြေသားလမ်း | | မြို့နယ်ဆေးရုံ |
| | နေရာသီလမ်း | | တိုက်နယ်ဆေးရုံ |
| | မြစ်ချောင်း | | ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန |
| | မြေရိုင်း | | ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ |
| | စိုက်ပျိုးမြေ | | ရဲစခန်း |
| | စားကျက်မြေ | | ရဲကင်း |
| | စာသင်ကျောင်း | | ကျေးရွာလူနေအိမ်ခြေများ |

ဗိုးစားကုန်းကျေးရွာသမိုင်း

စတင်တည်ထောင်သူ - ဦးသိန်း၊ ဦးသန်းညွန့်၊ ဦးညိုကြီး

စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် - ၁၉၇၆ ခုနှစ်

စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ

ဗိုးစားကုန်းကျေးရွာသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီခရိုင် မိုးညိုမြို့နယ် အင်းတော်တလုပ် အုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်ခန့်က ရော့ဂတီတိုင်း အင်ပူမြို့နယ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသော အိမ်ထောင်စုအချို့သည် သဘာဝမြစ်ကမ်းပြိုကျမှုကြောင့် ရော့ဂတီမြစ်၏ အရှေ့ဘက်ကမ်း မိုးညိုမြို့နယ်ရှိ မြေနုကျွန်းပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်စဉ်က ဦးသိန်း၊ ဦးသန်းညွန့်၊ ဦးညိုကြီး တို့ဖြင့် အိမ်ခြေ အနည်းငယ်ရှိခဲ့သော်လည်း မြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် နောက်ထပ်အိမ်ထောင်စုများ ပြောင်းရွှေ့လာသဖြင့် အိမ်ခြေပေါင်း(၁၇၀)ခန့်အထိ တဖြည်းဖြည်း ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၆-၉၇ ခုနှစ် တို့တွင် ထပ်မံ၍ မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း(၁၇၀)လုံး၊ မိသားစုပေါင်း(၁၇၉)စု၊ လူဦးရေ (၆၄၂)ဦးခန့် လက်ရှိနေထိုင်နေကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျား(၃၁)ဦး၊ မ(၂၉)ဦး စုစုပေါင်း (၆၀)ဦးတို့ လက်ရှိပညာသင်ကြားနေကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးပမရှိသေးပါ။ နှစ်စဉ် မြစ်ရေကြီးခြင်းကြောင့် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုဒဏ်ကို ခံစားရပါသည်။

အင်းတော်တလုပ်ကျွေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ မကျီးကုန်း

၂။ အင်းတော်တလုပ်

၃။ တိုက်ကြီးကုန်း

၄။ ထိန်ကုန်း

၅။ ပိုးစာကုန်း

၆။ လေးလံ

ကုန်းကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

အင်းတော်တလုပ်အုပ်စုရှိ မိုးစက်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၇၆၉)အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု (၃၇၆)စု၊ လူဦးရေ (၂၆၁၀)ဦး၊ ကျား (၁၅၅၅)ဦး၊ မ (၆၄၅) ဦးတို့နေထိုင်ကြပါသည်။ အလယ်တန်းကျောင်း (၁)ကျောင်း ရှိပါသည်။ စုစုပေါင်းကျောင်းသားဦးရေ (၉၈)ဦးတွင် ကျား (၄၅)ဦး၊ မ(၅၃)ဦး တို့ပညာသင်ကြားနေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လက်သမား၊ ပန်းရုံကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ ရှိပါသည်။

မိုးရာသီ ဂျော့ဝတီမြစ်ရေတက်ချိန်တွင် ရွာမှာ ရေမြုပ်ဒဏ်ခံစားရပြီး ကမ်းလှမ်းပြုပါသည်။ ယနေ့

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအခြေအနေမှာ မိုးရာသီတွင်ရေမြုပ်၍ သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ မြေသားလမ်းသာရှိပြီး ကားလမ်းမရှိသောကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများ ကြီးမြင့်ခြင်းနှင့် အချိန်နှောင့်နှေးကျန်ကြာမှုများရှိပါသည်။

ကျေးရွာလူထုအားလုံးသည် မြေနုကျွန်းစိုက်ပျိုးရေး (ကိုင်းမြေ/လယ်မြေ) တို့ကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သော ရေလုပ်သားများလည်းရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအလွန်နည်းပါးပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး မရရှိသောကြောင့် ဆိုလာမီးများကိုသာ တစ်ရွာလုံးအသုံးပြုကြပါသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ပဏ္ဍိတအိမ်သုံးသပ်ခြင်း။	၂၁. ၁. ၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး။	၂၅	၂၁	၅၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့တူတူအဖွဲ့အစား၍ မြေနှင့်မေတ္တီသည် အကြောင်းအရင်း။
၇။	ကျေးရွာပေါ်၌ နှစ်စဉ်စားဆေးစာစီစဉ်။	၂၁. ၁. ၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး။	၂၅	၂၁	၅၀	အကျိုးပြုလူတို့၏ အကျိုးခံစားခွင့်။
၈။	ကျေးရွာအုပ်စုဝတ်မျှော်များချက်။	၂၁. ၁. ၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး။	၂၅	၂၁	၅၀	ကျေးရွာပေါ်၌ ဖြစ်ပွားမှုကို အတားအဆီး။
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ ပြုလုပ်သော အခက်အခဲများ	၂၁. ၁. ၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး။	၂၅	၂၁	၅၀	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးအတား။


“ ပုစွန်ဓား ကြွယ်ဝမှု အာဇာနည် သတ်မှတ်ခြင်း ”

Date-

အာဇာနည်	သတ်မှတ်ချက် / ခြံအင်း	မိမိကောက်ခဲ့သော အကျက်	ရာခိုင်နှုန်း
အင်း၊ သာသေတ မိမိကောက်ခဲ့	ကိုင်း (၁၅) ဧက / နှစ် (၁၁) ခုစိုက် / လှည်း လာစိုက် / လက်ဝှေ့၊ တွက်ခက် / ဆိုဇီကယ် အုပ်စိုက် / ပျဉ်စောင့် / ရေစိုက်ခက်	၂၅	၂၅.၅
အလယ်အကျယ် မိမိကောက်ခဲ့	ကိုင်း (၆) ဧက / ဆိုဇီကယ် / အုပ်စိုက် / ပျဉ် စောင့် / ရေစိုက်ခက်	၂၅	၂၆.၅
တာမာန် မိမိကောက်ခဲ့	အုပ်စိုက် / ထင်ရှား / ခက်အိုး / လက်လှော် လက်ခား	၂၀	၂၀.၅
နှင်းပါး သေတ မိမိကောက်ခဲ့	လက်ကယ်စိုက် / ထင်ရှား / လက်လှော် လက်ခား	၆၆	၃၅.၅
	ပေါင်း	၀၆၆	


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - (၅၅) ဦး
မ - (၅၉) ဦး
ပေါင်း = ၁၂၄ ဦး



ကျေးရွာ အခြေပြုအဖွဲ့နှင့် အင်းစာမြစ်မြစ်ပဲ့ ဆုံးသပ်ချက်

- ၁ အသစ်အသစ် စာရေးဖြင့် ကျေးရွာလူထု ဖိတ်ပါဝင်စားမှု နှိမ့်ခြင်း။
- ၂ ကျေးရွာကို စိတ်ဖြေများ တည်စာပဲ့ ၊ ငမိတ်ပေး ၊ ဆက်သွယ်ရေး အခြေအတုကို ဆိတ်စေခြင်း။
- ၃ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကို သဘာဝ အင်းစာမြစ် အခြေအတုများကို ဆိတ်စေခြင်း ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် ဆိုဆပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ် နှိမ့်ခြင်း။
- ၄ ကျေးရွာအား ခိုဖွားရေး နှင့် လူမှုရေး အခြေအတုများကို ဆိတ်စေခြင်း။
- ၅ စိတ်ကိန်းရေး အကျိုးဆက် ရောက်မှု အခြေအတုကို ဆိတ်စေခြင်း။



ပုဏ္ဏားရေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် အတန်း၊ ယတ်ဖွတ်ခြင်း၊ သုံးယတ်ချက်

- => မိုးစာတန်းကျေး ဥာတုဇိ နှစ်ယတ်စာစိတ်ထောင့် ခု ပျော့ ခိတ် အလယ်စာလယ် မိဏား ခု (၂၅၅) ခိတ်၊ ယာမာန် ခိတ်ထောင့် ခု (၂၅၀)၊ နှစ်ပါးစာ မိဏား ခုပေါင်း (၈၀) ခိတ် ခု ပေါင်း (၆၆၅) ခိတ်ရှိပါသည်။
- => ဆင်းရဲ နှစ်ပါးစာ စိတ်ထောင့် ခု များ ချခြင်း မှာ ကြံရာ ဂျာမစ် အလုပ်ကို ယာ လုပ်ကို ဝါးစားသောက်ခြင်း၊ အထက်စွေး ဝမ်းစေ့ထိုး ပြု ဖု ခုစာစာကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- => နွံ၊ မြို့၊ ကျေး၊ စာစိတ်အစဉ် များ ကျေး မွှေး ခုတုဇိ နှစ်ပါးစာ စိတ် ထောင့် ခု များ အားလပ်ချိန်တွင် စာစိတ်အစဉ် များ ကျေး မွှေး ခု၊ ငါး ကို ဝမ်းပြုစာ စိတ်ထောင့် များ များ ကို ဦးစားပေး ချီးမွမ်း ချီးမွမ်း ပြု ထောက်ပံ့ ဖြစ်ပါသည်။
- => ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ငါးကို ဝမ်းပြုခြင်း၊ စီးပွားရေး ထိန်းသိမ်း အထောက် အပံ့ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်၊ အဖြစ် ဆုံး စွဲ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖြစ်ကြပေဟော့



ဆိုင်ကယ်
 ဓမ္မ
 ရေစုပ်စက်
 လယ်ထွန်စက်
 ကျွဲ
 နွား
 စက်ဓမ္မ
 ကျောင်း
 မြက်ရိတ်စက်



အလုပ်ချုပ်စက်
 မျက်တင်ခုံ
 မီးပူ



ရေဒီယို
 ဆိုင်ကယ်
 TV
 ဆိုလာ
 ဖုန်း
 စက်ဘီး

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဆန်းစစ်ခြင်း
ဆုံးဖြတ်ချက်

⇒ အယ်ချုပ်စက်၊ မီးပူ၊ မှန်တင်ခုံ တို့ကို အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်
အမျိုးသမီးများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

⇒ လယ်ထွက်စက်၊ ရေခဲပိတ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်လှေ၊ လှေ၊ လှေခင်း၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ဂွှာ၊
ဒွား၊ ဗုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ TV၊ ရေခဲယို၊ ဆိုလာ ... တို့ကို အမျိုး
သားများက လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး ပျက်စီးခြင်း၊ ဖြိုယိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများ
ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများက အများဆုံး ဆုံးဖြတ်ရပါသည်။

⇒ အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်း
တို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူဆွေးနွေး ဖြစ်ပေါ်မှုများအား တားမြစ်
ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

ရတနာပုံပြင်အယားသုံးသပ်ချက်

ဓမ္မရာသီတွင် ပဋိကံ၊ ဆေးဓိုကံ၊ ခမ်းဓိုကံ၊ ခြွင်းစာဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေလွှမ်းမိုးစတာဒေဝာဖြစ်သဖြင့် အလုပ်မရှိ စတာအချို့ဖြစ်ပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများမှာ ငါးရှာခြင်းဖြင့် အဝတ်ပွေးရပါ သည်။ တချို့စတာသူများသည် အခြားသူများသို့ သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ် ကိုခြွင်းများပြုကြပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးစတာ ဒေဝာဖြစ်ပါသည်။ ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက် စသည်တို့ကို အိမ်တွင်ကိုင်ကမ်းပိုင်ပွေးမြူကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး အဖွဲ့ခက်ခဲစတာဒေဝာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းခြေခြွင်းများ လည်းရှိပါ သည်။ ဓမ္မရာသီတွင် ခြောက်ဆယ့်ရာသီဖြစ်သဖြင့် သွားလာရအခွင့်လက်ခံတော် ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် နေ့လမ်းကိုသာ အသုံးပြုသွားလာရပါသည်။ မြို့နှင့်လည်း အဖွဲ့ အလွှမ်းစားပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့် ရာသီတိုင်း သွားလာရခက်ခဲပါသည်။

ပဋိကုဒ်ဝိသိသံသယဝင်ချက်

ဝင်ရောက်မှု

⇒ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ရောက်မှုမှာ အမျိုးသားများ၏ ဝင်ရောက်မှုနှင့် ကွာဟမှုရှိနေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အထက် အကျိုးလျှော့ပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မွက်တစ်ရပ်များနှင့် လုံးပန်းနေရကျဖြစ်ပါသည်။

လုံခြုံမှု

⇒ အမျိုးသမီးအများစုမှာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေသည်။ ဦးဆောင်ရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းတွဲကူးလာရန် ယုံကြည်မှုမပြည့်စုံပေ။ နယ်မြေဒေသ တွဲကူးလာရ ဆက်ခံခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်မှု

⇒ ရပ်တန့်စွာရေး၊ စီးပွားရေးတို့တွင် အမျိုးသားများ ဦးဆောင်နေကြပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုမှာနည်းနည်းပါးပါး ဦးဆောင်မှု မြို့တက်စေရန် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးခြင်း၊ တန်းတူရည်တူ ဆက်ဆံခြင်းများလုပ်ပါသည်။

မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်မှု

⇒ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်မှု ဂရုစိုက်မှုရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင် အရေးများသည်။ အိမ်မွက်တစ်ရပ်ကို အမျိုးသမီးများမှ လုပ်ကိုင်ကြွေးကြော်နေကြပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အထွေထွေ ထွက်၍ စီးပွားရှာနေရသဖြင့် မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်မှုမှာ အနည်းငယ်အားနည်းနေပါသည်။

ပိုင်းဆိုင်ရာ

။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ ပိုင်းဆိုင်ရာ မှာ အခြေအနေ တွင် တူညီမှု ရှိပါသည်။

လုံခြုံမှု

။ အများအားဖြင့် အမျိုးသား များထက် အမျိုးသမီး များ ကလုံခြုံမှု အားနည်း ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ လာရာ၌ လုံခြုံမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးတွင်လက်ငြိမ်းခြင်း

။ ပထမအဆင့် သုံးသပ်ချက်ပုံကို ရော့လာ ကြည့်ပါက ပညာရေး တွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီးများထက် ပညာရေးတွင် လက်ငြိမ်းခြင်း နေကြပါသည်။

အထူးသဖြင့် အစဉ်အလာအရ ဆေးကျားပေးများ ကို ဦးစားပေးထားကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တွင် ဝန်း

တူရှိမှု မတူညီကြပါ။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုများပြီး အမျိုးသမီးများသည် နည်းပါးပါသည်။ ကျင့်သုံး နည်းပါးခြင်း မှာ အမျိုးသမီးများမှာ စိတ်နှလုံး များဖြင့် အချိန်ကုန်နေကြပါသည်။ ကောက် စိုက်ချိန်မှစ၍ ကျန်အချိန်များမှာ အမျိုးသားထက် အလုပ် အကိုင်အခွင့် အလမ်း နည်းပါးပါသည်။

အိမ်ထောင်စုအပေါ်ဂရုစိုက်ခြင်း

။ အမျိုးသမီး များသည် အမျိုးသားများ ထက်အိမ်ထောင်စုအပေါ် ပို၍ဂရုစိုက်


ကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ပြစ်ပစ်၊ ဖွားမြင်ရေးလုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင် နေရသော ကြောင့်အိမ်ထောင်စုအပေါ်ဂရုစိုက်မှု နည်းပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု

။ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီး များထက် ရာခိုင်နှုန်း ပိုများ

ပါသည်။ နည်းပါးခြင်းမှာ အမျိုးသမီး များကို အစဉ်အလာ အရ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်ခွင့် မရ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဗဟုဏာလတွင် လူထု ဗဟိုဖြူစီမံကိန်း ပေါ်ပေါက် လာသောအခါ အမျိုးသားနှင့် တန်းတူ အမျိုးသမီး များသည် လူမှု ရေးတွင် ပါဝင်လာကြသည်။

ပဒိုကူဗ်ရီရ် ရေးဆွဲခြင်း (က+မ) .



— မ
— က

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဇယား ခန်းသတ်ချက်

ကျေးဇူးအတွင်းရှိ တာဝန်များ

- ၁။ ဂေါ်ပက
- ၂။ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ဂုဏ်ထူး
- ၃။ ပရဟိတအဖွဲ့
- ၄။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- ၅။ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး
- ၆။ ကျောင်းကော်မတီ
- ၇။ အရံမိသားစု

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် အာဏာအာဇာနည်အဖြစ်သည်။
 အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ စက်ဝိုင်းချိတ်ဆက်ပုံကိုကြည့်ရှုပြီးဖြင့် ကျေးဇူး
 အတွင်း / အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံများကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။



အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်း

နေ့စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၁၇

အချိန် - နေ့လယ် ၁၂ နာရီ

နေရာ - ဗို.စာကုန်.ဓာတ်ငွေ့ကျောင်း

အစည်းအဝေး ဦးဆောင်သူ - ဦး လင်းလင်း ဇော်

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

- ၁။ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် နှင့် ရည်ရွယ်ချက် ရှင်းလင်းခြင်း - - CF
- ၂။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့ မှု အဖွင့် အဖွဲ့ စကား ပြောခြင်း - - ဦးဆောင်ခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်း ထုတ်ဖော် ရှင်းလင်းခြင်း နှင့် မိမိတို့ ကော်မတီဖွဲ့စည်း ရှင်းလင်းခြင်း - CF
- ၄။ ကျေးရွာ စေ့နာထိန်း ရွေးချယ်ခြင်း " " community
- ၅။ ကော်မတီဝင်ဖွဲ့ စည်းခြင်း " " community
- ၆။ Social Map ဆွဲခြင်း " " CF + community
- ၇။ ကျေးရွာ အချက်အလက် ရယူခြင်း " " Community
- ၈။ ရာသီဥဒ္ဓါ ပြကွဲနှင့် ရေးဆွဲခြင်း " " CF + Community
- ၉။ ကျား/မ ကလေးအား ပဋိပက္ခအဖြစ် ဆက်ခံခြင်း " " Volunteer + Community
- ၁၀။ Venn Diagram ဖြင့် နှစ်ခုစလုံး ချိတ်ဆက်ပုံ " " Volunteer + Community
- ၁၁။ ကွေ့ညှို့ နေရလော့ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ခြင်း " " " " " "
- ၁၂။ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ အခက်အခဲ ဖော်ထုတ်ခြင်း " CF + Volunteer + Community
- ၁၃။ ဥစ္စာရေး အဆင့်အတန်း ခြုံငုံ မြေပုံများ ရယူခြင်း " " CF + Community
- ၁၄။ ဥစ္စာရေး အဆင့်အတန်း အခြေခံ ထုတ်ဖော်ခြင်း " " Volunteer
- ၁၅။ V.P.S.C များ မှ ကျင့်ဝတ် နှင့် ဆောင်ရွက် ရှောင်ရှားမှုများကို အချုပ်အခြာ ရေးထိုးခြင်း

၁၆။ တက်ရောက်လာသူများမှ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို မဲခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် (၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်း

- (၂) စံတား
- (၃) K.G ဆောင်
- (၄) ဆေးခန်း

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မဲခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ရွာတွင်းလမ်း၊ တံတား - - - - ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၁၇။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးလူ့တစ်စကားပြောကြားပြီး CF မှ အစည်းအဝေးရယူအား၊ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ စာရင်းကို ဖတ်ကြား ပြုပြင်အစည်းအဝေး ရုပ်တိုင်းခြင်း

ဒေါ်ပျိုအေး

မြတ်တမ်းတင်သူ

၂၀၁၇

၂၇. ၃. ၂၀၁၇

မြတ်ချက်။

“ စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှင့် ကော်မတီဝင်များ စာရင်းကို ပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။ ”

သို့စောကျွန်းကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

အမည်	ကော်မတီ	စဉ်	ရာထူး / တာဝန်
ဦးသိန်းအေး	ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်ပျိုငွေလေး	အထောက်အကူ ကော်မတီ	၂	ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်ခိုင်စန္ဒာအေး	ဝယ်ယူရေး အထောက်အကူ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးတင်ဝင်း ပျို	အဖွဲ့ဝင်	၂	အဖွဲ့ဝင်
ဦးရွှေဝင်း		၃	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်အေးနီ	အထောက်အကူ ကြီးကြပ်ရေး ဦးစီး	၁	ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသန်းလေး	အထောက်အကူ ကော်မတီ	၂	အဖွဲ့ဝင်
မဝင်းသိတာ		၃	အဖွဲ့ဝင်
ဦးသန်းထွန်း	လုပ်ငန်းစဉ် ရှိ၊ ပြုပြင်	၁	ဥက္ကဋ္ဌ
မောင်မောင်	ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	၂	အဖွဲ့ဝင်
မိအေးအေး		၃	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်မောင်မောင်	ကျေးရွာစောထူးတာဝန်	၁	
ဦးကြည်ဌေး		၂	
ဒေါ်သန်းဝင်း	အထောက်အကူ အဖွဲ့		
ဦးဝင်းဝင်း	အဖွဲ့		
ပျိုဖြူဝင်း	ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး		

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမရုံးပိတ်ဆက်စရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်စစ်ပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းအောင်၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၁၇၇၉၄၄၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာပြည် ဖူးနယ် မိုးညို ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ၁၅၅၅၀၁ ကျေးရွာ ဇိုးမာကျင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၆၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောအခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅	၅	၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀	၃၀	၃၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၉၉	၃၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၆	၃၃

မြောက်ပေလွန်ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လက်ဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထော်လက်ဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း၊ ကမ်းဖျက်ခြင်း

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရာရှေးကုဉ်မြို့နယ်
- (၂) ကျေးရွာအုပ်စု ၊ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဦးသိန်းအောင်</u>
	လက်မှတ်	<u>နေ့စွဲ 20.1.2017</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်</u>
	လက်မှတ်	<u>နေ့စွဲ 20.1.2017</u>

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခပျိုမြင့်

နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြုံငုံပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး

မြို့နယ် မိုးဦး

ကျေးရွာအုပ်စု စားစက်ကလေး

ကျေးရွာ ဖိုးစာတူ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	၁၅	၁၄	၁၀	ဗမာ၊ မြန်မာ
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	၅	၄	၈	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၁၇	၂၅.၁.၁၇	၁၂	၁၃	၂၅	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလင်းအောင်

နေ့စွဲ 17.1.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် မိုးညို ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ထောင်စု ကျေးရွာ မိုးတောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မီးယုတ်စေ့	၁	မီးယုတ်စေ့
၂	ဆေးကုသရန်လိုအပ်စေ့	၂	ဆေးကုသရန်လိုအပ်စေ့
၃	ရွာတွင်းလမ်းကောက်	၃	ရွာတွင်းလမ်းကောက်
၄	ရေအခက်အခဲ	၄	ရေအခက်အခဲ
၅	ရွာတွင်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်	၅	ရွာတွင်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းကောက် ၁၂၆	၁	ရွာတွင်းလမ်းကောက် ၂၆
၂	ရွာတွင်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်	၂	ရွာတွင်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်
၃	မီးယုတ်စေ့	၃	မီးယုတ်စေ့
၄	ရေအခက်အခဲ	၄	ရေအခက်အခဲ
၅	ရွာတွင်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်	၅	ရွာတွင်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ ခုတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းကောက်	၇၇.၂၀	၆၄	၆၄၀
၂	ရွာတွင်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်	၄	၅၀	၁၄၂၅
၃	ရေအခက်အခဲ	၄	၇၀	၆၄၀
၄	ရေအခက်အခဲ	၄	၁၀၀	၆၄၀
၅		၁၁		

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၉.၅.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး ညွှန်ကြားမှု ဝန်ကြီးဌာန

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (v) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂါတော်ကလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လေးလံ	ကျွန်ကရက်လမ်း (၁) နှင့် (၂) ဝှက်	(၇) 1040x4x4" / 1300x4x4"	680	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၈၉၀၀၀၀ (၅) 479၀၀၀၀ (၅)			
ပိုးစာကျွန်း	ကျွန်ကရက်လမ်း	၁၃၁၆'x၅'x၄"	640	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၀၀၀၀၀			
ထိန်ကျွန်း	ရွာတွင်း ကျွန်ကရက်လမ်း	၉၈၀'x၄'x၄"	780	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၃၅၀၀၀၀			
တိုက်ကြီးကျွန်း	ကျွန်ကရက်လမ်း	၂၁၀၀'x၄'x၄" ၂၅၀၀'x၄'x၄"	760	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၄၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀၀			
စိုင်းလွှာကျွန်း	အသင်းကျွန်း	၆၀x၃၀'x၂"	83၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် lain ရက်စွဲ ၉.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **မိုးလှိုင်အေး**

နေ့စွဲ **၁.၅.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) - စတင်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗီယံ** မြို့နယ် **မိုးခေါင်** ကျေးရွာအုပ်စု **စင်စောကျေးရွာ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
မကျီးကျွန်း	၁၆' x ၇' ၃/၄"			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀			
ထိန်ကျွန်း တိုက်ကြီးကျွန်း	ရွာချင်းဆက် ကျွန်းကျစလမ်း	၂၇၀၀' x ၃' ၅"	၂၈၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၂၅၀၀၀၀			
မကျီးကျွန်း	Bar Culvert	၁၆' x ၇' ၃/၄" x ၆"	၉၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂၅၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **ဦးသန်းလွင်** လက်မှတ် **Lin** ရက်စွဲ **၉.၅.၁၇**

ကလ္ပာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	(၁)	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား/မ	ဒေါ်လှိုင်ဇယား	
စိုက်ပျိုးရေး					
မွေးမြူရေး					
ပညာရေး	(၃)	စာကြည့်တိုက်	ကျား/မ		
ကျန်းမာရေး	(၂)	သောက်သုံးရေသန့်	ကျား/မ		
အခြားသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသင်တန်း					