

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ပိုးစုကြီးအုပ်စု ၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ


၂၀၁၇ခုနှစ်

ကြံခင်းမြို့

မာတိကာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ  
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



# မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ တည်နေရာ



ပိုးစုကြီးကျေးရွာအုပ်စု တည်နေရာပြမြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ပိုးစုကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာ

- ၁။ ပိုးစုကြီးကျေးရွာ
- ၂။ စပါးအိုးအရှေ့ကျေးရွာ
- ၃။ ဘဲပြားကျေးရွာ
- ၄။ ထိန်ပင်မြောင်အထက်စုကျေးရွာ
- ၅။ ထိန်ပင်မြောင်အောက်စုကျေးရွာ
- ၆။ ချင်းရွာကြီးကျေးရွာ
- ၇။ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ
- ၈။ ကန်သာယာကျေးရွာ

ဟူ၍ ပိုးစုကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာ ( ၈ ) ရွာ ပါဝင်ပါသည်။

## အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ


- အောင်ချမ်းသာကျေးရွာသည် ကြံခင်းမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် (၁၉)မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။
- အိမ်ခြေ(၇၇) အိမ် ရှိသည်။
- ရခိုင်လူမျိုးအိမ်ထောင်စု (၁)အိမ် ရှိသည်။
- အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- မူလတန်းကျောင်း မရှိပါ။
- လမ်းအမျိုးအစားမှာချောင်းကျောက်လမ်း ဖြစ်သည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည်။
- 2016 ခုနှစ်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

၁။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၁၂ ၁၂ ၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၂	၄၆	၆၈	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အအုံများ - ဘာသာရေးအဆောက်အဦးများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၂ ၁၂ ၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၂	၄၆	၆၈	- ရာသီဥတုရိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂ ၁၂ ၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၂၂	၄၆	၆၈	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာစီးပွားစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းမျှော် ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၂ ၁၂ ၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၂၂	၄၆	၆၈	- ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ မျှော်ဆက် ဆောင်ရွက် နေသနည်း
၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၁၂ ၁၂ ၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၂	၄၆	၆၈	- နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၁၂ ၁၂ ၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၂	၄၆	၆၈	- အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၁၂ ၁၂ ၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၂	၄၆	၆၈	- ဒေသခံ ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ၊ - လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၁၂ ၁၂ ၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၂	၄၆	၆၈	- ဒေသခံ ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ၊ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၁၃ ၁၂ ၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၂၃	၃၉	၆၂	- အကျိုးပြုလုပ်ဦးစား အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ



### လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပုံသုံးသပ်ချက်

- ❖ ကျေးရွာအတွင်းရှိလူမှုအရင်းအမြစ် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုသိရှိနိုင်မည်
- ❖ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းသိရှိနိုင်မည်
- ❖ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းဒေသတွင်းအရင်းမြစ်များကိုအသုံးပြုနိုင်မည်
- ❖ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
- ❖ ဒေသတိုးတက်ရေးအတွက်မည်သို့ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုလည်းသိရှိနိုင်မည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

အောင်ချမ်းသာ		ဥစ္စာနှင့်ဆိုင်မှု ဖြစ်ရယူသော		
အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း	
က	တိုက်ခံအိမ်၊ ကျီး၊ ဆန်ခက်၊ လယ် ၆ ဧက၊ ဥယျာဉ် ၂ ဧက၊ ရေသယ်ယာဉ်၊ ကုန်ပုံဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ်	၄	၅.၂%	
ခ	ပျဉ်ထောင်၊ မျဉ်စင်း၊ သွယ်ဖို့ လယ် ၇ ဧက၊ နွား ၂ ကောင်၊ လှည်း၊ ကျွဲ ၂ ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅	၁၉.၄%	
ဂ	ထရိုက်၊ ဝါးစင်း၊ သက်ကယ်ဖို့၊ ကျဘာနိုး	၅၁	၆၆.၃%	
ဃ	ဝါးလုပ်အိမ်၊ စာပိတ်ဖို့၊ ကျဘာနိုး၊ မြေယာမရှိ	၇	၉.၁%	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ၁၅ ဦး ၆၁၄ ဦး

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

## လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

- ❖ ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ၏စီးပွားရေးအခြေနေကိုသိရှိနားလည်နိုင်မည်
- ❖ ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ၏လူမှုဘဝကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်မည်
- ❖ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းပါဝင်နိုင်မည့်အနေအထားများကိုလည်းသိနိုင်မည်
- ❖ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ဆောင်ရွက်ရာတွင်စီးပွားရေးပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်
- ❖ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဂ) ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်။

**အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား**

လစာအုပ်	တန်ခူး	ကဆုန်	ဇူလိုင်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	မော်သလီ	မိမိတို့	တန်ခူး	မတ်လ	ဩဂုတ်	တန်ခူး	တပေါင်း	ရောင်လင်းချက်
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☀️
ပွဲတော်	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
အလုပ်အကိုင်													
ဝင်ငွေ													
အစားအသုံး													
ကျန်းမာရေး	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်

## ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်း လအလိုက် ရာသီဥတုပေါ်မူတည်၍ အလုပ်အကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများကို သိရှိနိုင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ကို သတ်မှတ်နိုင်မည်။
- ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် တိုက်ဆိုင်မှုမရှိအောင် သုံးသပ်တတ်စေရန်။
- ရာသီပွဲတော်ကာလများတွင်လည်း ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်များကို သိရှိနိုင်စေသည်။
- ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်တတ်သောကာလများတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်စေရန်။
- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အသုံးဝင်သည်ဟု သုံးသပ် မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော  
လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဃ)ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

- ကျား/မ ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်နေမှုများကို သိရှိနိုင်သည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ကုန်စေပြီး  
အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေသည်ကို သိရှိနိုင်သည်။
- အမျိုးသားများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို ကူညီပေးပါက အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်  
အခြားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို သိရှိသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများကို  
သိရှိသည်။
- ကျား/မ ကဏ္ဍမခွဲခြားပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ  
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတို့တွင် အတူလက်တွဲ ဆောင်ရွက်ပါကပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ကို  
သိရှိနိုင်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကျား	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ ၁၁.၁၂.၂၀၁၆ ကျား+မ		ကျား	အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု အောင်ချမ်းသာ ၁၁.၁၂.၂၀၁၆ ကျား+မ	
	မ	ကျား+မ		မ	ကျား+မ
ခွား	ကြက်	လယ်	ခွား	ကြက်	ဝက်
လှည်း	ဝက်	ကိုင်	လှည်း	ဘဲ	ကျွဲ
ထွန်	ဘဲ	ခွား	ထွန်		ခွား
ထယ်		ကျွဲ	ထယ်		လယ်
ထွန်ခက်		ကျွဲ	ထွန်ခက်		ကိုင်
မြက်မြတ်ခက်		ကျွဲ	မြက်မြတ်ခက်		ကျွဲ
ရေခက်		ကျွဲ	ရေခက်		ကျွဲ
ဘစ်တော		ကျွဲ	ဘစ်တော		ကျွဲ
ဝါးတော		ကျွဲ	ဝါးတော		ကျွဲ

အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

- ❖ ကျား/မ အသုံးပြုမှုများ ကွဲပြားသည်ကို သိရှိနားလည်သည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သော အရင်းအမြစ်များကိုသာ သုံးစွဲကြသည်ကို သိရှိစေသည်။
- ❖ အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရရှိမည့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အရင်းအမြစ်များကိုသာ သုံးစွဲကြသည်ကို သိရှိစေသည်။
- ❖ ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး နှစ်ဦးပိုင်ဆိုင်/ထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များနှင့် တစ်ဦးစီ သီးခြားထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များ ခွဲခြားသိစေသည်။
- ❖ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များသည် နှစ်ဦးစလုံး ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြု သည်ကို သိရှိစေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(စ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုခြင်း

## အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနိုင်မည်။
- အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်သည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်နိုင်မည့်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း သတ်မှတ်နိုင်မည်။
- အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုများကို လူထုအနေဖြင့် သိရှိနားလည်နိုင်မည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
- အဖွဲ့အစည်းအားလုံး မိမိတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများကို သိရှိနားလည်စေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း။

၆။(ဆ)အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကို သုံးသပ်ချက်



အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အခက်အခဲ/ပြဿနာများ သုံးသပ်ချက်

- ❖ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အခက်အခဲများကို သိရှိနားလည်ပြီး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်တတ်စေသည်။
- ❖ ဖွံ့ဖြိုးရေးအခက်အခဲများကို အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် သိရှိမှုများပြားသည်ကို သိရှိစေသည်။
- ❖ အမျိုးသားများသိရှိသော အခက်အခဲများမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော အချက်များသာ ဖြစ်သည်ကိုသိရှိစေသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများ သိရှိသော အခက်အခဲများမှာ လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဟန့်တားစေသော အချက်များဖြစ်သည်ကို သိရှိစေသည်။
- ❖ မိမိကျေးရွာရှိ အခက်အခဲများကို ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိစေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း။

၆။(၁) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့်သုံးသပ်ချက်။

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ ဒါမိုင်းသား များ ၏ မြှော်မှန်းချက်	အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ ဒါမိုင်းသားများ ၏ မြှော်မှန်းချက်
<p>စက်ရေတွင်း၊ ရေကန်ရှိရန်</p> <p>ကျေးရွာလူထုစုစုပေါင်းအသောက်အသုံး</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ အိမ်အရောက် ရေပေးဝေမြေစနစ်</li> <li>○ အိမ်တွင်း ဆက်မြေပညာတတ်မြောက်ရန်</li> <li>○ ဆေးပေးခန်းရှိရန်</li> <li>○ မူလတန်းကျောင်းရှိရန်</li> <li>○ လှုပ်ခမ်းစားရန်</li> </ul>
<p>လှုပ်ခမ်းစားရန်</p> <p>ဆေးပေးခန်း ဖွဲ့စည်းရန်</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ တက်ခန်းမဖွဲ့ရန်</li> <li>○ ဖောင်ခွဲများစက်ပစ္စည်းမသုံးစွဲရန်</li> </ul>
<p>ကျန်းမာရေးသုံးအရေးပေါ်ကားရှိရန်</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ရေကန်၊ ဆက်ရေတွင်းရှိရန်</li> <li>○ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိလျှင်လုပ်ငန်းလုပ်ရန်</li> </ul>
<p>ခွဲခြားမျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်ရန်</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ မြက်မျိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပညာသင်တန်းတက်ရန်</li> </ul>
<p>မေးမြန်းလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်ရန်</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာနည်းပညာရရှိ</li> <li>○ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုပညာတတ်မြောက်ရန်</li> </ul>

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များအား သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး မျှော်မှန်းမှုများကို သိရှိစေသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများပေါ်မူတည်၍ မျှော်မှန်းမှုများရှိသည်ကို သိရှိစေသည်။
- အမျိုးသားများအနေဖြင့် စီးပွားရေးအခက်အခဲပေါ်မူတည်၍ မျှော်မှန်းမှုများရှိသည်ကို သိရှိစေသည်။
- အဓိကအားဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ကျား/မ နှစ်ဦးစလုံးက မျှော်မှန်းကြသည်ကို သိရှိစေသည်။
- ကျေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်များကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖော်ဆောင်ရမည်ကို သိရှိစေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း။

၆။(၅) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သုံးသပ်ချက်။

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ အမျိုးသားများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း	အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ အမျိုးသမီး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
♥ မူလတန်းကျောင်း	♥ စက်ရေချွင်း + ဆင်ခြင်စေ့နှင့် ရေခက် + ရေဦက်
♥ ဆေးပေးခန်း	♥ ဘက်စုံသုံးခန်းမ
♥ ဂွယ်စစ်ဖိ	♥ လှုပ်စစ်ဖိ
♥ ကျေးရွာခန်းမ	♥ မူလတန်းကျောင်း
♥ စက်ရေတွင်း - ကျေးရွာ + ရေဦက်	♥ ရေကြိုခန်းမ
♥ လက်မှုအတတ်ပညာသင်တန်း	♥ မူလတန်းကျောင်း
♥ စက်မှုအတတ်ပညာသင်တန်း	♥ ဆေးပေးခန်း
♥ စိုက်ပျိုးရေး သုံးစက်ပစ္စည်း	♥ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ဆေးရုံရွာကန်မြေသင်တန်း
♥ ပုံနှိပ်ဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင်	♥ လက်မှုအတတ်ပညာသင်တန်း
♥ အသေးစားချေးငွေ	♥ စိုက်ပျိုးရေး သုံးစက်ပစ္စည်း
♥ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အခြေခံ နည်းပညာ	♥ ပုံနှိပ်ဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင်
နှင့် အထောက်အပံ့	♥ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
♥ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အတွက် နည်းပညာ	♥ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
နှင့် အရင်းအနှီး	♥ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း
	♥ ဆန်းစစ်ကြီးကျောင်း

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များ



## ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက် လုပ်ငန်းများအား ဖော်ထုတ်နိုင်သည်ကို သိရှိစေသည်။
- အမျိုးသမီးများက မိမိတို့ တွေ့ကြုံရသော  
အခက်အခဲများ/မျှော်မှန်းချက်များပေါ်မူတည်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို  
ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
- အမျိုးသားများက စီးပွားရေး အခက်အခဲများအပေါ် မူတည်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို  
ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသက်မွေးမှုပညာများ၊  
အထောက်အပံ့များနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများပါဝင်သည်ကို သိရှိနိုင်သည်။
- အမျိုးသားများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် စီးပွားရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော  
လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်ကို သိရှိနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း။

၆ ။ (ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။

ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း ကောင်ချယ်သာဌာ		၁၂. ၁၂. ၂၀၁၆	
လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ကျား (အိတ်အားပေးမှု) မ	
စက်ရေတွင်း + ရေခဲမြေ + ရေစက် + ရေဖိုက်သွယ်	ကျား + မ	၀	၄၁ + ၆၉
ခန်းမ	ကျား + မ	၆	၂၁ + ၃၆
လျှပ်စစ်မီး	ကျား + မ	၈	၅ + ၁၁
စာကြည့်တိုက်	မ	၆	၄ + ၈
မုကြို	မ	၈	၈ + ၁၆

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား သုံးသပ်ချက်

- ❖ ကျေးရွာလူထု သတ်မှတ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား စီမံကိန်းနှင့် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများအား ခွဲခြား၍ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
- ❖ အနည်းဆုံး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၅) ခုကို ရွေးချယ်စေခဲ့သည်။
- ❖ ရွေးချယ်သောလုပ်ငန်းအများစုသည် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အဆိုပြုသောလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးသီးခြား အဆိုပြုသော လုပ်ငန်း အနည်းငယ်သာ ပါဝင်သည်။
- ❖ အရေးကြီးဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ရမည်ကိုလည်း သိရှိစေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဦး သိန်းလှောင်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၄၅၁၄၄၉၅၀၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦး ကျော်စွာဝင်း</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ကြံခင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဖိုးစုကြီး</b>

က၊ လူဦးရေ **၅၉၀၀၈**      ဤရွာ **၁၅၅**      ဖိုးစုကြီး **၅၅၀**      အောင်ချမ်းသာ **၁၁၀**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၆</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၇၇</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ရှမ်း</b>	<b>၁</b>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစု -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၅ + ၅ = ၁၀</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၆ + ၅ = ၁၁</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>-</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၆၆</b>	<b>၁၅၉</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၆၅</b>	<b>၁၅၉</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ရှမ်း</b>	<b>၁</b>	<b>-</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၇၂</b>	<b>၅၅</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ရွေးချယ်ထားသော အခြားအမျိုးအစား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်  မရှိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ။ -----

(၂) ----- -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦး သိန်း ဇော်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာဝင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကြာအင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅၁၆ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၂	၄၆	၆၃	၆၃၆   ၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၃	၃၉	၆၂	၆၃၆   ၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၇	၂၆.၁.၂၀၁၇	၃	၁	၄	-   -
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၇	၂၅.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၁၈	၈	၁၉	-   -
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၁၄	၁၂	၂၅	-   -
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၁၄	၁၂	၂၅	-   -



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၃.၁၇	၁၄.၃.၁၇	၁၄	၁၂	၁၅	-	-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၃.၁၇	၁၄.၃.၁၇	၁၄	၁၂	၁၅	-	-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၃.၁၇	၁၄.၃.၁၇	၁၄	၁၂	၁၅	-	-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၃.၁၇	၂၈.၃.၁၇	၇	၉	၁၃	-	-
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၄.၄.၁၇	၁၄.၄.၁၇	၉	၉	၁၂	-	-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၉.၄.၁၇	၂၉.၄.၁၇	၉	၅	၁၁	-	-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၅.၁၇	၉.၅.၁၇	၉	၁၈	၂၃	-	-
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၈.၆.၁၇	၈.၆.၁၇	၁၄	၂၉	၃၉	-	-





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးကျော်ရွှာထီး
နေ့စွဲ	၁၃.၀၅.၂၀၁၆
	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ကြိမ်ခဲ | ကျေးရွာအုပ်စု ဖိုးချကြီး | ကျေးရွာ ဧကားဇွဲချမ်း သာ။

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	၁	မူလတန်းပညာသင်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၂	ကျန်းမာရေးအာရုံစိုက်မှုကင်းရှားခြင်း	၂	ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း
၃	လူထုစုစည်းရန်ခက်ခဲခြင်း	၃	အနီးကပ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံရှာဖွေရန်ခက်ခဲခြင်း
၄	ပညာရေးလေ့လာမှုအခက်ခဲခြင်း	၄	လျှပ်စစ်ဖိနပ်မရှိခြင်း ပညာရေးလေ့လာမှုခက်ခဲခြင်း
၅	ညာအခါ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၅	ကျေးရွာလူထုစုစည်းရန်ခက်ခဲခြင်း
၆	ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း	၆	သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း
၇	ခက်ဖြူလက်ဖြူအာရုံစိုက်မှုပညာမရှိခြင်း	၇	စောင့်ရှောက်သည့်ဝက်ပစ္စည်းရှားပါးခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ခက်ရှေ့တွင်း၊ ရေကန်ရှိရန်	၁	အိမ်ရာရောက်ရေးပေးစေခြင်းရှိရန်
၂	လူထုစုစည်းရန်မရှိရန်	၂	အိမ်တွင်းလက်မှုပညာအကူရန်
၃	လျှပ်စစ်ဖိနပ်လမ်းရန်	၃	ဆေးပေးခန်းရှိရန်
၄	ဆေးပေးခန်းရှိရန်	၄	မူလတန်းကျောင်းရှိရန်
၅	ခိုလှုံ့ယှိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်ရန်	၅	လျှပ်စစ်ဖိနပ်ရှိရန်
၆	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်ရန်	၆	ဘက်စုံသုံး ခန်းမရှိရန်
၇	ကျန်းမာရေးသုံး ဆေးပေးပိုက်ကန် ရှိရန်	၇	စောင့်ရှောက်သည့် ဝက်ပစ္စည်း ပြန်လည်ရရှိရန်

အခက်အခဲအတားအဆီးများ

အမျိုးသား

၈။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးဆေး  
ရွာက်မြင်ခဲ

အမျိုးသမီး

၈။ လက်ဖွဲ့ပညာမတတ်ခြင်း

၉။ နှိုက်ပျိုးရူးအတွက်ရေမလုံအောင်

၁၀။ အိမ်တွင်းမြူဂျင်နီအတွက်

အရင်းအနှီးခက်ခဲ

၁၁။ ယူပစ်ဖိုးမရှိစွာလုံခြုံမှုမရှိ

၁၂။ ယူပစ်ဖိုးမရှိစွာသွားလာ

ခက်ခဲခြင်း

ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးဈေးနှုန်းချက်

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

၈။ ခက်ရေတွင်း၊ ရေကန်ရှိရန်

၉။ ယုံမှန်ဝင်ငွေရလျာပန်လျာရန်

၁၀။ နှိုက်ပျိုးနုနု၊ ပညာသင်တန်း

တက်ရန်

၁၁။ ဓွေးမြူရူးဆိုင်ရာနုနု၊ ပညာ

ရရှိ

၁၂။ ကျန်းမာရေးဆေးရွာက်မြူ

သင်တန်းတက်ရန်



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ခက်ရှေ့တွင်း ၊ ရေပြိုက် ခွယ်ပါးခြင်းဖြေရှေ့ကန်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး		၃၂၅
၂	ကျေးရွာခန်းမ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး		၃၂၅
၃	မုလတန်းကျောင်း	အမျိုးသား		၃၅
၄	လျှပ်စစ်ဖိနပ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး		၃၂၅
၅	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား		၃၂၅
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မုလတန်းကျောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၂	ဆေးလေးခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၃	ကျန်းမာရေး၊ အရေးပေါ်ဆေး ကုရေးဗဟိုဌာန	အမျိုးသမီး	၂
၄	လက်မှု အစားအသွယ်ပညာသင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အားလပ်ရက်၊ ဝမ်းကြောင်း
၅	ခက်ရှေ့အစားအသွယ်ပညာသင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စာဖြူဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၆

ဒေါ်စာဖြူဝင်း [Signature] ၂၃.၁၀.၂၀၁၆

အကျုံးမဝင်စေဘဲ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၆၀	စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၇၀	ပုံနှိပ်စက်ရေအလုပ်ကိရိယာ	“ “	“
၈၀	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာနှင့် အထောက်အပံ့	“ “	“
၉၀	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	“ “	“
၁၀၀	အသေးစားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	“ “	“
၁၁၀	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	အမျိုးသမီး	ဘာသာရေး

လူထုပဟိုဂျီစီပီကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်		ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	လက်ထောက်နည်းညာချုပ်ကိုင်
အကူအညီဖြည့်စွက်မှု	အစည်းအဝေးတွင်		အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်	အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်	အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။					
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦးကျော်စွာဝင်း				
နေ့စွဲ	၁၆.၁.၂၀၁၇				
ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း	မြို့နယ်	ဦးစီးဌာန	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)		
ဧရာဝတီ		ဦးစီးဌာန			

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဦးစုကြီး	လျှောက်-ခြံ စည်း-စိုး	၂၆၃၄' - ၀"	၁၂၂၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၉၀၀၀၀/-	၂၀၀၀၀၀/-		၇၉၀၀၀၀/-
ဘုံပြား	ရှေးဇေ-ဝေ ရှေးဇေ-ဝေ	၅၆၀၀ (၇၀၀၀၀၀) ၅၆၀၀ (၇၀၀၀၀၀)	၁၆၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅၀၀၀၀/-	၆၀၀၀၀၀/-		၆၅၀၀၀၀/-
စပါး-ဒွို (အစော)	ရှေးဇေ (၄) နေရာ	၅၆၀၀ (၇၀၀၀၀၀) ၅၆၀၀ (၇၀၀၀၀၀)	၁၂၁၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅၀၀၀၀/-	၂၅၀၀၀၀/-		၉၀၀၀၀၀/-

ချင်းရွာ	ရေပေးဝေရေး	ရေစီး ၂၀၀၀၅၀ ရွာတွင်း မြက် ၁ ၂၁၀၀'၀" ရေစက်ရုံတွင်း (၆'၄၂'၆)	၁၆၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀,၀၀၀/-	၃၀,၀၀၀/-	၆၀,၀၀၀/-
ထိန်ယင်မြောင် (ထက်)	အစား ကျောင်းခြံစုတ် ရွာ	၂၁၅၀' - ၀"	၈၇၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၇၀,၀၀၀/-	၆၀,၀၀၀/-	၇၆,၀၀၀/-
ထိန်ယင်မြောင် (အောက်)	ဘက်စုံသုံးဆုံးမ	၃၀' - ၀" x ၁၀' - ၀"	၇၇၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၉,၀၀၀/-	၅၉,၀၀၀/-	၅၉,၀၀၀/-
ဓနိယာယာ	မိုးရေဇယား	၄,၀၀၅၀ x ၂၈၀၅	၁၆၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၅,၀၀၀/-	၅၅,၀၀၀/-	၅၅,၀၀၀/-
ဒေကင်ချမ်းသာ	ရေပေးဝေရေး	ရေစီး ၂၀၀၀၅၀ ရွာတွင်း မြက် ၁ ၂၈၀၀'၀" တွင်း မြက် ၁ ၃၀၀၀'၀" တွင်း ရေစက်ရုံ (၆'၄၂'၆)	၂၂၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅,၀၀၀/-	၆၀,၀၀၀/-	၇၅,၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်ရွှေ

လက်မှတ် Ceme ရက်စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆

စခေါ်စေး  
 စခေါ်စေး ဝိတကဋ္ဌ  
 ၁၆.၁.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုပိတ်ကိန်း( ဒုတိယနှစ်ဝက်ဝန်း )

ကျေးရွာအုပ်စု - ဗိုးရူဇီ  
ကျေးရွာ - ဧကရိချမ်းသာ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး  
ရက်စွဲ- ၁၂.၅.၂၀၁၆

ဧကရိချမ်းသာ ၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၁၂.၅.၁၆)ရက်နေ့တွင် ဧကရိချမ်းသာ(၅၅၂) ဌာနတွင်ပစ်ခဲပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင် စတင် ခဲ့ပါသည်။ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်၍ လူထုစည်းရုံးမှုမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း ကျား/မ (၂)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ပြောကြားခဲ့ပြီး (၁၁:၄၅) နာရီတွင် နေ့လည်ထမင်းစားချိန် ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ဇွဲစည်းရန်ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီများကို ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။(၂:၀၆)ခုနစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ကော်မတီဝင်များလည်း ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒ၊ မိမိတို့၏ဆန္ဒများဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း/မဆောင်ခြင်းကို ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်/ထိန်းချုပ်မှု၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ စသည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်တွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီတွင်ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်ဝက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ဗိုလ်ချုပ်ကြီး

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ကေမ္ဘေမင်းသာ

ရက်စွဲ - ၁၃.၀၅.၂၀၁၇

ကေမ္ဘေမင်းသာ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁၃.၀၅.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက် (၉) နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပထမအစည်းအဝေးတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA TOOL) များအား ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးထားသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် နံနက် (၁၁:၀၀) နာရီတွင် နေ့လည်စာစားချိန် အစည်းအဝေးကို ခေတ္တ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည် (၁၂:၃၀) နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်ခင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်ဆီ ဖော်ထုတ်၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း (၅) ခုအနက်မှ ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၂) အဖြစ်လည်း ကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၃) အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မဲစဉ်အလိုက်အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၃၀) နာရီတွင် ပိတ် သိမ်းခဲ့ပါသည်။



ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ဘောင်ချမ်းသာ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၅

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁။	ခက်ရှေ့တွင်း+ရှေ့ခင်း+ ရေပိုက်	ကျား မ		ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုခြင်း
	၂။	ကျေးရွာခန်းမ	ကျား မ		၂	၂
	၃။	မူကြိုကျောင်း	မ		၂	၂
	၄။	ညွှန်ခင်းမီး	ကျား မ		၂	၂
	၅။	ခက်ဆွတ်တိုက်	မ		၂	၂
အသက်မွေးလမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁။	လက်ဖြူအတတ်ပညာသင်တန်း	ကျား မ		ကျေးလက်ဦးစီး	
	၂။	စက်ဖြူအတတ်ပညာသင်တန်း	ကျား မ		၂	
	၃။	စိုက်ပျိုးရေးသုံးခက်ပစ္စည်း	ကျား မ		၂/ စိုက်ပျိုးရေး	
	၄။	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနည်းပညာအထောက်အပံ့	ကျား မ		မွေးမြူရေးဌာန	
	၅။	အသေးစားကျေးငွေလုပ်ငန်း	ကျား မ		၂/ ကျေးလက်	INGO
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။	ဆေးပေးခန်း	ကျား မ		ကျန်းမာရေးဌာန	
	၂။	ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ဆေးခန်း	မ		၂	
		ရွာလက်ဖြူသင်တန်း	ကျား မ			
ပညာရေး	၁။	မူလတန်းကျောင်း	ကျား မ		ပညာရေးဌာန	
အခြား	၁။	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	မ			အဖွဲ့အစည်း

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

၆၁၁၆၂၅၆:၁၁၁

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့						
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၉၂	နှိုက်မျှော်ကျေးယုတ်ကျေးနဂါးတောင်	ကျားမ		နှိုက်မျှော်ကျေး	
	၇၂	ပုံနှိပ်ဝန်ထမ်းအလုပ်အကိုင်	ကျားမ		ကျေးရွာယုတ်	ယုတ်ကျေးရွာ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ						
ပညာရေး						
အခြား						