

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ


National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဒိုင်းလည်ကျေးရွာ၊ ဒိုင်းလည်အုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၇
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၈
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၉
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၁
၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၁၂
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၃

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	နိုင်လည်ကျေးရွာအုပ်စု	နိုင်လည်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဒိုင်းလည်ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ မဇ္ဈတိုင်း ကပ္ပလတ်ပြည် အနိဗ္ဗာန်ပြည်မှာ အသက်တစ်ရာတန်းတွင် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူ၍ ကောသနတိုင်း ကောသနဘုရင်က သာဂီဝင်မင်းမျိုး ဘုရားမျိုးတွေထံမှ ဘုရားမျိုးဖြစ် လာစေရန် မိဖုရားမြောက်စားရန် ဘုရားမျိုးဖြစ်သော သာဂီဝင်မင်းသမီးကို သုဒ္ဓေါဓနမင်းကြီးထံ သမီးကညာလာတောင်းသည်။

သာဂီဝင်ဘုရားမျိုးသည် အမျိုးအနွယ် မာန်တက်နေသဖြင့် အမျိုးမရောစေရန် သာဂီမင်းသမီး မပေးဘဲ ကျွန်မကိုပေးလိုက်ပါသည်။ ကျွန်မကမွေးသော မင်းသားဝိဒရူပ ဘုရင်ဖြစ်သော် ကျွန်မသားမှန်းသိသောအခါ ဘုရားမျိုးများကိုခါးမိုးရွာမယ်ဆိုပြီး ဘုရားမျိုးနွယ်များကိုလိုက်လံသတ်သောကြောင့် တိုင်းပြည်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသည်။

ဒါနဲ့ဗမာအစ တကောင်းကဟု အမည်တွင်သလို မင်းညီမင်းသားများ တိုင်းခန်းလှည့်လှည့်ပြီး နယ်ချဲ့နေရာရာနေရသော အခါ ဗိုင်းသည်ရွာ၏မြောက်ဘက် တောင်တစ်တောင်တွေ့ခဲ့ကြခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် မြင်းတစ်ဆယ်ကောင် ကျော်စေလွှတ်ပြီး ထိုတောင်သို့လာရန်ဖိတ်ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။ မင်းသားများ ရောက်လာသောအခါ မင်းသားများစုံညီနေသောကြောင့် မင်းစုံတောင်ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။

မင်းစုံတောင်ဘုရားတည်ရှိရာ အများပြည်သူပိုင်ဘုရားဖြစ်စေခြင်းငှာ မင်းသား၊မင်းသမီး၊အမတ်နှင့်ဝန်ကြီး ရွာနည်းစပ်မှ ရွာသူရွာသားများ ကို တစ်ယောက်လျှင်အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် အင်္ဂတေ တစ်ထုပ် ရေတစ်မုတ်ယူဆောင်ပြီး အမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်မှ သယ်ယူကြရမည်ဟုမင်းသားချုပ်က အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ မင်းသမီးတစ်ပါးက ကျွန်ုပ်ကတော့ မတက်နိုင်ပါဟု ငြင်းဆဲသည်အတွက် တောင်ဘက်နားမှာ ဗိုင်းသည်ရွာသို့ ဗိုင်းသည်ရွာသို့ ဗိုင်းငင်ခိုင်စေ၍ ရွှေငွေ၊အစောင့်မတ်တစ်ယောက် မြောက်ဘက်တွင် ရွာကုဆိုတဲ့ ယခုစိုက်ပျိုးနေသော ယာများသည် ယခင်က စတပ်တို့သည် စစ်တိုက်ရာတွင်ခံ/တိုက်စစ်ရယ်လို့ ရှိရာမှခံစစ် ရယ်လို့ရှိရာမှခံစစ်တို့သည် တောင်ကုန်းအမြင့်ပေါ်ကနေရာယူသည်။ ဒါကြောင့် တောင်တွေရှိရာကို အမှီသဟဲပြု နေရာယူကြ၍မင်းစုံတောင်အနေဖြင့် နေရာယူကြသည်ထင်ပါသည်။

ဒိုင်းလည်ရွာ၏မြောက်ဘက်နားတောကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိသည်။၎င်း ဗိုင်းသည်ရွာကို မိဖုရားတစ်ပါးနှင့် ဘိုးဘိုးတစ်ပါးနေထိုင်ကြရာ တောကျောင်းကိုမြင်းနဲ့သွား၍ မြင်းရပ်ဟီးသောနေရာကို ထိုနေရာဘုရားတည်သင့်သည်ဟု ယူဆပြီး ရွှေငွေများကိုလှည်းနဲ့တင်ချပြီး ဘုရားတစ်ဆူတည်ခဲ့သည်။ ထိုဘုရားကိုတောကျောင်းကုန်းဘုရားဟုအမည်တွင်ပါသည်။

မိဖုရားသည် မိဖုရားအဖြစ် စိတ်ဆင်းရဲသောကြောင့် စိတ်နာပြီး ဒီရွာမှာမိန်းကလေးမွေးလာပါက လူမက နက်တမျှလှပသော မိန်းကလေးများမွေးဖွားလာပါစေ၊ မွေးပြီးလျှင်လည်း၁၆နှစ်ရှိလျှင် သေပါစေဟူ၍ကျိန်စာဆိုခဲ့ပါသည်။ ဘုရင်များတော်ကောက်မှု မရှိစေရန် မိဖုရားကျိန်စာဆိုပြီးနောက်မွေးလာသောမိန်းကလေးများသည် အလွန်လှပပြီး ကျိန်စာအတိုင်း၁၆နှစ်ပြည့်လျှင်သေကုန်ကြပါသည်။ နှစ်အတန်ငယ်ကြာလာသောအခါ ဘိုးဘိုးနှင့် ရွာလူကြီးများ ရွာရွှေပြောင်းရန်တိုင်ပင်ကြပြီး ရွာအသစ်တည်ရန် တောင်ဘက်သို့တက်ပြီးနေရာရှာဖွေကြလေသည်။ နေရာလာရာရာတွင်

လေးဗုဒ္ဓ-စူနန်ငယ်-မင်းမဟော် ရွှေဘုန်းကြောင့် စစ်အားလုံး ညှိဖြန်းခဲ့ပြီးဆိုတဲ့ အလင်္ကာတိုင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ လေးဖဝါးရှိသောအချိန်ထွက်၍ ရွာနေရာကိုသက်မှတ်ခဲ့ကြသည်။

လင်္ကာသဘောက ဗုဒ္ဓဟူး လေးဖဝါးရှိသောအချိန် မဟော်သခါ၏ ဘုန်းကန်ကြောင့် စစ်တပ်တွင်စစ်ရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုကြောင့် ဒီအချိန်တွင် ရန်ဟူသမျှ အောင်မြင်ရမည် ဘုန်းကြက်သရေနှင့် ပြည့်စုံရမည် အသက်ရှည်ရမည် ဆိုသောအတိတ်နမိတ် ဟူ၍ရွာကိုစတင် ပနက်ချခဲ့သည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးကြီး ရောသောအခါ မြင်းဟီးပြန်သည် ထိုနေရာတွင် ဘုရားတည်သင့်သည်ဟုယူဆကာ ဘုရားတည်ခဲ့သည်။ ရွာသူ/ရွာသားများသည် အသက်ရှည်စေရန် အယူအဆဖြင့် သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးတည်ခဲ့သောကြောင့် သက်တောရှည်ဘုရားဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။

ရွာသစ်တည်ပြီးသောအခါ ရွာအမည်ပေးရန်သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးနှင့် ရွာလူကြီးများတိုင်ပင်သည့်အခါ အရှေ့ခက်လန်းရွာ အထိ တစ်တိုင်တောင် ၊ တပါယ်ရွာထိ တစ်တိုင်၊ အနောက် ကျီးကန်ဒေါင့်မိုးအထိ တစ်တိုင်၊ဖက်ခူးထိတစ်တိုင်စီ ဝေးပြီးတော့ တစ်တိုင်ပတ်လည် အလယ်တွင် ရှိသောကြောင့် ခိုင်းလည်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ကျောက်စရစ်ပိုက်လည် သာခိုင်းရဲ့ကြွယ် ရွာခိုင်းလည်ဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကာလရှည်ကြာလာတော့ ခိုင်းလည်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။

၁၉၆၂-ခု မက်လ ၂ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေး အစိုးရတက်လာပြီး မြန်မာဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း လက်ထက်တွင် ဆည်မြောင်းတံမံများ တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အထဲတွင် ခက်လန်းဆည်ပါဝင်ခဲ့သည် ထိုခက်လန်းဆည်တည်ဆောက်သောအခါ ခိုင်းလည်ရွာသည် ဆည်နယ်နမိတ်တွင်းတည်ရှိနေသောကြောင့် ခိုင်းလည်ရွာမြောက်ပိုင်းရောင်လာသောအခါ ခိုင်းလည်မြောက်ရွာကို ခွဲ၍ နေရာရခဲ့သောကြောင့် ခိုင်းလည်မြောက်ရွာရယ်လို့ဖြစ်လာပြီး တောင်ရွာ၊မြောက်ရွာ နှစ်ရွာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခက်လန်းဆည်ဖြစ်လာပြီး ရေများဝင်ရောက်လာသောအခါ ထန်းတောကုန်း၊ငွေလေးကုန်း၊ ဆားတောင်၊ မြင်းခြံစသောရွာများမှ ရေလုပ်သားများအဖြစ် ငါးဖမ်းကြရင်းမှ မပြန်ကြတော့ဘဲ တစ်စတစ်စနဲ့ရေလုပ်သားများကို ရေလုပ်သားများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီး ခိုင်းလည်အရှေ့ရွာဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။အရှေ့ဘက်ရွာမှာငါးဖမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပြီး တောင်ဘက်ရွာနှင့်မြောက်ဘက်ရွာသည် ထန်းတက်တောင်သူများစုဖွဲ့ နေထိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နှင့်အခြားကျေးရွာကျေးရွာများသို့ အဓိကထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးမှုအားအချို့သောနှစ်များတွင် ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများနှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးလာနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထုပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ထောင်စုများတွင်အလယ်အလတ်တန်းအဆင့် အိမ်ထောင်စုပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်ကျေးရွာသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရ လျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေးကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင်ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီးအမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်အားနည်းကာမှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုလည်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သောအလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းအတော်များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း မှာလည်းချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတ ပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	03/20/ 2017	တစ်ရွာလုံး	67	99	166	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊အဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြမြေပုံ (Seasonal Calender)	03/20/ 2017	တစ်ရွာလုံး	67	99	166	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	03/20/ 2017	အမျိုးသမီးများ	67	99	166	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	03/20/ 2017	တစ်ရွာလုံး	67	99	166	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	03/20/ 2017	အမျိုးသမီးများ	67	99	166	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	03/20/ 2017	ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ	67	99	166	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

ပျူစုရေးဒဂုန်းဖြစ်ပြီ မြေပုံ

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ချက်များ

- ၁။ ဒေသဆက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း → တောင်သူ၊ မွေးမြူရေး၊ ဂေလုပ်ငန်း
- ၂။ နယ်ခြားရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ → ရှိ
- ၃။ စင်မြေလုပ်ငန်း → နိုင်ငံခြားထွက်ဒဂုန်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဖက်ဆင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး။
- ၄။ မြေဖြစ်အခြေအနေ → ဆယ်ပြာပေါက်ပြီး လုပ်ထားကွက် နဲ့ဥင်း။
- ၅။ ဆောက်လုပ်ရေးဂျီမူ → ဂေမလုပ်လောက်၊ ကန်ဂေဒဂုန်စိစွန့်ရှေးစွဲနေချခြင်း။
- ၆။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ → ရွာအဝင်စာတားပြင်ဆင်ခြင်း၊ လမ်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း။

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ဗက္ခဒိန်

ကျေးဇူး - နွေလဆန်းကျေးဇူး အပင်စု

ခု.စွ.-၆.၂.၂၀၁၇

ဒဂ ပြက္ခဒိန်အစု	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အဂတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ
ရာသီဥတု												
ရာသီပွဲတော်		-		-		-			-	-	-	
နိဂါးပျိုသိပ္ပံ	-							-				-
ဝင်ငွေဂြိုဟ်												
ဒဂစာဒဂစာ												
ဆားကပ်ခွံ			-	-	-			-	-	-	-	-
ဒဂစာဝင်ငွေ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဆန်းစစ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး - ငြိမ်းလှိုင်ကျေးဇူး နဂါးစု

နေ့စွဲ - ၆-၂-၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်က (ဖုန်း၊ ဖြေဖဲ၊ စပါး)
- အမျိုးသမီး အလုပ်အကိုင် (ပေါင်းရွာ၊ စပါးရိတ်)
- အမျိုးသားလုပ်အကား ၁ (၄၀၀၀) အမျိုးသမီးလုပ်အကား ၁ (၃၀၀၀)
- ဝင်ငွေမလုံလောက်၍ ခမ်းနံ့ကြိုရှောင်၊ ငွေဝိုင်းမခူး၊ စာရိယာအား (အား) နှိုင်းခြားစွာ
- အလုပ်ဖျားတဲ အချိန် (မိဘို၊ မိခင်၊ ဝေဖာလင်း)
- အလုပ်နည်းတဲ အချိန် (တပေါင်း၊ တခု၊ တခုနဲ့)
- ဆိပ်ကမ်း အကောင်အထည်ဖော်တဲ အချိန် (တပေါင်း၊ တခု၊ တခုနဲ့)

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ကျေးရွာအမည် - သနပ်ခါးတော
 ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၁၇

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံပြဿနာ

စဉ်	အဆင့်	သတ်ဖြတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချွမ်းသာ	ရေခဲခံဆိုင် / တိုက် / ယာ / နွား / ထွန်စက်	၁၀	၅%
၂။	အပယ်အယ်	ယာ / နွား / သွင်မိုး / ထရုံက	၉၅	၅၀%
၃။	ဆင်းရဲ	ကျပ်နီး / ထန်းရွက်မိုး	၈၀	၄၂%
၄။	အလွန်ဆင်းရဲ	ကျပ်နီး / သက်ကြီးအိမ်ထောင် စု	၅	၃%
	စုစုပေါင်း		၁၉၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားဆန်းစစ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဇယား

ကျေးဇူး - ဦးလှိုင်ကျေးဇူးဇော်

နေ့စွဲ - ၉.၂.၂၀၁၇

အော့ဖွဲ့ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း


- ဤဇယား ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် နှစ်စဉ် အောက်ဖော်ပြပါ
- ဤရုံး အဆင့် (၁) ၂၀ ၊ အဆင့် (၂) ၁၀၀ ၊ အဆင့် (၃) ၈၀ ၊ အဆင့် (၄) ၅၀
- ဤဇယား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်း
- ဆင်းရဲ နှမ်းပါး တို့အတွက် အခြေခံ အိမ် ကိုယ်လုပ် လုပ်ငန်း၊ အားထွက် စင်၊ ရောင်းလုပ် ကိုင် စေခြင်း
- ဆောင်လုပ်ရန် နှစ် ကျမ်းကျပ် လုပ်သား ၊ ရေစား လုပ်သား တွေ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ လုပ်သား တွေကို စင် ရောင်း လုပ် ကိုင် ရင် ကောင်း

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ် သုံးသင်ခြင်း (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး)

ကျေးရွာအဝန်း - ဦးလှော်ကျေးရွာအဝန်း

နေ့စွဲ - ၆-၂-၂၀၁၇



ပင့်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သို့ သွားသည့် ရက်

ကျေးဇူး - ဦးလင်းကျေးဇူး

နေ့စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဒဂပျိုအား တွေ့ရသည့် အရပ်အကွက်၊ ဆင်း ဖြစ်ပွားမှု၊ ဦးဆောင်မှု၊ ပညာရေး၊ တွေ့ရှိမှု၊ ပြောဆိုခြင်း၊ ဒဂပျို၏အခြေအနေအထား၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ဒဂပျိုအား တွေ့ရသည့် ဒဂပျိုအား တွေ့ရှိမှု၊ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် ဆေးကုသမှု၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေး၊ ဆေးကုသမှု၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ဒဂပျိုအား တွေ့ရသည့် ဒဂပျိုအား တွေ့ရှိမှု၊ နေရာ၊ ဝေးထွက်မှု၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ဒဂပျိုအား / ဒဂပျိုအား တွေ့ရှိမှု၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

နာဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖွဲ့ (ကျေးဇူးအဖွဲ့/အဖွဲ့)

၁၄.၅-၆.၂.၂၀၁၇

ကျေးဇူး - နိုင်ငံလည်ကျေးဇူးအဖွဲ့



အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ကျေးရွာအုပ်စု-ဒိုင်၊လည်

နေ့စွဲ-၆.၂.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

* အဖွဲ့အစည်း ၂ ခု ဖွဲ့၍

* သာဓက၊ နာမရပ်အဖွဲ့ကို ပရဟိတအဖွဲ့တွေက လုပ်ကိုင်။

* လုံခြုံရေးကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဆယ်စိမ်းဖြူးက လုပ်ကိုင်။

* ပရဟိတအဖွဲ့မှာ အမျိုးသမီး ၅၀% ပါဝင်။

* ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဥက္ကဋ္ဌက စီမံခန့်ခွဲ

* ရပ်ရွာအတွင်း ဖြစ်ပွားလေ့ရှိအဖွဲ့ဖွဲ့

* လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ချိတ်ဆက်မှုလုပ်ငန်း

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု၊ ပုံစံပြဇယား

ကျေးဇူး - နိုင်ငံလည်ကျေးဇူးအရပ်ရပ်

နေ့စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၇

<u>ကျား</u>	<u>မ</u>	<u>ကျား + မ</u>
အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်
ဆေးကုသမှု	ဆေးကုသမှု	အိမ်ထောင်
လှူဒါန်း	မီးဖိုချောင်စက်	မီးဖိုချောင်စက်
ငွေ	အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်
	အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်

ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ငြိမ်းလှိုင်ကျေးဇူးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ - ၆.၂.၂၀၀၇

အေးငွေခြွင်းနှင် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ တွေက အယ်ချယ်စကပ်၊ ယာဏ်ကန်၊ စင်၊ မီးဖိုချောင့်၊ လက်ဝတ်ဂုဏ်ရာ တွေ ဒဂုအုပ်စု ဖြစ်သည်
- ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ ဗျားက ဂွေ၊ လှည်း၊ ဝေဏ်လာဂျီ၊ ဝှန်စကပ် ဒဂုအုပ်စု ဖြစ်သည်
- ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ နှစ်နှိုက်လှည့် နွား၊ မုန့်၊ ဆိုင်ကပ် ဒဂုအုပ်စု ဖြစ်သည်
- ဂွေ၊ လှည်း၊ ဝေဏ်လာဂျီ၊ ဝှန်စကပ်၊ ဗျား၊ မုန့်၊ ဆိုင်ကပ် တွေကို ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ ဒဂုအုပ်စု၊ ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ ဖြစ်သည်
- အယ်ချယ်စကပ်၊ ယာဏ်ကန်၊ စင် ကို ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ ဒဂုအုပ်စု ဖြစ်ပြီး ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ ဒဂုအုပ်စု ဖြစ်သည်
- လက်ဝတ်ဂုဏ်ရာ၊ မီးဖိုချောင့်၊ တွေကို ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ ဒဂုအုပ်စု ဖြစ်ပြီး ဒဂုဗျိုးစာအိမ်၊ ဒဂုအုပ်စု ဖြစ်သည်

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့, Tablets မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ငွေ ထွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၅၅၇၆၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဦးဝင်းကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးလှိုင်
	ကျေးရွာ ဦးလှိုင်	ကျေးရွာ ဦးလှိုင်

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြ.အ. --	၂၅၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) မုန်	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) မုန်	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက် စစ်ဘေးရှောင်	၃ ၃၅ ယောက်	ဗုဒ္ဓ	၃

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြ.အ. --	၅၇၉	၆၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၃၂	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိစက်ရေးစင်တာ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေကန်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဂေ့လယ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြှင့်တင်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၄/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ----- /မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ဂေ့

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတပ်မှူးမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မရှိပါ
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ငွေ ဝင်း

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂. ၂. ၂၀၁၇

လူထုစဉ်းရုံးရေးမှူး

အမည် မေတ္တာ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂. ၂. ၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် _____

နေ့စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး : မြို့နယ် နွားတိုင်းကြီး : ကျေးရွာအုပ်စု နွားတိုင်းကြီး : ကျေးရွာ _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစာညှိအားအရေအတွက်				ပုံနှိပ်ရက်စွဲ
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	မိန်းမ	ပျိုရွယ်	အရွယ်မရောက်သူ	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၂.၅	၂၀၁၇.၂.၅	၁၅	၁၆	၂၅	၂၅	၂၀၁၇.၂.၅
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံရေးရာစာတမ်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၂.၅	၂၀၁၇.၂.၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၀၁၇.၂.၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၂.၅	၂၀၁၇.၂.၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၀၁၇.၂.၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၂.၅	၂၀၁၇.၂.၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၀၁၇.၂.၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၂.၅	၂၀၁၇.၂.၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၀၁၇.၂.၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၂.၅	၂၀၁၇.၂.၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၀၁၇.၂.၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၂.၅	၂၀၁၇.၂.၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၀၁၇.၂.၅

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင် ဦးဇော်စိုး

နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဗြိနယ်နယ်တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်းပုတ် ကျေးရွာ ဒိုင်းပုတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးတွင်းတံတားရေမြင်သည်	၁ မိုးတွင်းကူးလာရေး၊ တံတားရေမြင်
၂ ဆေးခန်းမရှိသည့်အတွက်ကျန်းမာရေးအခဲ	၂ ဖက်ဆူးဒိုင်းပုတ်မိုးကုတ်စွာမရအောင်မြင်
၃ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိပါ။	၃ ကျန်းမာရေး အဆင်မပြေ၊ စေးရေကောက်ကွက်
၄ စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက်အသိဉာဏ်မရှိ	၄ နွေရာသီသောက်သုံးရေမလောက်
၅ နွေရာသီသောက်သုံးရေမလောက်	၅ အသိပညာအားမရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မိုးတွင်းတံတားပေါ်တွင်ရေပိုလျှင်	၁ မိုးတွင်းတံတားပေါ်တွင်ရေပိုလျှင်
၂ နို့ငါးကုတ်ဆေးကုသနိုင်ရန်	၂ ဖက်ဆူးဒိုင်းပုတ်ကုတ်စွာမရအောင်မြင်စေရန်
၃ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်	၃ နို့ငါးကုတ်ဆေးကုသရန် ယူနိုင်ရန်
၄ အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်	၄ နွေရာသီသောက်သုံးရေပိုမောက်စေရန်
၅ ဆေးကုသရန်မလောက်စေရန်	၅ ရေဆိုးပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဒိုင်းပုတ်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား	၂၁,၃၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀၀
၂	ဖက်ဆူးဒိုင်းပုတ်ကုတ်စွာမရအောင်မြင်ခြင်း	ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၀၀
၃	ဆေးကုတ်ဆေးကုသရန် ယူနိုင်ရန်	ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၀၀
၄	ဆေးကုတ်ဆေးကုသရန် ယူနိုင်ရန်	ကျား + မ	၆၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၀၀
၅	စာသင်ကျောင်းလုံခြုံစေရန်	ကျား + မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၀၀

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	လျှပ်မီးရရှိရေး	ကျား + ၈	
၂	ကျွန်းကျေးရွာဆေးရုံ	ကျား + ၈	
၃	စာကြည့်တိုက်အောက်ရရှိ	ကျား + ၈	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပံ့ကူရန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးအေး လက်မှတ် *Handwritten Signature* နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၁.၂၀၂၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ရှိ အကျအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့ တောင်းဆိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးကျော်စော

နေ့စွဲ - ၂၀၂၀.၁၂.၂၀၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်အလိုက် မြို့နယ် ဧကား ၁၀၀၀ နေရာ - ၁၀၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ။ (✓) မှတ်ဝန်း(၁) □ မှတ်ဝန်း(၂) □ မှတ်ဝန်း(၃) □ မှတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ဦးစွဲမလည်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့
ဦးစွဲမလည်	ကျေးရွာတွင်း လမ်း	4500' x 12' x 8"	1228	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ အကျား+မ	12,280,000		12,280,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်စောဦး

လက်မှတ် Yin ရက်စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၂၀

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ကျေးဇူး- ဦးပညာ

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဦးပညာကုန်သွင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၀၀၀ ကော်ဇော်စင် များ၊ ကျေးဇူးဗဟို	မရှိဘေးပါ
	၂	ဖက်ပူး- ဦးပညာ ခွာချင်းဆက်သွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိဘေးပါ
	၃	ဦးပညာ- ခေါ်ဆိုပို့ ကမ်းဖြူဖြူ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိဘေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်စွေးပေးကျေးဇူး/ စိတ်ပါစွေး	၀	ဆောက်တည်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိဘေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ဆေးပေးချိတ်ဖွဲ့ပွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိဘေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		မရှိဘေးပါ
ပညာရေး	၀	စာကြည့်တိုက်ဖွင့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိဘေးပါ
	၂	စာသင်ကျေးဇူး အုတ်တံတိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိဘေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	ပျော်စမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –