

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာ၊ သောကြာဒူးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ကြံခင်းမြို့နယ်

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ  
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



# ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

သောကြာဒူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများမှာ-

၁။ သောကြာဒူးကျေးရွာ

၂။ ကရင်စုကျေးရွာ

၃။ အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာ

၄။ အင်ကြင်းကုန်းကျေးရွာ

၅။ အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာ

၆။ ပြာသာစုကျေးရွာ

၇။ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ

၈။ ကျောက်မြောင်းကျေးရွာ

၉။ ကျွန်းကုန်းကျေးရွာ

၁၀။ အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ ဟူ၍

သောကြာဒူးကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း (၁၀) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

အင်ကြီးကုန်းကျေးရွာ

သောကြာဒူးကျေးရွာအုပ်စု

ရော့ဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ခင်းမြို့နယ်၊ သောကြာဒူးအုပ်စု  
ထဲတွင် အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာ ပါဝင်သည်။

ဗျင်းမထိုးအင်း၊ နှစ်ပြာအင်း၊ ပြာအင်း၊ တွင်းတည်ရှိသဖြင့် အင်း၊  
ကြီး၊ ကုန်းဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ ထိုအင်း၊ နှစ်ပြာကို ရွာမှ တံငါဆိုင်ရှင်မှ  
ရှိစာ အင်းလေလံဖြင့် ဖိုင်ရှင်ရှိသည်။

ထစ်စကလယ်စောင့်တံထားရာမှ ရွာတစ်ခုခြား ဖြစ်ပြီး ၊  
မရုဒါခါ ဒီအိန္ဒြေ (၂၆) ၊ လူဦးရေ ၅၅၀ပါး၊ (၈၂)ဦးရှိသည်။

ကျွန်း ၊ လယ် ၊ ယာ မိုင်ဆိုင်းရှင် နည်းပြီး အနီးနားရွာဖြစ်သော  
ကရင်စု ၊ ကျောင်းကုန်း ၊ ကျွန်းကျွန်းတို့ ဆောင်းနှင့် နွေရာသီတွင် နေထေး  
စာပွားလိုက်ကြသည်။ အိန္ဒြေကားတွင် ဖွတ်ချိတ်ခြင်း ၊ ဗျင်း ၁၀ ပုံရွာ  
ဖွေခြင်း ဖြင့် အသက်မွေးကြသည်။

ကရင်စု မူလအနီးကျောင်းတို့ ဝက်ရောက်မညာသစ်ယူကြ  
ပြီး ရွာ၏ ၂၀ စာဆိုင်းနှင့် ကျော်မှာ မူလအနီးအဆင့်သာရှိသဖြင့် မညာ  
စေးအားနည်းသောရွာလေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြေခံအချက်  
လက် မှတ်တမ်းတစ်ချို့အထိ တစ်ရွာလုံးတွင် ဆက်သွယ်ရေး များ (၂)လုံး  
သာရှိသည်။


အင်းကြီးကျွန်းကျေးရွာတွင် မဟာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး  
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၈.၁.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများ	8	13	21	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၈.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	8	13	21	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများလ အလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝ ဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြား လုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု	8	13	21	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြုမြေပုံ	၂၈.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့ တွင်ပါဝင်သူများ	8	13	21	-ကျေးရွာတွင်းပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၂၈.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	8	13	21	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှု အမျိုးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု သုံးသပ်ချက်
၆	အရင်းအမြစ်များအ ပေါ်အသုံးချနိုင်မှု လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ် ချက်ချိန်မူ	၂၈.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	8	13	21	-အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်(ကျား/မ)အ သုံးချနိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုတွင်မည်သည့်အ ကြောင်းကြောင့်နည်း၊ -မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ	၃.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	9	13	22	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနောက်အ ယုက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်း ချက်များ	၃.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	9	13	22	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေမျှော် မှန်းထားသလဲ။ -ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ် ငန်းများ	၃.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် တက်ရောက်သူအားလုံး။	9	13	22	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

- ကျေးရွာအနီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အင်း၊ဝါးတောများ သစ်တောများ လယ်ကွင်းများနှင့် တောင်ယာခင်းများ၊ကျောက်တောင်များ ဧရာဝတီမြစ် နှင့် ကိုင်း မြေနုကျွန်း လည်းရှိသည်။

လူမှုအဆောက်အဦများ

- အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် သီးခြားအဆောက်အဦမတွေ့ရဘဲ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ၊ အသိပညာပေးမည့် စာကြည့်တိုက်စသော အခြေခံအဆောက်အဦများ ကို မတွေ့ရှိရပါ။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

- ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လမ်းများရှိသော်လည်း၊ ကောင်းမွန်မှုမရှိကြောင်း စသည်တို့ကို ကျေးရွာသူ/သားများမှ ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး၊ အဖြေရှာတွေ့ရှိလာနိုင်ခဲ့သည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

သောက်သုံးရေရရှိရေး--

တွင်းရေနှင့် စက်တွင်းရေကိုသာ အသုံးပြုရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ဥက္ကဋ္ဌချုပ်ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ရက်စွဲ 28/12/16

အမျိုးအစား	စံသတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အခြေခံအဆင့်	ပယ်ဖျက် (ရှင်းရှင်းရှင်းရှင်း) အဆင့် (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့်အထိ အခြေခံအဆင့် (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့်အထိ ပယ်ဖျက် (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့်အထိ	၁	၄%
အခြေခံအဆင့်	ပယ်ဖျက် (၅) အဆင့်အထိ အဆင့်မြင့်အထိ (၁) မှ (၃) အထိ အခြေခံအဆင့် (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့်အထိ ပယ်ဖျက် (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့်အထိ	၃	၁၂%
အဆင့်မြင့်အထိ	အဆင့်မြင့် (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့်အထိ (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့် (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့်အထိ	၁၅	၅၈%
အဆင့်မြင့်အထိ	အဆင့်မြင့် (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့်အထိ (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့် (၁) မှ (၃) အထိ အဆင့်မြင့်အထိ	၃	၁၆%
စုစုပေါင်း		၂၆	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် လူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် (က၊ခ၊ဂ၊ဃ) အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့ သည်။ အဆင့်(က)အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ခ)အိမ်ထောင် စုများသည် အသင့်အတင့်အုပ်စု၊အဆင့်(ဂ)အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ဃ) အိမ်ထောင်စု များသည် အလွန်နွမ်းပါးသော အုပ်စုများဟူ၍သတ်မှတ်သည်
- ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာ (၁)အိမ်ထောင်စု၊ အသင့်အတင့်အုပ်စုမှာ(၃) အိမ်ထောင်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၁၅) အိမ်ထောင်စု၊ အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၇) အိမ်ထောင်စု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းများသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတု၊ ဆန်စပါးဈေးနှုန်းများပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
- နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူ များနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ် အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဂ) ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်။

**ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်**

ရာသီဥတု	တခိုင်း	တဆူ	ခုယုန်	ဝါဆို	ဝါဆို	စက်သစ်	ဒီဇင်ဘာ	တန်ဆောင်	မတ်လ	ဧပြီ	တိုက်	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
အပူချိန်												
ဝေပေ												
ပွဲစက်												
ကျေးဇူး												
ရာသီဥတု												
အပူချိန်												
ဝေပေ												


ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အခြားလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိ(လက်လုပ်လက်စားများပြား)။
- အမျိုးသားများမှ တာဝန်ယူခွဲယူမှုနှင့် ကျား/မရေးရာ သိမြင်လာအောင် ဆွေးနွေး(အိမ်တွင်းမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတာယူရာတွင် အမျိုးသမီးများအတွက်ဝင်ငွေရရှိနိုင်၊)
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှအကြောင်းဆွေးနွေး၍ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကို ဆွေးနွေး။
- ကျန်းမာရေးမှာ ထူးခြားသောရောဂါ များမရှိ၊ ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရှိ၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် ကြုံတွေ့ရလျှင် ဆိပ်သာ/ထုံးဘို ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သွားရောက်ပြသကြသည်။
- သောက်သုံးရေးဖူလုံမှုမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးအနေဖြင့် ဖူလုံမှုရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာနှင့် အခြားကျေးရွာများသို့ဆက်သွယ်ရာတွင် လမ်းမှာ ကောင်းမွန်မှုမရှိ( မိုးတွင်းရာသီများတွင် ကုန်းလမ်းခက်ခဲမှုရှိသည်)
- ရာသီဥတုမှာ အထူးသဖြင့် ကြံခင်းတစ်မြို့နယ်လုံးနှင့် အတိအကျတူညီစွာတည်ရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မတ်ပဲစိုက်ပျိုးရေးများအပြင် မြေပဲစိုက်ပျိုးခြင်းများကိုလည်း ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာ၏အဓိက ဝင်ငွေရလမ်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်၍ ပုံမှန်မရှိဝင်ငွေသီးသန့်ဟုမဖော်ပြနိုင်ပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဃ)ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသာ သိသာစွာဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- အိမ်တွင်းမှုတွင် သိသာစွာကာခြားနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- အဖွဲ့စည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
- ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသမီးများ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ် ရရှိနေပါသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတူညီစွာရရှိသော်လည်း ကျား-မအခြေအနေအရ စီမံကိန်းပြင်ပလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုပါဝင်လုပ်ဆောင်နေရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်နေပါသည်။
- ယုံကြည်မှု/လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုအခွင့်အလမ်းရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများကသာ ခြီးခြံရွှေ့တာစုဆောင်းနိုင်သည်။






အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်တွင်းမှုပစ္စည်းများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုသာ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်ကို သာတွေ့ရှိရသည်။
- လယ်ထွန်စက်၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကဲ့သို့သောအရာများကို အမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။ အပ်ချုပ်စက်ကိုအမျိုးသမီးများက ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်အတူ ပိုင်ဆိုင်မှု တူညီနည်းပါးကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများကို အဓိကဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးနှင့် လည်းပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့မှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လုပ်ဆောင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဆ) အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ချက်။



အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း
- ငွေကြေးအရင်းအနှီးအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းနေသည့် အခက်အခဲ
- မိုးရာသီ သွားလာရေးခက်ခဲ
- မိုးတွင်းကာလ ပညာရေးသင်ကြားရန်ခက်ခဲခြင်း
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့်အခက်အခဲ


အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
- ငွေကြေးအရင်းအနှီး အခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းနေသည့် အခက်အခဲ
- ပညာတတ်လူဦးရေနည်းပါးခြင်း
- စားဝတ်နေရေး မပြေလည်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတား ဖြစ်စေသော အခက်အခဲကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့်သုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ


- ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းနိုင်ရမည်။
- ကလေးကစားကွင်းရှိစေချင်သည်။
- လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေချင်သည်။
- အစည်းအဝေးခန်းမရရှိရမည်။
- ကျေးရွာပညာရေးအထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်သော စာကြည့်တိုက်ရရှိချင်ပါတယ်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်ဖော်ဆောင်နိုင်ရမည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး။
- ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းနိုင်ရမည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်ဖော်ဆောင်နိုင်ရမည်။
- ကလေးကစားကွင်းရှိစေချင်သည်။
- ကျေးရွာပညာရေးအထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်သော စာကြည့်တိုက်ရရှိချင်ပါတယ်။
- စိုက်ပျိုးမြေပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ရမည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေချင်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဈ) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သုံးသပ်ချက်။



ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းလို အပ်ချက်များ




အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မွေးမြူရေးချေးငွေ
- လယ်ခြားတူးမြောင်း
- မွေးမြူရေးသင်တန်း
- အင်ဂျင်မီး
- ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း
- စာကြည့်တိုက်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမ
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- ကျန်းမာရေးဆရာမသင်တန်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

အမျိုးသား/သမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

- ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း
- အင်ဂျင်မီး
- ခန်းမ
- လယ်ခြားတူးမြောင်း

တို့ကိုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးလှထွန်းမြင့်	09774361297
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်စန်းအေး	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ် ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဇော်မင်းနိုင်	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ချစ်စုလှိုင်	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းဌေး	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေး ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဝင်း	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စိုးမင်း	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းအေး	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မျိုးခိုင်	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းထက်	09782607600
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှကို	
၁၂	စာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်စန်းစန်းဌေး	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အုန်းမြင့်	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းဇော်	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသာနုအောင်	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမြတ်မွန်	



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဦး ထွန်းထွန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၈၂၆၀၇၆၀၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦး စော၇၀၁၁</b>
ဖြည့်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

ဦးစီးဌာန **ဗဟိုဌာန**၊ ဝန်ကြီးဌာန **ကြီး**၊ ရုံးအမှတ် **၈၀၁**၊ ဝန်ကြီးရုံး **အင်းကြီး**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၆</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၈-၂, ၈-၂၇၄</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂</b>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၄၁</b>	<b>၄၅</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၉</b>	<b>၇</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁ နာရီ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----




(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။




ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစင်းထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၀.၂.၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၂.၀၁၆







ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောကျော်စာ

နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု လဟာကြာချို ကျေးရွာ ဗားလီးကြီးလှ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၈	၁၃	၂၁	၁၆၀   ၂၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁.၁၇	၃.၁.၁၇	၉	၁၃	၂၂	၁၆၀   ၂၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁.၁၇	၉.၁.၁၇	၂၇	၁၇	၄၄	၁၆၀   ၄၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖေစာရာဝါနာ

နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် မြောက် | ကျေးရွာအုပ်စု ဘေဘေကြား | ကျေးရွာ အင်းကြီး၊ ကျေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ငွေကြေးအရင်းအနှီးအခက်အခဲ	၁	မိုးရေသီးသွားရလေ့ရှိခြင်း
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအခက်အခဲ	၂	ရွာထဲ ပညာတတ်လျှင် ငွေအလွယ်ပါးခြင်း
၃	ကျေးဇူးမပြုဘူးလားလက်လှမ်းမပြီ	၃	စားဝတ်ဆုတ်စား မပြေလည်ခြင်း
၄	ကျေးဇူးမပြုဘူး ငွေအလွယ်အခက်အခဲ	၄	ကျေးဇူးမပြုဘူး ငွေအလွယ်အခက်အခဲ
၅	မိုးတိုင်းကျေးဇူးသားမပြုဘူးလား၊ တက်ရန်အခက်အခဲ	၅	စိုက်ပျိုးခြေ မလုံလောက်ခြင်း
၆	ညာဘက်သွားရလေ့ရှိခြင်း	၆	စင်ငွေနည်းပါးခြင်း
၇	စင်ငွေနည်းပါးသည့်အခက်အခဲ	၇	ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိသည့်အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးဇူးသားတိုင်းအားလုံးအား ပညာတတ်ပညာရှိစေရမည်	၁	မီးလင်းရမည်
၂	မီးလင်းရမည်	၂	ကျေးဇူးတင်စိတ်ကောင်းစေရမည်
၃	ကျေးဇူးမပြုဘူးလားလက်လှမ်းမပြီ	၃	စာပြန်ပို့ပေးရမည်
၄	စာပြန်ပို့ပေးရမည်	၄	ပေးပို့ပေးဆောင်ပေးရမည်
၅	ရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးများ ပိုမိုကျင်းပရမည်	၅	ကျေးဇူးတင်စိတ်ကောင်းစေရမည်
၆	လမ်း၊ ကား၊ တွင်း၊ ရွာစု မည်	၆	လမ်း၊ ကား၊ တွင်း၊ ရွာစု မည်
၇	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအခက်အခဲများ ပေါ်ပေါက်နိုင်ရမည်	၇	စိုက်ပျိုးခြေများ ပိုမိုပေးရမည်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဖော့ဖိုက်လှိုင်း	က + မ	၂၀ သိန်း	၅၆ ဦး
၂	ခက်ရွှေဖိလိလ်	က + မ	၄၅ သိန်း	၅၆ ဦး
၃	ရွာဘုံခန်းမ	က + မ	၇၅ သိန်း	၃၆ ဦး
၄	ကုသဝိကြားလှူးမြောင်း	က + မ	၈၀ သိန်း	၅၆ ဦး
၅				
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆိုင်ဖျိုး၊ မွေးမြူရေး ဇေးဇေ	က + မ	ဧကခြား ဇိက ၆၈၅ နာဇ ကျွန်း မာ ရေး ဌာန
၂	မွေးမြူရေး ခာရုအဖြစ် သင်တန်း	က	
၃	စက်ချွတ်သစ်တန်း	မ	
၄	ကျွန်းမာရေ သင်တန်း	မ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျွန်းမြင့် လက်မှတ် (ဗွင်) နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၆





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ သောကြာဒူးအုပ်စု၊ အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို( ၂၈.၁၂.၂၀၁၆) နေ့လည် ၈ : ၃၀ နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအားအဖွင့်အမှာ စကားပြော ကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။(၈:၃၀)

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။ (၉:၀၀)

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၀၀)

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၃၀)

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။(၁၀:၃၅)

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။ (၁၁:၁၅)

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
- အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။
- ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြ ၍ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ပြီးဆုံးသည့်။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြီးဆုံး

\*\*\*\*\*

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ သောကြာဒူးအုပ်စု၊ အင်းကြီးကုန်း ကျေးရွာ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး)(၃.၁.၂၀၁၇)

အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီ တွင်စတင်၍ ဒုတိယနေ့ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြသည်။ ထို့နောက် ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ကို ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးခြင်း။ (၁:၃၀)

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် မည့်သည့်အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ (၁:၄၅)

-ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိ မိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသော မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသ မီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရေးကို ဦးစားပေးပြီး မျှော်မှန်းထားကြောင်းတွေ့ရှိရ သည်။ (၂:၁၀)

အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာ ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

ကော်မတီများကိုလည်း အများအဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝအကာအကွယ်များကို ရှင်းပြခြင်း၊

စီမံကိန်းတွင် အကျိုးဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

\*\*\*\*\*



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	အင်ဂျင်မီး	ကျား+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ရွာဘုံခန်းမ	ကျား+မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	လယ်ကြားတူးမြောင်း	ကျား+မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၅	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဈေးငွေ	ကျား+မ	၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၆	မွေးမြူရေး ဆရာဖြစ်သင်တန်း	ကျား	၂၀၂၂	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၇	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၈	ကျန်းမာရေးသင်တန်း			ကျေးရွာလူထု	ကျန်းမာရေး
ပညာရေး						
အခြား						