

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကုက္ကိုဇီးကျေးရွာ၊ ကုက္ကိုဇီးအုပ်စု

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၁

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၂

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၃

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

၅

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၂၅

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၂၆

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၂၉

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၃၁

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၃၃


၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၃၄

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃၆

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ကုက္ကိုဇီး	ကုက္ကိုဇီး
၂		တဇောက်
၃		သရက်ပင်
၄		ဇီးတော

ပြည်တွင်းစစ်ကလေးဟုဆိုရန်အစောင့်အရှောက်ပေးရန်အတွက်
 ဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ်ပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ
 လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရပါသည်။ ဤအခင်းအရာတွင်
 ပါဝင်သူများကို နှိပ်စက်ဆီးချိတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး
 လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခင်းအရာတွင် ပါဝင်သူများကို
 နှိပ်စက်ဆီးချိတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။


ဤအခင်းအရာတွင် ပါဝင်သူများကို နှိပ်စက်ဆီးချိတ်မှုများ
 ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခင်းအရာတွင်
 ပါဝင်သူများကို နှိပ်စက်ဆီးချိတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး
 လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခင်းအရာတွင် ပါဝင်သူများကို
 နှိပ်စက်ဆီးချိတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြပုံ (Social Map / Resource Map)	၂-၃-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်ခြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂-၃-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပဇယား (Metric Ranking)	၈-၃-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၂၁	၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂-၃-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂-၃-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂-၃-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



(ခ)လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းမြစ်များနှင့်ဆက်စပ်ချက်

စိုက်ပျိုးရေး-တစ်ဆက်

ခုနှစ်-၂.၃.၂၀၁၇

၁။ အဘက်စွာဝမ်းကြောင်းအထွက် စေကင်သူလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပါသည်။

၂။ အဘက်စွာဝမ်းကြောင်းအထွက် လက်ဝါးကွပ်စွဲယူပေးပါသည်။

၃။ လွန်ခဲ့သော ၅၀၀၀၀၀၀၀ စာလျှင် ဝိသုဒ္ဓိအဖွဲ့အစည်းပေးပါသည်။

၄။ တစ်နှစ် ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းပေးလုပ်ကိုင်သူများရှိပါသည်။

၅။ တစ်ဆက်ကျော်စွာ ဆေးကုသမှုပေးပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ကျေးရွာအစည်း - တစ်ဇောက်

ရက်စွဲ - ၂.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းကြီး

ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် ပုံစံပြဇယား

အကြောင်းအရာ	တန်ခူးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	တပေါင်းလ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	ငရုပ်	ငရပ်	၂၁၆	၅၅၀	၈၆၁	၈၆၁	ကိုင်ပိတ်	ကုလား	၅၅၀	၈၆၁	၈၆၁	ကုလား
ဝင်ငွေရရှိမှု	၃	၃	၈၆	၈၆	၈၆	၃	၃	၈၆	၈၆	၃	၈၆	၈၆
သောက်သုံးရေရရှိမှု	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆
ကျန်းမာရေး	ပျက်စီးခြင်း	-	-	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	-	-	၈၆	၈၆	-
အစားအစာ ပုံလုံမှု	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၃	၃	၃	၈၆	၃	၈၆	၈၆
ရာသီပွဲတော်	တပို့တွဲ	တပို့တွဲ	ပုဏ္ဏားပွဲ	အင်းတော်ပွဲ	အင်းတော်ပွဲ	-	အင်းတော်ပွဲ	ကုန်းကြီး	-	-	-	-
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	-	၈၆	၈၆	၈၆	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်ဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

ရွာအသံခွင်-ဟာခေကာန်

ရက်စွဲ- ၂.၃.၂၀၁၇

၁။ ရာသီခွင်အခြေအနေအထား၊ ရာသီပွဲတော်၊ မိုက်ပျိုးခြင်း အခြေအနေအထား၊ ပါဝင်ပါသည်။

၂။ ငရုတ် / ဖြစ် / ဖြေပဲ / စပါး / ကိုင်းတီဗွဲများ၊ မိုက်ပျိုးခြင်းပါသည်။

၃။ ဝါဆိုလ / ဝါခေါင် / တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဝင်ငွေပေါများပြီး တန်ခူးလဆုတ်၊ နယုန်လတွင် ဝင်ငွေရှားပါသည်။

၄။ ဝင်ငွေရှားပါစေကာမူလွန်လွန် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အခက်ခဲများကို ဖြေရှင်းကြပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေပုံ

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည်- တက္ကသိုလ်
 ကျေးရွာအုပ်စု- ကုန်းမိုရ်

ရက်စွဲ- ၂.၃.၂၀၁၇

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြဇယား

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ထံ့ကျက်၊ ဝါးကျွန်း၊ လှိုင်၊ နွား၊ (၄) ကောင် ၈၅၂ ဧက	၅၀	၁၁.၃၆
၂။	အလယ် အလတ်	ထံ့ကျက်၊ ဝါးကျွန်း၊ လှိုင်၊ နွား၊ (၂) ကောင် ၅၅၂ ဧက	၂၀	၄.၅၄
၃။	ဆင်းရဲ	ထံ့ကျက်၊ နွား၊ (၂) ကောင်	၂၈	၆.၃၆
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	ထံ့ကျက်၊ ဝါးကျွန်း၊ လှိုင်၊ နွား	၃၀	၇.၀၃
		စုစုပေါင်း	၈၈	၁၀၀.၀၀

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ရွာစားရပ်- မာကောက်

ရက်စွဲ- ၂.၃.၂၀၁၇

၁။ ဝန်ထုပ်ကျေးရွာတွင် ဒိန်ဆောင်စု (၈၈) ဦးရှိပါသည်။

၂။ အဆင့် (၁) တွင် (၁၀) ဦးရှိပါသည်။ အဆင့် (၂) တွင် (၂၀) ဦးရှိပါသည်။
အဆင့် (၃) တွင် (၂၈) ဦးရှိပါသည်။ အဆင့် (၄) တွင် (၃၀) ဦးရှိပါသည်။

၃။ အဆင့် (၃) နှင့် အဆင့် (၄) ၌ အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သောကြောင့်
ဖျက်ပယ်ပါသည်။

၄။ ရပ်ရွာတွင် လုပ်ငန်း ဖန်တီးမှုကို ဆင်တူမှု မရှိအားလုံး ပါဝင်သောကြောင့်
ရှင်းချိန် လက်တွေ့ စစ်ဆေးပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ


(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - ၈၈၈၈၈

ရက်စွဲ - ၂.၃.၂၀၀၇

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် -

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ် စာစစ်ချက်

ရွာအာရပ် - ၀၈၈၈၈

ရက်စွဲ - ၂.၃.၂၀၁၇

- ၁။ အမျိုးသားများသည် ကျန်းမာရေး၊ လက်ပွား၊ ခြံ့စားခြင်းနှင့် တိုင်ဆုံးရောက်ပြီး ဒီဂရီနှင့် ဂိဗ္ဗိ ချားတွင် ဝေဟင်ပါ။
- ၂။ အမျိုးသမီးများသည် လုံခြုံမှု၊ အိမ်မှု ဂိဗ္ဗိများတွင် ဦးဆောင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပါးစပ်၊ အစားအသောက်၊ အမျိုးသမီး ကွပ်ကဲမှု အန္တရာယ်အရပ် အမျိုးသားများသည် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပိုင်စု အားသာပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှု ဂိဗ္ဗိနှင့် ဦးဆောင်သည်။
- ၃။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို ယဉ်ကျေးမှု၊ စုစည်းမှု အမျိုးသမီးများသည် ဝိစိကိပ်ကို ယဉ်ကျေးမှု၊ စုစည်းမှု၊ စုစည်းမှု၊ စုစည်းမှု ဖြစ်သည်။
- ၄။ အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေး၊ စက်မှု နှိပ်သည်။
- ၅။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး မော်ကွင်း လက်ကွင်းစင်၊ ယူချင်၊ စုစည်းမှု၊ စုစည်းမှု၊ စုစည်းမှု ဖြစ်သည်။
- ၆။ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး များသည် စိမ်းမိုင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အကျိုးကျေးဇူးတင်စေရန် ဦးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးအမည် - ဇော်စော
 သုပ်စုအမည် - ကုလီခေါ

ရက်စွဲ - ၃.၃.၂၀၂၇

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ



အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ပုံစံ ဆန်းစစ်ချက် ချက်စွဲ-၂.၃.၂၀၁၇

ရှာအဖွဲ့- တစ်ဆက်

၁။ ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း ၁၀ (၇) ဖွဲ့ရှိပါသည်။

၂။ မြို့တော်ဝေဖို့သည် ချပ်ရွာအပေါ်တွင် ဖြည့်ဖြည့်၀၀ လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

၃။ ၂၀၀၅ သည် ချပ်ရွာအပေါ်မှာ လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဖြည့် ၀၀ ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

၄။ ယခင်က အဖွဲ့များသည်လည်း ချပ်ရွာရဲ့ သာဓာနများကို ကျွန်ုပ်တို့က ကူညီဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

၅။ မြို့တော် အဖွဲ့သည် အစစ်အရေစု အညှိအောင်ပေးပါသည်။

၆။ ကျောင်းတော်ဝေဖို့သည် အဆင်ပြေစေပါသည်။

၇။ စိုက်ပျိုးရေးသည် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါ။

၈။ ရေအားသည် ကျေးရွာအပေါ်မှာ အမြင့်အား ကူညီပေးပါသည်။

၉။ စားရုံးသည် ကျေးရွာအပေါ်မှာ အဆင်ပြေစေပါသည်။

၁၀။ တစ်ဆက်ကျေးရွာတွင် နဂါးကျွန်းများ အဆင်ပြေစေပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - တာရှေ့ကန်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကုန်းကြီး

ရက်စွဲ - ၂.၃.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လယ်ယာ	ကွင်း ဈာန်	ကော့တူရိကယ်ရေဥင်း
စိုက်ပျိုးရေး	ကောက်ပဲက	ပျား
ကန်	စပါးရိတ်	ရေကန်
အိုးပျက်	အိမ်ထောင်စု	ကျောင်း
ယာဉ်၊ ချက်၊ လက်ဘလဲ	ကန်ချုပ်စား	ကျွန်း
ကျွန်း	ပေါင်မင်း	စားစန့်
စားစန့်	ပဲရိတ်	ကျွန်း
ကျွန်း		
ကျွန်း		



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှုကို ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်သို့မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၀၁၁၇၅၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးပြည်နယ်	ရွာအမည် ကျေးရွာအုပ်စု လှည့်ခြေ	ကျေးရွာ - ၈၂၀၀၀၀

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၈	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၈၉
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၁၆	၂၀၈
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၇	၅၆

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မေလ ၁၆ (၂၀၀၈ - ၂၀၀၉)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----

(ဈ) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် - <u>ဒီဂင်မြင့်</u>
	လက်မှတ် <u>ဒီဂင်မြင့်</u> နေ့စွဲ - <u>၂.၁၃.၂၀၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် - <u>ဒီဂင်မျိုးမောင်</u>
	လက်မှတ် <u>ဂါ</u> နေ့စွဲ - <u>၂.၁၃.၂၀၁၇</u>

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေချက်/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးစုံ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံတစ်ရာ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားပေးပုံပြင်ပုံ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		
စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒိုးဝေမျိုးနောင်</u>				
နေ့စွဲ - <u>၂၀၂၀.၂၀.၁၇</u>		ကျေးရွာအုပ်စု - <u>၀၃၅၂၆</u> ကျေးရွာ - <u>၀၁၈၀၀၄</u>		
မြစ်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u> မြို့နယ် - <u>ရွာသီးကြီး</u>				
စီမံကိန်းစတင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၇	၂၀၂၀.၁၇	၃၈	၅၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၁၇	၈.၁၀.၁၇	၃၁	၄၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်း အစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀	၅.၃.၂၀	၇	၅၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၈၀	၈၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း				

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မျိုးနု
 ဇနီး - ၇၀၃၀၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ရွာအမည် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု - လှည့်ကွေ့၊ ကျေးရွာ - ဆီးတော
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့တွင်းသွားလာမှုအခက်ခဲ (ကုလွန်)	၁ မြို့ကုန်သွင်းသွားလာမှုအခက်ခဲ (ကုလွန်)
၂ သွားလာမှုအခက်ခဲ (ကုလွန်)	၂ မြို့ကုန်သွင်းသွားလာမှုအခက်ခဲ (ကုလွန်)
၃ အခက်ခဲ (မြို့လုံခြုံရေးအခက်ခဲ)	၃ ကျေးရွာသားများနေရာမလုံလောက်
၄ ကျေးရွာသားများအားလုံးအားမလုံလောက်	၄ အမျိုးသမီးများပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိချေ
၅ ဆီးတောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	၅ ဆီးတောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သွားလာမှုအခက်ခဲ ဖြေရှင်းရေး	၁ ကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်ရေး
၂ သွားလာမှုအခက်ခဲ ဖြေရှင်းရေး	၂ ကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်ရေး
၃ ကျေးရွာအသားများအားလုံးအားမလုံလောက်	၃ ကျေးရွာသားများနေရာမလုံလောက်
၄ ကျေးရွာသားများအားလုံးအားမလုံလောက်	၄ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိချေ
၅ လျှင်မြန်စွာ ဆီးတောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	၅ ဆီးတောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွင်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကုလွန်လမ်း၊ ကျေးရွာ	အမျိုးသား၊ ၁၂ ဦး		
၂	ကုလွန်လမ်း၊ ကျေးရွာ	"		
၃	ကျေးရွာအသားများ	"		
၄	ကျေးရွာအသားများ	အမျိုးသား၊		
၅	ကျေးရွာအသားများ	အမျိုးသမီး၊		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

အမျိုးသား၊ အဖွဲ့မှတစ်ပါး
ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း

၆။ ကျေးဇူးမရဘဲ သွားလာမှု ပြဿနာ
၇။ အသိပညာ နှင့် ကျန်းမာရေး
၈။ စက်မှုလုပ်ငန်း အတွက် စာတမ်း
အား လိုအပ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့မှတစ်ပါး
ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း

၆။ ငွေကြေး ငွေကြေး အခက်အခဲ
၇။ အောက်ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း
နေ့စွဲ

အမျိုးသား၊ အဖွဲ့မှတစ်ပါး
ပျော်မြင်ချက်

၆။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
၇။ မဟာသုတေသန တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့်
၈။ စက်မှုလုပ်ငန်း များ အား ပြေစွာ
လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း

အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့မှတစ်ပါး
ပျော်မြင်ချက်

၆။ အိမ်ခြံမြေ အိမ်ခြံမြေ၊ ငွေကြေး ငွေကြေး
၇။ ပြေလည်ရေး
၇။ ကျေးဇူးမရဘဲ ကျေးဇူးမရဘဲ

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အခြေခံချက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/IFC တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့တိုးတက်ရေးမိမိချက်တွင် TPIC သို့ ဖေးရိုရစ်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထောက်ခံပေးပြီး CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းရွေးချယ်ရေး အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပေါင်းပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးရာ/ဝန်ထမ်းအမည် ဒွီ.ခင်.မိ.မိ. ၈၁၄
 နေရပ် ၁၃.၃.၂၀၁၅
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် နွားတို့မြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကုက္ကိုမြို့
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ(✓)၊ ဖက်ဝန်း(၀)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုးအတော အထိမ်းအမှတ်	စီမံကိန်းအမျိုးအစားနှင့် ရှိသူများ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုအင်မြဲသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းအကျိုးကျေးဇူး	
							အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိ/ရှိပါ)	စုစုပေါင်း
ကုက္ကိုမြို့	မီးကြိုတိုက်၊ မြေထဲ		၁၁၁	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀		
အိုးကော	ရွာတွင်း ဝါးပင်စိုက်ပျိုးရေး		၁၆၆	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀		
တကော	ရွာတွင်း ဝါးပင်စိုက်ပျိုးရေး		၄၄	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀		
သပြေပင်	ရွာတွင်း ဝါးပင်စိုက်ပျိုးရေး		၂၂၆	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀		

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဝင်
 ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒွီ.ခင်.မိ.မိ. လက်မှတ် ၂၄ ရက်စွဲ ၁၃.၃.၂၀၁၅

ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ
အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအသင်းအစည်း
အစည်းအဝေး
နေ့ရက်: ၁၅/ ၀၉/ ၉၃
ရက်ပေါင်း ၂၅၈
၃-၃-၂၀၁၇

အစည်းအဝေးခေတ်စာချိန်

အစည်းအဝေးကို ရက်စက်ဖြူ ဦးစော့ချိန် မှ အဖွဲ့အဖွဲ့ခွဲကားဖြောင့် ပါသည်။ အစည်းအဝေးမှာ လူထုဗဟိုဖြူ စီမံကိန်း မှ ဆရာ၊ ဆရာမ များသည် မိမိကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အတွက် ယာဇာဇာဇာ ဖြောင့် မိမိတို့အက် မှ လိုအပ်သူ များကို ကူညီပေးကြရန် ဖြောင့်ခံပါသည်။

လူထုဗဟိုဖြူ စီမံကိန်း မှ လူထုခွဲရုံးများဖြိုး စောင့်စောင့်မျိုးစောင့် မှ စီမံကိန်း မိမိအက် (၁၅) ချက်ကို ကျေးဇူး လူထုကို နားလည်အောင်ရှင်းလင်း ဖြောင့်ခံပါသည်။

လူထုခွဲရုံးများဖြိုး ဒေါ် ဘုန်းအိတ္တ၊ မှ စီမံကိန်းခက်ကိန်း အပိုင် (၆) ပိုင်၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် ကို ရှင်းလင်း ဖြောင့်ခံ၍ ကာကွန် နှင့် ဝတ္တရား များ အကြောင်းကို ဆက်လက် ဖြောင့်ခံပါသည်။

ခေတ်နာဝန်တမ်း ဖွဲ့ချယ်ရာတွင် ပွင့်လင်း ဖြောင့်ခံ၍ မြှင့်ရေနှင့် အဖွဲ့ အဖွဲ့အဖွဲ့ ပါဝင်ဆား သူများ ကို မခန့်ဖြင့် ဖွဲ့ဖြင့် ကန်ကန် ဖွဲ့ချယ်ဆောင် ရွက်ကြရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

လူမျိုးရေးအရင်းအမြစ်ဖြူ ဖြောင့်ခံ၍ ရေးဆွဲခြင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဖြောင့်ခံ၊ ကာကွန် ဖြောင့်ခံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြောင့်ခံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အိမ် သုံးသပ်ခြင်း များ ကို စောင့်စောင့်မျိုးစောင့်၊ ဒေါ် ဇာဇာဇာ၊ ၁၆ နေရာ၊ အိတ္တ၊ နှင့် အဖွဲ့ခွဲဖြိုး ဆွေးနွေးခံကြပါသည်။ ဆန်းခပ် ချက်များ ထုတ်ရာတွင် ကျား + မ အချိုး ညီမျှစွာ ခွဲဖြိုး ဆွေးနွေးကြပါ သည်။ ခေတ်နာဝန်တမ်း ဖွဲ့ချယ်ခြင်း ကို ကောက် ခေတ်နာဝန်တမ်း ကို ကောက် အစည်းအဝေး မှာ လိုအပ်သူများ ကို ကူညီပေး ရန် ဖြောင့်ခံ၍ အစည်းအဝေး ကို နိဂုံး ချုပ်ခံပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်
မှတ်တမ်းတင်သူအမည်
ရာထူး

စောင့်စောင့်မျိုးစောင့်
လူထုဗဟိုဖြိုး စောင့်

မှတ်ချက်။ ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပူးတွဲထားရှိရပါမည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ

အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်: -----

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်: -----

ရက်စွဲ: ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ: အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ: ကျေးရွာအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း။

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ: အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း။

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ: အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း။

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ: အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်

ရာထူး

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်: -----
ရာထူး: -----

မှတ်ချက်: အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပူးတွဲထားရှိရပါမည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေပေးစနစ် အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စစ်၊ ဂျော့၊ ဂျော့	လှိုင်၊ မောင်၊ မောင်
	၂	ရေပေးစနစ် အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အို	အို
	၃	ရေပေးစနစ် အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၄	ရေပေးစနစ် အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသားအရေအစားအလဲ	၁	အသားအရေအစားအလဲ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	ဖိုးဆင်ကု:	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မိမိ	မိမိ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –