

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ၊ ရေလယ်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

မာတိကာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ  
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ တည်နေရာ



ရေလယ်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု တည်နေရာပြမြေပုံ



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေလယ်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာ

- ၁။ အထက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ
- ၃။ တဲတန်းကျေးရွာ
- ၄။ အောက်ကုန်းကျေးရွာ နှင့်
- ၅။ အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ

ဟူ၍ ရေလယ်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာ ( ၅ ) ရွာ ပါဝင်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ သည် ရေလယ်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုကြမ်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ကြံခင်းမြို့နှင့် ၁၃.၅ မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး ရေကြောင်းလမ်း၊ ကားလမ်းများဖြင့် အဆင့်ဆင့်သွားလာ ဆက်သွယ်ရသောကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကျေးရွာတစ် ရွာဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ရောဝတီမြစ်၏ အလယ်တွင်ကျွန်းအဖြစ် တည်ရှိနေသော မြေနုကျွန်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် မြစ်ကမ်းပါးများပြိုကျခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ မြေနေရာများ တည်မြဲမှုမရှိခြင်း၊ လေဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်ခြင်း၊ မြစ်ရေလျှံခြင်း စသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုလည်း နှစ်စဉ်လိုလို ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုလုံးတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းသာရှိပြီးအုပ်စုတွင်းရှိ ရွာအားလုံးမှ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ရေလယ်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုလုံးတွင် အလယ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းသာ ရှိပြီး အထက်ကုန်းကျေးရွာမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်လည်း ထိုကျောင်းတွင်သာ ပညာသင်ကြားရပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုလုံးတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ တစ်ခုရှိပြီး ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိပါသည်။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး ကိစ္စများအတွက် ဆိပ်သာ တိုက်နယ်ဆေးရုံကို အားထားရပါသည်။

ရေလမ်းခရီးကိုအသုံးပြုရသည့် အတွက် အရေးပေါ်လူနာများ ထိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင် ရာတွင် အချိန်မှီရောက်ရှိမှုအားနည်းခြင်း၊ရေလမ်း ခရီးတွင် အန္တရာယ်များတွေ့ရှိရပါသည်။


၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၄ ၁ ၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၁	၇	၁၆	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အအုံများ - ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၄ ၁ ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၁၀	၂၅	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄ ၁ ၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၁၀	၆	၁၆	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံ ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၄ ၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၅	၆	၁၁	- ကျေးရွာတွင်း ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေသနည်း
၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၄ ၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၆	၅	၁၁	- နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များ အပေါ် အသုံးပြုမှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ထိခိုက်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၄ ၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၆	၅	၁၁	- အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၄ ၁ ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၆	၅	၁၁	- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲအယုတ် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ၊ - လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၄ ၁ ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၉	၇	၂၆	- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ၊ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၅ ၁ ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၁၆	၁၁	၂၇	- အကျိုးပြုလှည့်ပေးရေး အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ကိုင်းခင်းများကို မှီခို၍ အများအားဖြင့် အသက်မွေးကြပါသည်။
- သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာ ကျေးရွာတွင်းတွင် ပထမနှစ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရရှိသော ရေပေးဝေရေးစနစ်ဖြင့် သောက်သုံးရေ အနည်းငယ် အဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာသီ ရေတတ်ချိန်တွင် သောက်သုံးရေရှားပါးမှုဖြစ်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာမှာ မိုးတွင်းရာသီများတွင်နှစ်စဉ် မြစ်ရေတတ်ခြင်းနှင့် ကမ်းပါးပြိုခြင်း ဒဏ်ကို ခံရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မိုးတွင်း ပိုင်းတွင် ရေတတ်သောကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းမှာ မကောင်းပါ။
- စိုက်ပျိုးမြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှုသာအများအားဖြင့်ရှိပြီး ကိုင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော  
လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အလယ်ကျေးရွာ		ဥစ္စာဓာတ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်		15.12.16
အဆင့်	ခံသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း	
က	အိမ်ထောင်စု၊ ပျဉ်းစား၊ ပဲခူးစက်၊ နွား၊ (၈၀) ကျွန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝမ်းကွဲ၊ ဖုန်၊ (၃)၊ (၂)၊ (၆)	၄	၁၁%	
ခ	အိမ်ထောင်စု၊ ပျဉ်းစား၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ (၅) ကျွန်း၊ အလယ်တန်း၊ အဆင့်စီမံကိန်း၊ ထား၊ ခွံ၊	၇	၂၀%	
ဂ	သက်တမ်းမို. ဝါး၊ အိမ် အလယ်တန်း၊ အဆင့်စီမံကိန်း၊ ထား၊ ခွံ	၂၁	၅၆%	
ဃ	သက်တမ်းမို. ဝါး၊ အိမ်၊ သက်ကြီး၊ ခွံ၊ ဆေး၊ မသန်ခွဲ၊ ဝါး၊ လက်ကုပ်၊ လက်စား	၄	၁၁%	
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၃၆</b>	<b>၁၀၀%</b>	

ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု - ကျား (၁၀) ၊ မ (၆)

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင်လူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင်(က၊ခ၊ဂ၊ဃ)အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။အဆင့်(က)အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ခ)အိမ်ထောင်စုများသည် အသင့်အတင့်အုပ်စု၊အဆင့်(ဂ)အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ဃ)အိမ်ထောင်စုများသည် အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စုများဟူ၍သတ်မှတ်သည်။
- နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူ များနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ် အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဂ) ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

အလယ်ကျွန်းရွာ

15.12.2016

ခွေးရွာ၊ ၇၆ (က) ၁၅၊ ၁၀

အကြောင်းအရာ	တန်ခူးလ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
ခိုက်ပျိုးရေး				-	-							
အလုပ်အကိုင်				-	-							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်												
ဝင်ငွေ												
မွဲတော်												
ကျန်းမာရေး												


ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကိုင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း များသည် ကျေးရွာ၏ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
- ကိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ချိန်တွင် လုပ်အားခများများရရှိ(သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ)
- အခြားလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိ(လက်လုပ်လက်စား၊ တံငါ)။
- တစ်နေ့တာအတွင်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ဝင်ငွေရရှိမှု မတူညီ၊ (အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းမှ အလုပ်များနှင့် အချိန်ကုန်နေရသည်။)
- အမျိုးသားများမှ တာဝန်ယူခွဲယူမှုနှင့် ကျား/မရေးရာ သိမြင်လာအောင် ဆွေးနွေး(အိမ် တွင်းမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတာဝန်ယူရာတွင် အမျိုးသမီးများအတွက်ဝင်ငွေရရှိနိုင်၊)
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှအကြောင်းဆွေးနွေး၍ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကို ဆွေးနွေး။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလ များတွင် လုပ်အားခနည်းပါးသည်။
- ကျန်းမာရေးမှာ ထူးခြားသောရောဂါ များမရှိ၊ ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရှိ၊ တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ တန်ဆောင်းမုန်း၊ နတ်တော် ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် ကြုံတွေ့ရလျှင် ဆိပ်သာတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ပြသကြသည်။
- သောက်သုံးရေးဖူလုံမှုမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးအနေဖြင့် ဖူလုံမှုရှိသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုမှာ လတိုင်းလိုလို ကမ်းပါပြိုမှုကိုခံရပြီး မိုးရာသီတွင် ရေကြီးမှုကို ခံရပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော  
 လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း  
 ၆။(ဃ)ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ၏ လက်ရှိအနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်မှု နှင့် လုံခြုံမှု တို့တွင် အားနည်းနေသည် ကိုဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ဥပမာ- အမျိုးသားများသည် အုပ်ချုပ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း ၊ လုံခြုံမှုစသည် တို့တွင် အားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းမှုများတွင် ရာခိုင်နှုန်းများ နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသီးသန့် အသိအညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆.၁(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်




အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊  
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား  
အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။  
အပ်ချုပ်စက် တို့ ကိုအမျိုးသမီးများသာ အသုံးပြုကြသည်ကိုသာ တွေ့ရှိရသည်။
- နွား၊လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေတုံကင်ကို အမျိုးသားများ သီးသန့်ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဆိုင်ယံ၊လက်ကိုင်ဖုန်း၊ကြက်ဝက် စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့်  
အမျိုးသမီး များ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ  
အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များဖြစ်ကြသည်။
- အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် အများအားဖြင့်  
အမျိုးသားများက သာ ထိန်းချုပ်ခြင်း/ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော  
အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင်  
အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊  
တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်  
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများကိုအဓိကဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လည်းပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများပါဝင်သည့် မီးသတ်လူငယ်အဖွဲ့မှာလည်း ဆိပ်သာမီးသတ်ဌာနဖြင့် ဆက်သွယ်၍ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့မှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လုပ်ဆောင်ကြ သည်။
- ကျေးရွာကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည်လည်းမြို့နယ်ပညာရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသလိုကျေးရွာလူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့နှင့်ဂေါပကအဖွဲ့တို့သည်လည်း ကျေးရွာစည်ပင်သာယာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဖက်ဖက်မှပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြပါ သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း။

၆။(ဆ)အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကို သုံးသပ်ချက်



အခက်အခဲ ပြဿနာများ



အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ


- သီးနှံများဈေးကောင်းမရခြင်း။
- အိမ်များမကြာခဏပြောင်းရွှေ့ရခြင်း။
- စိုက်ပျိုးမြေများလျော့နည်းခြင်း။
- လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ ခေတ်မမှီခြင်း။
- မွေးမြူရေးနည်းပညာမရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- နှစ်စဉ်ရေကြီးခြင်း။
- နေထိုင်ရန်မြေနေရာမရှိခြင်း။
- သဘာဝအရင်းအမြစ်များရှားပါးခြင်း။
- လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း။

၆။(၁) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့်သုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**

- အစည်းအဝေးခန်းနှင့်စာကြည့်တိုက်ဆောက်ချင်ပါသည်။
- သီးနှံများ ဈေးကောင်းရချင်ပါသည်။
- လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းချင်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များသင်ယူချင်ပါသည်။
- ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိချင်ပါသည်။

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းချင်ပါသည်။
- ကမ်းပါးများ မပြိုအောင်လုပ်ချင်ပါသည်။
- ရေလယ်ကွန်ပိုင်းမြေများရချင်ပါသည်။
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ခန်းမလိုချင်ပါသည်။
- မူကြိုကျောင်းရှိချင်ပါသည်။





**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- လူထုအစည်းအဝေးခန်းမ
- စာကြည့်တိုက်
- အင်ဂျင်စက်ဖြင့် မီးလင်းရေး
- ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း
- စိုပ်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများရရန်
- မီးသတ်ရေကန်
- ကယ်ဆယ်ရေးစက်လှေ

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- လူထုအစည်းအဝေးခန်းမ
- စာကြည့်တိုက်
- မီးသတ်ရေကန်
- အင်ဂျင်စက်ဖြင့် လမ်းမီးလင်းချင်
- စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ
- ရေကာတာတည်ဆောက်နိုင်ရေး
- ကယ်ဆယ်ရေးစက်လှေ



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ကြော်ငြာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း။

၆။ (ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။

ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ

ကျေးရွာအစည်းအရုံး အဖွဲ့အစည်း

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂


စဉ်	ကျေးရွာအစည်းအရုံး အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အသုံးပြုသည့် ငွေကြေး (စတင်) / (အဆုံး) / (စတင် + အဆုံး)	အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြု ငွေကြေး	အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြု ငွေကြေး
၁	မူဝါဒ ရေး ဆွဲခြား	m + ၆	၇၅ သိန်း	၁၂၂
၂	အစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ်	m + ၆	၇၅ သိန်း	၁၂၂
၃	အစီအစဉ် အကောင်အထည် ဖော်ပြ	m + ၆	၇၅ သိန်း	၁၂၂

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

၇။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနေမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ ကျေးရွာ ၊ ညောင်တုန်းမြို့

ကျေးရွာ ၊ ဒီဂရီပတ်ကျေးရွာ

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၊ 16. 12. 2016

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဇုန်နံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းဝင်း	၀၅.၇၅၀၆၃၃၇၃၁	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးနွယ်		
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခိုင်		
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးစွန်း	၀၅.၇၈၀၀၂၇၁၈၅	
၅		အဖွဲ့ဝင်			
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဦးဗွေ	၀၅.၇၈၄၇၇၀၇၇၅	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ဘုန်းအောင်	၀၅.၇၃၀၆၃၃၇၀၂	
၈		အဖွဲ့ဝင်			
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးအေးဝင်း	၀၅.၇၄၃၀၈၄၅၈၄	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မျိုးအေး		
၁၁		အဖွဲ့ဝင်			
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးမင်းအောင်ဦး	၀၅.၇၇၈၇၂၅၀၂၃	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဇော်အောင်	၀၅.	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်ခင်	၀၅.၇၈၀၀၂၇၁၈၅	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဦးဝင်း	၀၅.၇၇၃၆၆၇၈၇၁	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဟန်ခင်	၀၅.၇၀၂၇၇၀၆၃၃	

တာဝန်ကျန်ထမ်းများ

ဦးကျော်စွာဦး  
ဦးအောင်အောင်

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

- လတ်ထောက်နည်းပညာမှူး



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအောင်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၇၅၃၀၈၄၅၈၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြီးမင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	၄	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀	၉	၄
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၃	၅၁
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၂	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>





(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးကော့စင်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 16.12.16

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *[Signature]*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 16.12.16







၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံစွာ အစဉ်းအစား						
၇.၁။ အစဉ်းအစား ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစဉ်းအစား ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစဉ်းအစား တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်းအစား						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်းအစား						





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုင်းဦး ၊ ဦးကျော်စိုင်းဦး

နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် (၅)၁၆၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁	နေထိုင်မှုနေရာမရှိခြင်း
၂	သီးနှံများချွေးကောင်ရေများခြင်း	၂	ကျွတ်ဝင်နေရာမရှိ ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း
၃	ဆိပ်ကမ်း/အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ/ဖျက်စီးမှုများ
၄	စိုက်ပျိုးရေး များ များပြားပြား မရှိခြင်း	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးရေး များ များပြားပြား မရှိခြင်း	၅	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးခြင်းများပါရှိခြင်း
၆	ဆေးကုရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၆	
၇		၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ချင်ပါသည်။	၁	ကျွတ်ဝင်နေရာမရှိခြင်းပါသည်
၂	သီးနှံများချွေးကောင်ရေများချင်ပါသည်	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြုပြင်မှုများ မရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း တိုးတက်မှု မရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု မြှင့်တင်မှု မရှိခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေး များ များပြားပြား မရှိခြင်းပါသည်	၄	ကမ်းပါးများ ပြုပြင်ဆင်ရာ မရှိခြင်းပါသည်
၅	စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ များ မရှိခြင်းပါသည်။	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ချင်
၆	ဆေးကုရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်းပါသည်။	၆	
၇		၇	




၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေ၊ လမ်း၊ ဆေး၊ ရေ၊ အိမ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၅ သိန်း	၁၂၁
၂	အိမ်ခြေမြေ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၅ သိန်း	၁၂၁
၃	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၅ သိန်း	၁၂၁
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုက်ပျက်စေ့ချိတ်ချော့	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ခိုက်ပျက်စေ့
၂	မူပိုင်ရေးကျွမ်းကျင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၃	မီးအန္တရာယ်ကာကွယ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
၄	ကျေးရွာစာပေအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွမ်းကျင်မှု ( ခိုက်ပျက်စေ့ )
၅	ကျေးရွာစာပေအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာစာပေအဖွဲ့အစည်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသိန်းဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၀.၂၅

ဒေါ်မာမာ၊ ဒေသန္တရ 

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်အခြေခံထွေးထွေးအဖြစ်ထွေးထွေးအရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_ နေရာဒီဂရီ \_\_\_\_\_ နေရာဒီဂရီ \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၉ \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၂) \_\_\_\_\_ စက်ဝန်း(၃) \_\_\_\_\_ စက်ဝန်း(၄) \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ မြို့နယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ရေပူပတ်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတုန့်ကျဆိုက်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
အထက်ကျွန်း	အစည်းအဝေး ဝေးခန်းမ	၃၀ x ၂၀	၅၈၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀
ကျောက်ကျွန်း	အစည်းအဝေး ဝေးခန်းမ	၃၀ x ၂၀	၃၈၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀
အောက်ကျွန်း	အစည်းအဝေး ဝေးခန်းမ	၃၀ x ၂၀	၂၅၀	✓ ကျား □ မ	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

ကျေးရွာအုပ်စု - *ကျေးရွာအုပ်စု*

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - *ကျေးရွာ*

ရက်စွဲ- 15.12.2016

၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(15.12.16)ရက်နေ့တွင် *ဦး မျိုးစေတီ နာယက* ဦးကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင် စတင် ခဲ့ပါသည်။ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်၍ လူထုစည်းရုံးမှုမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း ကျား/မ (၂)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ပြောကြားခဲ့ပြီး (၁၁:၄၅) နာရီတွင် နေ့လည်ထမင်းစားချိန် ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ဇွဲစည်းရန်ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီများကို ဆက်လက်ဇွဲစည်းခဲ့ပါသည်။(၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ကော်မတီဝင်များလည်း ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒ၊ မိမိတို့၏ဆန္ဒများဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း/မဆောင်ခြင်းကို ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်/ထိန်းချုပ်မှု၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ စသည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်တွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီတွင်ရပ်နားခဲ့ပါသည်။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်ကုန်း

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ကျောက်ကုန်း

ရက်စွဲ - ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို( ၂၃.၁၂.၁၆)ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးကို နံနက်( ၉ )နာရီတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပထမအစည်းအဝေးတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA TOOL )များအား ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးထားသောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီတွင် နေ့လည်စာစားချိန် အစည်းအဝေးကို ခေတ္တ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်( ၁၂:၃၀ )နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်ခင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်ဆီ ဖော်ထုတ်၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း( ၅) ခုအနက်မှ ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂) အဖြစ်လည်း ကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မဲစဉ်အလိုက်အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၃၀)နာရီတွင် ပိတ် သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်အခေါ်အဝေါ်အစဉ်အစဉ်တမ်း: ဒါယကဏ္ဍ၊ ပြီးပြီးနောက်၊ ပြီးပြီးနောက်၊ ပြီးပြီးနောက်

ကျေးဇူးတင်အလုပ်တိုင်းတားပေးဖို့ မြို့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ ချောင်းကမ်းခြေ	၃	၂၀၁၇	ပြီးပြီးနောက်	၆၅၅	
		၄				
	၂ ကမ်းခြေဖွဲ့စည်းရေး	၅				
		၆				
	၃ ကမ်းခြေဖွဲ့စည်းရေး	၇				
		၈				
အထောက်အပံ့ပေးရေး/ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေး	၉	၂၀၁၆		အထောက်အပံ့ပေးရေး	
		၁၀				
ပညာရေး	၁ မြို့ပေါ်ကျောင်း	၁၁				
အခြား	၁ မြို့ပေါ်ကျောင်း	၁၂				
	၂ ကမ်းခြေဖွဲ့စည်းရေး	၁၃	၂၀၁၇	ပြီးပြီးနောက်	အထောက်အပံ့ပေးရေး	
	၃ ကမ်းခြေဖွဲ့စည်းရေး					