

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာ ၊ မော်ခွင် အုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မော်ခွင်အုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 32

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 35

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 39

၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 41


၁၄။ ၁၃။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်






# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ မော်ခွင်အုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

မော်ခွင်၊မော်ဟိုင်း၊ပိန္နဲကုန်း ကျေးရွာတို့ ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ခန့်က အိမ်ခြေ(၄)တည်းဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောလူမျိုးများမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီး တနိုင်ရွှေတူးခြင်းလုပ်ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။လက်ရှိအိမ်ခြေမှာ (၂၅)အိမ်ရှိပြီး (၁၈)အိမ်မှာ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေသူများဖြစ်ပြီးကျန်အိမ်ထောင်းစုများမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရာသီအလိုက် နေ့စားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ပညာသင်ကြားရာတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ဆရာ/မငှား၍ သင်ကြားနေရပါသည်။

**ထူးခြားဖြစ်စဉ်**

မရှိပါ။

**၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

မရှိပါ

**၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၂၆	၅၇	၇၁	၁၂၈

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၅	၃	၂	၅
မြေယာမဲ့	၅	၃	၆	၉
မသန်စွမ်း	၁	-	၁	၁



**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ရွှေတူးခြင်း	၀ ဥတူး
	နွား		မန်လာဥတူး
	ကြက်		
	ဝက်		

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၆ဧက	၁၅ဧက	၈၀-ဧက	ရှိ / ရှိ	၁ / -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၂	-	၁	၂

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၁	၃၅	၆၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၀	၂၅	၄	၂၀	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	၄	၆၀	-	-





၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆-၁-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၉	၁၉	၂၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၆-၁-၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၉	၁၉	၂၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၆-၁-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၉	၁၉	၂၈	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၇-၁-၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၂၀	၃၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၇-၁-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၅	၂၀	၃၅	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၆-၁-၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၉	၁၉	၂၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၆-၁၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၉	၁၉	၂၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၆-၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၅	၂၀	၃၅	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော ၁ အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ**

**၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၆) ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၂၈ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်	၈	၃၁%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၄ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၂၃ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၁၂	၄၆%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၆	၂၃%
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၂၆</b>	<b>၁၀၀%</b>







**ဆွေးနွေးချက်**

ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ ရွှေလုပ်ငန်းကိုလည်း တပိုင်တနိုင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကျွဲနွားကြက် များကိုရာသီမရွေး မွေးမြူကြသည်။ဝက်များကိုလည်း တပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကိုလည်း လယ်ယာလုပ်ငန်းချိန်တွင်လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ လေပြင်းမုန်တိုင်းများတိုင်တတ်သည်။ဝမ်းစာဖူလုံမှုမှာ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်ဖူလုံမှုမရှိ ပါ။ပွဲတော်များမှာဝါဆိုလနှင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင်သာရှိသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်၍မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။

**ဆန်းစစ်ချက်**

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်လုပ်ငန်းချိန်နှင့်မတိုက်ဆိုင်သောအချိန်များတွင်သာလုပ်ဆောင်သင့် သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှသာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။





၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးချက်**

ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၂၆) အိမ်ရှိပြီး စီးပွားရေးအနေဖြင့် (၃) ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ ထိုအဆင့်များမှာ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး ဟူ၍ရှိသည်။ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးဟူ၍ အဆင့်များသတ်မှတ်ထားသော်လည်း ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် အလယ်အလတ်အဆင့်သာများသည်။ ချမ်းသာဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်း စားနိုင်သောက်နိုင်နှင့်ငွေကြေးအနည်းငယ်အဆင် ပြေသောအိမ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။နွမ်းပါးအိမ်များမှာ လယ်ယာမရှိသော အိမ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

**ဆန်းစစ်ချက်**

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှ နွမ်းပါးအဆင့်များမရှိအောင်မှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ များများရရှိ အောင်ပြုလုပ်ပေး ရန်လိုအပ်ပါသည်။









**ဆွေးနွေးချက်**

ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှအိမ်များဆောက်လုပ်ရန်အတွက် သစ်၊ဝါးများကို အလွယ်တကူ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်သော ရွှေကျင်းများလည်းရှိပါသည်။ ချောင်းမှလည်း သဲ၊ကျောက်များထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်တောင်ယာလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။စာကျက်မြေအမြောက်အများရှိသဖြင့်ကျွဲ၊နွားများကို စီးပွားဖြစ်မွေးမြူနိုင်ပါသည်။ တောတောင်စိမ့်စမ်းများပေါများသဖြင့် တနိုင်တပိုင်ရွှေတူးခြင်း၊ပန်းရိုး၊တောင်ကြာ၊ဂဥ အစရှိသည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရောင်းချနိုင်ပါသည်။

**ဆန်းစစ်ချက်**

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် သဲ၊ ကျောက်၊ သစ်၊ ဝါး များကိုကျေးရွာအနီးနား တွင်ရရှိနိုင်သည်။ စားကျက်မြေများရှိသဖြင့် ကျွဲ၊နွားများကိုလည်းတပိုင်၊ တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ တောင်ကမ်းပါးများ ပေါများသဖြင့် လယ်ယာမြေကျဉ်းမြောင်း သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဆည်မြောင်းများ တည် ဆောက်ရန်ခက်ခဲပါသည်။







**ဆွေးနွေးချက်**

ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ အသိပညာ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးသည်။ အိမ်ခြေနည်းပါးပြီး ရပ်ရွာ၏လူဦးရေနည်း၍စီးပွားရေး မဖြစ်ထွန်းသောကြောင့် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးပြီးမလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာ၏ အဓိက ကျသောကျေးရွာစာသင်ကျောင်းကြီးကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးသည်။

**ဆန်းစစ်ချက်**

အသိပညာ ဗဟုသုတများရရှိအောင် အသိပညာပေးဟောပြောမှုများလုပ်ပေးလိုသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေးများဖြစ်ထွန်းအောင် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ၊ တံတားများကိုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။







၆။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

မော်ဒယ်အုပ်စု ဝိန္တုကုန်ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြဇယား

အစဉ်	အမျိုးအစား	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၀	အထွေထွေ	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၁	အထွေထွေ	၁	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၂	အထွေထွေ	၂	၁	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
၃	အထွေထွေ	၃	၂	၁	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆
၄	အထွေထွေ	၄	၃	၂	၁	၀	၁	၂	၃	၄	၅
၅	အထွေထွေ	၅	၄	၃	၂	၁	၀	၁	၂	၃	၄



**ဆွေးနွေးချက်**

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ဆိုလာလမ်းမီးလုပ်ငန်းခွဲကို စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေ(၆၆၀၀၀၀၀)ကျပ် ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်-မော်ခွင်ကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာ(၃)ရှိပါသည်။လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေ နှစ်စဉ်ကျပ်သိန်း(၂၀၀)ကျပ်ရရှိပါသည်။ကျေးရွာတိုင်း၏လိုအပ်ချက်အရ ထောက်ပံ့ငွေ မလုံလောက်သဖြင့် အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် မော်ခွင်ကျေးရွာနှင့်မော်ဟိုင်းကျေးရွာတို့မှ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာသည် စီမံကိန်း တတိယနှစ်ရောက်မှသာ စာသင်ကျောင်း အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အလိုချင်ဆုံး အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သောလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်အောင် ဆွေးနွေးကြသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

(၁) ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း

(၂) မူကြိုကျောင်း

(၃) စာကြည့်တိုက်


(၄) ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)

(၅) ကျေးရွာခန်းမဆောင်သစ်

စသည်တို့အားပြုလုပ်သွားကြရန် ကျေးရွာလူထုအားလုံးနှင့် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး ခွဲကဆွေးနွေးဆန်းစစ်ကြသည်။



၇။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်







**ဆွေးနွေးချက်**

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊

မီးသတ်၊အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဂေါပက၊ပြည်သူ့စစ်၊ရပ် မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုအနေအထားမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကု၊သစ်တော၊သမ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မြေစာရင်း၊လ.ဝ.ကဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီးကျေးရွာ သားများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သောအကူအညီတောင်းခံမှုမှာမရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**





ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများမှာအားနည်းနေကြောင်း၊ ချိတ်ဆက်ရန်မှာ လိုအပ်ကြောင်းဆန်းစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။





၈။ ကျားမရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အသုံးပြုခြင်း			ထိန်းချုပ်ခြင်း				
							
<p>ရေကန်</p> <p>လက်လှည့်</p> <p>သင်္ဘော</p> <p>အုတ်ကန်</p> <p>ထပ်ပုံ</p> <p>အိုင်ကန်</p>	<p>စတုဂံ</p> <p>ပေါက်ခွက်</p> <p>မိုး</p> <p>အိမ်</p> <p>မီး</p> <p>ပြည်ထောင်</p> <p>အိုး</p> <p>ထင်း</p> <p>ရေခဲအိုး</p> <p>ပဲခွက်</p> <p>ထိပ်ခွက်</p> <p>သံခွက်</p>	<p>ကန်</p> <p>ကျွန်း</p> <p>ခွက်</p> <p>ဝက်</p>	<p>အိုင်ကန်</p> <p>လယ်</p> <p>ထပ်</p> <p>အုတ်ကန်</p>	<p>ကန်</p> <p>ဝက်</p> <p>အိုင်</p>	<p>ခွက်</p> <p>အိမ်</p> <p>မီး</p>		



**ဆွေးနွေးချက်**

ကျေးရွာ၏အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ရွှေ၊ ငွေ၊ စပါး၊ လယ်၊ ဝါး၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပဲမျိုးစုံ၊ သဲ၊ ကျောက်၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ၊ တောထွက်ပစ္စည်း၊ သစ်၊ ကြက်နှင့် ဝက်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုရာတွင်နှင့်ထိန်းချုပ်ရာတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဟူ၍ ခွဲခြားထားခြင်းမရှိဘဲ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါတန်းတူညီမျှမှုရှိကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။


**ဆန်းစစ်ချက်**

ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့တွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိပါသည်။





၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးချက်**

ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများကသာလွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများကသာလွန်နေကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအား နေရာပေး ရန်လိုအပ်ကြောင်းဆန်းစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။







၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးချက်**

ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် ထားခြင်းကြောင့် ကလေးများပညာကောင်းစွာသင်ယူနိုင်မည်။သောက်ရေတွင်း တူးဖော်ထားခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိခြင်း။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာသောကြောင့်လူနေထိုင်မှုစနစ်မှုများတိုးတက်လာမည်။

**ဆန်းစစ်ချက်**

ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးသူငယ်များ အသိပညာဗဟုသုတများတိုးပွားလာမည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများနှင့် ကျေးရွာတွင်း လမ်းများဖောက်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ တိုးတက်လာမည်ဟု ဆန်းစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ




ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးချစ်ဦး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝင်းဌေး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးထွန်းချစ်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်မြင့်စိန်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးမြင့်အောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးစန်းလေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ခင်မျိုးထွေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်မိညို	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးလှမျိုးထွန်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ဇင်မာဦး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်ညွန့်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးအောင်ကြီး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ဇင်မာလွင်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးဇော်မင်းလွင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်တင်စန်းအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးနိုင်လင်း	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးချစ်ဦး      ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ    ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ဝင်းဌေး    အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဒေါ်တင်မာစန်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၂၇/ ၁ / ၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးဇော်စွာ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၈၇-၂၆၂၄၇၈၅၂၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်စာပိအောင်</b>
ပြည်နယ်/5(တိုင်းဒေသကြီး) <b>စစ်ကိုင်း</b>	မြို့နယ် <b>ပတ်လည်ရွာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>စေးဘွဲ့စွဲ</b>
		ကျေးရွာ <b>ပြန်လှိုင်</b>

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၆</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	<b>အရေအတွက်</b>		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>	<b>၂၃</b>	<b>၁</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၅</b>	<b>၂၃</b>	<b>၅</b>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၅၇</b>	<b>၅၁</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

**(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ**

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း <b>၂</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





မျိုးကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်---၃---/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၄၅ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 ဖရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----  
 (၂) -----



အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်မာစို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇





၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>အောင်ကျော်စွာ</u>		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)					
စနစ် <u>၂၇.၁.၂၀၁၇</u>		ကျေးရွာအုပ်စု <u>မြို့နယ် ပါဠိကညိုဘူ</u> ကျေးရွာ <u>၂၅ နွဲ့ဘွဲ့</u>					
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ							
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စတင်သည့် ဇန.	ဇန.ရဲ့ ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
			အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၁၇	၂၆.၁.၁၇	၆	၁၆	၂၆	၂၁၈	၂၁၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၁၇	၂၇.၁.၁၇	၁၅	၂၀	၂၆	၃၅	၂၁၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၁၇	၂၈.၁.၁၇	၁၄	၁၂	၂၆	၂၆	၂၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၁၇	၂၇.၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၁၆	၁၄	၂၈	၃၀	၂၁၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၃.၁၇	၉.၃.၁၇	၁၆	၁၄	၂၈	၃၀	၂၁၈





၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၀၅	၆.၃.၀၅	၁၆	၁၄	၁၄	၁၇၀	၁၂၁၁
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃-၀၅	၆.၃-၀၅	၁၆	၁၄	၁၄	၂၃၀	၁၂၁၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝင်းအေး  
 နေ့စွဲ ၂၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ထွန်းကဲ၊ မြို့နယ်/ပရိသတ် ကျေးရွာအုပ်စု မော်စွာ၊ ကျေးရွာ မြို့နယ်၊  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စာသင်ကျောင်း၊ မကောင်းခြင်း။	၁။ စာသင်ကျောင်း၊ မကောင်းခြင်း။
၂။ မူကြိုကျောင်း၊ မရှိခြင်း။	၂။ မူကြိုကျောင်း၊ မရှိခြင်း။
၃။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း။	၃။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း။
၄။ ကျေးရွာခန်းမ မရှိခြင်း။	၄။ ကျေးရွာခန်းမ မရှိခြင်း။
၅။ စွဲကွင်း လမ်း မကောင်းခြင်း။	၅။ စွဲကွင်း လမ်း မကောင်းခြင်း။
၆။ စွဲကွင်း ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း။	၆။ စွဲကွင်း ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း။
၇။ ချောင်း၊ ကူး၊ တံတား မရှိခြင်း။	၇။ ချောင်း၊ ကူး၊ တံတား မရှိခြင်း။
၈။ ငွေကြေး အကျပ်အနီး မရှိခြင်း။	၈။ ငွေကြေး အကျပ်အနီး မရှိခြင်း။
၉။ ချေးငွေ များ မရှိခြင်း။	၉။ ချေးငွေ များ မရှိခြင်း။
၁၀။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။	၁၀။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ပြီး	၁။ စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ပြီး
၂။ မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ပြီး	၂။ မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ပြီး
၃။ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပြီး	၃။ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပြီး
၄။ ကျေးရွာခန်းမ ဆောက်လုပ်ပြီး	၄။ ကျေးရွာခန်းမ ဆောက်လုပ်ပြီး
၅။ စွဲကွင်း လမ်း ကောင်းမွန်စေပြီး	၅။ စွဲကွင်း လမ်း ကောင်းမွန်စေပြီး
၆။ စွဲကွင်း ဆက်လမ်း ခင်းပြီး	၆။ စွဲကွင်း ဆက်လမ်း ခင်းပြီး
၇။ ချောင်း၊ ကူး၊ တံတား ဆောက်လုပ်ပြီး	၇။ ချောင်း၊ ကူး၊ တံတား ဆောက်လုပ်ပြီး
၈။ ငွေကြေး အကျပ်အနီး ရရှိပြီး	၈။ ငွေကြေး အကျပ်အနီး ရရှိပြီး
၉။ ချေးငွေ များ ရရှိပြီး	၉။ ချေးငွေ များ ရရှိပြီး
၁၀။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိပြီး	၁၀။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိပြီး





၈။ လူထုပီပံက်နံး၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း	၈+၂၀	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၂၈
၂	မူကြိုကျောင်း	၈+၂၀	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၂၈
၃	စာကြည့်တိုက်	၈+၂၀	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၂၈
၄	စွယ်စုံစာရင်း(ကွန်ကရစ်)	၈+၂၀	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၂၈
၅	ကျေးရွာခန်းမ	၈+၂၀	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၂၈
၆	စွယ်စုံစာရင်းဆက်လမ်း	၈+၂၀	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၀၀
၇	ကျောင်းကုန်းတံတား	၈+၂၀	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၀၀

၉။ လူထုပီပံက်နံး၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိုက်ပျိုးစားနည်းပညာ	၈+၂၀	
၂	ခြေမမြဲစားနည်းပညာ	၈+၂၀	
၃	အလှူငွေသင်တန်း	၈+၂၀	
၄	စက်ပြင်သင်တန်း	၈+၂၀	
၅	စက်ချုပ်သင်တန်း	၈+၂၀	
၆	မုန့်လုပ်သင်တန်း	၈+၂၀	
၇	စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း	၈+၂၀	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပီပံက်နံးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအုန်းဦး လက်မှတ် အုန်းဦး ရက်စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၇





၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖတ်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ဗှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲစိတ်ရာ အချက်အလက်များကို M15-သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လူမှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းရွေးချယ်မှု/လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး၏ အကျဉ်းချုပ်

ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအတွက် အစည်းအဝေး အချက်အလက်များ	စီမံကိန်း ထုတ်ပြန်ရက်စွဲ	စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်		စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်		စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်
			စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်	စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်	စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်	စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်	
မေတ္တာရွာ	၂၀၂၄.၀၅.၀၅	၂၀၂၄.၀၅.၀၅	၂၀၂၄.၀၅.၀၅	၂၀၂၄.၀၅.၀၅	၂၀၂၄.၀၅.၀၅	၂၀၂၄.၀၅.၀၅	၂၀၂၄.၀၅.၀၅
...	...	...	...	...	...	...	...

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ဦးမြင့်နိုင် ၂၀၂၄.၀၅.၀၅





ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်: စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်လွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်လွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးဘက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအချိန် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS-သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးရက်စွဲ: အောက်ပါအတိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မော်ဒွင်	ဖျောင်းကူးတံတား	၄၀, ၇၂, ၄'	၈ = ၁၄၅၉-၁၅၆၀ ကျား ၅ = ၂၆၆	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၅၅၆၅၀၀၀			
မော်ဒွင်	မုတ်မြောင်း	၃၀, ၃၅, ၁၂'	၈ = ၂၈၅, ၁၂-၁၅၄ ၅ = ၅၅၅၈	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၅,၄၄၅,၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးဖေမိုးဝင်း ၂၀.၁.၂၀၂၁











လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့၏  
 ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးစီးပွားများ  
 ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါ။

ကျေးဇူးတင်စွာ  
 ကျေးဇူးတင်စွာ  
 ကျေးဇူးတင်စွာ  
 ကျေးဇူးတင်စွာ

ပိန္နဲကုန်း  
 မော်ဒိုင်း  
 ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
 - ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂  
 ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ ။ ဤ ( ၁၅ ) နှစ် ( ၂၀ ) နှစ် = ( ၃၅ ) နှစ်  
 ရက်ပတ်အတွက်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

● စာတည်းအဖွဲ့ (၁) ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်

- အကျိုးစီးပွားများ
- (၂) ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်
- အကျိုးစီးပွားများ
- (၃) ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်
- အကျိုးစီးပွားများ

● ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ (၁) ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်  
 အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်  
 အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်  
 အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်  
 အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်  
 အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်  
 အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်  
 အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်  
 အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားများ အားဖြင့်







၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ပိန္နဲ ကျော်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	ဆောင်ရွက်ပြီးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်မှုတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	မူလကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	ကျေး၊ ရွာ၊ ချေး၊ မဆေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	ရွာတွင်း၊ လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝိုက်ပျံ့ရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	မြေ၊ မြေရေ၊ နည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	ဒီဂရီပညာသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	စက်မှုပညာ သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	စက်မှုပညာ သင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁	ရွာ၊ ချေး၊ ဆက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ချောင်း၊ ရွာ၊ ဆံ့တာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		

