

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေကြာပျိုက်အုပ်စု ၊ ဆင်ဂေါင်းရွာသစ်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



အထွေထွေအခြေအနေအထားနှင့် ရေအရရှိရေးအစီအစဉ်




- အဓိကအရာများ:**
- အထွေထွေအခြေအနေအထား = အထွေထွေအခြေအနေအထား
 - ရေအရရှိရေးအစီအစဉ် = ရေအရရှိရေးအစီအစဉ်
 - အထွေထွေအခြေအနေအထား = အထွေထွေအခြေအနေအထား
 - ရေအရရှိရေးအစီအစဉ် = ရေအရရှိရေးအစီအစဉ်
 - အထွေထွေအခြေအနေအထား = အထွေထွေအခြေအနေအထား
 - ရေအရရှိရေးအစီအစဉ် = ရေအရရှိရေးအစီအစဉ်
 - အထွေထွေအခြေအနေအထား = အထွေထွေအခြေအနေအထား
 - ရေအရရှိရေးအစီအစဉ် = ရေအရရှိရေးအစီအစဉ်

← မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး

အထွေထွေအခြေအနေအထား၊ ရေအရရှိရေးအစီအစဉ်

သန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရွှေကြာချိုက်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၉.၅၅ ခုနှင့် ကွင်းခြေပြင်မြေပုံ



ဧည့်သည်များ

- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် ---
- စာသင်ကျောင်း E
- စေတီ [Pagoda symbol]
- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း [Monk's temple symbol]
- ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခင်းကျောင်း [Church symbol]
- ချောင်း/မိ [River/creek symbol]
- ကားလမ်း [Road symbol]

မြို့နယ်	ထန်းတပင်
အုပ်စု	ရွှေကြာပျိုက်
ကျေးရွာ	ဆင်ဂေါင်းရွာသစ်

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၈၈၅	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၈၈၅	အိမ်ခြေ(၃)အိမ်		
၃။	၁၉၇၅	နဝင်းတာကျီး	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီးကျွဲနွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၄။	၁၉၇၆	ကျေးရွာမြေသာလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၂၀၀၇	ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီးကျွဲနွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၉။	၂၀၁၁	တွင်းတိမ်တူးဖော်	သောက်သုံးရေရရှိ။	အစိုးရ
၁၀။	၂၀၁၅	ဆိုလာမီး	ကျေးရွာလူနေမှုအဆင့်မြင့်လာ။	ကျေးလက်ဦးစီး
၁၁။	၂၀၁၅	ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
၁၂။	၂၀၁၆	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်တံတား+မြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆင်ဂေါင်းဂွာသစ် သမိုင်းကြောင်း

ဆင်ဂေါင်းဂွာသစ် ကျေးဂွာသစ် ဂုဏ်တော်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်ရွှေ၊ နယ်၊ ဂွေ
ကြာချိုက် အုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးဂွာကို စတင်ခဲ့ပြီး ဦးစွန်းစိုင်း၊
ဦးစွန်းစိုင်း + ဒေါ်ဝင်းပုံ၊ ဦးမောင်ငို၊ ဦးမောင်နှေးတို့မှ အိမ်ခြေ (၃) အိမ်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါ
သည်။ ကျေးဂွာ၏ အမည်ကို ဆင်ဂေါင်းဂွာကို အမှီပြု၍ ဆင်ဂေါင်းဂွာသစ်ဟု တွင်ခဲ့စေခဲ့
ပါသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် နဝင်းတာကျိး၍ အိမ်ခြေ များနှင့် ကွဲ၊ နွားများ၊ ပျက်စီးခုံး၊ ရှံ့၊ ခဲ၊ ၇ ရှိ
ကိုယ်တို့ ကိုယ်ထု ခနစ်ဖြင့် ဖြန့်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် သွားလာရေးကွယ် ကူ
အဆင်ပြေစေရေးအတွက် ဂွာတွင်းကြေးသားလမ်းကို ကိုယ်ထု ကိုယ်ထု ခနစ်ဖြင့် ဖောက်
လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဂွာချင်းဆက် ကြေးသားလမ်းကို သွားလာရေးအဆင်ပြေ
အောင် ကိုယ်ထုကိုယ်ထု ခနစ်ဖြင့် ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မှန်တိုင်း
တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ ဖြင့် အိမ်ခြေအများအပြားနှင့် ကွဲ၊ နွားများ ပျက်စီးခဲ့ရာ ရှိ ကိုယ်ထုကိုယ်ထု
ခနစ်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ အကူအညီ ကို ၇၀၀၀၀ ရှိ စက်နှိပ်
အဝေခံတွင်းများထူးဖော်ပြီး ဝေဟင်ခုံးရေများရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်
ဦးစီးဌာန၏ အကူအညီဖြင့် ကျေးဂွာအုန်းအုန်း အဆင်အတန်းဖြင့် မားရားအတွက် ဆိုလာမီးများ
ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ အကူအညီဖြင့် ဂွာချင်းဆက် ကြေးသားလမ်း
ကို အသစ်ထပ်မံ တိုးချဲ့ခဲ့ရာ ဂွာသစ်တွင် သွားလာမှု အဆင်ပြေ၍ မိုးရွာဘိ တွင် ခက်ခဲမှုများ
ရှိနေပါသေးသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ အကူအညီဖြင့် ဂွာချင်းဆက် ကွန်
ကရစ်တံတား နှင့် ဂွာတွင်းကြေးသားလမ်းကို ဖောက်လုပ်ခဲ့ရာ ဂွာသားများနှင့် ကျေးသူ၊
ကျောင်းသားများ သွားလာရေး အဆင်ပြေစေခဲ့ပါသည်။










လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ(Social/Resoure map)	၃.၁၂.၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၄	၉	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	၃.၁၂.၁၆	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၇	၃	၁၀	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း(Seasonal Calender)	၃.၁၂.၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၃	၈	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	၃.၁၂.၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၄	၅	၉	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	၃.၁၂.၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၃	၉	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	၃.၁၂.၁၆	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၇	၂	၉	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	၃.၁၂.၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၃	၅	၈	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

ဆည်ရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့် ကျေးရွာပြင်ပဧက



- အညွှန်း:**
-  = အ.မ.က (ကျောင်း)
 -  = ပြေပညာအိမ်
 -  = အသင့်အောင် ရွှေလည်သော အိမ်
 -  = လက်ပျော်အိမ်
 -  = ဒုတိယအထွေထွေ ကျောင်း
 -  = ကျောင်း
 -  = ကျောင်း
 -  = ကျောင်း
 -  = ကျောင်း

← မြောက်ဘက်၊ ရေလျှောက်

ဆည်ရွာ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့် ကျေးရွာပြင်ပဧက

ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကြာတိုက်
 ကျေးရွာ ဆင်ဂေါင်းရွာသစ်

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု
၁။	ချမ်းသာသောအုပ်စု	လယ်ဧက(၁၀)အထက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်၊ သားသမီးအထောက်ပံ့ရရှိသူ ။	၁၀%
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်(၅)ဧကဝန်းကျင်၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သားသမီးအထောက်ပံ့အနည်းငယ်ရရှိသူ။	၃၀%
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ယာမရှိ။လက်လုပ်လက်စား။	၆၀%

တိဒိုက်လွယ်စွာ အုပ်စုများ အဖော်ဆွဲဆောင်ချက်

ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဂျော့ဂျာဇီ တိဒိုက် လွယ်စွာ အုပ်စုများ အဖော်ဆွဲဆောင်ချက်

အရ လယ်ဇက ၁၀ နှစ် အထက် ဖြစ် ဆိုပါသည် ၊ ဆိုင်းကပ် ဖြစ် ဆိုပါသည် ၊ သွယ် ဖြီး

ဆက်သွယ်မှု အဖော် ဖြစ် ဆိုပါသည် နှင့် ဘေးယခါ အထောက်အပံ့ ရရှိစေရန် သွယ်များကို

ချွန်ဆေးစေရန် အုပ်စု ဟု ဆက် ဖွဲ့ကာ ဖြစ်ပြီး ဂျော့ဂျာဇီ ၁၀၇၀ ခန့် ရှိစေရန် ဟု

ဆိုလိုပါသည် ၊ လယ်ဇက ၅ ဇက ဝန်းကျင်ခန့် ဖြစ် ဆိုပါသည် ၊ သွယ် ဖြီး ပျော်ထောင်အိမ်

ဖြစ် ဆိုပါသည် နှင့် ဘေးယခါ အထောက်အပံ့ အနည်းငယ် ရရှိစေရန် မိသားစု

များကို ခြေလှမ်း စေရန် အုပ်စု ဟု ဆက် ဖွဲ့ကာ ဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေ ၃၀% ခန့် ရှိ


















































































စေရန် ဟု ဆိုလိုပါသည် ၊ လယ်ဇက မရှိ၍ တရား လုပ် တရား ရေး ရှိစေရန် မိသားစု

များကို စွဲ ခြေ လှမ်း စေရန် အုပ်စု ဟု ဆက် ဖွဲ့ကာ ဖြစ်ပြီး ဂျော့ဂျာဇီ

၀၀၇၀ ခန့် ရှိ စေရန် ဆိုလိုပါသည် ၊ ဆိုလိုပါသည် ၊

පුද්ගලික විදුලි දුරකථන

දුරකථන: 011 251 2345

දුරකථන										දුරකථන
දුරකථන										දුරකථන
දුරකථන										දුරකථන
දුරකථන										දුරකථන
දුරකථන										දුරකථන
දුරකථන										දුරකථන
දුරකථන										දුරකථන
දුරකථන										දුරකථන
දුරකථන										දුරකථන

දුරකථන: 011 251 2345

දුරකථන: 011 251 2345

දුරකථන: 011 251 2345

දුරකථන: 011 251 2345

දුරකථන: 011 251 2345

දුරකථන: 011 251 2345

Handwritten text on a small white paper fragment at the top left.

Handwritten text in Odia script, oriented vertically on the left side of the page.

Handwritten text in Odia script, oriented vertically on the left side of the page.

Handwritten text in Odia script on a pink circular sticker.

Handwritten text in Odia script on a green circular sticker.

Handwritten text in Odia script on a yellow circular sticker.

Handwritten text in Odia script, oriented vertically in the center of the page.

Handwritten text in Odia script on a pink circular sticker.

Handwritten text in Odia script on a yellow circular sticker.

Handwritten text in Odia script on a red circular sticker.

Handwritten text in Odia script on a green circular sticker.

Handwritten text in Odia script on a pink circular sticker.

Handwritten text in Odia script on a red circular sticker.

Handwritten text in Odia script on a green circular sticker.

ကျေးဇူး အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှု အပေါ် သုံး သပ်ချက်

ဆင်နာင်္ဂါဇိဏ္ဍာသစ်ကျေးဇူး ချိတ်ဆက်မှု ပြုမေ့မိ အပေါ် သုံး သပ်ချက်
များ အရ ပါဝင် ဘော အဖွဲ့ အစည်း များ ဖြစ် - ၁) ဆုတ်ချစ်ရေးအဖွဲ့ ၂) ဂေါပကအဖွဲ့
၃) သူ့ရှုထုတ်ရေး အသင်း ၄) ကာလာစား အဖွဲ့ ၅) ကာလာ သမီး အဖွဲ့ ၆) နှင့်
၇) သူ့ထုတ်ဖော် ပြုစီမံကိန်း စသည် အဖွဲ့ အစည်း များသည် ကျေးဇူး သူ့ထုတ်ဖော်
အလွယ်တကူ လက် လှမ်း မိသော အဖွဲ့ အစည်း များ ဖြစ်ကြသည် ။ အမျိုး သမီး
များ အဖွဲ့ အစည်း ဖြစ် ကျေးဇူး သူ့ထုတ်ဖော် အစည်း ငယ် အလွယ် ဝေး ဝေး ပါ သည်
ကျေးဇူး ဘာရေး ၊ နာရေး ၊ သူ့ဖွဲ့ရေး ကိစ္စ များ တွင် အဖွဲ့ အစည်း များ အား
လုံး သည် ကျေးဇူး ဖွဲ့ ဖြိုး ရှေး အတွက် အမျိုး သမီး များ ပါ ထား တူ ကိုယ် ကို
ထက် စောင့် နိုင် ကြောင်း တွေ့ ခြုံ ရ ပါ သည် ။

ကျား၊ မြင်း၊ ကုပင်၊ ကုဒိမ်

ဆင်ဂိုင်း၊ ဣသစ်

၀ ယုဂေါင်း၊ ဟိုင်း

ပုဆိုးတင်ကြေး

၀ ဟိုင်း၊ ဟိုင်း၊ ဆို၊ ဝေ၊ ဝေ


၀ ဟိုင်း

၀ ဟိုင်း၊ ဟိုင်း၊ ဟိုင်း

၀ ဟိုင်း

= ကျိုး၊ ဟား
= ကျိုး၊ သား

၀ ဟိုင်း



ကျေး၊ မရေ၊ ဂုဏ်၊ ယုံ အိမ်အာပေါ် သုံး သာပ်ချက်

ကျေး၊ ဂုဏ်၊ ဘေး၊ များ၊ သခွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များ၊ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဒေသကာလဦး
မိနိုး၊ ယာယုလတ်ယာရိတ်မျိုး၊ ရေးလှင်လှင်၊ ဖြင့်သာအာသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြပါသည်။
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အရာဖြင့် အခြား ထို ရှေ့ရရှိတာ အခွင့်အလမ်း မရှိကြပါ။ ကျေး၊ မ
တန်တူ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အလုပ်ကို တူညီရွာလုပ်တိုင် ကြသည်။ ခေါင်းကောင်းမျှ အား ဖြင့်
အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ ဘာ နှို၊ ကောင်းမျှများ၊ ပြားသည်။ အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ ဟာ ဦး၊ ကောင်းနှင့် ရှိအခြေအ
နည်း၊ ပါး၊ ဖြင့် ၊ အခွင့်အလမ်း၊ နည်း၊ ပါး၊ ရှေ့ဖြင့် တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပညာတတ်မြောက်မှုများဖြင့်
အလမ်းကောင်း၊ ဘေး၊ လာရေ၊ အလှူဆက်ကြသည်။ အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ ဟာ အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ ယက်
ပိုမိုပညာတတ်မြောက်ကြသည်။ အိမ်မှတစ်ဆင့် အိမ်က အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ ကတည်းကောင်း
ရသည်။ အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ က မိမိတို့၏ ကောင်း မထုတ်ပာ ယူဆထား ကြသည်။ ပစ္စည်း၊ ပစ္စာ
ပိုင်ဆိုင် မှတစ် အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ က ပိုမို ရှိကောင်း၊ ချွေတာတာ ကြသည်။ အလေးအလွန်
မဖြစ်ရန် ထိန်း၊ စိမ်း၊ တတ်ကြရုံ အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ နှင့် ထိန်း၊ တူ ပိုင် ဆိုင် နှင့် ရှိကြသည်။
လုနီးမှတစ်ဆင့် ဒေသအစိုက် အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ က လွတ်လပ်ခွာ အခွင့်၊ ကျေး၊ ဘေး၊ လာလုပ် ကိုင်
ခွင့်ရှိကြသည်။ သဘာဝအရ အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ ဟာ အမြင် တွက်လျှင် စိုး၊ ရိမ် မှုများ ရှိနေရက်
ကြသည်။ ရှစ်ရေ၊ ဂုဏ်၊ ဘေး၊ သုံး၊ ဖြစ် ချက် ချာ နှင့် မှတစ် အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ ကတည်းကောင်း၊ ကွေး
ဆုံး၊ ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုး၊ ဘေး၊ များ၊ ဟာ အေး၊ ဖြင့် မှတစ် အလှူ အကျင့် မရှိရုံ သုံး၊ ဖြစ်ပိုင်ခွင့်အား
နည်းကြသည်။


မြို့နယ် ထန်းတပင်
 အုပ်စု ရွှေကြာဇွန်
 ကျေးရွာ ဆင်ဂေါင်းရွာသစ်

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၈၈၅	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၈၈၅	အိမ်ခြေ(၃)အိမ်		
၃။	၁၉၇၅	နဝင်းတာကျီး	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီးကျွေးမွေးပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၄။	၁၉၇၆	ကျေးရွာမြေသာလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၂၀၀၇	ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီးကျွေးမွေးပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၉။	၂၀၁၁	တွင်းတိမ်တူးဖော်	သောက်သုံးရေရရှိ။	အစိုးရ
၁၀။	၂၀၁၅	ဆိုလာမီး	ကျေးရွာလူနေမှုအဆင့်မြင့်လာ။	ကျေးလက်ဦးစီး
၁၁။	၂၀၁၅	ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
၁၂။	၂၀၁၆	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်တံတား+မြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆင်းရဲဒီးဂွာသစ် သမိုင်းကြောင်း

ဆင်းရဲဒီးဂွာသစ် ကျေးဂွာသစ် ဂုဏ်ထူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်၊ နယ်၊ ဂွေ
 ကြာချိန် အုတ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးဂွာကို စတင်ခဲကြီး ဦးအုတ်စု၊
 ဦးအုတ်စု + ဒေါ်ဝမ်းပုံ၊ ဦးမောင်ငို၊ ဦးမောင်မွှေးတို့မှ အိမ်ခြံ (၃) အိမ်ခြံတည်ထောင်ခဲ၊ ပါ
 သည်။ ကျေးဂွာ၏ အမည်ကို ဆင်းရဲဒီးဂွာကို အဖို့ဖြူ၍ ဆင်းရဲဒီးဂွာသစ် ဟု တွင်ခေါ်စေခဲ
 ပါသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် နဝင်းတာကျီး ၎င်း အိမ်ခြံ များ နှင့် ကွဲ၊ ခွား၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ
 ကိုယ့် ကိုယ်ထု စနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ၊ ပါသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် သွားလာရေး ဖွဲ့စည်း ကူ
 အဆင်ပြေစေရေး အတွက် ဂွာတွင်း ခြေသားလမ်းကို ကိုယ်ထု ကိုယ်ထု စနစ်ဖြင့် ဖောက်
 လုပ်ခဲ၊ ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဂွာချင်းဆက် ခြေသားလမ်းကို သွားလာရေး အဆင်ပြေ
 အောင် ကိုယ်ထု ကိုယ်ထု စနစ်ဖြင့် ဖောက်လုပ်ခဲ၊ ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ် ဖြစ်တိုင်း
 စိုက်ခင်းခဲ၊ ချာ နှင့် အိမ်ခြံအများအပြား နှင့် ကွဲ၊ ခွား၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ
 စနစ်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ၊ ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ အကူအညီ ကို ရယူ၍ လက်နက်
 အင်အားများ တူးဖော်ပြီး ဝေဟန်ဝံ့ရေးများ ရရှိခဲ၊ ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်
 ဦးစီးဌာန၏ အကူအညီဖြင့် ကျေးဂွာလူနေမှု အဆင်အတန်း ဖြင့် မား၊ ရေး အတွက် ဆိုလမ်းများ
 ရရှိခဲ၊ ပါသည်။ ဝိုင်းတွင် လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ အကူအညီဖြင့် ဂွာချင်းဆက် ခြေသားလမ်း
 ကို အသစ်ထပ်ခဲ၊ တိုးချဲ့ခဲ၊ ၇၅ နေရာပေါ်တွင် သွားလာမှု အဆင်ပြေ ၎င်း ဂွာဝင် တွင် ခင်းခဲ၊ များ
 ရှိနေပါသေးသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ အကူအညီဖြင့် ဂွာချင်းဆက် ကွန်
 ကရစ်တံဝက နှင့် ဂွာတွင်း ခြေသားလမ်းကို ဖောက်လုပ်ခဲ၊ ၇၅ ဂွာသား များ နှင့် ကျေးဝင်၊
 ကျောင်းဝား များ သွားလာရေး အဆင်ပြေ စေခဲ၊ ပါသည်။

အကျိုးကြောင်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အကျိုးအကြောင်းပြချိတ်ဆက်မှုပြပုံကိုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ အကျိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံကို ကြည့်လျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းသည် အဓိက ပြဿနာဖြစ်သည်။ လက်ရှိ မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်းကြောင့် မိုးတွင်းအခါတွင် ရွှံ့ညွှန်ထူထပ်ပြီး သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲသဖြင့် ကျောင်းသား/သူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေပေ။ နွေရာသီတွင် ဖုန်အလွန်ထူထပ်သဖြင့် လေကောင်းလေသန့် မရရှိနိုင်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ပင် အခက်အခဲ ဖြစ်လာနိုင်သည်။

ထို့ပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် ဒေသထွက်ကုန်များလည်း ဈေးကွက်သို့ အချိန်မီ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရန် အခက်ခဲဖြစ်ရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှ နိမ့်ကျနိုင်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပါက အထက်ပါ အခက်အခဲအားလုံး အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်းသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။




လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ အစိုးရအဖွဲ့များအတွက်...)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ-	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦး မြင့်	၀၇-၂၅၀၃၆၁၀၂၃
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ကျွန်းစော	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စုခင်	၀၇-၂၅၃၄၇၄၇၇၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်မင်းသိန်း	၀၇-၇၇၄၃၅၇၇၇၇၅
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	၀၇-၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းလွင်	၀၇-၇၇၈၈၈၈၈၈၈၈
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မမ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးမင်းနိုင်	၀၇-၇၈၆၂၄၇၇၇၇၇
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးသိန်း	၀၇-၇၇၈၈၈၈၇၇၇၈
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လင်းလင်းစို	၀၇-၇၈၇၇၇၇၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးသူဇာ	၀၇-၇၈၀၂၇၇၇၇၇၇
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးတင်စန်း	၀၇-၇၈၇၇၇၇၇၇၇၇
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စိုး	၀၇-၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြစေ	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးစော	၀၇-၇၈၇၇၇၇၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မျိုးမိုး	၀၇-၇၈၇၇၇၇၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		







ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေပုံ

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေပုံ





ကော်မတီဝင်များဆောင်ရွက်မှုပြင်ဆင်တန်း



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ လက်ထောက်

အမှတ် - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတည်ရာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သော အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတူရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ နှစ်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်နီနီ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၂၄၂၇၇၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၆ ကျွန်း	မြို့နယ်-တန်း ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ-အင်္ဂါ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	၃-၂၊ ၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့်အထက်)	၇-၂၊ ၇၂-၃, ၆-၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၆၉	၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

မှတ်ချက် ကျေးရွာအုပ်စု	မှတ်ချက် ရွာအုပ်စု	မှတ်ချက် မြို့နယ်အုပ်စု	အခြား	<input type="checkbox"/>
---------------------------	-----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
ပတ်စန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
သက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပညာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုပြင်ဆင်ရာမှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်း ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်း ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----
မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ၃၀၀၀



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၀၆

(ဇ)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁).....ဆယ်စုအဖွဲ့အစည်း
- (၂).....ရပ်ရွာအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅. 12. 16

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အောင်အေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅. 12. 16



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း

ပုံစံ - ၈-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ပြည်ထွင်းရန်	
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဦးထွန်းထွန်းဦး</u>	
ရက်စွဲ <u>၇. ၅. ၂၀၁၅</u>	၂၀ နှစ် □ ၃ နှစ် □ တ နှစ် □ စ နှစ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	<u>အွေ့စာ မျက်စာ</u>
	ကျေးရွာ <u>မြ. ၃ ကျေးရွာ</u> ၊ <u>ဆင်ခေါင်း</u> ၊ <u>ပြင်လမ်း</u>

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ
	စ ရက်	ပြီး ရက်	
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၇. ၅. ၂၀၁၅	၇. ၅. ၂၀၁၅	၁၉
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၈	၈	၁၉
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၈	၈	၂
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည် ဖော်ရေး တော်မတီ အတည်ပြုချက်			
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း			
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပကြိမ်)			
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)			
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တကြိမ်)			
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စကြိမ်)			
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)			
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း			
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပကြိမ်)			
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)			
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တကြိမ်)			
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စကြိမ်)			
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)			
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း			
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ			



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၀၅)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပေးရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုပြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	အမည်
ဇနီး	၇၅.၁၇.၁၆
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အမည်အလေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု သက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၅.၁၇.၁၆	၇၅.၁၇.၁၆	၇	၇	၁၄	၁၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇၅.၁၇.၁၆	၇၅.၁၇.၁၆	၇	၇	၁၄	၁၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်အစည်းအဝေး	၇၅.၁၇.၁၆	၇၅.၁၇.၁၆	၇	၇	၁၄	၁၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်အစည်းအဝေး						
၆. ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၉. ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် -	
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနှင့်ပညာရေးမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်စိတ်ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက်တိုက်ရိုက်ဖြည့်ဆည်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၁. ၂. ၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ရွှေကြာအိုက်</u> ကျေးရွာ အင်းစက်စားရွာ အစ
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ် - တနင်္သာရီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁.ကျေးရွာစီမံကိန်းစိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈. ၂. ၁၆	၈. ၂. ၁၆	၇	၁၄	၂၁	၂၁ ၁၇၆
၂.ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉. ၂. ၁၆	၉. ၂. ၁၆	၆	၁၃	၁၉	၁၉ ၁၇၆
၃.ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂. ၁. ၁၇	၁၂. ၁. ၁၇	၁၈	၁၁	၂၉	၁၀ ၁၇၆
၄.မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	-	-	မလို	မလို	မလို	မလို
၅.မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀. ၃. ၁၇	၁၀. ၃. ၁၇	၁၆	၁၂	၂၈	၂၈ ၁၇၆
၆.စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀. ၃. ၁၇	၁၀. ၃. ၁၇	၁၆	၁၂	၂၈	၂၈ ၁၇၆
၆.၁.စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၀. ၃. ၁၇	၁၀. ၃. ၁၇	၁၆	၁၂	၂၈	၂၈ ၁၇၆

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် _____

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဘဝကားလမ်း + ခရီးသွားလမ်း	၁	ဘဝကားလမ်း + ခရီးသွားလမ်း
၂	ရေသွက်ကြောဇာ	၂	အကြွေခွံ ဝေပို့ကန်
၃	မီးလောင်ခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ဆေးစစ်ခန်း	၄	မြေ မြားစားလုပ်ငန်း
၅	သေသက်ရေလျှော်	၅	ဝေပို့ခွံ ဝေပို့ကန်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မီးလောင်ခြင်း	၁	အကြွေခွံ ဝေပို့ကန်
၂	ရေသွက်ကြောဇာ	၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း (ကြွေကန် + ဝေပို့)
၃	အဆေးစစ်ခန်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	မြေမြှေးမြှားအတွက် အဖျက် အမှီး (ကျေးရွာ)	၄	ကျေးရွာအုပ်စု - ဝေပို့ကန် ဝေပို့ကန်
၅	သေသက်ရေလျှော်	၅	ကျေးရွာအုပ်စု ဝေပို့ကန် ဝေပို့ကန်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန် စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူစု နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဘဝကားလမ်း + ခရီးသွားလမ်း	၁	၂၀	၁၅၀



လူထုပေါ်ပြဲစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ဗွာပွဲဒီးအထဲလွန်လာဖွဲ့ပမ်း	လွှား +မ	၂	၀၅၀
၃	ဗွာပွဲဒီးလွန်လာဖွဲ့ပမ်း	လွှား +မ	၃	၀၅၀
၄	ဖါးလမ်းပေး	မ	၄	၀၅၀
၅	ခေဘာတ်ရေတန်	လာ	၅	၀၅၀
၆	အကြံဉ်အပိုက်	မ	၆	၀၅၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒိုးသိန်းလွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၀၇.၁၀.၁၅



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ ဝတ်စုံကိန်း၊ လက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်ပတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **အိမ်ဘင်း၊ သင်းလဲ**

နေ့စွဲ **၁၀. ၁၃. ၁၆**

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပြည်နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ - အင်းဝါခြံ - ညောင်တန်း**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ	၁ မျိုးစေ့နှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ
၂ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ	၂ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ
၃ မျိုးစေ့နှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ	၃ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ
၄ မျိုးစေ့နှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ	၄ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ
၅ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ	၅ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁ တက္ကသိုလ်များ	၁ သမီးတန်း သက်တောင့်တော် စောင့်ရှောက်ရေး ဖွဲ့စည်းရေး
၂ ကျန်းမာရေး အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ	၂ တက္ကသိုလ်များ
၃ တက္ကသိုလ်များ	၃ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး
၄ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး	၄ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး
၅ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး	၅ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး

ဂ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအတွက်
၁	ရွာသူရွာသားများ၏ ကျန်းမာရေး	ကျား + မ	၆၀ - ၇၅ နှစ်	၁၈၀ - ၂၅၀
၂	ကျေးရွာ၏ စောင့်ရှောက်ရေး	မ	၇၀ - ၇၅ နှစ်	၁၈၀ - ၂၅၀
၃	ကျေးရွာ၏ စောင့်ရှောက်ရေး	ကျား + မ	၁၅၀ - ၁၇၅ နှစ်	၁၈၀ - ၂၅၀
၄	ကျေးရွာ၏ စောင့်ရှောက်ရေး	ကျား + မ	၅၀ - ၇၅ နှစ်	၁၈၀ - ၂၅၀



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅	ရိုးစွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၃ နယ်	ကျား ၄ မ	၂၅၀ ဘီဂီ	၂၅ မ. (၅)
---	------------------------------	----------	----------	-----------

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုးစွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၃ နယ်	ကျား	
၂	ရွာ ၃ ရွာ ရွေး	"မ" ကျား	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မြတ်ဦး လက်မှတ် မြတ်ဦး နေ့စွဲ ၇. ၁၂. ၁၆



လူထုဗဟုပြုစံမကန်း

ပုံစံ - ၈၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ပြည်ထောင်စု၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ ၉. 3. ၂၀၁၅

မြို့နယ် / တိုင်းဒေသကြီး။ မြို့နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ထန်းတယ်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ကျေးရွာအုပ်စု

ပါဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက်။ ၁၁ ရွာ

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင်း အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ			ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်ပါသ ည့်/မဟုတ်ပါ)
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	
ဒေသ-၅၀	ရိက္ခာကြီး/ကျေး (1800 x 15' x 15')		၂၆၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀ သိန်း			ဟုတ်
သာဇွန်	ရွာတွင်း မြေ သားလမ်း (3000' x 12' x 2')		၂၃၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀ သိန်း			ဟုတ်
ရွှေအာရှဂျိက	ရွာတွင်း မြေ သားလမ်း (2500' x 10' x 2')		၅၃၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၄ သိန်း			ဟုတ်
ရှင်ကော	ရိက္ခာကြီး/ကျေး (1800 x 30' x 30')		၂၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀ သိန်း			ဟုတ်
ဗဟုသုတ	ရွာတွင်း ကုန်ကြမ်း လမ်း (1700' x 6')		၁၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀ သိန်း			ဟုတ်



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - ၈၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန် ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ၊ ၇.၁၂. 2015

နှစ် နှစ် တာ နှစ် စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်းထောင်

ကျေးရွာအုပ်စု

ပါဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက်

၁၁.၅၁

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင်း အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ			ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်ပါသ ည့်/မဟုတ်ပါ)
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	
ကျွဲစားလမ်း		(1200' x 3' x 6")	160	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	30 သိန်း			မူဝါဒ
ဆေးခန်းပြင်ဆင်ရေး		(1200' x 7')	145	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	30 သိန်း			မူဝါဒ
ဆေးခန်းပြင်ဆင်ရေး (အစားအသုံး)		(5200' x 15' x 5')	241	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	90 သိန်း			မူဝါဒ
သစ်ရွာကျေးရွာ		(2000' x 15' x 2')	267	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	30 သိန်း			မူဝါဒ
လမ်းကောင်းပြင်ဆင်ရေး		(300' x 3' 6')	246	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	30 သိန်း			မူဝါဒ

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်စွဲ

အမှတ်-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်
 အတူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။
 အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဇော်ခမ်း စားငါး
 နေ့စွဲ ၀၈.၀၁.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၇ နယ် ပြည်နယ် . ထန်းတန်း

စီမံကိန်း/အစည်းအဝေးအမှတ်(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြည့်ရှုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့
ဥပဗျာဠ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၇၄၅' x ၅' x ၆"	၁၀၀၀ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၄၀ ခန့်		
မြို့နယ်ကျေး	ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၇၂' x ၅' x ၆"	၁၂၀၀ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၀၀ ခန့်		
ဆင်စောင်းရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း + မီးရထားလမ်း	၆၁၁' x ၅' x ၄" + ၁၅၅၄' x ၁၁' x ၁'	၅၀၀ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၅၀ ခန့်		
ဆင်စောင်းရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၁၂၂၀' x ၄' x ၆"	၅၀၀ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀ ခန့်		

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမြို့တိုးထက်ရေးစီမံချက်ကွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(၂/စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) နေ့စွဲ _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ မြို့နယ် _____

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)
ဆင်ဖြူ	ကျွန်တော်လမ်း	124၆' x ၆' x ၄"	၇၀၀ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3၇ ဘက်	ထည့်ဝင်မေ့ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးကလေး	ကျွန်တော်လမ်း	4၆၀' x 5' x ၆"	5၀၀ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	25 ဘက်		
ရွှေတောင်ချိုက် (ကျေးတော)	ကျွန်တော်လမ်း	122၀' x ၉' x ၆"	2000 ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	42 ဘက်		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆
ပုံစံ ၄-ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဧရာဝတီ၊ ဘင်း၊ ဘင်း၊ လ၊
နေ့စွဲ - 12. 1. 2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် . ကျေးတောင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၂) နှစ်စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာဝတီ . ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် ပုံစံ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
စော့ရွာ	လျှပ်စစ်မီး ထိုးခြင်း	၂၅၀၀'	၁၆၂ ဦး	ဥပဒေ ဥပဒေ ဥပဒေ	၅၅၄၀၀၀၀	-	-	
ပုလဲရွာ	ရွာတွင်း + တွက်ကုန်ခြယ်စမ်း	၆၄၀' x ၅' x ၆"	၁၄၅ ဦး	ဥပဒေ ဥပဒေ ဥပဒေ	၃၇၀၀၀၀၀	-	-	
ကျွဲတလင်း	ရွာချင်း + ရွာတွင်း + ကျွဲတလင်း	၈၂၅' x ၃' x ၄" + ၄၇၀' x ၂' x ၄"	၂၂၅ ဦး	ဥပဒေ ဥပဒေ ဥပဒေ	၃၂၀၀၀၀၀	-	-	
ဘင်္ဂလီ	ရွာလယ်လမ်း၊ ကျွဲတလင်း၊ ကျွဲတလင်း	၅၄၀' x ၂' x ၄" + ၁၇၀' x ၇' x ၄"	၁၀၈၂ ဦး	ဥပဒေ ဥပဒေ ဥပဒေ	၅၂၀၀၀၀၀	-	-	



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစိမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆
ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လင်းညွှန်ချက်။ စံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ကြိုပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများပေါင်းပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____ စစ်ကြောင်း ခွဲခြားခြင်း။

၁၉၉၅ 12. 1. 2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ မြို့ကြားရွာအုပ်စု _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ဖိုးနွယ်ကျေး	ရွာတွင်းကျွန်း ကျွန်းပေါင်း	614' x 3' x 5'	၇၈ ဦး	ဝကျား ဝမ မျက်နှာထက်	2,100,000		500,000	
ဆင်ဂါင်းရွာ	ရွာချင်းအကြား ကျွန်းကုန်းပေါင်း	1530' x 4' x 6'	180 ဦး	ဝကျား ဝမ မျက်နှာထက်	3,600,000			
ဆင်ဂါင်းရွာ	ရွာချင်းအကြား ကျွန်းပေါင်း	2035' x 5' x 2'	300 ဦး	ဝကျား ဝမ မျက်နှာထက်	3,500,000			
ဂြမ်းကျေး	ရွာတွင်းကျွန်း ကျွန်းပေါင်း	490' x 5' x 1'	215 ဦး	ဝကျား ဝမ မျက်နှာထက်	3,500,000			



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၂၀၁၆	ရွာတွင်း ကျွန်းကျ လမ်း	၆၆၃' x ၆' x ၆'	ကျား ၆၆ ကျား + ၆	၂၅၀၀၀၀၀				
------	------------------------------	----------------	------------------------	---------	--	--	--	--

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်တော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည်လက်မှတ်ရက်စွဲ

ဦးအောင်စန်းအောင် (၁၂.၁.၂၀၁၆)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်	- ၁
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်	- ၇.၁.၂၀၁၅
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	- ဖိုးဒုမကျွန်း၊ ဌာနာဘဏ်ကျောင်း
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်	- ၁:၀၀ မှ ၃:၀၀
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	- ၄၇
အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ	- ၃၃

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် ရည်ရွယ်ချက်၊

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ ~~လျှောက်ပေးပျက်စီးမှုကို ဖိတ်ခေါ်~~
~~ကျေးဇူးတင်ပေးပြီး အထောက်အကူပြုပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်း ပြုစုပေးမည်ဖြစ်~~

ဆွေးနွေးချက်၊

...နဂါးကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်းစိမ်းရွာမကမ်းခြေ၊ အင်းစိမ်းရွာသာနှင့် ဖိုးဒုမကျွန်း
 ကျေးရွာများတွင် လုပ်ခဲ့သော လျှောက်ပေးပျက်စီးမှုကို အစည်းအဝေးကို ၇.၁.၂၀၁၅
 နေ့ရက် (၁:၀၀ မှ ၃:၀၀) အထိပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖိုးဒုမကျွန်း ဖိတ်ခေါ် ဖိတ်ခေါ် ပြောကြား
 သည့် ကမ္ဘာ့ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဌာနာဘဏ် အုပ်စုအ
 ကျင်း ပြုလုပ်သည့် မေယူဇာ ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက် များအရ ပထမဦးစွာ ဖိတ်ခေါ် တွင်
 အစားအသုံးပြုပေးရန် လိုအပ်သော ပြုလုပ်မှုများနှင့် အစည်းအဝေးအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်
 ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရှေးလင် ဆွေးနွေးသည့် ကျေးဇူးတင်ပေးမှု ပြုလုပ် ရခြင်းအကြောင်း
 ကော်ပိုရေးရှင်းအရ ဖိတ်ခေါ် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေး ပြီး လမ်းဆွေ ဆွေးနွေးသည့် ကျေးဇူး
 P R A အကြောင်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးသည့် ၊ ဖိုးဒုမကျွန်း လုပ်ငန်း ပြုစုပေးမည် ဖြစ်သည်။

.....
.....
.....
.....
.....
.....
...../

ဆုံးဖြတ်ချက်၊

ရွှေကြွယ်ဖျိက... ကျေးရွာအုပ်စု... ဖိုးဒုမတန်း... ကျေးရွာ... ဆင်ခေါင်း... ကျေးရွာ... ဆင်ခေါင်း...
ရွာသစ်... ကျေးရွာ... ကွန်... လုပ်ငန်း... ကျေးရွာ... ဆင်ခေါင်း... ကျေးရွာ... (ရွှေကြွယ်...
... 1200' * ၅' * ၂')... ဆင်... ကျေးရွာ... ဆင်... ၃၀... နှင့်...
... ဆင်ခေါင်း... ကျေးရွာ... နှင့်... ဖိုးဒုမတန်း... ကျေးရွာ... ကျေးရွာ... ဆင်ခေါင်း... (5000' *
15' * 5')... ၃၅... ဆင်ခေါင်း... ' ၅ '... ဆင်ခေါင်း... ဆင်... ကျေးရွာ... ကျေးရွာ...
ဆင်... (၅၀)... ကျေးရွာ... လုပ်ငန်း... ကျေးရွာ... ဆင်ခေါင်း... ကျေးရွာ...
.....
.....
.....
.....
...../

မှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ်
အမည်...
ရာထူး... CF

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျင်းပရက် ၁၅/၀၅/၂၀၁၆ နေရာ အင်းစိန်မြို့နယ်၊
နေရာ အင်းစိန်မြို့နယ်၊
ပတ်ချိန် ၂:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဝေဖန်ဆန်းစစ် အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကွဲပြားခြင်းနားခြင်းများမှ ဒုတိယနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအစည်းအဝေး ဆွေးနွေးခြင်း
- ၂။ ဝေဖန်ဆန်းစစ် အစည်းအဝေး နှင့် ဒုတိယနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး များ ကွဲပြားခြင်း
- ၃။ အစည်းအဝေး များ ကွဲပြားခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး တွင် ဆွေးနွေးခြင်း
- ၄။ တာဝန်များ အား ရှိသည့် အခြေအနေအထား၊ အစည်းအဝေး များ
- ၅။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး များ ကွဲပြားခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း
- ၆။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး များ ကွဲပြားခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း
- ၇။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး များ ကွဲပြားခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း
- ၈။ (CPR) များ ကွဲပြားခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း
- ၉။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး များ ကွဲပြားခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း
- ၁၀။ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ပုဂ္ဂိုလ် ဆွေကြည်စိန်စိန် ကျေးဇူး ဆင်တိုင်းရွာအုပ်စု
 ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၀၂.၂၆ နေရာ အစည်းအဝေးအစည်း
 အချိန် ၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးဝယ်သည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
 (ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊
 အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးဇူးတင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်
- ၂။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်၏ အကျဉ်းဖော်ပြချက် အကျဉ်းဖော်ပြချက်
- ၃။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်၏ အကျဉ်းဖော်ပြချက် အကျဉ်းဖော်ပြချက်
- ၄။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်၏ အကျဉ်းဖော်ပြချက် အကျဉ်းဖော်ပြချက်
- ၅။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်၏ အကျဉ်းဖော်ပြချက် အကျဉ်းဖော်ပြချက်
- ၆။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်၏ အကျဉ်းဖော်ပြချက် အကျဉ်းဖော်ပြချက်
- ၇။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်၏ အကျဉ်းဖော်ပြချက် အကျဉ်းဖော်ပြချက်
- ၈။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်၏ အကျဉ်းဖော်ပြချက် အကျဉ်းဖော်ပြချက်
- ၉။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်၏ အကျဉ်းဖော်ပြချက် အကျဉ်းဖော်ပြချက်
- ၁၀။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်၏ အကျဉ်းဖော်ပြချက် အကျဉ်းဖော်ပြချက်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

သင်္ဂြိုဟ် ဌာန

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးရှာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဦးစွန်း သစ်ကွန် ကရင်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	လျှပ်စစ်မီး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄	စာရေးလမ်း + ရေ သောက်စနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ရေစိုက်စနစ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခြေခံစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		