

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေကြာပျိုက်အုပ်စု ၊ သဲဖြူရွာသစ်ကျေးရွာ

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းမိတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ





မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ








သံဖြူကျေး: ရွာလှူဒါန်း: အပြစ်နှင့်ကျေး: ရွာပြင်ပုံ





ရွာပြင်ပုံ: လမ်း


 = ကဆင်ပြေသာယာမိ


 = ကာင်, ကတင်, ကဆင်ပြေသာယာမိ


 = ကဆင် မပြေသာယာမိ

 = မင်္ဂလာစေရုံကျောင်းတိုက်

 = လယ်ကွင်း


 = စာရိခိုခို

 = ဖြောင့်လမ်း

 = ပထမကျေးစေတီပြင်ပိုင်းလမ်း



ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရွှေကြာချိုက်ကျေးရွာအုပ်စု ၄၅.၂၄ နှင့် ကွင်းခြေပြင်မြေပုံ



**ဧည့်ချက်**

ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်	---
စတင်ကျင်း	E
တော်	▲
ဘုန်းတော်ကြီးကျင်း	■
ရေဝယ်ဘုရားရှိရာကျင်း	+
ချောင်း/မိ	—
ကားလမ်း	==

ကလိန်ချက်



မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
 အုပ်စု            ရွှေကြာပျိုက်  
 ကျေးရွာ        သဲဖြူကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၉၅၀	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၉၅၀	အိမ်ခြေ(၃)အိမ်		
၃။	၁၉၅၈	အိမ်ခြေ(၅)အိမ်		
၄။	၁၉၇၃	အိမ်ခြေ(၁၀)	ရွာတွင်းမြေသားလမ်း	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်များပျက်စီး၊ လယ်၊ တိရစ္ဆာန်၊ သစ်ပင်များပျက်စီးဆုံးရှုံး၊	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၂၀၁၄	ဆိုလာမီးရရှိ	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာ။	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
၇။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပိုမိုကောင်း မွန်လာ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း





လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ(Social/Resoure map)	၂၅.12.16	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအခ ဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	၂၅.12.16	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၆	၄	၁၀	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(Seasonal Calender)	၂၅.12.16	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၃	၁၀	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	၂၅.12.16	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီးပွား/ထောက်အဖွဲ့	၅	၄	၉	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	၂၅.12.16	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၄	၇	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	၂၅.12.16	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီးပွား/ထောက်အဖွဲ့	၅	၂	၇	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	၂၅.12.16	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၆	၃	၉	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းမြစ်အကျိုးဆက်များ





သံဃာရေး: ဥာယုဒကျမ်း: အခြေခံကျမ်း: ဣဒြေဇရုံ





ဥာယုဒကျမ်း လမ်း: အခြေခံ


 = ကဆင်ပြေသာမဏိ


 = ကဆင်, ဂဆင်, ကဆင်ပြေသာမဏိ


 = ကဆင် မပြေသာမဏိ

 = မင်္ဂလာစေတီကျောက်စိမ့်

 = လယ်ကွင်း

 = စာဂါစိမ့်

 = ခြေသာလမ်း

 = ဗေဒနာလှူဒါနမဟိတသမာဓိ







ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကြာတိုက်  
 ကျေးရွာ သဲဖြူကျေးရွာ

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု
၁။	ချမ်းသာသောအုပ်စု	လယ်ဧက(၂၀)အထက်၊ ဘိုးဘွား အမွေအနှစ် ရရှိသူ၊ တိုက်ပိုင်ဆိုင်သူ၊ သားသမီးအထောက်ပံ့ရရှိသူ။	၁၀%
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်(၁၀)ဧကအထက်၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သားသမီး အထောက်ပံ့အနည်းငယ်ရရှိသူ။	၃၀%
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ယာမရှိ။လက်လုပ်လက်စား။	၆၀%



သင်းရဲချစ် ဘား၊ အသင့် နွဲခြား၊ သက်မှတ် ခြင်း၊ အပေါ်ချုံ့သတ်ချက်

ဆဲဖြူကျော့ရှာ၏ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ အသင့် နွဲခြား၊ သက်မှတ် ခြင်း၊ အပေါ်

ချုံ့သတ် ချက်အရ လယ်ဝေ ၅၀ အထက် ဆိုသတ် ပိုင် ဆိုင်သူ အိုး ဘား၊ အဝတ္ထု အနုတ်

ပိုင်သူ ထိုင်ပိုင် ဆိုင်သူ ဘား သင်း အထောက် အပံ့ ရရှိသော သူ ဟောင်း၊ ဘိုး နှစ်

ကော အုပ်စု ဟု ဖွဲ့စည်း၍ သက်မှတ် ဖြစ် ကျော့ရှာ၏ အိမ်ခြေ အိမ်ကောင်း ၉

၀၀၇၊ အိုး နှိ ဆည်း ဟု ဆီရသည်း လယ် ဘဝက အထက် ဆွတ်ချိ ပျော်ကြောင်း

ပိုင် ဆိုင်သူ ဘား၊ ဆင်း အထောက် အပံ့ အနုတ်၊ ငယ်အား ရရှိသော ဇီဝာ

ဘိခြေ လည်း ကော အုပ်စု ဟု ဖွဲ့စည်း၍ သက်မှတ် ဖြစ် အိမ်ခြေ ၃၀၇၊ အိုး နှိ

သည်း ဟု ဆီရသည်း လယ် ဘာမရှိ လက် နှစ် လက် ဘား၊ သင်း၊ ချမ်း၊ ဘိုး ရှိ

မခြေ လည်း ကော အုပ်စု ဟု ဖွဲ့စည်း၍ သက်မှတ် ဖြစ် ကျော့ရှာ၏ အိမ်ခြေ

၀၀၇၊ အိုး နှိ ကြောင်း ဆီရသည်း













ကျေးဇူးတူအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု အပေါ်ဆုံးသတ်ချက်


သိဖြူ ကျေးဇူးတူ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ် ဆက်မှု ဖြစ်ရုံ သို့ အပေါ် ဆုံးသတ်ချက်  
များ အရ ပါဝင်သော အဖွဲ့ အစည်း များ မှာ - ၁) အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၂) ကော်မတီအဖွဲ့  
၃) လူမှုကုန်စီးရေး အစည်း ၄) မီးယင်းရေးကြော်မတီ ၅) ဇာလာသား အဖွဲ့ ၆) ဇာလာ  
သမီးအဖွဲ့ နှင့် ၇) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်း ဝေဖန် အဖွဲ့ အစည်း များ သည် ကျေးဇူး  
လူထုအား အလွယ်တကူ ယက်လွယ် ဖြစ်စေ အဖွဲ့ အစည်း များ ဖြစ်ကြသည်။  
အမျိုးသမီး ရေးရာ အဖွဲ့ အစည်းနှင့် ကျေးဇူး လူထု နှင့် အနည်းငယ် အလွယ် ဖြစ်ရေး  
သည် ကျေးဇူးတူ အဖွဲ့အစည်း၊ နာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စ များတွင် အဖွဲ့ အစည်း များ အား  
လုံးသည် ကျေးဇူး ဖွဲ့ ဖြိုး ရေး အတွက် ကျား ၂၆ ဘိန် တူ ကိုယ်စီ ထပ်မံအောင်  
နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



သင်္ခါယောဗျာ

ကျား ၈ ဂျား ၈၁ ပင့် ကူ အိမ်

ဝေပေးပါဝင်မှု



အမျိုးသား: —  
 အမျိုးသမီး: - - -



ကျား၊ မိကျား၊ ဘယ့်သူ့ အိမ်အဝေါ်သုံး ဘဝန်ချက်

ကျား၊ ဘယ့်သူ့၊ စား၊ များ၊ ဘယ့်သူ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဒေသအလိုက်  
 မိန်းမ ယာယယ် ယာယီ ဖြစ်ပြီး ကျား၊ ဘယ့်သူ့ : ဖြင့်သာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကြွကြပါသည်။  
 အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း အကျင့် အစား ထိုသူ ဂုဏ်တော် အခွင့် အလမ်း မရှိကြပါ။ ကျား၊ မ  
 တန်သူ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အလုပ်ကို တူညီခွာလုပ်ကိုင် ကြသည်။ ဇာတိ၊ အောင်မြင်အား ဖြင့်  
 အမျိုး၊ စား၊ များ၊ စား၊ အောင်မြင်မှုများ ကြသည်။ အမျိုး၊ ဘဝ၊ များ၊ မှာ ဦး၊ အောင်မြင် ရှိ၊ အောင်မြင်မှု  
 နည်း ဝါး ဖြင့် ၊ အခွင့်အလမ်း နည်း ဝါး ရှိ ဖြင့် တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပညာတတ်မြောက်မှုများရှိရှိ  
 အလုပ် အကျင့် ဘုန်း၊ ယာယီ၊ အကျင့်ဆက်ကြသည်။ အမျိုး၊ စား၊ များ၊ မှာ အမျိုး၊ ဘဝ၊ များ၊ ယာယီ  
 ပိုမိုရှိ ပညာတတ် မြောက်ကြသည်။ အိမ် မှု၊ လိုအပ်အောင် အိမ်က အမျိုး၊ ဘဝ၊ များ၊ ကတော့ အောင်  
 မရသည်။ အမျိုး၊ စား၊ များ၊ က မိမိတို့၏ ကောင်း မထောင်ဟု ဟု ဆိုသော ကြသည်။ ပစ္စည်း၊ နိဗ္ဗာ  
 ပိုင်အိုင် မှု တွင် အမျိုး၊ ဘဝ၊ များ၊ က ပိုမို ရှိ အောင်၊ ချွေတာ တတ် ကြသည်။ အလေ့အစွမ်း  
 မဖြစ်ရန် တိန်၊ သိမ်၊ သတ်ကြ၍ အမျိုး၊ စား၊ များ၊ နှင့် တန်သူ ပိုင် အိုင် နှင့် ဂုဏ်တော်  
 သုံးပါးတို့နှင့် ဒေသအလိုက် အမျိုး၊ စား၊ များ၊ က လွတ်လပ်ခွာ အချိန် ခဏ ဘုန်း၊ ယာယီ နိုင်  
 နိုင်ကြသည်။ ဘာသာ အကျ အမျိုး၊ ဘဝ၊ များ၊ မှာ အမြင် တွက် လျှင် နှို ချိန် မှု များ နိဗ္ဗာန်  
 ကြသည်။ ရယ် ရှေး၊ ဂူ၊ ရှေး၊ သုံး ဖြစ် ချက် ချ နိုင် မှု တွင် အမျိုး၊ စား၊ များ၊ ကတော့ ဦး၊ အောင်မြင်မှု  
 စား၊ ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုး၊ ဘဝ၊ များ၊ မှာ အောင်မြင်မှု နှင့် မှု အလေ့အကျင့် မရှိရှိ သုံး ဖြစ် နိုင် နှင့် အာ  
 နည်း ကြသည်။



မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
 အုပ်စု            ရွှေကြာချိုက်  
 ကျေးရွာ        သဲဖြူကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း


စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၉၅၀	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၉၅၀	အိမ်ခြေ(၃)အိမ်		
၃။	၁၉၅၈	အိမ်ခြေ(၅)အိမ်		
၄။	၁၉၇၃	အိမ်ခြေ(၁၀)	ရွာတွင်းမြေသားလမ်း	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်များပျက်စီး၊ လယ်၊ တိရစ္ဆာန်၊ သစ်ပင်များပျက်စီးဆုံးရှုံး၊	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၂၀၁၄	ဆိုလာမီးရရှိ	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာ။	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
၇။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပိုမိုကောင်း မွန်လာ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း







အကျိုးကြောင်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ





အကျိုးအကြောင်းပြချိတ်ဆက်မှုပြပုံကိုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ အကျိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံကို ကြည့်လျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းသည် အဓိက ပြဿနာဖြစ်သည်။ လက်ရှိ မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်းကြောင့် မိုးတွင်းအခါတွင် ရွှံ့ညွှန်ထူထပ်ပြီး သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲသဖြင့် ကျောင်းသား/သူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေပေ။ နွေရာသီတွင် ဖုန်အလွန်ထူထပ်သဖြင့် လေကောင်းလေသန့် မရရှိနိုင်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ပင် အခက်အခဲ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့ပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် ဒေသထွက်ကုန်များလည်း ဈေးကွက်သို့ အချိန်မီ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရန် အခက်ခဲဖြစ်ရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှ နိမ့်ကျနိုင်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပါက အထက်ပါ အခက်အခဲအားလုံး အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်းသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။





လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း

ကျေးရွာပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း  
(ကျေးရွာ.....ခရိုင်၊.....ဧရာဝတီ.....)

ကျေးရွာပံ့ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ-	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာပံ့ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးလှအောင်	၀၇ - ၂၅၀၆၆၇၉၅၀
ကျေးရွာပံ့ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်အေး	၀၇ - ၇၇၀၃၂၂၃၀၀
ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးအေး	၀၇ - ၄၃၀၂၀၄၅၅၄
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစန္ဒာ	၀၇ - ၇၇၆၆၀၀၁၀၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစင်တို့လတ်	၀၇ - ၂၅၀၃၅၁၀၃၅
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆောင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းဝင်း	၀၇ - ၇၈၀၂၈၇၅၆၁
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အောင်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးစိုး	၀၇ - ၇၈၂၅၅၄၃၈၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစင်စင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	
ကျေးရွာ ဝေပေးရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ဝေပေးရင်းကိုင်	ဒေါ်ကေအေးအေး	၀၇ - ၇၈၃၀၂၇၅၀၈
အကျိုး တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစင်စင်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစင်စင်	၀၇ - ၇၇၇၇၇၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		









လူမှုအခြေအနေပြမြေပုံရေးဆွဲနေပုံ (သဲဖြူကျောင်းစုကျေးရွာ)







လူထုဗဟိုပြုစံကနုံးစံကနုံးလကစွ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form ၁C 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍ထောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစံကနုံးစံကနုံးမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီထောင်းခံရမည်။ စံကနုံးစံကနုံးမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးလှသော်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉-၉၅၅၆၆၇၉၅၀</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ဇန့်ကျော်</u>	မြို့နယ် <u>ကျောက်တန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>49</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>49</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	<u>၆</u>		
မိဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>104</u>	<u>91</u>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>43</u>	<u>6</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

မှတ်ချက် - ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျဉ်းချုပ်၊ စွမ်းဆောင်ရည် မဟုတ်ဘဲ ယူရမည်။	မှတ်ချက် - လျှော့ချ ဆေးစစ်မှု၊ သွားစောင့် မြေသေတ္တာ	မှတ်ချက်	အခြား	<input type="checkbox"/>
---	---	----------	-------	--------------------------

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ကန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကံတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ယင်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: ✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ✓  
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ ✓

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----  
မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

✓ ဖြစ်ပါသည်      မရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)  
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----ရပ်ကွက်အဖွဲ့-----
- (၂)-----ရွာသားအဖွဲ့-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်လှစုစု  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် တင်တင်လှ  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၁၀.၁၇





ပုံစံ - ၈၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မအော့ (မြင့်မြင့်) ဦး

ရက်စွဲ ၅ . ၅ . ၂၀၂၅  နှစ်  နှစ်  တာ  နှစ်  စုနှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေတောင်ချိုက် ကျေးရွာ အိမ်ခြံ ၁ ကြိမ်၊ ကမ္ဘလ

ရမ်း-မြောက် နယ်ဆန် ထန်-စာပင်

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ			အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ		
	စ ရက်	ပြီး ရက်	ကျား	မ	အိမ် ထောင် စု	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ . ၅ . ၂၀၂၅	၅ . ၅ . ၂၀၂၅	၂၂	၂၇		၈၇၄
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၅ . ၅ . ၂၀၂၅	၅ . ၅ . ၂၀၂၅	၂၂	၂၇		၈၇၄
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၅ . ၅ . ၂၀၂၅	၅ . ၅ . ၂၀၂၅	၂၂	၂၇		"
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း						
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (၂ကြိမ်)						
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (၄ကြိမ်)						
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တကြိမ်)						
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (၈ကြိမ်)						
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း						
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တပ်ပြုခြင်းအစည်းအဝေး (၁ကြိမ်)						
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တပ်ပြုခြင်းအစည်းအဝေး (၄ကြိမ်)						
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တပ်ပြုခြင်းအစည်းအဝေး (တကြိမ်)						
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တပ်ပြုခြင်းအစည်းအဝေး (၈ကြိမ်)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တပ်ပြုခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)						
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ						



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ဖွဲ့ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြုစီမံကိန်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ပြန်လှည့်ပြည့်ဝသွင်းရမည့်		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	အဖွဲ့	အဖွဲ့
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.12.15	24.12.15	20	30	71	ကျေးရွာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	24.12.15	24.12.15	20	30	71	ကျေးရွာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	25.1.16	25.1.16	17	13	70	ကျေးရွာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုဝဟိုဠ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-  
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများဖြန့်ဝေခြင်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်စီမံကိန်းအတွက်ကြိုပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ၆၅၇ ခေါင်း ၁၁၈ ခေါင်း၊  
နေ့စွဲ ၅.၀၁.၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)   
စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ငါးကုန်း ပြည်နယ် မြို့နယ် ငှက်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၀၁.၁၇	၅.၀၁.၁၇	၁၀	၂၁	၃၁	၃၅   ၁၈၁
၂။ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၀၁.၁၇	၅.၀၁.၁၇	၁၂	၁၈	၃၀	၃၀   ၁၈၁
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၀၁.၁၇	၁၂.၀၁.၁၇	၁၅	၁၁	၂၆	၁၀   ၁၈၁
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	-	-	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀   ၁၈၁
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၀၁.၁၇	၁၅.၀၁.၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀   ၁၈၁
၆။ကျေးရွာအစည်းအဝေး	၁၅.၀၁.၁၇	၁၅.၀၁.၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀   ၁၈၁
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၀၁.၁၇	၁၅.၀၁.၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀   ၁၈၁
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၀၁.၁၇	၁၅.၀၁.၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀   ၁၈၁

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၇.၀.၈.၁၇	၇.၀.၈.၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၇.၀.၈.၁၇	၇.၀.၈.၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၆.၁၇	၁၄.၆.၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး														
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	၂၅.၈.၁၇	၂၅.၈.၁၇	၁၈	၁၈	၃၆	၃၆	၁၈	၁၈	၃၆	၃၆	၁၈	၁၈	၃၆	၃၆
၇.၂။ အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်	၃.၄.၁၇	၃.၄.၁၇	၆	၆	၁၂	၁၂	၆	၆	၁၂	၁၂	၆	၆	၁၂	၁၂
၇.၃။ အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်														
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၆.၁၇	၃၀.၆.၁၇	၄	၄	၈	၈	၄	၄	၈	၈	၄	၄	၈	၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂





လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မအေးဖြူဖြူနိုင်

ရက်စွဲ၊ ၇. 3. ၂၀၁၅  ပ နှစ်  ဒု နှစ်  တ နှစ်  စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ  
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်၊ ရွှေစာရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ကလေး

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း	၁	ရွာတွင်းလမ်း
၂	ရွာချွမ်းသာလမ်း	၂	ရွာချွမ်းသာလမ်း
၃		၃	
		၄	
၅		၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	ရွာတွင်းလမ်း ပျားကောင်းဖွံ့	၁	ရွာတွင်းလမ်းပျားကောင်းဖွံ့
၂	ရွာအတွင်းမီးလမ်း	၂	ကျေးရွာအတွင်းမီးလမ်း
၃	အောင်ဇေယျာပေး ပျားပျံ့ပျံ့ကောင်း	၃	အောင်ဇေယျာပေး ပျားပျံ့ပျံ့ကောင်း
၄		၄	
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
ရွာတွင်းလမ်း (၃၅၀၀' x ၃' x ၆')	ကျား + မ		၇၀ သိန်း	၅၀၇
ရွာချွမ်းသာလမ်း (၂၀၀၀ x ၁၅ x ၂)	ကျား + မ		၇၀ သိန်း	၅၀၇
ခြံစာအေး				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၇. 3. ၂၀၁၅





၂၀၁၅

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ  
အပိုင်း ၃ ၂၀၂၂.၂၀၁၅

၂	ဝါယာကြိုး	၁၅၈ + ၁၁	၂		၁၃၀
၃	မူလကုန်	၁၅၈ + ၁၀	၃		၃၃၀
၄	အားပြည့်တိုက်	၁၅၈ + ၁၀	၄		၃၃၀
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်အောင် လက်မှတ် ဦးကျော်အောင် ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၂၀.၁၅



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဝိပဿနာ၊ လက်ခွဲ

အပိုင်း - ၃၊ ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပေးအပ်မှု/အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝဟိုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝဟိုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်းအမည် **ဇော် ဘဝင်း ဘွဲ့: လ**

နေ့စွဲ **၅. ၁၀. ၁၇**       ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓)    ဝက်ဝန်း(၁)  
 ဝက်ဝန်း(၂)    ဝက်ဝန်း(၃)    ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၄ ကုဏ**      မြို့နယ်/တိုင်း/ကျေးရွာအုပ်စု **ရွှေဘိုမြို့နယ်**      ကျေးရွာ **ခပ်ဖြူရွာ**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ ရှိပါသလဲ (အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ ရှိပါသလဲ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အခက်အခဲ	၁	မြို့နယ်တွင် ကလေး များ ဝေးလံလှစွာ ခက်ခဲ
၂	မြို့နယ်တွင် ကလေး များ ဝေးလံလှစွာ ခက်ခဲ	၂	ပုံမှန် ဝန်ထမ်း မရှိ ဝန်ထမ်း အခက်ခဲ
၃	အားလုံး အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခက်အခဲ	၃	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အခက်အခဲ
၄	မဟုတ်သော ဝန်ထမ်း အခက်ခဲ	၄	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အခက်အခဲ
၅	ပုံမှန် ဝန်ထမ်း မရှိ ဝန်ထမ်း အခက်ခဲ	၅	မဟုတ်သော ဝန်ထမ်း ပါ ဝန်ထမ်း အခက်ခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ	၁	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အခက်အခဲ
၂	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အခက်အခဲ	၂	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အခက်အခဲ
၃	အားလုံး အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခက်အခဲ	၃	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အခက်အခဲ
၄	မဟုတ်သော ဝန်ထမ်း အခက်ခဲ	၄	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အခက်အခဲ
၅	ပုံမှန် ဝန်ထမ်း မရှိ ဝန်ထမ်း အခက်ခဲ	၅	အားလုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အခက်အခဲ

ဂ၊ လူထုဝဟိုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်
၁	ရွာတွင်း ကျွန်းကျွန်းလမ်း	ကျား + မ	၆၀၀,၀၀၀	၁၇၅ - ဦး
၂	လျှပ်စစ်မီး	ကျား + မ	၆၀၀,၀၀၀	၁၇၅ - ဦး
၃	ရွာတွင်း ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	၆၀၀,၀၀၀	၁၇၅ - ဦး
၄	ရွာတွင်း ကျွန်းကျွန်းလမ်း	ကျား + မ	၄၀၀,၀၀၀	၁၇၅ - ဦး






လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅	မျက်နှာပြင်	မ	၆၀.၁၇၆	၁၇၈.၉
---	-------------	---	--------	-------

ယ၊လူထုစီမံကိန်း၏လမ်းညွှန်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာစုအဖွဲ့များ	ကျား	
၂	ရွာစုအဖွဲ့များ	မ	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှသာဦး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၁၀.၁၇



လူထုထုတ်ပြုစာတမ်း

ပုံစံ - ၈-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ပြည့်သွင်းရန် ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ အကျိုးပြု ဦးစေရမည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅ - ၀၃ - ၂၀

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ပေါင်သောကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁ ရွာ

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင်း အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ			ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်ပါသ ည့်/မဟုတ်ပါ )
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	
အေးရွာ	ခါးကွင်း ကျွန်း (၁၈၀၀' x ၁၅' x ၁၅')	၁၅၈	၁၅၈	ကျား မ	၃၀ သိန်း			မဟုတ်
သာဇွန်	ရွာကွင်း မြေ သားလမ်း (၃၀၀၀' x ၁၂' x ၁၂')	၂၂၄	၂၂၄	ကျား မ	၄၀ သိန်း			မဟုတ်
ရွှေစာရွာ	ရွာကွင်း မြေ သားလမ်း (၂၃၀၀' x ၁၀' x ၁၂')	၅၃၄	၅၃၄	ကျား မ	၄၄ သိန်း			မဟုတ်
ရွှေကော	ခါးကွင်း ကျွန်း (၁၈၀၀' x ၁၀' x ၁၀')	၂၅၅	၂၅၅	ကျား မ	၃၀ သိန်း			မဟုတ်
ပုသိမ်	ရွာကွင်း ကျွန်း (၁၇၀၀' x ၆')	၁၄၅	၁၄၅	ကျား မ	၃၀ သိန်း			မဟုတ်





လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ၊ ၇.၃.၂၀၁၆	<input checked="" type="checkbox"/> နှစ် <input type="checkbox"/> ခု နှစ် <input type="checkbox"/> တာ နှစ် <input type="checkbox"/> ၀ နှစ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ရွှေကြာရွှေကြာ</b>
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ပါဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက် <b>၁၁.၂၇</b>
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတယ်	

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင်း အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ			ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟတ်ပါသ ည့်/မဟတ်ပါ )
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	
ကျွဲစားလင်း	ရွာတွင်းကျွဲစားလင်း	1200 x (3' x 4")	160	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	30 သိန်း			မူဝါဒ
ဆင်ခေါင်းရွာ မဟောင်း	ရွာတွင်း မြေ ဘားလင်း	1200 x 2 (7')	145	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	30 သိန်း			မူဝါဒ
ဆင်ခေါင်းရွာအနီး မြို့ဒုက္ခေဒိန်း	ရွာတွင်း အတာလင်း (၄၅၁၁)	1200 x (15' x 5')	241	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀ သိန်း			မူဝါဒ
ဘွဲ့ပြင်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း အတာလင်း	2000 x (15' x 2')	261	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	30 သိန်း			မူဝါဒ
လှိုင်ကလေး	ရွာတွင်းလင်း	2000 x 3 (6')	246	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	30 သိန်း			မူဝါဒ





ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီး ဝါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးပြီးတိုင်း တက်ရောက်ရေစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ကိုထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓)  စက်ဝန်း (၀)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄) နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ ပြို့နယ် \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့
စာပွဲ	ကျွန်ုပ်တို့လမ်း	124၀' x 6' x 6"	700 ဦး	အဆိုပြုစာပြုသူ	37 - ခန့်		
ကျေးကလေး	ကျွန်ုပ်တို့လမ်း	450' x 5' x 6"	500 ဦး	အဆိုပြုစာပြုသူ	25 - ခန့်		
ရွှေအေးချိုက် (ကျေးကော)	ကျွန်ုပ်တို့လမ်း	1220' x 8' x 6"	2000 ဦး	အဆိုပြုစာပြုသူ	42 - ခန့်		
				အဆိုပြုစာပြုသူ			





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအဖွဲ့

အရပ်: - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်စက်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် အထွက်နှုန်းစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်ထောက်ခံထားရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းဖြင့်စိစစ်နိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: မာမာလှ

နေ့စွဲ: 12.1.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း: ချစ်မြတ်နိုး၊ ကျေးဇူးတင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ချစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မော့ရွာ	ဖျပ်ခဲမီးတိုင်း	၂၅၀၀'	၁၆၂-ဦး	ဝကျား ဝမ	၅၅၄၀၀၀၀	-	-	
၂ပျော်ရွာ	ရွာတွင်း + ကွန်ကရစ်လမ်း	၆၄၀' x ၅' x ၆"	၁၄၅-ဦး	ဝကျား ဝမ ဧကျား + မ	၅၇၀၀၀၀၀	-	-	
ကျွတ်လင်း	ရွာတွင်း + ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၂၅' x ၅' x ၅" ၄၇၀' x ၂' x ၅"	၂၂၅-ဦး	ဝကျား ဝမ ဧကျား + မ	၅၂၀၀၀၀၀	-	-	
ဘာလိပ်	ရွာလယ်လမ်း ကြားကွက် ခြေစာလမ်း	၅၅၀' x ၁၂' x ၅" + ၁၇၀' x ၇' x ၅"	၁၀၅-ဦး	ဝကျား ဝမ ဧကျား + မ	၅၂၀၀၀၀၀	-	-	



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားရမှု  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆  
ပုံစံ ၄-ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လင်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ  
 CFTF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီ  
 ပံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်တိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခင်ဂွင်းခင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ထန်းတပင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကြာမျိုလ်ကျေးရွာ ခုတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဖိုးဒုမကျေး	ရွာတွင်းကျွန်း ကျစ်လမ်း	61' x 3' x 5"	၇၈ ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ + ဝ	2,100,000		500,000	
ဆင်ဂါင်းရွာဘက်	ရွာချင်းဆက် ကျန်ကျစ်လမ်း	1530' x 4' x 6"	180 ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ + ဝ	3,600,000			
ဆင်ဂါင်းရွာဘက်	ရွာချင်းဆက် ကျစ်လမ်း	2035' x 5' x 2"	300 ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ + ဝ	3,500,000			
ရှမ်းကော	ရွာတွင်းကျွန်း ချိခြံအား လမ်း	490' x 3' x 1"	၇၁၅ ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ + ဝ	3,500,000			

အရပ်: - ၃၂၉.၁၀၂၀၀၀

ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးထောက်ရေးစီမံကိန်းတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: အောင်အောင်    ဇာ/ ၁၁၂၁: ၁၁၂၁: ၁၁၂၁: ၁၁၂၁

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)    စက်ဝန်း(၁)    စက်ဝန်း(၂)    စက်ဝန်း(၃)    စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ 12. 1. 2017    မြို့နယ်: တားတား    ကျေးရွာအုပ်စု: ရွှေဘိုမြို့

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းကမ်း	ပွားတွင်းကျွန်း ကျွန်းကြမ်းအိုးချိုး	1119' x 3' x 6"	226 ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + ၁	3000000			
ဘဲဖြူရွာ	ပွားတွင်းကျွန်း ကျွန်းကြမ်း	725' x 6' x 6"	198 ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + ၁	2500000			
ဘဲဖြူကျောင်း	ပွားတွင်း ကျွန်းကြမ်း	515' x 6' x 6"	144 ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + ၁	2500000			
ရွှေဘိုမြို့	ပွားတွင်းကျွန်း ကျွန်းကြမ်း	1952' x 8' x 16"	484 ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကြံပေး + ၁	2800000			





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ကဏ္ဍ	ဗဟိုဌာန	၆၈၂' x ၈' x ၆'	ဧရိယာ	၂၉၀၀၀၀	တန်ဖိုး			
	ဧရိယာ		၂၉၀၀၀၀					

ရာထူးကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည်လက်မှတ်ရက်စွဲ

ဦးအောင်ကျော်စွာ (၁၉. ၁. ၂၀၁၇)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်	- ၁
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်	- ၇. 3. 2015
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	- ရွှေအိမ်ကျွန်းပျံလှေကားကွင်း
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်	- 8:00 ဖြ 12:00 ထိ
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	- 73
အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ	- 434

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်၊

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ ပျံလှေပျံ ပြုစီမံရေး ဝက်  
ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပုံစံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရေး ချုပ်ချုပ် နိုင်ငံ

ဆွေးနွေးချက်၊

ရွှေအိမ်ကျွန်းပျံလှေကားအဖွဲ့၊ ဝက်ပျံလှေကားအဖွဲ့နှင့် ကျွန်းကလေးပျံလှေကားအဖွဲ့  
 ကွဲလွဲမှုများအပေါ်တွင် ပျံလှေကား၊ ဘာပျံလှေကား ပျံလှေပျံလှေ စီမံကိန်း  
 ဝက်ဆက် ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ကန်ဖွဲ့ချက်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ ကျွန်းပျံလှေကား  
 အဖွဲ့၊ ဝက်ပျံလှေကားနှင့် စီမံကိန်းကလေး ပျံလှေကား နှစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပုံစံနှင့်  
 အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့ဝင်များလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင် ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့  
 ..... ဒုတိယပျံလှေကားစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ ပျံလှေကား ဝက်ဆက်  
 အဖွဲ့နှင့် ပျံလှေကားပျံလှေကားနှင့် ပျံလှေကားနှင့် ပျံလှေကားစီမံကိန်း  
 ဝက်ဆက်၊ ဝက်ဆက်၊ ကျွန်းပျံလှေကားနှင့် ဝက်ဆက် ပျံလှေကားနှင့်  
 ကမ္ဘာ့ကန်ဖွဲ့ချက်


.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
...../

ဆုံးပြတ်ချက်၊

ဘိယုကျေးရွာနှင့် ကုန်းကလေးကျေးရွာတွင် တွေးရွာသူ ဣ.ဘ.ဘ. မှာ ဣ.ဗ.လျှို့  
အဆင့်အားဖြင့် အရ ဘိယုကျေးရွာတွင် ဣ.ဘ.ဘ. အားလက်ခံ ခြောက်လက် ( ၂၀၀၀' x ၁၅' x  
၂' ) နှင့် ကုန်းကလေးကျေးရွာ ဣ.ဘ.ဘ. အားလက်ခံ ခြောက်လက် ( ၅၆၀၀' x ၃' x ၆' )  
အားဖြင့် ဣ.ဘ.ဘ. တစ်ပြင်တည်း ဖြစ်သည်။

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
...../

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်   
အမည် ဦးအောင်မြင်မြင့်  
ရာထူး CF



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေ့စွဲ: ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့  
အချိန်: ၁၀:၀၀ နာရီ မှ ၁၂:၀၀ နာရီ  
အစည်းအဝေးခန်းမ: အစည်းအဝေးခန်းမ

အစည်းအဝေး အမည်: အစည်းအဝေး

(ဆွေးနွေးကော်တော်တော်ဖြင့်အစည်းအဝေး၊ နှုတ်ယူရာလုံးကွက် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ
- ၂။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ
- ၃။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ
- ၄။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ
- ၅။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ
- ၆။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ
- ၇။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ
- ၈။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ
- ၉။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ
- ၁၀။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ရွှေကြာပျိုက်..... ကျေးရွာ ..... စခမဲ့ရွာစက်.....  
 ရက်စွဲ ..... ၁၀.၁၀.၂၀၁၇..... နေရာ ..... ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း.....  
 အချိန် ..... ၁၀.၃၀၀..... မှ ၁.၃၀၀.....ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၊ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ခွဲခြားခြင်း
- ၂။ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
- ၃။ စီမံကိန်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ အား ခွဲခြားခြင်း
- ၄။ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့အစည်းများ အား ခွဲခြားခြင်း
- ၅။ ကော်မတီဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းများ အား ခွဲခြားခြင်း
- ၆။ ကော်မတီဝင် နှစ် ဦးအဖွဲ့အစည်း
- ၇။ PRA မှ ခွဲခြားခြင်း
- ၈။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအား ခွဲခြားခြင်း
- ၉။ ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကျေးရွာအုပ်စု
- ၁၀။ အစည်းအဝေး ခွဲခြားခြင်း





နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးရှာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကျွန်ကျစ်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	လွှတ်ခတ်မိခို	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀	စက်ခုံအလုပ်ကိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ပင်စိုက်/ချေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာပေဖွံ့ဖြိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အမိ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		