

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တလိုင်မှီအုပ်စု ၊ မောက်တင်ကုန်းကျေးရွာ

ထန်းတပင်မြို့

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အက်ဗြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ




ခေကာ်သင်ကျွန်း (ခေကာ်စု) ကျေးရွာ ၈၅ ရှေ့၌ အရင်းအမြစ်ပြ ခြေပုံ



၀/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၇၇ - ၇
 ၀ - ၅

ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ တာလိုင်မိုကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ချမြေပုံ



- စာသင်ကျောင်း E
- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း/ဖေတီ
- သုသာန်
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
- ဘောက်ရေကန်
- လှူနေအိမ်
- ထရန်စမော်ဟ
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း

ပွဲငယ်၊ ကြေးမုံလမ်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ


(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ် (စာမျက်နှာ ၁)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ(Social/Resoure map)	14.12.2016	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	7	5	12	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အအုံများ
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	14.12.16	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	3	4	7	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ငွင်းတို၊ ဖိတ်ခေါ်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု (Seasonal Calender)	14.12.16	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	4	3	7	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	14.12.16	ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	10	10	20	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနိဗ္ဗိတံယျဉ်ခြင်း(Spider Web)	14.12.16	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	6	3	9	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	14.12.16	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	6	3	9	ကျေးရွာတွင်ကြိုတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)		ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု				ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကျဉ်းချုပ် ခြုံငုံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ် ခြုံငုံခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကတွေ့ရမှုများ
				ကျား	မ	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေပုံ/သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	28.1.2016	ရပ်မိရပ်ဖက်အဖွဲ့များ	၅	၃	ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝဝယ်ယူမှုများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိ အခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံများ။
၂။	ကျေးရွာစီးပွားရေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	28.1.2016	ကျေးရွာရှိလူတန်းစား အလွှာပေါင်းစုံ	၇	၈	ကျေးရွာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော လူတန်းစား၊ အဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ။
၃။	ရာသီဥတုစံနှုန်းပြကွဲပြားမှု (Seasonal Calendar)	28.1.2016	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၄	၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း။
၄။	ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရိတ်ဆက် မှု ပြပုံ (Venn Diagram)	28.1.2016	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့များ	၄	၃	ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိနေမှုကို သိရှိရန်နှင့် ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅။	ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့များ (Spider Web)	29.1.2016	အမျိုးသားများအဖွဲ့၊ သမီးများ	၅	၅	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ကြား တန်းတူအဖွဲ့အစည်းရှိမှု၊ မရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village Historical)	29.1.2016	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖက် ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	၈	၄	ကျေးရွာတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ပြေငြိမ်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှ မိမိတို့ အင်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ။
၇။	ကြောင်းကျိုးချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ	29.1.2016	ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၃၀	ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများကို သိရှိရန်။
၈။	အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများ၏အခက်ခဲများ နှင့် မျှော်မှန်းချက်များ	29.1.2016	ကော်မတီဝင်များ၊ ရွာ သူရွာသားများ	၃၀	၂၇	ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် ၎င်းတို့၏အခက်ခဲများကို သိရှိစေရန်၊ မျှော်မှန်းချက်ထားရှိစေရန်။
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ	29.1.2016	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖက် ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၂၂	၁၇	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအတိုင်း စံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေးချယ်ရန်။

ကျေးရွာလူမှု အခြေနေပြမြေပုံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၈

မ - ၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - တလိုင်မိုး

နေ့စွဲ၊ ၂၉ . ၁၂ . ၂၀၁၅

ကျေးရွာ - မောက်တင်ကုန်း

ကျေးရွာ လူမှုအခြေအနေပြ မြေပုံ အပေါ်သုံးသပ်ချက်

မောက်တင်ကုန်း ကျေးရွာ သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင် မြို့နယ်၊ တလိုင်မိုး ကျေးရွာ အုပ်စု တွင် တည်ရှိ ပါသည်။မောက်တင်ကုန်း ကျေးရွာ တွင် အိမ်ခြေ (၆၇)အိမ်ရှိပါသည်။အမျိုးသားဦးရေ (၁၅၀)ယောက် နှင့် အမျိုးသမီး ဦးရေ (၁၄၀)ယောက် ရှိပါသည်။အမျိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီး (၆၁)ယောက်ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး (၆) ယောက်ရှိ ပါသည်။ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ကျေးရွာ အတွင်း ရွာတွင်း လမ်း (၁)လမ်းသာ ရှိပါသည်။မြေသားလမ်း ဖြစ်ပြီးပထမနှစ် စီမံကိန်း တွင် လုပ်ဆောင် ထားသော အုတ်ရိုးဘောင်စီ မြေသားလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာ တွင် မူလတန်း ကျောင်းမရှိပါ ။ညောင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင်သွားရောက်၍တက်ရပါသည်။အုတ်ရိုးဘောင်စီမြေသားလမ်းမှကျောင်းသား/ကျောင်း သူများလာရောက်တက်ရပါသည်။မိုးတွင်း ကာလတွင်လည်း ရဟန်း၊သံဃာများ ဆွမ်းခံ ရာနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ သွားရေး လာရေး အရမ်းခက်ခဲ ပါသည်။၎င်းရွာတွင်းလမ်း သည် မောက်တင်ကုန်းကျေးရွာ အတွက် အဓိကလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အခြားကျေးရွာတွင် သွားရောက်၍ ကျောင်းတက် ရာတွင် လမ်းမှာ လုံးဝ မကောင်းသည့်အပြင် မောက်တင်ကုန်းကျေးရွာ နှင့် ညောင်ဆိပ်ကျေးရွာ အားဆက်ထားသော တံတားမှာ ဝါးတံတား ဖြစ်သည့်အတွက် ရဟန်း၊သံဃာ၊ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၊သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် လုပ်ကိုင်သူများ အတွက် သွားရေး လာရေး အလွန် ခက်ခဲပါသည်။မိုးရာသီ အချိန်တွင် လမ်းမှာမကောင်းသည့် အတွက် ကျေးရွာ မှ မြို့ သို့တက်ရန် အလွန်ပင် ခက်ခဲလှပါသည်။ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များမှာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ရောင်းဝယ်ရေး ကိုလဲ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ဒေသ ထွက်ကုန်များ အားရောင်းချ နိုင်ရန် အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်ပါသည်။လျှပ်စီးမီးလည်း မရရှိပေ။သောက်ရေကန် မရှိပါ။။မိုးရာသီ တွင်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမှာ လွန်စွာ ဆိုးဝါးလှ ပါသည်။မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် ရေကြောင်းလမ်း ကိုသာ အဓိကထား၍ သွားလာရပါသည်။ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရန် အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပင်ဖြစ်ပါသည်။

14.12.2016

ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေပြေပေးရေး

တစ်ပိုင်ဆိုင်မှု

ပေးပို့ရန်

စဉ်	အုပ်စု	ဆွေပြင်ပတ်ဝန်းကျင်	အိမ်အရေ	ပိုင်ဆိုင်မှု
၁။	အလယ်ပတ်ဝန်းကျင်	ပတ်ဝန်းကျင်များစွာ / ဇွဲ / ငါးကမ်း / ကျွဲ ဇွဲ / အုပ်စု ပျဉ်းစား	10	13
၂။	အစွယ်စုံ	ပတ်ဝန်းကျင်များစွာ / ဝါးစု / ငါးကမ်း	67	87

ပေးပို့ရန်

၁။ - 3

၂။ - 4

မြို့နယ် ထန်းတပင်
 ကျေးရွာအုပ်စု တလိုင်မိုး
 ကျေးရွာ မောက်တင်ကုန်း

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု
၁။	ချမ်းသာသောအုပ်စု	သွပ်မိုးပျဉ်ထောင် ၊ လယ် ၊ ငါးကန် ၊ စက်လှေ ၊ ဆိုင်ကယ်ရှိသူများ။	၁၅%
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	ဝါးအိမ် ၊ လယ် ၊ နွား ၊ စက်လှေ ၊ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်သူများ။	၃၀%
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ယာမရှိ။လက်လုပ်လက်စား။	၃၅%

ထိခိုက်လွယ်ကူစွာ အုပ်စုများ အပေါ် သုံး သပ်ချက်

ခေတ်သစ်ကျိုးကျေးဇူး၏ ထိခိုက် လွယ်ကူစွာ အုပ်စုများ အပေါ် သုံး သပ်ချက်များ

အဖွဲ့ သွယ်ဆိုင်း ယူ၍ ဝေဖန် ဆိမ် ဝိုင် ဆိုင်သူ၊ စက်ပျော့ဝိုင် ဆိုင်သူ၊ ဆိုင်တယ် ဝိုင် ဆိုင်သူ
လယ်မြေ ဝိုင် ဆိုင် သူနှင့် ငါးကန် ဝိုင် ဆိုင် သူများကို ချမ်း သာစွာ အုပ်စု ဟု သတ်မှတ်
ကြပြီး ကျေးဇူး ၏ ဝေဖန် ဝိုင် နှိုင်း ခန့် ဖြစ် စေရန် ဟု သိရပါသည်။

ဝါးခိုက် ဝိုင် ဆိုင်သူ ၊ လယ်ဧက အနည်းငယ် ဝိုင် ဆိုင် သူနှင့် ပျော့ ဝိုင် ဆိုင် သူများ ကို
မြေလွှာစွာ အုပ်စု ဟု သတ်မှတ် ကြပြီး ကျေးဇူး ၏ ဝေဖန် ဝိုင် နှိုင်း ခန့် ဖြစ် စေရန် ဟု သိရ
ပါသည်။

လယ်မြေမရှိ သက်လုပ်လက်စား ဖိစားမှု မရှိသူ မြေလွှာစွာ စွာ အုပ်စု ဟု
သတ်မှတ် ကြပြီး ကျေးဇူး ၏ ဝေဖန် ဝိုင် နှိုင်း ခန့် ဖြစ် စေရန် ဟု သိရပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ ပြဿနာ

14.12.2016

တစ်နေ့အတွက် အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	တuesday	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ	တနင်္လာ	တuesday	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ	အခြား
ကျန်းမာရေး												
အိပ်ပျော်မှု / စားနပ်ရိက္ခာ												
ဝင်ငွေအရရှိမှု	-	\$	\$	\$	-	\$\$	\$	-	-	-	\$\$	\$\$
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												
ပျော်ရွှင်မှုများ												


- ဖျား
- ငါး
- စပါး
- ပဲ
- ဗြဲကံ
- ဝက်
- ဝင်ငွေ
- လမ်းဆက်
- လမ်းဆက်
- သန့်ရှင်း
- ရေအေးအေး
- ပိဗ္ဗိယ
- တွေးတော
- အခြား

ပါဝင်ဆွဲငွေ: ၇၂၀

လက်: - 4

၆ - 3

ကျား/မ ရေးရာချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ထန်းတပင်မြို့နယ်

နေ့စွဲ၊ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅

အုပ်စု - တလိုင်မိုး
ကျေးရွာ - မောက်တင်ကုန်းကျေးရွာ

ကျား၊မရေးရာသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာသူ/သား အားလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဒေသအလိုက် မိရိုးဖလာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည်။

(၁) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ။ အခြားဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းမရှိ။ ကျား၊မတန်းတူ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို တူညီစွာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားအချို့ တစ်နယ်ထွက်၍ လုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိသည်။

(၂) ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ ။ အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်မှုများသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ဦးဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေနည်းပါးခြင်း၊ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးနေခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

(၃) ပညာတတ်မြောက်မှု ။ မြို့နှင့် အလှမ်းဝေး၍ သွားလာရေး လွန်စွာခက်ခဲကြသည်။ အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပညာ ပိုမို တတ်မြောက်ကြသည်။

(၄) အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု ။ အဓိက အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်ရသည်။ အိမ်တွင်းအနေများသည်။ အမျိုးသားများ မိမိတို့၏ တာဝန်မဟုတ်ဟု ပုံသေကားချ ယူဆထားကြသည်။

(၅) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု ။ အမျိုးသမီးများက ပို၍စုဆောင်းချွေတာ ဝါသနာပါသည်။ အလေအလွင့်မဖြစ်ရန် ထိန်းသိမ်းသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရကြသည်။


(၆) လုံခြုံမှု ။ ဒေသအလိုက် အမျိုးသားများက လွတ်လပ်စွာ အချိန်မရွေး သွားလာလုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်။ သဘာဝအရ အမျိုးသမီးငယ်များတွင် စိုးရိမ်မှုများနေသည်။ အဖော်မပါလျှင် လယ်တောတွင် မသွားရဲကြပေ။

(၇) ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု ။ အမျိုးသားများစုကသာ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးထုက ပါဝင်မဆွေးနွေးရဲကြပေ။ အလေ့အကျင့်မရရှိသေးကြပေ။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံများ

တစ်လှိုင် မှီ အုပ်စု

မောက်သီးအုပ်စု



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ * ကျား - ၁၀
မ - ၁၀

နေ့စွဲ ၁၄.၁၂.၁၆

အုပ်စုအမည် - တလိုင်မီ
ကျေးရွာအမည် - မောက်တင်ကုန်းကျေးရွာ


ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း

တလိုင်မီကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြင်ဆင်ရေး အဖွဲ့အစည်း (၆) ခုခန့် တွေ့ရှိရပါသည်။ အဓိက လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- (၁) အုပ်ချုပ်ရေး
- (၂) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
- (၃) ကာလသမီးအဖွဲ့
- (၄) ကာလသားအဖွဲ့

(၅) ဂေါပကအဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာလူထု အဓိက အားကိုး၍ အလွယ်တစ်ကူ လက်လှမ်းမီသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသည်။ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည့် အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး စသည့် အကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းများ ရှိသော်လည်း ကျေးရွာအတွက် လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာ သာရေးနာရေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ခိုင်မာသော အဖွဲ့အစည်းများ ထားပြီး အမျိုးသမီးများပါ တာဝန်ကိုယ်စီ ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အကျိုးကြောင်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အကျိုးအကြောင်းပြချိတ်ဆက်မှုပြပုံကိုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ အကျိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံကို ကြည့်လျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းသည် အဓိက ပြဿနာဖြစ်သည်။ လက်ရှိ မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်းကြောင့် မိုးတွင်းအခါတွင် ရွှံ့ညွှန်ထူထပ်ပြီး သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲသဖြင့် ကျောင်းသား/သူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေပေ။ နွေရာသီတွင် ဖုန်အလွန်ထူထပ်သဖြင့် လေကောင်းလေသန့် မရရှိနိုင်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ပင် အခက်အခဲ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့ပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် ဒေသထွက်ကုန်များလည်း ဈေးကွက်သို့ အချိန်မီ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရန် အခက်ခဲဖြစ်ရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှ နိမ့်ကျနိုင်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပါက အထက်ပါ အခက်အခဲအားလုံး အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်းသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ.....ရွာအုပ်စုများ...) 3rd cycle

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးစိုးထွဋ်	၀၇-၇၇၈၀၀၈၃၇၃
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ရွှေစန်းဦး	၀၇-၇၆၀၇၄၅၅၂၈၃
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဆန်းစန္ဒာစင်	၀၇-၇၇၆၈၄၇၇၇၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစန္ဒာဝေကျော်ဦး	၀၇-၇၆၀၅၅၅၅၃၃
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မြင့်	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဝင်းဝင်းဇွေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ဇွေး	၀၇-၂၅၀၂၆၄၇၂၇
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးဝင်း	၀၇-၂၅၀၅၁၇၇၁၅
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်မောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးဦး	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးခင်မောင်မြင့်	၀၇-၂၅၀၀၄၀၇၇၄၈
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှိုင်ဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခန့်ခန့်စွယ်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇော်ဇော်စွယ်	၀၇-၂၆၂၂၄၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဇွေး	၀၇-၂၆၀၇၆၃၀၇၆
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဖော်ထုတ်ရေးစာရင်း

2nd cycle

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုဖော်ထုတ်	ကုလုံး	အစဉ်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုဖော်ထုတ်	၃၈၅၄	၁	
အထောက်အကူပြုဖော်ထုတ်	၃၈၅၄	၂	
ဝယ်ယူရေး အပ်ကော်မတီ	၃၈၅၄	၃	
	အဖွဲ့ဝင်	၃	
	အဖွဲ့ဝင်	၃	
ကျေးပြည်အဖွဲ့အစည်း အပ်ကော်မတီ	၃၈၅၄	၄	
	အဖွဲ့ဝင်	၄	
	အဖွဲ့ဝင်	၄	
လည်ထုတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အပ်ကော်မတီ	၃၈၅၄	၅	
	အဖွဲ့ဝင်	၅	
	အဖွဲ့ဝင်	၅	
ကျေးရွာရွေးချယ်ရေးနှင့် ကျေးရွာရွေးချယ်ရေး	ကျေးရွာရွေးချယ်ရေးနှင့် ကျေးရွာရွေးချယ်ရေး	၆	
	အဖွဲ့ဝင်	၆	
အခြေပြု ထုတ်ပြန်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	၇	
	အဖွဲ့ဝင်	၇	
ကျေးရွာရွေးချယ်ရေးနှင့် ထုတ်ပြန်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	၈	
	အဖွဲ့ဝင်	၈	
	အဖွဲ့ဝင်	၈	







တလိုင်းမိုကျေးရွာအုပ်စု၊မောက်တင်ကုန်းကျေးရွာ
ကျေးရွာ အတွင်း ပထမအကြိမ်ရွာလုံးကျွတ်
အစည်းအဝေး ကျင်းပနေပုံ





တလိုင်မိုကျေးရွာအုပ်စု၊မောက်တင်ကုန်းကျေးရွာ
 ကျေးရွာ အတွင်း ပထမအကြိမ်ရွာလုံးကျွတ်
 အစည်းအဝေး ကျင်းပနေပုံ





VTPSC Meeting



လူထုဝန်ပုံစံပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၁-ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သော အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ နှစ်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောလွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၇၂၈၂၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစောလွင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ်၊ ဝါး၊ အကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၇၆	ဘာသာ(၁)-----	၇၆
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ (၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၅ (မ-၅)		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၃၃	၁၆၆
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၀	၆၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံဝါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံဝါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံဝါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

မှတ်ချက် (၁) နှစ်စဉ် ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်ရပ်	မှတ်ချက် (၂) နှစ်စဉ် ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်ရပ်	မှတ်ချက် (၃) နှစ်စဉ် ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်ရပ်	အခြား	<input type="checkbox"/>
--	--	--	-------	--------------------------

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
နန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>
ဝတ်စုံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>
ပိတ်နန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မရှိပါ		မှတ်ချက် မရှိပါ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: _____ အခြား: ကျေးရွာ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု မှတ်ချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်



ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၆ ခုနှစ် -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆



(၈) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ၌ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----နန်းချောင်းကျေးရွာဖွဲ့
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် 
လက်မှတ်  နေ့စွဲ : 5.1.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 
လက်မှတ်  နေ့စွဲ : 5.1.17



လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်

ပုံစံ - ၁ - ၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှုများ (CF/TF) များက ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ပြည်ထောင်စု	
စည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှုအမည် - (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) (၂၅) (၂၆) (၂၇) (၂၈) (၂၉) (၃၀) (၃၁) (၃၂) (၃၃) (၃၄) (၃၅) (၃၆) (၃၇) (၃၈) (၃၉) (၄၀) (၄၁) (၄၂) (၄၃) (၄၄) (၄၅) (၄၆) (၄၇) (၄၈) (၄၉) (၅၀) (၅၁) (၅၂) (၅၃) (၅၄) (၅၅) (၅၆) (၅၇) (၅၈) (၅၉) (၆၀) (၆၁) (၆၂) (၆၃) (၆၄) (၆၅) (၆၆) (၆၇) (၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) (၇၃) (၇၄) (၇၅) (၇၆) (၇၇) (၇၈) (၇၉) (၈၀) (၈၁) (၈၂) (၈၃) (၈၄) (၈၅) (၈၆) (၈၇) (၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၁) (၉၂) (၉၃) (၉၄) (၉၅) (၉၆) (၉၇) (၉၈) (၉၉) (၁၀၀)	
ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၃.၂၅	အစီအစဉ်အုပ်စု စာလုံးပေါင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအမည်	ရက်စွဲ		ကျား	မ	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ
	စ.ရက်	ပြီးရက်			
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀၂၁.၀၃.၂၅	၂၀၂၁.၀၃.၂၅	၂၅	၅၂	၇၇
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၀၃.၂၅	၂၀၂၁.၀၃.၂၅	၂၅	၅၂	၇၇
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၂၀၂၁.၀၃.၂၅	၂၀၂၁.၀၃.၂၅	၂၅	၅၂	၇၇
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်					
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း	၂၀၂၁.၀၄.၂၅	၂၀၂၁.၀၄.၂၅	၃၀	၅၇	၈၇
(၆-၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)	၂၀၂၁.၀၄.၂၅	၂၀၂၁.၀၄.၂၅	၃၀	၅၇	၈၇
(၆-၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)	၂၀၂၁.၀၄.၂၅	၂၀၂၁.၀၄.၂၅	၃၀	၅၇	၈၇
(၆-၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)					
(၆-၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတင်)					
(၆-၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)					
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း					
(၈-၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)					
(၈-၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)					
(၈-၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)					
(၈-၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတင်)					
(၈-၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)					
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း					
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ					

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းကော်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

မိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းကော်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျွန်းမင်း

နေ့စွဲ ၆. 1. 16

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) ယာဇာတ်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ်ကြမ်းပါ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ဝင်္ဂ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ၀၇၅

စီမံကိန်းကော်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆. 1. 16	၆. 1. 16	10	5	15	၁၂၄၈ ၇၄
၂. ကျေးရွာစွဲ ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇. 1. 16	၇. 1. 16	11	5	16	၁၂၄၈ 16
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈. 1. 16	၈. 1. 16	10	၆	1၆	၁၂၄၈ 1၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	17. 3. 16	17. 3. 16	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	24. 3. 16	24. 3. 16	9	7	16	၁၂၄၈ 16
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10. 4. 16	10. 4. 16	12	6	18	၁၂၄၈ 18
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10. 4. 16	10. 4. 16	12	6	18	၁၂၄၈ 18

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဥပဒေရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၆	၂၀.၂.၁၆	၁၂	၆	၁၆	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၆	၂၀.၂.၁၆	၁၂	၆	၁၆	၁၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	၁၁.၅.၁၆	၁၁.၅.၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၅.၁၆	၁၁.၅.၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၅.၁၆	၁၁.၅.၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၁.၅.၁၆	၁၁.၅.၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၅.၁၆	၁၁.၅.၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၁.၅.၁၆	၁၁.၅.၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၃၄	၃၀	၆၄	၁၉၈	၆၄
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးရာကုန်ကျစရိတ်များအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၃၄	၃၀	၆၄	၁၉၈	၆၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၃၄	၃၀	၆၄	၁၉၈	၆၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	၁၃.၃.၁၇	၁၃.၃.၁၇	၂၉	၁၇	၄၆	၁၉၈	၄၀
၇.၂။ အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	၂၄.၄.၁၇	၂၄.၄.၁၇	၃၈	၂၀	၅၈	၁၉၈	၄၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၃၀	၂၄	၅၄	၁၉၈	၄၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၁.၅.၁၇	၃၁.၅.၁၇	၂၄	၂၂	၄၆	၁၉၈	၄၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းရုံးမှ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျွန်းမင်း

နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇၂ ကျွန်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၀၁ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ၀၁

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြေစားယခံ မြေစားယခံများ မရှိဘဲ	၁	မြေစားယခံ မြေစားယခံများ မရှိဘဲ
၂	စာအုပ်စာအုပ်များ မရှိဘဲ	၂	စာအုပ်စာအုပ်များ မရှိဘဲ
၃	ရွာကန်ကျယ်ပြန့်မှု မရှိဘဲ	၃	ရွာကန်ကျယ်ပြန့်မှု မရှိဘဲ
၄	ရေအားလုံး မရှိဘဲ	၄	ရေအားလုံး မရှိဘဲ
၅	ပျက်စီးနေသည့် ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ပျက်စီးနေသည့် ကျေးရွာအုပ်စု

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်း ကုန်သွယ်ရေး စနစ် ပိုမို	၁	လမ်းပန်း ကုန်သွယ်ရေး စနစ် ပိုမို
၂	စာအုပ်စာအုပ်များ ပိုမို	၂	စာအုပ်စာအုပ်များ ပိုမို
၃	ရွာကန်ကျယ်ပြန့်မှု ပိုမို	၃	ရွာကန်ကျယ်ပြန့်မှု ပိုမို
၄	ရေအားလုံး ရရှိမှု ပိုမို	၄	ရေအားလုံး ရရှိမှု ပိုမို
၅	ပျက်စီးနေသည့် ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ပျက်စီးနေသည့် ကျေးရွာအုပ်စု

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအစဉ် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာအဖွဲ့ ဦးစီးဌာန	၁	၄၀၀၀၀၀၀	၂၆၂
၂	ရွာကန်ကျယ်ပြန့်မှု	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၂
၃	ရေအားလုံး ရရှိမှု	၂	၆၀၀၀၀၀၀	၂၆၂



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

၄	အောင်စိန်မင်းကျော်	၇၈၊ ၇၉	၃	၂၅၀၀၀၀၀၀	၇၆၂
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စုစုလှိုင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 30.12.15



စောအိမ်	ကျွန်ုပ်တို့၏	570'x8'x6"	410	ကျား မ ကျား+မ	6,200,000	-	-	-	6,200,000
---------	---------------	------------	-----	---------------------	-----------	---	---	---	-----------

ပထမကျားရွာအုပ်စု/ထောက်တော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည်လက်မှတ်ရက်စွဲ

ဝါထောက်တော်ကျား: ကျွန်ုပ်တို့၏: 570'x8'x6" 288 ၈+၈ 4,600,000 - - 4,600,000

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၈.၅.၂၀၁၅
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဦးစိုးဝင်းဇာတ် (စောစောကန်)
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၈:၀၀
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ၅၂
- အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ -

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်၊ ၊ ပေးအပ်ဖွဲ့စည်းရေး ဘာဝဏ္ဏာစီ/စောစောကန်စုစည်းမှု

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ ၊ ပေးအပ်ဖွဲ့စည်းရေး ဘာဝဏ္ဏာစီ
 စီ/စောစောကန်စုစည်းမှု စည်းမျဉ်း ၁၀ နှစ်အရေးဆောင်ရွက်ရေး ဘာဝဏ္ဏာစီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
 စာမျှော်လင့်ပေးပါခြင်း

ဆွေးနွေးချက်၊

..... ယူဆချက်ဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် လျှောက်စာချင်း ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း.....
 ... စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်း အခြေအနေ ခွင့်လှာအောင်မြင်ခြင်း ပေးအပ်ခြင်း.....
 ... စာရွက်ဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း.....
 ... အချက်အလက်များကို အခြေအနေ အခြေအနေ အခြေအနေ အခြေအနေ အခြေအနေ.....
 ... ခွင့်လှာခြင်း ပေးအပ်ခြင်း ပေးအပ်ခြင်း စီ/စောစောကန်စုစည်းမှု စည်းမျဉ်း.....
 ... ရှိပြီး အခြေအနေ အခြေအနေ အခြေအနေ စီ/စောစောကန်စုစည်းမှု စည်းမျဉ်း.....
 ... ခွင့်လှာခြင်း ပေးအပ်ခြင်း ပေးအပ်ခြင်း ပေးအပ်ခြင်း ပေးအပ်ခြင်း.....
 ... စောစောကန်စုစည်းမှု စည်းမျဉ်း ပေးအပ်ခြင်း.....

.....
.....
.....
.....
.....
...../

ဆုံးဖြတ်ချက်၊

..... ဂွာဘူ ဂွာဘူ၊ မှားတို့ ဂွာဘူ နှင့် ခန့်အပ် မှားတို့
..... စာကြည့်စာရင်း..... စာအုပ်အား မှားတို့ မှားတို့ သဘောတရား
..... လေ့လာ ကောင်းချစ်ချစ်..... မှားတို့ မှားတို့ မှားတို့ မှားတို့
..... ပထမအချက်..... မှားတို့ မှားတို့
..... ဒုတိယအချက်..... မှားတို့ မှားတို့
..... တတိယအချက်..... မှားတို့ မှားတို့
..... ထိုတို့ အား အား ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
.....
.....
...../

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်-----
အမည်-----
ရာထူး-----

အစည်းအဝေးပုတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည် အလှူငွေခံယူရေးအဖွဲ့ ကျေးဇူးပြုပေးသူ ရဲအောင်စာရေးဆရာ
 ရက်စွဲ ၃၄. ၁၂. ၂၀၁၅ နေရာ အလှူငွေခံယူရေးအဖွဲ့
 အချိန် ၁၂:၀၀PM မှ ၅:၀၀PM ထိ

အစည်းအဝေးအမည် First Orientation Meeting

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တစ်ပြိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ အစည်းအဝေးစီမံကိန်းခြင်း။
- ၂။ စာတမ်းအကျဉ်းနှင့် အစည်းအဝေးစာတမ်း ပြောကြားပေးခြင်း။
- ၃။ အလှူငွေခံယူရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံကိန်းစာတမ်း
- ၄။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ စာတမ်းနှင့် တိုင်ကြားပေးခြင်း။
- ၅။ အလှူငွေခံယူရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံကိန်းစာတမ်း
- ၆။ အလှူငွေခံယူရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံကိန်းစာတမ်း
- ၇။ စာတမ်းအကျဉ်းများဖြင့် အလှူငွေခံယူရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံကိန်းစာတမ်း
- ၈။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် အလှူငွေခံယူရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံကိန်းစာတမ်း
- ၉။ အလှူငွေခံယူရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံကိန်းစာတမ်း
- ၁၀။ ① စာတမ်း

- ② စာတမ်းစာတမ်း
- ③ စာတမ်း
- ④ စာတမ်း
- ⑤ စီမံကိန်းစာတမ်း

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- စို့ရောက် စည်းစဉ်း / သားများ ဒါနည်းဖြတ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ကွဲပြားလမ်း ခရီးဖြင့်
ဒါနည်း စာတမ်းအစည်းအရုံး ဖြစ်ပေါ်သည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့်	ကျေးဇူး
ရက်စွဲ ၆. 1. 2017	နေရာ
အချိန် ၈:၀၀ မှ ၁:၀၀ ထိ		

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ဝန်ထမ်းများ မိတ်ဆက် ပြင်း နှင့် အစည်းအဝေး၏ အခန်းအနား အစီအစဉ် များ
- ၂။ အား ခွင်း ပြုခြင်း။
- ၃။ ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့် အခန်းကဏ္ဍ နှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ပြင်း။
- ၄။ မိမိတို့၏ အခန်းအနား နှင့် မိမိတို့၏ အကြောင်း မိတ်ဆက် ပြင်း အား ခွင်း ပြုခြင်း။
- ၅။ ရန်ပုံငွေ စီးအင်းပုံ အခန်းအနား အား ခွင်း ပြုခြင်း။
- ၆။ ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့် အခန်းကဏ္ဍ နှင့် ဝတ္တရား များ အား ခွင်း ပြု၍ အစည်းအဝေး
- ၇။ ဝန်ထမ်း များ ပြင်း။
- ၈။ ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့် နှင့် အဖွဲ့အစည်း များ မိမိတို့ နှင့် ဝတ္တရား များ လိုအပ်ခြင်း ပြင်း အဖွဲ့
- ၉။ ဝန်ထမ်း များ ပြင်း။ ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့် နှင့် ဝတ္တရား များ ကို အဖွဲ့အစည်း
- ၁၀။ ဤ ဆွေးနွေး ပြင်း။ ဤ ဆွေးနွေး ပြင်း များ များ ပြင်း။ အခန်း အနား မိမိတို့ ပြင်း။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ပျက်စီးစီမံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	တံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ဈေးရောင်းဆက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ထွေးလှေလှေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စိုက်ပျိုးရေးမြေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ရေဆေးကန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	အားကစားကွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀	မိသားစု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		