

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဥမှောင်အုပ်စု၊ ဥမှောင်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

| | |
|---|-------|
| ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ | ၁ |
| ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) | ၁ |
| ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း | ၂ |
| ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၂-၄ |
| ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် | ၅-၂၀ |
| ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ | ၅-၂၀ |
| ၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | ၂၁-၂၃ |
| ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁) | ၂၄-၂၈ |
| ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ - ၂) | ၂၉-၃၂ |
| ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃) | ၃၃-၃၆ |
| ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄) | ၃၇-၃၈ |
| ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၃၉-၄၆ |
| ၁၃။ တက္ကသိုလ်ကိစ္စဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | ၄၇-၄၈ |

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကဏ္ဍခွဲခြားခြင်း : ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးရွာများ
 ကန့်သတ်ချက်ပြင်ဆင်ခြင်း




- စည်ညွှန်းချက်**
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ရောင်း/မြောင်း
 - ကား/လှည့်လမ်း
 - မြို့/ကျေးရွာ
- — — — —
 - — — — —
 - — — — —
 - ■ ■ ■ ■
- စိုက်ပျိုးရေးအုပ်စုများ
 - စိုက်ပျိုးရေး မဟာလူမျိုးစိုက်ပျိုးရေး
 - စိုက်ပျိုးရေး ကုန်းလူမျိုးစိုက်ပျိုးရေး
 - ကုန်းလူမျိုးအုပ်စု
 - ကုန်းလူမျိုးအုပ်စုများ

ဥပဒေအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(၁) ဥပဒေကျေးရွာ

(၂) ကျွန်းကျေးရွာ

(၃) မွတ်သိမ်ကျေးရွာ



ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

ဥပဒေကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ဥပဒေကျေးရွာသည် ပန်းမောက်မြို့မှ ၁၃ မိုင်အကွာတွင် ရှိသည်။ ရွာ၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် လွန်စွာ ထူးခြားစူးစူးရှိသည်ကို အစွဲပြုကာ ဥပဒေကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ရွာရှိ လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ အခြားရွာများနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းများမှာလည်း မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ၊ ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ကျွန်းကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ပန်းတောကျေးရွာတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည်။ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မဲဇာချောင်း စီဆင်းနေပြီး လယ်ကွင်းများက ရွာကို ပန်းရံကာတည်ရှိနေကြသည်။

ရွာသူရွာသားများမှာ ရိုးသားအေးဆေးကြပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

| အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------|------|-----|------------|
| ၆၃ | ၁၅၀ | ၁၄၉ | ၂၉၉ |

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

| အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------|------|-----|------------|
| ၅၁၆-၆၃ | ၁၅၀ | ၁၄၉ | ၂၉၉ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|------------------------|-------------|------|----|------------|
| သက်ကြီးရွယ်အို | ၁၇ | ၈ | ၉ | ၁၇ |
| အမျိုးသမီးဦးဆောင် | ၁၃ | | ၁၃ | ၁၃ |
| မသန်စွမ်း | ၄ | ၁ | ၃ | ၄ |
| မြေယာမဲ့ | | | | |

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

| ပညာရေး | ခြံစိပါ | ကျန်းမာရေး | ခြံစိပါ | ဘာသာရေး | ခြံစိပါ |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| အထက်တန်းကျောင်း | | ဆေးရုံး | | ဘုရားစေတီ | |
| အလယ်တန်းကျောင်း | | ကျန်းမာရေးဌာန | | ဘုန်းကြီးကျောင်း | |
| မူလတန်းကျောင်း | | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | |
| မူကြိုကျောင်း | | ဆေးခန်း | | ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း | |
| အခြား | | အခြား | | ဗလီ | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-------------------|------------------|
| စပါး | ဖျံ | အဖန် | လက်လှုပ်လက်စား |
| ၂ | နွား | အဖို့စက် | ဖောင်ရွှေပုဂံအေး |
| ၅၂၆ | ဇွန် | ရွှေပေ | |
| | ဝက် | | |
| | | | |
| | | | |

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးရေး | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သစ်ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်းရေကန် | ကန်ရေကန် |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| အရေအတွက် | ၅၇၅ | | | ✓ | | ၅၅၆-၃၂ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | စပါးကြိတ်စက် | ရွှေလှေ့စက် | ပိခွဲစက် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၁ | ၂ | ၁၅ | ၃ | | ၆ |

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန် | ထယ် | ကျွဲ | နွား |
|--------------------------|----------|----------|-------------------|---------|------------|
| ရေအတွက် | ၂၂ | ၅၆ | ၅၆ | ၃၄ | ၁၀၂ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | လယ်ထွန်စက် |
| အရေအတွက် | ၆၀ | ၄၅ | ၃ | ၂၀ | ၂၁ |

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အလကအထက | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လက်ကြိတ်စက် |
|------------|---------|--------|-----|-------------------|---------|-----------|-------------|
| အရေအတွက် | - | ၁၂၀၀ | ၆ | ၃ | ၂၀ | - | - |

သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်ဒါနများ

အမှုရှေ့တိုင်းမှ ပုံစံ - စီးပွားရေး အဆင့် <၄> မျိုး သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ငွေ
တို့သည် ဥပဒေရေးရာတွင် စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ
ဖြစ်ပြီး လမ်းဘေးရေကြောင်းများမှာ ရေချိုးပေးရန်တွင် ရွာတွင်းလမ်းများ
မှာ ပျက်စီးပေ့ရှိပါသည်။ အခြားသော လမ်းများမှာ နှိုင်းယှဉ်သော လမ်း
များမှာလည်း မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။

လျှပ်စီးစနစ် " " နာမည်ပေးခြင်းဖြစ်ပါက အမှားများတွင် ဆေးရွှေဆေးစက်ပစ္စည်း
သောကြောင့် အစစ်အစုံ ဖြစ်ကြသည်။

အခြား " " ရွာတွင်းတွင် ရေတွင်းများ ဘုံဘိုင်းများဖြင့် အမှား
ဖြစ်သည်။ မူ ငြိမ်ချောင်း၊ မူလမင်းချောင်း၊ ဘုန်းကြီးချောင်း၊ မင်း
စာရင်းဖြင့် တွေ့ရှိရသည်။

ချေးငွေပုံစံ နှင့် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

အခြားအချက်များမှာ အားသာချက်များ၊ အားသာချက်များ၊ အားသာချက်များ

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ သတ်မှတ်ခြင်း

| ကဏ္ဍ | သတ်မှတ်ချက် | အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|-----------------------|--|----------|---------------|
| ကမ္ဘာ့ ကဏ္ဍခြေ | လက်(၅)စတုရန်းပေ၊ နေထိုင်မှုအမျိုးအစား၊ အိမ်အမျိုးအစား၊ အိမ်အရွယ်အစား၊ အိမ်အရေအတွက်၊ အိမ်အမျိုးအစား | ၂၀ | ၃၂% |
| မြေပုံဆွဲသော ပုံစံ | လက်(၃)စတုရန်းပေ၊ လူနေမှုအမျိုးအစား၊ အိမ်အမျိုးအစား၊ အိမ်အရွယ်အစား၊ အိမ်အရေအတွက် | ၃၀ | ၄၈% |
| မြေပုံဆွဲ သောပုံစံ | လက်(၂)စတုရန်းပေ၊ လူနေမှုအမျိုးအစား၊ အိမ်အမျိုးအစား၊ အိမ်အရွယ်အစား၊ အိမ်အရေအတွက် | ၉ | ၁၄% |
| ကမ္ဘာ့ လက်အောက် | လက်လက်လက်စား | ၄ | ၆% |

စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း - စီးပွားရေး၊ တက်၊ အိမ်ခြေပမာဏ ၂၉-၁၇-၁၆
 မြေပုံဆွဲသောပုံစံ - အရွယ် < ၅ > / < ၆ >

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်
 ကျေးရွာတွင်ရှိ ကဏ္ဍခြေသော၊ အတန်အတင့်၊ အခမဲ့အခမဲ့၊
 အပူချိန်ကဏ္ဍခြေသော အိမ်အရေအတွက်များ၏ အခြေအ
 ဖော်ကို သိရှိနိုင်သည်။ ကျေးရွာလူထု၏ မြို့ပြအိမ်အမျိုးအစား
 နှင့် အသုံးချမှုပုံစံများ၊ စီးပွားရေး အခြေအနေအထား မှီ
 သုံးသပ်သည့် သဘာဝ ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအထားများ၊
 ထွက်ကုန်နှင့် မြေပုံဆွဲသောပုံစံအမျိုးအစားကို သိရှိရပါ
 သည်။

ရာသီဥတုဗေဒနှင့် ပတ်သက်သည့် သုံးသပ်ချက်

| အကြောင်းအရာ | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ရာသီဥတု | | | | | | | | | | | | |
| ခိုက်ပျိုးဂေ့ | | | | | | | | | | | | |
| ဝင်ငွေ | | \$ | \$ | | | | | | | \$ | \$ | |
| လျှက်ပေးစာ | | | | | | | | | | | | |
| ပွဲတော် | | | | | | | | | | | | |
| သောက်သုံးစေ့စဉ် | | | | | | | | | | | | |
| ကစားစေ့စဉ် | | | | | | | | | | | | |
| လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| သဘာဝဘေးအန္တရာယ် | | | | | | | | | | | | |
| လျှင်နှေးကားလမ်းပျက် | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ဝင်ငွေ ✓ ထွက်ငွေ ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြင့်မောင်၊ ရန်ကင်းမြို့၊ 29.12.16
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦး < 4 >၊ < 6 >

သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်ကျေးဇူးတင်စာများ

- ရာသီဥတု " " နွေ၊ ဇူလိုင်လအတွင်း မုတ်စု ၃၀၀ သုံးချိုး ထွက်ရှိသည်။
- ခိုက်ပျိုးဂေ့ " " ဇူလိုင်လအတွင်း ကချင်၊ ရန်ကင်း၊ လှိုင်လမ်းတွင် ပဲခိုက်လမ်း၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီပေါလမ်း၊ ကျောက်ဆောင်မုတ်စုလမ်းတွင် စပါးခိုက် ဖြစ်သည်။
- ဝင်ငွေ " " ကချင်၊ ရန်ကင်း၊ ဇူလိုင်လအတွင်း သာယာဝတီလမ်းတွင် ဝင်ငွေရှိပြီး လျှင်လမ်းတွင် ထွက်ငွေသာများသည်။
- လျှက်ပေးစာ " " ကချင်၊ ရန်ကင်း လမ်းတွင် ငှက်များဖြတ်လေ့ရှိသည်။

ပွဲတော် ။ ။ တန်ခူးလတွင် ဆင်္ကြန်ပွဲတော်၊ သီကင်းလျှောက်လတွင်
မိုးထွန်းပွဲတော်၊ တန်းဆောင်၊ ရန်လတွင် ကထိန်စံ နားကို လျှင်သလေ
စိုဇာသည်။

လမ်းမန်းဆက်ဆွယ်စေ့ ။ ။ ရဟန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊
သီကင်းလျှောက် - လများတွင် ခက်ခဲပြီး လျှင်လများတွင် အဆင်ပြေသည်။
လှိုင်စန်းအားလပ်ချိန် ။ ။ တန်ခူး၊ တော်သလင်း၊ ရက်တော်၊ စ
တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် လှိုင်စန်းပါးပြီး အားလပ်ချိန်ဖြစ်
ခြင်းတွေ့ရသည်။

ဝင်ဇွဲ၊ ထွက်ဇွဲ ။ ။ ကဆုန်၊ ရဟန်၊ ဇာတိ၊ တပို့တွဲ လများ
တွင် ဝင်ဇွဲဖြစ်ပြီး လျှင်လများတွင် ထွက်ဇွဲများသာ ခြောက်စက်
ခဲလေ့ရှိကြသည်။


အိမ်မှ လိုစွာ ဆောင်ရွက်မှု " " အမျိုးသားများဆောင်ရွက်မှု အတွက်
အားနည်းခြင်းတွေ့ရသည်။ မိမိတို့ အမျိုးသမီးများအပေါ်လူ့ခွင့်ကို
အပ်နှံသေးသည်။

အတွေ့ရမိသွင်း " " အမျိုးသားများ၏အခွင့်အရေး အဖော် ၈၀၂၅၆၆။
အမျိုးသမီးများမှာ အလွန် ချွတ်ယွင်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု " " ကျား - ၁၉ ပညာတတ်မြောက်မှု ထိန်းတူ
ခွဲခြားမှု မှီသည့်ကို တွေ့ရသည်။

ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု " " အမျိုးသမီးများသာ မိသားစု၏ကျန်း
မာရေးအပေါ် သိရှိပြီး လက်လှမ်းမီခြင်းသည်ကို တွေ့ရသည်။

ပင်လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ ဆွဲခြင်းဖြင့် ကျား ၁၉ ကိုယ်စားပြုလုပ်ကိုင်မှုများ
နှင့် တိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်ရမည် အချက်များကို သိရှိရသည်။



ဦးစော၏ဆွေဇွဲသူ - ဦးစောအို
 သုံးထပ်ချက် - အေ ၆ - ၇

ပါဝင်ဆွေဇွဲသူ - ကျား ၂၊ ၄၊ ၁၃၊ ၆၂


ဆင်ချုပ်ခက်၊ ယက္ခဂါးခင်စတာ ပစ္စည်းများကို အမျိုးသမီးများက ကိုင်က သုံးစွဲကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၊ နား၊ ဘစ်တော၊ လယ်ယာ၊ ချောစီး၊ ခြောက်စားများကို အမျိုးသားများက ပိုင်ဆိုင်ချုပ်ကိုင် အမျိုးသမီးများက ဆေးဖြင့် သုံးစွဲမှု အားပေးပေးသည်။

အိမ်တစ်အိမ်တွင်ရှိသော ပစ္စည်းများ (ဥပမာ- ကျွန်ုပ်တို့၊ နား၊ ထွန်ခက်၊ ခါး၊ လယ်ယာ၊ ခါး၊ ခြေယာ) အများစုကို အမျိုးသားများသာ ဆီးချုပ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများက ဆေးဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ချုပ်ကိုင်ခွင့်၊ သုံးဖြတ်ခွင့်ရရှိရာမှ ဦးစော၏ လုပ်ကိုင်မှု မကျေသည်ကို တွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တူ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ဆီးချုပ်ခွင့်၊ သုံးဖြတ်ချက် ရရှိခွင့်များရရှိရန် အခွင့်အရေးများဖြင့် ပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုက်နာပါသည်။

ဗုဒ္ဓါဏ္ဍာန်ချစ်ရေး ဆွဲခြင်း

၂၅. ၁၂. ၁၆




ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးလှော်စိုး၊ ဦးစွာဦးစော
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကား < ၅ > / < ၆ >

သုံးသပ်ချက်

အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဗိုလ်သတ်၊ လျှောင့်လော်မတီ၊ မှု ခြေလှော်မတီ၊
 ကမ္ဘာလူမျိုး၊ ၅၀၆၅၀၆၊ စသည့် ကမ္ဘာ့စတုရန်းများမှာ အဓိကအားဖြင့်
 မားကြပြီး ချိတ်ဆက်မှု အားလျော့ငြိမ်းသွားသည်။
 ပြည်သူ့စစ်ကမ္ဘာ့မှာ အဓိကအား ချိတ်ဆက်မှု ချိတ်ဆက်မှု လျှော့
 အားချိတ်ဆက်မှု
 ပြည်သူ့စစ်ကမ္ဘာ့စတုရန်း ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများသည် သင့်တော်စွာ
 ချိတ်ဆက်မှု အားလျော့ငြိမ်းသွားသည်။ အဓိကအား လျှော့ငြိမ်းသွားသည်။

(၈) အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



| စဉ် | အကြောင်းအရင်း | စဉ် | အကျိုးဆက် |
|-----|---------------------------------|-----|--|
| ၁ | တာဝန်ပျက်နေခြင်း | ၁ | ညရေးညတာသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း |
| ၂ | မီးကြီးမလုံလောက်ခြင်း | ၂ | ကလေးများစာကျက်ရာအခက်အခဲတွေ့ရခြင်း |
| ၃ | ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် | ၃ | သတင်းအချက်အလက် အချိန်မှီမသိရှိနိုင်ခြင်း |
| ၄ | ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့် | ၄ | ရာဇဝတ်မှုများ မသိရှိနိုင်ခြင်း |
| ၅ | မထိန်းသိမ်းနိုင်သောကြောင့် | ၅ | မဖွံ့ဖြိုး၊ မတိုးတက်နိုင်ခြင်း |
| ၆ | ကိလိုအားနည်းခြင်းကြောင့် | ၆ | လူနေမှုအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျလာခြင်း |

ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ

မီးကြီးများကို အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကြီးများနှင့် ပြောင်းလည်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ တာဝန်ကို ပိုမိုအင်အားကောင်းသော တာဝန်ဖြင့် ပြောင်းလည်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကြားခံ ထရန်စဖာထားရှိခြင်း။

ဥပဒေရေးရာတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ | |
|--|---------------------------|---|-------------------|
| ၁ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ | ၁ | မီးအခက်အခဲ |
| ၂ | မီးအခက်အခဲ | ၂ | ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ |
| ၃ | ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ | ၃ | လမ်းအခက်အခဲ |
| ၄ | ပညာရေးအခက်အခဲ | ၄ | ပညာရေးအခက်အခဲ |
| | | ၅ | ရေအခက်အခဲ |

(၉) နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ၁ | ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန် | ၁ | လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရန် |
| ၂ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန် | ၂ | ပညာရေးမြင့်မားရန် |
| ၃ | ပညာရေးအဆင့် မြင့်မားလာစေရန် | ၃ | ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန် |
| ၄ | လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေရန် | ၄ | ရပ်ရွာတိုးတက်လာရန် |
| ၅ | အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေစေရန် | ၅ | |

ဥပဒေရေးရာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်များစွာရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ပမန်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|--|----------|--|------------|---|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၀ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားရေးသယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map) | ၇၉.၁၂.၆၂ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၅ | ၆ | ၁၁ | အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ |
| ၂ | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၇၉.၁၂.၆၂ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၅ | ၆ | ၁၁ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုမျှားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar) | ၇၉.၁၂.၆၂ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၄ | ၆ | ၁၀ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ |
| ၄ | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web) | ၇၉.၁၂.၆၂ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၅ | ၅ | ၁၀ | အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ |
| ၅ | ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း | ၇၉.၁၂.၆၂ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၄ | ၆ | ၁၀ | အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|----|----|---|
| ၆ | အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram) | ၇၁-၂၁-၆၃ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၅ | ၆ | ၁၁ | ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု |
| ၇ | ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree) | ၁ | အမျိုးသားအုပ်စု | - | - | - | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး |
| ၈ | ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree) | ၁ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | - | - | - | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တန်း စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking) | ၇၁-၂၂-၁၆ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၇၈ | ၃၅ | ၆၃ | အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။ |

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ၃၅၆ ကျေးရွာ၊ ၃၅၆ ကျေးရွာအုပ်စု

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁။ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂။ | စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃။ | အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄။ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅။ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ခွင့်စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆။ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇။ | လူနည်းစု၊ ဆင်းနွမ်းပါးထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမဝတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| ၈။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀။ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁။ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၂။ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃။ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄။ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅။ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆။ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ ကျားမရေးရာလိုအပ်ချက်များ | ✓ | | |
| ၁၈။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

၆။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(က) ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား- ဦးသန်းဦး

မ - ဒေါ်မြဦး

(ခ) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးအောင်ထွန်းဦး

- မ - ဒေါ်ခင်ထွေးရီ
- (ခ) ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ
 - ဒေါ်နန်းရီ (ဥက္ကဋ္ဌ)
 - ဒေါ်မဲကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
 - ဒေါ်ဦးဇော်ဝင်း(မှတ်တမ်းထိန်း)
- (ဂ) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆက်ကော်မတီ
 - ဒေါ်မြင့်အေး (ဥက္ကဋ္ဌ)
 - ဦးညွန့်ရွှေ (အဖွဲ့ဝင်)
 - ဦးတင်လှိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
- (ဃ) လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ
 - ဒေါ်နွဲ့ရီ (ဥက္ကဋ္ဌ)
 - ဦးအောင်ရှိဦး(အဖွဲ့ဝင်)
 - ဦးကျော်စိုး(အဖွဲ့ဝင်)
- (င) သတ္တုရေးစာရေး
 - ကျား - ဦးသန်းထွန်း
- (ဆ) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ
 - ကျား - ဦးမြင့်အောင်
 - မ - ဒေါ်သန်းညို

၃၂ လေး: ဤကော်မတီ၏ အစီအစဉ်: < ၂၀၀၇ >

ဆီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးဆန်းဝေ < နား >
- ဒေါ်ဖြူဦး < ၂၀ >

ဝန်ထောက်များ - ဒေါ်စုစု < ဥက္ကဋ္ဌ >
- ဦးလှိုင်ဝင်း < ဗဟိုကော်မတီဝင် >
- ဒေါ်မဲလှည့် < အဖွဲ့ဝင် >

စာရေးဆရာကြီးများ: - ဒေါ်ဖြူမင်း < ဥက္ကဋ္ဌ >
- ဦးစုစု < အဖွဲ့ဝင် >
- ဦးတင်မိုး < အဖွဲ့ဝင် >

ကဏ္ဍကော်မတီဝင်များ: - ဒေါ်ချိုမာမာ < ဥက္ကဋ္ဌ >
- ဦးလှိုင်စိုး < အဖွဲ့ဝင် >
- ဦးစင်စင် < အဖွဲ့ဝင် >

ဝေဖန်ကဏ္ဍတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များ

ဖြေခင်းများ: - ဦးဖြူမင်း < နား >
- ဒေါ်စုစု < ၂၀ >

စာရေးဆရာဝန်ထောက်: - ဦးစင်စင် < နား >
- ဒေါ်စင်စင် < ၂၀ >

အဖွဲ့ဝင်များ: - ဒေါ်စုစု < နား >

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်စက်မှုတိုင်ပင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ခေါင်းစဉ်အရ ခွဲစည်းပေး ကျောင်းမောင်တော်၊ မိသားစု၊ ပြည်သူ့စစ်၊ စွယ်ချုပ်ရေးကွဲ၊
- (၂) အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ် မိမိတို့နှင့် က ရေး ကွဲ။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စက်စီ

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 22-2-2016

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး

အမည် စက်စီ

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 22-2-2016



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|--|---|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးသိန်းမာန်</u> | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၄၅၅၈၃၃၇၂၃၆</u> | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးစက်ဝင်းလွင်</u> |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး-စက် ပြို့နယ် <u>မင်းမာလ</u> | ကျေးရွာအုပ်စု <u>၃၂၆</u> | ကျေးရွာ <u>၃၂၆</u> |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ----- <u>မြန်မာ</u> | <u>၆၃</u> | ဘာသာ (၁) ----- <u>ဘုဒ္ဓ</u> | <u>၆၃</u> |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | <u>၈-၃ + ၈-၁ = ၉</u> | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | <u>၈၅-၈ + ၈-၉ = ၁၇</u> | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | - | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | <u>၁၅၀</u> | <u>၁၄၉</u> |
| လူမျိုးစု (၁) ----- <u>မြန်မာ</u> | <u>၁၅၀</u> | <u>၁၄၉</u> |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | <u>၅၀</u> | <u>၁၃</u> |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစိမ် | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစိမ် | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစိမ် |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်ပေးလိုက်သော သို့မဟုတ် စာပြားရွေးချယ်လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ဖခင်/မိဘ | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ |
| မှောင်မိုက်/အခြား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းချီ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်တမ်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားမွေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်တမ်း | | | မှတ်တမ်း | | | မှတ်တမ်း | | |

(ဃ) ကျေးဇူးတင်ပေးရန်လိုအပ်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်ပေးရန်လိုအပ်သည့် ၎င်း၏ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း၊ ကတ္တရာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း၊
 ကျောက်ခင်းလမ်း၊ မြေသာလမ်း၊ လှသွားလမ်း၊ အခြား _____

(င) ကျေးဇူးတင်ပေးမှုပုံစံ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးဇူးတင်ပေးမှုပုံစံကို စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) မှီခိုပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် - 2019 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအထည့်ပြန်ပါသလား?

မြို့နယ်သည် / မြို့နယ်မဟုတ်ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးဇူးတင်ပေးမှုမှ ၎င်းကျေးဇူးတင်ပေးမှုပုံစံအထိ ဝေဖန်ခွင့်ရရှိမှုကွာလေသနည်း? မရှိ - / မသိပါ

(၂) ဤကျေးဇူးတင်ပေးမှုမှ ၎င်းကျေးဇူးတင်ပေးမှုပုံစံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ တော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလှုပ် / လား / မော်တော်ထုတ် / အခြား _____

နိရောင်တွင်ကြာချိန် _____ တော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလှုပ် / လား / မော်တော်ထုတ် / အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးဇူးတင်ပေးမှုကြောင့် ခြေလှမ်းရာသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ

၆၇၂-၆၆၆ / ၂၄၆ တိုင်း

(ဇ) ကျေးဇူးတင်ပေးမှု စွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးဇူးတင်ပေးမှု ကျေးဇူးတင်ပေးမှုပုံစံအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ စွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) အင်းစိန် / မြောက်ပိုင်း / မြောက်ပိုင်း / မြောက်ပိုင်း

(၂) မြောက်ပိုင်း / မြောက်ပိုင်း / မြောက်ပိုင်း / မြောက်ပိုင်း

(ဈ) အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးဇူးတင်ပေးမှု အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးဇူးတင်ပေးမှု

အမည် _____

လက်မှတ် _____ ၂၀၂၃/၇/၂၀၂၆

လူထုထုတ်ပြန်မှု

အမည် _____

လက်မှတ် _____ ၂၀၂၃.၇.၂၆

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းအတိတ်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | |
|---|------------------------|---|
| လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးမျိုးမှ စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်တစ်ခုစီ | ပြုစီမံကိန်းရေးရာနှင့် | ကျေးရွာအုပ်စု |
| အတွက်ကျင့်စဉ်ကျင့်သွင်းရမည့်၊ | စီမံကိန်းအတိတ်ဝန်း(၁) | <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) |
| စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်အေးအေး</u> | စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ | <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) |
| နေ့စွဲ | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ဗဟို |

| စီမံကိန်းထောက်ခွင့်အစဉ်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 22-2-2016 | 22-2-2016 | 30 | ၂၀ | ၅၀ | ၅၆: ၅၀ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 6-3-2016 | 7-3-2016 | ၂၁ | ၂၁ | ၄၂ | ၅၆: ၄၂ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | 9-3-2016 | 9-3-2016 | ၁၄ | ၅ | ၁၉ | ၅၆: ၁၉ |
| ၄. မြို့နယ်အစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | ၁ - ၂ - ၁ |



ပြည်ထောင်စု အကျဉ်းချုပ်
 မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့၊
 ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန

| | ၂၀၁၉ | ၂၀၂၀ | ၂၀၂၁ | ၂၀၂၂ | ၂၀၂၃ | ၂၀၂၄ | ၂၀၂၅ |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ၁. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |
| ၂. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |
| ၃. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |
| ၄. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |
| ၅. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |
| ၆. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |
| ၇. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |
| ၈. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |
| ၉. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |
| ၁၀. အကျဉ်းချုပ် | | | | | | | |



ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကွက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစဉ်းရှဲရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးပုံစံ: ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထွန်းဝင်း

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နယ်/ပိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းမာလ ကျေးရွာအုပ်စု ၇၂၆ ကျေးရွာ ၇၂၆

| စီမံကိန်းစာရွက်အဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၈-၁၂-၁၆ | - | ၂၈ | ၃၂ | ၆၀ | ၂၆ - ၆၀ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၉-၁၂-၁၆ | ၃၀-၁-၁၆ | ၂၈ | ၃၅ | ၆၃ | ၂၆ - ၆၃ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်၊ သည့်အစည်းအဝေး | ၂-၁-၁၇ | - | ၆ | ၅ | ၁၁ | ၂၆ - ၁၁ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဝေးသစ်မှုအစည်းအဝေး | ၂၃-၁-၁၇ | | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၂၅-၁-၁၇ | | ၃၅ | ၃၀ | ၆၅ | ၂၆ - ၆၅ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၆-၃-၁၇ | | ၁၈ | ၂၈ | ၄၆ | ၂၆ - ၅၈ |

| | | | | | | |
|--|--------|--|----|----|----|---------|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၅.၃.၁၇ | | ၁၆ | ၅၁ | ၅၈ | ၅၈ - ၁၇ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၅.၃.၁၇ | | ၁၈ | ၅၁ | ၅၈ | ၅၈ - ၁၇ |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၅.၃.၁၇ | | ၁၈ | ၅၁ | ၅၈ | ၅၈ - ၁၇ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၁.၆.၁၇ | | ၁၇ | ၅၁ | ၅၉ | ၅၉ - ၁၉ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်စမ်းခြင်း အစည်းအဝေး | ၄.၇.၁၇ | | ၁၈ | ၅၁ | ၅၉ | ၅၉ - ၁၆ |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၃.၃.၁၇ | | ၃၃ | ၅၁ | ၆၃ | ၆၃ - ၆၃ |

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ခွဲခြားမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထွန်းဝင်းကျ
 ဇနီး ဒေါ်အေးအေး ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ ဝက်ဝန်း(၀)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် မင်းဗောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ၃ မြိုင် ကျေးရွာ - ၃ မြိုင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၀ လမ်းကွက်ကွဲ | ၀ မီးကွက်ကွဲ |
| ၂ မီးကွက်ကွဲ | ၂ ကျွန်းမာရွေးကွက်ကွဲ |
| ၃ ကျွန်းမာရွေးကွက်ကွဲ | ၃ လမ်းကွက်ကွဲ |
| ၄ ပညာရေးကွက်ကွဲ | ၄ ပညာရေးကွက်ကွဲ |
| ၅ | ၅ ရေကွက်ကွဲ |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---|--|
| ၀ ကျွန်းမာရွေးကွက်ကွဲဖြင့်မား ၅၄ | ၀ ရေကွဲ ၅၄ ကွက်ကွဲဖြင့်မား လာ၅၀၂၄ |
| ၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဆင်ပြေစေရန် | ၂ ပညာရေးဖြင့်မားလာ၅၀၂၄ |
| ၃ ပညာရေးကဆင်ကွက်ကွဲဖြင့်မား ၁၈၅၄ | ၃ ကျွန်းမာရွေးကွက်ကွဲဖြင့်မား ၅၄ |
| ၄ မီးလင်းရေး | ၄ ရေကွဲ ၅၄ ကွက်ကွဲဖြင့်မား လာ၅၀၂၄ |
| ၅ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး | ၅ |

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|--|---|---|------------------------|---|
| ၁ တာမီမြေပြင်တိုးချဲ့ခြင်း | ကျား + ၁၁ | ဦးစားပေး < ၁ > | ၈၇၀၀၀၀၀ | ၃၂၇ ဦး |
| ၂ မြေပြင်လမ်းဖွဲ့ခြင်းတိုးချဲ့ | မ | ဦးစားပေး < ၂ > | ၁၆၅၀၀၀၀၀ | ၃၂၇ ဦး |
| ၃ နေရာ - ကျေးရွာ - မြေပြင်လမ်းဖွဲ့ခြင်း | ကျား | ဦးစားပေး < ၃ > | ၅၅၀၀၀၀၀ | ၁၀၇၇ ဦး |
| ၄ လူဦးရေ - ကျေးရွာ - မြေပြင်လမ်းဖွဲ့ခြင်း | ကျား | ဦးစားပေး < ၄ > | ၄၅၀၀၀၀၀ | ၃၂၇ ဦး |
| ၅ မြေပြင်လမ်း - သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး | မ | ဦးစားပေး < ၅ > | ၁၇၅၀၀၀၀၀ | ၃၂၇ ဦး |
| ၆ စားနပ်ရိက္ခာ - မြေပြင်လမ်းဖွဲ့ခြင်း | ကျား + ၁၁ | ဦးစားပေး < ၆ > | ၃၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၇ ဦး |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအင်းဦး လက်မှတ် အင်းဦး နေ့စွဲ ၇ - ၃ - ၂၀၁၆

ဒေါ်မြဦး

မဦး



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုထုတ်ဖော်ရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုထုတ်ဖော်ရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထွန်းဝင်းလွင် < C-F >

နေ့စွဲ - ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြည်နယ် မင်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု ၃၂၆ ကျေးရွာ ၃၂၆

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|
| ၀ | မညာရေးကဏ္ဍကခဲ | ၀ | မညာရေးကဏ္ဍကခဲ |
| ၂ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကခဲ | ၂ | ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကခဲ |
| ၃ | ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကခဲ | ၃ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကခဲ |
| ၄ | မီး ကဏ္ဍကခဲ | ၄ | အလုပ်ကိုင်ကဏ္ဍကခဲ |
| ၅ | အလုပ်ကိုင်ကဏ္ဍကခဲ | ၅ | လယ်ယာရေးကဏ္ဍကခဲ |
| ၆ | သဘာဝဘေးကန္တရာမရှိကဏ္ဍကခဲ | ၆ | ဝင်ငွေကဏ္ဍကခဲ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|--|--|---|---|
| ၀ | မညာရေးကဏ္ဍကဆင့်ကတန်းမြင့်မား ၇၆၂၆ | ၀ | မညာတတ်ချွေးပေါ်ချွေးလာ ၇၆၂၆ |
| ၂ | သွားလာရေးကဏ္ဍကမြေလာ ၇၆၂၆ | ၂ | ကျန်းမာရေးကဆင့်မညာချွေးချိုးဗွားလာ ၇၆ |
| ၃ | ကျန်းမာရေးကဆင့်ကတန်းမြင့်မား ၇၆၂၆ | ၃ | သွားလာရေးမြေလာ ၇၆၂၆ |
| ၄ | ၂၄ နာရီမီး ၇၆၂၆ | ၄ | မိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းချွေးကဆင့်မြေလာ ၇၆၂၆ |
| ၅ | လယ်ယာရေးကဏ္ဍကခဲ မြေလာ ၇၆၂၆ | ၅ | ၂၄ နာရီမီး ၇၆၂၆ |
| ၆ | သဘာဝဘေးကြောင့်ဆိုးရွားမှုများရှိခြင်း ၇၆၂၆ | ၆ | သဘာဝဘေးကန္တရာမရှိကြောင့် ဆိုးရွားမှုများရှိခြင်း ၇၆၂၆ |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|--|-----------------------|---|
| ၀ | မိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကခဲ | ကျား + မ | ၁၉၈၀၀၀၀၀ | ၂၉၉ ယောက် |
| ၂ | ဆေးလမ်းဆေးကဏ္ဍကခဲ | ကျား + မ | ၁၅၀၀၀၀၀၀ | ၂၉၉ ယောက် |
| ၃ | အလုပ်ကိုင် ခွင့်ပေးစာအောက်ချိ | ကျား + မ | ၈၀၀၀၀၀၀ | ၂၉၉ ယောက် |
| ၄ | လယ်ယာရေးကဏ္ဍကခဲ | ကျား + မ | ၁၅၀၀၀၀၀၀ | ၂၉၉ ယောက် |
| ၅ | | | | |

ဃာ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|-----------|
| ၁ | သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်း | လူ + ၁၀ | |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မေဦး လက်မှတ် မေဦး နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းစဉ်အမည် နီး ထောင်စင်းလူ <CF> ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူစုစု <TF>
 နေရာ ၄-၁-၁၂
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းမာလ ကျေးရွာအုပ်စု ၃၂၆

| ကျေးရွာအမည် | အောက်ရွက်ပင် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | ကမ္ဘာမြေပြင်ပြည့် | ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|--------------|---------------------------|------------|---|---|----------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့ | |
| ၃၂၆ | ၃၂၆၅၅၅ အောက်ရွက်ပင် | ၆၀၃၀ | ၂၂၆ ဦး | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၂၆၀၀၀၀၀/- | - | - | ၁၂၆၀၀၀၀၀/- |
| ကျွန်းကျွန်း | ၂၅၆၅၅၅ အောက်ရွက်ပင် | ၃၂၀၀ | ၂၂၇ ဦး | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၂၅၀၀၀၀၀/- | - | - | ၁၂၅၀၀၀၀၀/- |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အောင်စွန်း အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၁၅
 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အောင်စွန်း ဒုတိယလက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၁၅



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်မောက်မြို့နယ်

(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| ကျေးရွာ | ။ | ။ ဥမှင်ကျေးရွာ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ။ | ။ ဥမှင် ကျေးရွာအုပ်စု |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | ။ | ။ ရွာဦးကျောင်းဇရပ် |
| နေ့စွဲ | ။ | ။ ၂၂.၂.၂၀၁၆ |
| အကြောင်းအရာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။ | ။ | ။ပထမနှစ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ် |

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၀)ဦး နှင့်မ(၂၀)ဦး=(၅၀)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထိုနောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)၊ (မ-၁)ကို ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတက်ဆိုတတ်ရှိသူများကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁)၊ (မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားခြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော နံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအားလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ဇေယျ: ဝှာအူထု ဗွ စီခဲက်နဲ: နဲဖဲ: စုး: မုံ, လှပ်ဆောင်စုမည့်က
ချက်များ: လိုက်နာကျင့်သုံးစွဲမည့်နည်းလမ်းများ: ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတ
နာဝန်ထမ်း: ခွေးချယ်ခြင်း: ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အူထု ဗွ အမှန်တကယ် လှပ်လိုင်နိုင်
သူ၊ ဖွဲ: ဖြိုး: ကေး: စိတ်ဓာတ်ရှိသူ၊ ဖြောဓာတ်ဆိုတတ်ရှိသူများ: ကို: ခွေး: ချယ်စုန်ဖြော
ဖြော: ဖြိုး: စေတနာ့ဝန်ထမ်း: လျား: (၁)၊ (၂) ကိုအူထု ဗွ အူထု: ဝှက်: မဲပေး: စနစ်ဖြင့်
ခွေးချယ်စုန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဆို: နောက် အူထု ဆန်း: စစ်ခြင်း: (PRA) အ
ကြောင်းတွင်ပါဝင်သောအားဖြင့်: ဖြစ်စဉ်များ: အမျိုးသမီး: ဆိုင်ရာသုံး: သပ်ချက်
များ: အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း: ဆိုင်ရာများ: ကို: ဆက်လက်ဆွေးနွေး: စုန်ဆုံး:
ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီကြိုက်များ *

(၁) ဇေယျ: ဝှာအူထု၊ ဝှာသားများ: ကားလုံး: စီခဲက်နဲ: ဗွ: ဝှက်: ဝှာ
သော ဝှပ်ပွေ့ကို ဇေယျ: ဝှာ တွင်ကလျိုး: ဝှက်: သုံး: စွဲ: စုန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

(၂) ဇေယျ: ဝှာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း: (၂) ဦး: ကား: အူထု: ဝှက်: မဲ
ပေး: စနစ်ဖြင့် ခွေးချယ်စုန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃) ခွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း: (၂) ဦး: မှာလည်း
အမှန်တကယ် လှပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း: သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၄) ဆို: နောက် တက်စောက် လာဇေယျ: ဝှာအူထု ဗွ အူထု
ဆန်း: စစ်ခြင်း: (PRA) အစဉ် များ: ဆက်လက်ဖြု လှပ်ဆွေး: နွေး: စုန်သဘော
တူညီခဲ့ကြပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းမောက်မြို့နယ်
ဒုတိယကလိမ်လျှော့ရွာကစဉ်းကဝေးမှတ်တမ်း

- လျှော့ရွာ " ၃၅၆
- လျှော့ရွာ မုတ်စု " ၃၅၆
- ကစဉ်းကဝေးမြို့လုပ်သည့်နေ့စွာ " လျှော့ရွာ ၈၅၆
- ရေစွဲ " ၂၅ / ၃၀ - ၁၂ - ၁၆
- ကလေးကစဉ်း " ဒုတိယကလိမ်လိပ်ကိုး၊ ဒုတိယကလိမ်ကစဉ်း
- ကဝေး . ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လျှော့ရွာစီဆောင်ကော်မတီ
ရွေးချယ်ခြင်း။
- ကစဉ်းကဝေးတက်ရောက်သူများ။ " မူလ - < ၂၇ > ၁၀၂၃၄ >
- စေတနာ့ဝန်ထမ်း - မူလ - < ၅၀ > ၁၀၂၃၄ >

ဒုတိယကလိမ်လျှော့ရွာကစဉ်းကဝေးတွင်ကမ္ဘာ့သမား၊ ကမ္ဘာ့

သားများအားသီးခြားခွဲ၍ (PRR) အဆိုများပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
 နောက်ဆုံးပေးလုပ်ငန်းများအားမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက်ငါးနှစ်အတွက်
 မျှော်မှတ်ချက်မျှော်မှတ်ချက်များကိုဆက်လက်စောင့်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။
 ကမ္ဘာ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို စွမ်းလင်းခဲ့ကြပြီးပေါ်ထွက်လာသောလုပ်
 ငန်းများကို အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်ကော်မတီကိုအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ကြ
 သည်။ ဆိုရှယ်လစ်ရွာသူ / သားများအား စာဝန်၊ စာရေးဆရာများအား စွမ်းလင်း
 ပြောကြားခဲ့ပြီး စီဆောင်ခွင့်ရှိသူများ / မူလ < ၄၅၆ > ၁၀၂၃၄ >၊ စာရေးဆရာသုံးဦး၊ စောင့်
 ကြည့်ပြီးပြန်ရေး < ၄၅၆ > ၁၀၂၃၄ >၊ လက်ထောက်ထိန်းသိမ်းရေး < ၄၅၆ > ၁၀၂၃၄ >၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 စားချက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းစာစု < ၂၇ > ၁၀၂၃၄ >၊ စာရေးဆရာများ စာစု < ၂၇ > ၁၀၂၃၄ >၊
 မူလ < ၄၅၆ > ၁၀၂၃၄ > ရွေးချယ်မဲပေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

လျှော့စွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပြုချမှတ်ထားသော
ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို လိုက်နာရန်အတွက် သုံးစွဲစရိတ်ကြေးငွေ၊ လက်ဝတ်များ
မြန်မာ့စတင်လုပ်ကိုင်မှုကြေးငွေကြေးငွေ သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။

ဆိုရှယ်လစ်စီမံကိန်းစနစ်အောက်တွင်
ဝတ်စုံများကို လိုက်နာရန်၊ ဆောင်ရွက်သော အခွင့်အလမ်းကို
လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ဝန်းမောက်မြို့နယ်

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ ။ ။ ဥမုင် ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဥမုင် ကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ရွာဦးကျောင်းဇရပ်
- နေ့စွဲ ။ ။ ၆.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၂၀)၊ကျေးရွာသူ(၂၀)၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား(၁)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁)ဦး။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမပင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများ ကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။အမျိုးသား အတွက် အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း

ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊
မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊မ(၂)ဦး၊
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင်
လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို
လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်
ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဆက်ဆံပတ်သက်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
 မူဝါဒအား ဝေဖန် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသိပညာပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း

| အမျိုးအမည် | အဆင့် | လုပ်ငန်း | အမျိုးအမည် | လုပ်ငန်း | လုပ်ဆောင်ပုံစံ | ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် ပေးရမည့် အချက် |
|------------------|-------|---------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | ဆောင်ရွက်ပုံ | မူဝါဒအရ ဆောင်ရွက် |
| | ၂ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | " | " |
| | ၃ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | " | " |
| | ၄ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | " | " |
| | ၅ | | မူဝါဒ | ၂ | | |
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | ဆောင်ရွက်ပုံ |
| | ၂ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | " |
| | ၃ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| | ၄ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| | ၅ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | ဆောင်ရွက်ပုံ |
| | ၂ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| | ၃ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| | ၄ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| | ၅ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | ဆောင်ရွက်ပုံ |
| | ၂ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | ဆောင်ရွက်ပုံ |
| | ၃ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | ဆောင်ရွက်ပုံ |
| | ၄ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| | ၅ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | ဆောင်ရွက်ပုံ |
| | ၂ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| | ၃ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| | ၄ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |
| | ၅ | လမ်းဖွဲ့ခြင်း | မူဝါဒ | ၂ | | |

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ | လ/နစ် | လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ |
|------------------------|-------|------------------------------|---|-------------|---------------------|-----------------------------|
| အခြေခံအထောက်အပံ့ | ၀ | ဘုတ်မြို့ရွာရွာစံစား | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | ၂.၂.၂၇ | ၃၂ | ကျေးလက် |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| အထက်ဖွဲ့စည်းရေးစဉ်းစား | ၀ | လယ်စေ့ ဆေးကတ် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | ၂.၂.၂၇ | ၂ | MOBI |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ | ၀ | ဆေးပေး ဝန်ဆောင်မှု | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | ၂.၂.၂၇ | | လူနာများ ဆေးပေး ဝန်ဆောင်မှု |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ပညာရေး | ၀ | ပျဉ်းမနား အောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | ၂.၂.၂၇ | ၃၂ | ၀ ၀ ၀ |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| အခြား | ၀ | ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | ၂.၂.၂၇ | | ၂ |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |



၀၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ

ခွဲ-
ဦးနှစ်

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု

(၀) VDP စာရွက်စာတမ်းပြန်ဆိုမှုကို စစ်စစ်လမ်း (OM အရ)

- မျက်နှာစာ (အစာ)
- ဟတ်တာ
- ကျေးရွာအစည်း Data
- PSA အတည်ပြုချက်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှားဖန် အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်းချက် (စာရွေးဖွဲ့ချက်ရုပ်စာ)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှားယွင်းတာထူးထူးအညွှန်း နေရာစာရွက်စာတမ်းအတွက် ဦးစွာအလုပ်လုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအထောက်အပံ့မှု၊ ယဉ်ကျေးရေး လှူဒါန်းထိန်းသိမ်းမှု...)

ရောက်ထက်ထွဲများ

- လှူဒါန်းအတည်ပြုမှု စာရွက်စာတမ်းစိစစ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြည့်စွက်၊ ဖိတ်ခေါ်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရည်အသွေးစိစစ်မှု
- ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်းချက်

(၂) လှူဒါန်းအတည်ပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်စစ်လမ်း

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစွာ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လှူဒါန်းအတည်ပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စိမ်း
- PRA ဖြည့်စွက်မှု၊ အသုံးပြုသည့် အစီအစဉ်
- မိတ်ဆက်ဦးစွာနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့စိစစ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များနှင့် ဖိတ်ခေါ်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်တောင်း
 - တောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစီအစဉ်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး
- စို
- မရှိ
- စီမံကိန်းအစီအစဉ် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှန်းချက်အစီအစဉ်)
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအစီအစဉ် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှန်းချက်အစီအစဉ်)