

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
နိုက်သီးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ယိုင်းကျေးရွာ၊ ကနန်းလိပ်စောကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇-ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၀
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၀
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၁၉
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၁၉
၇။	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုမှတ်တမ်းတိုက်ပုံများ	၂၀-၂၂
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၃-၂၇
၉။	စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၈-၃၁
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၂-၃၅
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၆-၄၂
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃-၅၀
၁၃။	တက္ကသိုလ်ကဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၁-၅၂

သန်တောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ထောင့်စိုက် : သန်တောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် စတုဂ္ဂိုလ်များ
ထည့်စာရင်းဥပမာ



အခြေအနေ

- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ရပ်ကွက်နယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
- မြို့တော်

- |—
- Y—
- |—
-

- မြို့တော်
- မြို့နယ်ရုံး
- ရပ်ကွက်ရုံး
- ကျေးရွာရုံး
- ကျေးရွာအုပ်စုရုံး

ဒုတိယတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူး များစာရင်း

လိပ်စာကျေးဇူး

ဖော်ပြချက်ကျေးဇူး

စာဆိုင်းကျေးဇူး

ဧပဒိုင်းကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ကသာခရိုင် ဗန်းမောက်မြို့နယ်၌ အနောက်ဘက် ၇၃ မိုင်ခန့်အကွာတွင် ဧပဒိုင်းကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ “ဧပဒိုင်းကျေးရွာ” ဟုခေါ်ရခြင်းမှာ ရှေးကာလအချိန်က သစ်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းရှိ ဆင်တစ်ကောင်သည် ထိုနေရာတွင် အလွန်အိုးသောကြောင့် ကြီးဖြင့်ချည်ထားရသည်။ ရှမ်းစကားအရ ဆင်ထိန်းများသည် ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဆင်ကို (ခံပ်) ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ထိုနေရာရှိ ဆင်ကြီးကို အဖွဲ့ဖြူ၍ “ခံပ်ရှင်း” ဟုခေါ်ရာမှ ဧပဒိုင်းဟု ခေါ်တွင်လာခဲ့သည်။ အချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဧပဒိုင်းကျေးရွာဖြစ်လာသည်။

ဧပဒိုင်းကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၇၆၁) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေမှာ (၂၀၀) ကျော် ရှိပါသည်။ ဧပဒိုင်းကျေးရွာသည် စောင်းကုန်းကောင်တန်းများဖြင့် ကာရံထားပြီး အိမ်များကိုလည်း စောင်းကုန်းများတွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ဇွဲရာသီတွင် စမ်းဗန်းဆက်သွယ်ရေး အနည်းငယ်သာကောင်းမွန်ပြီး မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲပါသည်။ ဧပဒိုင်းဟု ခေါ်တွင်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင် စောင့်ရှောက်သော ရွာဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၆	၁၃၆	၁၂၄	၂၆၀

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၆ (ကုန်း)	၁၃၆	၁၂၄	၂၆၀

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃	၅	၇	၁၂
မသန်စွမ်း	၅	၇	၉	၁၆
မြေယာမဲ့	၇	၁၀	၁၂	၂၂

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်၊ ဝက်၊ ရွှေ့၊ နွား	မာလာဥလှူခြင်း	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၆၅	၃၉				
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်			၁၁	၁		၁


ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်		၃၉	၃၉	၅၀	၁၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၅၀	၃၅	၃	၄	၅

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်							

ရူပဗျူဟာရှုထောင့်: ဒဂုံမြို့ပြမြေပုံ (ကပဒိန်းကျေးရွာ)



- ◻ = ခြေလည်သောအိမ်
- ◼ = အာရပ်အိမ်အိမ်
- ◻ = မခြေလည်သောအိမ်
- ◻ = နွမ်းပါသောအိမ်
- ◻ = မူလတန်းကျောင်း
- ◻ = လယ်ကွက်
- ◻ = ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ◻ = နေရာ

- = ဓား၊ ချိတ်
- = ဓားသွယ်
- ◻ = စာကြည့်တိုက်တောင်း
- ◻ = ကျောင်း
- ◻ = ထိန်း
- ◻ = ကောက်တင်ယာ
- ◻ = ဦးဆောင်ဆွဲ-ဇွဲ = ချိတ်
- ◻ = ပါဝင်ဆွဲ-ဇွဲ = ကျား - ၁၇

ရုက္ခါဒရင်း အဖြစ်ဖြဖြပုံ (ဇယဉ်းကျေးရွာ)

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဇယဉ်းကျေးရွာလေးသည် အေးချမ်းသာယာပြီး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနည်းငယ် ဆက်သောရွာလေးဖြစ်
ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည် ခြေဘေးလမ်းဖြစ်
သောကြောင့် ခွဲကုတ်တွင် သွားလာရန် အပွင့်ဆက်ခံပါသည်။
ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာဘေးများ ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ကျေးရွာ
ရှိ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဖြင့် ရှေ့သို့ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ကလေး
မီးဖွားခြင်းအတွက် အရည်လက်သည်ကို အများဆုံးအသုံးပြု
ကြသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုကို ပြုလုပ်ဆေးဝေးသောပေး
ပေးရာရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကု
သမှုခံယူရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ
နှုတ်ပယ် ဖြစ်ပေါ်ကြပါသည်။

ပညာရေး

စာသင်ကျောင်းဆောင်ရှိပါသည်။ သို့သော် ကျောင်းသား
ဦးရေများခြင်းကြောင့် ဆရာ၊ ဆရာမ လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ထို့
ကြောင့် ကလေးသူငယ်များ စာကို ကောင်းကောင်း မြှင့်မြှင့်ပေး
လာသင်ယူနိုင်မှု နည်းပါးပါသည်။

အရင်းအမြစ်များ

ရွာထက်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တော၊ တောတောင်များ
လည်းရှိပြီး အေးချမ်းသာယာလှသည်။ တောင်ယာလုပ်
ငန်းကို လည်း အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာ
မဖြစ် အသုံးပြု၍ စပါးကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြသည်။
အခြားသီးနှံများကို ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြသည်။
ကြက်၊ ဝက် ၊ နွားများကို ကျွဲတောင်မြေတွင် မွေးမြူ၍ အနည်းငယ်
ရောင်းချပြီး ဝက်မွေးများ ရှိကြသည်။

ကျေးဇူးတင်လှမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Well-being Ranking)

ဥစ္စာရေး ဖိုင်ဆိုင်မှု ပြုစုပေး (စာပိုင်းကျေးဇူး)

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	ဒိဂစ်တယ်စာရင်းအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ပြေလည်သော အုပ်စု	လယ် (၅) ဧကအထက်၊ ကျွဲ၊ ခွကောင်၊ နွား (၅) ကောင်၊ စက် (၁) စုံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ဝန်စက်	၂၆	၅၆.၅%
၂။	အလယ် အလတ်အုပ်စု	လယ် (၃) ဧကအထက်၊ ကျွဲ၊ နွား (၅) ကောင်၊ နွားလှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကြက်၊ ဝက်	၉	၁၉.၅%
၃။	မပြေလည်သော အုပ်စု	လယ် (၁) ဧကအောက်၊ နွား (၃) ကောင်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ကောင်ပာ	၅	၁၁%
၄။	ခွမ်းပါသော အုပ်စု	ကြက်၊ ဝက်၊ ကောင်ပာ	၆	၁၃%

ပီထွက်ဆွေးနွေးသူ - ကျား = ၁၇
မ = ၂၈

ဒီဂစ်တယ်ဆွေးနွေးသူ = ဒီဂစ်တယ်
= ဒေါ်ညွှန်မြ

ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ကျေးဇူးတင် ခွမ်းပါသော ဒိဂစ်တယ်စာရင်း (၆) ဒိဂစ်ရှိပါသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသည် အကြောင်းမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း များရှိသော်လည်း စိုက်ပျိုးသည့် နည်းစနစ်များ သေချာစွာမသိရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး ရှားပါးခြင်း၊ မြေညှိနှင့် ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ ကမ်းများအား ကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း

အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်၊ အမျိုးသမီးများ၏ အားလပ်ချိန် များတွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တစ်ပါးသော ဆိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း

လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစေ့ငြိမ်းဝင်ငွေရယူမည်။ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဆက်သုံးရေ ဖူလုံလာမည်။ ကလေးဝယ်များ ရေဆန်ရန် အချိန်ပျောက်လာမည်။ စာသင်ကြားရန် အချိန်ပျောက်လာသည်။ စာသင်ကျောင်းဖြူဖြူ တို့ချဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာသင်ကြားနိုင်မည်။ ပညာထက်များ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။

ကျား-မကျား စာကလေး (ကပိုင်-ကျားစွာ)



ဒြ်ဆောင်ဆွေးဆွေးသူ - ဒြ်ဝင်းဦး

ပါဝင်ဆွေးဆွေးသူ - ကျား - ၁၇
မ - ၂၈

သုံးသပ်ချက် နှင့် ဆွေးဆွေးချက်

ကျွဲ၊ နွား၊ သစ်တော၊ လယ်ယာ၊ ချောင်းမြောင်း များကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲမှု များပြားပြီး အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ဆန်ချုပ်စက် တို့ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြပြီး ၊ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြ သည်။ သစ်တော၊ မြစ်ချောင်း၊ တောတောင်၊ လယ်ယာ၊ ကျွဲ၊ နွားများ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ သုံးစွဲကြပြီး ၊ လုပ်ကိုင် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း များကို အမျိုးသား များ ပြုလုပ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများ အား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူ ဆွေးဆွေး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြင့်တင်ရန် လိုအပ်သည်။

ရာသီဥတုပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတုပြုပြင်ရေး (ဝေပိုင်ဆွေးနွေးချော)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စိုစွတ်	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း
၁	စိုက်ပျိုးရေး				🌱🌱🌱 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱	🌱🌱🌱 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱		🌱🌱🌱 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱	🌱🌱🌱 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱	🌱🌱🌱 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱			
၂	ကျန်းမာရေး	👤 👤	👤 👤								👤 👤		
၃	ဝေပိုင်ဆွေးနွေးချော										👤	👤	👤
၄	မွေးမြူရေး	🐔	🐔	🐔									
၅	ရာသီဥတု	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️							
၆	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်	🌿	🌿										
၇	မွှေတော်	👤										👤	👤

ဝေပိုင်ဆွေးနွေးချော = ဆီဖြိုခြင်း


ပါဝင်ဆွေးနွေးချော = ကျား - ၁၇
မ - ၂၈

ဆွေးနွေးချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာဧကကို အသုံးပြု၍ စပါးကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွားများကိုလည်း တစ်ခုစီတစ်ခုစီ မွေးမြူ၍ ဝေပိုင်ဆွေးနွေးချော ရရှိကြပါသည်။
- ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးပြီး ဝါတလေးကျော် ကန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဂိုက်သိမ်းကြပါသည်။ ကပ္ပိတွဲလ၊ ကပေါင်းလများတွင် စပါးများ ရောင်းချပြီး ဝေပိုင်ဆွေးနွေးချော ရရှိကြပါသည်။
- ကန်ခူးလ၊ ကဆုန်လများတွင် ရေပြုပြင်ပြီး နက်တော်လ၊ ပြာသိုလများတွင် အပျက်စားပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ရေဖြင့် ထန်စွာ တိုက်ခတ်မှု များရှိတတ်ပါသည်။
- ကန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ ပြာသိုလများတွင် နွားများ ခွာနာ၊ လျှာနာ ရောဂါ များ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
- ရာသီအလိုက် မွှေတော်များကို ကျွမ်းပကြပြီး ကပ္ပိတွဲလ၊ ကပေါင်းလများတွင် စုပေါင်း၍ ပြုပြင်မှုများကို အကြိတ်အနယ် ကျွမ်းပကြပါသည်။

ပဋိက္ခန္ဓာဒီဇင် ဝဉ်းသင်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ပဋိက္ခန္ဓာဒီဇင် ဝဉ်းသင်ခြင်း (စာပိုင်းကျေးဇူး)




ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ: ဒေါ်ခင်မြ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ: ကျား - ၁၇
မ - ၂၈


ဆွေးနွေးချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအဖွဲ့အရေးတော်ပုံမျှတ ဝိရှိရန် လေ့လာသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- ဤသုံးသပ်ချက်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝဋ်ကွေ့လျှိုလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်မှုများ ပါဝင်ပြီး ဒိမ်တွင်းလုပ်ငန်းတွင်သာ အများဆုံးထွက်ရသည်။
- အမျိုးသမီးများကို အသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူလုပ်ပိုင်ခွင့်များပေးခြင်း၊ လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြစ်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ရှိသည်။

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးပါမည့် အစည်းအဝေးများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။



ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးပါမည့် အစည်းအဝေးများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။



ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးပါမည့် အစည်းအဝေးများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးပါမည့် အစည်းအဝေးများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက် (ဆေးခြင်းကျေးဇူး)
လေ့ရှိပြီးကျေးဇူး၏ ဖုန်းကားချပ်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အ
စည်းများ အသင့်အတင့် ဂြိုဟ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်
အဖွဲ့၊ ဖိးသတ်အဖွဲ့များသည် ငြိမ်းမိသည့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ချိတ်
ဆက်ပြီး ကျေးဇူး၏ လျှံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိ
က ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက်ပြီပါသည်။


ဗဟိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ ဂေါ်ပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့များ
သည် ကျေးဇူး၏ သာသနာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေး
မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း စသည့်တို့အတွက် အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်
ရွက်ပျက်ပြီပါသည်။ ဗဟိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးများက ကျေးဇူးတွင်း
လျှံသော လူမှုရေးအကျိုးအမြတ်များကို အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်
ရွက်ပျက်ပြီပါသည်။

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများ၏ ဂိဇ္ဈာန်
များကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက်ပြီပါသည်။ သို့သော် အားနည်းစေသည်
ကိုတွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေးလုပ်သားအဖွဲ့များသည် ငြိမ်းမိသည့်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့
များနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက်ပြီပါသည်။ သို့သော် အား
နည်းစေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပြဿနာသစ် ပင်စုံသစ် ခြင်း

ပြဿနာသစ် ပင် (စပုဇွန်၊ ကျေးရွာ) (ကျား)



လင်း ဟင်း ဆန် ဆက် သွယ် ရေ အစား အစာ

အကြောင်း အရာ
 လင်း တေး ရေ အောင်း မြေ ခြင်း
 လှုံ့ လောက် သေတာ စံတာ မြေ ခြင်း
 လင်း ကျွန်း အောင်း ခြင်း
 မြေ မ ဥ ဝိ ညာ ခြင်း
 ကော စ ဗြို ခြင်း

မြေ ရှင်း ခြင်း နည်း လမ်း


လင်း ဖြူ ဖြစ် ခြင်း
 စံ တာ စံ တာ လှုံ့ ပြ ခြင်း
 လင်း တေး ရေ အောင်း စု ဝေ ခြင်း

အကျိုး ဆက်

စီး ဖူး ရေ ဆုတ် ယုတ် စား ခြင်း
 လှုံ့ ရေ ချေ ပြီး ပါ ခြင်း
 ကျွန်း မာ ရေ အစား စု ဝေ ခြင်း
 မ ဥ ဝိ ညာ နည်း ပါ ခြင်း
 လှုံ့ ရေ စု ဝေ ပြီး ပါ ခြင်း

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ပြဿနာသစ်ပင် (စာပိုင်းကျေးဇူး) (မ)



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးကျော်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျေးဇူး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ

အကြောင်းအရာ

- လမ်းမကောင်းခြင်း
- တံတားမကောင်းခြင်း
- ရေအောင်းမရှိခြင်း
- တံတားမရှိခြင်း
- လမ်းကျဉ်းအကြောင်းခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း
လမ်းပြုပြင်ခြင်း

အကျိုးဆက်

- စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး
- ပညာရေးဆက်သွယ်ရေး
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
- အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး
- ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေးပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ကျန်းမာရေးဖြစ်ပွားမှု၊ ပင်ပန်းစွမ်းရည် နိုင်မှု၊ ရေရှိနိုင်မှုနှင့် ရိုးရာပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၁၈-၀-၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၈-၀-၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင်(problem Tree)	၁၈-၀-၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၇	၂၈	၄၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊စိုက်ပျိုးရေး ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင်(problem Tree)	၁၈-၀-၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု				အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- **ဧယဒိုင်း**၊ ကျေးရွာ၊ **ကနိုးလိပ်ရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၀၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် စိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၀၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီခွဲ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသား အချို့နည်းပညာ (၅၀:၅၀) ခွဲ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ ခွဲစည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆက်တော်မတ်များတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ခွဲ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မခွဲ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းဆုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျားမရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်ခံရခြင်းအထောက်အကူပြုပေးသောစာအုပ်များ (၁၀)၊ ၁၂ (၆)

- ၀၁) ဦးဝင်းကျော် = ကျေးဇူးတင်ခံရခြင်းအထောက်အကူပြုပေးသောစာအုပ်
- ၀၂) ဒေါ်ခွန်းစို = ကျေးဇူးတင်ခံရခြင်းအထောက်အကူပြုပေးသောစာအုပ်
- ၀၃) ဦးသန်းထွန်း = စည်ပည့်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၄) ဦးကျော်ဝင်းစိန် = စည်ပည့်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၅) ဒေါ်တင်တင်စွယ် = စည်ပည့်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၆) ဦးစောင့်ကြည် = စောင့်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၇) ဦးအောင်ရွှေ = စောင့်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၈) ဒေါ်ခင်ဖြူ = စောင့်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၉) ဦးနေထွန်း = စည်ပည့်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၁၀) ဦးသန်းဖေ = စည်ပည့်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၁၁) ဒေါ်ချစ်ဝင်းစို = စည်ပည့်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၁၂) ဦးတင်စွယ် = စောင့်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၁၃) ဒေါ်တင်စွယ် = စောင့်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၁၄) ဦးအောင်ကြီး = စောင့်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၁၅) ဒေါ်ခင်ဖြူ = စောင့်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်စာအုပ်စုစာအုပ်
- ၀၁၆) ဦးကျော်သန်း = ကျေးဇူးတင်ခံရခြင်းအထောက်အကူပြုပေးသောစာအုပ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

- ဦးဝင်း နိုင် = ကျေးဇူးစွာ ချုပ်စု ရွေ့ကိုင်
- ဒေါ်မိမိနု = ကျေးဇူးစွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စွဲကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးစိန်အောင်မင်း = သယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးအောင်ကြီး = သယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ ဗွတ်တမ်းထိန်း
- ဒေါ်ခင်ဖြူလှသန်း = သယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ဦးဝင်းနန်းဝင်း = ဆာဗိုက်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ဒေါ်ခင်ဖြူ = ဆာဗိုက်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဒေါ်ဆွေးညို = ဆာဗိုက်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ဦးမောင်ရှင် = လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဒေါ်ဖြူဖြူကြည် = လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ဒေါ်စာရီအုန်း = လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ဦးဖြူအောင် = ဝေဖန်အကြံပြု ဟိုဗွဲ့ကြားရေး တာဝန်ခံ
- ဒေါ်အေးအေး = ဝေဖန်အကြံပြု ဟိုဗွဲ့ကြားရေး တာဝန်ခံ
- ဦးထွန်းကြီး = ကျေးဇူးစွာ ဆောင်ရွက်ပေး ထမ်း
- ဒေါ်ချစ်သန်း = ကျေးဇူးစွာ ဆောင်ရွက်ပေး ထမ်း
- ဦးထွန်းဝင်း = ကျေးဇူးစွာ ရွေးစာရင်း ကိုင်

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းပန်းဖွဲ့စည်းမှု/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍ထောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရာတွင်ပေးစတိုင်မိပေးပေးခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ဟန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ရရှိသွားရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအမည်	ဦးညိုဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်နန်းနံပါတ်	၁၅၅၃၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဦးစွာမိုး
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး	မင်းကင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မင်းကင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာ	မင်းကင်းမြို့နယ်

လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၅	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၄၅
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုစရာ		ဘာသာစရာ	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၂	၁၂၄
အိမ်ထောင်စုစီး	၄၂	၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပူဇော်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများဆက်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) တာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွမ်းကျင်သူ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပျဉ်းမနားပြင်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အသက်တန်းပြဆရာမများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်ရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလုပ်သမားပြင်ဆင်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့ဝင်ကျွမ်းကျင်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းမနားပြင်ရေးအခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
ခြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွဲအကွဲ

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မည်မျှကွာလွန်းသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန် ----- မိနစ်-၂-နာရီ

မပြတ်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဝတ်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဝတ်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(၆) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုစည်းပုံစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ

(၂) -----

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦးညိုစေ:

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇. ၃. ၂၀၁၆

လူထုစည်းပုံရေးမှူး

အမည် ဦးရွှေရီ၊ ဦးဆေးမင်းမာမိုင်

လက်မှတ် MGE နေ့စွဲ ၇. ၃. ၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးညိုဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၏ ပြည်နယ် မန်ဂျာ	ကျေးရွာအုပ်စု မြိုင်စော	ကျေးရွာ ဇာပိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၄၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၁၃၆	၁၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၃	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓလေ့ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်ခံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသာလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်(မရှိပါ)/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်(မပြုခဲ့ပါ)မသိပါ

(စ) ဆီးအတွက်အပေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာပေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- စက်လာရုံ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- စက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(မြေလျှင်)လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့ (ရွာသားများကိုယ်တိုင်)သို့) စီမံကိန်းထစ်ခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
 (၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည်..... ဦးဦးဝင်း..... အမည်..... မင်္ဂလာကြည်ကင်း.....
 လက်မှတ်..... လက်မှတ်.....
 နေ့စွဲ..... ၁၄. ၁၁. ၂၀၁၅..... နေ့စွဲ..... ၁၄. ၁၁. ၂၀၁၅.....



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပူးများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကျိပ်တံတိုပြည့်သွင်းရမည်။ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

အကျဉ်းချုပ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၈.၁၆
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကြိုင်း မြို့နယ် မန့်ဇာတက် ကျေးရွာအုပ်စု နိဒါန်းကျေးရွာ

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်စက်အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၇.၃.၂၀၁၆	၂၀	၂၅	၄၅	၄၅ ၈၂၅၆
၂. ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၆	၉.၃.၂၀၁၆	၁၆	၂၃	၄၃	၄၃ ၈၂၅၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ပြီးစီးချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၁၆	၂၅.၅.၁၆	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀ ၈၂၅၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၁၆	၂၈.၅.၁၆	၁၅	၁၈	၃၃	၃၃ ၈၂၅၆



လူထုဝေဖွဲ့ခြင်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၀၅

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၀၁၆	၂၈.၅.၀၁၆	၁၅	၁၈	၃၃	၂၈.၅.၂၆
၆.၃ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် လူထုထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၀၁၆	၂၈.၅.၀၁၆	၁၅	၁၈	၃၃	၂၈.၅.၂၆
၆.၄ ဖြစ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၀၁၆	၂၈.၅.၀၁၆	၁၅	၁၈	၃၃	၂၈.၅.၂၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉.၆.၀၁၆	၂၉.၆.၀၁၆	၅	၆	၁၁	၂၉.၆.၂၆
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၀၁၆	၂၈.၀၁၆	၆	၅	၁၁	၂၈.၆.၂၆
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၈.၀၁၆	၂၈.၀၁၆	၆	၅	၁၁	၂၈.၆.၂၆
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၀၁၆	၂၈.၀၁၆	၆	၅	၁၅	၂၈.၆.၂၆
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၀၁၆	၂၈.၀၁၆	၂၅	၂၈	၅၃	၂၈.၆.၂၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်အောင်

နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ကော်ဝန်း(၁) ဟုတ်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း တစ်လျှောက် မြို့နယ် မာရ်မာ ကျေးရွာ ကပလီကြီး၊ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်သက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၆	၂၈	၄၃	၄၃ ၁၈၃၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၁၇	၂၈	၄၅	၄၅ ၁၈၃၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၃.၁၇	၄.၃.၁၇	၂၄	၂၂	၄၆	၄၆ ၁၈၃၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၃.၁၇	၉.၃.၁၇	၂၃	၂၃	၄၆	၄၆ ၁၈၃၆

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစီးဌာနပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းစဉ် စက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအပ်အစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးရွှေမိုး ၊ ဒေါ်ခင်မြကြည်ဝင်း**

ဖုန်းနံပါတ် **၉၃၀၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြင်ပါ (✓) အစက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဇာတိကျဉ်း **ဗြိတိသျှနယ်၊ မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေမင်းရွာ** ကျေးရွာ **အရှေ့ဦး**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/ထမ်း၊ အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးထမ်း အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ရေရရှိမှုအခက်အခဲ	၂ ပညာရေးအခက်အခဲ
၃ ပညာရေးအခက်အခဲ	၃ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၄ ရေရရှိမှုအခက်အခဲ
၅ အာလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ	၅ အာလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးထမ်းအဖွဲ့မှတင်ပြသော မှော်မှန်ချက်များ
၁ ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရေး
၂ ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်	၂ ပညာရေးပညာဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရေး
၃ အကျိုးမြှင့်တင်ရေးအတွက်	၃ ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရေး	၄ ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်
၅ ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်	၅

၈. ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရန် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။
(လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှု ရှိနိုင်သည့် အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှု အနည်းဆုံး ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှု အစီအစဉ်များသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အတွက်
၁ ရေတွင်း ဖြည့်တိုးရေး	(၁)	ဦးစားပေး (၁)	၅၀,၀၀၀	၂၅၆
၂ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး	(ကျား)	ဦးစားပေး (၂)	၆၀,၀၀၀	၂၅၆
၃ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး	(ကျား၊မ)	ဦးစားပေး (၃)	၅၀,၀၀၀	၂၅၆
၄ ရေတွင်း ဖြည့်တိုးရေး	(ကျား၊မ)	ဦးစားပေး (၄)	၅၀,၀၀၀	၂၅၆
၅ အသက် ၈ ကျော် အိမ်ခြံမြေ	(မ)	ဦးစားပေး (၅)	၆၀,၀၀၀	၁၆၆
၆				

အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိရန် အထောက်အကူပြု ကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၅.၈.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်ကြည်ဝင်း**

နေ့စွဲ **၁၇.၁.၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = စက်ဝန်း(၁)
 ✗ စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **လှိုင်မောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **လိပ်ရွာ** ကျေးရွာ **လှေဒါး**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	လျှော်မာကျေးအခက်အခဲ	၀	ရေအခက်အခဲ
၂	ရေအခက်အခဲ	၂	ပညာရေးအခက်အခဲ
၃	လမ်းမန်းခက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၃	လျှော်မာကျေးအခက်အခဲ
၄	ပညာရေးအခက်အခဲ	၄	လမ်းမန်းခက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ပညာရေးအခက်အခဲအတားအဆီးဖြေရှင်းရေးအတွက်	၀	ဘက်စုံရေပူလုံခြုံရေး
၂	ဘက်စုံရေပူလုံခြုံရေး	၂	ပညာရေးအခက်အခဲအတားအဆီးဖြေရှင်းရေးအတွက်
၃	လမ်းမန်းခက်သွယ်ရေးအတားအဆီးဖြေရှင်းရေးအတွက်	၃	လမ်းမန်းခက်သွယ်ရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်
၄	လျှော်မာကျေးအခက်အခဲအတားအဆီးဖြေရှင်းရေးအတွက်	၄	လျှော်မာကျေးအခက်အခဲအတားအဆီးဖြေရှင်းရေးအတွက်
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ ဦးစားပေးမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ ဦးစားပေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရေပူလုံခြုံရေးအတွက်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀
၂	ပညာရေးအတွက်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀
၃	ပျက်စီးနေသော အောက်ခြံ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၆၀
၄	စက်ဝိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်း	အမျိုးသား	၈,၅၀၀,၀၀၀	၂၆၀
၅				

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာစာပန်းလှိုင်းအောက်ရှိ	ဒေါ်အေးအေး	
၂			
၃			
၄			
၅			

မောင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုတော်မိတ်မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် အေးအေး နေ.ရုံ

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

အရပ်- ၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စနစ်

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ချေဆိုသည့်အခါတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤစံအားလူထုထုတ်ဖော်မှုများ / လက်ထောက်နည်းဥပဒေများကို အကူအညီဖြစ်ထွန်းစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤစံအားဖြည့်စွက်ခြင်းသည် ဦးစီးဌာန၏ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ချေဆိုသည့်အခါတွင် အချိန်မီအားဖြင့် အကူအညီဖြစ်ထွန်းစွာ မှီခိုမှုရှိစေရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ချေ/လုပ်ငန်းစဉ် စနစ် ဖြည့်စွက်ခြင်း

စနစ် ၃.၃.၂၀၁၆

ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်အုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		
							စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
လှိုင်စေတီ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ဟော်စေတီ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းချက်ချေ/လုပ်ငန်းစဉ် စနစ် ဖြည့်စွက်ခြင်း

အမည် ဦးသိန်းဝင်း ၊ လက်မှတ် ၂၄/၈/၂၀၁၆ ၊ ရက်စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၆

ဒေါ်ခင်မာ ၊ လက်မှတ်

လိပ်စာစဉ်စု ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

လိပ်စာကျေးရွာ

စတုဂံ၊ ဂြိုဟ်၊ ဂြိုဟ်၊ ဂြိုဟ် (4'-6" x 4'-6" x 20'-0") ဖြစ်ပြီး အား ခံနိုင်ရည်၊ အကာအရံ
ရေကူး၊ စာနယ် တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

လှိုင်ကျေးရွာ

ရွာကွင်းလမ်း (5280'-0" x 14'-0" x 0'-0") အား ရွှေ့တင်ရာနေထိုင်ရေး လုပ်ငန်း၊
လမ်းဘေးရေခြင်း တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

တော်ယောင်ကျေးရွာ

အင်း၊ ရွာတံတား (9'-0" x 3'-0" x 14'-0") အား convert အဖြစ် ပြန်လည်ပြုပြင်
လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာကျွန်းသစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မိုးခိုင်ကြည် (C.F.) ၊ ဦးသန်းဇော် (TF)

နေ့စွဲ ၂၂.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(ဝ) ငြိမ်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းမာတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဂါးငါးစာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိတ်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဂါးငါးစာ	ဗဟိုပိုင်ခင်း ချောင်းဖျက် ခွင့်ဖြင့်	၃၆၀၀၆၀ ၂ x ၆	၈၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၁၁,၅၀၀,၀၀၀			၁၁,၅၀၀,၀၀၀
ဟောဂါးစာ	စက်စိုက်ပျက် စိုက်ပျက် ပြုစုရေးရာ	၂၇၀' x ၂၇၀' ၂၇၀' x ၈'	၆၈၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀			၁၁,၀၀၀,၀၀၀
လှိုင်	ရေတိုင် ဘူဖြင့်	၆' x ၃၀'	၂၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀			၃,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မိုးခိုင်ကြည် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၂.၁.၂၀၁၇
 မြို့နယ် မင်းမာတ် ဝန်ထမ်း မိုးခိုင်ကြည် ဝန်ထမ်း မိုးခိုင်ကြည်

လိပ်စာအုပ်စု

လိပ်စာကျေးရွာ ဂွာတွင်းလမ်း၊ ရှောင်ဆဲလျောက်ခင်းခြင်း [360၀']

လိပ်စာကျေးရွာတွင် ဂွာတွင်းလမ်းပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသဖြင့် ဂွာတွင်းလမ်းကို ရှောင်ဆဲလျောက်ခင်းမည့်ဖြစ်ပါသည်။ အတိုင်းအတာမှာ [360၀' x ၂' x ၈' - ၆"] ဖြစ်ပါသည်။
ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်မှာ ၅၅,၅၀၀,၀၀၀/ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းထည့်ဝင်ငွေမှာလည်း ၅၅,၅၀၀,၀၀၀/ဖြစ်ပါသည်။

လိပ်စာအုပ်စု

ဟောပေအေးကျေးရွာ ဓားကြဲတိုက်မြေထိန်းနံရံ ပြုလုပ်ခြင်း [၃၇၀ RFA]

ဟောပေအေးကျေးရွာရှိ ဓားကြဲတိုက်ကို အမြဲပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသဖြင့် မြေထိန်းနံရံ ပြုလုပ်မည့်ဖြစ်ပါသည်။ အတိုင်းအတာမှာ [၃၇၀' x ၂'] ဖြစ်ပါသည်။ ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်မှာ ၅၅,၀၀၀,၀၀၀/ ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းထည့်ဝင်ငွေမှာလည်း ၅၅,၀၀၀,၀၀၀/ ဖြစ်ပါသည်။

လိပ်စာအုပ်စု

မ.ပိုင်:ဇေယျ:ဌာ ရေတွင်းတူးခြင်း [၆'-၀"၊ ၆'-၀"၊ ၃၀']

မ.ပိုင်:ဇေယျ:ဌာတွင် ရေတွင်းလှိုအင်နေပါအဖြစ် ရေတွင်းတူးမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆိုင်းအတာမှာ [၆'-၀"၊ ၆'-၀"၊ ၃၀'] ဖြစ်ပါသည်။ " ခန့်မှန်းတုန့်ကျရိတ် မှာ ၃၃၀၀,၀၀၀/ဖြစ်ပါသည်။

ခွဲကိန်းထည့်ဝင်ငွေမှာလည်း ၃,၀၀၀,၀၀၀/ ဖြစ်ပါသည်။ "



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ **စပဒိုင်းကျေးရွာ**

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ **လိပ်စောဒုင်စု**

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ **စပဒိုင်းကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း**

နေ့စွဲ ။ ။ **၇.၃.၂၀၁၆**

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ် **လူထုဖွဲ့စည်းခြင်း** စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၀)ဦး နှင့်မ (၂၅)ဦး=(၄၅)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဖွဲ့စည်းမှုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များပြောကြားခြင်း။ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ရွေးချယ်ချက်(၂)

ပိတ်ဆက်ရွေးချယ်မှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာမှုနှင့် ဧည့်သည်တော်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်ခံပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းအဖွဲ့ စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်ခံစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ အမျိုးသမီးစိုက်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ခံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်ခံပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ **ကျွန်းကျေးရွာ**

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ **လိပ်ခဲအုပ်စု**

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ **ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ**

နေ့စွဲ ။ ။ **၁၃. ၃. ၂၀၁၆**

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၁၀)၊ ကျေးရွာသူ(၁၃)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁))ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ပထမအကြိမ် ကျေးဇူး အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးဇူး " " ကပ်ဗိုင်းကျေးဇူး

ကျေးဇူးအုပ်စု " " ကနန်းလိပ်စာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်နေ့က " " ကပ်ဗိုင်းဇူးအုပ်စုကြီးကျောင်း
စု့ရှက် " " ၁၄.၁.၂၀၀၇

အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအကြိမ်စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း အစည်းအဝေး
ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း "

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ဦးရေ ကျား (၁၆၀) မ (၂၇)

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးခေါင်းဆောင်မှ ကျေးဇူးလူထု
နှင့် လူထုမဟုတ်သူ စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးကြာစကား
ပြောကြားခြင်း၊ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အလှူရှင်
အဖွဲ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်နှင့် နှစ်စဉ် စီမံကိန်းဖွဲ့
စည်းပုံနှင့် ကျား၊ မရေးရာ ကဏ္ဍများ အကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ရှင်းလင်း
ပြောကြားပြီး ကျေးဇူးစောနုဝန်ထမ်း ငွေချုပ်ခြင်း (က+မ) တွင်
လူထု၏ အထည်ပြုချက်နှင့် ဖတ်တတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်မပေးစနစ်ဖြင့်
ငွေချုပ်ခြင်း လူထုမှူးပေါင်း ဝါဝင်သော၊ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း များ
ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေး အပြီးတွင် ကျေးဇူးစောနုဝန်ထမ်း လိုက်
နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူး
လူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မပေးစနစ်ဖြင့် စောနုဝန်ထမ်း (က-၁)
(မ-၁) လို ငွေချုပ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁)

ကျေးဇူးလှူငွေမှ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံး ရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ငွေချုပ်ကြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ယာယီလုပ်ငန်းစဉ်များကို စောင့်ရှောက်ပေးသော ကျေးဇူးလှူငွေ အဖွဲ့ဝင်များသည် လုပ်ကိုင်မှုများကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူ ဖြစ်တော်မူပါ။ ဆိုတော်မူပါက သူများကို ငွေချုပ်ကြီး ဖြစ်ကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂၈-၁၂-၁၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးလှူငွေ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့် နည်းလမ်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည်။ ထို့နောက် လူမှုရေးဝန်ထမ်း (PRR) အကြောင်းတွင် ပါဝင်သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ အပေါ် သမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာများကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီကြမ်းများ

- ၁) ကျေးဇူးလှူငွေသားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရုံးပိုင်းကို ကျေးဇူးလှူငွေ အဖွဲ့ဝင်များ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- ၂) ကျေးဇူးစောင့်ရှောက်ထမ်း၊ ပြုစုရေး အဖွဲ့ဝင်များ မဲပေးစနစ်ဖြင့် ငွေချုပ်ကြီး သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- ၃) ငွေချုပ်ကြီးရသော စောင့်ရှောက်ထမ်း၊ ပြုစုရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ လုပ်ဆောင်မှုများကို စောင့်ရှောက် ထားသော သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- ၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးလှူငွေ အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်း (PRR) အဖွဲ့ဝင်များ ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

— ဥပဒေအကြမ်းကျေးဇူးအစည်းအဝေးဖွဲ့တမ်း

ကျေးဇူး " ကလေးဦးဇွာ

ကျေးဇူးအုပ်စု " ဝိပဿနာအုပ်စု

အစည်းအဝေးဖြေလုပ်သည်ရော " ကမ္ဘာ့မင်းကြီးကလပ်
ဇန.ရက် " ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " ဥပဒေအစည်းအဝေး ဝိပဿနာ အကြမ်းအစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစွမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူး
ဝိပဿနာ အထောက်အကူဖြေလုပ်ဖော် စွမ်းချုပ်ခြင်း "

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ၂၀၇ ယောက် ဦး

ဥပဒေအကြမ်းအစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်

လာသော ကျေးဇူးလူထုအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ
ကို သီးခြားခွဲ၍ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (PRM) အဆင့်များဆက်
လက်ဖြေလုပ်ဆွဲစွမ်းခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့အား အဆက်အခံ
များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော အ
ခက်အခဲများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပေါင်း၍ တွေ့
သော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသား၊
အမျိုးသမီးများ၏ နှောင့်ယှက်မှုများဖြင့် ချက်ချင်းကို ဆက်
လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်း
များကို လူထုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း
များကို ချုပ်ဆိုပြီး ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို
အဆင့်မြှင့်တင်ဖွဲ့စည်း စွမ်းချုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော
လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်၍ ကျေးဇူးအတွက်
ဝိပဿနာ အထောက်အကူဖြေလုပ်ဖော် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်း
ပြခဲ့သည်။ ဥပဒေအကြမ်း အစည်းအဝေးတွင် တက်
ရောက်လာသော ကျေးဇူးလူထုအား ကော်မတီဝင်များ
၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ အကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး

စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ ကျား ၁၁ ဦး၊ ၆၁၁ ဦး၊ ၁၁၈၈ ကျေးစာကျေး
 ကျား ၁၁ ဦး၊ ၀ပင်ယူဥရူးဆင်ကော်ဖော် ကျား ၂၅ ဦး၊ ၆
 ၁၁ ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆင်ကော်ဖော် ကျား ၁၁ ဦး
 ၆ ၂၅ ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဖြေဖြေ
 ထိန်းသိမ်းရေးဆင်ကော်ဖော် ကျား ၁၁ ဦး၊ ၆ ၂၅ ဦး၊ စေတနာ
 အကြံပြု ဝင်ကြားရေး တာဝန်ခံကျား ၁၁ ဦး၊ ၆ ၁၁ ဦးကို
 ရင်ရွာလူထုကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်မပေးစေဘဲ ဖြစ်စေရန် စွေးချုပ်
 ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထား
 သော ဆောင်ရွက်ချက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်
 ကြောင်း ကော်ဖော်စင်များမှ ကျေးရွာအတွက် အမြန်တကယ်
 လုပ်ကိုင် မှီလေကြောင်း သဘောတူပြောဆိုပါသည်။

ထို့နောက် လူထုမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များ
 ကို လိုက်နာရန် ဆောင်ရွက်၊ ရွာစုကျေးရွာ သဘောတူစာချုပ်
 ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှရင်းအား ကျေးဇူးပြုပြီးရေး အထောက်အကူပြုပေးကမ်းမှုတွင် ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဥက္ကဋ္ဌရုံးလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဦးကျား ဦးစ/..16	ကျေးဇူးဥက္ကဋ္ဌ	လူထုဝန်ထမ်းများ
	၂	ဟက်ကွီး - ကျွန်းဆွားလမ်းပြုပြင်	ဦးကျား ဦးစ/..17	၂	၂
	၃	ဟက်ကွီး - ကျွန်းဆွားလမ်းပြုပြင်	ဦးကျား ဦးစ/..17	၂	၂
	၄	ရေကွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဦးကျား ဦးစ/..17	၂	၂
	၅	အောက်ကျောင်းခြံဝရံပြုပြင်ရေး	ဦးကျား ဦးစ/..17	၂	၂
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု	ဦးကျား ဦးစ/..18		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	မျိုးကောင်းမျိုးစေ့ပြုပြင်	ဦးကျား ဦးစ/..19		၂
	၃		ဦးကျား ဦးစ/.....		
	၄		ဦးကျား ဦးစ/.....		
	၅		ဦးကျား ဦးစ/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀	ကျန်းမာရေး အစာစား	ဦးကျား ဦးစ/..19		ကျန်းမာရေးဌာန
	၂	ကျန်းမာရေးဆရာဝန်/အဟာရ	ဦးကျား ဦးစ/..19		၂
	၃		ဦးကျား ဦးစ/.....		
	၄		ဦးကျား ဦးစ/.....		
	၅		ဦးကျား ဦးစ/.....		
ပညာရေး	၀	မူကြံကျောင်းဆောက်ရာ	ဦးကျား ဦးစ/..18		စတုရန်းပုံ
	၂	စာကြည့်တိုက် ဆောက်ရာ	ဦးကျား ဦးစ/..18		၂
	၃	စာသင်ကျောင်းခြံဝရံပြုပြင်ရေး	ဦးကျား ဦးစ/..19		၂
	၄		ဦးကျား ဦးစ/.....		
	၅		ဦးကျား ဦးစ/.....		
အခြား	၀	ဟက်ကွီး - ကျွန်းဆွားလမ်းပြုပြင်	ဦးကျား ဦးစ/..19		ကျေးဇူးဥက္ကဋ္ဌ
	၂	ဟက်ကွီး - ကျွန်းဆွားလမ်းပြုပြင်	ဦးကျား ဦးစ/..19		၂
	၃	ဆိပ်ကမ်းတူးဖော်ရေး	ဦးကျား ဦးစ/..19		၂
	၄		ဦးကျား ဦးစ/.....		
	၅		ဦးကျား ဦးစ/.....		

ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။

ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။

ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၇	ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။
	၂	ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၈	"	"
	၃	မျက်နှာပြင်ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၉	"	"
	၄	စာကြည့်တိုက်အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၉	"	"
	၅		မြကျား ဗမာ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးသူများ	၀	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေသေတ္တာ	မြကျား ဗမာ/...../၁၈		စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေသေတ္တာ
	၂	မျက်နှာပြင်ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၉		
	၃		မြကျား ဗမာ/.....		
	၄		မြကျား ဗမာ/.....		
	၅		မြကျား ဗမာ/.....		
ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	၀	ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၉		ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။
	၂	ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၉		
	၃		မြကျား ဗမာ/.....		
	၄		မြကျား ဗမာ/.....		
	၅		မြကျား ဗမာ/.....		
ပညာရေး	၀	မျက်နှာပြင်ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၉		ပညာရေးနှင့် အထောက်အပံ့ပေးသူ
	၂	စာကြည့်တိုက်အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၉		"
	၃	စာကြည့်တိုက်အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၉		"
	၄		မြကျား ဗမာ/.....		
	၅		မြကျား ဗမာ/.....		
အခြား	၀	ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၇		ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။
	၂	ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးပါရန်။	မြကျား ဗမာ/...../၁၉		"
	၃	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေသေတ္တာ	မြကျား ဗမာ/...../၂၀		"
	၄		မြကျား ဗမာ/.....		
	၅		မြကျား ဗမာ/.....		



ဝတ္တု VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ

စွဲ-
ဦးနှစ်

VDP ရက်စွဲ-
ဝတ္တုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးပုံစံ စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဟတ်တီကာ
- ဝတ္တုအရည်အသွေး Data
- PSA အတည်အကျနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အသက်အစဉ်များ
- ဝတ္တုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (ခရော့ဆေးထုတ်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ငွေကြေးရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထပ်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှု စာရွက်စာတမ်းခေါင်းပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြေဆိုရေး ဝိသေသ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစဉ်၊ VETA ပုံ...
- ဝတ္တုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအစဉ်အစဉ်အစဉ်
- ဝတ္တုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (PC 1 ပုံစံ)
- ဝတ္တုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၂) လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စိမ်း-
- PRA ဗဟိုဌာနများ အသုံးပြုသည့် အစုအဝေးတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ခေါင်းပုံ၊ စဉ်းစမ်းသောအစည်းရုံးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အကွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစုအဝေးခေါ်ရက် အကျိုးပြုရေးအစဉ်အစဉ်
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအစုအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများအစုအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေခံ စီမံကိန်းအစုအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများအစုအတွက်)-