

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြာအင်းအုပ်စု ၊ ကြာအင်းအလယ်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဝန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းပေးမှတ်တမ်းများ

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



23.12.16

Handwritten notes in the top left corner, possibly a title or subject name.

Handwritten notes in the top right corner, including a legend and a scale.




Handwritten notes in the bottom right corner, including a signature and a date.

မြို့နယ်အကျယ်အဝန်းပြမြေပုံ

၁၂၅
လှည်းဆိပ်ကွင်း

၃၀၀
ခါးကောက်ကွင်း

၃၀၁
လှည်းဆိပ်ကွင်း



၃၀၂

၃၀၃

၃၀၄

မြို့နယ် ထန်းတပင်
 အုပ်စု ကြာအင်း
 ကျေးရွာ ကြာအင်းအလယ်

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၉၀၀	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၉၀၀	အိမ်ခြေ(၈)အိမ်		
၃။	၁၉၄၈	ကျေးရွာအမည်သတ်မှတ်		
၄။	၁၉၆၂	ရွာတွင်းမြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၁၉၆၆	ရေကြီး	ကျွဲ၊ နွား၊ အိမ်၊ လယ် အနည်းငယ်ပျက်စီး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၁၉၇၅	နဝင်းတာကျိုး	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီး၊ကျွဲ၊နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၇။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီး၊ကျွဲ၊နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၁၅	ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ(Social/Resoure map)	19.1.16	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	11.1.17	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲ(Seasonal Calender)	11.1.17	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၇	၇	၁၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေပြုတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	11.1.17	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနှင့်ယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	11.1.17	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၇	၁၃	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	11.1.17	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၃	၃	၆	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	11.1.17	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

မြို့နယ်
အုပ်စု
ကျေးရွာ

ထန်းတပင်
ကြာအင်း
ကြာအင်းအလယ်



မြို့နယ် ထန်းတပင်
 ကျေးရွာအုပ်စု ကြာအင်း
 ကျေးရွာ ကြာအင်းအလယ်

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု
၁။	ချမ်းသာသောအုပ်စု	သွပ်မိုးပျဉ်ထောင် ၊ လယ်(၁၀)ဧကအထက် ၊ နွား ၊ ထော်လာဂျီပိုင်ဆိုင်သူ ၊ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူ။	၁၀%
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	သွပ်မိုးပျဉ်ထောင် ၊ လယ် (၅)ဧကအထက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ကိုင်သူများ။	၃၀%
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ယာမရှိ။လက်လုပ်လက်စား။	၆၀%

හිමිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම්: အား, သုံး, သက်, ලි, ලි

ආදායම්: 1. සේවා: සේවාවලින්, 2. සේවා: සේවාවලින්, 3. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 4. සේවා: සේවාවලින්, 5. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 6. සේවා: සේවාවලින්, 7. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 8. සේවා: සේවාවලින්, 9. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 10. සේවා: සේවාවලින්, 11. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 12. සේවා: සේවාවලින්, 13. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 14. සේවා: සේවාවලින්, 15. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 16. සේවා: සේවාවලින්, 17. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 18. සේවා: සේවාවලින්, 19. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 20. සේවා: සේවාවලින්, 21. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 22. සේවා: සේවාවලින්, 23. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 24. සේවා: සේවාවලින්, 25. සේවා: සේවාවලින්

සේවා: සේවාවලින්, 26. සේවා: සේවාවලින්, 27. සේවා: සේවාවලින්

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the second row, possibly a date or time, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the third row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the fourth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the fifth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the sixth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the seventh row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the eighth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the ninth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the tenth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the eleventh row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the twelfth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the thirteenth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the fourteenth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the fifteenth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the sixteenth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the seventeenth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".


Handwritten text in the eighteenth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the nineteenth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the twentieth row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the twenty-first row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text in the twenty-second row, possibly a name or subject, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".



Handwritten text in the right margin, possibly a list or notes, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten character '九' (9).

Handwritten character '8' repeated multiple times in a vertical column.

Handwritten text in the right margin, possibly a list or notes, including the words "Handwritten text" and "Handwritten text".

ကျေးဇူး အဖွဲ့အစည်း: ဒီက ဆက်ပွဲပြု ဖြစ်ခဲ့တာကို သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း: ဒီက ဆက်ပွဲပြု ဖြစ်ခဲ့

အဖွဲ့အစည်းများမှာ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ

၁) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၂) ဝေါဟာရအဖွဲ့ ၃) ကာလသားအဖွဲ့

၄) ကာလသားအဖွဲ့ ၅) ငါးလေးလေး ကော်မတီနှင့် ၆)

လူမှုစာပေအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများသည်

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းတို့သည် လက်လှမ်းမီသောအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း


ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ကျား/မ ရေးရာချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ



မြို့နယ် ထန်းတပင်
 အုပ်စု ကြာအင်း
 ကျေးရွာ ကြာအင်းအလယ်

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၉၀၀	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၉၀၀	အိမ်ခြေ(၈)အိမ်		
၃။	၁၉၄၈	ကျေးရွာအမည်သတ်မှတ်		
၄။	၁၉၆၂	ရွာတွင်းမြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၁၉၆၆	ရေကြီး	ကျွဲ၊ နွား၊ အိမ်၊ လယ် အနည်းငယ်ပျက်စီး။	ကိုယ်သူကိုယ်ထ
၆။	၁၉၇၅	နင်းတာကျိုး	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီးကျွဲ၊ နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၇။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီးကျွဲ၊ နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၁၅	ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

බ්‍රාහ්මණ: නාලායන් ඔහු. ඉංග්‍රීසි: බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර: චන්ද්‍ර ඉන්

ඉන්දියානු: ජනපති: , සර්: ජනපති. ජනපති , බ්‍රාහ්මණ

ඉන්දියානු: චන්ද්‍ර - 1900 දක්වා ඉන්දියානු: බ්‍රාහ්මණ ජනපති

ඉන්දියානු: චන්ද්‍ර - ජනපති 1900 දක්වා ඉන්දියානු: චන්ද්‍ර

ඉන්දියානු: බ්‍රාහ්මණ බ්‍රාහ්මණ: නාලායන් ජනපති බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර

චන්ද්‍ර - 1900 දක්වා ඉන්දියානු: බ්‍රාහ්මණ ජනපති

ඉන්දියානු: බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර - 1900 දක්වා බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර

ඉන්දියානු: බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර - 1900 දක්වා බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර

චන්ද්‍ර - 1900 දක්වා බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර


ඉන්දියානු: බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර - 1900 දක්වා බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර

ඉන්දියානු: බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර - 1900 දක්වා බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර

ඉන්දියානු: බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර - 1900 දක්වා බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර

ඉන්දියානු: බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර - 1900 දක්වා බ්‍රොඩ්වේ චන්ද්‍ර

ကျိုးကြောင်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ



Main body of handwritten text, consisting of approximately 15 lines of cursive script.



ကျေးရွာပိမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ.၂၅၀၅၀၀၀.၂၀၀၀.၀၀၀.)

ကျေးရွာပိမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ-	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာပိမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦး ခင်မောင်စွမ်း	
ကျေးရွာပိမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်ခင်စိန်	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး မင်းဆော်ထိုက်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ရာဇာအောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းဇော်	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး နန်းအောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းခိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းဇော်	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဒေါ်အောင်မိုးခိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကျွန်းစိန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ထက်ထက်အောင်	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ယန်ယန်အောင်	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦး သောင်းစွမ်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်အောင်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦး နန်းအောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

လူမှုအခြေပြုမြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

မြို့နယ် ထန်းတပင်
အုပ်စု ကြာအင်း
ကျေးရွာ ကြာအင်းအလယ်



လူထုဝတ်ပြုပုံစံနံနံစံကနးလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၁-ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရေးစည်းရုံးရေးမှူးကတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရေးစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဝဇ် မြီ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နည်းနံပါတ် ၀၄-၂၆၂၅၁၆၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ၀၅၆၈၈၅၁၆၅၅
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၇၄ ဇူနီ	မြို့နယ်၊ စာနုးကား	ကျေးရွာအုပ်စုကြီးအမည် ကျေးရွာ (၈) ကလေးကလေး

က. လူဦးရေ ၂၉၄ ဦး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--- ၈၇၆	၆၀	ဘာသာ(၁)--- ၆၀	၆၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ (၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈-၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၈-၄ ၈ - ၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၇	၁၄၇
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၉	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	အခြား	<input type="checkbox"/>
	၁၀၂၄၀၀၀၀၀၀၀၀	၅၅၀၀၀၀၀၀၀၀		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း(ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဝက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဝယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပညာရေးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသည်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပညာရေးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ
/ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင်ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှုမှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုမှင်းအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုမှင်းလားရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၀၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----၁၀၀-----




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်ဇော်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဝင်းအေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၇

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား (FC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယားနှင့် ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း

အတွက်တိုက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် _____ စက်ဝန်း(ဝ) _____ စက်ဝန်း(၂) _____ စက်ဝန်း(၃)

ခန.စိ _____ စက်ဝန်း(၄) _____

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စိ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၅.၂၀၁၆	၆.၅.၂၀၁၆	၂၅	၂၉	၅၄	၅၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၆.၂၀၁၆	၆.၆.၂၀၁၆	၂၅	၂၄	၅၃	၅၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ဖွဲ့စည်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျွဲပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- **အောင်ကျော်စွာ** ဝန်ထမ်း

နေ့စွဲ **၂၀၁၆.၀၁.၁၉**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြီးပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကန်တောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကြာအင်း** ကျေးရွာ **ကြာအင်း** အကျယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၀၁-၁၉	၂၀၁၆-၀၁-၂၀	၂၃	၁၇	၃၅	၃၅ • ကျေးရွာ
၂. ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၀၁-၂၀	၂၀၁၆-၀၁-၂၀	၂၃	၁၇	၃၅	၃၅ ကျေးရွာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥွန်းရွာ	
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်ပညာရှင်/အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်/အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်/အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်/အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု (ကြားရွာ)၊ ကျေးရွာ (ကြားရွာ)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23.12.16	23.12.16	16	18	34	၈၇၆ 34
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	14.1.17	14.1.17	20	30	50	၈၇၆ 50
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အစည်းအဝေး	12.1.17	12.1.17	8	6	14	၈၇၆ ၂၅၂၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များအစည်းအဝေး	16.1.17	17.2.17				
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအစည်းအဝေး	17.2.17	17.2.17	19	20	39	၈၇၆ 39
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	20.2.17	20.2.17	20	20	40	၈၇၆ 40
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	21.2.17	21.2.17	15	20	35	၈၇၆ 35

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၀၆

၆.၂၀၀၀ယူရောအစ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၀၁၇	၂၁.၂.၀၁၇	၁၅	၂၀	၃၅	၁၀၇၆	၃၆
၆.၃၀၀၀ယူရောအစ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၀၁၇	၂၁.၂.၀၁၇	၁၅	၂၀	၃၅	၁၀၇၆	၃၅
၆.၄၀၀၀/ထိန်းအစ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၀၁၇	၂၁.၂.၀၁၇	၁၅	၂၀	၃၅	၁၀၇၆	၃၅
၇.၀၀၀၀/ထိန်းအစ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၀၁၇	၂၁.၂.၀၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၁၀၇၆	၄၀
၇.၁၀၀၀/ထိန်းအစ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၀၁၇	၂၃.၂.၀၁၇	၁၅	၂၅	၄၀	၁၀၇၆	၄၀
၇.၂၀၀၀/ထိန်းအစ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၀၁၇	၂၃.၂.၀၁၇	၁၉	၂၀	၃၉	၁၀၇၆	၃၉
၇.၃၀၀၀/ထိန်းအစ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၀၁၇	၂၄.၂.၀၁၇	၁၀	၂၉	၃၉	၁၀၇၆	၃၉

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

ရည်မှန်းချက်၊ စံနှုန်း၊ မျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ ဝိ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရန်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဝါ ရေးသွင်းပါ။

ရည်မှန်းချက်အမည် - ဆောင်ရွက်ရေး

ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၅ ငါး နှစ် ခုနှစ် တစ် နှစ် ဝ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	ဆောင်း	ဆောင်း အယ်

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၀	လမ်း	၀	လမ်း
၂	မီး	၂	မီး
၃	ဆေးပေးခန်း	၃	ခရိုင်ရုံး
၄	စာရေးစာရိတ်	၄	
၅		၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၀	ရေ၊ မီး၊ လမ်း၊ ဆွဲယာဇာ	၀	ဆေးကုရေး၊ မီး၊ လမ်း
၂	မြို့ပြ လုပ်ငန်းအ ဖြစ်ချင်	၂	ဆေးကုရေး၊ လမ်း
၃		၃	ရေ၊ မီး၊ အဆုံ လမ်း
၄		၄	ဆေးကုရေး၊ မီး၊ လမ်း
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၀	လမ်း	ကျား + မ		
၂	မီး			၂၀၀၀
၃	ဆေးခန်း			
၄	စာရေးစာရိတ်			
၅	စာသင်ကျောင်း			
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ခင် ဒေါ်ခင်စုစု ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၅

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်ကျော်စွာ ဝန်ထမ်း

ခန့်အပ် ၂၀၁၆.၁.၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ (ကျေးရွာ)၊ ဝါးလှိုင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှို့ဝှက်လမ်း	၁	လျှို့ဝှက်လမ်း
၂	မီး	၂	အစားအသွယ်
၃	စာရင်းစာရင်း	၃	စာရင်းစာရင်း
၄	အစားအသွယ်	၄	အစားအသွယ်
၅	အစားအသွယ်	၅	မီး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍အောင်မြင်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အဖွဲ့အဖွဲ့	၁	မီး
၂	စာရင်းစာရင်း	၂	စာရင်းစာရင်း
၃	စာရင်းစာရင်း	၃	အစားအသွယ်
၄	အစားအသွယ်	၄	အစားအသွယ်
၅	အစားအသွယ်	၅	စာရင်းစာရင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန် ဓာတ်	အကျိုးစီးပွား
လျှို့ဝှက်လမ်း တက် ၂ နှစ်	ကျော်ကျော်စွာ	၁	၂၆၀၀၀	၂၀၀၀၀

လှူဒါန်းစာရွက်စာတမ်း

စာနံပါတ် ၃ ၂၀၁၆ ခု

စာနံပါတ်	အမည်	အမျိုးအမည်	အရက်	အခြား	စာနံပါတ်
၁	အောင်စိန်	အမျိုးသမီး	၁		
၂	အောင်စိန်	အမျိုးသမီး	၂		
၃	အောင်စိန်	အမျိုးသမီး	၃		
၄	အောင်စိန်	အမျိုးသမီး	၄		
၅	အောင်စိန်	အမျိုးသမီး	၅		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ လှူဒါန်းစာရွက်စာတမ်းအဖွဲ့ချုပ်

အောင်စိန်အောင်စိန် အဖွဲ့ချုပ် ၂၀၁၆ ခု ၁၉.၁.၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနအသိပြုကြိုပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ရွှေကျော်စွာ

နေ့စွဲ 11.1.2017

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁)

□ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး

မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကျေးရွာ ကျေးရွာ

ကားအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲစွန့်ပေးပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ	၁	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ
၂	ရွာတွင်းလမ်းမ မှီရိုး ချိတ်လျက်ရှိ	၂	ကျွန်းမာကျေးရွာတွင်းလမ်းမ
၃	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ	၃	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ
၄	ကျွန်းမာကျေးရွာတွင်းလမ်းမ	၄	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ
၅	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ	၅	ရွာတွင်းလမ်းမ မှီရိုး ချိတ်လျက်ရှိ

ခရီးဆောင်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်များလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းမ ချိတ်လျက်ရှိ	၁	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ
၂	ကျွန်းမာကျေးရွာတွင်းလမ်းမ	၂	ကျွန်းမာကျေးရွာတွင်းလမ်းမ
၃	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ	၃	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ
၄	ကျွန်းမာကျေးရွာတွင်းလမ်းမ	၄	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ
၅	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ	၅	ရွာတွင်းလမ်းမ မှီရိုး ချိတ်လျက်ရှိ

ဂ။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစီးဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစီးဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ	ကျွန်းမာကျေးရွာ	၂,၅၆၂,၅၀၀	၇၇၄ ဦး
၂	ရွာတွင်းလမ်းမ မှီရိုး ချိတ်လျက်ရှိ	ကျွန်းမာကျေးရွာ	၅၂၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၇၄ ဦး
၃	ရွာတွင်းလမ်းမ ကျောက်ချိတ် ချိတ်လျက်ရှိ	ကျွန်းမာကျေးရွာ	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၄ ဦး
၄	ရွာတွင်းလမ်းမ မှီရိုး ချိတ်လျက်ရှိ	ကျွန်းမာကျေးရွာ	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၇၄ ဦး

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသမီး	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၇၄ ဦး
---	--------------	------------	-----------	--------

ယ၊လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒီဂျစ်တယ် အကျိုးအမြတ်	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၁၀.၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတင်ပြစေရမည့်အတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး သန်းတို့ ကို ကင်္ဂကောင်
 နေ့စွဲ 12.3.15
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဇန်နယ် မြို့နယ် ကန်စတင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကန်စတင်-ဇန်နယ်	ဗွန်ဇာနစ်ကန် ၂၄၀၀ မြေပေ		၅၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၂၅၀၀			၄၀၁၅၀၀
ကြာကမ်း-စကေး	စိန်ကန်-ကန် ၁၇၀၀ မြေပေ		၂၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၁၇၁၅၀၀			၁၇၁၅၀၀
ကံစွန်တိုင်း	မြေယားကန် ၃၀၀၀ မြေပေ		၂၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၁၅၁၅၀၀			၁၅၁၅၀၀
ဇန်နယ်-မစတင်	စွန်ဇာနစ်ကန် ၂၇၀၀ မြေပေ		၃၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၅၁၅၀၀			၂၅၁၅၀၀
ကြာကမ်း-စကေး	စိန်ကန်-ကန် ၁၂၀၀ မြေပေ		၃၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၆၁၅၀၀			၂၆၁၅၀၀

ရာထူး တွေ့ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါမည်။



အ. ဦးစိုးမင်း



လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ (၉-၂၀၁၅)

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး	/	လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏
အကူအညီဖြင့်ပြည်ထောင်စုအားဖြည့်သွင်းရမည်။	ဤပုံစံအားပြည်ထောင်စုအားဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။	CF		
အချက်အလက်များကို MIS သို့ တည့်တည့်သွင်းရမည်။				
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး			
နေ့စွဲ	၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်			
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မြောက်ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ (၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မြောက်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	၂၂၀၀၀၀၀၀			၂၂၀၀၀၀၀၀
မြောက်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	၂၂၀၀၀၀၀၀			၂၂၀၀၀၀၀၀
မြောက်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	၂၂၀၀၀၀၀၀			၂၂၀၀၀၀၀၀
မြောက်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးမှူး	၂၂၀၀၀၀၀၀			၂၂၀၀၀၀၀၀

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ၃-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ / လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို အတိအကျဖြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအမည် / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအမည် / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအမည် / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအမည်

စနစ် / စနစ် / စနစ် / စနစ်

ပြည်နယ်/တိုင်း / ပြည်နယ် / ပြည်နယ် / ပြည်နယ် / ပြည်နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း()၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	
မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	၂၃၀၀၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀၀၀
မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	၂၃၀၀၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀၀၀
မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	၂၃၀၀၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀၀၀
မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	၂၃၀၀၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀၀၀

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 CF အဖွဲ့တို့၏အထူးအသိပေးအချက်အလက်ပေးပို့ပေးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ထို့ပြင် အထူးအသိပေးအချက်အလက်ပေးပို့ပေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 မဲဆန္ဒတွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးတွင် မိမိတို့အားရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်အလက်များကို
 MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင် အကျိုးအမြတ်အလက်များမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးအမည် _____

နေ့စွဲ 12.01.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း _____

မြို့နယ် _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတမ်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းဦးတိုးထုတ်ပြန်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှ
မံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ အပြစ်ရှိသည့်အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
(ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	မက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၀) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်				ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ				
ကျေးရွာအမည်				ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ				
ကျေးရွာအမည်				ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ				

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု ၂၀၁၅.....

ကျေးဇူး (အစည်းအဝေး) ၂၀၁၅.....

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.....

နေရာ ရန်ကင်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ

အချိန် ၁၀.၀၀ မှ ၃.၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

၁။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

၂။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

၃။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

၄။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

၅။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

၆။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

၇။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

၈။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

၉။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

၁၀။ အစည်းအဝေးအမည်အားဖြင့်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ရာ (နေ့စွဲ).....

ကျေးဇူး (နေရာ).....

ရက်စွဲ ၂၀၁၆.....

နေရာ (နေရာ).....

အချိန် မှ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် (အစည်းအဝေးအမည်).....

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

၀၁။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

၂။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

၃။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

၄။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

၅။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

၆။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

၇။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

၈။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

၉။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

၁၀။ (အစည်းအဝေးအမည်).....

အစည်းအဝေးပုတ်တင်း

နေ့စွဲရက်စွဲ ကြာသပတေး

ကျေးဇူး ကြာသပတေး

ရက်စွဲ ၁ ၁ ၂၀၁၇

နေရာ ကြာသပတေးရပ်ကွက်ကြီး ကျေးဇူး

စာမျက်နှာ ၁၁၂၀၀ မှ ၁၁၂၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် မကြာသေးမီက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ အစည်းအဝေးအတွင်း မှူးမတ်များ အဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်းနှင့် အစည်းအဝေးများ ပြုစုခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်း မြေအကျယ်နှင့် စီမံကိန်းစီမံကိန်းများ ပြုစုခြင်း
- ၄။ စီမံကိန်းနှင့် အစည်းအဝေးများ ပြုစုခြင်း
- ၅။ စီမံကိန်းနှင့် အစည်းအဝေးများ ပြုစုခြင်း
- ၆။ အစည်းအဝေးနှင့် အစည်းအဝေးများ ပြုစုခြင်း
- ၇။ စီမံကိန်းနှင့် အစည်းအဝေးများ ပြုစုခြင်း
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

ရောက်ဆက်တွဲ(၄) ပြားမှားသောစာပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီးလျှင်ပုံနှိပ်ရန်နှင့် **ကြွေးမြီ အကူအညီ** အနစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဒီဂျစ်တယ် အချက်အလက် IPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်စားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူအုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စွာကွင်း ဖွင့်ကျွန်း ကို လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စွာကွင်း ကြေးကလေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	စွာကွင်း ဖွင့်ကျွန်း ကို လမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	စား ပေး ခန့်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ပိုင်းရေး	၀	စွာကွင်း ဖွင့်ကျွန်း ကို လမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	စား ပေး ခန့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၇		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၈		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၉		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၁၀		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၁၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၁၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၁၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
၁၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး			