

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)



Village Development Plan (VDP)
သာယာအေးကျေးရွာ၊ မိုးကန်အုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



တည်နေရာ မြောက်လတ္တီကျု : ၂၁.၄၁ နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု : ၉၅.၆၃

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မိုးကန်	မိုးကန်အရှေ့ရွာ	၅၀	၁၁၆	၁၂၈	ဗမာ
၂		မိုးကန်အနောက်	၂၁၆	၃၆၆	၃၇၅	ဗမာ
၃		ကန်ရွာ	၁၀၆	၂၂၄	၂၁၆	ဗမာ
၄		သာစည်	၅၂	၁၂၁	၁၄၃	ဗမာ
၅		သာယာအေး	၃	၆	၉	ဗမာ

သာစဉ်ရွာ၏ ခေါ်ဆိုပုံ၊ စာအုပ်၊ ရွေး၊ ပျဉ်-မျှား၊ ဖြစ်ကြွယ်
ဦးဝေ၊ ဦးဝေ၊ ဦးဝေ၊ ဦးဝေ၊ ဦးဝေ၊ ဦးဝေ၊ ဦးဝေ၊ ဦးဝေ၊ ဦးဝေ၊
ယာယာ စဉ်စဉ်လား၊ လား၊ ရှိ စေအံ့၊ အနုပညာ သဘာဝ ခေါ်စရာ
အဖော် ရွာသာစဉ် လို၊ ဝေအံ့၊ စကား၊ မြတ်သား၊ သူ၊ ပါသာချီ
ကန် ရွာ နှင့်၊ စဉ်၊ ရှိ၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊
ရှိ ဖြစ်၊ ပထဝီ အာဂ္ဂေါဟာရ၊ ဖြစ်၊ မေ့ရမိ ပါ

သာစဉ်ရွာသာစဉ် သိုး၊ သွား၊ သိ ဘဝ၊ စေ့၊ မျိုး၊ သား၊ ဖြစ်၊ စီးဆင်း၊ မြူ
ဝေ၊ ယာ မြေ၊ မျှော် - စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
မျိုး၊ မြေ၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
ရွာသူ၊ ရွာသား၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊ များ၊
သာစဉ်ရွာ၏ စကား၊ သဘာဝ၊ သဘာဝ၊ သဘာဝ၊ သဘာဝ၊ သဘာဝ၊ သဘာဝ၊ သဘာဝ၊
အစား၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊
သို့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
ဝန်၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
သင်္ကြံ၊ မြေ၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
သူ၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
ဆရာ၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
ဦး၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
ဦး၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
ဖြစ်၊ ဖြစ် - သာစဉ်ရွာ ရဲ့၊ အစား၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊
တာဝန်၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊ စေ့၊

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၂	၁၂၁	၁၄၃	၂၆၄

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၄	-	-	၂၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၄	-	-	၁၄
မသန်စွမ်း	၂	-	-	၂
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း	ဝက်	အိမ်တွင်း စက်မှု၊ လက်မှု	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ပဲစင်းငုံ	နွား		

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆-၂-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၆-၂-၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၆	၈	၁၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၆-၂-၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၆	၈	၁၄	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၆-၂-၁၇	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၆-၂-၁၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၆	၆	၁၂	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၆-၂-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၆	၆	၁၂	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

PRA TOOLS သုံးသပ်ချက်အဖွဲ့

ကျေးဇူး- သာစည်

ဗုဒ္ဓစု - မိုးကန

သာစည်ကျေးဇူးသည် လူနေမှုအရင်းအမြစ် ၉ ဖြေရှင်းရာတွင် ကြံ့ခိုင် ဖြစ်ပေါ်ရေးတွင် မိုးကောင်းရေသောက် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသော ကျေးဇူးတစ်ကွဲဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် ရှား၍ အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရပါသည်။

ဥစ္စာအနည်းငယ်သာ ရရှိပြီး ကျန်းမာရေး ကြုံရခြင်း၊ အားဖြင့် စီးပွားရေး ဖြစ်ပေါ်နေမှု ရရှိမှုမှာ အသင့်အတင့် ရရှိသည်ကို တွေ့ရမည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံများကို ကြည့်ခြင်း၊ အားဖြင့် အိမ်ထောင်စု နည်းစနစ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ကုသိုလ်မှု ဖြစ်ပေါ်မှု ကို ကြည့်ခြင်း၊ အားဖြင့် ကုသိုလ်ရေးကော် မူဝါဒ ရှိရာ စာအုပ်များ ရှိသော ကြည့်ခြင်း ကြည့်ရာတွင် တွေ့ရခြင်း -

ပင့်လူအိမ် သုံးသပ်ချက် တွင် အမျိုးသား / သမီး ကွယ်လွန် သွားခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ကြည့်ရာတွင် တွေ့ရပါသည်။

ထိုင်ခင်း မှု သုံးသပ်ခြင်း မှာ လည်း အမျိုးသားများက များစွာနေရာယူပြီး အမျိုးသမီးများ အား အတူတကွ ဖြစ်ပေါ်နေမှု ဖြစ်ကြရာ လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရ၍ အားသာချက် / အားနည်းများ၊ အနည်းငယ်ရှိရှိ ကြောင်း တွေ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
၁	ပျဉ်း၊ ခွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆွဲကေ၊ ငြာကေ၊ ရေစိုက်စက်	၅	၁၉%
၂	ခွား၊ စ၊ ခြေ (၅)ကေ၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅	၂၉%
၃	ခွား၊ စွေး၊ ခြေ (၂)ကေ၊ ဆိုင်ကယ်	၂၆	၄၃%
၄	ယက်လှုပ်၊ ယက်စား	၁၀	၁၉%
စုစုပေါင်း		၅၆	၁၀၀%

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၅) ခု ရှိပါသည်။
- သတ္တမနှင့် ဗိုင်းဆိုင် ဖြစ်ပြီး အရေအတွက် အဆင့် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) ခု ရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲ နှင့် အလယ်အလတ်များ ရှိပါသည်။
- အဆင့် (၂) နှင့် အဆင့် (၃) မှာ အဆင့်သတ်မှတ်မှုများ ရှိပါသည်။
- ခြေယာမကောင်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စု များ များ ပါသည်။
- ယခင် ဗိုင်းဆိုင် အစီအစဉ်ကြောင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ များ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများ လျော့ကျခဲ့ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - အာဆွတ် ကာဒီခွင်ပြ ဖြန့်ချိရေး စော့ဖွဲ့ရေးဦးစီးဌာန
 နေ့စဉ် - မိုးလဒ်

၇၈၅- ၇၆.၇.၂၇

- တနင်္ဂနွေ၊ ကဆုန်၊ ဒုတိယလများတွင် မိုးအထင်အတင်ကွာ၍ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊
 စက်တင်ဘာလ၊ တနင်္ဆာလများတွင် မိုးကောင်းသည်။
- ဒုတိယလ၊ ပြာသီလများတွင် နွေးလျှော့ပါသည်။
- တနင်္ဂနွေလများတွင် အငြိမ်းစား၊ ကဆုန်လတွင် နေအင်ရေအဖျားဖွဲ့၊ ဝါဆို
 တွင် အလန်ကပ်ဖွဲ့၊ ဝါခေါင်နှင့် တနင်္ဆာလများတွင် ဆွမ်းလောက်
 ဖွဲ့၊ အစီအစဉ်လွယ်လွယ် ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးစိုက်ပျိုးမှုများမှာ နွေး၊ အေး၊ မစိမ်းညို၊ ကုသားပဲ၊ ဝမ်း၊ တောပင်
 တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- ဝင်ရောက်မှုများမှာ စက်တင်ဘာလ၊ အစီအစဉ်လွယ်လွယ်၊ ပြာသီလ၊ တနင်္ဂနွေလများတွင်
- ဝင်ရောက်မှုများမှာ လုပ်ငန်းများဖြစ်၍ ဝင်ရောက် အထင်အတင် ဖြစ်ပါသည်။
- စက်တင်ဘာလ၊ အစီအစဉ်လွယ်လွယ်များတွင် စိုက်ပျိုးမှု ဖြစ်တက်ပါသည်။
- စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ)ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်စာမိက အစာကစားဝမ်းကြောင်း အရေးနှင့် စိုက်ပျိုး ရေးကို ဖျက်ကိုင်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်း၍ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ပါသည်။
- လုပ်ကိုင် အားပေးကုန် စောင်သူ လုပ်ငန်း နှင့် ထရပ်ဆက် လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။
- အခြေခံ အစီအစဉ်အစဉ်များ ဖြစ် ပြည်ပံ့ဖူ မရှိသေးပါ။
- ဆေးခန်း၊ အာဟာရဗဟို၊ အပူချိန်ရေး ချေးများ လိုအပ်ပါသည်။
- ရောင်း ခြားပွဲအတွင်း မှာ စက္ကန့်၊ အေးလုံး၊ လွင်း လက်၊ ပရိဆက်ပွဲဖက်များ နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများ ပေးပို့ပြီး ဒေသသို့ ခွဲစား ဖြန့်ဖြူး ပေး ကောင်း ဖွန် ဖွန် ဖြန့်ဖြူးပါသည်။

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား

ကျေးဇူး - ဘာဝစဉ်၊ အာဝဇာနော၊
 အုပ်စု - နွဲ့လှိုင်
 ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၂.၂၀



ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်


- ကျေးဇူးအတွင်းမှာ အဖွဲ့ (၃)ခု ခွဲပါသည်။
- ကျေးဇူး ခေါင်းဆောင်၊ မိုးကောင်းစိုက်၊ ကျောင်း၊ ယမ်း၊ မီး၊ ကောက်မက်စိုက်
 နှာ ကျေးဇူး အတွင်း အဓိကအရင်းပါ အရာရောက် ဘော အဖွဲ့များ
 ဖြစ်ပါသည်။
- ယုတ်မာမှု အဖွဲ့မှာ ယခုလက်ရှိ အခက် နှစ်ခုစဉ်-ဘော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
- အိမ်ထောင်ရေး၊ အဖေ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးဇူး ဖြစ်ပေ ဗု ကူညီဘော
 အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်
- ယုတ်မာမှုမှာ ချစ်ခင်စာတမ်း အစည်း ငယ်ကူညီ
- ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ ဗု အစည်း တစ်စာရုံ ယာရောက်ကူညီ - - -
- ကျားဘော အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကွဲပြားသွားများ အားလုံး
 ပါဝင်

(c)ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - သာစည်
 အုပ်စု - ချိုကန်
 ၂၆.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး



အမျိုးသား - ———
 အမျိုးသမီး - ———

အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်ဆွေးနွေး ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဘာလည်း

အုပ်စု - မိုးကုန်

ရက်စွဲ - ၂၆.၂.၂၀၁၇ -

- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ နီးပါး ဖြစ်စေရန် ဦးစွာ ဖြစ်ကြသည်။
- ဖြိုးနှင့် နီးစပ်၍ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ကျန်းမာရေးမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ကြသည်။
- မလ္လာရေး အမျိုးသမီးများ က အာရုံစိုက်ပါသည်။
- မိုးကောင်းရာစတိုက် ဖြစ်၍ ဝင်ရောက် နည်းပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းမှု အမျိုးသား / သမီး ဖွဲ့စည်းမှု နီးပါး ဖြစ်စေရန် ဦးစွာ ဖြစ်ကြသည်။
- အိမ်ထောင်ရေးများတွင် အမျိုးသမီးက ဖြစ်ပျက်ကြောင်းကို အမျိုးသားများက ကူညီမှု အားပေးသည်။

(၈)အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

	ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်မှုဥပဒေအား	
ကျေးဇူး - အာစည်		၇က်နွဲ့ - ၂၆.၂.၁၇
အုတ်စု - မိုးကန်		
<u>ကျား</u>	<u>မ</u>	ကျား+မ
လှည့်	အိမ်ခြံကိစ္စ	လမ်း
ခွား	ငွေထည်	ဆိုင်ကယ်
ထွန်စက်		လတ်ယာရေ
ရေစုပ်စက်		ရေတွင်း ၂ကန်
ထန်းတက်ပစ္စည်း		
ထန်းလျက်ကျိပ်ပစ္စည်း		
အသင်ကျောင်း		
ဘုန်းကြီးကျောင်း		
စက်ချုပ်စက်		

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- အိမ်ခြံကိစ္စ၊ ငွေထည်၊ စက်ချုပ်ပျက်စီးမှုများသည် အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဝမ်းနွံ့ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- လှည့်၊ ခွား၊ ထွန်စက် + ထန်းတက်ပစ္စည်း၊ ရေစုပ်စက် များကို အမျိုးသားများ ဝမ်းနွံ့ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ကျန် အဖြစ်ရင်း အဖြစ်များကို အမျိုးသား၊ သမီး အဝူတကွ ဝမ်းနွံ့ ကြပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းမှာ အမျိုးသားများက များစေပါသည်။ များမရဘဲ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများက ဖြိုခွဲစိတ်များ ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအား တစ်ကုန်အစွဲ အရေး ၇၅% ဖြစ်စေပြီး လက်ဝဲ ခေါ်ဆောင်ပေးဖို့ လျှင် ဖြစ်မှု အား ကောင်းလာ ခဲ့ပါသည်။
- မိသားစု အရေး၊ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် အမျိုးသား၊ သမီး အဝူ တကွ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ကျေးဇူး - ဘာခေတ် - ဘာယာအစား	အမျိုးအမိနား	ဂရုစိုက်မှု - ၈.၃.၁၇
ပြဿနာ အခက်အခဲ	အောင်မြင်မှုများ	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ
<ul style="list-style-type: none"> - ၁၂ လကျော် သားလေးများ ဖမ်းစား ဖျက်ဆီး - မိန်းကလေး ခုတ် ဖြတ် ဖြစ်နေခြင်း၊ သားလေးများ ခုတ် - မိခင် ပါဝင်၍ သားကောင်၏ ဝေဒနာကို ခံယူနေခြင်း - ကျောင်းသား / သူများ လုံခြုံမှုမရှိ - မိမိ၏ / မိမိတို့ 	<ul style="list-style-type: none"> လွယ်ကူစွာ သားလေးတို့ စွာတွင်း ဖမ်းစား ကောင်းမွန် ဖြစ်ခြင်း ဝေဒနာကို ခံယူနိုင်ခြင်း ကျောင်းသား / သူများ အားပေးခြင်း စာပေအား နိုင်ခြင်း စွာတွင်း မိမိတို့ ဖြစ်ခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> ဘာခေတ် - နားထောင်ရေး (ဂရုစိုက်မှု) စွာတွင်း ဖမ်းစား ဖြစ်ခြင်း ရေပေးရေး (ရေချိုး) ကျောင်းခြေခင်း (အားပေးခြင်း) လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြစ်ခြင်း

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ

ကျေးဇူး - ဘာခေတ် - ဘာယာအစား	အမျိုးအမိနား	ဂရုစိုက်မှု - ၈.၃.၁၇
ပြဿနာ အခက်အခဲ	အောင်မြင်မှုများ	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ
<ul style="list-style-type: none"> - သားလေးများ - ဝေဒနာကို ခံယူခြင်း - စာပေအား နိုင်ခြင်း၊ မိမိတို့ စာပေအား နိုင်ခြင်း - ကလေးများ စာပေအား နိုင်ခြင်း - မိန်းကလေးတို့ စွာတွင်း ဖမ်းစား ဖျက်ဆီး - သားလေးများ ခုတ် - စုစည်းရေး ခန်းမ 	<ul style="list-style-type: none"> လွယ်ကူစွာ သားလေးတို့ ရေချိုးခြင်း ကလေးများ လုံခြုံစွာ စာပေအား နိုင်ခြင်း ကလေးများ အားပေးခြင်း စွာတွင်း မိမိတို့ ဖြစ်ခြင်း စွာတွင်း မိမိတို့ ဖြစ်ခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> ဂရုစိုက်မှု (စွာတွင်း) ရေချိုးခြင်း ကျောင်းခြေခင်း စွာတွင်း ဖမ်းစား စွာတွင်း မိမိတို့

ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

သာစည်ကျေးရွာ

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း	ရမှတ်	အဆင့်	ကျား	မ
၁။	ရွာမှမြို့သွားရန်	၁၆၂	၁	✓	✓
၂။	ရေချိုစက်တွင်းတူးဖော်ရန်	၁၀၉	၂	✓	✓
၃။	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	၂၅	၅	✓	✓
၄။	ရွာတွင်းလမ်း	၇၇	၃	✓	✓
၅။	လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ရန်	၇	၆	-	✓

ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးမဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

-ရွာလယ်ခန်းမ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနှောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သန်းလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၃၇၃၆၁၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး -	မြို့နယ် -	ကျေးရွာအုပ်စု -

ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပုံ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၂၅၁	၅၂	ဘာသာ (၁) - ၅၂	၅၂
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၁	၁၃၀
လူဦးရေ (၁)-----		
လူဦးရေ (၂)-----		
လူဦးရေ (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၈	၃၄

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံစံကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသာလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၆ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမူတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁.၅ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများ

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/ အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် မြေတုန်ခြင်းကိုသို့, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ: _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေမိသ်ရောင်း ၂.၅ မိသ် ၂၆၆၈

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာစာရင်းစာတင်

အမည် ဦးစန်းစော

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံချက်

အမည် ဦးစန်းစော

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွှားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဖျံကုန် ကျေးရွာ သာစည် / ဝစားယာအောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၁၇	၂၆.၁.၁၇	၂၂	၁၆	၅၅	၃၈ မဃ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၂၁	၂၅	၅၅	၄၆ မဃ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၁၄	၉	၂၃	၂၃ မဃ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၇	၁၀.၅.၁၇	၂၄	၂၅	၄၉	၄၉ မဃ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅ မဃ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅ မဃ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ၈-၃

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ကျက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **မလည်ယဉ်အောင်**

နေ့စွဲ - **၇.၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**၊ မြို့နယ် **ဒွားဖွဲ့ကြီး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဖိုးကန်**၊ ကျေးရွာ **ရွာရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အားလျှော့ခက်ခဲ	၁ ၁၂ လ ကျော်အားလျှော့ခက်ခဲ
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ	၂ ကွဲလွဲလမ်းမကွဲ၊ အားလျှော့ခက်ခဲ
၃ အားလျှော့ခက်ခဲ၊ ဖွဲ့စည်းရုံးရွာကွဲလွဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ
၄ အားလျှော့ခက်ခဲ	၄ ကျောင်းအား/သူများ ပျံ့နှံ့မှုမရှိပါ။
၅ ဖလှယ်ရေး ခက်ခဲ	၅ ကွဲလွဲလမ်းမကွဲ

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ပျင်ဖြူစေရန်အားလျှော့ခက်ခဲ	၁ အားလျှော့ခက်ခဲ၊ လွယ်ကူစေရန်
၂ ရေချိတ်ချင်း	၂ ကွဲလွဲလမ်းမကွဲ၊ ကောင်းမွန်စေရန်
၃ ကလေးများ ပျံ့နှံ့မှုအားလျှော့ခက်ခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ
၄ ကွဲလွဲလမ်းမကွဲ၊ အားလျှော့ခက်ခဲ	၄ ကျောင်းအား/သူများ ပျံ့နှံ့မှုမရှိပါ။
၅ ကွဲလွဲလမ်းမကွဲ၊ ရေရေးရာခက်ခဲ	၅ ကွဲလွဲလမ်းမကွဲ


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွဲလွဲလမ်းမကွဲ	အမျိုးသား + သမီး	၄၉၀၀၀၀၀	၁၆၄
၂	ရေချိတ်ချင်း	အမျိုးသား + သမီး	၇၀၀၀၀၀	၁၆၄
၃	ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရုံးရွာ	အမျိုးသား + သမီး	၁၅၀၀၀၀၀	၁၆၄
၄	ပျံ့နှံ့မှုအားလျှော့ခက်ခဲ	အမျိုးသမီး	၉၀၀၀၀၀	၁၆၄
၅	ကွဲလွဲလမ်းမကွဲ	အမျိုးသား + သမီး	၁၆၀၀၀၀၀	၁၆၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

အဆင့်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အမျိုးသား	အားလျှော့ခက်ခဲ
၂	အမျိုးသမီး	အားလျှော့ခက်ခဲ
၃		
၄		
၅		

စတင်ရေးစာရင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုခဲ့သည်။
 အမည် **မလည်ယဉ်အောင်**၊ လက်မှတ် ၊ ရက်စွဲ **၇.၂.၂၀၁၇**

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆
ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITC တို့၏ အတည်ပြုချက်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖော်ပြပါ အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ကော်မရှင်များတွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာရွေးချယ်/ဝန်ထမ်းအမည် မလတ်တင်အောင်

နေ့စွဲ ၀၁/၀၂/၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ရွာကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကောင်အထည်ဆိုင် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
မိုးကုန်(၁၅၅)	ရွာကြီး၊ ရွာကြီး၊ ကျေးရွာ	၁၆၄၄၆၀	၂၄၄	□ ကျေး □ မ ✓ ကျေး+မ	၄၈၀၀၀၀၀၅၅၀၀၀			၅၂၉၄၂၀
မိုးကုန်(၁၅၆)	ရွာကြီး၊ ကျေးရွာ	၂၈၆၄၆၀	၇၄၁	□ ကျေး □ မ ✓ ကျေး+မ	၆၈၀၀၀၀၀၉၄၄၀၀၀			၇၆၄၄၀၀
ကန်ရွာ	ရွာကြီး၊ ကျေးရွာ	၅၅၀၀၀၀	၄၄၀	□ ကျေး □ မ ✓ ကျေး+မ	၉၅၀၀၀၀			
သာရော်	ရွာကြီး၊ ကျေးရွာ	၅၅၀၀၀၀	၁၆၄	□ ကျေး □ မ ✓ ကျေး+မ	၉၅၀၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုး ကန်ဒုဏ်ဇ - **တာဝန်**

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားစောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်
မူရင်းသည်အား VPSO သွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူပေး TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလိမ့်
အခြေခံအောက်အဖွဲ့	၁	စွာ ဘုံခရီး ခ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	မရှိ	မရှိ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
အထောက်အပံ့အကူပေးဖွဲ့စည်းရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	စာစားအစားအသောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)