

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)



Village Development Plan (VDP)
သင်းတီးကျေးရွာ၊ မျက်ရှူကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ ၁

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ) ၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း ၃

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) ၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။ ၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။ ၇

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်
ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။ ၂၀

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁) ၂၁

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂) ၂၄

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃) ၂၆


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄) ၂၈

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။ ၂၉


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ၃၁

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ၃၂

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ သင်းတီးကျေးရွာ
- ၂။ သနပ်ခါးတော ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

သင်းတီးကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

သင်းတီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ သင်းတီးကျေးရွာ ၏
ဇနာဏ်ခံသမိုင်း၊ နှင့် သင်းတီးကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

သင်းတီးကျေးရွာ ပခု ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ သီရိဓမ္မာယောဏ မင်းကြီး
 ဖြစ်၍ ကျောက်ဂြိဟာ ဖြစ် (ယခု သင်းတီး တည်နေရာ) အသင်းအဖွဲ့ အမည်
 တစ်ခုကို စတင် တည်ထောင် ခဲ့ပြီး ကျိအဖွဲ့ကင်း ပြု၍ သင်းတည် ပခု
 စတင် အမည်တွင် ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် သင်းတီး မဟုတ်ဘဲ သင်း
 အမည်တွင် ခဲ့ပါသည်။ သင်းတီးကျေးရွာ ဖြစ်တည် ခဲ့သော ခုနှစ်
 မှာ ငွေ ယူကြီး များ ပြောကြား ချက်အရ မင်းတုန်းမင်း ၊ သီ ပေါမင်း
 တို့ လက်ထက်တွင် အမှုထမ်း ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ် ဦး ဗိုလ်ကျောက်မူ
 ဆိုသော မင်းပုထိုး နှစ်ဦး မှ တည်ထား ကျီးကွပ် ခဲ့သော စေတီ
 ပုထိုးကျောက်စာ မှ (ဖြန်စာ သဏ္ဍာန် ၇၈၄ ခုနှစ်) ခုနှစ် နှင့် ယှဉ်
 ဖြ ခန့် ဖြစ် ၇၈၄ ဖြန်စာ သဏ္ဍာန် ၇၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်
 သင်းတီးကျေးရွာ ပခု စတင် ဖြစ် တည် ခဲ့ကြောင်း ခန့်မှန်း သိရှိ
 ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၁၀	၃၆၀	၄၅၅	၈၁၅

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၅	၈	၁၇	၂၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃၈			၃၈
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂
မြေယာမဲ့	-			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား	✓	ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပြောင်း	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲ၊ နှမ်း	ဝက်	ဆေးဆိုင်	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
နှင်းဆီ	နွား		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၂၀၀	-	-	-	၅	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်			
အရေအတွက်	၃	၂၀၀	၉			

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၆၀	-	-	-	-	၁၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထော်လာဂျီ					
အရေအတွက်	၈					

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၃.၂.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၈	၂	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၃.၂.၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၁၁	၅	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၁၃.၂.၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၂၀	၄	၂၄	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၃.၂.၁၇	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၄	၃	၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၃.၂.၁၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၁၁	၈	၂၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၁၃.၂.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၁၁	၈	၂၅	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည်- သင်းတီး
 ကျေးရွာအုပ်စု- သင်းတီး

ရက်စွဲ- ၂၃.၀၂.၂၀၁၉

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြဇယား

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ထောင်စာရှိ၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်၊ ကား၊ လယ်ယာ၊ အထက်ပျော်စက်၊ ရေစိုသေတ္တာ	၅	၂.၃၈%
၂။	အလယ် အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ၊ ခွားစာဆိန်၊ သွပ်မိုးအိမ်၊ အထက်	၅၀	၂၃.၈၁%
၃။	ဆင်းရဲ	သွပ်မိုးအိမ်၊ ခွား (၁၂)ကောင်၊ ထက်၊ ကြက်	၁၀၅	၅၀.၀၀%
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	ထရုံကားအိမ်၊ တချို့အိမ်များ၊ လက်လှုပ်လက်စား	၅၀	၂၃.၈၁%
		စုစုပေါင်း	၂၀၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲသူများရှိသလိုယာမြေပိုင်ဆိုင်သူများရှိသောကြောင့် ပြေလည်သူများလည်းရှိပါသည်။

အဓိကအားဖြင့်ရာသီဥတုကိုမှီခိုပြီးအလုပ်အကိုင်မှာအဆင်မပြေသည်ကများပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနည်းပါးသည့်

အတွက်စီးပွားရေးမှာထိုက်သင့်သလောက် မအောင်မြင်ပါ။

လမ်းများပြုပြင်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊နေ့စားလုပ်သားများပါဝင်ခွင့်ရလျှင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်

အလမ်းရစေပြီး တိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာအမည် သင်းတီး

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘင်းတီး

ရက်စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် ပုံစံပြဇယား

အကြောင်းအရာ	တန်ခူးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	တပေါင်းလ
ရာသီဥတု												
ရက်ပျဉ်းရေး	စုစုပေါင်း	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ	ပေါင်းစုံ
ဝါခေါင်လ	-	-	-	နတ်	နတ်	နတ်	နတ်	နတ်	နတ်	နတ်	နတ်	-
သောက်သုံးရေရရှိမှု	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်	အလုံအလောက်
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အစားအစာ ဖုလဲမှု	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ	အစားအစာ
ရာသီပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ ဆီထွက်သီနှံဖြစ်သော နှမ်းကိုအဓိကစိုက်ပျိုးပါသည်။ ပဲမျိုးစုံလည်းစိုက်ပျိုးပါသည်။

ရာသီဥတုမကောင်းသောကြောင့် နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ မှန်းထား သလောက်မ ဖြစ်ထွန်းပါ။ အဓိကအားဖြင့် နှမ်းပေါ်ချိန်ဖြစ်သော ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင်ဝင်ငွေ အသင့်အတင့်ရရှိပြီး ကျန်သည့်လများတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။

လုပ်အားခရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်လများတွင် အကြွေးယူ၊ သီးနှံကြိုရောင်းသည့် နည်းလမ်းဖြင့် စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသည့်အချိန်တွင် ဖရဲခင်းများသို့ သွားပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်သူများ လည်းရှိပါသည်။

တချို့ဆိုလျှင်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ရသူများလည်းရှိပါသည်။

နွေဦးပေါက်နှင့် နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေမလုံလောက်မှု၊ အခက်အခဲမှာလည်း နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသည့် နွေကာလများတွင်ဖော်ဆောင်လျှင် ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ အလုပ်အကိုင်ရရှိပြီး ဝင်ငွေရရှိနိုင်သောကြောင့် နွေရာသီတွင် လုပ်ဆောင်လျှင်သင့်လျော်နိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၅) ဦး၊ မ (၂၀)ဦး



မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဝင်းကို

ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာအမည် : ဟင်္သာတီး

ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၀၇



ဖွဲ့ပုံအညွှန်း

- အိမ်အိမ်များ
- ကျောင်း
- ဘုရား
- သစ်တော
- လမ်း
- ရေအိုင်
- ရေကန်
- မြေဧက
- မြစ်

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူများမှာအဓိကအားဖြင့်တောင်သူလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။

ဆီထွက်သီးနှံနှင့် ပဲမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တနိုင်တပိုင်ကင်းသီးနှံများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးဖြစ်သော နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက် များလည်းမွေးမြူကြ ပါသည်။

ငုံးခြံ၊ ကြက်ခြံမွေးမြူလုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့်တစ်နယ်တစ်ကျေးသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါ သည်။ အနည်းငယ်သော စီးပွားရေးမပြေလည်သူ လူနည်းစုများမှာလည်း သွားရောက်လုပ်ကိုင် သူများလည်းရှိပါသည်။

ရွာနှင့်သီးခြားနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု (၇)ဦးခန့်ရှိပါသည်။ ရွာအတွင်းဝိုင်းမြေ မရှိ သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ စားဝတ်နေရေးအရလည်းကောင်း သီးခြားနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ် ပါသည်။

ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သော နွေကာလများတွင် အလုပ်အကိုင်မှာမရှိပါ။ ကျန်သည့်လ များတွင်လည်း အလုပ်အကိုင်မှာရာသီဥတု မမှန်သောကြောင့် အလုပ်အကိုင်မှာရှားပါး ပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ နေ့စားလုပ်အားခမှာ တစ်ရက်လျှင် (၅၀၀၀)ကျပ်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး နေ့စားလုပ်အားခမှာ တစ်ရက်လျှင် (၃၀၀၀)ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။

ရွာတွင်အခြေခံအဆောက်အအုံပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိသေးပါ။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးတို့ အတွက် အုပ်စုချင်းဆက်လမ်းမှာ မိုးတွင်းသွားလာရမလွယ်ကူသောကြောင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများနှင့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် အရမ်းခက်ခဲ လှပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ကျေးဇူး - သင်းတီး
 အုပ်စု - သင်းတီး

ရက်စွဲ - ၁၃ - ၂ - ၂၀၀၃



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း (၄)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့များမှာ ပရဟိတအဖွဲ့၊ မေ့စကြာအဖွဲ့၊ ဆွမ်းတော်ကြီးအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ဟု ဖြစ်ပါသည်။

ပရဟိတအဖွဲ့မှာ ရွာ၏စည်ပင်သာယာရေးနှင့် အခြားအထွေထွေရပ်ရေး ရွာရေးအလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ကြ ပါသည်။

မေ့စကြာအဖွဲ့ဝင်များမှာအမျိုးသမီးအများစု ပါဝင် ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့သည် ရပ်ရာ၏လုံခြုံရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သလို အခြားရပ်ရေးရွာရေးများမှာလည်း ဦးဆောင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။


ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသော ပညာရေးမှူးရုံး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း အစရှိသော ရွာအပြင် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်လည်း လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံပေးချက်

ကျေးရွာ - သင်းတိုင်း
အုပ်စု - သင်းတိုင်း

ရက်စွဲ - ၁၇ . ၂ . ၂၀၁၃



အညွှန်း
 အမျိုးသား - —
 အမျိုးသမီး - —

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

လုပ်ငန်းအများစုတွင် အမျိုးသားများမှ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် ဦးဆောင်မှုများပြားပါသည်။ လုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ တို့တွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသမီးများမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းအပြင် အမျိုးသားများ၏ လွှမ်းမိုးခြင်းခံရသောကြောင့် အဓိကကွာဟရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုအလုပ်များလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသည့်နေရာတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အဓိကလုပ်ဆောင်ရပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှာ တန်းတူနီးပါး အခွင့်အရေးရပါသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ကွာဟချက်နည်းပါးစေရန်အတွက် အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးခြင်း၊ အလေးထားပေးခြင်း နှင့် အတူတကွလက်တွဲခေါ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ ဆန္ဒကို ဦးစားပေးပြီး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ

ကျေးရွာအမည် - သင်းတီး
 ကျေးရွာအုပ်စု - သင်းတီး

ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
ရေစက်	ယက်ကန်	စာသင်ကျောင်း
မော်တော်ကား	ပေါင်းအိမ်	လမ်း
ထွန်စက်	အင်အားစက်	ဘုန်းကြီးကျောင်း
ခွားလှည်း		ရေတူး
ထော်ယာချို		အားကစားကွင်း
		ဆိုင်ကယ်

ကျေးရွာအမည် သင်းတီး
 ကျေးရွာအုပ်စု သင်းတီး

ရက်စွဲ- ၁၃.၂.၂၀၁၃

အရင်းအမြစ်ထိမ်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
အားကစားကွင်း	အဆင်ပြေအိမ်	စာသင်ကျောင်း
ဆိုင်ကပ်	ပေါင်ဆိုင်	ဘုန်းကြီးကျောင်း
နွားပျဉ်း	ယက်ကန်	လမ်း
ထွန်အိမ်		ရေတူး
အော်တော်ကား		
ရေစုတ်အိမ်		
ထောက်လှာချို		

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပြပုံစံ သုံးသပ်ချက်

နွား၊ လှည်း၊ ထွန်စက်၊ ရေတွင်းနှင့် ရေစုပ်စက်များကို အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြု၍ အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ယက်ကန်း၊ပေါင်းအိုး၊ စက်ချုပ်စက်တို့ကို အမျိုးသမီးများက အဓိက အသုံးပြုကြပြီး ပျက်စီးပါက အမျိုးသားများက ပြုပြင်ပေးပါသည်။ ရေတွင်းကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲပြီး ပျက်စီးပါက အမျိုးသားများက ပြုပြင်ပေးပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ လမ်း၊ သုဿန်၊ လယ်ယာ များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲပြီး အတူတူပြုပြင်ကြပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်အနှစ်ချုပ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏သုံးသပ်ချက်

သင်းတီးကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျပ်စားလုပ်ငန်း(ပန်းရံ) လုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်အရပ်တွင်

ထန်းတက်တောင်သူများစုဖွဲ့ နေထိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

မြို့နှင့်အခြားကျေးရွာကျေးရွာများသို့ အဓိကထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ နွေရာသီတွင်

ရေရှားပါးမှုအားအချို့သောနှစ်များတွင် ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများ နှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးလာနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထုပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များ တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ထောင်စုများတွင်အလယ်အလတ်တန်းအဆင့်

အိမ်ထောင်စုပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်ကျေးရွာသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေးကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင်

ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည် စိတ်အားနည်းကာ မှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင်

ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းအတော် များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည်

အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွဲ့ ဖြိုးရေးအဖွဲ့

အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ဟန်အောင်လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၀၇၇၄၆၇၉၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးဝင်းဒိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၁၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
သေဆုံးစွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက် စစ်ဘေးရှောင်	၂၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၆၀	၄၅၅
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၂	၃၈

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမကိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အင်္ဂုဏ်သိက္ခာတပ်ဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဟိန်းဆွေတူး

လက်မှတ် *Win* နေ့စွဲ 11.၉.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးဝင်းခိုင်

လက်မှတ် *js* နေ့စွဲ 11.၉.2017

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

(လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၇) ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများဖြင့်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးဝင်းခိုင်

နေ့စွဲ ၀၃.၁၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဟူးတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၆.၈၅၊ ကျေးရွာ ၁၁၆.၈၅

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးတိုက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၁၇	၁၃.၂.၁၇	၄၇	၆၀	၁၀၇	၁၀၇ မာမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၂၆	၂၅	၅၁	၅၁ မာမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၂၀	၆	-	၂၆ မာမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်း ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်တွေ့ အပိုင်း - (၄) ၂၀၂၁.၀၁.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ သတ္တုရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှုန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဗဟိုပြုရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဗဟိုပြုရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးဝင်းနိုင် ၊ ဦးဝင်းကို

ဖေ့စ်စ် ၁၆.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု သင်းတီး ကျေးရွာ သင်းတီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရှိရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းသား/သူများ စာသင်ရန်ခက်ခဲ	၁ စာသင်ခန်းကျဉ်း
၂ မိုးတွင်းသွားလာရန်ခက်ခဲ (ရွာအပြင်)	၂ ကျောင်းခံရာ/မ ဝေရာခက်ခဲ
၃ ဥက္ကဋ္ဌမြေအောက်တွင် သွားလာရခြင်း	၃ မိုးတွင်းသွားလာရေး ခက်ခဲ ဖွားမြင်
၄ ဝန်ထမ်း ချော့ရေ စရိတ်အခက်အခဲ/ဖွံ့ဖြိုး	၄ ကလေးငါး ရေအတွက် စာသင်ခန်းမလုံလောက်
၅ ဒကာပိုင်အကျိုးကျေးဇူးပေးခံရသည်။	၅ ကရွာလုံး မီးမရသောကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌမြေအောက်

ခ။ မှိုက်မှုန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှုန်းလုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ
၁ လျှော့စွဲစာသင်တန်း နိုင်ရန်	၁ ကျောင်းခံရာကို ချဲ့ချင်တယ်
၂ ရွာအပြင်မြေအောက်တွင် သွားလာရခြင်း	၂ ဝန်ထမ်း နှိပ်စက်မှု ချင်
၃ ကရွာလုံး လျှပ်စစ် မီးရရှိရန်	၃ လမ်းကောင်း ရချင်တယ် (ရွာအပြင်)
၄ လျှော့စွဲစာသင်တန်း အခက်အခဲ ဖြေရှင်းရန်	၄ မျှော်လင့်ကျက် ချဲ့ချင်တယ်
၅ ဝန်ထမ်း အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ ဖြေရှင်းရန်	၅ ကန်ရွာလုံး မီးရချင်တယ်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ရန်	ကျား + မ	၁၅၀ သိန်း	၈၀၅
၂	ရွာအပြင်မြေအောက်တွင် သွားလာရန်	ကျား + မ	၂၀၀ သိန်း	၈၀၅
၃	ရေတွင်းအဖျား မိုးရေ	မ	၂၀ သိန်း	၈၀၅
၄	ဒကာပိုင်အကျိုးကျေးဇူးပေးခြင်း	မ	၁၀၀ သိန်း	
၅	မူကြံကျောင်း	မ	၂၅၀ သိန်း	၈၀၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	လျှပ်စစ်မီး	ကျား + မ	
၂	ဂနုကမ်းဒါဖိလား	ကျား + မ	
၃	ဆေးခန်းသစ်ဆောက်	မ	
၄	ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့	မ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးမျိုးစိုးစိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၆

ဖော်ပြချက်

၁

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ -၄)

လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၀-၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်နှုန်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ITC တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဝေထားသောစီမံကိန်းများတွင် TPIIC သို့ ဝယ်ယူရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲဖက်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောစော


နေ့စွဲ ၀၀.၀၀.၂၀၁၇

မြို့နယ်/ဇုန်/အုပ်စု မြို့နယ် နွားဆိုးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစေးပါး (✓) အစက်ဝန်း(၀) အစက်ဝန်း(၂) အစက်ဝန်း(၃) အစက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတိုင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
အုပယ်ဒါတော	စားနပ်ရိက္ခာ ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၆၀ x ၃၀	ရွာအဖွဲ့မှ နားဆီပုံ	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၂၀၂၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				

မှတ်ချက် - ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီမှ ဖွဲ့စည်း အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ


 ဦးမျိုးစောစော

၀၀.၀၂.၂၀၁၇

ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သောနေရာ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ
 အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

ကျေးဇူးဂေဟစနစ်နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးချယ်ခြင်း
 သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းချုပ်ချယ်မှုများ
 ကူး: ၂၆ စေ့: ၂၆ စုဝေး: ၂၀၈
 ဝက်: ၂၆ ဝက်: ၂၆ ဝက်: ၂၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ (၂၆၂၀) နေ့စွဲ

၂၆၂၀ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာစေရေးစာမျက်နှာများ ပထမနှစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ပျောက်ဆုံးစွန့်ခွာမှုများကို ဖြစ်လာခဲ့ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများကို ခေ့ဖြိုးဆွေးနွေးချင်း တွေးခေါ်ပြီး ခြားနားစေရန်၊ ရည်ရွယ်ချက်ပြုရာများကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၂၆၂၅ - ကျေးဇူးဂေဟစနစ် အခက်အခဲများမှာ ဖြေရှင်းပေးရန်၊ မြို့နယ်အရပ်ရပ်များကို အမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးကွဲခြား၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တစ်ဖန်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလျှင် ဝန်ထမ်းများနှင့် မိမိတို့၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၂၆၂၅ - လက်ထောက်ဗဟိုဌာနချုပ်အဖွဲ့အစည်း မှ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သော လုပ်ငန်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၊ ကျေးဇူးဂေဟစနစ်၊ အကျိုးမထင်စေရန်လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

၂၆၂၀ - စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပျက်စီးဝန်ဆောင်မှုအကျိုးရှိမှုများကို ထောက်ခံပေးရာတွင် အကျိုးရှိမှုများကို အကျိုးမထင်စေရန်လုပ်ငန်းများကို အကျိုးမထင်စေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၂၆၂၀ - ဆက်လက်ပြီး ဦးစွာကိုယ်ဆွဲ ကျေးဇူးဂေဟစနစ်၊ အထောက်အကူပြု ဂေဟစနစ်၊ အစည်းအဝေး၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆေးကုရေးအဖွဲ့များကို ဖြောင့်လျစ်ပါသည်။ ဂေဟစနစ် ဆွေးနွေးချုပ်ချယ်ရာတွင် မှတ်တမ်းမှတ်တမ်းများ၊ ရှိတားဖြောက်ဖတ်ပါ။ တစ်ချက်တစ်ချက် ချစ်ခင်စေခြင်းဖြင့် များစွာ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးဇူးဂေဟစနစ် မှတ်တမ်းများကို မေးမြန်းလျှင် ဂေဟစနစ် ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

၂၆၂၀ - အစည်းအဝေးအစည်းအရပ်များ ဆွေးနွေးခြင်းမှာ ဆွေးနွေးချင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပထမနှစ်ကြိမ်စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ ဆွေးနွေးခြင်းဆောင်ကြမ်းခြင်းများ မိမိတို့အတွက် မိမိတို့အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အထောက်အကူပြု အစည်းအဝေးအစည်းအရပ်များ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်
 မှတ်တမ်းတင်သူအမည်
 ရာထူး

မှတ်ချက်။ ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပေးအပ်ရပါမည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

----- ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ [<input checked="" type="checkbox"/>]	၂၀၁၇	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ရွာပြင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ [<input checked="" type="checkbox"/>]		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ဆေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input checked="" type="checkbox"/>]		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅	စာကြည့်တိုက်	ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input checked="" type="checkbox"/>]		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၆	ရေတွင်းအမှိုင်းခြင်း	ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input checked="" type="checkbox"/>]		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၇	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ	ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ [<input checked="" type="checkbox"/>]		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁		ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီး	ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ [<input checked="" type="checkbox"/>]		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား [<input type="checkbox"/>] မ [<input type="checkbox"/>]			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ မြို့နယ်-	ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
---------------------------	---------------------------	------	------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -