


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း:

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပါအော့ကျေးရွာ၊ နန်းတပ်ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဇွဲနယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂-၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖယား	၅-၁၈
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅-၁၈
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယားများ	၁၉-၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၂-၂၆
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖယား(ပုံစံ - ၂)	၂၇-၃၀
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၀-၃၄
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၅-၃၈
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၉-၄၆
၁၃။ တက္ကသိုလ်တိုင်းစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၇-၄၈

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- | | | |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| မြို့နယ်နယ်နိမိတ် | ----- | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ရောင်း/မြောင်း | ~ ~ ~ | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးစုံအုပ်စု |
| ကား/လှေဥာလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးစုံအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | ■ ■ ■ | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကရင်လူမျိုးအုပ်စုများ |

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၁	၁၂၄	၁၃၇	၂၆၁

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု (မရှိ)

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၁	၇	၁၀	၁၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	-	-	-	-
မသန်စွမ်း	၂	၁	၂	၃
မြေယာမဲ့	၁			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်	အောက် လူမှု ၁၁	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အိတ်အိတ်	
မေပဲ	ခွာ	လယ်လုပ်ငန်း	
ဇွန်ညှော်	ဝက်		
	ကျွဲ		
	ခွာ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၇၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၂၀၀၀	မရှိ	၅	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေ့လှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂စီး	၃စီး	၁၅လုံး	၁လုံး	၁လုံး	၃ဆိုင်

















ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၀ လုံး	၆၅၀၀	၅၀၀၀	၁၀၀၀၀	၅၀၀၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၅၅၀၀၀	၃၀ စီး	၂၀၀၀၀	၆၇၀၀၀	၈၀၀၀

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်							

ကျိုတင်ပေလက်: အုပ်စု, ပါးကေး, ကျေးရွာ, လူမှုပြုမူရင်, အဖြစ်ပြု ဇွဲ

-  - ရေပြင်လှည့်ပေးကုန်
-  - အဆင့်အတင့်ရှိပေးကုန်
-  - မေ့မိလှည့်ပေးကုန်
-  - နှင်းမိပေးကုန်
-  - စာသင်ကျောင်း
-  - ကျေးရွာ
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
-  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်



လူမှုအရင်းမြစ်ဖြူ ဖြေရှင်း

ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးစွဲပုံစံများ

- * အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ လုပ်တာ လုပ်ငန်း၊ ဖြစ်ပြီး ဝတ်စား၊ ချောင်း၊ တောတောင်များကို ဖြိုခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြသည်။
- * နွေရာသီတွင် စောက်သုံးရေ အဝတ်အခဲရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေဖြူရင်းပါးစာစိုက်။
- * ၎င်းတောင်ပာနှင့် နှစ်ခင်းများ ဥတ်ထွင်မှုများ ပြားလာတာကြောင့် ဝတ်စားများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရသည်။
- * ဒို့ရာသီတွင် လမ်းများ (ရွာချင်းဆက်) မကောင်းပါ။ အကြောင်းရင်းမှာ ခြေထောက် လမ်းများ ဖြစ်နေပြီး၊ ပျို၊ ဝဲ ဖြောင်း၊ တောင်စောင်းများ ကြားတွင် လမ်းဖောက် ဆားခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- * မြစ်ကန်ကြောင့် ပင်ပင်ပင် နည်းပါးပြီး၊ ထိုသူများမှာ မြစ်ကန် အလယ်တွင် နေထိုင်ကြသည်။
- * အခြား အသီးအနှစ် နှင့် မအေ့လည် စသူများမှာ မြစ်ကန် မြစ်ရေများတွင် နေထိုင်ကြ သည်။
- ⇒ တစ်ရွာလုံး မန္တလေးတိုင်းတို့ ကျေးလက်ကြီး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အများဆိုင် နေထိုင်သည်။

တို့တိုင်းရင်း လူ့အုပ်စု အချက်များ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန် (လမ်းဆက်ဆံ))
- * စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေဖြူမှုများ ရရှိရန်၊ စိုက်ပျိုးရေး ရေရရှိရန်
- * ပညာရေး အဆောက်အအုံများ၊ ကောင်းမွန် ပြည်ထောင်ရေး
- * ဝန်ထောက်လုပ်ငန်းများ ရရှိရန်
- * ကြွေးဝမ်း၊ မွေးမြူရေး
- * ရာသီအလိုက် နှီးနှောမှုများ၊ စိုက်ပျိုးရေးများ ဖြစ်ပေါ် (ကြွေးဝမ်း၊ မွေးမြူရေး)
- * လက်မှုပညာ လုပ်ငန်းများ (ကောင်းမွန်၊ အဆောက်၊ မြေ၊ ထုံး၊ စိုက်ပျိုးရေး)

ഉണ്ണിമുഖ്യ ക്രിയകളുടെ വിവരം:

വിഭാഗം:	വർണ്ണന	അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം	ശതമാനം
പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം	ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർ, ബിരുദം കഴിഞ്ഞവർ, ട്രാൻസ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർ, ഡിപ്ലോമ, ഷിഫ്റ്റ്, ട്രിനിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ	2	29%
നാൽക്കുറവ്, പ്രിയം ജീവിതം	ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർ, ട്രാൻസ്, ട്രാൻസ്, ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ, ഷിഫ്റ്റ്, ട്രിനിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ	3	38%
പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം	ഡിപ്ലോമ, ട്രിനിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഷിഫ്റ്റ്, ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ	3	38%
ജോലിയില്ലാത്ത ജീവിതം	ഡിപ്ലോമ, ട്രിനിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ	3	38%
മുഴുവൻ		7	100%



ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုမရသော

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ထုံးထပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်ခွင် (၈) ၁၃ ဂြိုဟ်သည်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသည့် အကြောင်း အရင်းမှာ စိုက်ပျိုးမှု ပိုင်ဆိုင်မှုမရသေးပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးများပါးခြင်း၊ နွေရာသီ မရနိုင်ခြင်း၊ မုံဖြူဝင်ရောက် မရှိခြင်း၊ ပြိုနွှဲထွက်ပစ္စည်းများစွာဖြင့် အားနည်းခြင်း၊ ကလေးများ ဖြင်း၊ ကလေးများ ကျန်းမာစွာ မှီခြင်း။
- ကစီစဉ် ရေး ဆွဲရာတွင် ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ယူရောင်း အားလပ်ချိန်များတွင် ကစီစဉ်ရေးဆွဲ ပြီး ယူလို့မရဘဲ ယောလ်အပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း။
- လက်ဖောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ထုတ်လုပ်အားရရှိ ပြီး ထင်စွာ လာမည့် ရေ ချိရေး လုပ်ငန်းများ စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဖြင့် ကလေးများ ရေဖယ်ရန် အချိန်အမျှသာ ပြီး စာထပ်ကြားရန် အချိန်မရှိ / မရှိခြင်း များ၊ ဖြစ်ပေါ်လာမည်၊ စာထပ်ကျောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း များ စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဖြင့် ကလေးများ မဖြစ်စေရန် စာထပ်ကြား ချိငြိမ့်သည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပုံစံ	အရောင်	အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
၁	စိုက်ပျိုးရေး											
၂	မွေးမြူရေး											
၃	ဝင်ငွေ											
၄	ကျွန်းကရေး											
၅	ကျပ်ကိုင်											
၆	ရွာပိုင်စု											
၇	ယာယာဝေး၊ ဆန်ကပ်											
၈	ပွဲတော်											



ဦးစောစော့မွေးသူ-

ပီထဲစော့မွေးသူ-

မွေးမွေးချစ်ချစ် သုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာ၊ လယ်ငါးကို တစ်စွာယူကာ အဓိက လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- ကြက်၊ တက်များကို ကိုက်ညီစွာ စော့မွေးမြူပြီး စီးပွားဖြစ် မွေးမြူကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။
- ကျွဲ၊ မွှားများကို ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သပတင်္ဂ၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ထိန်းကျွန်းကြသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အဓိကဝင်ငွေရရှိကြပြီး၊ လက်ထဲက၊ ယင်းကို တစ်ခါတစ်ရံ ရွှေတူ၊ ရွှေပိုင်၊ ခြေဖွ ကျည်၊ ကျည်၊ ဝင်ငွေရရှိကြသည်။
- တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လများတွင် ကျွဲ၊ မွှား၊ ကြက်၊ တက်များ တွပ်ကွေး၊ များစွာ ခွာခွာလျက် ခြစ်တက်သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် အကူအညီ ခြစ်မှုများသည်။
- တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လများတွင် ဇေယျာပိုင်၊ ဇော်၊ ဓမ္မပိုင်၊ မျှော်စိုင်း တိုက်တော် မွေးမြူခြင်းပါသည်။
- အားလပ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ၊ မျက်စိခြင်း၊ ကျွဲ၊ သားများ စော့မွေးခြင်း၊ ကျွဲ၊ မွှားများ သိခြင်းကော် မွေးမွေး၊ ဇေးဇေးလှုပ်လှုပ်ပါသည်။

ကျား၊ ဝဲ ကျား သုံးယောက်



ဦးစောစောဆွေးဆွေး -

ပါဝင်ဆွေးဆွေး -


သုံးယောက်ကျား ခွေး၊ ခွေးချက်

- ကျား၊ ခွား၊ ဝဲစတေး၊ နယ်ယား၊ ရောင်း၊ ဝဲ ခြောင်း၊ များကို ကျွမ်းသား၊ များ၊ သုံးစွဲ
 များ များ ဖြိုး၊ ကျွမ်းသားများကို နယ်ယား ထိန်းချုပ်မှုသည်။

- ကျွမ်းသားကို ကျွမ်းသား၊ များ၊ သုံးစွဲ ဖြိုး ကျွမ်းသား၊ များ၊ ထိန်းချုပ်မှုသည်။

- ဝဲစတေး၊ ခြစ်၊ ရောင်း၊ ဝဲစတေး၊ နယ်ယား၊ ကျား၊ ခွား၊ များကို ကျွမ်းသား၊
 ကျွမ်းသား၊ များ၊ သုံးစွဲ ဖြိုး၊ လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ခြင်္သေ့ကောင်
 ဖော်စောစောစောခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ များကို ကျွမ်းသား၊ များ၊ လုပ်ကိုင်သည်။

→ ကျွမ်းသား၊ များ၊ ကျား၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ခြင်္သေ့ကောင် ဖော်စောစောစောခြင်း၊
 ဝဲစတေး ကျွမ်းသား၊ များ၊ ဝဲစတေး ဆွေးဆွေး၊ ဝဲစတေးခြင်း၊ ခြင်္သေ့၊ များ၊
 ကျား၊ ဝဲစတေး ဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ဝဲစတေး ပါသည်။




ဆုံ့သပ် ပျက်

အပျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ စွဲဆောင်ခွင့်၊ ဆုံ့ဖြတ် ပျက်ပျက် နှင့် များစွာ အားနည်း၊ ဒေသပျက်။

ပညာရေး အားနည်း၍ အပျိုးသမီး များ အထွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အမ်း နည်းပါးပြီး ဝင်ရောက်မှုမရှိဘဲ အိမ်ထဲက ရပ်များကို လုပ်ကိုင် နေကြရပြီး မပြောရဲ ခဆိုရဲ ဖြစ်ရာမှ ပါဝင်ခွင့်များ ဆုံ့ရွံ့များ နေရသည်။

အပျိုးသမီး သီးသန့်၊ ပညာရေး၊ ဟောပြောပွဲများ၊ လုပ်ပိုင် ခွင့်၊ နှင့် လုပ်အား၊ ခန့်အပ်မှု၊ စားခြင်း၊ ဖြစ် ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အပျိုးသမီးများ အားလက်တွဲ ခေါ်ပူခြင်း၊ အားဖြင့် ကူညီ နှိပ်ပါစေသည်။

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းလမ်း




အကျိုးဆက် နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	သောက်ရေတွင်း ပေးခြင်း	၁	ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ထိခိုက်ခြင်း
၂	သောက်ရေတွင်းများ ပျက်စီးနေခြင်း	၂	အလုပ်ကို ပိုလုပ်ဆောင်ရခြင်း
၃	ကျေးရွာတွင်း သောက်ရေတွင်းအားနည်းခြင်း	၃	ကျောင်းသားကလေးများ ရေခပ်ရခြင်း
၄	စိမ့်စမ်းရေမရရှိခြင်း	၄	လူမှုရေးကဏ္ဍ နောက်ကျခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ

- စိမ့်စမ်းရေ သွယ်တန်းပေးခြင်း
- သောက်ရေတွင်းများ ပြုပြင်ပေးခြင်း
- သောက်ရေတွင်းများ ထပ်မံတူးဖော်ပေးခြင်း

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း	၁	ကလေးများကျောင်းသွား မလွယ်ကူခြင်း
၂	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်မပြီး မြောက်သေးခြင်း	၂	စီးပွားရေး နောက်ကျခြင်း
၃	သက်ဆိုင်ရာမှ ထောက်ပံ့ကြေးမရရှိခြင်း	၃	ပညာရေး နိမ့်ကျခြင်း
၄	စာသင်ကျောင်းရှိသောရွာနှင့်ဝေးခြင်း	၄	ပညာတတ်မထွန်းပေါက်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ဆောက်လက်စ စာသင်ကျောင်းကို ပြီးမြောက်အောင်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း။
- သက်ဆိုင်ရာမှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း

၄။ လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်နှံ့မှုဇယား (social map/ Resource map)	၁၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၈	၂၉	၅၇	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၈	၂၉	၅၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၈	၂၉	၅၇	စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပွားမှု ၊ ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု ၊ ရေရှိနိုင်မှုနှင့် ရိုးရာပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၈	၂၉	၅၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၈	၂၉	၅၇	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၁၇.၁၀.၀၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၈	၂၉	၅၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၀၁၇.၀၉.၁၄	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၈	၂၉	၅၇	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပါအော့ကျေးရွာ၊နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား/မရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား/မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေး၊တိုက်တွန်း၊စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ /နွမ်းပါး /ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပါအော့ကျေးရွာ၊နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့ အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာ လိုအပ်ချက်များအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် အထောက်အကူပြုတော်မူစေရန် (၂၀၁၆)

* ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် အထောက်အကူပြုတော်မူစေရန်

ကျား - ဦးဝင်းဦး

မ - ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း

ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးထာရွှေ (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးဝင်းကျော်

မ - ဒေါ်ခင်ခင် (အဖွဲ့ဝင်)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးစံအောင် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးလှစေ (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ခင်ခင် (အဖွဲ့ဝင်)

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးကျော်စွာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးဘို (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်တင် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ

ကျား - ဦးကျော်စွာ

မ - ဒေါ်ခင်ခင်

ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ကျား - ဦးထွန်းစော

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်

ကျား - ဦးစံအောင်

မ - ဒေါ်ခင်ခင်

ပါအော့ကျွေးကွာ / ကျွေးကွာစိမ်းနီ၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီတစ်ရပ် (၂၀၁၅)

* ကျွေးကွာစိမ်းနီ၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ ၃၈၃

ကျား - ဦးကျော်စိုး

မ - ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

* ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးသာဇွန် (အရှင်)

ကျား - ဦးဝင်းစန္ဒာ (အရှင်)

မ - ဒေါ်ခင်မေ (ဗြဟ္မာတေး၊ ဝတ်)

* ဆေးကြမ်းကြီး၊ ကြေးနီ၊ ဝါး ဆယ်ကော်မတီ *

ကျား - ဦးသန်းတင် (အရှင်)

မ - ဒေါ်ခင်အေး (အရှင်)

မ - ဒေါ်ခင်အေး (အရှင်)

* လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဆိုင်၊ ရေး ဆယ်ကော်မတီ *

ကျား - ဦးအောင်စိန် (အရှင်)

မ - ဒေါ်ခင်အေး (အရှင်)

မ - ဒေါ်ခင်စန္ဒာ (အရှင်)

* ဆေးကြမ်းကြီး၊ ဝါးနီ *

ကျား - ဦးကျော်စိုး

မ - ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

* အထောက်အကူပြုကော်မတီ *



ကျား - ဦးသန်းစိန်

* ဆေးကြမ်းကြီး၊ ဝါးနီ *

ကျား - ဦးကျော်စိုး

မ - ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအစုအဝေးအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး စိတ်စက်ခန်းသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းစိတ်စက်အစည်းဝေးပတ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းစိတ်စက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောစွန်းဦး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောစွန်းဦး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောစွန်းဦး
 ဖိနပ်နံပါတ် ၀၉-၄၄၆၃၁၇၆၆

ပြည်နယ်တိုင်းအသေးကြီး စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဦးနယ်ဇော်အောင် ကျေးရွာအုပ်စုနံပါတ် ကျေးရွာ ပါလော့

လူစုအမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စုအကျယ်အဝန်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူစုအမျိုးအစား (၁) - အိမ်ထောင်စု	၄၁	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၄၁
လူစုအမျိုးအစား (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူစုအမျိုးအစား (၃) -		ဘာသာ(၃) -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူစုအရ	၁၂၄	၁၃၇
အိမ်ထောင်စုစီမံ	၄၁	-

(ခ) လက်လှမ်းမီအထုံးပြုနိုင်သည့် အစုအဝေးအစည်းများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအစုအဝေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ရှက်တိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေတီပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စု	ဆောက်လုပ်ဆဲ	မှတ်စု		မှတ်စု	

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်တန်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှတ်တမ်းပြင်ဆင်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးသင်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆိုသားရွေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေ့စိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကိုလိုက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသာလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံချက်ကို ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ
 ပြန်ပါသည် / မြေခိုပါ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ငြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံချက်အထိရောက်မှုပုံစံမည်သို့ကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံချက်အထိရောက်မှုပုံစံမည်သို့ကွာဝေးသနည်း?

၃၀ မိုင်နှစ် / မသိပါ

ခြောက်စက္ကန့်အထိ ကြာချိန် ----- ၃၀ ----- ထော်လားဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလှောင် / လား / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / အခြား -----

မိုးရာလီတွင် ကြာချိန် ----- ၅၀ ----- ထော်လားဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလှောင် / လား / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / အခြား -----

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံချက်

ဤကျေးရွာတွင်မြေပြင်ကဲ့သို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံချက်ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မေးပြပါ -----



လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ပုံနှိပ်ရေးလက်ဖွဲ့
အဖွဲ့အစည်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ရေးလက်ဖွဲ့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများတို့ယ်တိုင်(သို့) ပုံနှိပ်ရေးလက်ဖွဲ့
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးစောင့်ဦး

လက်မှတ် ၆၁၈၇၆၂: ၁၄.၉ ၈.၂.၂၀၁၆

လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ

အမည် ဦးကျော်စောင့်

လက်မှတ် ၆၁၈၇၆၂: ၁၄.၉ ၈.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကဋ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၄-၂၆၄၇၆၀၂၄၄	လူထုစည်းရုံးရေး၏ အမည် ဦးတင်ဇေ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကား လှိုင်စေ့	မြို့နယ် အင်းဝမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပါမောက္ခကျေးရွာ ပါမောက္ခ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၃၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၉
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	၁၅	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	?	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လှိုင်စေ့	၁၂၅	၁၀၄
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၁၂၂	၈၉
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	၂	၁၃
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၁	၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၄၉	၈၂

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေ့စေ့	<input type="checkbox"/>	ဓတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အားလုံး က (၈၅)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုဆိုင်ရာ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုပတ်ဝန်းကျင်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက်
အထွတ်ကျယ်စွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
နေ့စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
ပြင်ဆင်ရေး/တိုင်: စာမူစီမံ	ပြင်ဆင်ရေး/တိုင်: စာမူစီမံ	ပြင်ဆင်ရေး/တိုင်: စာမူစီမံ	ပြင်ဆင်ရေး/တိုင်: စာမူစီမံ	ပြင်ဆင်ရေး/တိုင်: စာမူစီမံ	ပြင်ဆင်ရေး/တိုင်: စာမူစီမံ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စာရွက်စာတမ်းအချိန်စာရွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၆	၈.၂.၂၀၁၆	၂၂	၂၅	၄၀	၈၃နိ. ၅၇
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၈.၂.၂၀၁၆	၂၁	၂၃	၃၃	၈၃နိ. ၄၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. ပြင်ဆင်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. ပြင်ဆင်ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၆	၇.၄.၂၀၁၆	၂၁	၂၆	၂၃	၈၃နိ. ၃၇
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၁	၂၁	၃၃	၈၃နိ. ၃၉



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်စေမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး တစ်ဦး၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) မာစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ဗဟို၊ ဝန်ထမ်းအမည် ဦး တစ်ဦး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးတင်၊ ဝန်ထမ်းအမည် ဦး တစ်ဦး၊ ကျေးရွာ ပါကျော့

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၇	၂၀.၁.၂၀၁၇	၃၃	၃၃	၃၃	ကျေးရွာ - ၂၃၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၇	၂၀.၁.၂၀၁၇	၃၈	၃၈	၃၈	ကျေးရွာ - ၂၃၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၀.၂.၂၀၁၇	၃၃	၃၃	၃၆	ကျေးရွာ - ၄ ပါကျော့ - ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ - ၂၃၃
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

<p>အခြေခံအားဖြင့် ပြုစုရေးသားပါသော အစီအစဉ်များ</p>							
<p>ပြုစုရေးသားထားသော အစီအစဉ်များ</p>							
<p>ပြုစုရေးသားထားသော အစီအစဉ်များ</p>							
<p>ပြုစုရေးသားထားသော အစီအစဉ်များ</p>							
<p>ပြုစုရေးသားထားသော အစီအစဉ်များ</p>							
<p>ပြုစုရေးသားထားသော အစီအစဉ်များ</p>							



လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အခြေအနေအဖြစ် အကျိုးပြုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်မောင်အောင်

နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စက်ပိုင်း ပြည်နယ် ဝမ်းမောက်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဘယ်ယောကျွန်းကျေးရွာ ပါအောင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ပညာရေး အခက်အခဲ	၀ လောကီသုံးစရိတ်အခက်အခဲ
၂ လောကီသုံးစရိတ်အခက်အခဲ	၂ ပညာရေး အခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၄ ကမ်းပန်းဆက်ဝတ္ထုပင်ရေး အခက်အခဲ	၄ ကမ်းပန်းဆက်ဝတ္ထုပင်ရေး အခက်အခဲ
၅ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ	၅ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ

၆ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ
 ၆ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ
 ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀ ပညာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်	၀ လောကီသုံးစရိတ်အခက်အခဲလျော့နည်းလာရန်
၂ လောကီသုံးစရိတ်အခက်အခဲလျော့နည်းလာရန်	၂ စိုက်ပျိုးရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
၃	၃ ကမ်းပန်းဆက်ဝတ္ထုပင်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်
၄	၄ ပညာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
၅	၅ ကျန်းမာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်

၆ ရှေ့နေ့မှ အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေးအတွက်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဌေး

နေ့စွဲ ၁၂.၀၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ မြို့နယ်အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စုနယ်လမ်းပန်းကျေးရွာ ပါအေအေ
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁	ကျွန်းကမ်းရေ အခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	စင်စွာ အခက်အခဲ
၃	ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	ပညာရေး အခက်အခဲ
၄	ရေ၊ လမ်းရေး အခက်အခဲ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၅	ကုန်ချိမ်းကရေး အခက်အခဲ	၅	

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေလုံလောက်မှု ပိုမိုလာစေရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်
၂	ပညာရေး အခက်အခဲ၊ မြေဧက၊ လာရန်	၂	ပညာရေး အခက်အခဲ၊ မြေဧက၊ လာရန်
၃	ရေ၊ လမ်း လာရန်	၃	
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်	၄	
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား	၅၀၀၀၀၀	၂၂၉ ဦး
၂	ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၅၀၀၀၀၀	၂၂၉ ဦး
၃	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ခြင်း	"	၅၅၀၀၀၀၀	၂၂၉ ဦး
၄	ဆိပ်ကမ်း အစီအစဉ် ဖြစ်စေခြင်း	အမျိုးသား	၁၀၀၀၀၀၀	၂၂၉ ဦး
၅	ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၂၂၉ ဦး

- ၆ စားပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း အမျိုးသမီး ၂၂၀၀၀၀၀ ၂၂၉ ဦး
- ၇ စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ခြင်း " ၅၅၀၀၀၀၀ ၂၂၉ ဦး

၀၁။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်ဆော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ခါးပုလဲရွာ၊ ဘစ်တူး	မ.ပုလဲရွာ၊	ခါးပုလဲရွာ
၁	စာကြက်ခါးပုလဲရွာ	မ.ပုလဲရွာ၊	ပုဇွန်
၂	စာကြက်ခါးပုလဲရွာ	မ.ပုလဲရွာ၊	အောက်ပုဇွန်ရွာနှင့်ပုဇွန်
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုတော်မူတီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အဆင့် ဦးကြီးဦး လက်မှတ်  ၀၄.၅.၇၂-၀၅-၀၁၀၁

ခေါ်ကြော်စိန်

မအိမ်

လူထုထုတ်ပြန်မှုကိန်းမတ်တို့အား
 အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅
 ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံကိန်းမတ်အုပ်စုစာရွက်အဖြစ်

လက်ထောက်ချုပ်စား : ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံကိန်းမတ်အုပ်စုစာရွက်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် လက်ထောက်ချုပ်စားသည်မှာ မြေပုံအုပ်စုအုပ်စု
 ကျွန်ုပ်တို့အားပြည်ပရွာပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစာရွက်ပုံစံကို တောင်းရန်အတွက် အခြေခံအုတ်အုတ်အုတ် MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစာရွက်/လက်ထောက်ချုပ်စားသည် ဦးစီးအောင်စမ်း
 ၀၄၅၅ ၂၀-၃-၂၀၁၅
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကြောင်း ဦးစီးဌာန
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြမ်းပေါ်(၂) / စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ခန့်မှန်းစာရွက်

ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အတိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြေခံအုတ်အုတ် (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
အောင်လှ	စာသင်ကျောင်း သွားလမ်းပြ ပြင်ခြင်း (၅၀၀၀)	၃၀၀	၃၅၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ကံသာယာ	ရေတွင်းပြုပြင် ခြင်း	၃၆' x ၃-၆' x ၀၈'	၄၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
အံ့ပါး	ကျေးရွာအုပ်စုလမ်း အမှတ်အသားထပ် ထည့်သွင်းခြင်း	၁၃၀'	၆၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
၃၃၀	ကျေးရွာအုပ်စု လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅၆၀'	၁၀၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
ပေးလှန်း	ရေပိုက်လမ်း ထည့်သွင်းခြင်း	၄၄၀၃'	၂၀၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စုစာရွက်/စာရွက်ကောက်ပတ် ၂၀၁၅
 အမည် : အောင်လှ
 လက်မှတ် : ၂၀-၃-၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်ပံ့ပံ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးတင်ဌေး ၊ ဧည့်သည်အဖြစ်ဖြင့် (✓) ဝန်ထမ်း(၁) ဖြစ်ကိန်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄) နေ့စွဲ ၁၉.၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကြောင်း ပြနယ် ဝန်းကျင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပိုဒ်	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ပာကွက်	ရှောင်လှူစာတမ်း တည်းဆောင်ခြင်း	၂၅'x၂၅'x၁၀'	၃၁၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ၂ ကျား+မ	၆၄၀၀၀၀၀	၅၈၈၅၅၀		၆၉၈၈၅၅၀
ခပ်ဖွယ်	မူလကုန်းကျောင်း (ပွဲပြုပြင်ရေး) ခြင်း	၂၉'x၁၈'x၂၅'	၂၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ၂ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
ပေကုန်း	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၈၀'x၁၀'x၆"	၂၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ၂ ကျား+မ	၃၂၀၀၀၀၀			၃၂၀၀၀၀၀
တုံးဘိတ်	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၁၀၀၀'x၁၀' x၆"	၂၆၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ၂ ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀
ပူဝေ	ပူဝေ-ပေကုန်း တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	၂၃'x၂၅' x ၈'	၁၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ၂ မ <input type="checkbox"/> ၂ ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ထောက်ပံ့ပံ့ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၉.၁.၂၀၁၇ ဦးချစ်ထွေး

ဝန်ထမ်း/စီမံကိန်းရေးရာဌာနမှူး ဦးချစ်ထွေး

၂၃

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်မောက်မြို့နယ်
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ ။ ။ပါအော့ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။စာသင်ကျောင်း
- နေ့စွဲ ။ ။၈.၂.၂၀၁၆
- အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၂)ဦး နှင့်မ(၂၅)ဦး=(၅၇)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့်မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက် လာသောကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတက်ဆိုတတ်ရှိသူများကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)၊ (မ-၁)ကို တက် ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်း စစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင်ပါဝင်သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရန်ပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအားလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃) ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘော တူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

- ကျေးရွာ - မါမော့
- ကျေးရွာအုပ်စု - နန်းတပ်ပေကျန်းအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ကျေးရွာခေါင်းဘောင် များအိမ်
- နေ့ရက် - ၂.၁.၂၀၁၇
- အကြောင်းအရာ - ဥတိသနွတ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း အစည်းအဝေး
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၂၂) ဘဦး ၊ မ (၃၁) ဘဦး ၊ ပေါင်း (၅၃) ဘဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၍ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမြန်မာ့အသင်းများကို မိတ်ဆက်အဖွဲ့အခြားစကားပြောကြားခြင်း ၊ ထို့နောက် ဝန်ထမ်း ၅ အဖွဲ့ အစည်းအစည်း ၊ အကျွန်ုပ်တို့အစည်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် စီမံကိန်းစွဲ စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း ဆက်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစောနု ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း (ကျား+မ) တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ပဲ လျှို့ဝှက်ခဲပေးစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း ၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း များ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးအပြီးတွင် ကျေးရွာစောနုဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက် များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ခဲပေးစနစ်ဖြင့် စောနုဝန်ထမ်း ကျား (၁) ဘဦး ၊ မ (၁) ဘဦး ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းစွဲစည်းပုံ ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့် သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ၊ စောနုဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှ အမြန်တာ့မိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး

ရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူ ၊ ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူများကို ရွေးချယ်ရန် ဖြောင့်ကြားပြီး
စေတနာ့သန်သစ်၊ ကျား (၁၁ ဦး ၊ မ (၁၁ ဦး) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်
ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အကြောင်း သွင်းပါဝင်
သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ၊ အချိုးသမီး ဆိုင်ရာ သုံးစွဲမှုများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ
များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်များ

(၁) ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရန်ပုံငွေကို ကျေးရွာတွင်
အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာစေတနာ့သန်သစ်၊ (၂၁ ဦး) အား လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူ
ညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃) ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့သန်သစ်၊ (၂၁ ဦး) မှာလည်း အမြန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြ
ရောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်မြှင့်
ဆက်လက်ဖြုတ်လုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ ။ ။ပါအော့ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။စာသင်ကျောင်း
- နေ့စွဲ ။ ။၇.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၂၁)ဦး၊ ကျေးရွာသူ(၂၃)ဦး၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသောလုပ်ငန်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ်မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားအတွက် အမျိုးသမီးအတွက်ဟူ၍ ပြဿနာများကိုအခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကိုရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီလိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ အကြောင်းပြောကြားပြီး စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊မ(၁)ဦး၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦးကို ရပ်ရွာလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင်မျှတထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ - ပါဏော
- ကျေးရွာအုပ်စု - နန်းတယ်ပေကုန်းအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ကျေးရွာခေါင်းဆောင်နေအိမ်
- နေ့ရက် - ၁၁.၁.၂၀၁၇
- အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၂၈) ဦး ၊ မ (၂၉) ဦး ၊ ပေါင်း (၅၇) ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကို သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော အခက်အခဲများကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ နောင်(၅)နှစ်မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီလိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်းပြောကြားပြီး စုံထောက်ကော်မတီ ကျား (၁၁)ဦး ၊ မ (၁၁)ဦး ၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား (၁)ဦး ၊ ဝယ်ယူရေးဆိုင်ကော်မတီ ကျား (၁)ဦး ၊ မ (၁)ဦး ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ကော်မတီ ကျား (၁)ဦး ၊ မ (၁)ဦး ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ကော်မတီ ကျား (၁)ဦး ၊ မ (၁)ဦး ၊ ဝေဖန်အကြံပြုပိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကျား (၁)ဦး ၊ မ (၁)ဦး ၊ ကို ရန်ကင်းလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်ခဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးလူထု၌ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်ရေးစံနှုန်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်ဇော်တီဝင်များမှ ကျေးဇူးအတွက် အမွှာတန်ဖိုးတန်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ကျင့်တတ်ခြင်းကို လိုက်နာရန် ဆောင်ရွက် ရှောင်ရန် သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူပေးအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	စွန့်အပ်ရေး ယူဆသွားခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/2017	ကျေးဇူးဌာန	ယူဆပေးကြသူ စီမံခန့်ခွဲရေး
	၂	ရေတွင်းမြှင့်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/2018	— — —	— — —
	၃	ရွာတွင်းလမ်း မြှင့်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/2020	— — —	— — —
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးရန် စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်ပေးရေးနှင့် အဟာရ	၀	ဆေးပေးဝန် ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/2019	ကျေးဇူးဌာန	ယူဆပေးကြသူ စီမံခန့်ခွဲရေး
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀	မူလတန်းကျောင်းပိတ် ဝေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/2016	ကျေးဇူးဌာန	ယူဆပေးကြသူ စီမံခန့်ခွဲရေး
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		

မှရင်းအား၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အညှိ	၀	ရွာတွင်းလမ်း၊ ခြံ၊ ပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	အေးအေး၊ ရိုး၊ တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	— " —
	၃	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	— " —
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	မိင်္ဂလာ၊ ရေအွယ်တန်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရေတွင်း၊ ခြံ၊ ပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	— " —
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀	ပျော်ရွှင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	စာသင်ကျောင်း၊ ဝိုင်း၊ ချဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	— " —
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀	အိုလာ စာရံတပ်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးစော့မှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- မာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အဖော်အဖွဲ့များ
- ကျေးရွာပျော်ပန်းချီ (အဖွဲ့အစည်းချုပ်ကွပ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်တုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ဖြေရှင်းမှု၊ ဖိရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစဉ်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာပျော်ပန်းချီ

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစရ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စပေါင်း-
- PRA ဝတ္တရားများ အသုံးပြုသည့် အခရအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစရနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်တုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းငယ်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-