

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
 ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
 (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 Village Development Plan (VDP)
 သရက်ကုန်းကျေးရွာ၊ ပင်ပုံကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၇
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈-၂၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၂၂
၇။	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်စတင်ချက်မှမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၃-၂၅
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၆-၃၀
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၃၁-၃၄
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၅-၃၈
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၉-၄၀
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၉-၅၇
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၈-၅၉

ပန်းမောက်မြို့နယ်ပြင်ပုံ

ထောင့်ပုံစံ : ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဓိက ရေကြောင်းများ
 တည်ဆောက်ခြင်းပုံစံ



- အဓိကရေကြောင်း**
- (thick line) — အဓိကရေကြောင်း
 - (medium line) — အခြားရေကြောင်း
 - (dashed line) — အခြားရေကြောင်း
 - (thin line) — အခြားရေကြောင်း
- အခြားအရာများ**
- (circle) — အခြားအရာများ
 - (circle) — အခြားအရာများ
 - (circle) — အခြားအရာများ
 - (circle) — အခြားအရာများ
 - (circle) — အခြားအရာများ

ပဋိပုံအုပ်စု ယူဒါဝဇိယောကျေးဇွာဝဇိကရဇိ

၁၁) မံကျေးကျေးဇွာ

၁၂) ရွှေ့စဲကျေးဇွာ

၁၃) မံပဒိကျေးဇွာ

၁၄) ထာကျေးကျေးဇွာ

၁၅) နှိုးပုံကျေးဇွာ

၁၆) ရောဇိဆုံကျေးဇွာ

၁၇) နှိုးဇွန်ကျေးကျေးဇွာ

၁၈) လယ်ဇိကျေးဇွာ

၁၉) ဆရက်ကျေးကျေးဇွာ

၂၀) ဝဇိပုံကျေးဇွာ

ကျေးဇူးရှာသမိုင်းအကျဉ်း

သရက်ကုန်းကျေးဇူးရှာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ ကသာခရိုင် ၊ ဗန်းမောက်
မြို့နယ် ၊ မင်ပုံအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ရှာလေးတစ်ရှာ ဖြစ်ပါသည်။

အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တွင် ရှာခုံးရှာ (နှောင်းဖော်မော် ၊ ဝေကုန်း ၊
မန်ဂဟ်) ဗွ မိန်းလမ်းမကြီးကိုထွက်၍ စုပေါင်းနေထိုင်ခိုင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်
သရက်ပင်ကြီး ၄၃၁ ပင်ကို အဖွဲ့ပြု၍ သရက်ကုန်းဟု အမည်တွင် နေထိုင်
ကြပါသည်။

သရက်ကုန်းကျေးဇူးရှာသည် ဗန်းမောက်မြို့ ဗွ ၁၅၁ မိုင်ကွာ
ဝေးပါသည်။ တောင်အင်းချားဖြင့် ကာရံထားပါသည်။ ရှစ်ကျွန်းချား နေထိုင်
ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၈၁	၂၁၈	၁၉၇	

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၄	၇	၁၁	၁၈
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့	၃၀	၆၄	၇၇	၁၄၁

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်ခက်	ပက်လုပ်လက်စား
ဝဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေမွေခက်	ဖြေကင်းရွှေပုပ်သား
နှမ်း	ဤ	ဈေးဆိုင်	
	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၂၂			၅	၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိုတ်စက်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁		၁၇	၁		၅

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၉	၈၅	၈၄	၆၀	၅၇၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄၂		၉		၁၆

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၉	-	-	-

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၂	၂၁၈	၁၉၇	၄၁၅

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၂	၂၁၈	၁၉၇	၄၁၅

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၅	၂၀	၂၃	၄၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၆	၁၁	၁၅	၂၆
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့	၃၀	၆၅	၇၇	၁၄၂

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	၂၈၄	အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကုတ်	ဆန်စက်	စက်မှုပစ္စည်း
ပဲအမျိုးမျိုး	ငက်	ရွှေလှေစက်	ခြောက်ခြောက်လုပ်ငန်း
နှင်း	အိ	ဈေးဆိုင်	
	ခွေး		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	တားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၂၂			၇	၇	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂		၁၇	၁		၅

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၉	၈၉	၈၄	၆၇	၁၇၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄၅		၉		၁၆

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်				၉			



ကျေးရွာအညွှန်းများ

- | | | | | | |
|--|-----------------|--|------------------|--|-------------------|
| | လမ်းခကြီး | | စုန်းကြီးကျောင်း | | မူကြိုကျောင်း |
| | လမ်းကြား | | ခန္ဓာဂူ | | ဆရာ/မနေအိမ် |
| | ချောင်း/မြောင်း | | တပင်ကျောင်း | | နတ်ကြီးခင် |
| | ယပ်ကွက် | | ဇီးကင်းမဲ | | တိုက်အိမ် |
| | တံတား | | ကျေးရွာအလို | | သွပ်မိုး၊ ယျှစ်ကာ |
| | သစ်တော | | သင်္ချိုင်းကျေး | | သွပ်မိုး၊ ထော့ကာ |
| | | | ဆေးပေးခန်း | | |

မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ပူနေမှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် (၃) အဆင့်ရှိပြီး ရွာတန်းဂရုဏ်ပုံစံဖြင့် ကားလမ်းဘေးတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ဗန်းမောက် - ပင်လယ်တူး ကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲပြီး ကျန်ရာသီများတွင် ဆက်သွယ်ရေး အဆင့်အတင့် ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး - ဆေးပေးခန်းရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။

ပညာရေး - ကျေးရွာတွင် အ.မ.ကကျောင်း ရှိသဖြင့် အဆင်ပြေသော်လည်း အလယ်တန်းကျောက်သောအခါ ကျေးရွာမှ (၂) မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော နန့်မွန်ကုန် အ.လ.က (၅) သို့သွားရောက်နေထိုင်ရသောကြောင့် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ဆောက်သုံးရေး - ကျေးရွာအစွဲကုန်းသည် စိမ်းစမ်းကျောင့်စွာ ဖြစ်လျှင် ဆွယ်ယူရန် အခဲပြုပါသည်။ အစွဲကုန်းနှင့်မြေရှိ အခဲပြုရလျှင် နွေရာသီတွင်ကျေးများ လုံလောက်မှု လိုအပ်နေပါသည်။

အရင်းအမြစ်များ - ရွာပတ်လည်တွင် လယ်ကွင်းများဖြင့် ဝန်းရံနေပါသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်ခြမ်းမှ မျောင်းမကြီး ဖြစ်သည့် စီးဆင်းနေပါသည်။ ရွာခြောက်ပိုင်းရှိ သစ်တောမှ ထင်းများလောင်စာအဖြစ် သုံးစွဲပါသည်။

စီးပွားရေး - လယ်ယာကို အဓိက ချိန်ပျိုးကြပါသည်။ ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် အခြားသီးနှံတို့ကိုလည်း ရာသီအလိုက်ချိန်ပျိုးကြပါသည်။

ကိုးကွယ်မှု - ဆုနိုးကြီးကျောင်းတည်ရှိသောကြောင့် မုန့်ဘာသာသာ ကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ဥစ္စာခန့်အပ်ပေးမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

သတင်းအချက်အလက်




ပင်ပုံအရပ်ရပ်

အိမ်ထောင်စု	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေ	အိမ် ၁ နေထိုင် (၃၅ ဧကအထက်) ၊ ဧွား (၅၅ ဧကအထက်) ၊ ခေါင်း (၁၀၀၀) အထက် ၊ ဆိုင်ကယ်	၁၀	၁၃%
အလယ်အလတ်	အိမ် ၁ နေထိုင် (၃၅ ဧက အောက်) ၊ ဧွား (၅၅ ဧကအောက်) ၊ ခေါင်း (၁၀၀၀) အောက် ၊ ဆိုင်ကယ်	၃၀	၄၂%
ပုံမှန်	အိမ် ၁ နေထိုင် ၊ နေ့စား ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ၊ ဆိုင်ကယ်	၃၀	၄၂%
အဆင်မပြေ	အိမ် ၁ နေထိုင်	၂	၃%



သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာခန့်အပ်ခြင်းဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနှင့် စတုတ္ထ
မူရင်း နားကြီးသတ်မှတ်ထားပါသည်။ အိမ်၊ နေထိုင် ၊ ဧွား ၊ ခေါင်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဧွား
ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ခြေ ၁၀ ခန့်ရှိပြီး (၁၃%) ကို ပထမအဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်
အိမ်၊ နေထိုင် ၊ ဧွား ၊ ခေါင်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဧွား ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ခြေ ၃၀ (၄၂%) အား
ဒုတိယအဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အိမ်၊ နေ့စား ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ နှင့် ဆိုင်ကယ်
ဧွား ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ခြေ ၃၀ (၄၂%) အား တတိယအဆင့် သတ်မှတ်ထား
ပါသည်။ အိမ်၊ နေ့စား နှစ်ခုလုံးလှည့်လည်ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ခြေ ၂ (၃%) အား စတုတ္ထ
အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

အရှင်အမြစ် သုံးရွက်ပုံစံဖြည့်စေ:



အရှင်အမြစ် သုံးရွက်ပုံစံဖြည့်စေ:



သုံးသပ်ချက်

အရှင်အဖြစ်များသုံးစွဲမှုတွင် နွားနှင့်ဗွန်စက်သည် အမျိုးသားများ သုံးစွဲလောင်းအိက္ခာဖြင့် ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် ယဇ္ဇနန်းစင်များကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲပါ သည်။ တောတောင် ၊ သစ်တော ၊ လမ်း ၊ လပတ်ကွင်း ၊ မြစ်ချောင်းနှင့် စပါးများ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများအားလုံးသုံးစွဲလောင်း အိက္ခာပါသည်။

ထိုအရှင်အဖြစ်များသုံးစွဲရာတွင် ထိခိုက်မှုများအား ငြိမ်သက်စိတ်စစ် စုများ ပြုလုပ်သောအခါ ဗွန်စက် ၊ မြစ် ၊ ချောင်း ၊ နွား ၊ သစ်တော ၊ တောတောင် လပတ်ကွင်း ၊ လမ်းနှင့် စပါးစသည်အရှင်အဖြစ်များကို အမျိုးသားများက ဦး ဆောင်ဆန်းချုပ်၍ သုံးစွဲနေလောင်း အိက္ခာပါသည်။ ကျေးရွာအမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏မြူပတ်လုံးနှင့်အိမ်ခြံမြေများတွင် အချိန်လွန်စွာနေသောလောင်း အမျိုး သားများ၏ ဦးဆောင်မြူပတ်လုံးကိုပါအောင်ရွက်ချေလောင်း အိက္ခာပါသည်။

ကုသိဒ္ဓင်္ဂ ဖြေဆို

ပင်ပုံအုပ်စု	သက်တမ်းရှည်											
အစောင်းအရာ	တိုင်း	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	
မိုက်ပျိုးဂေး	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀	
မွေးမြူရေး	←					တောင်တောင်မွေးမြူခြင်း						→
ကျန်းမာရေး		၀၀၀၀	၀၀၀၀							၀၀၀၀	၀၀၀၀	
ဝင်ရောက်မှု		၀၀	၀၀				၀၀		၀၀	၀၀	၀၀	
အရပ်အကွင်း			၀၀	၀၀	၀၀		၀၀	၀၀			၀၀	
ရွှေ့ပြောင်းမှု											၀၀	
ကုသိဒ္ဓင်		၀၀	၀၀	၀၀	၀၀						၀၀	
သဘာဝအန္တရာယ်											၀၀	
ပြောင်းရွှေ့မှု											၀၀	

သုံးသပ်ချက်

မိုက်ပျိုးဂေး - ခပ်ပုံနှင့် မြေပုံကို အဓိကမိုက်ပျိုးသီးနှံအဖြစ် မိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နေပူရောင်ခြည် ပျိုးကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် ခပ်ပုံမိုက်ပျိုးပါသည်။ သီးတောင်၊ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ခပ်ပုံ၊ ဂိုက်သိမ်းပါသည်။ ဂေဟစနစ်နှင့် မြေပုံလတွင် မြေပုံမိုက်ပျိုးပြီး တန်ပူ၊ ကဆုန်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်း ရက်စက်ရက်စက်တွင် မြေပုံဂိုက်သိမ်းကြပါသည်။

မွေးမြူရေး - ချား၊ ဝက်၊ ကြက်တို့ကို တောင်တောင် မွေးမြူကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး - ကျေးရွာတစ်ဝိုက်တွင် ကုသိဒ္ဓင်အလိုက် ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးခန်းရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ ချား၊ ဝက် တို့နှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများမှာ ပေါင်ပူ၊ လက်ပူ၊ ရွာနာ၊ လှာနာ စသည် ရောဂါများ အဖြစ်များပါသည်။ ကြက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပျက်စီးသောရောဂါများတွင် ကြက်တောင်ကျိုးများ အဖြစ်များပါသည်။

ဝင်ရောက်မှု အရပ်အကွင်း - မိုက်ပျိုးဂေးကို အဓိကရပ်ကွင်းကြသောကြောင့် ခပ်ပုံနှင့် မိုက်ပျိုးချိန်၊ ဂိုက်သိမ်းချိန်တွင် အရပ်များဖြင့် ဝင်ရောက်ပါသည်။ ရောင်းချချိန်တွင် ရွှေ့ပြောင်းမှုများ ရှိပါသည်။

ဓမ္မပြောင်းလဲသော - ဗာဟုဒ်ဟာကိုင်များ နည်းပါးစွာသော စပါး၊ ပဲ စိုက်ပျိုး၊ ကိုက်ခိမ်း၊
မြီးချိုနီတွင် အခြားမြို့ရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။


ကုသိဉ်စု/သဘာဝသတ္တုကုသိဉ်စု - ဝါဆိုလ နှင့် ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများဖြိုး ရေကြီးမှု
များဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။

မွဲတော်များ - ကျေးရွာသည် နှစ်စဉ် အသားကျေးမွဲတော်များနှင့် ဂျ၊ မျ၊ ကျေးမွဲတော်များ
ကို ကျင်းပစေရရှိပါသည်။ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် အပျူမွဲ၊
ရှင်မြဲမွဲ ၊ သူကားမွဲများကို အများဆုံး ကျင်းပစေရရှိပါသည်။

မင်းကုတ်ဆုံးသပ်ခြင်း

မင်းပုံအုပ်စု

သင်္ဂဟကုတ်ရွာ



ဆုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ မည်မျှခွဲခြားဆောင်ရွက်မှုကို သိရှိရန် အဆင်မပြေသော ဆင့်ကဲကဏ္ဍ ၆၁ ရှိ သတ်မှတ်၍ ရော့ကားများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။


ထိုသို့ရော့ကားဆုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် ခြားနားမှုမရှိဘဲ တန်းတူနီးပါး ခွဲခြားဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။

ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ခွဲခြားဆောင်ရွက်မှုသည် တန်းတူနီးပါးရှိသောကြောင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

မင်းကားချစ်မြင် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခြေအနေကို သုံးသပ်ခြင်း
 ၁၈၇၈ ခုနှစ် ကျေးရွာ ပင်ပုံအပိုစု

ကျေးရွာမြင် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့ချိတ်ဆက်မှု (ကျေးရွာတွင်း)



သုံးသပ်ချက်

မင်းကားချစ်မြင် ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခြေအနေကို သုံးသပ်လေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့ဆက်သွယ်နေသော မြို့နယ် ၁၅ အဖွဲ့အစည်း ၂၇ ခုရှိပါသည်။


ကျေးရွာတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကျောင်းကော်မတီတို့ဖြင့် ကျေးရွာပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့တို့ဖြင့် ကျေးရွာရှိ အာသာရေး၊ အာသာရေးတို့ဖွံ့ဖြိုးရေး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၁၁/၁ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ၊ မပါးကော်မတီ ၊ အစဉ်အလာ စသည့် ကျေးရွာရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးများဖွံ့ဖြိုးရေး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဗြဟ္မာ့အသစ်ပင်

(ကျား)

သရက်ကျွန်း
၁၃.၂.၂၀၁၁



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကြီးမေ
ကျား - PP

ပညာရေးအခက်ခဲ

အကြောင်းအရာ

- ရွေးချယ်ခြင်း
- သင်ထောက်ပံ့မှု
- ကျန်းမာရေး

အကျိုးစက်

- ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေး
- လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်မှု
- စီးပွားရေးလူမှုရေးမတိုးတက်

ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်း

ပြဿနာသစ်ပင် (၆)

သက်တမ်းရှည်
၁၃.၂.၂၀၁၆



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်စင်စင်
၈-၂၄

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

အကြောင်းအရာ

- ရေပျော်ကို အခက်အခဲ
- ဗဟိုထဲ အခက်အခဲ
- သဲဥပျောက်၊ ကျောက်ကြမ်းပေါ်
- ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီ၊ အခက်အခဲ

အကျိုးဆက်

- လမ်းမကောင်း
- ရေပျော်မရှိ
- စိတ်မချမ်းသာ
- ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီ

ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်း

- ရေပျော်များ စောက်ပေးခြင်း
- ကျေးများ ဖျန်းပက်ပေးခြင်း
- ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီ ခင်းပေးခြင်း

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး (social map/ Resource map)	၁၉.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၅၀	၇၄	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၉.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၅၀	၇၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုမျှဝေခြင်း၊ သတ်မှတ်မှု၊ မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၉.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၅၀	၇၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ပင်စွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၉.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၅၀	၇၄	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှဝေတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၁၉.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၅၀	၇၄	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၁၉.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၅၀	၇၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအထောက်အပံ့များစိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအထောက်အပံ့များနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀.၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၁	၄၇	၆၈	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ်သည်။

၂၁

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအမျိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများဖြေကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ငန်စာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- သရက်ကုန်း ကျေးရွာ၊ ပင်ပုံ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အမျိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အမျိုးကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်စာများ အထောက်အကူပြု ကော်မတီများ အဖွဲ့

ကျေးဇူးတင်စာများ အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

- ၂၀၇ ဦးကြီးရွှေ < ၂၅၀၀၀၀ >
- ၂၁၇ ဒေါ်စိမ်းတင့် < ၂၅၀၀၀၀ >

ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

- ၂၀၇ ဦးသက်ကျော် < ၂၅၀၀၀၀ >
- ၂၁၇ ဦးစောဒီယံ < ၂၅၀၀၀၀၀၀ >
- ၂၂၇ ဒေါ်အင်းစာ < ၂၅၀၀၀၀၀၀ >

အဖွဲ့ကြီးကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

- ၂၀၇ ဦးဖြူစေ < ၂၅၀၀၀၀ >
- ၂၁၇ ဦးအောင် < ၂၅၀၀၀၀၀၀ >
- ၂၂၇ ဒေါ်ဝင်းရီ < ၂၅၀၀၀၀၀၀ >

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

- ၂၀၇ ဦးသိန်းဝင်း < ၂၅၀၀၀၀ >
- ၂၁၇ ဦးစောစိမ်း < ၂၅၀၀၀၀၀၀ >
- ၂၂၇ ဒေါ်စွန်းစု < ၂၅၀၀၀၀၀၀ >

အဖွဲ့ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့

- ၂၀၇ ဦးအောင်စိန်
- ၂၁၇ ဒေါ်အင်းစာ

အဖွဲ့ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့

- ၂၀၇ ဦးအောင်စိန်
- ၂၁၇ ဒေါ်အင်းစာ

ကျေးဇူးစီမံကိန်း: အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဗျာ.စာဂဠိ
 ကျေးဇူးစီမံကိန်း: အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

၁. ဦးကြီးရွှေ < ဥက္ကဋ္ဌ >

၂. ဒေါ်စင်းမာ < ဥက္ကဋ္ဌ >

ပယ်ပူဂေးဆပ်ကော်မတီ

၁. ဦးသက်ချို < ဥက္ကဋ္ဌ >

၂. ဦးသိန်းဝင်း < ဗြတ်တမ်းထိန်း >

၃. ဒေါ်ခိုင်ဦး < အဖွဲ့ဝင် >

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဂေးဆပ်ကော်မတီ

၁. ဦးသိန်းဒေသာ < ဥက္ကဋ္ဌ >

၂. ဒေါ်ဖွေးလှ < အဖွဲ့ဝင် >

၃. ဒေါ်ခင်သန်းဦး < အဖွဲ့ဝင် >

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းဂေးဆပ်ကော်မတီ

၁. ဦးမြင့်ဖေ < ဥက္ကဋ္ဌ >

၂. ဒေါ်ခင်နွယ်ဦး < အဖွဲ့ဝင် >

၃. ဒေါ်ဝင်းဂျီ < အဖွဲ့ဝင် >

အကြံပြုတိုင်ကြားဂေးတာဝန်ခံ

၁. ဦးအောင်စိန်

၂. ဒေါ်မိမြ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း



၁. ဦးအောင်မျိုးဝင်း

၂. ဒေါ်ခင်ယော

ဘဏ္ဍာဂေးစာဂေး

၁. ဦးဝင်းဖေ

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်ဤရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်အတွက်အခြေခံအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပို့ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ၅၊ ဝါးခိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် စီမံကိန်းနံပါတ် ၀၅၄၇၂၂၄၆၄၀	လူထုစည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း	မြို့နယ် ဇန့်ဇန့်	ကျေးရွာအုပ်စုပင်ပယ်
		ကျေးရွာ အချက်အလက်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျားကွယ်သည်တာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြင်း...	၈၀	တာသာ(၁) - ၅၅၂၇၂၇	၈၁
လူမျိုးစု (၂) - မြင်း...	၁	တာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု...		တာသာ...	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၈	၁၉၇
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၇၂	၄၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	တာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် စေတီ(၂)ခု	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်တန်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရိသားမွေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/ (၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ် ဣတွင်နေသူ ၊ ကမ္ဘာ (၂) မျှော် ၀) ၊ ၁၉၀၀) မျှော်			မှတ်စုတ် ၀) မှီး			မှတ်စုတ် လက်အဖိုးဆရာ (၆)၅ ၀) ၊ ၁၉၀၀) မျှော်		

(၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဲကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေဘားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(၁) ကျေးရွာရှိ ဗြိတိသျှစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၇၀၁၄
နှစ် _____ /မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြုတ်ပါသည်/မဖြုတ်ပါ/မသိပါ

(၁) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးဆိုင်မည်မှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၉၆ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၅ မိနစ် - နာရီ

မြောက်အထွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထောင်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထောင်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ဝတ်စုံကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝသောအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝသောအန္တရာယ်ကုန်ကျခြင်းရှိပါသလား
 ၀) မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မေးပြပါ မကြီး (မိုးအထက်တွင် တစ်ခါ ၃ မြစ်)

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မပါဘဲ

(၂) ပါ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မဒေါ်ခင်စွယ်စွယ်မြိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဖစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းစောင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာရီ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်/မ.န.ခေ.က	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုပုံ
		ကျေးရွာ ၁၁၇၆၈၇၃

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၂ အိမ်	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၂ အိမ်
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၈	၁၉၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၆	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မျက်နှာကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိစက်ရေးစက်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလံ	<input type="checkbox"/>
ကျေးရွာအုပ်စု				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မှတ်တမ်းပြုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်ရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆိုသစ်ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ထွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွဲကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိ နေထိုင်မှု

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံစုစည်းအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်ပါ _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်၊ မြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် _____ နာရီ၊ ခရီးခရီးမော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်တုတ်/ အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် _____ နာရီ၊ ခရီးခရီးမော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်တုတ်/ အခြား _____

(ဆ) ဝတ်လမ်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းများရှိပါသလား။
 (၁) အလှူအတန်း (အဖွဲ့) မရှိပါ
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်
 ကျေးရွာခြေစိုက်ဆောင် အမည် _____
 လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ _____

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် _____
 လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ _____



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်နွယ်ခင် ဝန်ထမ်းအမှတ်ခြစ်မီ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်မီ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခေတ်မီ မြို့နယ် မင်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု ပင်ပုံ ကျေးရွာ သဲကျက်ကျွန်း

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်ရေးအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၆	၇.၂.၂၀၁၆	၁၂	၁၀	၄၂	၇၆: (၂၄၂)
၂. ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၂.၂၀၁၆	၁၁.၂.၂၀၁၆	၁၁	၂၄	၅၇	၇၆: (၁၅၇)
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၈.၄.၂၀၁၆	၈.၄.၂၀၁၆	၂၆	၂၅	၅၁	၇၆: (၁၅၁)
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၂၀၁၆	၁.၆.၂၀၁၆	၂၇	၂၅	၅၂	၇၆: (၁၅၂)



လူထုသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

၆.၂။ တပ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀.၀၆.၀၆	၂၀၂၀.၀၆.၀၆	၂၇	၂၅	၅၂	၇၆၂(၅၆၂)
၆.၃။ သတ္တုတူးဖော်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀.၀၆.၀၆	၂၀၂၀.၀၆.၀၆	၂၇	၂၅	၅၂	၇၆၂(၅၆၂)
၆.၄။ မြေ/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀.၀၆.၀၆	၂၀၂၀.၀၆.၀၆	၂၇	၂၅	၅၂	၇၆၂(၅၆၂)
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြေညာ လစဉ်အစည်းအဝေး	မတူ	မတူ	မတူ	မတူ	မတူ	မတူ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၂၀.၀၆.၀၆	၂၀၂၀.၀၆.၀၆	၆	၆	၁၄	၇၆၂(၁၄၂)
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၂၀.၇.၀၆	၂၀၂၀.၇.၀၆	၆	၅	၁၃	၇၆၂(၁၅၂)
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀၂၀.၈.၀၆	၂၀၂၀.၈.၀၆	၉	၅	၁၄	၇၆၂(၁၄၂)
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ပေးရေးအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၈.၀၆	၂၀၂၀.၈.၀၆	၉	၆	၁၅	၇၆၂(၁၅၂)
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၈.၀၆	၂၀၂၀.၈.၀၆	၂၆	၁၈	၆၄	၇၆၂(၆၄၂)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စွယ်စွယ်လှိုင် ၊ ဒေါ်ခင်နုဒွယ်စိုဆွေ
 နေ့စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၁၆
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ၎် စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းစစ်ကိုင်းတိုင်း: မြို့နယ် ဗန်းမောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းပုံ၊ ကျေးရွာ သရက်ကွန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်း ကြမ်းခင်းပြုပြင်ရန်အခက်အခဲ	၁	စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်းပြုလုပ်ရန်အခက်အခဲ
၂	ရေပိုက်ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲ	၂	စာသင်ကျောင်းစားရိပ် အခက်အခဲ
၃	သောဏီသုံး ရေအဆီအခဲ	၃	စာသင်ကျောင်းဝင်ပေါက်တံတားအခက်အခဲ
၄	ကျောင်းဝင်းခြံပြုပြင်ရန်အခက်အခဲ	၄	ပညာရည်အဆင့်အတန်းအခက်အခဲ
၅	စာသင်ကျောင်းဝင်းရေပိုက်ဖောက်ဖျက်အခက်အခဲ	၅	ဝင်ငွေအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရည်အဆင့်အတန်း မြင့်မားရေး	၁	ပညာရည်အဆင့်အတန်း မြင့်မားရေး
၂	ရေနှင့်အဆီအခဲအခက်အခဲ မြင့်မားလာရေး	၂	လမ်းဆုံဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်
၃	စီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရေး	၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန်
၄	စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာရေး	၄	ပျံ့နှံ့မှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာရန်
၅	မျိုးသစ်စား ဝါးပျော့ထိ ရေး	၅	သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်နွယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နေ့စွဲ ၁၉.၁.၂၀၁၇

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း ဇနီးမောင် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပင်လုံ ကျေးရွာ သာဓကကျေးရွာ

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဝင်ငွေ အခက်အခဲ	၁	ဝင်ငွေ အခက်အခဲ
၂	အလုပ်လက်မဲ အခက်အခဲ	၂	ပညာရေး အခက်အခဲ
၃	အကျွန်ုပ် ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၄	လက်ယာခြေစွဲကြောင့် အခက်အခဲ	၄	မီးလောင်ကြောင့် အခက်အခဲ
၅	မီးလောင်ကြောင့် အခက်အခဲ	၅	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ

၆။ များစွာဆေးဝါး ပဇယာကုသရန် အခက်အခဲ ၆။ ရွေးကြေးကြေး အခက်အခဲ / သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဝေမျှမှုများခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအတွင်း ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်း မြို့နယ်အဖွဲ့	၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၇၇၅ ကြေး
၂	လက်ရွှေ့ မြေစက် မြေလှေ့စက် အသုံးပြု	၂	အလုပ်လက်မဲ ၇၇၅ ကြေး
၃	အကျွန်ုပ် ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့ အဖွဲ့ အဖွဲ့	၃	အလုပ်လက်မဲ ၇၇၅ ကြေး ပညာရေး
၄	ပညာရေး အဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရေး	၄	ရွေးကြေး ၁ အလုပ်အကိုင်
၅	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ကြားရေး	၅	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ကြားရေး

၆။ များစွာဆေးဝါး ပဇယာကုသရန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အကျွန်ုပ် ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့	၈ + ၆	၆၅၀၀၀၀၀	၄၁၅ ဦး
၂	အကျွန်ုပ် ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့	၈ + ၆	၅၅၀၀၀၀၀	၄၁၅ ဦး
၃	အကျွန်ုပ် ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့	၈ + ၆	၅၅၀၀၀၀၀	၄၁၅ ဦး
၄	ရွေးကြေး ၁ အလုပ်အကိုင်	၈	၅၅၀၀၀၀၀	၄၁၅ ဦး
၅	ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့	၆	၅၅၀၀၀၀၀	၄၁၅ ဦး



လက်ထပ်သည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့

အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။

၁။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ၂။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ၃။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ၄။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ၅။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ၆။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ၇။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ၈။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ၉။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ၁၀။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။

အမှတ်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အခြားအချက်များ		
											အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇
၈
၉
၁၀

ရက်စွဲ: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့



ပြည်ထောင်စုအကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ်

ပြည်ထောင်စုအကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

ပြည်ထောင်စုအကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

အမျိုးအမည် (၁)	အမျိုးအမည် (၂)	အမျိုးအမည် (၃)	အမျိုးအမည် (၄)	အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်				အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်
				အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်	အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်	အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်	အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်	
				၁	၂	၃	၄	၅
				၁	၂	၃	၄	၅
				၁	၂	၃	၄	၅
				၁	၂	၃	၄	၅
				၁	၂	၃	၄	၅
				၁	၂	၃	၄	၅
				၁	၂	၃	၄	၅
				၁	၂	၃	၄	၅
				၁	၂	၃	၄	၅
				၁	၂	၃	၄	၅

စာမျက်နှာ

စာမျက်နှာ

စာမျက်နှာ

စာမျက်နှာ

စာမျက်နှာ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးလှလှ ဒေါ်အေးလှလှ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇ ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု		ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	
သဂုတ်ကုန်း	မူလတန်းကျောင်း (၂၅၀'-၀" x ၃၀၀'-၀") ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	၂၅၀'-၀" x ၃၀၀'-၀"	၄၁၅	မကျ မ မကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀				၂၅၀၀၀၀၀
လယ်ဓား	မူလတန်းကျောင်းပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	၂၅၀'-၀" x ၃၀၀'-၀"	၂၀၂	မကျ မ မကျား+မ	၁၂၅၀၀၀၀				၁၂၅၀၀၀၀
ချောင်းဆိုး + နန်းတန်းကုန်း	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့	(၁၀၂၅၀'-၀") + (၁၅၀'-၀" x ၁၅၀'-၀")	၄၅၂	မကျ မ မကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀				၆၀၀၀၀၀၀
တက္က	မူလတန်းကျောင်းပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	၄၀၀'-၀" x ၂၅၀'-၀"	၃၁၃	မကျ မ မကျား+မ	၁၀၅၀၀၀၀				၁၀၅၀၀၀၀
ရွှေတောင်	မူလတန်းကျောင်းပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	၂၅၀'-၀" x ၃၀၀'-၀"	၂၀၇	မကျ မ မကျား+မ	၇၀၀၀၀၀				၇၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးကျော်စွာ ၈.၂.၂၀၁၇
ဒေါ်အေးလှလှ ၈.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစာရင်းစာရင်း/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်နွယ်နွယ် ဇော်ခင်အောင်

နေ့စွဲ ၀.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြန်မာ ဗန်းမောက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ၀၀၃

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မံပု	ရေယူရေး၊ ကျေးရွာ ရိုးစိတ်ပြုပြင်ရေး၊ ကြမ်းစိုင်းဆေး သူ့တာ	၂၄'-၀" x ၂၀'-၀" x ၁၂'-၀"	၅၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
မံပု	အများပြည်သူ နားရိုးဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	၃၀'-၀" x ၁၈'-၀" x ၁၂'-၀"	၅၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၃၀၀၀၀၀			၃၃၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ခင်အောင် ၂၀၁၇

ဒေါ်ခင်အောင်

သဂုဏ်ကုန်းကျေးရွာ

မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (စာမျိုး) (၁၅၀'-၀" x ၃၀'-၀") + (၂၇'-၀" x ၂၆'-၀")

ယခုထက်ရှိစာမျိုးရွာ ၊ မိုးရာသီတွင် မိုးယိုသဖြင့် ကျောင်းသူ/သားများ စာသင်ကြားရာတွင်
ကခက်အခဲရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာသူ/သားများမှ ပြုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဧကစီမံရေး ယုတ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေမှာ - (၅၈၀၀၀၀၀/-) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

လယ်မိုးကျေးရွာ

မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (၁၅၀'-၀" x ၃၀'-၀" x ၁၅'-၀")

ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ အပြီးမသတ်သေးသော ဧကစီမံရေးယုတ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဥတိယနှစ်
စက်ဝန်းတွင် အခန်းကနဦး ၊ ဆေးယုတ်ခြင်း ၊ ကြမ်းခင်း ခင်းခြင်း ၊ တံခါး နှင့် ပြုပြင်ရေးရွက်ရာ
ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် စာမျိုးခြင်း ယုတ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ ဧကစီမံရေးယုတ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျ
ငွေမှာ - (၁၁၆၀၀၀၀၀/-) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

ချောင်းဆုံ + နန်မွန်ကုန်းကျေးရွာ

ဧကစီမံရေးယုတ်ငန်းခွဲခြင်း (၁၀၂၆၀'-၀") + (၁၀'-၀" x ၁၅'-၀" x ၆'-၀")

ဂါးပုံ ၅၀၀၀ ဆန် သောက်သုံးရေကန် နှင့် ချောင်းဆုံ + နန်မွန်ကုန်း ကျေးရွာပျာရွာပေါင်း
ရေယိုက်သွယ်တန်းယိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ ပျာရွာ ၏ အဓိကထိခတ်ချက် ယုတ်ငန်းတစ်ခုလည်း
ဖြစ်ပါသည်။ ဧကစီမံရေးယုတ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေမှာ - (၆၀၀၀၀၀၀/-) ကျပ်
ဖြစ်ပါသည်။

တာကျဲကျေးရွာ

KG ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (၄၀'-၀" x ၂၆'-၀" x ၁၅'-၀")

ကျေးရွာရှိ တလေးများ အတွက် အဓိကထိခတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ချွတ်ညှပ်
တစ်ထပ် ကျောင်းဆောင် သစ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဧကစီမံရေးယုတ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်း
ကုန်ကျငွေမှာ - (၁၀၅၀၀၀၀၀/-) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သဂုဏ်ကျေး

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ဝင်ပုံ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ မီးကင်းတဲ

နေ့စွဲ ။ ။ ၇.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

စီမံကိန်း

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၂)ဦး နှင့်မ (၁၀)ဦး=(၄၂)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ရွေးချွေချက်(၂)

မိတ်ဆက်ရွေးချွေမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ရွေးချွေခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ရွေးချွေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ခံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရွေးချွေ ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

၂၇၂၇၂၂၂၂

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သံဂုဏ်ကျွန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ မင်္ဂလာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ မီးကင်းတဲ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၂၂.၂.၂၀

အကြောင်းအရာ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ ။ ကျေးရွာသား(၃၃)၊ ကျေးရွာသူ(၂၄)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကျေးဇူးအစဉ်းအစေးဗျတ်တမ်း

ကျေးဇူး - သာဓကဏ္ဍိ

ကျေးဇူးအုပ်စု - ပင်ပုံ

အစဉ်းအစေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - မီးကင်းစံ

နေ့စွဲ - ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ " ဥတိယဒ္ဓိစိစိကိန်းမိတ်ဆက်အစဉ်းအစေး ပထမအကြိမ် အစဉ်းအစေးပြုလုပ်ခြင်း "

အစဉ်းအစေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၃) ဦး နှင့် မ (၃၄) = (၄၇) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

မိတ်ဆက်အစဉ်းအစေးတွင် ကျေးဇူးအစဉ်းအစေးမှ ကျေးဇူးလူထုနှင့် လူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အစဉ်းအစေးကဏ္ဍ ခြောက်ကြားခြင်း ။ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူငွေအမည်၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား-မ ရေးရာ ကဏ္ဍများ အကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း (က+မ) တွင် ဤဝန်ထမ်း မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း ။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်စေကာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးလူထုကိုပတ်သို့ လှူငွေမဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာဝန်ထမ်း (က-၁) (မ-၁) ကို ရွေးချယ်ရာမှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆိုမြတ်ချက် (၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရာမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရာမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဈေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဖက်ဂျော့စ်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမွန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားဖွဲ့၍ သူ့ ၊ ခြေရာတတ်ဆိုတတ် ရှိသူများကို ဈေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (ဗ-၁) သည် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရာတွင် စိတ်ပါဝင်စားဖွဲ့၍ပြီး တက်ကြွစွာ မူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သူများ ဖြစ်သောကြောင့် ယခုနှစ်တွင်လည်း ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရန် ကောင်းဆိုကြပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (ဗ-၁) အား ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဗိတ်ဆန္ဒရှိ/မရှိ မေးမြန်းစစ်ဆေးပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဈေးချယ် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူ့ဖွဲ့စနစ်စစ်ခြင်း ၊ (PRA) အကြောင်းတွင် ပါဝင်သော ယူခြား ဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုငါ့က လုံးသပ်ချက်များ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုငါ့က များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ သဘောတူညီချက်များ

- (၁) ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးအား ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး၏ ကောင်း ဆိုချက်ဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃) ဈေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦး များသည် အမွန်တကယ်လုပ် ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် ဖက်ဂျော့စ်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူ့ဖွဲ့စနစ်စစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ " " ဆရာကလေးနိုး

ကျေးရွာအုပ်စု " " မင်းမိုး

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည်နေရာ " " ဒီးကင်းတဲ

ရက်စွဲ " " ၁၉.၈.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကျေးရွာအစည်းအဝေး
အထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးကော်မတီအဖွဲ့
ကျေးရွာသာ (၂၅)၊ ကျေးရွာသူ (၄၉) ဦး
စောဘုဝန်ထမ်းကျား (၁)၊ မ (၁) ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထု
အမျိုးသား / အမျိုးသမီး များအား ဖိခြားခွဲချိယူမှုမရှိစေရန် (PURA) အစဉ်
မျှတစွာ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းကော်မတီအဖွဲ့အား ကိုဗစ်ထွက်
ပဲ့ကြောင့် ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများကို အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ဝါဒ
ငြိမ်းချမ်းစေရန် လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည် ဆိုရောက်အမျိုးသား / အမျိုးသမီး
များ၏ ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အစဉ်အတိုင်း စီမံကိန်းနှင့် အကျိုးပြင်ဆင်
လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးပြင်ဆင်သော လုပ်ငန်းများကို ချုပ်ကိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး
လုပ်ငန်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာ
သော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု
အား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို အကြောင်းပြောကြား
ပြီး စိတ်ဝင်စားစွာ နှစ်ခြိုက်မှုများ (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး စောင့်ကြည့်ကြည့်
ကြပေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ (၁) ဦး၊ မ (၂) ဦး၊ ကျေးရွာကျေးရွာ
ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊ ကော်မတီအဖွဲ့ (၂) ဦး၊ မ (၁) ဦး

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) - ကျေးရွာစီဆောင်ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင် မြန်ကန်မြို့စေတနာ့အဖွဲ့
အများသဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်ရန် မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) - စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူမျိုး၊ ဘာသာ
မခွဲခြားဘဲ အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ကြသည်။

သဘောတူညီချက်များ

၁။ စီမံကိန်း ပထမဌာနတွင် အ.မ.က ကျောင်း ဖြစ်စဉ်ဖြင့် သရက်ကုန်း
ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံးမှ သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

၂။ စီမံကိန်း ဒုတိယဌာနတွင် စိမ့်စမ်းကျောက်လှိုင် ဖြစ်စဉ်ဖြင့် သရက်ကုန်း
ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံးမှ သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

၃။ စီမံကိန်း တတိယဌာနတွင် အ.မ.က ကျောင်းစင်းတံတား ဖြစ်စဉ်ဖြင့်
သရက်ကုန်း ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံးမှ သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှရင်းအား ကျေးဇူးတင်ပေးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀ စာသင်ကျောင်းကြမ်းဆင်းပြုပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/၂၀၁၆	ကျေးဇူးရှာသူ	မူလဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂ သောက်သုံးကျောင့်ပြုပြင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/၂၀၁၇	ကျေးဇူးရှာသူ	မူလဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃ စာကြည့်တိုက်အောက်ဖျပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		မန်/ဆက် ၅၁၄
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀ စိုက်ပျိုးရန်ရေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		စိုက်ပျိုးရေး ၅၁၄
	၂ စိုက်ပျိုးရန် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ စိုက်ပျိုးရေး ဗဟုသုတ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀ ဆေးဝါးပစ္စည်း ကိုယ်စားလှယ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျန်းမာရေး ၅၁၄
	၂ ဆေးဝါးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ များစွာဆေးဝါးအသိပညာပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄ သောက်သုံးရေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀ ကျောင်းအဆင်ပြေစေရန်အတွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ပညာရေး
	၂ ကျောင်းထင်းခြံ ၁ ဝိတား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/၂၀၁၈	ကျေးဇူးရှာသူ	မူလဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃ ကျောင်းဆရာ/မ နေအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ပညာရေး
	၄ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀ ရွာလမ်း ထောင် ဗိုက်ဆည်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		လမ်းဖုံးတား ဦးစီး ၅၁၄
	၂ မြင်းလှိုင်း ဆက်သွယ်ခြင်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ဆက်သွယ်ရေး
	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		လျှပ်စစ်
	၄ စင်စွာရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅ ဗာယပ်အကူအညီအခွင့်အမ်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		

ပုဂ္ဂိုလ်အား ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် စိတ္တဇအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အစပြုနိုင်စေဆောင်ရွက်ပေး	၀	ဘောက်သုံးဂေ့ကန်တိုးချဲ့မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		မြန်မာ့စာပေ ဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေး "ဂေ့" မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		စိုက်ပျိုးရေး ဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃	စိုက်ပျိုးရေး ဓာတ်ဆေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀	ဆေးဝါးပစ္စည်း ကိုယ်စားပြု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျန်းမာရေး ဌာန
	၂	ဆေးဝါးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃	စားနပ်ရိက္ခာ ဝါး အသိပညာပေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀	ကျောင်းဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ပညာရေး ဌာန
	၂	ကျောင်းဝင်ဖြို ၊ ဖိတ်စား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃	ကျောင်းဆရာ/မ နေအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	ကျောင်းစာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀	ရွာလတ်ကန် ထောင်စိုက်စာကြည့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကန်စိုက်စား ဦးစီးဌာန
	၂	မုန့်ကိုင် ဖြည့်လည်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		စက်မှုဇာတိရေး
	၃	လှူဒါန်းစာကြည့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		လှူဒါန်း
	၄	ဝင်ငွေ စိုက်ပျိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	အကူအညီပေးအဖွဲ့အကူအညီ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		

၇/၇/၇၄



လွှဲ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ

ဗွဲ့
ကြီးနယ်

VDP ရက်စွဲ
တက္ကသိုလ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းကြီးထုတ်ဖော် စစ်စစ်သေး (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- ဟတ်တာ
- တက္ကသိုလ်အခြေခံ Data
- PSA အတည်ပြုချက်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အချို့သား/အချို့သမီးအဖွဲ့ မှား၏ အခက်အခဲများ
- တက္ကသိုလ်ပျက်ပျက်မှုများ (စေ့စေ့ချက်ရလဒ်)
- အချို့သား/အချို့သမီးအဖွဲ့ မှားသောတာဝန်ထမ်းသည် အောင်မြင်မှုရရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအသောက်အငြိမ်းအသာခွင့်၊ ပညာရေး လှူဒါန်းထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လှူဒါန်းအတည်ပြုမှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လွှဲ)
- မြေပုံများ ပုံစံများ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- တက္ကသိုလ်စီမံကိန်းအရည်အသွေးအရည်အဝေးစာရင်း
- တက္ကသိုလ်အရက်အလတ် (PC 1 ပုံစံ)
- တက္ကသိုလ်ပျက်ပျက်မှုများ

(၂) လှူဒါန်းအတည်ပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်စစ်သေး

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အချို့သား/အချို့သမီး)
- လှူဒါန်းအတည်ပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စွဲပေးခြင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- မိတ်ပုံစာရင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအရည်အသွေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်တောင်း
 - တောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အချို့သမီးအဖွဲ့အရည်အဝေးစာရင်း အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အချို့သား/အချို့သမီးစေ့စေ့မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အချို့သား/အချို့သမီးစေ့စေ့မှုအရေအတွက်)