


စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ခရမ်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ မံထုံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဗန်းမောက်မြို့နယ်


မာတိကာ

၁။ ခြုံနှယ်ခြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာခြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ ဆုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၅-၂၀
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅-၂၀
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၁-၂၃
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၄-၂၈
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ - ၂)	၂၉-၃၂
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၃-၃၆
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၇-၄၀
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၁-၄၈
၁၃။ ကာလအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၉-၅၀

# ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ

[



- ရည်ညွှန်းချက်
- |                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ချမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ               |
| ရောင်း/မြောင်း     | - Y       | ● ချမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမို့အုပ်စု   |
| ကား/လှည့်လမ်း      | - - - - - | ● ချမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးမို့အုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ      | - ■ ■ ■   | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု                   |
|                    |           | ○ ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ               |

၂။ မံထုံအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) မံထုံကျေးရွာ
- (၂) ရေင်းဆိပ်ကျေးရွာ
- (၃) တာမကျိုင်းကျေးရွာ
- (၄) မဲတောကျေးရွာ

၃။ ရေင်းဆိပ်ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

(က) ရေင်းဆိပ်ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ရေင်းဆိပ်ကျေးရွာသည်ဝန်းမောက်မြို့မှ(၁၃)မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။ရေင်းဆိပ်ကျေးရွာသည်သက်တမ်းအားဖြင့်နှစ်ပေါင်း(၉၀)ကျော်ရှိပြီးအောက်ရွာ(ရွာပေးဘင်း)မှပြောင်းရွှေလာကာယခုစံနံကျော်အင်း ၊ရွာဟောင်းအနီး၌ရှိသော ရေင်းချောင်းကို အစိုပြု၍ရေင်းဆိပ်ရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။လူဦးရေ(၂၇၄) ကျော် ခန့်ထိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေ (၅၃) အိမ်ခန့်ရှိပါသည်။ ယင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများသည် ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့်ရွာရှင်းထက်လမ်းမှာ ကျောက်ခင်းလမ်း ဖြစ်သော်လည်းကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ သွားလာသောကြောင့် မိုးအခါလမ်းသွားလာရေး ခက်ခဲ့ပါသည်။ပညာရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပြီး ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းကာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရိုင်းပင်းကျညီကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၉	၁၃၄	၁၃၇	၂၇၁

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆ - ၄၉	၁၃၄	၁၃၇	၂၇၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၁	၁၉	၂၂	၄၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၅	၅၉	၆၂	၁၀၁
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂
မြေယာမဲ့	၄	၃	၅	၈

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဓေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	✓
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ရေစက်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဇွန်	ချွေးဆိုင်	ပကကယပကကအား
ပဲနီ	ဝက်	ရွှေကျင်	
	နား		
	ကျွဲ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သီးကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်				၅	၃	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၄	၂	-	၂

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ












ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၄	၄၅	၄၅	၈၇	၅၄
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၅၀	၃၄	၄	၇၀	၄

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	မူပတ်ဖူး	၂	၄	၇၀	-	-

ပျဉ်းမာန်မြို့မြေပုံ ( အကယ် )



-  = စာသင်ကျောင်း
-  = ဘုန်းကြီးကျောင်း
-  = ဇာတိ
-  = ခေတီ
-  = ကျောင်း
-  = မပြေလည်တောအိမ်
-  = နှစ်ပါးတောအိမ်
-  = ဧရာဝတီတောအိမ်
-  = ချင်းတောအိမ်
-  = လယ်ယာမြေ
-  = ဝိတံ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ၁၁  
၄ - ၇

“သုံးသပ်ချက်”

ဆုတ်: စိပ်ကျော့: ဂွာတွင် ဂွာ: ခိုယူ၍: များ: ခုတ်ကြံ သည်။  
စီးပွား: ရှေး: ကဆစ်: နေ ဖြင့် (၄) ဆစေ, မွဲ: အား: ခိုင် ဖြီး: နွမ်း: ပါ: ဆေး: ခိတ်  
ဆောင်: စု: မှာ: နည်း: ပါ: လှ: ပါ: သေ: ဝင်း။

ဂွာ: တွင်: ယင်း: နည်း: မှာ: ဆောင်: သံ: ကျောက်: ယင်း: ဖြစ်: ဖြီး: နည်း: မှာ: ဖြေ  
သား: ယင်း: များ: ဖြစ်: ဘေး: ကြောင့်: နည်း: ခို: တွင်: ဆို: ကပ်: စီး: ရှိ: ပင်  
ဇာယန်: ကု: လှ: လေ။

က: အား: ဖြစ်: ပါ: က (၅) ခိုင်: ဆို: လေး: ဘေး: ဖေဝံ: ပု: နေ: စော: စို: သွား:  
ကျက်: ဖြီး: ဆေး: ကု: သ: မှာ: နည်း: ပါ: သေ: ဝင်း။ သက်: စော: မှာ: မှာ: ပါ: က (၆) ခိုင်  
ဆို: လေး: ဘေး: ယင်း: ဆက်: ဆေး: ခိုင်: ဆို: သွား: ဖြီး: ဆေး: ကု: သ: မှာ: နည်း:  
ဆေး: ကု: ရှေး: ကု: တွင်: လက်: တွင်း: တွင်း: များ: ကို: နည်း: ဖြီး:

သုံး: ရှေး: ကု: တွင်: နည်း: များ: ကု: တွင်: ကို: ဖြစ်: ဆေး: ကု: ကျက်: သား: ကပ်: က: ဆေး: ဖြစ်:  
သေ: ဝင်း။ ယင်း: က ဖြစ်: ဆေး: ကု: ကု: မှာ: ကသုံး: မြေ: ကျက်: ကင်း: ဆေး: လည်း: ယခု  
ကျက်: တွင်: ကျား: မောင်: တွင်း: ဆေး: မှာ: ကြောင့်: ကျက်: ကျက်: ဖြစ်: ချ: ပါ: သေ: ဝင်း။

လက်: ကို: နည်း: တွင်: ကျ: တွင်း: များ: ဂွာ: ပါ: ဖြီး: ဆေး: ကပ်: သုံး: ကျက်: တွင်  
ကဆစ်: ဖေ: ဇာယန်: လေ။ လက်: ကို: ပေး: တွင်း: များ: မှာ: သံ: ကျား: ဆေး: ခိုင်: နေ: ကြောင့်,  
ဆေး: ကပ်: သုံး: ကျက်: ကဆစ်: ဖေ: ဇာယန်: လေ။



ဥစ္စာအကြွယ်ဝမှုပြဿနာ (အုန်းဆိပ်)

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	နှိပ်ထားစဉ် အကျေအနစ်	ကန့်သတ်
ချွန်ဆာဆော အုပ်စု	ပတ်ယာ၊ ဆွန်ဇော်၊ နွေး၊ ကျွဲ၊ ခြေပျံ၊ ဇော်၊ ဖျော် ဆောင်၊ သွေး၊ သို့မဟုတ်၊ သုံးဂိုး	၁၅	၃၀၆၁
မြေလည်ဆော အုပ်စု	ပတ်ယာ၊ ဆွန်ဇော်၊ ကျွဲ၊ နွေး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖျော်၊ နွေး၊ ခြေပျံ၊ ဇော်	၂၀	၄၀၈၂
မမြေလည်ဆော အုပ်စု	သက်ကယ်၊ နွေး၊ သို့မဟုတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြေပျံ၊ နွေး၊ ဇော်	၁၀	၂၀၄၁
မွန်လီးဆော အုပ်စု	ပတ်ယာ၊ ပတ်ယာ၊ နွေး၊ သို့မဟုတ်၊ နွေး	၄	၈၀၆

"သုံးသတ် ချက်"

အေးအေးအေးအေး - (၁၁)


မ - (၇)

- အုန်းဆိပ် ကျေးရွာတွင် နွေးလီးဆော နှိပ်ထားစဉ် ၂၄ ) ခုရှိသည်။  
မမြေလည်အုပ်စု ကြားတွင် အုန်းဆိပ် ကျွဲ၊ နွေး၊ ဆိုင်ကယ် ယာအိမ်၊ သို့မဟုတ် နွေး  
အိမ်၊ နွေး၊ ခြေပျံ၊ ဇော် ဝါသည်။
- စိန်ကန်လုပ်ငန်း များ၊ ကုန်သည် အစည်း၊ အထူးများ၊ လုပ်ငန်း နှင့် လုပ်ငန်း နွေး  
များ၊ လုပ်ငန်း မွန်လီးဆော နှိပ် ထားစဉ် များ၊ ကုန်သည် အစည်း၊ အထူးများ  
လုပ်ငန်း ကုန်သည် အစည်း၊ အထူးများ၊ ကုန်သည် အစည်း၊ အထူးများ၊ ကုန်သည်  
အစည်း၊ အထူးများ ဖြစ်ပါသည်။
- လုပ်ငန်း များ၊ ကုန်သည် ကျေးရွာ လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်း နှိပ် ထား လုပ်ငန်းများ  
လုပ်ငန်း နှိပ် ထားစဉ် ဖြစ်ပါသည်။





ပဋိကုဗိဇာနိက သုံးသပ်ခြင်း (၈၇၈:၁၂၂)



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - (၀၁) | မ - ( ၈ )


"ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်"

- သုံးစွဲရန်အားရှိမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုတွင် ကျား၊ ဘေး၊ များ အားသာနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုနှင့် အိမ်မှုအခက်အခဲအရှိနိုင်မှုတွင် ကျား၊ ဘေး၊ များက ပိုမိုသိရှိနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကျွမ်းကျင်မှုတွင် ကျား၊ ဘေး၊ များထက် ကျား၊ ဘေး၊ များ ပိုမိုသိရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
- ပိုင်ဆိုင်မှုအရာတွင် ကျား၊ ဘေး၊ များ နှင့် ကျား၊ ဘေး၊ များမှာ တူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။
- တို့ကြောင့် ကျား၊ ဘေး၊ များသည် အချို့သော အရာများတွင် ကျား၊ ဘေး၊ များထက် မကုန်ပေးဆောင်နိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်များရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။





အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာ ( အုတ်ဆိပ် )



ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ ကျား - ( ၁၁ ) / မ = ( ၈ )

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- ခုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးလျှောက်ထားမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းရေးကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။
- ကျောင်းကျောင်းအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ပညာရေးကို တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးဇူးလျှောက်ရေးအဖွဲ့မှ ခွဲထုတ်၍ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးပါမည်။
- ခုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကျောင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူး ချိတ်ဆက်မှုအဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- တိုးတက်စေရန် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(၇) အမျိုးသားများ တစ်ပြိုင်သာ ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် စေ့ရှင်းနည်းလမ်း

ပြဿနာသစ်ပင်

11.2.16

ခရမ်းဆန်းမှာ  
မိမိတို့အဖို့



အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အစက်အခဲ
၁	လမ်းမကောင်းခြင်း	၁	ပညာရေးအဆင့်နိမ့်ကျလာခြင်း
၂	တံတားမကောင်းခြင်း	၂	ကျန်းမာရေးအားနည်းလာခြင်း
၃	ကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်ခြင်း	၃	လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျလာခြင်း
၄	အစိုးရပိုင်းမှ ထောက်ပံ့မှုအားနည်းခြင်း	၄	စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း
၅	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခြင်း	၅	ဗဟုသုတ အားနည်းလာခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- လမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- တံတားများပြုပြင်ခြင်း
- ရေမြောင်းများပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- စာသင်ကျောင်းများ ပြုပြင်ပေးခြင်း


(ခ) အမျိုးသမီးများ တစ်ပြုခဏာ ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ခြေရှင်းနည်းလမ်း

ပြဿနာသစ်ပင်

ဆုမ်းဆိုင် ရွာ

11.2.2016

ဇံဝိအုတ်ခဲ





စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	စာသင်ကျောင်းသွားလမ်း အဆင်မပြေခြင်း	၁	ပညာရေးအဆင့်နိမ့်ကျလာခြင်း
၂	ပညာရေးဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း	၂	အသိပညာ၊ ဗဟုသုတနိမ့်ပါးလာခြင်း
၃	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း	၃	ကျန်းမာရေးအားနည်းလာခြင်း
၄	ကျောင်းအိမ်သာမရှိခြင်း	၄	လူနေမှုအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျလာခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ

- လမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- စာသင်ကျောင်းများ ပြုပြင်ပေးခြင်း

ရောင်းဆိပ်ကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၂	ပညာရေး အခက်အခဲ
၃	ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၄	စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ	၄	စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ

(၉) မျှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၂	လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေရန်
၃	ပညာရေးအဆင့် မြင့်မားလာစေရန်	၃	ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်
၄	လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေရန်	၄	စိမ့်စင်းရေ ရရှိလာစေရန်
		၅	ပညာရေးအဆင့် မြင့်မားလာစေရန်

ရေပိုဆိပ်ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက်လိုအပ်ချားစွာရှိနေပါသည်။ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို စီမံကိန်းအပေါ်ထိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

ပမာနကျေးရွာရှိ (၅)နှစ်အတွင်း ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားမှုသေချာမှု (social map/ Resource map)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ပင်ပွင့်၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၈	၁၉	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၈	၁၉	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကိုယ်စားပြု အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၈	၁၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တစ်ဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၁၅	၃၇	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။



၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ခရိုင်ခေတ် ကျေးရွာ၊ ခံထုံ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈.	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အညှီအမျှတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုများရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉.	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀.	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁.	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂.	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃.	ဆပ်တော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄.	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅.	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆.	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇.	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈.	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(က)ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောင်အကူပြု ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား- ဦးဇော်လွင်

မ - ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း

(ခ) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးဝင်းထွေး

မ - ဒေါ်ခင်နောင်းရီ

(ဂ) ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးကျော်စိုးလင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

မ - ဦးတင်လင်း (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်မြင့်ဌေး(မှတ်တမ်းထိန်း)

(င) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးဝင်းသိန်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးဆန်းထွန်း (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ရီရီခိုင် (အဖွဲ့ဝင်)

(ဃ) လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးဝါဆို (ဥက္ကဋ္ဌ)

မ - ဦးလှမျိုးကျော် (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ခင်နီလာဦး (အဖွဲ့ဝင်)

(စ) ဘဏ္ဍရေးစာရေး

ကျား - ဦးမောင်စိုး

(ဆ) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ

ကျား - ဦးဘဝင်း

မ - ဒေါ်မိရီ

ကျေးဇူးတင်ခံရခြင်းနှင့်အမျှ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျောင်း (ကျောင်းဆိပ်) ၂၀၁၇

စိမ်းကိုး၊ အထောက်အကူပြုတော်မူ  
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ကျား - ဦးစော်လွင် (ဘဏ္ဍရေးဥက္ကဋ္ဌ)  
မ - ဒေါ်ခင်မျိုးကြည်

ဝယ်ယူရေးဆပ်တော်မူ

ကျား - ဦးမျိုးသိန်း (ဥက္ကဋ္ဌ)  
ကျား - ဦးတင်လင်း (ဒုတိယအဖွဲ့ဝင်)  
မ - ဒေါ်အေးအေး

စောဇွန်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်တော်မူ

ကျား - ဦးတင်ဆိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ)  
မ - ဒေါ်ခင်နီလာဦး  
မ - ဒေါ်အေးအေး

လှိုင်ပတ်ထိုက်ထိုက်ရေးဆပ်တော်မူ

ကျား - ဦးဝင်းစိန် (ဥက္ကဋ္ဌ)  
မ - ဒေါ်နီနီနိုင်  
မ - ဒေါ်လှလှအေး

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်

ကျား - ဦးဘဝင်း  
မ - ဒေါ်ခင်အေးအေး

စောဇွန်ထိုက်ထိုက်

ကျား - ဦးဝင်းစိန်  
မ - ဒေါ်ခင်အေးအေး

ဘဏ္ဍရေး၊ ကျေးဇူး

ကျား - ဦးမြတ်စိုးလွင်



၆။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း





ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ထွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပေါင်းစည်းခံရမည်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးသန်းဇော်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝေငှ. ၇၆၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စီမံကိန်းနံပါတ် <b>၇-၈၂၄-၂-၆-၆</b>	<b>ဦးစွာစောလင်း</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>မင်းဇွန်</b> ကျေးရွာအုပ်စု <b>၆၀၇</b>	ကျေးရွာ <b>ခရိုင် - ဆိပ်</b>

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <b>၅၆၂</b>	<b>၅၃</b>	ဘာသာ(၁) <b>မူရ်မိတ်</b>	<b>၅၃</b>
လူဦးရေ (၂) <b>၆၂၅</b>		ဘာသာ(၂) <b>မူရ်မိတ်</b>	
လူဦးရေစရာ		ဘာသာစရာ	

	အမျိုးသား(အမေရအတွက်)	အမျိုးသမီး(အမေရအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၃၃၄</b>	<b>၃၃၀</b>
အိမ်ထောင်စုဦးရီး	<b>၄၃</b>	<b>၁၀</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအဆင့်မြှင့်တင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းဟာစေ့	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာစေ့ဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာစေ့ဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မှိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပေးစနစ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မူလတန်းခွဲကျောင်း					



(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်း-၆၀

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၇-၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းဝင်းဝင်း

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၇-၂-၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဖစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သန်း ၀၉	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၆၆၇၅၅၆၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မေမေ ၈၈
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် မင်းမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၃၀၃	ကျေးရွာ ၅၇၆ ၁၆၆

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချွန်	၄၉	ဘာသာ (၁) မူဒို	၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ချွန်	၁၃၄	၁၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရန်ပုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာလေးသနည်း? မိုင်-15-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်မှာ ထော်လာရီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် -----၂ ဘူရီ ၃၀----- အခြား-----
- မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
- အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၁၃၂၀.၀၃.၁၆.၆၆.၈၅.၆၈၅ (က)

(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည် ဦးဝင်းလင်း အမည် ၆၃၆၆၈၅၆၈၅  
 လက်မှတ် ၂/၀၅ လက်မှတ် ၈၅၆၆၈၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အကဲသတ်ဆိုင်ရာလူထုဗဟိုပြုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
အတွက်ဤစီမံကိန်းဥပဒေရေးရာ/စက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒီ.နေ.ဝေ.ဝေ.နီ. ( ဂျ.ဝေ.ဝေ.နီ. )**

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(အ)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **မနားမောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **မထုံ** ကျေးရွာ **ခရိုင်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၃၆	၂၆	၃၄	၆၅   ၅၈
၂. ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၂၀၁၆	၃၇	၂၄	၃၉	၆၁   ၅၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၁	၉	၂၀	၁၁   ၁၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၆	၇.၄.၂၀၁၆	၂၃	၂၅	၂၅	၄၈   ၅၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၅.၂၀၁၆	၂၄.၅.၂၀၁၆	၂၅	၁၁	၃၅	၅၈   ၃၆



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.5.16	24.5.16	၂၅	၁၁	၃၆	၅၆၀	၃၆
၆.၃ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.5.16	24.5.16	၂၅	၁၁	၃၆	၅၆၀	၃၆
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.5.16	24.5.16	၂၅	၁၁	၃၆	၅၆၀	၃၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား							
၇.၁ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	7.6.16	7.6.16	၁၀	၆	၃၆	၄	၅၆၀
၇.၂ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	17.6.16	17.6.16	၈	၅	၁၃	၁၃	၅၆၀
၇.၃ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	28.7.16	28.7.16	၈	၅	၁၃	၁၃	၅၆၀
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား	၁၄.၈.၁၆	၁၄.၈.၁၆	၇	၄	၁၁	၁၁	၅၆၀
၉. လူထုဝတ်ပြုရေးအစဉ်အစား	14.8.16	14.8.16	၅၄	၄၆	၄၇	၁၀၀	၅၆၀



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖုတ်စု

နေ့စွဲ ၂၅.၅.၂၀၁၇

မြို့နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ၁၄-၀၈၀၈ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆-၁၃ ကျေးရွာ ၁၇-၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစာအုပ်အစဉ်များ	နေ့စွဲ	အစဉ်အလျှောက်စက်ဝန်းအစဉ်များ					
		စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရအတွက်	အချိန်အရအတွက်	အချိန်အရအတွက်	အချိန်အရအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁.၁၇	၁၂.၁.၁၇	၁၉	၁၇	၃၆	၅.၆ - ၂၃၆	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအစဉ်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၇	၁၇.၁.၁၇	၂၂	၁၅	၃၇	၅.၆ - ၂၃၇	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	၁၄	၁၀	၂၄	၅.၆ - ၂၃၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၃.၁၇	၄.၃.၁၇	၄၀	၁၅	၄၉	၅.၆ - ၂၅၅	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၁၇	၁၆.၃.၁၇	၃၉	၃၆	၄၉	၅.၆ - ၂၅၅	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၇	၁၆.၃.၁၇	၃၉	၃၆	၄၉	၅.၆ - ၂၅၅	





ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ် ရက် /အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာခွဲမှ မြေပုံများအစီအစဉ်အရ ဖြိုရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝတ်ပြုစံရေးရာအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖြိုရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝတ်ပြုစံရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး - ရွှေစန်းလွင်**  
 နေ့စွဲ **11.2.2016** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**၊ **ဗဟန်းမြို့နယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ**၊ **ခရိုင်** **ဗဟန်း**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ရေးသွင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုရေးထက်ရှေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲ	၁	ကျွန်းဖာရေးကခက်ခဲ
၂	ကျွန်းဖာ ရေ ကခက်ခဲ	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲ
၃	ပညာရေးကခက်ခဲ	၃	နွယ်ပျိုးရေးကခက်ခဲ
၄	လယ်ယာ ဖြေကခက်ခဲ	၄	အလုပ်ကလွယ်ကူကခက်ခဲ
၅	ဝင်ငွေကခက်ခဲ	၅	ပညာရေးကခက်ခဲ

ခ. မြေပုံများခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုရေး မြေပုံများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမြေပုံများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမြေပုံများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲ
၂	ကျွန်းဖာ ရေ ကခက်ခဲ	၂	ပညာရေးကခက်ခဲ
၃	ပညာရေးကခက်ခဲ	၃	ကျွန်းဖာ ရေ ကခက်ခဲ
၄	လယ်ယာ ဖြေကခက်ခဲ	၄	ကျွန်းဖာ ရေ ကခက်ခဲ
၅	ဝင်ငွေကခက်ခဲ	၅	နွယ်ပျိုးရေးကခက်ခဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းအချင်းအမြစ်နှင့် ပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြချက်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအတွက်အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁ ရွာလယ်ကန်ထား ဖြည့်ဖြည်း	ကျား ၁ မ	ဦးစားပေး (၁)	၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၄
၂ ရွာချင်း ဆက်(မိကျွန်း) ဆက်ထား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား ၁ မ	ဦးစားပေး (၂)	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၇၄
၃ စာသင်ကျောင်း တွင်းဖောက်	မ	ဦးစားပေး (၃)	၄,၀၀၀,၀၀၀	၉၇
၄ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား ၁ မ	ဦးစားပေး (၄)	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၄
၅ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်	ကျား ၁ မ	ဦးစားပေး (၅)	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၄
၆ ရွာတွင်း လမ်းဖြည့်ထိုးချိမ်း	ကျား	ဦးစားပေး (၆)	၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၄

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာချိမ်းညှိရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောလှ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၆-၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ယုယုအေး  
 နေ့စွဲ ၁၆. ၁. ၂၀၁၇  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = စက်ဝန်း(၁)  
 မှုစက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်စွဲ: မြန်မာပြည်-မဟာ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆၀၃ ကျေးရွာ ၁၇၆ နှစ်  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မသန်ကျ ကျောက်ကန်	၁	မသန်ကျ ကျောက်ကန်
၂	တောင်ကန်၊ ရေကန်	၂	တောင်ကန်၊ ရေကန်
၃	မင်း ဟို အောက်ကန်ကျ ကျောက်ကန်	၃	ကျွန်း မာ ကျောက်ကန်
၄	ကျွန်း မာ ကျောက်ကန်	၄	မင်း ဟို အောက်ကန်ကျ ကျောက်ကန်
၅		၅	မိုး မင်း ကျောက်ကန်

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	မသန်ကျ ကျောက်ကန်၊ မင်း ဟို ကျောက်ကန်	၁	မသန်ကျ ကျောက်ကန်၊ မင်း ဟို ကျောက်ကန်
၂	မင်း ဟို အောက်ကန်ကျ ကျောက်ကန်	၂	တောင်ကန်၊ ရေကန်
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	


ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ငွေနှုန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ငွေနှုန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကန်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	၁၇၅,၀၀၀၀၀	၃၇၂
၂	တောင်ကန်၊ ရေကန်	က + မ	၅၅,၀၀၀၀၀	၃၇၂
၃	မင်း ဟို အောက်ကန်ကျ ကျောက်ကန်	က + မ	၇၀၅,၀၀၀၀၀	၃၇၂
၄	တောင်ကန်၊ ရေကန်	က + မ	၁၇၀,၀၀၀၀၀	၃၇၂

၁၁။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အညွှန် ဦးစောလှိုင် လက်မှတ်  ၄.၈.၁၆.၂.၂၀၁၇

၄၆၆၆၅၅.၀၃၄





အရမ်းဆိပ်ကွဲ - ကွဲတွင်း နမီး များ ပြုပြင်ခြင်း (၁ ခုခွဲ)

ကျေးကွဲကွဲတွင်း နမီး များ အား သိ ကျောက် ဖြစ် ၀.၆° ထူ ၂၂.၀° ကလေး

ဖြိုခင်း ဖြစ် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

မဲတော - မူလတိုး ကျောင်း ခြံဝန်းခင်းခြင်း (ဒီ ဇေ)

မူလတိုး (ခွဲ)ကျောင်း အား ကျွန်ုပ်တို့၏ (သို့) အသားတိုင် ၊ ချိတ်လမ်း

ဖြို ခြံဝန်း ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ် ပါသည်။

မဲထုံ - 'ကွက်သစ်' တံတား ပြုပြင်ခြင်း ( Box Culvert )

မဲထုံကွဲ ၊ ကွက်သစ် ပိုင်း၌ ရေဖြောင်း လူး တံတား ကျောတွင် ကျွန်ုပ်တို့

Box Culvert ( ၅' x ၁၈' x ၅' ) အား တည်ဆောက် ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

တမကွဲ - မူလတိုး ကျောင်း တစ်သားစီ ၃ ခု ဗျက်ကွဲကျောက် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း

မူလတိုး ကျောင်း ( ၂၀' x ၂၄' x ၀.၇' ) x ၅ ခု အား ၁၇:၅

Cement Ratio ဖြစ် တစ်သားစီ ဆေးခြင်း လုပ်ငန်း ၃ ခု မူလတိုး ကျောင်း

( ၁၂၆' x ၅၅' ) အား မူလတိုးကျောက် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း တို့ ဖြစ် ပြုပါသည်။



မိတ္တူကျေးရွာ (သုသာန်လမ်းဖြူပြင်ခြင်း) (၂၇၃၃' x ၁၃' x ၀' - ၆")

မိတ္တူကျေးရွာမှ သုသာန်တို. သွားရာလမ်းကို ဖြူပြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေအခြားခြင်းများ  
လမ်းပန်းများ ထည့်သွင်းသည် ဖြစ်သည်။

ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ = ၈၆,၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။  
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ = ၈၆,၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။

မင်္ဂလာကျေးရွာ

မူလတန်းပွင့်ကျောင်းဖြူပြင်ခြင်း (၁၂၀' x ၃၀' x ၁၃')

မူလတန်းပွင့်ကျောင်းကို အခန်းကန့် ၃ခုတို့ ခြင်းဖြစ်သည်။ (၂၀' x ၂၄' x ၁၃') ကို  
၄ခန်း ခုတ်ခါ အခန်းကန့်မှာဖြစ်ပါသည်။ ကျိုးစောက် ပါပြု ဖြစ်သည်။ ဆေးသုတ်  
အခွေကိုင် ပါပြု ဖြစ်သည်။ မွန်သယံဇာတ စရိတ် လက်ရုံး ဖြူပြင်ခြင်း၊ ခေါင်ကုလ  
ဖြူပြင်ခြင်း၊ ပုံရိပ်များ ဆေးသုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ = ၇၅,၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။  
ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ = ၇၅,၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။

တကမကျောင်းကျေးရွာ

ကျောင်းခြံစည်းရုံးဖြူပြင်ခြင်း (၁၁၇၆' x ၆')

ကျောင်းခြံစည်းရုံးကို ဆီကောဖြင့် တုတ်အောက်ထုတ်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းခြံထဲ နှင့်  
အတူ ကျောင်းအထိ မုန့်တို့ကို သံပန်းတံခါးဖြင့် ဖြူပြင်ပြီး ကျောင်းဆိုင်ပုဒ် ပါယာစား  
ထည့်သွင်းသည် ဖြစ်သည်။

ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ = ၆၅,၀၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။  
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ = ၆၅,၀၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။

ခရမ်းဆိပ်ကျေးရွာ (ထောင်လမ်း ၁၇၀' x ၈' x ၇")၊ ထောင်ခြား (၁၇၀' x ၂' x ၂')

ခရမ်းဆိပ်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းသို့ သွားရာလမ်းကို ထောင်လမ်းပျက်များ  
ဖြစ်သည်။ ရေအခြားခြင်းကို ထောင်၊ ရေအခြားခြင်းပျက်များဖြင့် ကျောင်းဆိုင်ပုဒ်ကို  
သစ်သားဖြင့် ဖြူပြင်ပေးသည် ဖြစ်သည်။

ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ = ၃၄,၀၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။  
စီမံကိန်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ = ၃၄,၀၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ခရမ်းဆိပ်ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မံထုံ ကျေးရွာအုပ်စု  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာဇရပ်  
 နေ့စွဲ ။ ။ ၆.၂.၂၀၁၆  
 အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး  
 ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၁၀ )ဦး နှင့်မ( ၁၈)ဦး=(၂၈)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းမ  
 ှားကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှအဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊  
 အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်  
 ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း( ၈+၈)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်  
 ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း  
 ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ရွေးချယ်ရေး(၂)

မိတ်ဆက်ရွေးချယ်မှုအပြီးတွင်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှစီမံကိန်းအဖွဲ့ စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့်လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက် လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင်အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ခရမ်းဆိပ် ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မံထုံ ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာဇရပ်

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၁.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၇)၊ ကျေးရွာသူ(၂၄)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအားအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏နောက်(၅)နှစ်မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏အကျိုးပင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမပင်သော လုပ်ငန်းများကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက် အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ

ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းဆပ်ကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရွက် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။



ဆွေးနွေးချက်ပွဲ

ဖိတ်ခေါ် အစည်းအဝေး ပြီးတွင် ဆောင်ရန်၊ ရွာငါးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကား  
ပြန်လည် စေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်လှစွာ ကိုယ်တိုင် ထက်စွဲ စေတနာတော်  
ထမ်းကား ပြန်လည်ကံတော်ယူရန်နှင့် ကံတော်ယူနိုင်ဖို့ ခွင့်ပြု ခွင့်ပြု ဆွေးနွေးစား ဖြန့်  
ခဲ့သည်။ အကယ်၍ (၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် ကံတော်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော  
စေတနာတော်ထမ်းများက အနားယူပါက မည်သူ့က ဆက်လက်၍ ကံတော်ယူ  
ဆောင်ရွက်မည်ကို ဆွေးနွေးစား ဖြန့်ခဲ့သည်။

ဆုံး ပြောချက်လာ

ကျေးဇူးတင်လှစွာနှင့် စိမ်းနီနီ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ ဆောင်ရွက် ရွာငါ  
ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကားကို တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားရန်နှင့်  
(၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် ကံတော်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သော စေတနာတော်ထမ်းများသာ  
(၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ကံတော်ယူ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊  
စေတနာတော်ထမ်းကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။  
“ဘဝကတူညီဖွဲ့များ”

လာ ကျေးဇူးတင်လှစွာ၊ သား ကားလုံးမှ စိမ်းနီနီ ဖော်ဆောင်ရန် ရရှိသော အလှူငွေကား  
အကျိုးရှိရန် ယုံကြည်ရန်။

၂) ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကံတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စေတနာတော်ထမ်းများသာ  
(၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် ကံတော်ယူ ဆောင်ရွက်ရန်။

ဒု) ထိုနောက် ထက်ရှေးကတည်းက ကျေးဇူးတင်လှစွာ ဖွဲ့စည်းဆန်းစစ်ခြင်း  
(PSA | PRA) ကဆင်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် ဘဝကတူညီဖွဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
စေတနာတော်ထမ်း  
ဒေါ်ခင်အောင်ဂါ







လည်ပတ်တိုင်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ  
 စေဖန် အကြံပြုလိုက်သောပျယ်  
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း  
 စာရွက်စာတမ်း

ကျား ၂ ၂၂၀၀ ၂ ၂  
 ကျား ၂ ၂၂၀၀ ၂ ၂  
 ကျား ၂ ၂၂၀၀ ၂ ၂  
 ကျား ၂ ၂

၎င်းတို့ကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် မဲခုံစာဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့  
 သည့်  
 “ဆုံးဖြတ်ချက်များ”

ကျေးဇူးတင်စွာ အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဓူဝါဒ၊  
 စာတမ်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန်၊ ကော်မတီ  
 ဝင်များကလည်း ကျေးဇူးပြု၍ ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့ဝင်များထံမှ အကြံပြု  
 တောင်းဆိုကြောင်း အဖွဲ့ဝင်များအား အကြောင်းအရာများကို ချက်ချင်း  
 သိရှိအောင် အကြောင်းအရာများကို အကြောင်းအရာများကို အကြောင်းအရာများကို

၎င်းကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျေးဇူးတင်စွာ အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစီမံကိန်း၏  
 စာရွက်စာတမ်းများကို အကြောင်းအရာများကို အကြောင်းအရာများကို အကြောင်းအရာများကို  
 ကိုရေးရာများကို အကြောင်းအရာများကို အကြောင်းအရာများကို အကြောင်းအရာများကို

မြန်မာနိုင်ငံတော်  
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း  
 ဦးစီးဌာန

၂၃၈ ကျောင်းပိုင်း အစဉ်အစီရင်ခံစာ

၁၃၅၂-၅၃

ကျောင်းပိုင်း ဦးစီးအဖွဲ့မှ အစဉ်အစီရင်ခံစာ  
 မြန်မာ့ သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတော် အောက်တွင် အခြေစိုက်ထားသည့် ကျောင်းပိုင်း အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစဉ်အစီရင်ခံစာ

အမျိုးအမည်	အမှတ်	ကျောင်း	ကျောင်းပိုင်း	ကျောင်းအမှတ်	ကျောင်းပိုင်းအမှတ်
ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၁	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၁	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၆	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၁
	၂	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၂	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၇	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၂
	၃	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၃	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၈	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၃
	၄		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၉	
	၅		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၃၀	
ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၁	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၁	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၇	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၁
	၂	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၂	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၈	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၂
	၃		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၉	
	၄		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၃၀	
	၅		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၃၁	
ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၁	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၁	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၇	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၁
	၂	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၂	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၈	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၂
	၃	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၃	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၉	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၃
	၄		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၃၀	
	၅		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၃၁	
ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၁	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၁	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၆	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၁
	၂	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၂	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၇	ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့ ၂
	၃		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၈	
	၄		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၂၉	
	၅		ကျောင်းပိုင်းအဖွဲ့	၂၃၀	

မှရင်းအား ကျေးဇူးတင်ပြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နင်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ကွန်ကရစ်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၀၇	ကျေးဇူးဗဟို	ပုသိမ်မြို့နယ်
	၂	KL ကျေးဇူးတန်းအောက်ခြေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၁၈	"	ပုသိမ်မြို့နယ်
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အထောက်အပံ့ပေးရင်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	ကောက်ခွေ ခြံ အထောက်အပံ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၁၈		ကျေးဇူးဗဟို
	၂	ခြေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃	ရိက္ခာပေးရေး နည်းပညာပေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၁၈		" "
	၄	ပံ့ပိုးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ကျေးဇူးပေးရေး နှင့် အဟာရ	၀	ဆေးခန်းတို့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၁၈		ကျေးဇူးဗဟို
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၀	အားပေးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၁၈		ပုသိမ်မြို့နယ်
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၀	ကျေးဇူးတင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../၁၈		ပုသိမ်မြို့နယ်
	၂	တစ်ခု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		



၀င်း VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု  
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ

ရှာ  
မြို့နယ်

VDP ရက်စွဲ  
တောစွဲအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းချိမ်းညှိမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- တောစွဲအခြေခံ ပါဏာ
- PSA အတည်ပြုချက်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- တောစွဲအမျိုးမျိုးချက် (စတုရန်းပေချက်ချက်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ဆောင်ရွက်မှုအတွက်  
ညီလာခံလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအစောက်အဦးအထောက်အပံ့မှု ပညာရေး  
လှူဒါန်းစာရင်းစာရင်း...)

ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများ

- လှူဒါန်းအတည်ပြုမှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊  
ချိမ်းညှိမှု၊ မိတ်ပုံ၊ စည်းစိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်း veta ပုံ...
- တောစွဲစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း
- တောစွဲအစီအစဉ်အလက် (PC 1 ပုံ)
- တောစွဲအမျိုးမျိုးချက်

(၂) လှူဒါန်းအတည်ပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လှူဒါန်းအတည်ပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စိမ်း
- PRA ဖွဲ့စည်းမှု၊ အတည်ပြုသည့် အစီအစဉ်
- မိတ်ပုံအရနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးဆိုင်ရာ  
အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ ဆိုင်ရာကိစ္စအရည်အသွေးနှင့် ဆီစိုက်လွယ်ကူစေရန် အဖွဲ့များ)
  - အလွန်တောင်း
  - တောင်း
  - ညှိ
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစီအစဉ်အရ  
အားပေးခြင်းပေးထားသလား။
  - နှို
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအစီအစဉ် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစီအစဉ်)
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအစီအစဉ်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစီအစဉ်)