

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုပဏ္ဍိတပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ

၂၀၁၇ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းပေးမှတ်တမ်းများ

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းတောင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြင်မြေပုံ



ထန်းတပင်မြို့နယ် သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အဓိကလုပ်ငန်း			
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားပီးပွားရေး	အခြား
စပါး		ကြက်၊ ဆဲ၊ ဝက်၊ ကစားပိုင်ဝန်နှင့် မွေး	ချေးရောင်း
တစ်ရက်ပျမ်းမျှပင်ငွေ	ကျား	၅၀၀၀	မ ၃၅၀၀

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်					
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား		မ		ပေါင်း
ဆရာဦးရေ	ကျား		မ		ပေါင်း
ကျောင်းအသုံးဆောင် ပရိဘောဂ	မှတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာတွင် ကျောင်းမရှိ				

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်		-
အနီးဆုံးဆေးရုံ		ဆင်တယ်
အခြားအသုံးအဆောင်		
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး		၃ မိုင်
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	ရေယာဉ်
	၂	ကုန်ယာဉ်
	၃	

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း			
ရေလမ်း	✓	၃ မိုင်	ကျေးရွာမှ ဆင်တယ်ဖြင့်
ခြေလျှင်	✓	၃ မိုင်	"
အခြား			

အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မူအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု			
ရေတွင်း၊ ရေကန်	✓		
ချောင်းရေ	✓		
ဘဏ္ဍားရေရင်းမြစ်	မရှိ		

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား
✓	-	-	-	-	-

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး

ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လရီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား
	✓	-	-	✓	မရှိ

လူ့စွမ်းအား


ပန်းရံ		လက်သမား		အခြား	
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
✓	✓	✓	✓		

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ထက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Social/Resoure map)		ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)		ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု(Seasonal Calender)		ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၅	၁၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)		ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၅	၄	၉	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်ပုံနှင့်ယှဉ်ခြင်း(Spider Web)		အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၆	၁၁	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)		ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)		ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)မှတ်တမ်း



ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၊ လူမှုရေးပြင်ပပုံ ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၇) စုဖြင့် ပေါင်းစုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှု အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကို တစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၇) စုတွင် အမျိုးသား (၁၅၂) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၆၀) ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၅၃) စု၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၄) စုရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ရေလမ်း နှင့် မြေသားလမ်းသာရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသည်ကို ကိုတွေ့ရှိရပါ သည်။ ရွာတွင်းလမ်းများကို ကြည့်လျှင် စီမံကိန်းမှတူးနေဆဲ (၄) ပေခန့်ကျယ်သောကွန်ကရစ်လမ်း တစ်ခုသာ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိ ပါ ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာရှိထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ		ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား	
အုပ်စုအမျိုးအစား	အရေအတွက်	အုပ်စုအမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား
၁။ ချွင်းသာတဲ အုပ်စု	၂၀	လယ်၊ ဝှက်၊ စက်၊ ဆန်စက်၊ ဆိုင်လယ်၊ ချွဲ၊ ချွဲ၊ ချွဲ၊ ချွဲ	လယ်(၁၀)၊ စက်(၁)၊ ဆန်စက်(၁)၊ ဆိုင်လယ်(၈)၊ ချွဲ(၈)၊ ချွဲ(၈)၊ ချွဲ(၈)
၂။ ချွင်းသာတဲ အုပ်စု	၆၀	ဆိုင်လယ်၊ ချွဲ၊ လယ်၊ ချွဲ-ဝက်-ခဲ	လယ်(၁၀)၊ ချွဲ(၅၀)၊ ချွဲ(၅၀)၊ ချွဲ(၅၀)၊ ချွဲ(၅၀)၊ ချွဲ(၅၀)
၃။ ဆင်ရဲသေအုပ်စု	၂၀	ခဲ၊ ချွဲ-ဝက်-ခဲ	ခဲ(၂၀)၊ ချွဲ(၂၀)၊ ချွဲ(၂၀)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းသောင်တောကျေးရွာရှိ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စု များကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အား သုံးသပ်ရာတွင်၊ ကျေးရွာနေရွာသူ/သားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ပြည်စုံသောမိသားစုများတွင် လယ်ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စပါးကျီ၊ လယ်(၁၀)ဧက နှင့်အထက်ရှိသူများကို ပြည်စုံသည်ဟု ပုဂံသတ်မှတ်ပြီး၊ အိမ်ထောင်စု (၂၀%) ရှိသည်ဟု သိရသည်။ အသင့်အတင့်ပြည်စုံသောမိသားစုများမှာလယ်(၁၀) ဧကအောက်နှင့်ဈေးရောင်းဆိုင်ရှိသူများ သွပ်မိုးအိမ်ရှိသူများကို အသင့်အတင့်ပြည်စုံသည် ဟု ပုဂံသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၆၀%) ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ မပြည်စုံသော အိမ်ထောင်စုများကို လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ဈေးရောင်း (ခေါင်းရွက်)၊ ခြံမြေငှား၊ လုပ်သူများကိုမပြည်စုံသူများဟုပုဂံသတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထောင်စု(၂၀%)ရှိသည်။ အထိခိုက်လွယ်သူအိမ်ထောင်စုများကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေသူ များကိုပုဂံသတ်မှတ်ပြီး ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို ပိုင်ဆိုင်မှုပြအညွှန်းဇယားအားအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သိ ရှိနိုင်ပြီး၊ ချွန်လုပ်ထားခြင်းမရှိစေရန်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက ထိခိုက်လွယ်သူများ ကိုဦးစား ပေးသင့်ကြောင်း၊ အသိပညာများကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၇) ဦး

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ (ရာသီချိန်ပြုပြင်မှု)

ကျေးရွာ	ကုန်းသောင်တောကျေးရွာအုပ်စု	သဘောချောင်း	ရာသီချိန်ပြုပြင်မှု	၇၀၅	၇၀၆	၇၀၇	၇၀၈	၇၀၉	၇၁၀	၇၁၁	၇၁၂	၇၁၃
အခြေအနေ: ဘဏ္ဍ	တစ်ခု	ကဆုန်	ခုယုန်	ဝါဆို	ဆက်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	ခက်ဆက်	ပြာသို့	တပို့တွဲ	တပေါင်း	ဝါဆို
ရေကန်/ရေအိုင်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
မိုးရွာသွန်းမှု												
ဝင်ငွေရရှိမှု	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀
အလုပ်များသော အချိန်	-	-	-	✓	၂၇	၂၀	၂၀	✓	✓	-	-	✓
ရွှေပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	၂၀	-
ပွဲတော်ကျင်းပမှု	-	-	-	မရှိ	-	-	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-	-	-
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်

ရာသီချိန်ပြုပြင်ရေး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘောချောင်းအုပ်စု၊ ကုန်းသောင်တော ကျေးရွာ ရာသီချိန်ပြု ပြင်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း


- ရာသီချိန်ပြုပြင်ရေးဆွဲရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရေကန်/ရေအိုင် (၂) ရေရှားပါးမှု (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွှေပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု စသည် အခြေခံကျသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွဲရေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည် ကာလတွင်ဖော်ဆောင်ရမည်ကိုသိရှိပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ (ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့များ၏ ခြိမ်းခြောက်မှု)

မကော့ဇာင်းစုပုံစံ

အဖွဲ့အစည်းများ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန် လည်ပတ်နေသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာတွင်းကော်မတီများ၊ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ စသည် အဖွဲ့များစွာရှိသည်။


ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ အဓိကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး
- နာရေးကူညီမှုအသင်းအဖွဲ့
- ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့
- အမျိုးသားအဖွဲ့
- အမျိုးသမီးအဖွဲ့

စသည်တို့မှာကျေးရွာ လူထုအဓိကအားကိုး၍ အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ အခြားအကျိုးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားကြသောလည်း အသက်မဝင်သော အဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး၊ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၄) ဦး

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ ၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်(ကျား/မလူမှုရေးရာသုံးသပ်ချက်)



ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြုပြင်ပုံ

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
 ကုန်းသောင်တောကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -
 - ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
 - ✓ ပညာတတ်မြောက်မှု
 - ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
 - ✓ လုံခြုံမှု
 - ✓ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
 - ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
 - ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
 - ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှု
- စသည်အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအား ဖြင့်ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ထိုအတူ အမျိုးသမီးများထက်နိမ့်ကျသောအချက်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။
 - ✓ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု
 - ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အထက်ပါအချက်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရမှတ်များနည်းနေသည်။ အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။ ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
 အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု စသည်အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ လေ့ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့ တွင်အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

- အနစ်ချုပ်
 အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအများစုရွေးချယ်ခဲ့သော ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းလမ်းခင်းခြင်းကို အဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထို့အတူ အခြားအားနည်းသောအချက်များကို လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ လူမှုသမိုင်းကြောင်းပြရေးဆွဲခြင်း

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်ကစတင်ပြီး လူ ၄ ဦးဖြင့်စတင်ခဲ့ရာ ဦးကျော်၊ ဦးသန်ဇံ၊ ဦးကျင်အေး၊ ဒေါ်မူတူးဇေပရယ်တို့ မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

၁၃၃၆ ခုနှစ် ရေကြီးခဲ့ပြီး ရေနစ်မြုပ်ကာကျွဲ၊ နွားများသေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ လယ်ယာမြေများ နစ်မြုပ်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင်ရေကြီး၍ရေနစ်မြုပ်ချိန်တွင်ရွာသူရွာသားများမှဘေးလွတ်ရာနေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ ကြရပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်ဂျိတ်ရောဂါကျရောက်ပြီးကျွဲ၊နွားများ(၁၅)ကောင်ခန့်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ရေကြီး ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင်ရေကြီးခြင်းကြောင့်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါ သည်။

၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးအခြားရွာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ လယ်ယာများလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့်ရေကြီးမှုတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပြီး အိမ်ခြေ(၁၅)လုံးပျက်စီးခဲ့ကာနွားတင်းကုတ်များလည်းပျက်စီးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်ရေကြီးမှုကြောင့်လယ်ယာမြေများလည်းနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှမြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ပေးခြင်းဆိုလာ မီးကူညီပေးခြင်းနှင့် အခြားပရဟိတအဖွဲ့များလာရောက်ကာ အကူအညီများပေးမှုများလည်းရှိခဲ့ ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာရှိကျေးရွာသူ/ရွာသားများသည်ဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီးမည်သို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းသောလူ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်ညီညွတ်မှုရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အား သုံးသပ်ခြင်း

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာသော ရလဒ်များကိုအခြေခံကာ အမျိုးသမီးထုနှင့် အမျိုးသားထုတို့မှ အုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

၁။ သွားရေးလာရေးခက်ခဲ

၂။ ပညာရေးအခက်အခဲ(ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ)

၃။ ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနည်း(အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း)

၄။ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါး

၅။ လျှပ်စစ်မီးမရှိ(လူနေမှုစနစ်နိမ့်ကျ)

ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

၁။ ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနည်း (အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း)

၂။ ရွာလမ်းမကြီးပျက်စီး/လမ်းခွဲနှင့်ဘုရားလမ်းပျက်စီး(သွားလာရေးခက်ခဲ)

၃။ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ (ဆေးကုသရန်)

၄။ လျှပ်စစ်မီးခက်ခဲ (လူနေမှုစနစ်နိမ့်ကျ)

၅။ ပညာရေးခက်ခဲ(ကျောင်းပညာသင်ကြားရန်)

တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ နွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနက် နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ စုစည်းကာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၅)ရပ်အား အမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း (Metric Ranking) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ၁။ ရွာလမ်းမကြီးကွန်ကရစ်လမ်း | ရမှတ် (၅)မှတ် |
| ၂။ ဆေးပေးခန်းရွာလမ်းခွဲဘုရားလမ်း | ရမှတ် (၄)မှတ် |
| ၃။ စာသင်ကျောင်း | ရမှတ် (၃)မှတ် |
| ၄။ ဆေးပေးခန်း | ရမှတ် (၂)မှတ် |
| ၅။ လျှပ်စစ်မီး | ရမှတ် (၁)မှတ် |

ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်အား ရလဒ်ပေါ်အခြေခံကာ ဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အဓိကနှင့် ရွာသူ/ သားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော (၁)မြေသားလမ်း ကိုပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၆) ဦး၊ မ (၁၆) ဦး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ...ကျေးရွာ...ကျေးရွာ...)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦး ဒေကုမင်းကျော်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	မောင်နှိုင်းနု	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိန်မြေဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မာမာနု	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကျော်ဦး	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	မောင်ကျော်မင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မာမာမာမာ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မာမာမာမာ	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိန်မင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်တင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်မင်း	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးစိန်မင်း	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမာမာမာ	
	အဖွဲ့ဝင်	မောင်နှိုင်းနု	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်မင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	မောင်နှိုင်းနု	
	အဖွဲ့ဝင်		

မှတ်တမ်းဓာတ် ပုံများ



ကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်များမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်



ကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်များမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်

လူထုဗဟိုပြုစံကမ်းစံကမ်းလကွ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၆၆	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	၄၃
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၅	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၁၃
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၃) - မြန်မာ	၁
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		၅၇
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၁၃၆	၂၄၇
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၄	၂
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၅၃	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

					အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့ မဟုတ်ဘဲ ခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပတ်စနစ်ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပို့ဆောင်ရေးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် ၃၈၇၅ အက.၂၅၈ (၁၁) ယောက်					မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ငှင်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မြေအောက်အောက်

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ဝိုင်းပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်းပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ မှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား မြေအောက် -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား မြေအောက် -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ဝ မရှိပါ ဝ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- မေပုဂံ -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဘဝဏ်ထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ရဲစွန်းဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆



လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ (C/F/T) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြုစုပေး ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **မိုးမိုးစိန်**

ရက်စွဲ **၁၀.၆.၂၀၁၅**

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မြို့နယ်**

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး **ထန်းတပင်**

နှစ်စဉ် ၃ နှစ် ၅ နှစ် ၁၀ နှစ်

ကျေးရွာအုပ်စု **သေကျွန်းရွာ**

ကျေးရွာ **ကျွန်းသေကျွန်း**

စီမံကိန်းအမည်	ရက်စွဲ			အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ			
	စတင်	ပြီးရက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	တိုင်းရင်းသား	
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၅	၁၀.၃.၂၀၁၅	၁၄	၁၄	၃၃	ကျွန်းသေကျွန်း	
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း							
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၁၂.၃.၂၀၁၅	၁၂.၃.၂၀၁၅	၂၄	၁၂	၃၆	ကျွန်းသေကျွန်း	
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်							
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း							
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမကြိမ်)	၁၅.၅.၂၀၁၅	၁၆.၅.၂၀၁၅	၅၀	၃၀	၅၀	ကျွန်းသေကျွန်း	
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယကြိမ်)	၁၇.၅.၂၀၁၅	၁၇.၅.၂၀၁၅	၂၄	၁၂	၃၆	ကျွန်းသေကျွန်း	
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယကြိမ်)							
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတင်)	၂၂.၅.၂၀၁၅	၂၂.၅.၂၀၁၅	၂၄	၁၂	၃၆	ကျွန်းသေကျွန်း	
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)							
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	၂၈.၅.၂၀၁၅						
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမကြိမ်)	၃၀.၅.၂၀၁၅		၇	၆	၁၃		
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယကြိမ်)	၃၄.၅.၂၀၁၅		၇	၆	၁၃		
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယကြိမ်)	၆.၆.၂၀၁၅		၂၄	၁၂	၃၆		
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတင်)							
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)							
(၉) သက္ကရာဇ်စစ်ဆေးခြင်း							
(၁၀) လူစုစစ်ဆေးပွဲ							



လူထုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

နိုင်ငံတော်အစိုးရ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၃-၂၅ ၅၂၉

နေ့စွဲ ၂၇/၁/၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆၁၁၁၆၅၁၆- ကျေးရွာ - ၂၆၄-၁၁၁၉၁၁၁

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း ထိတ်ဆတ်အစဉ်အစား	၂၇.၁.၂၀၁၆	၂၇.၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၃၂	၂၇၄ ၃၂
၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစဉ်အစား	၂၇.၁.၂၀၁၆	၂၇.၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၃၂	၂၇၄ ၃၂
၂. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစဉ်အစား	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	၂၅၁၇ ၃၅
၃. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစဉ်အစား	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၄. မြို့နယ်	၂၆.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၂၀	၁၅	၃၅	၂၇၄ ၃၅
၅. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၂၀	၁၅	၃၅	၂၇၄ ၃၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၆	၃၁.၃.၂၀၁၆	၁၈	၁၅	၃၇	၂၇၄ ၃၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.9.2016	31.3.2016	18	19	37	မရ	37
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.4.2016	3.4.2016	20	14	34	မရ	34
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	2.5.2016	2.5.2016	16	19	35	မရ	35
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	18.5.2016	18.5.2016	20	11			
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	4.6.2016	4.6.2016	22	18			
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	13.7.2016	13.7.2016	17	17	34	မရ	34
၉. လူထုစစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး	13.7.2016	13.7.2016	17	17	34	မရ	34

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာ လူထုစုစည်းရေးများ၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ၊ ပူးပေါင်းကိန်းစတင်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရမည်။ စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်းအမည်		စတင်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □	
နေ့စွဲ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပြည်နယ်/တိုင်း			

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၅	၁၄	၃၃	၃၃ ၂၇၉
၂။ ကျေးရွာခွဲ-ပြီးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၁၅	၁၄	၃၃	၃၃ ၂၇၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၄	၁	၅	၅ ၂၇၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ထည့်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း						
ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လုပ်ဆွဲမှု၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ဆွဲမှုများ ပါ ထည့်သွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၆.၂၀၁၅ ငါ့မ နှစ် ဒု နှစ် တ နှစ် စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	သဂေ၊ မြောက်	ကျွန်းမောင်တော်

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	ရွာလမ်းပြုပြင်ရေး	၁	ရွာလမ်းပြုပြင်ရေး
၂	ကျေးရွာလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရေး	၂	ဒီးဂရီ ရေ
၃	စာကြည့်တိုက်	၃	ပရဟိတအသုံး - မ ခွဲစိတ်
၄		၄	
၅		၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	ကမ်းခြေဘက် ချွတ်ဖျော့ ကောင်းမယ်	၁	စာသင်ကျောင်း ရရှိရေး
၂	လူနေမှုအခြေအနေအထား ပိုမို ကောင်းမယ်	၂	ရွာလမ်း မ ကောင်းမွန်ရေး
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မယ်	၃	ဆေးပေးခန်း ရရှိရေး
၄	အသွယ် အလွယ် ရရှိစေရေး မယ်	၄	ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ရွာတွင် လမ်း	m+w	1	၃၂ ဦး
၂	ရွာတွင် နေထိုင်ရေး အခြေအနေ	m+w	2	၄၀ ဦး
၃	ပရဟိတ (ပရိယောဂ) ခွဲစိတ်	m+w	3	၃၀ ဦး
၄	စာအုပ် တိုက် ဆောက်လုပ်ရေး	m+w	4	၅၀ ဦး
၅	ဆေးပေး ခန်း	m+w	5	၅၀ ဦး
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် မာမာ

ရက်စွဲ ၁၀.၆.၂၀၁၅

ဒေါ်ခင်မာမာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြု
ရန်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအောက်တွင် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလှကျော်
နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၆
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ကျွန်း၊ မြို့နယ် တာရှည်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု သစ်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြည့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ဒွားရွေးလာရေးခက်ခဲ	၁. အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်း
၂. ဗဟိုဝန်ထမ်းကြားရခက်ခဲ	၂. ဖမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၃. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း	၃. စားဝါးကုသရခက်ခဲ
၄. အသိပညာမဟုတ်ဘူးအားနည်း	၄. လူရေးတိုင်မျှစားရခက်ခဲ
၅. လျှပ်စစ်မီးလင်းရခက်ခဲ	၅. ကလေးများမညာသင်ကြားရခက်ခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. ကွန်ကရစ်လမ်း နေရာပြင်ဆင်ခြင်း	၁. တပုလဲတိုင် (ချိတ်/ရွေး/ကျေးရွာ)
၂. စာသင်ကျောင်း	၂. ကွန်ကရစ်လမ်း (ရွာတွင်း)
၃. ဝေငွေတိုးလုပ်ငန်း (ပိုက်/ရွေး/ကျေးရွာ)	၃. ကျေးလက်စားစားစား
၄. စာကြည့်တိုက်	၄. လျှပ်စစ်မီး
၅. လျှပ်စစ်မီး	၅. စာသင်ကျောင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဟုတ်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁. ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၈ + ၁၂	၁	၃၅၀၀၀	၃၀၀
၂. ရွာလမ်းဖွံ့ဖြိုး (ကျေးလက်)	၈ + ၁၂	၂	၄၀၀၀၀	၃၀၀
၃. စာသင်ကျောင်း	၈ + ၁၂	၃	၅၀၀၀၀	၅၀




လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅.၁၂.၂၅

၄	စားပေးခန်း	၈ + ၁၂	၄	၂၅၀၀	၃၀၀
၅	လျှပ်စစ်ဖိုး	၈ + ၁၂	၅	၃၀၀၀	၃၀၀
၆	စာကြည့်စာ	၈ + ၁၂	၆	၈၀၀၀	၂၅၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၇. ၁. ၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ် ဂုတ္တင်စော်

နေ့စွဲ 15.12.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ထွန်းတ ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲရှုခတ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/လမ်းမ/မကောင်းခြင်း	၁	လမ်းမ/အမှတ်အသား/မကောင်းခြင်း
၂	အမှတ်အသား/မကောင်းခြင်း	၂	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း
၃	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း	၃	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း
၄	အမှတ်အသား/မကောင်းခြင်း	၄	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း (လမ်းမကောင်း)
၅	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း	၅	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း

ခ၊မှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း	၁	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း
၂	အမှတ်အသား/မကောင်းခြင်း	၂	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း
၃	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း	၃	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း
၄	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း	၄	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း
၅	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း	၅	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း

ဂ၊လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း	ကျေးရွာ/အမှုဆောင်များ	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၅
၂	အမှတ်အသား/မကောင်းခြင်း	ကျေးရွာ/အမှုဆောင်များ	၅,၂၀၀,၀၀၀	၃၀၇
၃	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း	ကျေးရွာ/အမှုဆောင်များ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၀
၄	ကျောင်းသား/အမှုဆောင်များ/မကောင်းခြင်း	ကျေးရွာ/အမှုဆောင်များ		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

စာထုတ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လက်ခွဲစီမံကိန်း	ကျေးရွာ	
၂	စတုဂံ ပြင်ဆင်ရေး		
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်နှင့် နာမည် လက်မှတ် (ရေ) နေ့စွဲ 15.12.2016

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးခွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ကြိုပုံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- ဒ်. ဂျ. ဖျါး
 နေ့စွဲ ၅. ၂. ၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၃ ကုတ်ခရိုင် မြို့နယ် ဝအုံးဘောင် ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၆၁၇၆၆၅၉.၆၈၅.၂၇၂၁၉

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) သည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
- ၆၇၆၁၁၇၆၅၉၀၁၁	- ၆ (ဖွဲ့စည်းရေးမှူး (၂၅၀၀၀၀၀၀၀))	500' x 5' x 4'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	35 ဝန်း			35 ဝန်း
- ၆၇၆၁၁၇၆၅၉၀၁၂	- Concrete	700' x 4' x 5'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	35 ဝန်း			35 ဝန်း
- ၆၇၆၁၁၇၆၅၉၀၁၃	- Concrete	500' x 4' x 6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	35 ဝန်း			35 ဝန်း
- ၆၇၆၁၁၇၆၅၉၀၁၄	- Concrete	5000' x 12' x 4'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	42 ဝန်း			42 ဝန်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အရိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

- ဘာသာရေး	- Convent	- 1200' x 8' x 6"	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	45 နှစ်		45 နှစ်
-----------	-----------	-------------------	---	---------	--	---------

Dr. My Aung

အမည် -----

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/စောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် -----

ရက်စွဲ ----- 5. 2. 2016.

လူထုပပိုဂြိုဟ်တံးနးစိမံက်နးလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစိမံက်နးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ စိမံက်နးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
CF/TF တို့၏အတုအညွှန်ကျေးရွာစီထောက်တော်မတ်မှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျွဲပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုစွဲပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစိမံက်နးလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစိမံက်နးလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများပေါ်ဝင်ပါ။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဂျွန်ဇော်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဖတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ထန်းတောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၁က၊ ငါးချောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အတိုးစီးစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်			စုစုပေါင်း
					စိမံက်နးမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	
၇၀၇ကျွန်း	ငါးဇာ၊ လမ်း	၁၉၀၀' x ၁၃' x ၆'	၂၃၈ ဦး	ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ	၅,၁၅၀,၀၀၀		ယခင် ၅၁၆၄	
ဝသော့ချောင်း	စုစုပေါင်းကျွန်းကန် လမ်း	၃၆၀' x ၈' x ၆" + ၁၀၀' x ၆' x ၆"	၇၀၇ ဦး	ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ	၅,၃၂၀,၀၀၀		၃၄၅၈၁၀	
ရေသောင်ကော	၃၇၀၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀၀ လမ်း	၁၈၀' x ၆' x ၃' + ၈၀' x ၃၀' x ၃' + ၂၅၅' x ၈' x ၃'	၂၅၆ ဦး	ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ	၃,၉၅၀,၀၀၀		၄၃၀၀၀	
ကျေးသောင်ကော	၃၇၀၀၀၀၀၀ လမ်း	၃၂၀' x ၆' x ၄'	၂၇၁ ဦး	ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ	၂,၇၀၀,၀၀၀		၃၀၈,၃၅၀	

အပိုင်း - ၃.၂၉.၁၀.၂၁၁၆

ပိုင်ဆောင်	သောက်ရေ ကန် (၁၅၆၆၆ ဧ.)	၄၈၀'	၁၅၄ ဧ	ဧကပ: ၀၆ ဧကပ: + ၆	၄၀၀၀၀၀၀	၁၄၆၂၅၂၁	
------------	------------------------	------	-------	---------------------	---------	---------	--

ရာထူးကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာနအမည်လက်မှတ်ရက်စွဲ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	...အ.ကော့.ကျေးရွာ... ..	ကျေးရွာ	...ကျေးရွာအုပ်စု... ..
ရက်စွဲ	...၂၀၂၁.၁၀.၂၀... ..	နေရာ	...ကျေးရွာအုပ်စု... ..
အချိန်	...၁၁:၀၀... မှ ...၁၂:၀၀... ..		

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးစဉ်းစားမှု
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ
 (ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊
 အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ရပ်ဆိုင်းရေး အစည်းအဝေးကို ဝတ်စုံဖြင့် အများစုကား ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း။
- ၂။ စီမံကိန်းရေးရာမှ စီမံခန့်ခွဲခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်းအကြောင်း / ကျေးလက်စီးပွားအကြောင်း တွင်ပူးပေါင်းခြင်း။
- ၄။ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံကိန်းရေးရာအဖွဲ့ဝင်များအကြောင်း တွင်ပူးပေါင်းခြင်း။
- ၅။ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်နှင့် စီမံကိန်းရေးရာအဖွဲ့ဝင်များအကြောင်း တွင်ပူးပေါင်းခြင်း။
- ၆။ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရေပေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး
- ၇။ အစည်းအဝေး ပြုစုရေးရာကို အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့်
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း
- ၉။ ရွာအုပ်စုနှင့် စီမံကိန်းရေးရာအဖွဲ့အစည်းအကြောင်း တွင်ပူးပေါင်းခြင်း။
- ၁၀။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအကြောင်း တွင်ပူးပေါင်းခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်

(အမည်အဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အမည်အဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- ၁) ဦးဇော်ဇွန် " ဦးဇော်ဇွန်ကဲ့သို့ပင် ဗဟိုဌာနနှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အား ဦးစီးပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။
- ၂) ဦးဇော်ဇွန်ကဲ့သို့ပင် ဗဟိုဌာနနှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အား ဦးစီးပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။
- ၃) ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။
- ၄) ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။
- ၅) ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။
- ၆) ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။
- ၇) ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။
- ၈) ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။
- ၉) ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။
- ၁၀) ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရမည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____
 အတည်ပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ပုံစံ သဘောကြောင်း.....

ကျေးဇူး ကျန်းမာစေရန်.....

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်.....

နေရာ မြောက်ဧရာဝတီ.....

အချိန် ၁၀:၀၀ မှ ၁၃:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် အစည်းအဝေး

(ဧည့်သည်တော်များနှင့်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစံသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ တွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ စာတမ်းများကို စိစစ်ပြီး စာတမ်းဆွေးနွေးခြင်း
- ၂။ အဖွဲ့လုံးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်း (PRA tools)
- ၃။ စာတမ်းများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၄။ စာတမ်းတစ်ပုဒ်၏ စာတမ်းကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းဆွေးနွေးခြင်း
- ၅။ အစည်းအဝေး ဖြစ်စဉ်ခြင်း
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

လွှဲပြောင်းရန်

(အစည်းအဝေးတွင် လွှဲပြောင်းသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ လွှဲပြောင်းသူမှ ပတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ပထမဦးစွာ စံနှုန်းများသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲလာသည်။ နိမ့်ကျခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျေနပ်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။

ကျွန်းကျ ကမ်း၊ မရေဒဖြင့် ဖြင့်လည်း ရှိပြီး နေရာ ခွဲခြားမှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထောင်ရွယ် ဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရမည်။

ပြန်လှည့်ပေးခြင်းဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရမည်။ ပြန်လည်း ဖြစ်ပေါ်စေရမည်။

ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရမည်။ ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရမည်။

ပေးရမည်။ ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရမည်။

ပတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

အစည်းအဝေး (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	သာဓက၊ ချောက်.....	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု.....
ရက်စွဲ	၂၀၁၉.၀၃.၂၆.....	နေရာ	ရွေးကောက်ပွဲရုံး.....
အချိန်	၁၁:၀၀ မှ ၃:၀၀.....ထိ		

အစည်းအဝေး အမည် ရွေးကောက်ပွဲရုံး စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ အစည်းအဝေး
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ
 (ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊
 အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ အဖွဲ့အမှုဆောင်များ ပြောကြားခြင်း
- ၂။ ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
- ၃။ အဖွဲ့ဝင်များ ဆွေးနွေးခြင်း
- ၄။ ဆွေးနွေးထားသော အရာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
- ၅။ ကော်မတီ များရွေးချယ်ခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်း၊ နည်းစနစ်၊ နည်းစနစ် ရွေးချယ်ခြင်း
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
- ၈။ အစည်းအဝေး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
- ၉။
- ၁၀။

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကို လိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- ၁။ အဖွဲ့ဝင်များက ပြောကြားရာတွင် ရှေးဦးစွာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။
- ၂။ ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ ပြောကြားခြင်း နှင့် ဆရာတို့၏ အခြေအနေအထားနှင့် ဆရာတို့၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။
- ၃။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။
- ၄။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။
- ၅။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။
- ၆။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။
- ၇။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။
- ၈။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။
- ၉။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။
- ၁၀။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြရမည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) _____
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) _____

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးရှာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဒီဂရီကောလိပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ခြေအားလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ချွေငါးကျွတ်တာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ပျဉ်အောက်လမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	အိမ်တွင်းပစ္စည်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ပညာရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	အေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ပညာရေး	၀	မိုးလက်ခါးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ခပ်ဇာတိစိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	ခပ်ဇာတိစိုက်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		