

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ရတနာကျွန်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့နယ်

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းတောင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



ထန်းတောင်မြို့နယ်၊  
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊  
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး



- ရည်ညွှန်းချက်**
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ရန်ကင်းနယ်
  - ရန်ကင်းနယ်
  - အလယ်လမ်း
  - မြို့နယ်နယ်
  - ရန်ကင်းနယ်နိမိတ်

ထန်းတပင်မြို့နယ် သဘောကျချောင်းကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် ( **၇၀၃၃၀၅၂** ကျေးရွာ)

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ရွာစတင် ဖြစ် လှူဒါန်းခြင်း စတင်ခဲ့ရာ ဦး နိုင်၊ (ခ) ဦး မောင် ထွန်း နှင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ဣဂျင်း ကျောင်း မှောင်ကြယ် ဖြစ်၍၊ ရာသီဥတုကြောင့် ကျိတ်ကြိတ် တည်ဆောက် ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ နာမည်ကို စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင် ၁၂၇၇၂ ခု၊ ၆၅၅ နေရာ အရပ် ရွာကို လှုပ်ရှား ရောင်းချပေး ခဲ့ကြပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်					
ကျေးရွာအမည်	<b>၇၀၃၃၀၅၂</b>				
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	<b>ဘေးကင်းချောင်း</b>				
မြို့နယ်	<b>ထန်းတပင်</b>				
ဦးစီး/ပြည်နယ်	<b>၇၆၅</b>				
GPS	<b>Latitude = 17.၀5၇8 , Longitude = 95.9392</b>				
အကွာအဝေး					
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	<b>ဦးစိုးဝင်း</b>	ဖုန်းနံပါတ်	<b>785397008</b>		
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်					
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	<b>51</b>	အမျိုးသမီးဦးစီး	<b>8</b>		
မိသားစုပေါင်း	<b>51</b>				
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	<b>114</b>	မ	<b>124</b>	ပေါင်း <b>238</b>
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	ကျား		မ		ပေါင်း
	ကျား		မ		ပေါင်း
လူမျိုးစု	<b>ကရင်</b>	<b>700</b> %		%	%
		%		%	အခြား %
ဘာသာ	<b>ခရစ်ယာန်/ဟိန္ဒူ</b>	<b>71</b> %		%	%
		<b>29</b> %		%	အခြား %

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အဓိကလုပ်ငန်း			
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားပီးပွားရေး	အခြား
ငှက်ပျော ဇွဲ ငရု		ချေးဆိုင် / ဇွဲကံ၊ ဝက်၊ ကံ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊	
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	5000	မ 3000

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်					
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	14	မ	10	ပေါင်း 24
ဆရာဦးရေ	ကျား	-	မ	4	ပေါင်း 4
ကျောင်းအသုံးဆောင် ပရိဘောဂ					

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်		
အနီးဆုံးဆေးရုံ	ထန်းတယ်	
အခြားအသုံးအဆောင်		
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	3 မိုင်	
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	ကျန်းမာခြင်း
	၂	ရောဂါ
	၃	

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း	-		
ရေလမ်း	✓		
ခြေလျှင်	✓		
အခြား	ဆိုင်ကယ်		
အရင်းမြစ်များ	ရိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရနိုင်မှုအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	-		
ရေတွင်း၊ ရေကန်	မရှိ		
ချောင်းရေ	မရှိ		
ဘဏ္ဍားဝရရင်းမြစ်	မရှိ		

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား
✓	✓	✓	-	✓	-
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား
-	-	✓	-	-	ဇွဲ
လူ့စွမ်းအား					
ပန်းရုံ		လက်သမား		အခြား	
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
	✓		✓	ခက်ပျော့ပေး	


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ(Social/Resoure map)		ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)		ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ။
၃	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲခွဲ(Seasonal Calender)		ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၅	၁၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စားအခြေအနေ၊ ဖွဲ့တော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ။
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)		ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၅	၄	၉	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ဝင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်ပုံနိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)		အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၆	၁၁	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)		ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ။
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)		ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

ရတနာကျွန်းကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)မှတ်တမ်း

ရတနာကျွန်းကျေးရွာ၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး  
 လူမှုရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန



**ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရတနာကျွန်းကျေးရွာ ၊ လူမှုရေးပြုမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ရတနာကျွန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၁) စုဖြင့် ပေါင်းစုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှု အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကို တစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၁) စုတွင် အမျိုးသား (၁၂၈) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၂၉) ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၄၂) စု၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၉) စုရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ရေလမ်း နှင့် စီမံကိန်းမှတူးနေဆဲ မြေသားလမ်းသာရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသည်ကို ကိုတွေ့ရှိရပါ သည်။ ရွာတွင်းလမ်းများကို ကြည့်လျှင် စီမံကိန်းမှတူးနေဆဲ (၁၂) ပေခန့်ကျယ်သောရွာလယ်မြေသား လမ်း တစ်ခုသာ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိ ပါ ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၆) ဦး



ရတနာကျွန်းကျေးရွာ ရှိ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား

ပိုင်ဆိုင်ပြဇယား

စဉ်	အခြားအရာ	ဧရိယာ	အညွှန်း	မှတ်ချက်
၁	ချမ်းသာသော အုပ်စု	17.5	ထွန်စက်၊ နွား၊ လယ်၊ ဘိတ်၊ လှေ၊ လှည်း၊ ဝက်၊ စက်လှေ	လယ် (၆၀၀) ဘဝက် ပျဉ်ထောင် သွပ်စိုင်း
၂	မြေလှည့်သော အုပ်စု	45	လယ်၊ လှေ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဘိတ်၊	လယ် (၁၀၀၀) ဘဝက် သွပ်စိုင်း ထူကျာ၊ ဝက်-တုတ်စိုင်း
၃	ဆင်းရဲသော အုပ်စု	37.5	ဘိတ်၊ လှေ၊ ဝက်	ဝါး-သွပ် / ဝက်-မွေးဘက် လက်လုပ်လက်စား

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရတနာကျွန်းကျေးရွာ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ရတနာကျွန်းကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အား သုံးသပ်ရာတွင်၊ ကျေးရွာနေရွာသူ/သားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ပြည်စုံသောမိသားစုများတွင် လယ်ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စပါးကျီ၊ လယ် (၂၀)ဧက နှင့်အထက်ရှိသူများကို ပြည်စုံသည်ဟု ပုဂံသတ်မှတ်ပြီး၊ အိမ်ထောင်စု (၁၇.၅%) ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ အသင့်အတင့်ပြည်စုံသောမိသားစုတွင် (၂၀) ဧကအောက်နှင့်ဈေးရောင်းဆိုင်ရှိသူများကို အသင့်အတင့်ပြည်စုံသည် ဟု ပုဂံသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၄၅%) ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ မပြည်စုံသော အိမ်ထောင်စုများကို လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ဈေးရောင်း (ခေါင်းရွက်)၊ (မြေငှား) လုပ်သူများကိုမပြည်စုံသူများဟုပုဂံသတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထောင်စု(၃၇.၅%)စုရှိသည်။ အထိခိုက်လွယ်သူအိမ်ထောင်စုများကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေသူများကိုပုဂံသတ်မှတ်ပြီးထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုပိုင်ဆိုင်မှုပြအညွှန်းဇယားအားအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပြီး၊ ချန်လှပ်ထားခြင်း မရှိစေရန်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက ထိခိုက်လွယ်သူများကိုဦးစား ပေးသင့်ကြောင်း အသိပညာများကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၇) ဦး

သဘောတရားအမျိုးအစား		ရာသီခွင်ပြုပြင်ရေး					ဥပဒေအကျိုးအမြတ်					
တန်ဖိုး	ကန့်သတ်	နည်းပညာ	ပိတ်ဆို့	ဝါဒါဝါဒ	ထောက်ခံ	သိတင်း	တိုင်ဆောင်	တစ်စောင်	ပြာသို	ကမ္ဘာ့	တစ်ပေါင်း	
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	
ရေရှားပါးမှု	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
မိုးရွာသွန်းမှု												
ဝင်ငွေရရှိမှု	၂၀၀၀ ၁၀%	၂၀၀၀ ၁၀%	၂၀၀၀ ၁၀%	၂၀၀၀ ၂၀%	၂၀၀၀ ၆၀% ၀၆၆၆၆	၂၀၀၀ ၃၀%	၂၀၀၀ ၁၀%	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	
အလုပ်များသောအချိန်	၃၃၃	၃၃၃	၃၃၃	၃၃၃	၃၃၃	၃၃၃	၃၃၃	၃၃၃	၃၃၃	၃၃၃	၃၃၃	
ရွေ့ပြောင်းလုပ်သား	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	

**ရာသီချိန်ပြဇယား**

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘောတရားအုပ်စု၊ ရတနာကျွန်းကျေးရွာရာသီချိန်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီချိန်ပြဇယားဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေရှားပါးမှု (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု စသည် အခြေခံကျသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည် ကာလတွင်ဖော်ဆောင်ရမည်ကို သိရှိပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ


၂၄. ၁. ၂၀၁၈

သဘောချောင်းကွင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

ဦးစားလေးရွေးချယ်မှုအဆင့်များ

၁. ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၂. ယူဆယုံကြည်ခြင်းအဖွဲ့
၃. ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့
၄. နာရေးကုသရေးအဖွဲ့
၅. ဝိပဿနာအဖွဲ့
၆. ကျောင်းကော်မတီ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

- ၁ ဦးစောသွယ်
- ၂ ဦးဥက္ကဋ္ဌ
- ၃ ဦးအောင်ကျော်
- ၄ အောင်ကျော်
- ၅ ဦးဝင်းဦး
- ၆ ဒေါ်သန်းသန်း
- ၇ ဒေါ်အေးအေး
- ၈ ဒေါ်အိအိ
- ၉ ဒေါ်အေးအေး

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအဖ

**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ**

ရတနာကျွန်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန် လည်ပတ်နေသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာတွင်းကော်မတီများ၊ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ စသည် အဖွဲ့များစွာရှိသည်။

ရတနာကျွန်းကျေးရွာ၏ အဓိကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ


- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး
- လူထုဗဟိုပြုကော်မတီအဖွဲ့
- ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့
- နာရေးကူညီမှုအသင်းအဖွဲ့
- မိဘဆရာအသင်း
- ကျောင်းကော်မတီ

စသည်တို့မှာ ကျေးရွာလူထုအဓိက အားကိုး၍ အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။အခြားအကျိုးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားကြသောလည်း အသက်မဝင်သော အဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး၊(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၄) ဦး

ကျား/မ-ရေ-ရတနာသုံးသပ်ချက် သဘောချောင်းကုန်ရ မှတ်တမ်းကျမ်းကျေးဇူး

14.1.2016



**ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြုပြေပုံ**

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
- ရတနာကျွန်းကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်ပြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -
- ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
- ✓ ပညာတက်မြောက်မှု
- ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
- ✓ လုံခြုံမှု
- ✓ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
- ✓ အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု
- ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
- ✓ ရပ်ရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
- ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

စသည် အချက်များတွင် သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရတနာကျွန်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထိုအတူအမျိုးသမီးများထက် နိမ့်ကျသော အချက်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။

- ✓ ခေါင်းဆောင်မှု
- ✓ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
- ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
- ✓ ရပ်ရွာအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

အထက်ပါအချက်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရမှတ်များနည်းနေသည်။ အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။

ရတနာကျွန်းကျေးရွာ ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း  
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည်ခြင်းဖြင့် ရတနာကျွန်းကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု စသည် အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ လေ့ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့ တွင်အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
- အနှစ်ချုပ်  
အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအများစုရွေးချယ်ခဲ့သော ကျေးရွာတွင်းဆက်မြေသားလမ်း ခင်းခြင်းကို အဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထိုအတူ အခြားအားနည်းသောအချက်များကို လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း

သဘာဝအရပ်အဝန်း၊ ရေအရင်းအမြစ်၊ လူနေမှုအခြေအနေအထား၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရက်စွဲအချက်အလက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်/လ	ထိခိုက်လွယ်မှု / အကျိုးသက်ရောက်မှု			ဖြေရှင်းခံယူရန်လမ်း / ရရှိခဲ့သောထောက်ပံ့မှုအခြေအနေ
			ပူ	နေရာ	ပစ္စည်းအရင်းအမြစ် / ဖြစ်ရပ်	
၁.	ကျေးရွာစတင်ထောင်ခြင်း	1976	မေ	ရေအရင်းအမြစ်	-	-
၂.	လေအေး (ပုခင်းပျံအိုး)	1978 - နိုဝင်ဘာ	-	"	စိုက်ပျိုးရေး / မွေးမြူရေး / မိခင်	ကိုယ်ရေး / ကိုယ်စေ
၃.	စာသင်ကျောင်းဆောက်	1986	-	"	-	- ကိုယ်ရေး / ကိုယ်စေ (ဝါးကျောင်း)
၄.	ရေကြီး	1988 - ဝါဆို	-	"	စိုက်ပျိုးရေး / မွေးမြူရေး / မိခင်	- ကိုယ်ရေး / ကိုယ်စေ
၅.	ဘုရားကျောင်းဆောက်	1988	-	"	-	- ကိုယ်ရေး / ကိုယ်စေ
၆.	စာသင်ကျောင်း (ဖြိုဆောက်)	1988	-	"	-	- ကိုယ်ရေး / ကိုယ်စေ (သဘာဝကျောင်း)
၇.	ရေကြီး	2001 - ဇူလိုင်	-	"	စိုက်ပျိုးရေး / မွေးမြူရေး / မိခင်	- ကိုယ်ရေး / ကိုယ်စေ
၈.	ကျေးရွာမြည်ထဲရေး အဖွဲ့အစည်း	2003	-	"	-	- (တရားဝင် အဖွဲ့အစည်း)
၉.	အိမ်အောက်	2008 - May-2	-	"	စိုက်ပျိုးရေး / မွေးမြူရေး / ကိုယ်ရေး	- ကိုယ်ရေး / ကိုယ်စေ
၁၀.	ရေကြီး	2015 - ဇူလိုင်	-	"	စိုက်ပျိုးရေး - အဖွဲ့အစည်း	- ကိုယ်ရေး / ကိုယ်စေ
၁၁.	စာသင်ကျောင်းဖြိုဆောက်	2015	-	"	မွေးမြူရေး / မိခင်	- အဖွဲ့အစည်း / အဖွဲ့အစည်း
၁၂.	လူထုအဖွဲ့အစည်း	2015	-	"	-	- ၄၀' ၁၀၀ - ၆၀'
၁၃.	အိမ်အောက်	2015	-	"	-	- ရွာလမ်း / မြေအကျိုးအမြတ်
						- ဝါဆို ဖွဲ့စည်း

ရတနာကျွန်းကျေးရွာ၏ လူမှုသမိုင်းကြောင်းပြရေးဆွဲခြင်း

၁၉၇၆ခုနှစ်တွင်ရွာစတည်ပြီး လူ ၆ ဦးဖြင့်စတည်ခဲ့ရာဦးဘိုကြီ (ခ) ဦးအောင်ထွန်းမှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

၁၉၇၈ ခုနှစ် ရေကြီးခဲ့ပြီး ရေနစ်မြုပ်ကာကျွဲ၊ နွားများသေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ လယ်ယာမြေများ နစ်မြုပ်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။၁၉၈၆တွင်ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းကိုဝါးဖြင့်ဆောက်ခဲ့သည်။၁၉၈၈ခုနှစ်တွင်ရေကြီး၍ရေနစ်မြုပ်ချိန်တွင်ရွာသူရွာသားများမှဘေးလွတ်ရာနေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင်ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်စာသင်ကျောင်းကိုသစ်ဖြင့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ တွင်ရေ ကြီး ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးအခြားရွာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ လယ်ယာများလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့်ရေကြီးမှုတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပြီး အိမ်ခြေ(၂၅)လုံးပျက်စီးခဲ့ကာနွားတင်းကုတ်များလည်းပျက်စီးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၀၃ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြည်ထဲရေးနာမည်ပေါက်ခဲ့သည်။၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်နာဂစ်မုန်တိုင်း နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရေ ကြီးမှုကြောင့် လယ်ယာမြေ များလည်းနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းကိုအစိုးရမှဆောက်လုပ်ပေးခြင်းနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှမြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ပေးခြင်း ဆိုလာမီးကူညီပေးခြင်းနှင့်ပရဟိတအဖွဲ့များလာရောက်ကာ အကူအညီများပေးမှုများလည်းရှိခဲ့ ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ရတနာကျွန်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူရွာသားများသည်ဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီး၊ မည်သို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းသောလူ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်ညီညွတ်မှုရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၆) ဦး



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ရတနာကျွန်းကျေးရွာ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း

ရတနာကျွန်းကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာသော ရလဒ်များကိုအခြေခံကာ အမျိုးသမီးထုနှင့် အမျိုးသားထုတို့မှ အုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

၁။ ကျေးရွာမြေသားလမ်း

၂။ သောက်/သုံးရေ

၃။ ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနည်း

၄။ တံတား

၅။ ပညာရေး

ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

၁။ ကျေးရွာလမ်း

၂။ တံတား

၃။ စာကြည့်တိုက်

၄။ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်း

၅။ ဆေးပေးခန်း

တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ နွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနက် နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ စုစည်းကာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၅)ရပ်အား အမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း (Metric Ranking) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

၁။ ရွာလမ်းမကြီးမြေသားလမ်း

ရမှတ် (၅)မှတ်

၂။ ဆေးပေးခန်း

ရမှတ် (၄)မှတ်

၃။ တံတား

ရမှတ် (၃)မှတ်

၄။ စာကြည့်တိုက်

ရမှတ် (၂)မှတ်

၅။ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်း

ရမှတ် (၁)မှတ်

ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်အား ရလဒ်ပေါ်အခြေခံကာ ဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အဓိကနှင့် ရွာသူ/ သားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော(၁) မြေသားလမ်း ကိုပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀) ဦး၊ မ (၁၃) ဦး

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ(အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ)





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း  
(ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု.....) ၂၀၁၇

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးထွန်းမြင့်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်အေးအေးအေး	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောအောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးအေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာ	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးစိုးစော	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိအိအိ	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ကျော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးစိုးစော	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိအိ	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးအေးအေး	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးစိုးစော	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

လူထုဝတ်ပြုစံကနဲ၊စံကနဲလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဖုန်းနံပါတ်
ဦးစိန်အောင်	၀၉-၇၈၅၃၇၇၀၀၈	ဒေါ်ဂျွန်စု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ချင်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ထပ်တပ်	ကျေးရွာအုပ်စု သစ်ကောက်ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၅၀	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	၃၆
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		၅၁
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၄	၁၂၄
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်		
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	-	၁
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၄၃	၅၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် အလိန်လည် စောမောခန့်လွှဲ၊ ဗျာကိကုသ			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့ မဟုတ်ဘဲခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှညာရင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဒွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘွဲ့အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် အေးစိန်လှ သို့မဟုတ် မရှိမီ					မှတ်ချက် ရွာအုပ်စုအဖွဲ့မှ လက်မှညာရင် ရှိသူများ အပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      တွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ၍ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁.၅ / မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
- မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား မော်တော်ဘုတ် -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များဖြင့် ဖော်ပြပါ။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ၌ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)  
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----  
(၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂.၂၀၁၆



လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ (CE/TA) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြုစုပေး ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးအောင်**

ရက်စွဲ **၇. ၆ . ၂၀၁၅**

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မြို့နယ်**

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး **ထန်းတပင်**

ဝန်ထမ်း  ဝန်ထမ်းမဟုတ်

ကျေးရွာအုပ်စု **အကျွန်းကျေးရွာ**

ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ			အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ		
	စတင်	ပြီးရက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီခွဲ စည်းခြင်း	1၀.3.2015	1၀.3.2015	1၇	1၄	33	ကျွန်း/ဗမာ
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း						
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	1၂.3.2015	1၂.3.2015	၂၅	1၂	36	ကျွန်း/ဗမာ
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း						
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)	15.5.2015	16.5.2015	၅၀	3၀	8၀	ကျွန်း/ဗမာ
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)	1၇.5.2015	1၇.5.2015	၂၅	1၂	36	ကျွန်း/ဗမာ
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)						
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတင်)	22.5.2015	22.5.2015	၂၅	1၂	36	ကျွန်း/ဗမာ
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	28.5.2015					
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)	3၀.5.2015		၇	6	13	"
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)	3၅.5.2015		၇	6	13	"
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)	6.6.2015		၂၅	12	36	"
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတင်)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ						



လူထုပဟိုဂြိုဟ်ပံက်နီးစိပံက်နီးလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စိပံက်နီးတက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စိပံက်နီးတက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီ ငြိမ်းတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
စည်းရုံးရေးဖူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလှမျိုး  
နေ့စွဲ 14/1/2016

တက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  တက်ဝန်း(၁)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  
စက်ခန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ပြည်နယ် ထန်းတပဒ ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ၁၅၅၅ ကျေးရွာ ၅၀၁၃၁ ကျွန်း =

စိပံက်နီးထောက်ရွက်ပုအထည်များ	နေ့စွဲ		အတည်အထောက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစိပံက်နီး စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.1.2016	14.1.2016	20	13	33	၇၇၉   33
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စိပံက်နီးအစည်းအဝေး	14.1.2016	14.1.2016	၃၀	13	33	၇၇၉   33
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၄.၂.2016	၄.၂.2016	၄	၄	10	၇၇၉   ၂၅ B/A
၄. မြို့နယ်အဆင့်စိပံက်နီးအစည်းအဝေး	17.3.2016	17.3.2016	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ်စိပံက်နီးအစည်းအဝေး	18.3.2016	18.3.2016	21	14	35	၇၇၉   35
၆. စိပံက်နီးလုပ်ငန်းခွဲစိပံက်နီးအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၀၁ စိပံက်နီးလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.3.2016	18.3.2016	21	14	35	၇၇၉   35
၆.၂၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.4.2016	၇.4.2016	20	11	31	၇၇၉   31





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ တက္ကသိုလ်များ၊ ကျောင်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၇.၄.၂၀၁၆	၇.၄.၂၀၁၆	၂၀	၁၁	၃၁	မူလ	၃၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၄.၃.၂၀၁၆	၁၇	၁၅	၃၂	မူလ	၃၂
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မူလ	မူလ	မူလ	မူလ	မူလ	မူလ	မူလ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈.၄.၂၀၁၆	၈.၄.၂၀၁၆	၂၀	၁၄	၃၄	မူလ	၃၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၄.၂၀၁၆	၂၆.၄.၂၀၁၆	၁၇	၁၄	၃၃	မူလ	၃၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၀.၅.၂၀၁၆	၁၈	၁၂	၃၀	မူလ	၃၀
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၇.၂၀၁၆	၁၆.၇.၂၀၁၆	၁၈	၁၂	၃၀	မူလ	၃၀
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၆.၇.၂၀၁၆	၁၆.၇.၂၀၁၆	၁၈	၁၂	၃၀	မူလ	၃၀

ပုံစံ-၂ - စီမံကိန်းတစ်ဝန်းအမျိုးအမား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-  
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူး/ပညာမှူးများဖွဲ့စည်းကိန်းတက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့် တိုင်းကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုက်ပြည်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အောင်စွာရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စည်းနယ်/တိုင်း ကျွန်း မြို့နယ် တနင်္သာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒီဂရီထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်စုရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၁၅	၁၈	၃၃	၃၃   ကျွန်း
၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၁၅	၁၈	၃၃	၃၃   ကျွန်း
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂	၇	၉	၉   ကျွန်း
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း						
ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လုပ်ငန်း၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျိုးအမြတ် ရှိ/ထောက်ခံသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ ၈.၆.၂၀၁၅ ငါး နှစ်  ခု နှစ်  တ နှစ်  စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	၁၁၆က.၆၅၇၄	၅၀၇၃၈၅၂

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ရွာလမ်းပြုပြင်ရေး	၁ ရွာလမ်းပြုပြင်ရေး
၂ ကျေးရွာလျှပ်စစ်ဇီးလမ်းရေး	၂ ဇီးရရှိရေး
၃ စာပြုစာတိုက်	၃ ပရဟိတအသုံး - မစ္စဉ်
၄	၄
၅	၅

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ ကမ်းခြေသစ် ၁၅၀၀ ဧက ဖွဲ့စည်းရေး	၁ စာသင်ကျောင်း ရရှိရေး
၂ လူနေမှုအဆင့်မြှင့်တင်ရေး ဖွဲ့စည်းရေး	၂ ရွာလမ်းမ ကောင်းမွန်ရေး
၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး	၃ ဆေးပေးခန်း ရရှိရေး
၄ အသွယ်အလာပေးရေး ဖွဲ့စည်းရေး	၄ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၅	၅

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ၆ ပြင်ပကျေးရွာ	၈+၂	၁	၃၂၀၀၀	၃၀၀၀
၂ ဗွဲတွင်း နေထိုင်ရေး ဖွဲ့စည်းရေး	၈+၂	၂	၇၀၀၀၀	၃၀၀၀
၃ ပရဟိတ (ပရဟိတအဖွဲ့) ဖွဲ့စည်းရေး	၈+၂	၃	၅၀၀၀၀	၃၀၀၀
၄ စာအုပ်တိုက် ဖွဲ့စည်းရေး	၈+၂	၄	၅၀၀၀၀	၃၀၀၀
၅ ဆေးပေးခန်း	၈+၂	၅	၅၀၀၀၀	၃၀၀၀
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၈.၆.၂၀၁၅



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
လုပ်ငန်းများအစဉ်အဆက် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။  
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်း အမည် ဦးလှအောင်

နေ့စွဲ 14/1/2016

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ထမ်း ဦးလှအောင် ကျေးရွာအုပ်စုသစ်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာသစ်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာကြီး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစည်းအဝေးပြီး - သပိတ်ရုံးအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း (ဝန်ထမ်းအဖွဲ့)	၁ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း (ဝန်ထမ်းအဖွဲ့)
၂ စားနပ်ရိက္ခာ	၂ ပညာရေး (အလယ်တန်း အထိအောင်ကြားရန်လက်မလှမ်းမီ)
၃ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်း	၃ သန့်ရှင်းစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ထမ်းအဖွဲ့
၄ ကျန်းမာရေး (စောင့်ရှောက်မှုလက်မလှမ်းမီ)	၄ ကျန်းမာရေး (စောင့်ရှောက်မှုလက်မလှမ်းမီ)
၅ အသိပညာပညာရေးအား နည်း	၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အလွန်နည်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာချွင်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၁ ရွာချွင်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
၂ စားနပ်ရိက္ခာ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ (အလယ်တန်းကျောင်း လှူဒါန်း)
၃ ကျန်းမာရေး စီမံကိန်း/ကျန်းမာရေး	၃ စားနပ်ရိက္ခာ လှူဒါန်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာ	၄ စားနပ်ရိက္ခာ လှူဒါန်း
၅ စားနပ်ရိက္ခာ လှူဒါန်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာ လှူဒါန်း/ကျန်းမာရေး အဖွဲ့

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ရွာချွင်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၇ + ၂	1	42 သိန်း	700
၂ စားနပ်ရိက္ခာ	၇ + ၂	2	120 သိန်း	700
၃ စားနပ်ရိက္ခာ	၇ + ၂	3	30 သိန်း	500




လူထုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ  
အစည်းအရုံး-၃ ၂၀၁၅

၄	အထွေထွေအဖွဲ့	၇ + ၂	၄	၈၀ သိန်း	၅၀၀
၅	စာတိုက်အဖွဲ့	၇ + ၂	၅	၅၀ သိန်း	၅၀
၆	စာတိုက်အဖွဲ့				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းမြတ် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၁.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှောင်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးရှင်ထွန်းဇော်**

နေ့စွဲ **12.12.2016** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇နဲကျွန်း** မြို့နယ်/အထွေထွေကျေးရွာအုပ်စု **သဘောဇာတ** ကျေးရွာ **၇၀၂**

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ၅ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း	၁	ယွမ်းညောင်းမှုမရှိခြင်း
၂	ကန်စိုက်ပျိုးရေးမရှိခြင်း	၂	ကျွန်းပေါ်တွင်အိမ်အများစုမရှိခြင်း
၃	ဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ရာများရှိခြင်း	၃	ဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ရာများရှိခြင်း
၄	ကျွန်းပေါ်တွင်အိမ်အများစုမရှိခြင်း	၄	ကန်စိုက်ပျိုးရေးမရှိခြင်း
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း	၅	ယွမ်းညောင်းမှုမရှိခြင်း

ခ၊မှောင်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှောင်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှောင်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှောင်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း (မြေဘေးလမ်း)	၁	အိမ်အများစု
၂	ကန်စိုက်ပျိုးရေး (အိမ်အများစု)	၂	လမ်း (မြေဘေးလမ်း)
၃	ဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ရာများ	၃	ကျွန်းပေါ်တွင်အိမ်အများစု
၄	ယွမ်းညောင်းမှု	၄	ကျွန်းပေါ်တွင်အိမ်အများစု
၅	အိမ်အများစု	၅	ယွမ်းညောင်းမှု

ဂ၊လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	မြေဘေးလမ်း	ကျေးရွာ / ၁၂	၅,၅၀၀,၀၀၀	၂၃၈
၂	ကျွန်းပေါ်တွင်အိမ်အများစု	ကျွန်းပေါ် / ၁၂	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၈
၃	ယွမ်းညောင်းမှု	ကျွန်းပေါ် / ၁၂	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၈
၄				

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
 အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ အားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အညွှန်းစာရွက်	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးခွယ် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 1.12.2016

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံအတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးနောက်ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအခြေစိုက်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- ဒ်.ကျ.မျိုးဝင်း

နေ့စွဲ 5.2.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၃ ကျွန်းမြေ မြို့နယ် ဝဏန်းဘောင် တက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း (၁) ဖတ်ဝန်း (၂) ဝတ်ဝန်း (၃) ဝတ်ဝန်း (၄) ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၆ ဘာဂျေရှင်း ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြောင်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) သည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
- ၆၇၆၀၀၀၆၆၆၆၆	- ၆၇၆၀၀၀၆၆၆၆၆ (၆၇၆၀၀၀၆၆၆၆)	500' x 5' x 4'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	35 ငွေ			35 ငွေ
- ၆၇၆၀၀၀၆၆၆၆၆	- ၆၇၆၀၀၀၆၆၆၆၆	700' x 4' x 5'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	35 ငွေ			35 ငွေ
- ၆၇၆၀၀၀၆၆၆၆၆	- ၆၇၆၀၀၀၆၆၆၆၆	500' x 4' x 6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	35 ငွေ			35 ငွေ
- ၆၇၆၀၀၀၆၆၆၆၆	- ၆၇၆၀၀၀၆၆၆၆၆	5000' x 12' x 7'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	42 ငွေ			42 ငွေ



လူထုတပျိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်း၊လက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

- ၁၀၆၀၁၅၅၇၆၅၇၆၅	. Concretestone	- 1200' x 8' x 6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	45 နှစ်			45 နှစ်
-----------------	-----------------	-------------------	--	---	---------	--	--	---------

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် -----

အမည် -----

ရက်စွဲ ----- 5. 2. 2016.

*(Signature)*

လူထုပပိုက်ပြစ်ပတ်နှိုးစိမတ်နှိုးလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၄ကျေးရွာအုပ်စုစိမတ်နှိုးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ စိမတ်နှိုးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ  
CF/TF တို့၏အတူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်တော်မဝဟိုလတ်မှတ်ရေထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုစွဲပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစိမတ်နှိုးလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံခန့်ခွဲလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများပေါ်ပင်ပါ။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဂျွန်ဇော်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)ဝက်ဝန်း(၀) ဝက်ဝန်း(၂) ဖက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)  
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ထန်းတန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၁က၊ ၄၁၁က

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အထိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အတိုးမိစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စိမတ်နှိုးမှုထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	
၇၀၇ကျွန်း	၆၂၅အားလမ်း	၁၉၀၀' x ၁၃' x ၆'	၂၃၈ ဦး	ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ	၅,၁၅၀,၀၀၀		၂ ယာဇာန် ၆၁၂၄၄	
၁၁၁ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့လမ်း	၃၅၀' x ၈' x ၆" + ၁၀၀' x ၆' x ၆"	၇၀၇ ဦး	ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ	၅,၃၂၀,၀၀၀		၃၄၂၇၈၁၀	
၆၆၆ကျေးရွာ	၃၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၈၀' x ၆' x ၃' + ၈၀' x ၃၀' x ၃' + ၂၅၅' x ၈' x ၃'	၂၅၆ ဦး	ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ	၃,၉၅၀,၀၀၀		၂၃၀၀၀	
၇၇၇ကျေးရွာ	၃၅၀' x ၁၀' x ၆"	၃၅၀' x ၆' x ၄'	၂၅၆ ဦး	ဝကျား ဝမ ဝကျား+မ	၂,၇၀၀,၀၀၀		၂၀၈,၃၅၀	

အပိုင်း - ၃.၂၉.၁၀.၂၁၁၆

မြို့နယ်	နယ်မြေအမျိုးအမည်	ဧရိယာ	ပုံစံ	တကျ: ၀၆ တကျ: + ၈	၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၆ ဘဒ္ဒါ
----------	------------------	-------	-------	---------------------	-----------	-----------

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု/ဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ကျေးရွာ .....  
 ရက်စွဲ ..... နေရာ .....  
 အချိန် ..... မှ ..... ထိ

အစည်းအဝေး အမည်

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။
- ၂။
- ၃။
- ၄။
- ၅။
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု ..... သစ်တော့ချောင်း အုပ်စု      ကျေးရွာ ..... ဂူကန်ကျေးရွာ.....  
 ရက်စွဲ ..... ၂၂. ၁၁. ၂၀၁၆.....      နေရာ..... ဂူကန်ကျေးရွာ..... ဦးစိုး၊ စမာင်ကြီး  
 အချိန် ..... ၁၂. ၁၀..... မှ ၁. ၀. ၀. ၀..... ထိ      (ခေတ်စားကြီးရွာ)

အစည်းအဝေး အမည် ..... စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက် အဖွဲ့ အစည်း အစည်း  
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း ရှိစွယ်ချက် (ဧကပေး ပေးပတ်)
- ၂။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရာ ရှိစွယ်ချက်
- ၃။ အစည်းအဝေး နောက်အဖွဲ့ (၁.၁၂.၂၀၁၆)
- ၄။ နောက်အဖွဲ့အစည်း မကြောင်းလဲ
- ၅။ အစည်းအဝေး နောက်အဖွဲ့ (၁.၁၂.၂၀၁၆) နောက်အဖွဲ့အစည်း
- ၆။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရာ
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ တွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

( ဝက်လီယံ နှင့် ပထမ ) အပတ်အကျွတ် ( Tဒီနေ့  
 ၉၉ ) ကို ဗြဟ္မာ့အာကာသ ရှိ ကျေးဇူးမယ့်ပြု နာဖွဲ့ ဝင် ချေး နှင့်  
 အပတ်စဉ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ကိုယ်စီဖြင့် ၊ အစည်းအ  
 ဝေးကို ဧပြီလ အပတ် ( ၁၀. ၁၂. ၂၀၁၆ ) ရက်နေ့တွင် ဝယ်  
 ပညာရေး ကော်မတီ ဝင် ဖြစ်အောင် ချေး အခြေခံလမ်းညွှန်တွင်  
 ပြုလုပ်ရန် အာဇာနည်ပြု ဖြစ် အစည်းအဝေးကို ရှာဖွေဖမ်းဆီးပါ  
 သည်။ ကိုယ်အစည်းအဝေးကို ကျေးဇူးမယ့်ပြု အားလုံးပါ  
 ဝင်ပါမည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်အေးအေးသွယ် ( AYE )  
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်အေးအေးသွယ်







အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု	.....	ကျေးဇူး	.....
ရက်စွဲ	.....	နေရာ	.....
အချိန်	.....		

အစည်းအဝေး အမည် -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးဇူးအုပ်စု အစည်းအဝေးတွင် အုပ်စုကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်း
- ၂။ ကျေးဇူးအုပ်စု၏ အဖွဲ့အစည်းကို ရင်းပေးခြင်း
- ၃။ ကျေးဇူးအုပ်စု၏ အကျိုးပြု စီမံကိန်းကို ကိုင်ပိုင်ခြင်း
- ၄။ စာတိုင်းသစ်ရေးပြီး မှ အုပ်စုတွင် အကျိုးတူခံစားခွင့် ရရှိစေရေးအတွက်
- ၅။ ကျေးဇူးအုပ်စု တွင် ရက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၆။ ကျေးဇူးအုပ်စု၏ ယခင်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
- ၇။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများမှ ရှင်းလင်းရေးခြင်း
- ၈။ ယခင်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
- ၉။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ရင်းပေးရေးအတွက်
- ၁၀။ -----



ကျေးဇူးပြုပေးရမည့်အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဖွ

ရရှိစေရန် - (၁၀၀၀၀၀၀၀) ကျပ် " ၅,၀၀၀,၀၀၀ " ကျပ်

(ရက်စွဲကျပ် " ၄,၅၀၀,၀၀၀ " ကျပ်) (ရေလောင်းကောက်

" ၃,၅၀၀,၀၀၀ " ကျပ်) (ကျပ်လောင်းကောက် " ၂,၅၀၀,၀၀၀ "

ကျပ်) (ပန်ကောက် " ၂,၀၀၀,၀၀၀ " ကျပ်) ကျိန်အားဖြင့်

၁၀၀၀၀၀၀၀ ကျပ်ပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု

ပေးစေရန် " ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ " ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေး

ဇူးတင်စွာ ပေးအပ်ရန် " ၈၀၀,၀၀၀ " ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးပြုပေးရမည့်အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ပေးအပ်ရန်

ကျိန်အားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန်

ပေးအပ်ရန်အတွက် ရာပေါင်းစုံ ပေးအပ်ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဒြေသာလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ချောင်းကူးတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	လျှပ်စစ်ဓါတ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	နည်းပညာသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	စေ့စေ့အိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ပညာရေး	၀	၄၂ ဇွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဆက်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	ဆက်တိုက်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		