

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ရေသောင်တောကျေးရွာ

၂၀၁၇ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့နယ်



ထန်းတပင်မြို့နယ် သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



# မာတိကာ

၁။ ဖြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခိတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် ( ဂျေဘောင်တော ကျေးရွာ)

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဂျေဘောင်တောကျေးရွာကို အင်္ဂလိပ်ခဝက်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လယ်ယာ ခြံစိုက်ရေး၊ မြေ၊ မွေးမြူရေးနှင့်၊ ဂျေဗျစ်ဂြိုဟ်တို့ကို ဗဟိုပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ လုပ်ငန်း၊ အဖြစ် ဗဟိုပြု၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်							
ကျေးရွာအမည်	ဂျေဘောင်တော						
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဘတောဂ၊ မျောက်						
မြို့နယ်	ထန်းတပင်						
ခရိုင်/ပြည်နယ်	ရန်ကင်း						
GPS	Latitude = 17.0586° , Longitude = 95.91245°						
အကွာအဝေး							
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးကျော်ကျော်	ဖုန်းနံပါတ်	၇၅၀၁၆၉၄၆၅				
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်							
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၆၃	အမျိုးသမီးဦးစီး	၁၁				
မိသားစုပေါင်း	၆၃						
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၁၃၆	မ	၁၃၀	ပေါင်း	၂၆၆	
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု		ကျား		မ		ပေါင်း	
		ကျား		မ		ပေါင်း	
လူမျိုးစု	ဗမာ	%	၁၀၀	%			%
		%		%	အခြား		%
ဘာသာ	ဗုဒ္ဓ	%	၁၀၀	%			%
		%		%	အခြား		%


၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း						
အဓိကလုပ်ငန်း						
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး			အခြား	
ခပါ		ဇွန်၊ အောက် တပို့ကိုင်မွေး			အံင်၊ ဇွန်	
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	၅၀၀၀	မ		၃၅၀၀	
၅။ ပညာရေးအချက်အလက်						
ကျောင်းအဆောင်						
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	၃၁	မ	၃၇	ပေါင်း	၄၈
ဆရာဦးရေ	ကျား	၁	မ	၄	ပေါင်း	၅
ကျောင်းအသုံးဆောင် ပရိဘောဂ						
၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်						
ကျန်းမာရေးအဆောင်						
အနီးဆုံးဆေးရုံ						
အခြားအသုံးအဆောင်						
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး						
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	၃ မိုင်				
	၂	၇ မိုင်				
	၃	၇ မိုင်				
၇။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ						
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး			
ကားလမ်း						
ရေလမ်း	✓		ကျေးရွာမှ - ဖြစ်တော်မူချက်			
ခြေလျှင်	✓		ကျေးရွာမှ - မပူတိုင်ကြီး			
အခြား						
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရနိုင်မှုအခြေအနေ			
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ					
ရေတွင်း၊ ရေကန်	မရှိ					
ချောင်းရေ	မရှိ					
အခြားဝရရင်းမြစ်	မရှိ					
၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ						
စိုက်ပျိုးရေး						
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား	
✓			✓			
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး						
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လရီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား	
		✓		✓		
လူ့စွမ်းအား						
ပန်းရုံ		လက်သမား		အခြား		
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	
	✓	✓	✓			

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ(Social/Resoure map)		ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)		ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(Seasonal Calender)		ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၅	၁၀	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ။
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)		ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၅	၄	၉	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်ပုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)		အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၆	၁၁	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)		ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ။
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)		ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ။

ရေသောင်တောကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)မှတ်တမ်း



**ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေသောင်တောကျေးရွာ ၊ လူမှုရေးပြမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ရေသောင်တောကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၇) စုဖြင့် ပေါင်းစုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှု အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာကို တစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၁) စုတွင် အမျိုးသား (၁၂၁) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၁၆) ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၅၆) စု၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၁၁) စုရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ရေလမ်း နှင့် မြေသားလမ်းသာရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသည်ကို ကိုတွေ့ရှိရပါ သည်။ ရွာတွင်းလမ်းများကို ကြည့်လျှင် စီမံကိန်းမှတူးနေဆဲ (၅) ပေခန့်ကျယ်သောရွာလယ်အုတ်ဘောင်ခတ်သံခင်းလမ်း လမ်း တစ်ခုသာ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိ ပါ ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၆) ဦး



ရေသောင်တောကျေးရွာ ရှိ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား

ရေသောင်တောကျေးရွာ		ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား သဘောချောင်းအုပ်စု		
စဉ်	အခြေခံအရာ	အပိုင်	ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
1	ချမ်းသာသော အုပ်စု	ဇေဇော်၊ လယ်၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ စက်လှေ၊ ဆန်စက်၊ ကား၊ အိမ်၊ စပါးကျို၊ ခြံ၊	5	15 စကားထပ်၊ အိုင်အိမ်၊ မြို့မိသားစု လုပ်သားရှိ ဥပမာပိုင်ခြင်း။
2	မြေယာပိုင် အုပ်စု	လယ်၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ စက်လှေ၊ အိမ်၊ ခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊	10	15 စကားထပ်၊ အိမ်ခြံ၊ အုပ်စု၊ စတင်ထောင် အိမ်၊
3	ဆင်းရဲသော အုပ်စု	လှေ၊ အိမ်၊ ခြံ၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ စား၊ ငြက်၊ စက်	၆၀	ငါးအိမ်အုပ်စု၊ ငါးဖမ်းခြင်း စား၊ ငြက်၊ စက် အုတ်၊ ယာယီခွဲ
4	ခိုခိုက အုပ်စု	အိမ်၊	5	အေ့ပျိုးများမှ ထောက်ပံ့မှု၊ ကမ်းခြေနေသော အေ့ပျိုး အိမ်ရှိ၊

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်း

- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘောချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေသောင်တောကျေးရွာရှိ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စု များကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

ရေသောင်တောကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အား သုံးသပ်ရာတွင်၊ ကျေးရွာနေရွာသူ/သားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ပြည်စုံသောမိသားစုများတွင် မြို့ပေါ်တွင်လုပ်ငန်းရှိ လယ်ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စပါးကျို၊ လယ် (၁၅)ဧက နှင့်အထက်ရှိသူများကို ပြည်စုံသည်ဟု ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး၊ အိမ်ထောင်စု (၅%) ရှိသည်ဟု သိရသည်။ အသင့်အတင့်ပြည်စုံသောမိသားစုတွင်လယ်(၁၅)ဧကအောက်နှင့်စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရိသုများကို အသင့်အတင့်ပြည်စုံသည် ဟု ပျမ်းမျှ သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၀%) ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ မပြည်စုံသော အိမ်ထောင်စုများကို လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ငါးဖမ်းပိုက်သမားများ ဈေးရောင်း (ခေါင်းရွက်) ခြံ(မြေငှား) လုပ်သူများ ကို ပြည်စုံသူများဟုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု(၈၀%) ရှိသည် ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုမှာ(၁၀%) ရှိပါသည်။ အထိခိုက် လွယ် သူအိမ်ထောင်စု များကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေသူများကိုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီးခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုပိုင်ဆိုင် မှုပြအညွှန်းဇယားအားအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပြီး၊ ချန်လှပ်ထားခြင်း မရှိစေရန်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေ တစ်ရပ် ပေါ် ပေါက်လာပါက ထိခိုက်လွယ်သူများကိုဦးစား ပေးသင့်ကြောင်း၊ အသိပညာများကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၇) ဦး

ရေသောင်တောကျေးရွာ၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု(ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်)

သဘော့ချောင်းအုပ်စု ရေသောင်တောကျေးရွာ ထန်းတပင်မြို့နယ်		ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											
ရက်	အကြောင်းစာရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	စနေ	အင်္ဂါ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	စနေ
၁	ရေချိတ်ပျော်စရာ	-	ရေချိတ်	ရေချိတ်	-	-	-	-	-	-	ရေချိတ်	ရေချိတ်	-
၂	ရေစားပါးမှု	ရေစားပါး	-	-	-	-	-	-	-	-	ရေစားပါး	ရေစားပါး	-
၃	မိုးရွာသွန်းမှု												
၄	အလုပ်များသောအချိန်	နည်း	ပါး	ပါး	မရှိ	မရှိ	နည်း	နည်း	များ	များ	များ	များ	နည်း
၅	ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း	-	-	-	-	-	-	-	များ	များ	များ	များ	များ
၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	-	-	-	-	-	-	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
၇	အိမ်ခြေ	နည်း	နည်း	နည်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ	နည်း	များ	များ	များ	များ	နည်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ရေသောင်တောကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်း  
ဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း


- ရာသီခွင်ပြဇယားဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေရှားပါးမှု (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) အလုပ်များသောအချိန် ၊ (၅) ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၆) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု (၇)ဝင်ငွေရရှိမှုစသည် အခြေခံကျသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည် ကာလတွင် ဖော်ဆောင်ရမည် ကိုသိရှိပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး

သဘော့ချောင်းအုပ်စု | ရေသောင်တောကျေးရွာ | ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများချိတ်ဆက်ပုံ



**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ**

ရေသောင်တောကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန် လည်ပတ်နေသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာတွင်းကော်မတီများ၊ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ စသည် အဖွဲ့များစွာရှိသည်။

ရေသောင်တောကျေးရွာ၏ အဓိကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး
- ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့
- ကာလာသားအဖွဲ့
- ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့
- ဂေါပကအဖွဲ့
- အမျိုးသမီးအဖွဲ့


စသည်တို့မှာ ကျေးရွာလူထုအဓိက အားကိုး၍ အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။အခြားအကျိုးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားကြသောလည်း အသက်မဝင်သော အဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၄) ဦး

ရေသောင်တောကျေးရွာ (ဖူးကုအိမ်လွန်ယက် ၅၀ ခုးသစ်ချက် )

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ အခြေအနေ



ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြုပြင်ပုံ

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
- ရေသောင်တောကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်ပြုအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -
- ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
  - ✓ ပညာတက်မြောက်မှု
  - ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
  - ✓ လုံခြုံမှု
  - ✓ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
  - ✓ အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု
  - ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
  - ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
  - ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု
  - ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

စသည်အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကို ကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရေသောင်တော ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ထို့အတူအမျိုးသမီးများထက်နိမ့်ကျသောအချက်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။

- ✓ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အထက်ပါအချက်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရမှတ်များနည်းနေသည်။ အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများသာဦးဆောင်နေကြသည်။ ရေသောင်တောကျေးရွာ၏ကျားမတန်းတူဟူသောစနစ်ကိုသိသာပေါ်လွင်နေ သောအချက်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း  
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ရေသောင်တော ကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု စသည်အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့ တွင်အားနည်းနေရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
- အနှစ်ချုပ်  
အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီး အများစုရွေးချယ်ခဲ့သောကျေးရွာတွင်းအုတ်ဘောင်ခတ် သဲခင်းလမ်ခင်းခြင်းကိုအဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထို့အတူ အခြားအားနည်းသောအချက်များကို လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး

**ရေသောင်တောကျေးရွာ၏ လူမှုသမိုင်းကြောင်း**

ရေသောင်တောကျေးရွာကို အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင်စတင်တည်ထောင်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းတို့ ကိုလုပ်ကိုင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၃၃၆ ခုနှစ် ရေကြီးခဲ့ပြီး ရေနစ်မြုပ်ကာကျွဲ၊ နွားများသေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၊ လယ်ယာမြေများ နစ်မြုပ်ပျက်စီးမှု များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၆၃ခုနှစ်တွင်ရေကြီး၍ရေနစ်မြုပ်ချိန်တွင်ရွာသူရွာသားများမှဘေးလွတ်ရာနေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ် ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည် ထူ ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင်အရေးအခင်းဖြစ်သောကြောင့် စီးပွားရေးအကြပ်အတည်း နှင့်ရင် ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၀၁ တွင်ရေ ကြီး ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးအခြားရွာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ လယ်ယာများလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့်ရေကြီးမှုတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပြီး အိမ်ခြေ(၁၅)လုံးပျက်စီးခဲ့ကာနွားတင်းကုတ်များလည်းပျက်စီးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့်၂၀၁၅ခုနှစ်ရေကြီးမှုကြောင့်လယ်ယာမြေ များလည်းနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအုတ်ဘောင်ခတ်သဲခင်းလမ်းလမ်းဖောက်လုပ်ပေးခြင်းကျေးလတ်ရုံးမှ ဆိုလာမီးကူညီပေးခြင်းနှင့် ပရဟိတအဖွဲ့များလာရောက်ကာ အကူအညီများပေးမှုများလည်းရှိခဲ့ ပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ရေသောင်တောကျေးရွာရှိကျေးရွာသူ/ရွာသားများသည် ဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီး၊ မည်သို့ကြို တင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်ညီညွတ်မှုရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ရေသောင်တောကျေးရွာ၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း

ရေသောင်တောကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာသော ရလဒ်များကိုအခြေခံကာ အမျိုးသမီးထုနှင့် အမျိုးသားထုတို့မှ အုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

- ၁။ ကျေးရွာလမ်းလိုအပ်
- ၂။ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းစိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး
- ၃။ ဆေးပေးခန်း
- ၄။ ကမ်းနားသို့ ဆင်းသောလမ်း
- ၅။ စာကြည့်တိုက်

ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

- ၁။ ဆေးပေးခန်း
- ၂။ ရွာလမ်းမလိုအပ်
- ၃။ ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆင်းသောလမ်းလိုအပ်
- ၄။ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်း
- ၅။ စက်ရေတွင်းလိုအပ်

တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ နွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနက် နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ စုစည်းကာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၅)ရပ်အား အမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း (Metric Ranking) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

၁။ ရွာလမ်းမကြီးပြုပြင်ရေး(အုတ်ဘောင်ခတ်သဲခင်း)	ရမှတ် (၅)မှတ်
၂။ ဆိပ်ကမ်းဆင်းမည့်လမ်း	ရမှတ် (၄)မှတ်
၃။ ကမ်းနားလမ်း (အုတ်ဘောင်ခတ်သဲခင်း)	ရမှတ် (၃)မှတ်
၄။ ဆေးပေးခန်း	ရမှတ် (၂)မှတ်
၅။ စက်ရေတွင်း	ရမှတ် (၁)မှတ်

ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်အား ရလဒ်ပေါ်အခြေခံကာ ဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အဓိကနှင့် ရွာသူ/ သားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော(၁) အုတ်ဘောင်ခတ်သဲခင်းလမ်း ကိုပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၇) ဦး၊ မ (၁၀) ဦး






လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း  
(ကျေးရွာ၊ ရေအသောက်၊ အထွေထွေ...)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးဗြဟ္မ	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်စင်စင်မေ	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်ဇော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသက်ဗွင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စင်စင်	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းစွာ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေး	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးပေမောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မာမာဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇော်မော်မော်	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးကျော်ကျော်	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖိုးသက်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စင်စင်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ပြင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စင်စင်မေ	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

မှတ်တမ်းတတ်ပုံများ



ကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်များမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်



ကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်များမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၁-ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သော အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ နှစ်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၀၂၆၇၂၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဂျွန်ဇော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကျေးရွာအမည်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၆၂၆	ဘာသာ(၁)-----	၆၂၆
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ (၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၁၈၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၆	၅၂၀
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၂၆	၅၂၀
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၂	၅၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

					အခြား	<input type="checkbox"/>
စီမံချက်		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့ မဟုတ်ဘဲ ကျေးရွာမှလွှာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
ပတ်စပို့ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
သက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပညာရေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
က်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	က(ဒဂုံ)ရွာ ၅ ကျား	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ  
/ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား မရှိပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
(၃) ဤစီမံချက်ကိုဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---1.5/မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 3.20 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 3.20 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
□ မရှိပါ      □ ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ကမ္ဘာပျက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇. ၁၂. ၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစွန်ဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇. ၁၂. ၁၇



လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများများ (CF/TA) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြုစုခြင်း ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းမျဉ်းများအမည် **ဒီပရတ်**

ရက်စွဲ **၇. ၆. ၂၀၁၅**

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မြို့နယ်**  နယ်  ဌာန  တာ  နယ်  ဝ နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး **ထန်းတပင်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **သုဇာကျေးရွာ** **ကျေးရွာ** **၆၇၆၂၁၆၀၀**

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ			အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ			
	စတင်	ပြီးရက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	တိုင်းရင်းသား	
(၁) ပထမအစည်းအဝေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	1၀.3.2015	10-3-2015	1၇	1၇	33	ကျွန်ုပ်တို့	
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း							
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	1၂.3.2015	12-3-2015	2၇	12	36	ကျွန်ုပ်တို့/မဟာ	
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော် ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်							
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း							
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)	15-5-2015	16-5-2015	5၀	3၀	8၀	ကျွန်ုပ်တို့/မဟာ	
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)	1၇-5-2015	1၇-5-2015	2၇	12	36	ကျွန်ုပ်တို့/မဟာ	
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)							
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)	22-5-2015	22-5-2015	2၇	12	36	ကျွန်ုပ်တို့/မဟာ	
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)							
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	28-5-2015						
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)	30-5-2015		၇	6	15	မ	
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)	3၇-5-2015		၇	6	15	မ	
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)	6-6-2015		2၇	12	36	မ	
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)							
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)							
(၉) သတ္တုရေး စစ်ဆေးခြင်း							
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးခွဲ							



လူထုပဟိုဂြိုဟ်ပံက်နိုးစိပံက်နိုးလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စိပံက်နိုးတက်ဝန်အချိန်ယား (PC 2)

နိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စိပံက်နိုးတက်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုစည်းပွဲရပ်ရပ်

ဦးလျှော်

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်

တက်ဝန်အားအမှတ်ခြိပ်ပါ  တက်ဝန်း(၀)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၇၆. ၁. ၃၀၂၆  ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁ ကျေးရွာ ၆၅၂၆၂၆ ကျေးရွာ ၀၇ ကော ၆ ကော

စိပံက်နိုးထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ				အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၀. ကျေးရွာစိပံက်နိုး စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၆.၁.၂၆	၇၆.၁.၂၆	၃၇	၁၆	၃၇	၂၂၁၁   ၃၇		
၂. ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇၆.၁.၂၆	၇၆.၁.၂၆	၃၇	၁၀	၃၇	၂၂၁၁   ၃၇		
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇၆.၂.၂၆	၇၆.၂.၂၆	၅	၅	၅	၇၇၆   ၅		
၄. မြို့နယ်အဆင့်စိပံက်နိုးရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စိပံက်နိုးသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၇၆.၃.၂၆	၇၆.၃.၂၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅. မြို့နယ်စိပံက်နိုးရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇၆.၃.၂၆	၇၆.၃.၂၆	၃၃	၂၄	၄၁	၂၂၁၁   ၄၁		
၆. စိပံက်နိုးလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၆.၁။ စိပံက်နိုးလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၃.၂၆	၇၆.၃.၂၆	၃၃	၂၄	၄၁	၂၂၁၁   ၄၁		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၄.၂၆	၇၆.၄.၂၆	၃၀	၃၃	၄၃	၂၂၁၁   ၄၃		

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ပါဝင်သူများကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၄.၁၆	၂၀၁၄.၁၆	၂၀	၂၂	၄၂	၂၂၂	၂၂
၆.၅။ ငြိမ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၅.၁၆	၃.၅.၁၆	၇၇	၂၀	၇၀	၂၂၂	၇၀
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းအစားအသုံး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈.၅.၁၆	၈.၅.၁၆	၃၁	၁၈	၃၇	၂၂၂	၃၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၅.၁၆	၂၈.၅.၁၆	၁၇	၂၃	၄၂	၂၂၂	၄၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၇.၆.၁၆	၁၇.၆.၁၆	၁၇	၂၄	၄၃	၂၂၂	၄၃
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၇.၁၆	၁၃.၇.၁၆	၇၄	၂၀	၃၇	၂၂၂	၃၇
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၃.၇.၁၆	၁၃.၇.၁၆	၁၄	၂၀	၃၇	၂၂၂	၃၇



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၂ - စီမံကိန်းတစ်ခုအမျိုးအမည် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-  
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းလက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပူးပေါင်းဖမ်းကိန်းတက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျင့်ပုံစံကျင့်သွင်းရမည်၊  
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအမည် ဦးဂျီအိုင်အေ

နေ့စွဲ ၇. ၁၂. ၂၀၁၆

စည်းရုံးပေးပို့ရက် ၇. ၁၂. ၂၀၁၆

စာတန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ  စာတန်း(၁)  စာတန်း(၂)   
စာတန်း(၃)  စာတန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အ.အေ.အေ.အေ.အေ. ကျေးရွာ ၆၅၂၇၇၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ခုစီအတွက် အရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းထိခိုက်မှုအစည်းအဝေး	၇. ၁၂. ၂၀၁၆	၇. ၁၂. ၂၀၁၆	၁၆	၁၇	၃၃	၅၅၅   ၁၀၀၀
၂။ကျေးရွာခွဲခြားရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄. ၁၂. ၂၀၁၆	၁၄. ၁၂. ၂၀၁၆	၁၆	၁၇	၃၃	၅၅၅   ၁၀၀၀
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၂. ၁၆	၂၀. ၁၂. ၁၆	၉	၇	၃	၅၅၅   ၁၀၀၀
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ထည့်ပေးရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းဆုံးသတ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇. ၂. ၁၇	၁၇. ၂. ၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း						
ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း						
အစည်းအဝေး						
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လုပ်ငန်း၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိ ရေးတွင်းပါ

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစိုးနိုင်

ရက်စွဲ၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၅ ခုနှစ်  ဒီဇင်ဘာ  ဇူလိုင်လ  ဇူလိုင်လ  ဇူလိုင်လ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	သဂေက၊ မြောငါ	၆၇၆၂၀၀၆၆၀၀၀

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ရွာလမ်းပြုပြင်ရေး	၁ ရွာလမ်းပြုပြင်ရေး
၂ ကျေးရွာလှည့်စစ်ဆေးရေး	၂ ဆီးရခို ရေ
၃ စာပြုစာတမ်း	၃ ပရဟိတအသုံး - မစ္စဉ်
၄	၄
၅	၅

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ လမ်း၊ ဘေးအန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်ကင်းရေး	၁ စာသင်ကျောင်း၊ ရေရရှိရေး
၂ လူနေမှုအခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား	၂ ရွာလမ်း၊ မ ကောင်းမွန်ရေး
၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	၃ ဆေးပေးခန်း၊ ရေရရှိရေး
၄ အသွင်၊ အသွင်အပြင်အပြင်	၄ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၅	၅

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ စာသင်ကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး	m+u	1	၃၂ သိန်း	100 ဦး
၂ ရွာတွင်း လမ်း၊ ဖြူလင်းရေး	m+u	2	၅၀ သိန်း	100 ဦး
၃ ပရဟိတ (ပရဟိတအသုံး) အသုံး	m+u	3	၃၀ သိန်း	
၄ စာအုပ်၊ တီဗီ၊ အစားအသောက်	m+u	4	၄၀ သိန်း	
၅ ဆေးပေးခန်း	m+u	5	၆၀ သိန်း	
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် စင်

ရက်စွဲ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၅

မြို့စားအဖွဲ့

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုးလှမျိုး**  
 နေ့စွဲ **၂၆.၁.၂၀၁၆**      ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဂန်း(၁)   
 ဝက်ဂန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)  ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ချစ်ကုန်**      မြို့နယ်/တစ်/တစ် **မြို့နယ်တစ်**      ကျေးရွာအုပ်စု **၁၁၈၈၈၅၅၆**      ကျေးရွာ **၆၇၈၈၈၈၈၈**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <b>အားပေးချိတ် (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b> ✓	၁ <b>ကျွန်းစာရေးခန်း</b>
၂ <b>မြို့နယ်အဖွဲ့ (၁၀၈၈၈၈၈၈)</b> ✓	၂ <b>ရွာလမ်း အဖွဲ့ (၈၈၈၈၈၈၈၈)</b>
၃ <b>အားပေးချိတ် (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b> ✓	၃ <b>ပစ္စည်းအဖွဲ့</b>
၄ <b>အားပေးချိတ် (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b> ✓	၄ <b>ကျွန်းစာရေးခန်း</b>
၅ <b>ကျွန်းစာရေး (၈၈၈၈၈၈၈၈)</b>	၅ <b>ကျွန်းစာရေး (၈၈၈၈၈၈၈၈) (လမ်းပန်းစာရေး)</b>

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ <b>လမ်းပန်းအဖွဲ့ (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>	၁ <b>အားပေးချိတ် (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>
၂ <b>ကျွန်းစာရေး (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>	၂ <b>ကျွန်းစာရေး (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>
၃ <b>အားပေးချိတ် (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>	၃ <b>ကျွန်းစာရေး (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>
၄ <b>ကျွန်းစာရေး (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>	၄ <b>ကျွန်းစာရေး (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>
၅ <b>ကျွန်းစာရေး (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>	၅ <b>ကျွန်းစာရေး (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ <b>ကျေးရွာလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး (ကျွန်းစာရေးခန်း)</b>	<b>က+မ</b>	<b>၁</b>	<b>၃၅၅၅</b>	<b>၃၅၅</b>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁	အိမ်ကမ်းဆင်းမည့် လမ်း	က + မ	၃		
၂	ကမ်းနားလမ်း(ဇုတ်ကျွန်း)	က + မ	၃		
၄	ဆေးပေးခန်း	က + မ	၄		
၅	စက်ရေတွင်း	က + မ	၅		
၆	စာကြည့်တိုက်	က + မ	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးကျွမ်း လက်မှတ်- [Signature] နေ့စွဲ- ၂၆.၁.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိန်အိန်

နေ့စွဲ ၂၇.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန် ကျေးရွာ ရေသောက်စေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ၅ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း	၁	လမ်းပန်းအဆင်မပြေ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၂	အလုပ်မရှိ
၃	ကျွန်းပေါ်ရေအတွက်အဆင်မပြေခြင်း	၃	ကျွန်းပေါ်ရေအတွက်အဆင်မပြေခြင်း
၄	အလုပ်မရှိခြင်း	၄	ကျွန်းပေါ်ရေအတွက်အဆင်မပြေခြင်း
၅	ကျွန်းပေါ်ရေအတွက်အဆင်မပြေခြင်း	၅	ကျွန်းပေါ်ရေအတွက်အဆင်မပြေခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း (ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ပေးပါ)	၁	ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်
၂	ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်	၂	အလုပ်မရှိ
၃	အလုပ်မရှိ	၃	ကျွန်းပေါ်ရေအတွက်အဆင်မပြေခြင်း
၄	ကျွန်းပေါ်ရေအတွက်အဆင်မပြေခြင်း	၄	အလုပ်မရှိ
၅	ကျွန်းပေါ်ရေအတွက်အဆင်မပြေခြင်း	၅	ကျွန်းပေါ်ရေအတွက်အဆင်မပြေခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်	ကျွန်းပေါ်/သမီး	၃,၅၅၀,၀၀၀	၃၀၀ ဦး
၂	ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်	ကျွန်းပေါ်/သမီး	၅,၇၆၀,၀၀၀	၃၅၆ ဦး
၃	အလုပ်မရှိ	ကျွန်းပေါ်/သမီး	၃၆,၃၀၀,၀၀၀	၃၅၆ ဦး
၄				

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုတွဲဖက်ဆွေးနွေးပေးပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ထောင်စုအစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားပြည်ထောင်စုအစည်းအဝေးဖြင့် ပြီးစီးစေရန်အတွက် ဆက်တွဲအခြေစိုက်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- ဒ်.ဇေ.မျိုးဝင်း  
 နေ့စွဲ ၅.၂.၂၀၂၁  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇ ကျွန်းမြို့နယ် မြို့နယ် တစ်ခုတည်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြောင်းပြုရာ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) သည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၇၇ ကျွန်းမြို့နယ်	- အောက်ကျွန်း	၅၀၀' x ၅' x ၄'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၂၇၆			၃၅၂၇၆
	- အောက်ကျွန်း	၇၀၀' x ၄' x ၅'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၂၇၆			၃၅၂၇၆
	- အောက်ကျွန်း	၅၀၀' x ၄' x ၆"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၂၇၆			၃၅၂၇၆
၇၇ ကျွန်းမြို့နယ်	- အောက်ကျွန်း	၅၀၀၀' x ၁၂' x ၇'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၂၂၇၆			၄၂၂၇၆

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်း၊လက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

- ၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁	. Concessions	- 1200' x 8' x 6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး မြန်မာမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	A 5			45
----------------	---------------	-------------------	--	--	-----	--	--	----

Dr. My Aung

အမည်

ရာထူး: တွေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ

လက်မှတ်



5. 2. 2016.



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
 အပိုင်း - ၃ ၂၉.၁၀.၂၀၁၆  
 ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ  
 CF/IT တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်တော်မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအဆီပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။တို့ပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုစွဲဖြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။  
 (ယခုကိစ္စရပ်များလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများပေါင်းပါ။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖူး/ဝန်ထမ်းအမည် ၉၂၇၅၆၉

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၂၆	ရက်စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ဥပမာစက်ဝန်း(၁) ဥပမာစက်ဝန်း(၂) ဥပမာစက်ဝန်း(၃) ဥပမာစက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၁၁၀၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အထိန်းအတာ	ခန့်မှန်းငွေကြေးရက်အစီအစဉ်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) တည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ရတနာကျွန်း	မြေသားလမ်း	၁၅၀၀' x ၁၃' x ၆'	၂၃၃၈ ငွေ	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ+ဗ	၅,၁၅၀,၀၀၀		၂ ယာဇ္ဇာ ၆၁၂၆၄	
ပာသာကချောင်း	၅၅၀၅' ကျွန်းကုန်လမ်း	၃၅၀' x ၈' x ၆" + ၁၀၀' x ၆' x ၆"	၇၀၇ ငွေ	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ+ဗ	၅,၃၃၀,၀၀၀		၃၄၅၈၁၀	
ရှေ့ဘောင်ကော	၃၅၀၅' ကျွန်းကုန်လမ်း	၁၈၀' x ၆' x ၃' + ၈၀' x ၃၀' x ၃' + ၂၅၅' x ၈' x ၃'	၂၅၆ ငွေ	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ+ဗ	၃,၉၅၀,၀၀၀		၄၃၀၀၀	
ကျေးဘောင်ကော	၃၅၀၅' ကျွန်းကုန်လမ်း	၃၃၀' x ၆' x ၄'	၂၅၇၁ ငွေ	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ+ဗ	၂,၇၀၀,၀၀၀		၂၀၈,၃၅၀	

အပိုင်း - ၃၂၆.၁၀.၂၁၁၆

မူပိုင်ဆိုင်သူ	သောတင်ရှေ့ ကုမ္ပဏီလီမိတက်	၄၈၀'	၁၁၀၀	၁၉၄ နှစ်	တရား ဥပ တရား+ ၈	၄၀၀၀၀၀၀	၁၉၆၀	
----------------	------------------------------	------	------	----------	-----------------------	---------	------	--

ရာထူးအမျိုးအစားအရပ်ရပ်/ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းလုပ်ကိုင်ရက်စွဲ

### အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု .....	ကျေးရွာ .....
ရက်စွဲ .....	နေရာ .....
အချိန် .....	မှ .....

အစည်းအဝေး အမည် .....  
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ .....  
.....
- ၂။ .....  
.....
- ၃။ .....  
.....
- ၄။ .....  
.....
- ၅။ .....  
.....
- ၆။ .....  
.....
- ၇။ .....  
.....
- ၈။ .....  
.....
- ၉။ .....  
.....
- ၁၀။ .....  
.....

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- ၁။ အဖွဲ့ဝင်များကား... ။ ရုပ်စံရုပ်စံစံစံ... ။ ဖိပ်စွေး... ။
- ၂။ ဖိပ်စွေး... ။
- ၃။ ဖိပ်စွေး... ။
- ၄။ ဖိပ်စွေး... ။
- ၅။ ဖိပ်စွေး... ။
- ၆။ ဖိပ်စွေး... ။
- ၇။ ဖိပ်စွေး... ။
- ၈။ ဖိပ်စွေး... ။
- ၉။ ဖိပ်စွေး... ။
- ၁၀။ ဖိပ်စွေး... ။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_

အတည်ပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ..... မြေပုံရေးဆွဲရေးဌာန..... ကျေးရွာ ..... ရေပေးစနစ်ဌာန.....  
 ရက်စွဲ ..... ၇. ၁. ၂၀. ၂၀. ၆..... နေရာ ..... ၇. ၂. ၂၀. ၂၀. ၆.....  
 အချိန် ..... ၁၂. ၃၀ မှ ၃. ၃၀ ..... ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- မကမကကြိုင် အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာ မြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း
- ၂။ ဒေသမျိုးသား အဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းအကျိုးအမြတ်၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း
- ၃။ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း အလုပ်ကို ပြုလုပ်ရန် မျက်မှောက် အခြေအနေအထား ဆွေးနွေးခြင်း
- ၄။ ဒေသမျိုးသား အဖွဲ့ ကျား၊ မကျား နှစ်ဦးစလုံး ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ စာပို့ဆက်ရေး စနစ် စီစဉ်ခြင်း
- ၅။ ဒေသမျိုးသား များ ခိုင်ခံ့စိမ်းစိုက်မှုဖြင့် စားသောက်ရေး ဆွဲခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ သက်တမ်းအားဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း
- ၈။ ၂၀. ၁. ၂၀. ၂၀. ၆ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးခြင်း
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား  
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ကျေးဇူးပြု၍ ဆွေးနွေးခြင်း

ဒါမိုင်း၊ သား-ဒါမိုင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ~~ဒါမိုင်း~~ ဒါမိုင်း၊ သား-ဒါမိုင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း  
 ဆွေးနွေးသည့် ဒါမိုင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဒါမိုင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊  
 အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။  
 နောက်အပတ် ( 14. 12. 2016 ) မှစ၍ နေ့စဉ် နေ့စဉ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။  
 တွင် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးပါမည်။ ကာဝန်ကျန်ဆင်းများ  
 ကော်မတီ၏ ကာဝန်ဝတ္တရားကို ရှိရှိ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပါမည်။ ဤနေ့ ( 3. 5. 2016 )  
 အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဒေါ်မာမာမာမာ  
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဒေါ်မာမာမာမာ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ကျေးရွာ .....  
 ရက်စွဲ ..... နေရာ .....  
 အချိန် ..... မှ ..... ထိ

အစည်းအဝေး အမည် .....  
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ .....  
 ၂။ .....  
 ၃။ .....  
 ၄။ .....  
 ၅။ .....  
 ၆။ .....  
 ၇။ .....  
 ၈။ .....  
 ၉။ .....  
 ၁၀။ .....





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ..... ၂၀၂၃

နေရာ

အချိန် ..... မှ ..... ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ..... (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ


(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။
- ၂။
- ၃။
- ၄။
- ၅။
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

... နေရာက အဖွဲ့ဝင်များက အစည်းအဝေးတွင် ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...  
... အစည်းအဝေး ... အစည်းအဝေး ...

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်)   
အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဒဂုန်ကော်မရှင် ဘဲခင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဘောက်ဂရုကျပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ဗျာဒစ်မီး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	အေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဘောက်ဂရုကျ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ပညာရေး	၀	ဒီဂရီပတ်တန်ကျော်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	မြေကျော(အိမ်ထောင်)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		