

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကရင်းကျေးရွာ၊ ခံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများနှင့်မြေပုံ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ




ထန်းတပင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု အကွက်ချမြေပုံ

ညောင်တုန်းမြို့နယ်



ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ
စံကင်းကြီး	စံကင်းကြီး	၁၄၄
	စံကင်းကြီး	၅၇၇
	စံကင်းကြီး	၆၄
	စံကင်းကြီး	၆၈
	စံကင်းကြီး	၄၉

မြေပုံညွှန်း:

- ▲ စေတီ
- ➔ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ⊞ စာသင်ကျောင်း
- ✚ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
- ရေကန်
- ➔ သုသာန်
- လူနေအိမ်

စံကင်းကြီးကျောင်း

ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စု

+

စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု - စံကင်းကြီး

စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု



၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကဏန်းကျေးရွာသည် ဂျပန်ဆော်စော်ပျန်ရွေးယက်ထက်မတိုင်မီခင်ကပင်ပေါက်ခဲ့ပြီး
 သူကြီးယက်ထက်တွင် ဦးခြွင်သန်း၊ ဦးစည်ချုပ်ခံရသည်။ ၁၉၄၆တွင် ဦးရွှာတာလယ်မကို စစ်
 စာရိုးလယ်ထက် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် လယ်ကမ်းပေးဖြစ်စောဇွန်ခံပြီး နှိပ်စက်မှုကိုယ်ထ
 စနစ်ဖြင့်ပညာသင်ကြားပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 ခံရ၍ ကမ်းများ ပညာသင်ကြားမှု ဂြိုဟ်သည် ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ထောက်ပံ့ကုန်ဆင်း
 ခံရ၍ ဧရာဝတီတောင်ပိုင်း ရှေ့လှမ်းစေခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် သန်းကြီးကျောင်း
 ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စာပေရေးကိုင်မှု၊ ဦးစွာ ဂြိုဟ်သည် ကျေးရွာကလေး နှင့် ကျောင်းကျောင်း
 ဂြိုဟ်ဖြင့် အလယ်ကျေးရွာများကို အခြားရွာများသို့ သွားရောက်သင်ကြားပေးပေးပေး
 မှုလုပ်ဆောင်ရာတွင် ပညာတတ်မြောက်ကြသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် မာတကာက ၂၀၆၀
 ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့ဦးစွာကူညီမှုပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 အများဆုံးကျေးရွာကလေးဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကလေးများကျောင်းကျောင်း
 ကမ္ဘာ့ဦးစွာ ဦးစွာ ဖွဲ့စည်းပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 စာပေပညာရေး ဖွဲ့စည်းပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 ဖွဲ့စည်းပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 ပြုပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်							
ကျေးရွာအမည်	ကဏန်း ကျေးရွာ						
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ခံကမ်းကြီး						
မြို့နယ်	ထန်းတဖေ						
တိုင်း/ပြည်နယ်	၇နဂုန်တိုင်း						
GPS							
အကျွာအဝေး							
ထက်သွယ်ရေညီပူဂျိုလ်	ဦးသန်းစော	ဖုန်းနံပါတ်	၀၅-၄၂၅၇၅၅၅-၁၃၂				
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်							
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၆၈	အမျိုးသမီးဦးစွာ	၇				
ပိသားစုပေါင်း							
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၁၆၀	မ	၁၅၄	ပေါင်း	၃၁၄	
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု			ကျား	၄	မ	ပေါင်း	၄၃%
			ကျား	၁	မ	ပေါင်း	
ပုဂ္ဂိုလ်စု	မဟာ	၅၅	%		%		
	ကဏန်း	၇	%		%	အခြား	
ဘာသာ	ဗုဒ္ဓ	၅၅	%		%		
	အစ္စလာမ်	၇	%		%	ကျား	

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အဓိကလုပ်ငန်း			
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ငါးမွေးတန် ၁၀၀၀ ၈၀၀	အခြား	အခြား
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	၆၀၀၀	၅၀၀၀

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်					
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	၂၅	၀	၁၅	ပေါင်း ၄၀
ဆရာဦးရေ	ကျား	၁	၀	၂	ပေါင်း ၃
ကျောင်းအသုံးဆောင် ပရိဘောဂ	ပုံစံမရှိပါ။				

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်	အခြား	
အနီးဆုံးဆေးရုံ	ဆန်းတပင် ၁'	
အခြားအသုံးအဆောင်	အခြား	
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	၆.၅ မိုင်	
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	ခွဲ
	၂	ခက်ခဲ
	၃	အခြား

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ



ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း	အခြား	-	-
ရေလမ်း	ရှိ	၆.၅ မိုင်	ဆန်းတပင်
ခြေလျှင်	အခြား	-	-
အခြား	အခြား	-	-
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရနိုင်မှုအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	အခြား	-	-
ရေတွင်း၊ ရေကန်	အခြား	၃'	ကောင်း
ချောင်းရေ	အခြား	၃'	ကောင်း
အခြားရေရင်းမြစ်	မရှိ	-	ကောင်း

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ခင်း	အခြား
၅	၅	အခြား	အခြား	အခြား	
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ဘား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ဆက်သွယ်ရေး	လယ်လုပ်စက်	အခြား
အခြား	အခြား	၅	အခြား	အခြား	
လူ့စွမ်းအား					
ပန်းချီ		လက်သမား		အခြား	
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
၅	၅	၅	၅	၅	၅

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တတ်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ/သယံဇာတမြေပုံ (Social map/ Resource map)	7.12.16	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	5	4	9	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အဦများ
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	7.12.16	ကျေးရွာရှိလူတန်းစား အလွှာပေါင်းစုံ	19	15	34	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သောလက်ရှိ လူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	7.12.16	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု အမျိုးသားအုပ်စု	7 10	5 18	12 34	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက် မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါ များ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချက်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	7.12.16	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီတောက်အဖွဲ့	19	15	34	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိ ရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိ စေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	7.12.16	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	9	10	19	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	7.12.16	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီတောက်အဖွဲ့	3	2	5	ကျေးရွာတင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ နှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှ မိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင် ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metrix ranking)	7.12.16	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီတောက်အဖွဲ့	19	15	34	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ အတိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေး ရွေးချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ (၆)ချက်



- Hand-drawn symbols and text, possibly a legend or key:
- Hand-drawn symbol: a triangle with a dot inside.
- Hand-drawn symbol: a square with a dot inside.
- Hand-drawn symbol: a rectangle with a dot inside.
- Hand-drawn symbol: a square with a dot inside.
- Hand-drawn symbol: a square with a dot inside.
- Hand-drawn symbol: a square with a dot inside.
- Hand-drawn symbol: a square with a dot inside.
- Hand-drawn symbol: a square with a dot inside.
- Hand-drawn symbol: a square with a dot inside.
- Hand-drawn symbol: a square with a dot inside.

Hand-drawn symbol: a cross.

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာစံကင်းကြီးအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အရင်မြစ်ပြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	- ဦးမောင်မြင့်နေအိမ်	နေ့စွဲ၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅
		စတင်ချိန်၊ ၁၂:၀၀
		ပြီးဆုံးချိန်၊ ၂:၀၀
ပံ့ပိုးကူညီသူ	- ဦးနေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်၊ ၂:၀၀


အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာသည်အဓိကအားဖြင့်လယ်ယာ
မြေစိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဥယျာဉ်ခြံများကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြသောရွာသူ/ရွာသား
အချို့လည်းရှိပါသည်။ လယ်များလုပ်ကိုင်သည်မှာအဆင်မပြေကြ၍ လယ်များရောင်းချလိုက်သော
ကြောင့်ယခုလျှင်လုပ်ငန်းရှင်များမှငါးကန်များပြုလုပ်၍ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြသဖြင့်လယ်ယာ
မြေများနည်းပါးခဲ့ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်းနည်းပါးနေကြပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ
တွင်ငါးကန်သူဌေးများငါးကန်ဖော်လျှင်သာဝင်ငွေရသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအားတစ်ရွာ
လုံးနီးပါးလုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်အမြဲမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် တစ်ရွာလုံးနီးပါးဆင်းရဲကြရပါ
သည်။ ထို့ကြောင့်ပညာရေးတွင်လည်းအားနည်းခဲ့ကြပြီးအလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းကို
လက်လှမ်းမှီမှုရှားပါးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ရွာတွင်ပညာတက်ရှားပါးပါသည်။ တဝမ်းတစ်ခါးအ
တွက်သာရှာဖွေစားသောက်ကြပြီး အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်ကြသည်။ တရွာလုံးနီးပါးဆင်းရဲသည့်
အတွက်ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးများလည်းအားနည်းကြပါသည်။ ရပ်ရေးရွာရေးတွင်လည်းဆင်းရဲမွဲတေမှု
များသဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသလောက်ရှားပါးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံ
ကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်နည်းပညာကြောင့်အနည်းငယ်သဘောပေါက်နားလည်
၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနည်းငယ်ရရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော်ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ စီးပွားရေးမ
ပြေလည်းခြင်းအသိပညာပိုင်ဆိုင်မှုရာအမျိုးမျိုးသောအားနည်းမှုများကြောင့်တစ်ယောက်နှင့်တစ်
ယောက် အပြစ်တင်ပြောဆိုကြသောစရိုက်များ၊ ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချမှုများကို ဖျောက်ဖျက်နိုင်ခြင်းမရှိ သေးပါ။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ကဇန်းကျေးရွာသည်လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးများမပြေလည်ခြင်း
အခြားအရင်းအမြစ်များကိုလက်လှမ်းမှီမှုအားနည်းပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများမရှိခြင်း၊
မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးသောကြောင့်ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေသည်လည်းအခြားရွာများထက်နိမ့်ကျပါ
သည်ဟုအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများထံမှတင်ပြဆွေးနွေးမှုများကိုမှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
ဦးနေမျိုးထွန်း	မြ

ବୀରବିହାରୀ

କାଳିଙ୍ଗ



ବୀରବିହାରୀ

ବୀରବିହାରୀ

+

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာစံကင်းကြီးအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူမှုပြုမေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	- ဦးမောင်မြင့်နေအိမ်	နေ့စွဲ၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅
		စတင်ချိန်၊ ၂:၀၀
ပံ့ပိုးကူညီသူ	- ဦးနေမျိုးထွန်း	ပြီးဆုံးချိန်၊ ၃:၃၀
		ကြာချိန်၊ ၁:၃၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစေတနာဝန်ထမ်းဦးကျော်မင်းစိုးမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြသောရွာသူ/ရွာသားများကိုနှုတ်ဆက်မိတ်ဆက်ကြပြီးလူမှုရေးပြု မြေပုံ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြေကြားပြီးပန်းချီဝါသနာပါသောလူရှိ/မရှိကိုမေးမြန်းရင်းလူမှုရေးပြုမြေပုံ ကိုဆွဲနိုင်သောသူကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသောလူထုမှရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ရွာမြေပုံရေးဆွဲ ရာတွင်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်နှင့် မှတ်မိသည်များ လိုအပ်သည်များကိုဝိုင်းဝန်းပြောကြ ရန်ကျေးရွာလူမှုရေးပြုမြေပုံရေးဆွဲရန်ရွေးချယ်သောဦးမျိုးထက်မှတောင်းဆိုပြီးမြေပုံအားစတင်ရေ ဝး ဆွဲပါသည်။ ရွာ၏ပုံသဏ္ဍာန်တူပြီးမြစ်ချောင်းများရှိသဖြင့်သွားရေးတွင်ရေလမ်းခရီးကိုသာအသုံး များပြီးကုန်းလမ်းအနေဖြင့်ခြေလျင်သာသွားလာပြီး ချောင်းများကူးဖြတ်ရ၍ကုန်းလမ်းခရီးကိုအ သုံးပြုရန်အခက်အခဲများစွာရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများမှာမြေသားလမ်းဖြစ်ပြီးမိုးရာသီ တွင်ရွံ့ပွက်များအချောစေရန်ကျောက်တုံးများခင်းကျင်းထားရသဖြင့် ကလေးသူငယ်များသက်ကြီး ရွယ်အိုများသွားလာနိုင်ရေးကိုအခက်အခဲရှိစေပါသည်။ ကဇန်းကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း စာသင်ကျောင်းအဖြစ် မူလတန်းအဆင့် အစိုးရကျောင်းရှိပါသည်။ သောက်ရေကန်အနေဖြင့် ရွာလယ် တွင် တစ်ကန်ရှိပါသည်။ သုံးရေအနေဖြင့်မာတေဇာအဖွဲ့အစည်းနှင့် ရွာလူထုတို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တုံကင်များကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ ရေတုံကင်မှာ ရွာထိပ်ရွာလယ်ရွာ ဖျားများတွင် ထားရှိပါသည်။ စုစုပေါင်းမှာ(၄)နေရာ(၄)လုံးရှိပါသည်။ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။ စေတီ(၁)ဆူလည်းရှိပါသည်။ ပတ်သတ်၍ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။ စေတီ(၁)ဆူလည်းရှိပါသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်ပိုင်းတွင်ချောင်းရှိပါသည်။ ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်း တွင်ရေကန်ကုန်းဟုခေါ်သောနေရာတွင်လည်း အိမ်ထောင်စုအချို့နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ပညာရေး ကဏ္ဍတွင်လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ကလေးသူငယ်တိုင်းမူလတန်း ကိုရာခိုင်နှုန်းအပြည့် ပညာသင်ကြားနိုင်သော်လည်း အလယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းကိုမူ လက်လှမ်းနိုင်မှုနည်းပါးပါသည်။ အခြားရွာသို့ပညာဆက်သင်ကြားနိုင်ရန်ခက်ခဲသဖြင့် ပညာရေး တွင်နိမ့်ပါးမှုကိုကြုံတွေ့နေရ ပါသည်ဟုမြေပုံဆွဲရင်းမိမိတို့၏ ကျေးရွာအပေါ်ထင်မြင်သုံးသပ်မှု များကို ပြောဆိုဆွေးနွေးရင်း မြေပုံကိုလက်စသတ်၍ အစည်းအဝေး ရပ်နားခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
ဦးနေမျိုးထွန်း	ဦးအောင်မျိုးဦး

ကဇန်းကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုပြအညွှန်းဇယား

စဉ်	အမည်	ပိုင်ဆိုင်မှုအညွှန်း	အိမ်ထောင်စု
၁	ချမ်းသာ	လယ်ဧက(၁၀)ဧကအထက်၊ ငါးကန်(ငါးမွေးမြူရေး)	၂%
၂	သာမန်	ခြံလုပ်ငန်းဧက(၃)ဧကအောက်၊ စက်လှေ၊ ဈေးရောင်း	၇%
၃	ဆင်းရဲ	ငါးဖမ်းပိုက်၊ စက်လှေပိုင်၊ တံငါသည်	၄၈%
၄	အလွန်ဆင်းရဲ	တနေ့လုပ်တနေ့စား၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောသူ ငါးဖမ်းလုပ်ကိုင်ရန်အဆင်မပြေသောသူ	၄၃%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၉

မ - ၁၅

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာစံကင်းကြီးအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်
ကျေးရွာအခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ဦးမြသန်းနေအိမ် နေ့စွဲ၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅
စတင်ချိန်၊ ၃:၃၀
ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးနေမျိုးထွန်း ပြီးဆုံးချိန်၊ ၅:၃၀
ကြာချိန်၊ ၂:၀၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။ ကဇန်းကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုပြညွှန်းဇယားသုံးသပ်ရာ
တွင်ကျေးရွာနေပြည်သူများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရလယ်ဧက(၁၀)ဧကအထက်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်
ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင် သော ငါးကန်ပိုင်ရှင်ကိုချမ်းသာဟုသတ်မှတ်ပြီး၊ ကျေးရွာ၏အိမ်ထောင်စု
(၂) ရာခိုင်နှုန်းသာချမ်းသာအဆင့်ရှိသည်သိရှိခဲ့ကြသည်။ သာမန်အဆင့်ကိုမူခြံပိုင်ခြံလုပ်ငန်းကို
ဧက(၃)ဧကအောက် လုပ်ကိုင်နိုင်သောမိသားစု၊ စက်လှေပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့
ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်သောသူ အိမ်ကုန်စုံဆိုင်ရှိသောဈေးရောင်းခြင်းများရှိသည်များကို
သာမန်အဆင့်ရှိသည်ဟုယူမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး ၎င်းအရေအတွက်မှာကျေးရွာ၏ (၇)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိ
သည်ဟုသိရှိရပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင်ငါးဖမ်းပိုက်
ငါးဖမ်းလှေရှိသောတံငါသည်ကိုဆင်းရဲဟုယေဘုယျသတ်မှတ်ပြီး၎င်းအရေအတွက်မှာကျေးရွာအိမ်
ထောင်စု၏ (၄၈)ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်။ အဆင်းရဲဆုံး(သို့) အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်မှာတစ်နေ့လုပ်
အတနေ့စားများအလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောသူငါးဖမ်းအလုပ်ကိုအတွက်လည်းလှေများ၊ ငါးဖမ်းပိုက်
များမရှိ၍ ငါးဖမ်းလုပ်ကိုင်ရန်အဆင်မပြေသောသူများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုဦးသောအိမ်ထောင်စု
များမုဆိုးမဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုများကိုအလွန်ဆင်းရဲဟုယူမ်းမျှသတ်မှတ်ကာ၎င်းအရေအတွက်
မှာရွာ(၄၃)ရာခိုင်နှုန်းသောအိမ်ထောင်စုစီရှိသည်ကိုသိရှိခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုပြ
အညွှန်းဇယားအားဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းဖြင့်လိုအပ်များနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောသူများဆင်းရဲမှုနှုန်း
များသောအခြေအနေကိုလေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

ဦးနေမျိုးထွန်း မြသန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာစံကင်းကြီးအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

နေ့စွဲ၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	- ဦးမြသန်းနေအိမ်	စတင်ချိန်၊ ၅:၃၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား(၇)၊ မ(၅)	ပြီးဆုံးချိန်၊ ၆:၃၀
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	- ဦးနေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်၊ ၁:၀၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှတက်ရောက်လာကြသော ရွာလူထုကိုမိတ်ဆက်စကားပြော၍ အဖွင့်အမှာစကားကိုပြောကြား၍ တက်ရောက်လာကြသော ရွာလူထုထဲမှဦးမြသန်းရွှေရပ်မိရပ်ဖအားဖိတ်ကြားပါသည်။ ဦးမြသန်းမှအားလုံးကိုအချိန်ပေး၍ပူးပေါင်းကြရန်အမှာစကားပြောကြားပြီးမေးသမျှဆွေးနွေးသမျှကိုစဉ်စားဖြေကြားရန်မှာကြားခဲ့သည် ပထမဦးစွာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးနေမျိုးထွန်းမှရာသီချိန်ပြပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲရသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ကဇန်းကျေးရွာတွင်တရွာလုံး၏ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဘယ်ရာသီတွေမှာဘာရောဂါဖြစ်တက်ကြောင်းကိုမေးမြန်းသဖြင့်တက်ရောက်လာသူများမှစဉ်စား၍ တစ်ရွာလုံးတော့မဟုတ်ပါ။ အဖြစ်များသည့်ရောဂါမှာတုတ်ကွေးသာအဖြစ်များ၍ရာသီကူးပြောင်းသောကာလနှင့်နယုန်လ၊ တဆောင်မုန်းလ၊ နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလများတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်ကိုဆွေးနွေးတင်ပြသည်။ ဤသည်ကိုပြက္ခဒိန်တွင်မနှင်းနှင်းဝေမှရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထို့နောက်ရေရှားပါးမှုနှင့်ရေလိုအပ်မှုအခြေအနေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြသည်။ သုံးရေအနေဖြင့် မြစ် ချောင်းများ၊ ရေကန်များ၊ အဝီစိတုံကင်များရှိသဖြင့်ရှားပါးမှုမရှိသော်လည်းသောက်ရေအနေဖြင့်ရွာတွင်ရှိသောက်ရေကန်မှာတစ်ကန်ထဲသာရှိသောကြောင့်ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောနေရာသီတွင် အနည်းငယ်ရှားပါးတက်ပါသည်ဟုတင်ပြဆွေးနွေးကြပါသည်။

ဆက်လက်၍ မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရာတွင်ရာသီမှန်မိုးရွာတက်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုရှိပါသည်ဟုဆွေးနွေးကြသည်။ ပုံမှန်ရွာလေ့ရှိသောလများမှာ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်ထိမိုးရွာတက်ပါသည်ဟု ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်တရွာလုံးနီးပါးဆင်းရဲကြသဖြင့်ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်လည်းရှားပါးသဖြင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးဝင်ငွေနည်းပါသည်။ ပိုပိုလျှံလျှံမရ

တက်ပါ။ အလုပ်များသောအချိန်သည်လည်းနည်းပါးပါသည်။ အလုပ်အကိုင်မှန်မှန်မရှိသည့် အတွက်တနှစ်ပတ်လုံးအတည်တကျသတ်မှတ်၍ မရနိုင်ပါ။ သို့သော်သီးတင်းကျွတ်နှင့်တန်ဆောင် မုန်းလများတွင်ပွဲတော်များရှိသဖြင့်အလုပ်များသောလဟုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တခြားရွာ သို့ပြောင်းရွှေ့အလုပ်သွားရခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရာတွင်လည်းရွာတွင်အ လုပ်အကိုင်ရှားပါးသဖြင့်နတ်တော်လမှစ၍ တန်ခူးလအထိသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြရပါသည်ဟု ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ပွဲတော်ကျင်းပမှုတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ထုံးတမ်းစေလှေ့ပွဲတော်များကိုဆင်နွှဲကြပါ သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုရှိ/မရှိကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍နွေရာသီတွင်ခြောက်သွေ့မှု ရှိသော်လည်းသွားရေးလာရေးအဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာသီတွင် ရွာ၏လမ်းများရွံ့နွံများကြောင့် သွားရေးလာရေးခက်ခဲမှုကိုကြုံတွေ့နေရပါသည်။ နွေရာသီတွင်မြေများခြောက်သွေ့နေသော်လည်း တခြားရွာများသို့ကုန်လမ်းဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ ကားလမ်းများမရှိသောကြောင့်ရေကြောင်းလမ်း ခရီးကိုသာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကြသည်ဟုသုံးသပ်ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


ဦးနေမျိုးထွန်း

မြသန်း

အမျိုးသား/သမီးအဖွဲ့အနေဆိုင်ရာ သု: သပ် ခြင်း
ပင် ကူ အိမ်

ခံကင်း: ဖြိုးအုပ်စု

ကဏန်း: ကျေးဇူး



အမျိုးသမီးကုန်
အမျိုးသား - အပြစ်တရား

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာစံကင်းကြီးအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျားမရေးရာနှိုင်းယှဉ်ပြပင်ကူအိမ်မြေပုံရေးဆွဲ
 ခြင်းနှင့်ခြံငုံသုံးသပ်ခြင်း။

နေ့စွဲ၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	- ဦးမြသန်းနေအိမ်	စတင်ချိန်၊ ၁၁:၃၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား(၅)၊ မ(၁၀)	ပြီးဆုံးချိန်၊ ၂:၀၀
ပံ့ပိုးကူညီသူ	- ဦးနေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်၊ ၂:၃၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။ ကဇန်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောအမျိုးသမီးထုများ ကိုကိုယ်စာပြု၍ ဒေါ်သန်းမိုးမှ ၎င်းတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆွေးနွေးထားသောရမှတ်များအပေါ် ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအားပြန်လည်တင်ပြရာတွင် ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင်အမျိုးသမီးဘက်မှအမှတ်ကို(၅)မှတ်ပေးထားရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများ သည်အိမ်မှုကိစ္စများကိုအများဆုံးဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကလေးများသက် ကြီးရွယ်အိုများကိုစောင့်ရှောက်နေခြင်းကြောင့် ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်အားနည်းပါ သည်ဟုတင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။ ဦးဆောင်ခွင့်ရရှိမှုတွင်လည်း အဖက်ဖက်မှခြံငုံသုံးသပ်၍ဦး ဆောင်ခွင့်ရရှိမှုမှာလည်းအားနည်းပါသည်။ထို့ကြောင့်အမှတ်ပေးမှုတွင် အမှတ်(၃)မှတ်သာပေးရ ကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင်လည်းအိမ်မှုကိစ္စရပ်များ၊ ရပ်ရေးရွာရေးအလှူ အတန်းကိစ္စရပ်များတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်များရရှိထား၍အမှတ်ကို(၅)မှတ်ပေးရကြောင်း၊ လုံခြုံမှု တွင်လည်းအမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများမှာကျန်မာရေးကိစ္စအဝဝများတွင်နိမ့်ကျသည်။ ထို့ ကြောင့်အမှတ်(၂)မှတ်သာပေးထားကြောင်း၊ ပိုဆိုသည်မှာရွာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ ဘာမှမရှိသောကြောင့်ဖျားနာခဲ့ရင်တောင်ဆေးခန်းမရှိသောကြောင့်ပိုမိုစိုးရိမ်နေရသည်များကိုတင် ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပညာတက်မြောက်မှုတွင်လည်း မိန်းခလေးများသည်ပညာတက်မြောက်ရန် မလိုအပ်ပါ အိမ်မှုကိစ္စသာတက်မြောက်ရန်လိုအပ်သည်ဟု မိဘဘိုးဘွားများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှပြော ဆိုကြသောကြောင့်လည်းကောင်း ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲများစွာရှိသောကြောင့်လည်း ကောင်းအမျိုးသမီးများသည်ပညာတက်မြောက်မှုနည်းပါး၍ရမှတ်(၂)မှတ်ပေးထားကြောင်း၊ အိမ် မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည်ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်နီးပါးလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ အချို့ သောအမျိုးသမီးများသည်ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်နီးပါးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့သောအမျိုးသမီးများ တွင်စီးပွားရေးအခြေအနေအရသော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားမရှိသောကြောင့် လည်းကောင်းဝင် ငွေရှာဖွေနေရသဖြင့်အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုကို အမှတ်(၈)မှတ်ပေးထားကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှုတွင် လည်းအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်သော အချိန်များသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများမရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း(၃)မှတ်ပေးထားကြောင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ရရှိမှုတွင်လည်းအချို့သောရာသီပေါ်အ လုပ်အကိုင်မှလွဲ၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိသဖြင့် (၃)မှတ်ပေးထားရခြင်းကြောင်းများကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍အမျိုးသားထုအားကိုယ်စာပြု၍ဦးမျိုးထက်အောင်မှတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရပ်ရွာပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပါဝင်ခွင့်ပိုမိုရရှိသည့်အတွက် ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှုအလုပ်အကိုင်များမှလွဲ၍ အားလပ်ချိန်ပိုမိုရရှိသည့်အတွက် ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရမှတ်အား(၈)မှတ် ပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဦး ဆောင်ခွင့်ရရှိမှုတွင်လည်းအိမ်တွင်းများ၊ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဘာသာ ရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များတွင်အမျိုးသားများသာဦးဆောင်ခွင့်ပိုမိုရရှိသော ကြောင့်ရမှတ်ကို(၁၀)မှတ်အထိ ပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုး သမီးများထက်အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိသည့်အတွက်ရမှတ်(၉)မှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လုံခြုံမှု တွင်အမျိုးသမီးများနည်းတူ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများရှိသဖြင့် ရမှတ်(၃)မှတ်သာပေးထား ကြောင်း၊ ပညာတက်မြောက်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည်လမ်းခရီးခက်ခဲသော်လည်းသွား ရောက်နိုင်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ မိဘများမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းခြင်းကြောင့်လည်း ကောင်း၊ အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးရှာဖွေရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ပညာတက်မြောက်ရန်အား ပေးအခွင့်အရေးပိုးပေးတက်သဖြင့်လည်းကောင်း ပညာတက်မြောက်မှုကိုရမှတ်(၅)မှတ်ပေးထား ရသည်ဟုသော်လည်းကောင်းအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွင်အချို့သောအမျိုးသားများမှ လွဲ၍ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်လေ့မရှိကြောင်းအမှတ်(၂)မှတ်သာပေးထားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်းအမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများကရှာဖွေလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း ရွာတွင်အလုပ်အကိုင်မရှိလျှင်အခြားရွာများသို့ညာအိပ်ညာနေသွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် ရမှတ်(၁၀)မှတ်ထိပေးထားကြောင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တွင်မူမိမိတိုကျေးရွာတွင် အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုနည်းပါးသဖြင့်ရမှတ်(၇)မှတ်ပေးထားကြောင်းကိုအကျဉ်ချုံးတင် ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်အမျိုးသမီးများပေးထားသောရမှတ်များနှင့်အမျိုးသားများပေးထားသောရမှတ် များအားရေးဆွဲကြရာအမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ပြပင့်ကူအိမ်နှင့်တူသောပုံကိုရရှိခဲ့ကြသည်။

အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားအားနည်းချက်အားသာချက်များကိုထောက်ပြ၍ နောင်တွင်အမျိုး သမီးကိုကဏ္ဍအသီးသီးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လက်တွဲအားပေးရမည်နှင့်အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သားပူးပေါင်းပါဝင်မှုစစ်မှန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုဆွေးနွေးကြ၍ အစည်းအဝေးအားရပ်နားခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	ခေါင်းဆောင်အမည်
ဦးနေမျိုးထွန်း	မခိုင်သန်းစိုး
	ဦးမျိုးထက်အောင်

ကျေးဇူးပြုသမိုင်းကြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

30.12.2015

ကတိန်စကျေးဇူးပြု

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ/အဖွဲ့အဖွဲ့	အကျိုးသက်ရောက်မှု	ဖြေရှင်းခဲ့ပါ/မရှိ
၁။	၁၉၇၁	ကွင်း: ခြောက်လုံးအား အုပ်ချုပ်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း: "အဖွဲ့အစည်း"	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခဲ့စဉ် အဖွဲ့ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း: ငယ်စဉ်က ခဲ့သည့်။	လွယ်လျော်စေ
၂။	၁၉၇၄	အဖွဲ့အစည်း: မတင်ပေး	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင် အဖွဲ့အစည်း: မတင်ပေး	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်
၃။	၁၉၇၄	အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင် အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်
၄။	၁၉၈၀	အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင် အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်
၅။	၁၉၈၁	အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင် အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်
၆။	၁၉၉၂	အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင် အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာစံကင်းကြီးအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအားသုံးပ်ချက်။

နေ့စွဲ၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	- ဦးမောင်မြင့်နေအိမ်	စတင်ချိန်၊ ၇:၀၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား(၃)၊ မ(၂)	ပြီးဆုံးချိန်၊ ၈:၀၀
ပံ့ပိုးကူညီသူ	- ဦးနေမျိုးထွန်း	

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာသည်ဂျပန်ခေတ်တော်လှန်ရေးလက်ထက်မတိုင်ခင်ကပင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကြီးလက်ထက်မူကွင်း(၅)ကွင်းပိုင်သူကြီးရာထူးကိုကဇန်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောဦးမြသန်းမှအုပ်ချုပ်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင်မူ ရွာတာမလမ်းမကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်တွင်(၁၉၇၄)ခုနှစ်လုပ်အားပေးနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာ၍ မိုးတွင်းအခါသွားရေးလာရေးအဆင်းပြေခဲ့သည်။ (၁၉၇၄)ခုနှစ်တွင် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကို တရွာလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပညာသင်ကြားမှု အစဉ်ပြေနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့လာသည်။ (၁၉၈၀)ခုနှစ်မူလတန်ကျောင်းစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့၍ ကလေးများပညာသင်ကြားမှုအစဉ်ပြေနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၁)ခုနှစ်တွင် သောက်ရေကန်တူးဖော်ခဲ့၍နွေရာသီသောက်သုံးရေရရှိရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၂)ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဘာသာသာဿနာကို အစဉ်ပြေချောမွေ့လာနိုင်အောင် စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ အလှူရှင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ အခြေခံမူလတန်း ကျောင်းသာရှိသဖြင့် အလယ်တန်း ပညာရေးကို တခြားကျေးရွာသို့သွားရောက်ပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် မူလတန်းအဆင့်လောက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင် မာတေဇာအဖွဲ့အစည်းနှင့် ရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကြောင့်သောက်ရေကန်၊ ခြံစည်းရိုး၊ ရေများ၊ အများသုံးရေများ တုံ့ကင်များအား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ (၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင် အခြေခံမူလတန်းကျောင်းအား အစိုးရမှတိုးချဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပြီး ပညာရေးအနည်းငယ်တိုးတက်လာမှုရှိသည်ဟု ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအားသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်လေ့လာသိရှိဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
ဦးနေမျိုးထွန်း	ဦးမြသန်းမြ

အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း

လက်ဖက်: ဆက်သွယ်ရေး: ဆက်သွယ်ရေး

ဆေးဝါး: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး/ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း

ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

ကုန်ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာစံကင်းကြီးအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အကျိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်မှုပြုရေး
ဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

နေ့စွဲ၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	- ဦးမြသန်းနေအိမ်	စတင်ချိန်၊ ၇:၃၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား(၁၅)၊ မ(၁၃)	ပြီးဆုံးချိန်၊ ၈:၃၀
ပံ့ပိုးကူညီသူ	- ဦးနေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်၊ ၁၃:၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာနှင့်သုံးသပ်ချက်။ ။ အကျိုးကြောင်းဆက်သွယ်
မှုပြုပုံရေးဆွဲရာတွင်ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ကျန်းမာရေးအခက်အခဲကိုမူ
တည်၍ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများမည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်
လာခြင်း၏အရင်းအမြစ်ကိုပထမဦးစွာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြစ်
ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းအရင်းများမှာ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၍ ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံ
များသို့သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးမှူးများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများပင့်ဆောင်ရန်
အခက်အခဲများရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့်
လည်းကောင်း၊ တက်ကျွမ်းသည့်ဆရာ/ဆရာမမရှိခြင်း၊ ကျေးရွာဆင်းရဲမွဲတေခြင်း၊ စီးပွားရေးမ
ကောင်းခြင်း၊ မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးများပင့်ရန်မလွယ်
ကူခြင်း၊ ပညာဗဟုသုတမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဟုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
ရှိသည့်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးရလဒ်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရာတွင်ကျန်းမာရေး
မကောင်းလျှင်စီးပွားရှာရန်မပြေလည်ခြင်း၊ ပညာရေးနိမ့်ကျခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဆင်း
ရဲခြင်းဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ မိသားစုစားဝတ်နေရေးမပြေလည်ခြင်း၊ ဗဟုသုတခေါင်းပါးခြင်း၊ အသတ်
အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းခြင်းများစသည့်ဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြမှုပြုလုပ်ခဲ့
ကြသည်။

ထိုသို့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးနောက် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာရ
သည့်အကြောင်းအရင်းများအနက် ဖြေရှင်းနိုင်သောအရင်းအမြစ်ရှိရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်
ကျေးရွာတွင် အမှန်တကယ်ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်သင့်သော ကျေးရွာတွင်းလမ်းများအားပြုပြင်သင့်
ကြောင်းဆွေးနွေးသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင်ကျေးရွာလမ်းမှာရံပွက်များကြောင့်
ကျန်းမာရေးလူနာရှိခဲ့လျှင်ခက်ခက်ခဲခဲထမ်းပိုး၍ ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ပို့ဆောင်ရာတွင်လမ်းအခက်
အခဲကြောင့်အချို့သောလူနာများအားအချိန်မီ ကုသနိုင်မှုများလှစ်ဟင်းခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့်ရွာတွင်းရှိ လမ်းအားကွန်းကရစ်ခင်းနိုင်ဦးစားပေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ကောင်းမွန်ခဲ့လျှင်ရရှိလာနိုင်မည့် အကျိုးရလဒ်အကျိုး
အကြောင်းဆက်သွယ်မှုပြုပုံကိုဆွေးနွေးကြသည်။ လမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်ရွာ

လူထုကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်နည်းပညာအရည်အသွေးဗဟုသုတများလာပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုတက်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ရုံငွေစာရင်းဇယာပိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျား/မအားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လှုံ့ဆော်နိုင်ခြင်း၊ ရပ်ရွာလူထုမှဖွံ့ဖြိုးရေးအသိပညာဗဟုသုတပိုမိုရရှိခြင်း၊ အလေ့အကျင့်ကောင်းများဖြင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်ပိုမိုရရှိခြင်းများရရှိပြီးရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်အရကျန်းမာရေးအခက်အခဲလျော့နည်း၍ ကောင်းမွန်လာမည်။ အလားတူစွာစီးပွားရေးကိုယခင်ကထက်အနည်းငယ်ပိုမိုရှာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးလည်းကလေးသူငယ်များ၊ အခက်အခဲအတားအဆီးနည်းစွာပညာသင်ကြားရန်လွယ်ကူနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်မည်။ ဆေးရုံဆေးခန်းသို့သွား၍ အခက်အခဲလျော့နည်းလာမည်။ ဆရာ/ဆရာမ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအလွယ်တကူဝင်ရောက်သွားလာနိုင်မည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်ဟု အသီးသီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ ကျေးရွာအခြေအနေနှင့်အကျိုးအကြောင်းဆက်သွယ်မှုပြပုံဆွေးနွေးခြင်းအားရပ်နားခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

ဦးနေမျိုးထွန်း

မြသန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ။ ။ ကဇန်းကျေးရွာစံကင်းကြီးအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်
 မိမိတို့မျှော်လင့်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း။

နေ့စွဲ၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	- ဦးမြသန်းနေအိမ်	စတင်ချိန်၊ ၈:၃၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား(၁၉)၊ မ(၁၅)	ပြီးဆုံးချိန်၊ ၁၀:၀၀
ပံ့ပိုးကူညီသူ	- ဦးနေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်၊ ၁:၃၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။ ပထမနေ့ပြုလုပ်သောမြေပုံအသီးသီးအားပြန်လည်
 သုံးသပ်၍ အမျိုးသမီးသက်သက်အမျိုးသားသက်သက်အဖွဲ့ခွဲအုပ်စုငယ်(၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ဆွေးနွေးကြပါ
 သည်။ အမျိုးသမီးထုတွင်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲနှင့်အမျိုးသားများကြုံတွေ့ရသောအခက်
 အခဲများမတူညီကြသဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲမှာပိုမို၍ယေ
 ဘုယုဆန်ကြောင်းကိုလူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးနိုင်ရန်
 ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများမှာဆေးခန်းမရှိခြင်း၊ ရေဆေးတံတားမရှိ
 ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းမရှိခြင်း၊ မူလွန်ကျောင်းမရှိခြင်း၊ သောက်ရေကန်ခြံစည်းရိုးမရှိခြင်းစသည့်
 ဖြင့်ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့သည်။

အမျိုးသားဘက်မှအခက်အခဲများမှာ - သောက်ရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းရေ
 စင်တံတားမရှိခြင်း၊ ရွာတွင်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ မူလွန်ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းမရှိသ
 ဖြင့်ပညာရေးအခက်အခဲ၊ ကလေးထိန်းကျောင်းမရှိမှုအခက်အခဲများရှိသည်ဟုဖော်ထုတ်ဆွေးနွေး
 ကြသည်။

ထို့နောက်မိမိတို့ကျေးရွာအားနောင်အနာဂတ်တွင်မျှော်လင့်ချက်များ၊ မျှော်မှန်းချက်များ
 ရှိပါသလားဟုစည်းရုံးရေးမှူးမှမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ရွာသူ/ရွာသားများလဲရှိပါတယ်ဟုဖြေကြားခဲ့ပါ
 သည်။ ရှိခဲ့လို့ရှိရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီမှုရှိတက်ပါသောကြောင့် ဘုံတူညီအားလုံး
 လက်ခံတဲ့မျှော်မှန်းချက် (၅)ခုထိအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ စာရွက်ပေါ်တွင်သဘောတူညီချက်ကို
 ရေးသားပေးပါရန်ပြောကြားခဲ့သည်။

အမျိုးသမီး၏မျှော်မှန်းချက်မှာ အလယ်တန်းကျောင်းရှိစေချင်တယ်၊ ဆေးခန်းရှိစေချင်
တယ်၊ ရေဆင်းတံတားရှိစေချင်တယ်၊ လမ်းမီးရှိစေချင်တယ်။ (လျှပ်စစ်မီးကိုပြောတာနော်)
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေချင်တယ်။

အမျိုးသားဘက်မှမျှော်မှန်းချက်များမှာ သောက်ရေလုံလုံလောက်လောက်ရရှိရန်ဆေးပေး
ခန်းရှိစေချင်တယ်။ ဆက်သွယ်ရေးကားလမ်းလိုချင်တယ်ဟုဆွေးနွေး တင်ပြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်

ဦးနေမျိုးထွန်း

ဒေါ်တင်မြင့်

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်

ဦးအောင်မျိုးဦး

ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ:ಬಂದೆ; ಕ್ರಿ:ಶಾ:ಪಾ: ಪಿಟ:ಬು ಕ್ರಿಪ್ರ ಸಖಾ:

31.12.2015

ಗಣನೆ:ಮಾ:ಗ್ರಾ

	ಹಾ:ಶಿ:	ಲಾಡಿ:	ಗ್ರಾಹಿ:ತಿ:	ಯಾ:ಗ್ರಾ	ಆರ್ಥಿಕ:ಶಾ:	ಸಹ:ಡಿ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	
ಹಾ:ಶಿ:	ಲಾಡಿ:	ಗ್ರಾಹಿ:ತಿ:	ಯಾ:ಗ್ರಾ	ಆರ್ಥಿಕ:ಶಾ:	ಸಹ:ಡಿ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:
ಲಾಡಿ:	ಗ್ರಾಹಿ:ತಿ:	ಯಾ:ಗ್ರಾ	ಆರ್ಥಿಕ:ಶಾ:	ಸಹ:ಡಿ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:
ಗ್ರಾಹಿ:ತಿ:	ಯಾ:ಗ್ರಾ	ಆರ್ಥಿಕ:ಶಾ:	ಸಹ:ಡಿ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:
ಯಾ:ಗ್ರಾ	ಆರ್ಥಿಕ:ಶಾ:	ಸಹ:ಡಿ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:
ಆರ್ಥಿಕ:ಶಾ:	ಸಹ:ಡಿ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:
ಸಹ:ಡಿ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:
ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:
ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:	ಕ್ರಿ:ಶಾ:

ಮಾ: ೮

ဦးစားပေးနှိုင်းယှဉ်ပြဇယားအားအသုံးပြု၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအားဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး
 မှတ်တမ်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များ
 စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဇန်းကျေးရွာ

နေ့စွဲ၊ ၃၁.၁၂.၂၀၁၅

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	- ဦးမြသန်းနေအိမ်	စတင်ချိန်၊ ၉:၀၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	-ကျား(၁၉)၊ မ(၁၅)ဦး	ပြီးဆုံးချိန်၊ ၁၀:၃၀
ပံ့ပိုးကူညီသူ	- ဦးနေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်၊ ၁၂:၀၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းနှိုင်းယှဉ်ပြဇယားဖြင့်သုံးသပ်ရာ တွင်ပထမဦးစွာအမျိုးသမီးအဖွဲ့မှထွက်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများအမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြထား သောအခက်အခဲမျှော်မှန်းချက်များထဲမှအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ နှစ်ဖွဲ့လုံးသဘောတူညီချက်ရှိ ပြီး ရွာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်၍ ဦးစားပေးဇယားသို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည်။

၎င်းတို့အဆိုပြုတင်သွင်းသည့်စီမံကိန်းများမှာ ဆေးခန်း၊ လမ်း(ကွန်ကရစ်)၊ ရေဆင်းတံတား၊ သောက်ရေကန်ခြံစည်းရိုး၊ မူလွန်ကျောင်း၊ လမ်းမီးစသည့်ဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း (၆)ခုအားဇယားတွင်ရေးသွင်းသည်။ ထို့နောက်ဦးစားပေးသင့်ပြီး အများသဘောတူညီမှုအား တစ် ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်၍ အဆိုပြုတင်သွင်းကြရာတွင်စီမံကိန်းပထမနှစ်စက်ဝန်းအတွင်းအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင်မပြီးဆုံးသေးသောလမ်းအားအဆိုပြုရွေးချယ်ခြင်းများသဖြင့်ကွန်းကရစ်လမ်းလုပ်ငန်း မှာရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့်ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်သဘောတူညီဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယဦး စားပေးအနေဖြင့်ရမှတ်(၄)မှတ်ရရှိသော ရေဆင်းတံတားအား အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ပြီး တတိယဦးစားပေးအနေဖြင့်ရမှတ်(၃)မှတ်ရရှိသော ဆေးပေးခန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် သဘောတူညီမှုရှိခဲ့သည်။ ထို့နည်းတူစွာရမှတ်အလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအားလုံးမှလည်းပထမနှစ်မှကျန်ရှိသေးသောလမ်းအားကွန် ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားပြီးမြောက်စေခြင်း၊ ရွာ၏ဦးစားပေးအမှန်တကယ်လိုအပ်ကြောင်းကို အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

ဦးနေမျိုးထွန်း

မြသန်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ.....ကလေးစားရေး.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးစောဇော်မိုးဦး	09-423755132
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်လှမြိုင်	-
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ က ၂ - မ ၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်နှင်းနှင်းစေ	09-260158678
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကင်ကိုဦး	09-
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းထွန်းဝင်း	-
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ က ၁ မ ၂	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခိုင်သန်းခိုင်	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအိမ်ဝင်း	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူဝင်း	-
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ က ၁ မ ၂	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသွန်းကော်ဝင်း	09-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြတ်မာ	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး	-
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးမျိုးထက်အောင်	-
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စင်	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အုဇာအုဇာ	-
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်မင်းဦး	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မိုး	-
	အဖွဲ့ဝင်		-
	အဖွဲ့ဝင်		-
	အဖွဲ့ဝင်		-
	အဖွဲ့ဝင်		-

Handwritten signature and text at the bottom right corner.

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး သန်းအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၇၅၇၅၅၂၃၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စန်မျိုးလွင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြင်သစ်	မြို့နယ် ဝင်းဇာပင်	ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၇	ဘာသာ (၁) မုန့်	၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာလူဦး	၁	ဘာသာ (၃) သရက်	၁
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၅၆	၁၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာလူဦး	၄	၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၁	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြုံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် နံရံများ၊ ပစ္စည်းများ ကုန်သွယ်မှုများ		မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် မရှိပါ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဂျာလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:45 မှိတ်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:25 မှိတ်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ဂျာလမ်း

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *အောင်* ဦးသန်းစော

လက်မှတ် *အောင်* နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *နေမျိုးစွန်း*

လက်မှတ် *နေမျိုးစွန်း* နေ့စွဲ



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း

ပုံစံ - ၀၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဦးလှော်ဦး</u>	ရက်စွဲ <u>၃.၃.၂၀၁၆</u>
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ထန်းတပင်
ရက်စွဲ <u>၃.၃.၂၀၁၆</u>	မြို့နယ်အုပ်စု နှစ်စတုရန်းမီတာ နှစ် <u>၀</u> နှစ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပင်လင်းကြီး</u>
	ကျေးရွာ <u>ပင်လင်းကြီး</u>

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ			အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ		
	စ ရက်	ပြီး ရက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင် စု	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၃.၃.၂၀၁၆	၃.၃.၂၀၁၆	၁၁	၀	၁၁	၁၁
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၃.၃.၂၀၁၆	၃.၃.၂၀၁၆	၁၁	၁၄	၂၅	၁၁
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်						
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း						
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)						
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)						
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)						
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)						
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း						
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)						
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)						
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)						
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ						



လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၁၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းရုံးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများအဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
ည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိန်အောင်

နေ့စွဲ 30.12.2015

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် တရားဝင် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစဉ်ကောက်ချက်ချရာနေ့စွဲများ			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုကောက်ချက်ချရာနေ့စွဲများ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	30.12.2015	30.12.2015	19	15	34	ဗမာ 33 ကရင် 1
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	31.12.2015	31.12.2015	19	15	34	ဗမာ 33 ကရင် 1
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	1.1.2016	1.1.2016	8	4	12	ဗမာ 12 ကရင် 1
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	14.1.2016	16.3.2016	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	18.3.2016	18.3.2016	13	9	22	ဗမာ 24 ကရင် 1
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.3.2016	18.3.2016	13	9	22	ဗမာ 24 ကရင် 1
၆.၂၀ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.3.2016	18.3.2016	13	9	22	ဗမာ 24 ကရင် 1

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း တွေးရွာနှင့် တွေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ရွှေမျိုးဖြူ

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄၇၄၀၂၀ မြို့နယ် ထပ်.၀၈.၁၆ တွေးရွာအုပ်စု ဝဲကင်ဖြူ တွေးရွာ ကလေး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ တွေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၆	၇.၂.၂၀၁၆	၁၉	၂၀	၃၉	မဟာ ၃၉
၂။ တွေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၆	၇.၂.၂၀၁၆	၃၉	၂၀	၃၉	မဟာ ၃၉
၃။ တွေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၇	၄	၁၁	မဟာ ၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၁၇	၃.၃.၂၀၁၇	၇	၃၀	၃၇	မဟာ ၃၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃.၂၀၁၇	၁၈	၁၇	၃၅	မဟာ ၃၅
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃.၂၀၁၇	၁၈	၁၇	၃၅	မဟာ ၃၅

လူထုစတီဥ္စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃	၁၇	၃၅	၁၆၈	၃၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃	၁၇	၃၅	၁၆၈	၃၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃	၁၇	၃၅	၁၆၈	၃၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၆	၄	၁၀	၁၆၈	၁၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂.၄.၂၀၁၇	၂.၄.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	၁၆၈	၁၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၅	၄	၉	၁၆၈	၉
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၃.၅.၂၀၁၇	၅	၄	၉	၁၆၈	၉
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၃.၅.၂၀၁၇	၉	၃၁	၄၀	၁၆၈	၄၀



လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကျော်စွာ

ရက်စွဲ။ ၁. ၈. ၂၀၁၅ နေ့ နံနက် ၁၃ နာရီ နေ့ ၁၀ တာ နံနက် ၈ နာရီ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	ပဲခူးမြို့	ကလေး

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	အိမ်ကမ်း တံတား	၁	ကျေးရွာ လမ်း
၂	ရွာတွင်း လမ်း	၂	မီး
၃	မီး	၃	စားနပ်ရိက္ခာ
၄	စား ခန်း	၄	စား ခန်း
၅	စားနပ်ရိက္ခာ ကုန်	၅	အိမ်ကမ်း တံတား

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	အိမ်ကမ်း တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	၁	ကျေးရွာ လမ်း ကောင်း
၂	ရွာတွင်း လမ်း ကောင်း	၂	မီးရ ဖြစ်
၃	မီး ရ ဖြစ်	၃	စားနပ်ရိက္ခာ ပြင်ဆင်ခြင်း
၄	စား ခန်း ဆောက်ပြန်	၄	စား ခန်း မူ ဖြစ်
၅	စားနပ်ရိက္ခာ ကုန် ပြင်ဆင်ခြင်း	၅	အိမ်ကမ်း တံတား

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ	
၁	ရွာသူဒီးကမ်း	၈+၅		၇၀၀၀၀	၄၀၀
၂	စားနပ်ရိက္ခာ	၈+၅			
၃	မီး	၈+၅			
၄					
၅					
၆					

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် စွန်စန်း က.က.ရ. ရက်စွဲ



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ လက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အစဉ်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးအား အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အစီအစဉ်များ၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးမျိုးထွန်း

နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကုန်လွန် တနင်္သာရီပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးကင်းကြီး ကျေးရွာ လက်စွဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအား အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြားယမ်းစက်တင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ	၁ မြားယမ်းစက်တင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ
၂ ရေဆင်းစက်တင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ	၂ ရေဆင်းစက်တင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ
၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေအောက်ရေများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ	၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေအောက်ရေများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ
၄ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ	၄ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ
၅ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ	၅ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လက်လှမ်း မြောက်ရွက်ရန် စီစဉ်မည်	၁ စာပေများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်မည်
၂ ရေဆင်းစက်တင်မှုများ ပြုလုပ်မည်	၂ ကျေးရွာအတွင်း မြေအောက်ရေများ ပြုလုပ်မည်
၃ ရေဆင်းစက်တင်မှုများ ပြုလုပ်မည်	၃ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်မည်
၄ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်မည်	၄ မျက်စိကုသမှုများ ပြုလုပ်မည်
၅ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်မည်	၅ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်မည်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး အစီအစဉ်အောက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အစဉ်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအတွက် အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအစဉ် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်း အရေ အတွက်
၁ ကွန်ကရစ်လမ်းတူးဖွဲ့ခြင်း	မ	ပထမ	40,000,-	333
၂ ရေဆင်းစက်တင်	က+မ	ဒုတိယ	85,000,-	333
၃ ရေဆင်းစက်	မ	တတိယ	80,000,-	333



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	သောက်စားကုန်ခြံစိုက်ပျိုးရေး	က၊ ခ	၃၅,၀၅၄	၃၅၃
၅	မူးယစ်ကျွေးကောင်း	မ	၁၈၀,၀၅၄	၁၆၈
၆	မူးယစ်ကျွေးကောင်း	မ	၉၀,၀၅၄	၁၅၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ်- အောင် ရက်စွဲ- ၁၁.၁၇.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြိုးဆဲးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်မျိုးစွန်း**၊
 ဇနီး - : ၆.၂၃.၂၀၁၆
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း**၊ ဂိုဏ်း **မြန်မာ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **စံကင်းကြီး**၊ ကျေးရွာ **ကလေး**
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁၅၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ ရပ်ငြိမ်နေမှုအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၁၅၀	ရွာထဲ ခန်းစစ်ဆေးမှု ခြင်းအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၁၅၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၁၅၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၁၅၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၁၅၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၁၅၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၁၅၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၁၅၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၁၅၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၅၆၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅၆၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၅၆၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅၆၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၅၆၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅၆၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၅၆၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅၆၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၅၆၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅၆၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၄၅၅ လူထုတွေ့ဆုံချက်စဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		488
၂	၄၅၆ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		488
၃	၄၅၈ ဆိပ်ခံတံတား	အမျိုးသား		498
၄	၄၅၉ ချောင်းကူးကံတား (ဗြဟ္မစွန်း)	အမျိုးသား		488
၅	၄၆၀ စေးစေးခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		488

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------



လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁ ၂၃၃	အကတ်စွဲစစ်ယာဉ်တိုက်ကျွေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
၂ ၅၃၆	အင်အားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးစွဲ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
၃ ၂၃၅	ကော်ပိုရေးရှင်း	အမျိုးသမီး
၄		
၅		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စောစုမာ လက်မှတ် စော ဇန.စွဲ ၆-၁၂-၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စဉ်းစားရွေးချယ် (များ) အကူအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ရန်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းတွင် ဤပုံစံတွဲပါ အကျိုးပြုစွမ်းရည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ၊ 5.3.2015 ပန် ခုနက် တနင်္ဂနွေ စနေ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာပြည် ကျေးရွာအုပ်စု၊ စက်ယန္တိကျေးရွာ (၇)ရွာ

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင်မှု	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်းမစီမံမီ တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူ ပျားဦးရေ	စီမံကိန်းပြီးချိန် ဝန်ထမ်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူ ပျားဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းရန်ပုံငွေ			စရိတ်
						စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	
ခံကင်ကြီး	ကျွန်းကုတ်လမ်း ၅၆၀'x၃'x၆'x၇		၄၀၀ ဦး	၅၀၀ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၇၀၁၅၆			၇၀၁၅၆
ခိုအောင်း	ကျွန်းကုတ်လမ်း ၁၀၀'x၁၀၀'x၅'		၃၃၃ ဦး	၃၃၃ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၃၀၁၅၆			၃၀၁၅၆
ကျား	ကျွန်းကုတ်လမ်း ၁၀၀'x၅'x၄'		၃၀၀ ဦး	၃၀၀ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၄၆၁၅၆			၄၆၁၅၆
ကျား	ကျွန်းကုတ်လမ်း ၁၅၀'x၅'x၄'		၃၅၅ ဦး	၃၅၅ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၄၇၁၅၆			၄၇၁၅၆

ကျေးရွာအုပ်စု၊ စက်ယန္တိကျေးရွာ (၇)ရွာ

ရွေးချယ်ရေး ဦးစီးဌာန



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွဲမှု

အပိုင်း-၃ ၂၀၁၆.၂၀၁၅

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

အမည် ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာ

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ 1.1.2016

လက်မှတ် [Signature]

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာဝယ်ယူရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ရွှေမျိုးစွန်း
 နေ့စွဲ - 16.12.2016
 ပြည်နယ်/တိုင်း ပြာသာဒ် မြို့နယ် ဝန်းထပ် ကျေးရွာအုပ်စု ခံကင်း ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့
ခံကင်းကြီး	မုတ်တော်ဆင် ၆၃၅ မြေဧရိယာပမာဏ ၆၆၅	15၀၀' x ၆၀' x ၄'	635	□ ကျား ✓ မ	7300000	၀	7300000
ဇီးဝေချောင်း	မြေဧရိယာပမာဏ ၇၇၀' x ၅၀' x ၆'	၇၇၀' x ၅၀' x ၆'	160	□ ကျား ✓ မ	4060000	210000	4270000
ကုန်း	ရေစိုက်ရေးစနစ် ဆောင်	၈၀' x ၃၀'	314	□ ကျား □ မ	4060000	207843	4267843
စားမခ အရွှေ	ဆောင်ရွက်ရမည့် သစ်စားစင်	၈၀' x ၃၀'	208	□ ကျား □ မ	2850000		2850000
စားမခ (ခြံတန်း)	ပြာသာဒ်မြို့နယ် ၅၀၀' x ၄၀' x ၆'	၅၀၀' x ၄၀' x ၆'	277	□ ကျား □ မ	2850000		2850000

ရုံးထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ရွှေမျိုးစွန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးဗဟိုရုံး စီကင်းကြီး ကျေးဇူး ကဏန်း
ရက်စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၆ နေရာ ဦးသန်းအေး ရေဒီယို
အချိန် ၁၀:၀၀ မှ ၃:၀၀ ထိ ကတ်ကော်မတီဦးစီးရေး-က(၁၉)ဦး + ဖ(၃၀) = ၃၉ ဦး

အစည်းအဝေး အမည် မိမိတို့၏ ဘဝနှင့် ဘဝနှင့် ရေပူပူနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ဆွဲခြင်း
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွဲ့စည်းမှု နှင့် နေရာ ဝင်ရောက်မှု ပြောကြားခြင်း ။
- ၂။ ကော်မတီဝင်များ နှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ ရာထူးများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ။
- ၃။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၄။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၅။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၆။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၉။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၁၀။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၁၁။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၁၂။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၁၃။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။
- ၁၄။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ကော်မတီဝင်များ ။



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

မြို့နယ်အလိုက်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လူထုအသွယ်အလာ ခန်းမ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		၇၁၆၆၅၅ - ဦးသန်းဝင်း	
	၂	ဆက်သွယ်ရေးဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		၀၅-၄၂၅၇၅၅၁၃၂	
	၃	ခရီးစဉ်တံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		အုတ်စု အုတ်ချွယ်ကျေး - ဦးခိုင်လင်း	
	၄	ချောင်းကူးတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		၀၅-၄၂၀၀၇၀၀၆၇	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		၆/ဆောက်-၃၈၈၄ - ဦးကျော်ကျော်	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		၀၅-၄၂၅၇၅၅၁၃၂	
	၂	ချေးငွေလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃	စက်ချုပ်ငယ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဇန်းကျေးရွာ
စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

