

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုပဟိံပြုစီမံကိန်း
**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာ၊ ခံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများနှင့်မြေပုံ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ
 - ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
 - ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
 - ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
 - ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
 - ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
 - ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
 - ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု၊ တက္ကသိုလ်ရေးနှစ် ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အခြေပြမြေပုံ



ထန်းတပင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး




စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု အကွက်ချမြေပုံ

ညောင်တုန်းမြို့နယ်

ဘေးမခ(အနောက်စု)
ဘေးမခ(အရှေ့စု)

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ
စံကင်းကြီး	စံကင်းကြီး	၁၄၄
	ဘေးမခ အရှေ့	၅၂
	ဘေးမခ အနောက်	၆၄
	ကဇန်း	၆၈
	စီချောင်း	၄၉

စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု



မြေပုံညွှန်း

- ▲ စေတီ
- ▲ တုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ⊞ စာသင်ကျောင်း
- ⊕ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
- ရေကန်
- ➔ သုသာန်
- လူနေအိမ်

၉ မူကြိုကျောင်း

ရှေ့မြို့ကျေးရွာအုပ်စု

စီချောင်းရောင်း

ညောင်တုန်းမြို့နယ် - စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု

ဘူးသနွတ်ကျေးရွာအုပ်စု



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တတ်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ/သယ်ယာပို့ဆောင်ရေးပုံ (Social map/ Resource map)	၁၂/၁၂/၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃ ၅	၂	၅	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယ်ယာပို့ဆောင်ရေး၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အအုံများ
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၁၂/၁၂/၁၆	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၂၀	၁၆	၃၆	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သောလက်ရှိလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasons/ Calender)	၁၂/၁၂/၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၄	၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချက်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၁၂/၁၂/၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီတောက်အဖွဲ့	၅	၃	၈	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၁၂/၁၂/၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၆	၁၂	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၁၂/၁၂/၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီတောက်အဖွဲ့	၃	၂	၅	ကျေးရွာတင်ကြိုတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှ မိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metrix ranking)	၁၂/၁၂/၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီတောက်အဖွဲ့				စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ အတိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေးချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ) (၆)ချက်

പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള
 കെട്ടിടങ്ങൾ



- മണ്ണിടവ്
- പുഴ
- കെട്ടിടം
- പുഴതീരം
- തടസ്സം
- തടസ്സം
- തടസ്സം
- തടസ്സം
- തടസ്സം
- തടസ്സം

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာ၊ စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်။။ လူမှုရေးပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်းဖြင့်ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

ရက်စွဲ - ၃၁.၁၂.၂၀၁၅

နေရာ - ဦးဟန်အေးနေအိမ် စတင်ချိန် ၁၂:၀၀

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၃)၊ မ(၂) ပြီးဆုံးချိန် ၃:၃၀

ပံ့ပိုးသူအမည် - နေမျိုးထွန်း ကြာချိန် ၃

အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများမှာ - ဘေးမခကျေးရွာသည် မြစ်သုံးဆိုင်တွင်တည်ရှိပြီးဘောလည်မြစ်နှင့်လှိုင်မြစ်တို့၏ ထောင့်တွင်ရှိသော ကမ်းနဖူးရွာဖြစ်ပါသည်။ ဘောလည်မြစ်ရိုး အတိုင်းတန်းရှည်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါသည်။ ဘေးမခကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုအနေဖြင့်()အိမ်ထောင်စုရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာနေဖြင့်(၁)အိမ်ထောင်စုသာရှိပါသည်။ ရပ်ရွာအတွင်း၌ပါဝင်လှုပ်ရှားခွင့်ရပါသည်။ လူဦးရေအနေဖြင့် အမျိုးသား အရေအတွက် မှာ (၂၁၆)ယောက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးအရေအတွက်မှာ (၂၀၅)၊ အမျိုးသားဦးစီးသောအိမ်ထောင်စုမှာ(၉)အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးဦးစီးသောအိမ်ထောင်စုမှာ(၈)အိမ်ထောင်စုသာရှိပါသည်။ လူနေအိမ်အနေဖြင့်မြေနေရာမလောက်ငှသောကြောင့် (၁)မိုင်ခန့်ကွာဝေးသောဘေးမခအရှေ့စုအမည်တွင်သောနေရာတွင်နေထိုင်ကြ၍ ဘေးမခကျေးရွာသည်တရွာတည်းပင်ဖြစ်သော်ငြားလည်းနှစ်ရွာဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘေးမခကျေးရွာနှစ်ပိုင်းကွဲနေပါသည်။ ဘေးမခကျေးရွာသည်တံငါအလုပ်နှင့်လယ်ယာလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြ၍ အထိခိုက်လွယ်သောလူများဟူ၍ သီးသန့်မရှိပါ။ တရွာလုံးနီးပါးဆင်းရဲမှုရှိကြပါသည်။ အချို့သောလယ်ပိုင်ရှင်နှင့်တခြားဒေသလုပ်ငန်းရှင်များမှ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြသောလူအချို့သာလျှင်ကြီးပွားချမ်းသာမှုရှိကြပါသည်။ အဆင်းရဲဆုံးလူများဟုဆိုရလျှင် အိမ်ခြေ(၈)လုံးခန့်ရှိပါသည်။

ဘေးမခကျေးရွာတွင်ဘာသာရေးပြုလုပ်ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်စေတီပုထိုးရှိပြီး တရွာလုံးနီးပါးဘာသာရေးကိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နိုင်ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေအနေဖြင့်မြေသားသောက်ရေသန့်(၂)ခုရှိပါသည်။ တရွာလုံးနီးပါးမရှိသည့် အတွက်အနည်းငယ်ညစ်နွမ်းမှုရှိသောကြောင့်သောက်ရေမသန့်ရှင်းမှုကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရပါသည်။

အနည်းငယ်ညစ်နွမ်းမှုရှိသောကြောင့်သောက်ရေမသန့်ရှင်းမှုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရပါသည်။ သုံးရေ အနေဖြင့်မြစ်ရှိသောကြောင့်ရေအခက်အခဲမရှိပါ ။

ပညာရေးအတွက်အစိုးရမူလတန်းကျောင်းပင်မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရွာသည် အလွန်ဆင်းရဲပြီးလူနေမှုမှာနှစ်ရွာပေါင်းလျှင်လူဦးရေများသော်လည်းတစ်ရွာချင်းလျှင်လူဦးရေ နည်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ကာလတွင်ကျေးရွာတစ်ဘက်ကမ်းဖြစ်သောဒေါင့်ကြီး ကျေးရွာ၊ ညောင်တုန်းမြို့၊ ကုက္ကိုဝကျေးရွာများသို့သွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုကာလတွင်ကျေးရွာလူထုမှပူးပေါင်း၍ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းကျောင်းဆောက်ကာအ ဌားဆရာ/ဆရာမများကိုလစာပေးခေါ်ယူ၍ကလေးသူငယ်များပညာသင်ကြားရေးလွယ်ကူ၍ လတ်ကလောဖြေရှင်းခဲ့ကြရပါသည်။ ထိုကျောင်းတွင်ရွာတွင်းရှိအရွယ်ကလေးသူငယ်အားလုံး ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့်လည်း ရွာတွင်းတွင်မရှိပဲခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ကာကုသမှုပြုခဲ့ကြရပါသည်။ ရေလုံအိမ်သာများကိုတရွာလုံးနီးပါးသုံးစွဲနေသော အချို့သောအဆင်မပြေသောသူများလျှင်အိမ်သာမရှိပေ။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့်ကျေးရွာတွင်မြေသားလမ်းသာရှိပါသည်။ ယခင်ကာ လတွင်၎င်းလမ်းသည်မိုးရာသီတွင်ရေနစ်မြုပ်မှုရှိခဲ့ပြီးအသုံးပြု၍မရခြင်းကိုကြုံတွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ၂၀၁၅ခုနှစ်အစတွင် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးရွာတွင်းတာလမ်းမကိုကျေးရွာလူထု၏ ထည့် ဝင်ငွေဖြင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြ၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ရောက်အောင်မဖောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်မိုးတွင်းကာလတွင်ဘုန်းကြီးများဆွမ်းခံကြွခြင်း၊ ဘာသာရေးသော်လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပရန်သော်လည်းကောင်းအခက်အခဲကြုံတွေ့ရပါသည်။ ကမ်းနဖူးရွာဖြစ် သောကြောင့်နှစ်စဉ်ရေကြီးမှုခံရပါသည်။ ထို့ကြောင့်တာလမ်းမအားခပ်မြင့်မြင့်ဖောက်လုပ်ထား ခဲ့သည်။ ဘေးမခကျေးရွာသည်မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးကွာဝေးခြင်း၊ ပညာဗဟုသုတအားနည်းခြင်း များကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြပြီးသုံးသပ်ချက်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးနေမျိုးထွန်း

ဦးမြင့်ကြည်

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာ၊စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်။။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်

စီးပွားရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်း။

ရက်စွဲ - ၃၁.၁၂.၂၀၁၅

နေရာ	-ဦးဟန်အေးနေအိမ်	စတင်ချိန်	၁၂: ၀၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား(၂)၊ မ(၅)	ပြီးဆုံးချိန်	၂: ၃၀
ပံ့ပိုးသူအမည်	- နေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်	၂: ၃၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် သုံးသပ်ချက်များ - ဘေးမခအရှေ့စု
ကျေးရွာ မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးခြံစိုက်ပျိုး ရေးများ
လည်းရှိပါသည်။ ငါးမွေးမြူသောငါးကန်များလည်းရှိပါသည်။ သို့သော် ဘေးမခအရှေ့စု
ကျေးရွာတွင် များသောအားဖြင့်တံငါရှာခြင်းဖြစ်သာရပ်တည်ကြရပါသည်။ လယ်ယာများ
လုပ်ကိုင်စဉ်အရှုံးများပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့် အခြားမှလာရောက်သော လုပ်ငန်းရှင်များ
အားလယ်ရောင်းပစ်ခြင်းကြောင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်နည်းပါးခဲ့ပါသည်။

ဘေးမခအရှေ့စုရွာအားသွယ်တန်းသော ချောင်းငယ်လည်းရှိပါသည်။ နွေအ
ခါ တွင်ကုန်းလမ်းခြေကျင်ခရီးအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း မိုးတွင်းကာလတွင်လှေဖြင့်သာသွား
လာနိုင်ပါသည် ဟုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့လာပါက ရွာဦးရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ခိုလှုံနိုင်သည်
ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်းသုံးသပ်ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးနေမျိုးထွန်း

ဦးမြင့်ကြွယ်

ကျေးဇူး ဝိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် စေတနာ့နှင့်အညီ
 ဘုံ့ သတင်းများ

ကျေးဇူးတင်အောင်

အုပ်စု အသင်း	ဝိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား	အိတ်ဖြင့်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သား အုပ်စု	ငါးကန် ဝိုင် ငါးဓမ္မ ဇေယျာ	၁	၂%
သားခန့် အုပ်စု	လက်ပိုင်၊ စပါးစိုက်၊ အိတ်ပိုင် စက်ပေးပိုင်၊ နေထိုင်စားနပ်	၁၃	၂၃%
ဆင်းရဲ အုပ်စု	ဝါးအိတ်၊ စားပွဲ၊ တံဆိပ်၊ ပုတ် တံဆိပ်၊ တံငါလှည့် ပျက်ချ၊ စိုက်ပျိုးရေး	၅၅	၇၃%
စိမ်းကန် အုပ်စု	အမျိုးသမီး ခွဲခွဲ ဇွဲ၊ ဝါးအိတ်၊ စားပွဲ၊ တံဆိပ်၊ အများစု မရှိ၊ တံဆိပ်ခံခံ၊ အများစု မဟုတ်	၀	၀%

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာ၊ စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုကို သုံးသပ်ချက် ဇယားရေးဆွဲခြင်း။

ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာအုပ်စုပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယားရေးဆွဲသုံးသပ်ရာတွင် ပထမဦးစွာကျေးရွာအတွင်းရှိ ငါးကန်များ၊ လယ်(၁၀)ဧကအထက်ပိုင်ဆိုင်သောသူအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနှင့်နေနိုင်သောသူ၊ စက်လှေသင်္ဘောပိုင်ဆိုင်သောသူအားချမ်းသာသတ်မှတ်ပြီး၎င်းမှာ(၁၁)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။

ထို့နောက်အသင့်အတင့်အုပ်စုမှာ သစ်တိုင်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီး သွပ်မိုးအိမ်၊ စက်လှေအသေးများ ကိုယ်ပိုင်ရှိသောအိမ်ဟူ၍သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းမှာ(၂)ရာခိုင်နှုန်း သာရှိပါသည်။

မပြေလည်အုပ်စုတွင်ခန့်မိုး၊ ခန့်ကာ၊ ဝါးအိမ်၊ ငါးဖမ်းပိုက်နှင့်လှေရှိသောအိမ်ဟူ၍သတ်မှတ်ပြီး၎င်းအရေအတွက်မှာကျေးရွာ၏(၉၄)ရာခိုင်နှုန်းခန့်လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ကြသည်။

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုတွင် အိမ်အတည်အကျမရှိတဲထိုး၍နေကြသည့် ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိသောအိမ်၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်ရသည့်အိမ်ဟူ၍သတ်မှတ်ကာ ၎င်းအရေအတွက်(၃)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိကြောင်းသိရှိဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြသည်။

ထိခိုက်လွယ်သောသူများနှင့်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားအားလုံးပါဝင်ပြီး လုပ်ဆောင်မှသာလျှင် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးနေမျိုးထွန်း

ဦးမြင့်ကြည်

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၀)၊ မ(၁၆)

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာ၊ စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်ရေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ	- ၃၁.၁၂.၂၀၁၅		
နေရာ	- ဦးဟန်အေးနေအိမ်	စတင်ချိန်	၂: ၃၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား(၅)၊ မ(၄)	ပြီးဆုံးချိန်	၄: ၀၀
ပံ့ပိုးသူအမည်	- နေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်	၁: ၃၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများမှာ(၁)ရောဂါဖြစ်ပွားမှု (၂)ရေရှားပါးမှု/ ရေလိုအပ်မှု၊ (၃)မိုးရွာသွန်းမှု (၄)ဝင်ငွေရရှိမှု (၅)အလုပ်များချိန် (၆)ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း (၇)ရပ်ရွာတွင်ပွဲတော်ကျင်းပမ (၈)လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုဟူ၍စသည် ဖြင့်ကဏ္ဍအလိုက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိသောဝင်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှု ရာသီများကို ဖော်ထုတ်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်။ ။ ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာရောဂါဖြစ်ပွားမှုသည် ရာသီကူးပြောင်းသာကာလများတွင် နှာစေးချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေးများဖြစ်တက်ကြသော်လည်း ရောဂါဆိုးများတစ်ရွာလုံးခံစားရခြင်းမရှိပါ ။

သောက်ရေလိုအပ်မှုမှာလည်း တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ အလွန်ပူပြင်းတက်သောလများတွင်သာလျှင်သောက်ရေလိုအပ်မှုကြုံတွေ့ရတက်ပါသည်။ မိုးရွာသွန်းမှုများမှာထူးထူးခြားခြားမရှိမိုးရာသီအချိန်မှန်ရွာသွန်းမှုရှိပါသည်။

ဘေးမခကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်များနည်းပါးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးကြပါ သည်။ အချို့သောသူများသည် စပါးပေါ်ချိန်ကောက်စိုက်ချိန်တွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရရှိတက်သည်။ အခြားရွာများသို့သွားရောက်လုပ်ရန်လိုအပ်သောလတွင်သာသွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဘေးမခကျေးရွာ၏ ပွဲတော်ကျင်းပမှုမှာလည်း စည်စည်ကားကားပြုလုပ်လေ့မရှိသော်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းကထိန်ပွဲနှင့်ဘုရားပွဲသာဆင်ယင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။


ဧည့်သည်အဖွဲ့အစည်းကိုအသုံးပြုနိုင်သော် မိုးရွာသီတွင်ရွံ့ဗွက်ထူသည့်အခက်အခဲကြုံတွေ့ကြရပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
ဦးနေမျိုးထွန်း	ဦးမြင့်ကြည်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်

စာအုပ်အမျိုးအစား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပုဂ္ဂိုလ်
၁။	ပညာရေး	၆
၂။	ကျန်းမာရေး	၆
၃။	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း	၆
၄။	ဝင်ငွေရရှိမှု	၆
၅။	ဦးဆောင်နိုင်မှု	၆
၆။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၆
၇။	အိမ်မှုကိစ္စ	၆
၈။	ယုံကြည်မှု	၆



ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်

စာအုပ်အမျိုးအစား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပုဂ္ဂိုလ်
၁။	ကျန်းမာရေး	၅
၂။	ပညာရေး	၅
၃။	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း	၅
၄။	ဝင်ငွေရရှိမှု	၅
၅။	ဦးဆောင်နိုင်မှု	၅
၆။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၅
၇။	အိမ်မှုကိစ္စ	၅
၈။	ယုံကြည်မှု	၅

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာ၊ စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်။။ ကျားမရေးရာနှိုင်းယှဉ်ပြပင့်ကူအိမ်ပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ	- ၃၁.၁၂.၂၀၁၅		
နေရာ	- ဦးဟန်အေးနေအိမ်	စတင်ချိန်	၁:၀၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား (၆)၊ မ (၆)	ပြီးဆုံးချိန်	၂:၃၀
ပံ့ပိုးသူအမည်	- နေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်	၁:၃၀

အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများမှာ-ဘေးမခကျေးရွာရှိအမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုတို့၏ တူညီသောလုပ်ဆောင်မှုသက်မှတ်၍အမှတ်ပေးသုံးသပ်ချက်ကို ပထမဦးစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအခန်းကဏ္ဍများမှာ(၁)ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ ပညာတက်မြောက်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှု ဦးဆောင်ခွင့်ရရှိမှုစသည်တို့တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအမှတ်နှင့်အမျိုးသားများပါဝင်မှုအမှတ်များသတ်မှတ်ရေးဆွဲခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်-ဘေးမခကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများပေးသောအမှတ်အရ ပင့်ကူအိမ်ဆွဲရာတွင်အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးများထက်ရမှတ်ပိုမိုများသော်လည်း အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင်မူအမျိုးသား၏ အမှတ်အလွန်နည်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

အခြားသောအခန်းကဏ္ဍများတွင်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများသာလွန်သောအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားကူညီလုပ်ကိုင်လျှင် အမျိုးသမီးများမှအခြားသောအခန်းကဏ္ဍသို့ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လက်တွဲခေါ်ယူရန်အကြံပြုဆွေးနွေး၍အစည်းအဝေးအားရပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ။


မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ

ဦးနေမျိုးထွန်း ဦးမြင့်ကြည်

മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും
 സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ചുള്ള
 നിയമങ്ങൾ

1. G.A. അനുബന്ധം
2. ഹോർട്ടിക്കോർട്ട്
3. ഹോർട്ടിക്കോർട്ട്
4. ഹോർട്ടിക്കോർട്ട്
5. ഹോർട്ടിക്കോർട്ട്
6. ഹോർട്ടിക്കോർട്ട്
7. ഹോർട്ടിക്കോർട്ട്

മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും
 സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ചുള്ള
 നിയമങ്ങൾ



အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ပြုမှုနည်း

သို့ ယူခြင်း။ " ဇာတ်ကားက နေရာပြုစေ။ နေရာပြုစေအစည်းများမှာ

GA အဖွဲ့အစည်း: နေရာပြုစေအစည်း၊ နေရာပြုစေအစည်း၊

နေရာပြုစေအစည်း၊ နေရာပြုစေအစည်း၊ နေရာပြုစေအစည်း၊

နေရာပြုစေအစည်း၊ နေရာပြုစေအစည်း၊ နေရာပြုစေအစည်း၊

နေရာပြုစေအစည်း၊ နေရာပြုစေအစည်း၊ နေရာပြုစေအစည်း၊

နေရာပြုစေအစည်း၊ နေရာပြုစေအစည်း၊ နေရာပြုစေအစည်း၊

ကို စောင့်ရှောက်ပါသည်။

နေ့စွဲ: ၂၀၂၃ ခုနှစ်
မတ်လ

မြန်မာ့ ဦးစီးဌာန

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာ၊ စံကင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်။။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း

ရက်စွဲ	- ၃၁.၁၂.၂၀၁၅		
နေရာ	- ဦးဟန်အေးနေအိမ်	စတင်ချိန်	၅:၀၀
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား(၃)၊ မ(၂)	ပြီးဆုံးချိန်	၇:၃၀
ပံ့ပိုးသူအမည်	- နေမျိုးထွန်း	ကြာချိန်	၂

အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများမှာ - ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာသည်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောခုနှစ်အားဖြေနိုင်သောသူများမမှတ်မိကြတော့ပါ။ ခုနှစ်တိတိကျကျ မသိရှိသော်လည်းရွာစတည်ခဲ့စဉ်ကအိမ်ခြေအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ ဘောလည်ကျွန်း၊ တက် သစ်ကျွန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းနှင့်မြစ်ဆုံနေရာဖြစ်သည့်အတွက်လူနေအိမ်များပြားလာခဲ့သည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလယ်ယာလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘေးမခကျေးရွာ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကိုမကြာခဏဆိုသလိုကြုံတွေ့ရတက်သည်။ မြန်မာခုနှစ်သက္ကရာဇ်(၁၃၃၆)တွင် ရွာရှိဘုရားပြိုကြပျက်စီးခဲ့သည်။ ကမ်းပါးစောင်းများလည်းပြိုခဲ့သည်။ အိမ်ခြေ(၇၀)ခန့်လည်း ပြိုပျက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ တခြားနေရာဒေသသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်သလိုကိုယ်ပိုင်လယ်ယာများရှိခဲ့သည့်နေရာကိုစွန့်ခွာရန်အခက်အခဲများစွာရှိခဲ့ကြ၍ရွာအားကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ပြင်ဆင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ အချို့ရွာသားလျှင်မှုအခြားနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသောနေရာအားဘေးမခအရှေ့စုဟူ၍ခေါ်ဆို၍နေထိုင်ကြသည်။ အများစုသည်ရွာဟောင်း၌ပင်နေထိုင်အခြေချခဲ့သည်။ ၁၃၄၂ခုနှစ်သည်ယခင်ကဲ့သို့ပင်ရေကြီးမှုဒဏ်ခံခဲ့ကြသည်။ ကမ်းပါးပြိုမှုကို အလားတူပင်ခံစားလာခဲ့သည်။ ၁၃၄၃ခုနှစ်တွင်လည်းထပ်မံခံစားခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထနှင့်ပင်ပြန်လည်ထူထောင်လာခဲ့သည်။ ဘေးမခကျေးရွာမြို့နှင့်အလှမ်းဝေးသဖြင့်အခြားသောပြင်ပအကူအညီများရရှိသည်။ အခွင့်အရေးရှားပါးလာခဲ့သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားရသော်လည်းကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြစ်သာပြန်လည်ထူထောင်လာခဲ့သည်။ ၁၃၆၀ခုနှစ်တွင်လည်း နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကိုတရွာလုံး အိမ်ပြိုခဲ့သည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြစ်သာ ပြန်လည်နေထိုင်လာခဲ့သည်။ ၁၃၇၇ခုနှစ်တွင်မူ ရေကြီးမှုတွင်လည်းတရွာလုံးနစ်မြုပ်ခဲ့စဉ်တွင်ပြင်ပအလှူရှင်များက အစားအသောက်များနှင့်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများလာရောက်လှူဒါန်းမှုကိုရရှိခဲ့ကြသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - ဘေးမခအရှေ့စုကျေးရွာသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး အသိပညာဗဟု သုတများအားနည်းကြရသည်။ ကျေးရွာသည်မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးသဖြင့်လည်ကောင်း၊ ဒေသ အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အားနည်းခဲ့ကြသည်။ ပညာရေးတွင်လည်း

မူလတန်းကျောင်းပင်မရှိခဲ့ပါ။ အခြားရွာများသို့ကလေးသူငယ်များသွားရောက်ပညာသင်ကြားရန် မလွယ်ကူသောကြောင့် ကိုယ်အား ကိုယ်ကိုးဝါး ကျောင်းဆောက်လုပ်ကာ အဋ္ဌားဆရာ/ဆရာမ များခေါ်ယူရန်ပညာသင် ကြားခဲ့ကြသည်။ သွားရေးလာရေးတွင်လည်း ရွာသည်မြစ်ကမ်းနဘေးသည်နှစ်စဉ်မြေတိုက် စားမှုကိုခံခဲ့ရသဖြင့် ရွာလမ်းမှာလည်း တည်မြဲခြင်း မရှိပါ။ ရွာ၏သောက်သုံး ရေမှာလည်းသိပ် မကြာခင်းသေးကမှတူးဖော်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးတာလမ်းကိုဖောက် လုပ်ခဲ့ပြီးအိမ်နေရာများ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဘေးမခရွာသည် ပညာရေးအသိပညာ နည်းပါးသော်လည်းစည်းရုံးညီညွတ်ကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များသို့တင်ပြ တောင်းဆိုမှုအားနည်းသောကြောင့်သာလျှင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးနေမျိုးထွန်း

ဦးမြင့်ကြည်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမြင့်ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၄၇၀ ၇၀၄၇၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဇနီးထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၄ ကွန်	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	57	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	57
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	၃၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅	၅၅	၅၅
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၆	၁၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၄၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကိုယ်တိုင် အစားအသွယ် အား ဖွဲ့စည်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မှတ်ချက် အစားအသွယ် အား ဖွဲ့စည်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မှတ်ချက်	<input checked="" type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကိုယ်တိုင် အစားအသွယ် အား ဖွဲ့စည်း	မှတ်ချက် အစားအသွယ် အား ဖွဲ့စည်း			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ၈၂လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၆၆လမ်း ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 ၇:၀၀ အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၈၀:၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ၈၇လမ်း

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) GAA ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 12.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နေမျိုးစွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 12.12.2016



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း

ပုံစံ - ၈-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ပြည့်သွင်းရန်	
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <i>U Aung Mye Thazan</i>	
ရက်စွဲ 4.3.2015	<input checked="" type="checkbox"/> ငြိမ် <input type="checkbox"/> အန္တရာယ် <input type="checkbox"/> အန္တရာယ်ရှိ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်
	ကျေးရွာ
	၈၈.၆၁

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ		
	စ ရက်	ပြီး ရက်	ကျား	မ	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	4.3.2015	4.3.2015	12	24	24
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	4.3.2015	4.3.2015	12	24	24
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်					
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်					
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း					
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)					
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)					
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)					
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)					
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)					
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း					
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)					
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)					
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)					
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)					
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)					
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း					
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ					



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းအမျိုးအစား: စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းအမျိုးအစား: စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းအမျိုးအစား: စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းအမျိုးအစား: စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းအမျိုးအစား	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်အတွက်စက်ဝန်းများအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်ဇယားအရအတွက်	အချိန်ဇယားအရအတွက်	အစီအစဉ်အရအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရောက်သူအရအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	၁၀ ဇွဲ	၁၆ ဇွဲ	၁၆ ဇွဲ	၁၂၈၁ ၁၂၆၅
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းအချိန်ဇယား စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	၁၀ ဇွဲ	၁၆ ဇွဲ	၁၆ ဇွဲ	၁၂၈၁ ၁၂၆၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	၈ ဇွဲ	၄ ဇွဲ	၁၂ ဇွဲ	၁၂၈၁ ၁၂၆၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၆	၁၆.၁.၂၀၁၆	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၆.၁.၂၀၁၆	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၆.၁.၂၀၁၆	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၆.၁.၂၀၁၆	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ	၈ ဇွဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၅.၂၀၁၆	၁၀.၅.၂၀၁၆	၂၀ နှစ်	၁၂ နှစ်	၁၂ နှစ်	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆
၆.၄။ ပြိုင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၅.၂၀၁၆	၁၀.၅.၂၀၁၆	၂၀ နှစ်	၁၂ နှစ်	၁၂ နှစ်	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လက်ခံအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၀၁.၆.၂၀၁၆	၀၁.၆.၂၀၁၆	၆	၆	၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၆.၂၀၁၆	၂၀.၆.၂၀၁၆	၆	၆	၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၇.၂၀၁၆	၂၁.၇.၂၀၁၆	၂၁	၂၁	၂၁	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၇.၂၀၁၆	၂၃.၇.၂၀၁၆	၂၃	၂၁	၂၁	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆

လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဇော်ဦးစွန်း (CF)

နေ့စွဲ - ၁၂.၁၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ဝန်ထမ်း ဦးနု ကျေးရွာအုပ်စု ဇော်ဦးစွန်း ကျေးရွာ ၁၁-၁-၂ မြို့

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၇	၄	၁၁	၁၁
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၅.၁.၂၀၁၇	၁၇.၁.၂၀၁၇	၈	၈	၈	၈
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၁၃	၁၈	၃၁	၃၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၁၄	၁၇	၃၁	၃၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၁၄	၁၇	၃၁	၃၁



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ၊ ၂၁ ၃ ၂၀၁၆ ဗ နှစ် ဒု နှစ် တ နှစ် စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	စံကိန်း	၈၂၂၁၂

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၀	ရွာလမ်း	၀	ရွာလမ်း
၂	အသက်ကျောက်	၂	အသက်ကျောက်
၃	အသက်ကျောက်	၃	ကျေးရွာ
၄	ကျေးရွာ	၄	ရွာကံကား
၅	ရွာ	၅	အသက်ကျောက်

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၀	အသက်ကျောက်	၀	အသက်ကျောက် အသက်ကျောက် အသက်ကျောက်
၂	အသက်ကျောက်	၂	ကျေးရွာ
၃	ကျေးရွာ	၃	ကျေးရွာ
၄	ကျေးရွာ	၄	ကျေးရွာ
၅	ကျေးရွာ	၅	ကျေးရွာ

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
ရွာလမ်း	ကျား+မ			
အသက်ကျောက်	မ			
ရွာကံကား	မ			
ကျေးရွာ	မ			
ကျေးရွာ	မ			
ကျေးရွာ	မ			

ကျေးရွာစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဇနီးမရှိသူ

နေ့စွဲ 31.12.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း လှိုင်ကုန်း ယင်းဝယ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခံလင်းကြီး ကျေးရွာ ဇာခမ္ဘ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်း အခြေအနေ	၁	စာသင်ကျောင်း
၂	ကုသရေး မြေကွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ဆေးခန်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စု မြေကွဲ	၃	ရွာမ
၄	ကျေးရွာအုပ်စု မြေကွဲ	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု မြေကွဲ	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာမီးလင်းရေး	၁	စာသင်ကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း
၂	ကျေးရွာအစည်းအဝေး	၂	ကျေးရွာကျေးရွာအစည်း
၃	ကျေးရွာအစည်းအဝေး	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးရွာအစည်း
၄	ကျေးရွာအစည်းအဝေး	၄	စာသင်ကျောင်း၊ ပညာရေးအစည်း
၅	ကျေးရွာအစည်းအဝေး	၅	ဆေးကုသရေးအစည်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစွန့်မုန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအစည်း	၁	၁၀၀၀၀	၃၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ကွန်ကရစ်လမ်း	၇ + ၆	၃၀၆၂၁		၃၃၃
၃	ခရီးစဉ်ကောင်းကျိုးဆွဲ	၇ + ၆	၈၀၆၂၁		၈၃၃
၄	မြီးလင်း ၈၇	၈ + ၂			၃၃၃
၅	စားသုံးရန်အသုံးပြု	၇ + ၂			၃၃၃
၆	အခြေစိုက်ရေး	၇ + ၂			၃၃၃

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မြ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဇနုမုလိဗွန်း**

နေ့စွဲ **12.12.2016**

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)

□ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်** ကျွန်း **ထင်္ဂတောင်** မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု **ခဲကလေးကြီး** ကျေးရွာ **လေးမာ(အကျွန်း)**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပစ္စည်းအားလုံးမရှိခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
၂	ရွာတွင်းရွာအတွင်း ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမရှိခြင်း	၂	ရွာတွင်းရွာအတွင်း ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမရှိခြင်း
၃	ရွာအတွင်း ရေအားလုံးမရှိခြင်း	၃	ရွာအတွင်း ရေအားလုံးမရှိခြင်း
၄	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း	၄	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း
၅	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း	၅	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု	၁	ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ရွာလယ် စတုဂံကုန်း	၂	ရွာလယ် စတုဂံကုန်း
၃	ရွာအတွင်း ရေအားလုံးမရှိခြင်း	၃	ရွာအတွင်း ရေအားလုံးမရှိခြင်း
၄	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း	၄	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း
၅	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း	၅	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာအတွင်း ရေအားလုံးမရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၃ သိန်း	424
၂	ရွာလယ်စတုဂံကုန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉၀ သိန်း	424
၃	ရွာအတွင်း ရေအားလုံးမရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀ သိန်း	424
၄	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀ သိန်း	424
၅	ရွာအတွင်း လမ်းမရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၀ သိန်း	424

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၀	အဆိုရှင်၊ မူလကုန်၊ ကျွမ်းကျင်မှု	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	13 စုံတွဲ အမျိုးသမီး
၂	ကုန်လမ်းဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	1 စုံတွဲ အမျိုးသမီး
၃	လမ်းပတ်တာ	အမျိုးသား	1 စုံတွဲ အမျိုးသမီး
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်ကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 12.12.2016

ပုံစံ - ၈-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး (များ) အတူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းတွင် ဤပုံစံတွဲပါ အကျိုးပြုပြီးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ 5.3.2015 ဝန်ခံ ခွန်ခံ တနင်္ဂနွေ စနေ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ မြို့နယ်။ **ဗဟိုတပင်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ (၄)ရွာ**

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင်မှု	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်းမစီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်းမစီမံကိန်း ဝန်ဆန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ			စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	အခြား (ဖော်ပြရန်)	စရိတ်
						စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ			
ခံကင်းကြီး	ကျွန်းကျွန်းလမ်း	၅၀၀x3x6x2	၄၀၀ ဦး	၄၀၀ ဦး	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	၇၀၁၅၆			၇၀၁၅၆		၇၀၁၅၆
ခိုအောင်း	အောက်ကျွန်း	၁၀၀x၁၀၀x၅	၃၃၃ ဦး	၃၃၃ ဦး	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	၃၀၁၅၆			၃၀၁၅၆		၃၀၁၅၆
ကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းလမ်း	၁၀၀x၅x၄	၃၀၀ ဦး	၃၀၀ ဦး	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	၄၆၁၅၆			၄၆၁၅၆		၄၆၁၅၆
ကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းလမ်း	၁၅၀x၅x၄	၃၆၆ ဦး	၃၆၆ ဦး	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	၄၆၁၅၆			၄၆၁၅၆		၄၆၁၅၆

ကျေးရွာအုပ်စုမှူး **ကျွန်းကျွန်း**၊ ရက်စွဲ **၅.၃.၂၀၁၅**

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၀၅

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံကိန်းစီမံကိန်းခွဲရေးချဉ်းကပ်

လက်ညွှန်ချက် : ကျေးရွာအုပ်စုစံကိန်းစီမံကိန်းအတွက် ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုတင်ပြရာတွင် အတည်အကျအောင် ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတင်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲဖက်အသုံးပြုရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောမျိုးထွန်း

နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် တန်းတယ်

စတင်စီမံအားပေးခြင်းမေးခွဲ(၁)၊ ဖြစ်ကိန်း(၂)၊ ဖြစ်ကိန်း(၃)၊ ဖြစ်ကိန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု တန်းတယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ငြိမိ) ထည့်သွင်းမှု	
ခံကင်းကြီး	ဥက္ကဋ္ဌ ကွန်ကရစ်လမ်း (wheel road)	၂'x၁၅'x၁.၆'x ၈၆'	၆၇၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	3000000 (70 သိန်း)	170000		7,170,000
မိုးစခန်း	ဥက္ကဋ္ဌ ကွန်ကရစ် လမ်း တိုက်ရိုက်	495'x၅'x၁.၆'	၇၆၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	3500000 (၃၈ သိန်း)			3,500,000
ကန်	ဥက္ကဋ္ဌ ကွန်ကရစ် ရေကန် တူးဖော်	၁၆၇'x၆'x၁.၆'	၃၃၃	□ ကျား ✓ မ ✓ ကျား+မ	4000000 (40 သိန်း)			4,000,000
ကမ်းခြေ	ဥက္ကဋ္ဌ ကွန်ကရစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၃၀'	၂၁၀	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+မ	4700000 (47 သိန်း)			4,700,000
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				



လူထုထုတ်ပြန်တိုင်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃	၂၉.၉.၂၀၁၅	အမည်	အဖွဲ့	ရက်စွဲ	ပ။အ။၂၆
-----------	-----------	------	-------	--------	--------

ရာထူး တေးအောင်စိုး/ထောက်လှမ်းရေး ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ်

အဖွဲ့

ရက်စွဲ

ပ။အ။၂၆

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
 အဖွဲ့ဝင်/ထောက်လှမ်းရေး
 လူထုထုတ်ပြန်တိုင်းစီမံကိန်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ကမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပြီးမှ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့ တောင်းပန်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ဝန်ထမ်းအမည် နေမျိုးထွန်း

နေ့စွဲ - 16.12.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ခံကင်းကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့
ခံကင်းကြီး	အုတ်ကောက်ဆက် ၁၅၀၀' x ၆' x ၄'		၆၃၆	□ ကျား ✓ မ	၇၃၀၀၀၀		၇၃၀၆၆၀၀
ဇီးချောင်း	မြေယာပင်း ၃၃၀၀' x ၆' x ၆'		၁၆၀	□ ကျား ✓ မ	၄၀၆၀၀၀၀	၂၁၀၀၀၀	၄၂၇၀၀၀၀
ကလေး	လူထုဆေးခန်း ၃၀' x ၃၀'		၃၁၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၀၆၀၀၀၀	၂၀၇၃၄၃	၄၂၆၆၇၃၄၃
စားမခ မကျွန်း	ဆေးကုသရေး ၃၀' x ၃၀'		၂၀၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃၆၅၀၀၀၀		၃၆၅၀၀၀၀
စားမခ (ခြောက်)	ရွာတွင်းလူထုဆေးခန်း ၃၀' x ၄' x ၆'		၂၇၇	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂၆၅၀၀၀၀		၂၆၅၀၀၀၀

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ... ကျေးရွာ ...
ရက်စွဲ ... နေရာ ...
အချိန် ... မှ ... ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ...

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၀၁။ ...
- ၂။ ...
- ၃။ ...
- ၄။ ...
- ၅။ ...
- ၆။ ...
- ၇။ ...
- ၈။ ...
- ၉။ ...
- ၀၀။ ...



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ...ဘေးမခံ...အကျဉ်း...)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးမြင့်လွင်	၀၅-၇၆၁၅၆၇၀၃
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်စန်းဂျီ	၀၅-၅၆၅၄၃၀၅၈၅
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ၀၁ ၀၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ဖြူ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ဝင်းဖြိုး	၀၅-၇၅၇၁၁၅၁၅၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းထွန်းလင်း	၀၅-၇၅၀၃၅၀၇၅၆
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ ၀၂ ၀၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မဝဟာခင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခမ်းမာ	၀၅-၃၀၂၄၇၀၆၅
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းဝင်းအောင်	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ၀၁ - ၀၂	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ဖြိုးဝေ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူသန်းဦး	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးကျော်ဖြူ	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းနိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်စု	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဂုဏ်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူဖြူစန်း	၀၅-၇၅၁၀၆၁၁၆
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

ပြင်ဆင်မှု

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာလယ်ကန်တာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		အုယျေ အုယျေကျေးရွာ - ဦးမြင့်လှ	
	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		၀၅-၄၂၀၀၇၀၀၆၇	
	၃	ကျေးလက်ကန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ကျွန်းကျေးရွာ - ဦးမြင့်လှ	
	၄	ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		၀၅-၄၂၀၂၀၄၇၆၂	
	၅	ကျွန်းဆက်ပွတ်ကျေးလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ရွာထောက်ထောက်မတီအုပ်စု - ဦးမြင့်လှ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ကျွန်းပတ်ကန်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		၀၅-၂၆၁၅၈၇၈၀၃	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	အသက်ကျောင်းဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	အသက်ကျောင်းဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			