

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
**National Community Driven Development Project**  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
**Village Development Plan (VDP)**  
ကြို့ပင်တိုင်းကျေးရွာ၊ ညွန့်ပေါင်းကျေးရွာအုပ်စု

မာဝီကာ

၁။ ဖြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယားများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းပေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

### ထန်းတောင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



N  
W E  
S

ထန်းတောင်မြို့နယ်၊  
ကျေးရွာတောင်မြို့နယ်၊  
ကျေးရွာတောင်မြို့နယ်၊  
ကျေးရွာတောင်မြို့နယ်

မူပိုင်ချက်အရ	
(Symbol: Dashed line)	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
(Symbol: Solid line)	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
(Symbol: Dotted line)	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
(Symbol: Thick solid line)	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
(Symbol: Thin solid line)	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
(Symbol: Wavy line)	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်











၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အမျိုးအစား			
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ခဲး ၁	ဇွန်၊ ဝက်ကဲ	ကန်ဒီ ကမိုင် နယ် / စွဲ	

တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ ကျား ၅၅၀၀၀ မ ၃၂၀၀၀၀

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်	၁ ဆောင်			
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	၃၅ ယောက်	မ	၃၃ ယောက်
ဆရာဦးရေ	ကျား	မ	၁	ပေါင်း
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ	စာသင်ခန်း (၁၀ နံရံ) ဗီဒီယို (၃ နံရံ) စားပွဲ (၃ နံရံ)			

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်	၂ ဆောင်		
အနီးဆုံးဆေးရုံ	ကျန်းမာရေး ဆေးရုံ		
အခြားအသုံးအဆောင်	ကုသ ၁ နံရံ၊ စားပွဲ ၁ နံရံ၊ ဆီခွံ ၂ နံရံ		
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	၈ မိုင်ခန့်		
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁ နံရံ၊ ဆီခွံ ၁ နံရံ	
	၂		
	၃		

၇။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း			
ရေလမ်း			
ခြေလျှင်	၅၅၀၀	၅၅၀၀	ထန်းတပင်ရွာတော ချောင်း မြစ်
အခြား			
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုနိုင်မှုအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ	၅ မိုင်	
ရေတွင်း၊ ရေကန်	ရှိ	၅ မိုင်	အသုံးပြုမှု မရှိ
ချောင်းရေ	မရှိ		
အခြားရေရင်းမြစ်	-		

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	✓	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်ခြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	✓	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	✓
လယ်ထွန်စက်					
လူ့စွမ်းအား					
ပန်းရုံ			လက်သမား		အခြား
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	✓	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	✓



၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ/သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	5.12.2016	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၃	၈	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	6.12.2016	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၇	၈	၂၅	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိ သောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	6.12.2016	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၄	၃	၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စား အခြေနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ အလိုက်ဖြစ်တတ်သောရာဂါများ
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	6.12.2016	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	၄	၃	၇	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာ အတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့် ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	6.12.2016	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	6.12.2016	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၈	၄	၁၂	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ပြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့ အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းရိတ်ဆက်ပြပုံ (Causal diagram)	6.12.2016	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၃၀	၂၇	၅၇	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေ သောပြဿနာများနှင့်၊ ၎င်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်၊ အကျိုး ဝေက်များ
၈	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဿနာ (Metric ranking)	6.12.2016	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၂၂	၁၇	၃၉	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအ တိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေး ချယ်ရန်(စာ၄၅၅၀၅ပြပါ(၆)ချက်)
၉	ကျေးရွာအိမ်မက် ပြမြေပုံ (Village dream map)		ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု				အနာဂတ်တွင်မြင်တွေ့/ဖြစ်စေချင် လောမိမိတို့၏ဘိုးတက်နေသော တို့ကျေးရွာပုံစံ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

အုပ်စု-ညွန့်ပေါင်း

ကျေးရွာ-ကြို့ပင်ဝိုင်း

နေ့စွဲ - ၇.၁.၂၀၁၆

လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ် မြေပုံပေါ်သုံးသပ်ချက်

ကျား (၁၅၃) ယောက်၊ မ (၁၅၇) ယောက်၊ ကျေးရွာ- ကြို့ပင်ဝိုင်း အုပ်စု - ညွန့်ပေါင်း

၁။ ကျွန်ုပ်တို့ရွာလေးသည် ပထဝီအနေအထားအရ မြို့နှင့်အလှမ်းအကမ်း ပေးကွာလှပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင်လည်း ရေကြီးသည့်နှစ်များတွင် လယ်ယာမြေများ ပျက်စီးခြင်း၊ ကျွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန်များ အစာရေစာ အခက်အခဲနှင့် ရေလွတ်သည့်နေရာများ ထားရှိရန် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ ရေမကြီးသော သာမန်နှစ်များတွင် မြေသားလမ်း၊ လယ်ကန်သင်း ရှိများမှာ ရွံ့ဗွက်များဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ နွေရာသီ သောက်သုံးရေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးယခင်က တွင်းရေ၊ ကန်ရေများဖြင့်သာ သုံးစွဲခဲ့ရသော်လည်း ယခုအခါ လက်နိပ်တုံကင်များ၊ စက်ရေတွင်းများဖြင့် အဆင်ပြေလှပါသည်။ ကျေးရွာနေပြည်သူများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဖြစ်ပါသည်။

၂။ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်ပါက လူနေမှု တိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်သည့်လမ်းများသည် ကွန်ကရစ်လမ်းကျယ်များဖြစ်လျှင် ကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ တိုးတတ်ပြောင်းလဲလာမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

နေ့စွဲ ။ ၂၅.၁.၂၀၁၆

အုပ်စု ။ ။ ညွှန်ပေါင်း

ကျေးရွာ ။ ကြို့ပင်ပိုင်း

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်

အဓိကဝင်ငွေ ။ ။ စိုက်ပျိုးရေးတင်တိုင်မွေးမြူရေးမှရရှိ ။

အဓိကသီးနှံ ။ ။ စပါး ၊ ဆောင်းသီးနှံမက်ပဲ ။

(၁)အဓိကအလုပ်အကိုင်။ ။ တောင်သူခွင်လုပ်ငန်း ၊ ငါးရှာဖွေခြင်း။

(၂)ရောဂါဖြစ်ပွားမှု။ ။ ရာသီအလိုက်မိုးဥတုနှင့်မိုးအကုန်ဆောင်းအကုန်အကူးတွင်အအေးမိတုတ်ကွေး၊

နာဆေး၊ စသည့်သာမန် ဖျားနာခြင်းများသာရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးတလည်အရေးမကြီးပါ။

(၃)ရေရှားပါးမှု ၊ ရေလိုအပ်မှု။ ။ မိုးရေနှင့်တုံ့ကင်ရေများတွင်းရေများကိုယ်စီရှိနေ၍ အခက်အခဲမရှိပါ။

(၄)မိုးရွာသွန်းမှု ။ ။ မိုးရေချိန်များပြားပြီးရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ ရေတော၊ ဗွက်တောများဖြစ်နေပြီး သွားရေးလာရေး အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

(၅)ဝင်ငွေရရှိမှု ။ ။ ပျိုးနှုတ်ချိန် ၊ ကောက်စိုက်ချိန်၊ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်များတွင်သာဝင်ငွေအသင့် အတင့်ရရှိပါသည်။ အခြားအချိန်များတွင်ဝင်ငွေမရှိပါ။

(၆)အလုပ်များသွားအချိန်။ ။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်(ကောက်စိုက်ခြင်း)တန်ဆောင်မုန်းနတ်တော်ရိတ်သိမ်းချိန်များ သည်အလုပ်အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။

(၇)ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း။ ။ မရှိသလောက်ရှားပါးပြီးအခြားဝင်ငွေမရရှိပါ။ ကျား ၊ မ မရွေးအလုပ် အကိုင် များဖန်တီး ပေးသင့်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

အုပ်စု- ညွှန်ပေါင်း

ကျေးရွာ- ကြိုပင်ပိုင်း

(၈)ပွဲတော်ကျင်းပမှု။ ။လအလိုက်ရိုးရာများသာရှိသည်။နတ်တော်လထဲတွင်ခရစ်စွမတ်ပွဲပြုလုပ်သည်။

(၉)လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။ ။မိုးရာသီတွင်လုံးဝဆက်သွယ်ရေးမကောင်းပါ။ဗွက်တော၊ရွံ့တောများတွင်ဆင်းရဲစွာသွားလာရသည်။တန်ဆောင်မုန်းလနောက်ပိုင်းမှတန်ခူးလကုန်စဉ်အထိခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ဆိုင်ကယ်နှင့်ထော်လာရီအသေးများသွားလာ၍ရသည်။(၁၀)ကားများသွားလာ၍ရသည်။သယ်ယူစရိတ်ပို၍ကုန်ကျပါသည်။

(၁၀)မြို့ငုံသုံးသပ်ချက်။ ။ရာသီခွင်လပြက္ခဒိန်( PRA Tools ) ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ ၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊လူနေမှုပုံစံများကိုထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ပါသည်။အဓိကပြဿနာမှာမြို့နှင့်တာလမ်းဝေးကွာပြီးမိုးရေချိန်များသောကြောင့်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၎င်းပြဿနာများအားဖြေရှင်းရန်မှာရွာခြင်းဆက်လမ်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းရှိကွန်ကရစ်လမ်းများအားခင်းပေးခြင်း၊တစ်နိုင်တစ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်များကိုဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သစ်ဆီသို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါမည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(NCDDP)

အုပ်စု - ညွှန်.ပေါင်း

ကျေးရွာ - ကြို့ပင်ပိုင်း



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ထန်းတပင်မြို့နယ်

နေ့စွဲ။ ။ ၇.၁.၂၀၁၆

အုပ်စု။ ။ ညွန့်ပေါင်း

ကျေးရွာ။ ။ ကြို့ပင်ဝိုင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမြေပုံအပေါ်သုံးသပ်ချက်

၁။ အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာတိုင်းတွင် အိမ်ခြေများပြားမှုမရှိပေ။ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးနှင့် ဆယ်အိမ်မှူး(၇)ယောက်သာ ရှိသည်။ ရပ်ရွာ သာရေး နာရေး ဝိုင်းဝန်း၍ ပြုလုပ်ခြင်း စနစ်သာရှိသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအပ အခြား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကူညီအဖွဲ့အစည်းများမရှိ။

- (၁) ဂေါပကအဖွဲ့
- (၂) မာယာလုလင်အဖွဲ့
- (၃) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- (၄) ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့
- (၅) ကာလသားအသင်း
- (၆) အမျိုးသမီးရေးရာ
- (၇) မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး
- (၈) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၂။ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်များမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ခိုင်မာသော အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ထူထောင်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ကာ တာဝန်ကိုယ်စီ ထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့် အခြား အကူညီ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် အဖက်ဖက်မှ ဖွံ့ဖြိုးရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြင် သုံးသပ်ပါသည်။



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ညွှန်ပေါင်းအုပ်စု

ကြို့ပင်ပိုင်းကျေးရွာ



ပြဿနာသစ်ပင် (အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်မှု) အားသင်ယူဆွေးနွေးခြင်း

၂၀၁၆

ထန်းတပင်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ထန်းတပင်မြို့နယ်

1.3.2016 (C.M.T)

အုပ်စု - ညွှန်ပေါင်း၊ (C.M.T)

ပြဿနာသစ်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအပေါ်သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်။ ။ဤဆွေးနွေးခန်းကိုကျေးရွာလူထု ကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။ ကျားအုပ်စုမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်နှောင်နှေးစေသောအတားအဆီးအဟန့်အတားပြဿနာများနှင့်မအုပ်စုမှ ဆွေးနွေးသောပြဿနာများကိုမိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်များဖြင့်ဖိလစ်ချပ်ပေါ်တွင်ရေးချ၍ဆွေးနွေးပါသည်။

၎င်းနောက်ပြဿနာတစ်ခုချင်းအပေါ်အခြေခံ၍ အဓိကအကြောင်းအရင်းများကို အမြစ်အဆုံးအထိဖော်ထုတ်ပြီးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသိမ်းစာကိုအပြန်အလှန်သတိထားမိလာအောင်ဆွေးနွေးပါသည်။

အမြစ်အဆုံးမှအကြောင်းအချင်းအရာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းများဖော်ထုတ်လိုက်သောအခါ Activitiesများထွက်ပေါ်လာပြီး၎င်းတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်အသီးအပွင့်

ဖြစ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများတုံ့ပြန်ပြောင်းလဲသွားကြောင်းတစ်ဦးချင်းသတိထားမိကြသည်ကိုလေ့လာခဲ့ရပါသည်။


ခြုံငြိမ်းသုံးသပ်ချက်။ ။Problem tree (P.R.A Tool)သည်

သည်ခံ၍အချိန်(၄၅)မိနစ်အနည်းဆုံးရယူပါသည်။ဤသင်ခန်းစာကိုကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်

- (၁) လူထုသည်ယခင်ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သတိမထားမိသောအားနည်းချက်များကိုတစ်ဦးချင်းလက်ခံလာကြပါသည်။
- (၂) အားနည်းချက်များကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကျား/မမခွဲခြားဘဲတာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြောင်းလက်ခံလာကြပါသည်။
- (၃) ပြောင်းလဲရမယ် ဟူသောအတွေးအမြင်များကိုယ်စီရရှိသည်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။










Handwritten text at the top of the page, including a date: 7.1.2019.



Handwritten legend or key:

- (Red dot) - முன்புறம் (Front)
- (Black dot) - பின்னம் (Back)

முன்புறம்	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
பின்னம்	6	8	8	4	5	9	5	9	5	9
புறம்	4	7	5	8	5	7	5	6	2	8

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a title or description: 'முன்புறம், பின்னம், புறம், மேல், கீழ்'.



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ထန်းတပင်မြို့နယ်

နေ့စွဲ၊ ၇.၁.၂၀၁၆

အုပ်စု - ညွန့်ပေါင်း  
ကျေးရွာ - ကြို့ပင်ပိုင်း

ကျား၊မရေးရာသုံးသပ်ချက်

ကျား = ၁၅၃၊ မ = ၁၅၇ အားလုံးသည် ကရင်မျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်ကြသည်။ ဒေသအလိုက် မိရိုးဖလာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည်။

(၁) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း။ ။အခြားဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းမရှိ။ ကျား၊မတန်းတူ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို တူညီစွာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားအချို့ တစ်နယ်ထွက်၍ လုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျား- ၆မှတ်၊ မ-၄မှတ်

(၂) ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ။ ။အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်မှုများသည်။ အမျိုးသမီးများက မိမိ၏ တာဝန်မဟုတ်ဟု ယူဆထားကြသည်။ ကျား-၈၊ မ-၂

(၃) ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု။ ။မြို့နှင့် တာလမ်း အလမ်းဝေး၍ ဝင်ငွေရှာဖွေရန် အခွင့်မသာ။ ဒေသလုပ်ငန်းသာလျှင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည်။အမျိုးသားအချို့ပန်းရံ၊ စက်ပြင် လုပ်ငန်းများရှိသည်။ ကျား၊မတန်းတူ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ကျား-၈၊ မ-၅

(၄) အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု။ ။အဓိက အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်ရသည်။ အိမ်တွင်းအနေများသည်။ အမျိုးသားများ မိမိတို့၏ တာဝန်မဟုတ်ဟု ပုံသေကားချ ယူဆထားကြသည်။ ကျား-၄၊ မ-၈

(၅) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု။ ။အမျိုးသမီးများက ပို၍စုဆောင်းချွေတာ ဝါသနာပါသည်။ အလေအလွင့်မဖြစ်ရန် ထိန်းသိမ်းသည်။ အမျိုးသမီး၏ ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုခုကို ဝယ်ခွင့် ရောင်းခွင့် ရကြသည်။ သို့သော် ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရကြသည်။

(၆) လုံခြုံမှု။ ။ဒေသအလိုက် အမျိုးသားများက လွတ်လပ်စွာ အချိန်မရွေး သွားလာလုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်။ သဘာဝအရ အမျိုးသမီးငယ်များတွင် စိုးရိမ်မှုများနေသည်။ အဖော်မပါလျှင် လယ်တောတွင် မသွားရဲကြပေ။ ကျား-၉၊ မ-၇



(၇) ပညာရေးတက်မြောက်မှု။ ။မြို့နှင့် အလှမ်းဝေး၊ အဓိက လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု မကောင်းမွန်၊ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာ ရှိပြီး ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှုအားနည်းသည်။ အမျိုးသားများက စားဝတ်နေရေးကို ဦးစားပေးရသည်။ ကျား-၅၊မ-၅

(၈) ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု။ ။အမျိုးသားများစုကသာ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးထုက ပါဝင်မဆွေးနွေးကြပေ။ အလေ့အကျင့်မရရှိသေးကြပေ။ ကျား-၉၊မ-၆

(၉) အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီသုံးစွဲနိုင်မှု။ ။အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဥပမာ (စပါးရိတ်သိမ်းခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ လွှဲဆွဲခြင်း၊ ဝါးခုတ်ခြင်း၊) အခြားအရင်းအမြစ်မရှိ။ စက်ရုံအနီးအနားမရှိ။ ကျား-၅၊မ-၂

(၁၀) ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။ ။သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်မှုများသည်။ အမျိုးသမီးများအနေနှင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်နေသည်။ ထုံးစံ၊ ရိုးရာဟု ပုံသေကားချ မှတ်ယူနေကြသည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းအလိုက် အမျိုးသမီးထု မပါဝင်၍မရပါ။ ကျား-၉၊ မ-၈

မြိုင်သုံးသပ်ချက်။ ။အမျိုးသမီးထုများ အရာအားလုံးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်၊ ပြောရဲဆိုရဲရှိလာနိုင်ရန် အတွက် အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးထုများများ တက်ရောက်နိုင်ရန် စည်းရုံးခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ လေးကျင့်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးသင့်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ထန်းတပင်မြို့နယ်


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ညွှန်ပေါင်းအုပ်စု

ကြို့ပင်ပိုင်းကျေးရွာ



ကျား/မ တစ်နေ့တာ အလုပ်ချိန်ဇယားအားသင်ယူဆွေးနွေးခြင်း



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ထန်းတပင်မြို့နယ်


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ညွှန်ပေါင်းအုပ်စု

ကြို့ပင်ပိုင်းကျေးရွာ



ကျား/မ တစ်နေ့တာ အလုပ်ချိန်ဇယားအားသင်ယူဆွေးနွေးခြင်း

၂၀၁၆

ထန်းတပင်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ထန်းတပင်မြို့နယ်

1.3.2016 (C.M.T)

အုပ်စု - ညွန့်ပေါင်း၊

ကျား၊မရေးရာတစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသား။ ။ အမျိုးသားများကထုံးစံအတိုင်းနံနက်(၅)နာရီထက်နောက်ကျစွာအိပ်ယာမှထကြသည်။ အဆာခံသုံးဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြသည်။ နံနက်(၁၁)နာရီအလုပ်သိမ်းပြီးစာ၊ နားချိန်နေ့လည် (၁)နာရီအထိအနားယူကြသည်။ နေ့လည်(၁)နာရီမှ(၅)နာရီအထိမိမိနှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်များကိုသက် တောင့်သက်သာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချိန်ပြည့်မဟုတ်ပေ။ ညနေ(၅)နာရီနှင့်ည(၈)နာရီအထိရေချိုး၊ အချို့ ယမကာမှီဝဲ၊ ထမင်းစား၊ စကားများများပြောဖြစ်ကြသည်။ ည(၈)နာရီမှစ၍ နောက်နေ့နံနက်(၅)နာအထိ အိပ်ချိန်အနားယူကြသည်။

ကျား -	တစ်နေ့တာ(ခန့်မှန်း)အချိန်ဇယား
အိပ်ချိန်	= ၉:၀၀
အလုပ်လုပ်ချိန်	= ၉:၀၀
စား+နားချိန်	= ၆:၀၀

အမျိုးသမီး။ ။ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်သားများလုပ်ငန်းခွင်အဆင်ပြေစေရန် နံနက်(၅)နာရီ အိပ်ယာထမျက်နှာသစ်ဘုရာရှိခိုးပြီး(၆)နာရီမှစ၍ချက်ပြုတ်၊ သား၊ သမီးများ အိအိတည်၊ ကျွေးမွေး၊ ရေချိုး၊ ကျောင်းပို့စသည့်ဖြင့်မနားတမ်း(၁၁)နာရီအထိအလုပ်လုပ်ကြသည်။ နေ့လည်(၁)နာရီမှ(၅)နာရီ အ ထိအိပ်ယာထ၊ စဖိုချောင်လိပ်အပ်ချက်စုဆောင်းချက်ပြုတ်၊ ကလေးများကျောင်းကြို၊ အိမ်သာများမပြုငြင် အောင်ကျွေးမွေးပြုစုပေးရသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ထန်းတပင်မြို့နယ်

အုပ်စု - ညွှန်ပေါင်း

မ - တစ်နေ့တာခန့်မှန်းအချိန်ဇယား

အိပ်ချိန် = ၆:၀၀

အလုပ်လုပ်ချိန် = ၉:၀၀

စား+နားချိန် = ၆:၀၀

ဘုရားရှိခိုးချိန် = ၃:၀၀

ပေါင်း = ၂၄:၀၀

ခြုံငြိသုံးသပ်ချက်။ ။ ဤတစ်နေ့တာကျား၊ မအလုပ်လုပ်ချိန်

PRA(Tool)ကိုလူထုကိုယ်တိုင်ကျား၊ မအုပ်စုခွဲ၍ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်။ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းခွင်တွင်အမျိုးသားများထက်ရှိ၍အလုပ်လုပ်ရကြောင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သတိထားမိလာကြသည်။

အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်များဖြစ်ပွားလာကြသည်။ မိသားစုလုပ်ငန်းတွင်ကျားအလုပ်၊ မအလုပ်ဟူ၍မခွဲခြားဘဲမျှတစွာဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွေးအမြင်များဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ ရပ်ရွာအများဆိုင်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျား၊ မမရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်သတိထားမိလာကြသည်။

အဓိကအားဖြင့်တစ်နေ့တာလုပ်အားခငွေကိုပေးချေမှုတွင်အလုပ်ချိန်အတူ၊ လုပ်အားခအတူကျားမမရွေးတန်းတူပေးချေမှုကို အမျိုးသားများဘက်မှ သံသယကင်းစွာ စိတ်ရှင်းစွာဖြင့်သဘောတူ လက်ခံလာသည်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်တွေ့ရှိရပါသည်။





## ကျေးရွာသမိုင်း (ထူးခြားဖြစ်စဉ်)

အုပ်စု- ညွန့်ပေါင်း

ကျေးရွာ- ကြို့ပင်ပိုင်း

နေ့စွဲ- ၇.၁.၂၀၁၆

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	ထိခိုက်မှု	ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်း
၁။	၁၉၀၀	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်လာ		
၂။	၁၃၃၆	ရေကြီး	စပါးနှင့် တိရစ္ဆာန်	ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်မြင့်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့
၃။	၁၃၆၀	ရေကြီး	စပါးနှင့်ကျွဲ၊ နွားတိရစ္ဆာန်	စပါးများပြန်လည် စိုက်ပျိုး၊ တိရစ္ဆာန်များပြန်လည်ပြုစု
၄။	၁၃၆၉	ရေကြီး	စပါးနှင့်ကျွဲ၊ နွားတိရစ္ဆာန်	စပါးများပြန်လည်စိုက်ပျိုး၊ တိရစ္ဆာန်များပြန်လည်ပြုစု
၅။	၁၃၇၀	လေတိုက် (နာဂစ်)	အိမ်၊ သစ်ပင်၊ ငါးပင်၊ တိရစ္ဆာန်	ကိုယ်ထူကိုယ်ထဲပြန်လည်ထူထောင်ရှင်းလင်းခဲ့
၆။	၁၃၇၆	ရေပြုကြိမ်ကြီး	စပါးနှင့်ကျွဲ၊ နွားတိရစ္ဆာန်	ခန္ဓာစပါးများစိုက်ပျိုး

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

## ထန်းတပင်မြို့နယ်

အုပ်စု- ညွန့်ပေါင်း

ကျေးရွာ-ကြို့ပင်ပိုင်း

နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအပေါ်သုံးသပ်ချက်

၁။ ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။ ။ ယွကြို့ပင်ပိုင်းရွာ ဖြစ်မည့် နေရာတွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၅၅)နှစ်ကျော်ခန့် က ကိုင်းပင်ချုံနွယ်တောင်ဘို့ များပြည့် နက်နေသည့်နေရာဟု သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြားဆိုသလို ကျွန်ုပ်တို့ ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ကရင်လူမျိုးများရောက်ရှိလာကြီး ကိုင်းပင်၊ ချုံနွယ် တောင်ဘို့ များကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းနေထိုင်ရာမှ မိသားစုများအဆင့်ဆင့် တိုးပွားလာပြီးရွာအဖြစ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။

၂။ ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသော ခုနှစ်မှာ(၁၉၀၀) ပြည့်ခုနှစ် ဝန်းကျင်ခန့် ကဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကျေးရွာအမည်ထွင်သည့်အကြောင်း။ ။ ကျွန်ုပ်တို့ ကြို့ပင်ပိုင်းရွာတွင် အလွန်ကြီးမားသော ကြို့ပင်ကြီးမှာအကိုင်းအခတ်များဖြင့်ဝေဝေဆာဆာသာယာနေသည်ကို အကြောင်းပြု၍ကြို့ပင်ပိုင်းဟု ရှေးလူကြီးများက ခေါ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရပါသည်။

၄။ ကျွန်တော်တို့ ရွာလေးတွင် အများဆုံးကြုံတွေ့ ရသည့်ဒုက္ခမှာ ရေကြီးနှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေကြီးခြင်းကို ၁၃၃၆၊ ၁၃၆၀၊ ၁၃၆၆၊ ၁၃၆၉၊ ၁၃၇၀ နှင့် ၁၃၇၆ ခုနှစ်များတွင် ကြုံတွေ့ ခံစားရသည်။ ရေကြီးခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ကျွဲ၊ နွားနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသေကြေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါ သည်။

၅။ ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းများ- ကျွန်ုပ်တို့ ရွာလေးသည် ရေကြီးသည့် ခုနှစ်များတွင် မြို့နယ်မှတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ လာရောက်ကူညီခဲ့သော ခုနှစ်များရှိခဲ့သလိုကိုယ်ထူကိုယ်ထ ထူထောင်ခဲ့ရသည့် ခုနှစ်များလည်းရှိခဲ့ပါသည်။ ရေကြီးသော ခုနှစ်များတွင် စပါးများပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန်များ ခွဲနားလျှာနားရောဂါနှင့်- အစာရှားပါးသည့်ဒုက္ခများကိုပြန်လည်ကုသပြုစုခဲ့ရပါသည်။






လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း  
(ကျေးရွာ.....မြို့ပင်ဝိုင်း.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦး မြတ်စာဦး	၀၉.၇.၈၆၂၄၅၅၅၄
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ် မိမိဦး	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး စောလယ်စိုး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် နော်ကျွန်း	၀၉.၃၂၄၂၉၃၇၉
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ဇော်ဝင်းသန်း	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး မင်းဦး	၀၉.၂၅၁၀၆၁၃၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် စုစု	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် စွယ်စုံလှိုင်	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဝင်းမြင့်	၀၉.၇.၉၆၇၇၆၆၇၄
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး မြင့်စာဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် ဝင်းအေးမြင့်	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦး ချမ်းမင်းဦး	၀၉.၇.၆၇၅၂၅၀၉၁
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦး စန်းလွင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် ဝင်းအေးမြင့်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး စောလယ်စိုး	၀၉.၇.၈၀၂၉၃၅၁
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် စုစု	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် လူထုကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်ပါဝင်ခြင်း





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက် လူထုကိုယ်စားပြုဆန်းစစ်ပါဝင်ခြင်း





လူထု စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း



အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း





လူထုဗဟိုပြုစံကန်း၊ စံကန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစံကန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စံကန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးဖေမာရီ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၉-၇၈-၆၂၄၈၅၂၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဦးကျော်မာရီ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ်	တန့်တယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်ပေါက်
				ကျေးရွာ	ဦးမင်မင်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကလေး	66	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	55
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	8
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	3
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	3		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	13		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၅၃	၁၅၅
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	59	7

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့အစည်းအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
ပတ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ

/ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နစ် ---/မသိပါ

ရှိခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် --- 5 မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် --- 20 မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ဝမရှိပါ  ဝရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- ရေကြီးခြင်း





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၉) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)  
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) သမဂ္ဂိယာမ -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခိုင်လွင်ဦး

လက်မှတ် နေ.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမင်း

လက်မှတ် နေ.စွဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ပြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မောင်အောင် (CF)၊ မောင်အောင် (TF)

ရက်စွဲ 7.3.2015  ၃ နှစ်  ၅ နှစ်  ၁၀ နှစ်  ၁၅ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် မန္တလေး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်

ကျေးရွာအုပ်စု မင်းပေါက် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး စာက်ရောက်သူ	တိုင်းရင်းသား
	စ ရက်	ပြီး ရက်		
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	7.3.2015	7.3.2015	၈	၂၄
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	8.3.2015	8.3.2015	၉	၂၄
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်				
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည် ဖော်ရေး နှုတ်မတီ အတည်ပြုချက်				
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း				
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)				
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)				
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)				
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)				
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)				
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း				
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)				
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)				
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)				
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)				
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)				
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း				
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ				





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် စာရင်းစာရင်း

နေ့စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်ဂန့် မြို့နယ် ၀၇၇.၀၀၀၀ ကျေးရွာအုပ်စု ၃၇၇.၀၇၀၀ ကျေးရွာ ၅၇၇.၀၀၀၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၁/၁၂/၂၀၁၆	၀၁/၁၂/၂၀၁၆	၂၂	၁၇	၃၉	၁၇၀၀
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၀၁/၁၂/၂၀၁၆	၀၁/၁၂/၂၀၁၆	၂၂	၁၇	၃၉	၁၇၀၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀/၁၂/၂၀၁၆	၂၀/၁၂/၂၀၁၆	၇	၅	၁၂	၁၇၀၀
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆/၃/၂၀၁၆	၁၆/၃/၂၀၁၆	၂၂	၁၉	၄၁	၁၇၀၀
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃/၃/၁၆	၂၃/၃/၁၆	၁၂	၈	၂၀	၁၇၀၀
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁/၃/၁၆	၃၁/၃/၁၆	၉	၇	၁၆	၁၇၀၀





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်း၊လက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-  
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး၊လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင်ကျင့်သုံးရမည့်  
စည်းရုံးရေးမျိုးဝန်ထမ်းအမည်

နေ့စွဲ 5.12.2016 စက်ဝန်းအားအားတင်ခြင်းပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)   
စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ နေရာအမျိုးအမည်

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်တည်းအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	5.12.2016	5.12.2016	19	20	39	
၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	6.12.2016	6.12.2016	16	20	36	
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	16.12.2016	16.12.2016	7	6	13	
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	17.2.2017	17.2.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	2.3.2017	2.3.2017	27	13	40	
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	7.3.2017	7.3.2017	25	15	40	
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေးဆွဲခြင်း	7.3.2017	7.3.2017	25	15	40	

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၂၃	၁၅	၃၈	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၁၉	၂၀	၃၉	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၁၈	၂၀	၃၈	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၇	၅	၁၂	
၇.၂။ အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၃.၂၀၁၇	၂၆.၃.၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	
၇.၃။ အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	၂၇.၃.၂၀၁၇	၂၇.၃.၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၂၈	၃၅	၆၃	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						





လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မောင်အောင်ကျွန်း (၉၀၇) ၊ မောင်အောင်ကျွန်း (၉၀၇)

ရက်စွဲ။ ပ နှစ် ဒု နှစ် တ နှစ် စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု။ ကျေးရွာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ထန်းတပင် အိုးမာရီ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	ရွာလယ်လမ်း ( 800' x 5' x 5' )	၁	ရွာလယ်လမ်း
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း
၃	ဖျားနာရောဂါ	၃	ဝင်ရောက်ရေး
၄	အလုပ်အကိုင် အကျင့် အကျင့်	၄	ဖျားနာရောဂါ
၅	အားလုံး အားလုံး အားလုံး	၅	အားလုံး အားလုံး အားလုံး

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	ရွာလယ်လမ်း၊ များကောင်းမွန်စေရန်	၁	ရွာလယ်လမ်း၊ များကောင်းမွန်စေရန်
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ များကောင်းမွန်စေရန်	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ များကောင်းမွန်စေရန်
၃	ဖျားနာရောဂါ ရှောင်ရန်	၃	ဝင်ရောက်ရေး ရှောင်ရန်
၄	အလုပ်အကိုင် အကျင့် အကျင့်	၄	ဖျားနာရောဂါ ရှောင်ရန်
၅	အားလုံး အားလုံး အားလုံး	၅	အားလုံး အားလုံး အားလုံး

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ရွာလယ်လမ်း ( 800' x 5' x 5' )	ကျား + မ		၄၈၂၅၆ ၊ ၈၈၅၅၅၅
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း	မ		
၃	ဖျားနာရောဂါ	မ		
၄	အလုပ်အကိုင် အကျင့် အကျင့်	မ		
၅	အားလုံး အားလုံး အားလုံး	မ		
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် မောင်

ရက်စွဲ ၇.၃.၂၀၂၄



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း  
 အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်ပြောဆိုချက်အတိုင်းအတာအရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 အစည်းအဝေးအခါအခါအစားအဆားများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်  
 ပတ်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်အောင်

နေ့စွဲ ၁၇/၁၀/၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် အင်္ဂါတောင် ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂါတောင် ကျေးရွာ အင်္ဂါတောင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွဏ်ကမ်း မကောင်း	၁ ဇေယျာနည်းပါးမှု
၂ ဂွဏ်ကမ်းအကျဉ်း	၂ အားကစားခန်းမ
၃ ကျေးရွာအား ဂွဏ်ကမ်းအကျဉ်း	၃ ဂွဏ်ကမ်းအကျဉ်း
၄ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ	၄ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ
၅ ဂွဏ်ကမ်းအကျဉ်း	၅ ဂွဏ်ကမ်းအကျဉ်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  
 မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ	၁ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ
၂ ဂွဏ်ကမ်းအကျဉ်း	၂ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ
၃ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ	၃ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ
၄ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ	၄ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ
၅ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ	၅ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း  
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစား ပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှ န်း ကုန် ကျ စရိတ်	အကျိုးခံ စား ခွင့်ရှိသူ နံ မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ဂွဏ်ကမ်းအကျဉ်း	ကျွန်ုပ်တို့	၁	(၆၇.၅)	၃၅၀

၁၇/၁၀/၂၀၁၆




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း	$n + ၁၀$	၃		
၃	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	$n + ၁၀$	၃		
၄	အဖွဲ့အစည်း	$n + ၁၀$	၄		
၅	အဖွဲ့အစည်း	$n + ၁၀$	၅		
၆	အဖွဲ့အစည်း	$n + ၁၀$	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မြို့ဝေအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်လှစန်း

နေ့စွဲ 6-12-2016      စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြင်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်မြို့      ဖြန့်နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ချစ်မြို့      ကျေးရွာ ချစ်မြို့

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲရှိစေပါပြီ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အားလုံးလျော့နည်းခြင်း	၁	အားလုံးလျော့နည်းခြင်း
၂	မြို့အခါအကျပ်အတည်း/ပညာရေးရေး	၂	ပညာရေးအကျပ်အတည်း
၃	အားလုံးလျော့နည်းခြင်း/အကျပ်အတည်း	၃	အားလုံးလျော့နည်းခြင်း
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄	စစ်တွေရရှိရေး
၅	မြို့ပြရေးအကျပ်အတည်း	၅	စစ်တွေရရှိရေး/အကျပ်အတည်း

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
၁	အားလုံးလျော့နည်းခြင်း	၁	အားလုံးလျော့နည်းခြင်း
၂	အကျပ်အတည်း/အားလုံးလျော့နည်းခြင်း	၂	အကျပ်အတည်း/အားလုံးလျော့နည်းခြင်း
၃	အားလုံးလျော့နည်းခြင်း	၃	အားလုံးလျော့နည်းခြင်း
၄	အကျပ်အတည်း/အားလုံးလျော့နည်းခြင်း	၄	စစ်တွေရရှိရေး/အကျပ်အတည်း
၅	အကျပ်အတည်း/အားလုံးလျော့နည်းခြင်း	၅	စစ်တွေရရှိရေး/အကျပ်အတည်း

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လူမှုစီမံကိန်း	ကျား + မ	5,400,000	310
၂	ပညာရေး	ကျား + မ		310
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ		310
၄				



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅			
---	--	--	--

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြောက်ဧရာဝတီ	၆	
၂	ကုတ်ပန်းချို	၆	
၃	တောင်	၆	
၄	ကျောက်တောင်	၆	
၅	အင်္ဂါပင်တောင်	၆	

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဇွဲနီ လက်မှတ် ဇွဲနီ နေ့စွဲ 6.12.2016





လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်း

ပုံစံ - ၈-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC7)

လမ်းညွှန် ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုစီမှ ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ မှီ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူတို့ ဆိုလိုသည်။

၅၇၇၅၊ ၇ - ၃၇၇၆

ခြံပုံ နှစ်ခြံ နှစ်ခြံ စနစ်

မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပါဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက်  
 ထန်းတယ် ၃၃ နယ်၊ ၄၈

လုပ်ဆောင် မှု ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာအုပ်စု

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင်း အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ		
							အခြား (ဖော်ပြရန်)	ပေါင်း	ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်ပါသ ည့်/ဟုတ်ပါ မိ)
အင်္ဂါပိုင်	ဣတယ် ကာဇာယ	၈၀၀ x ၅ x ၅	၈၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၀၀၀	-			၄၈၀၀၀
ဒေါက်ရှင်	ဣတယ် ကာဇာယ	၈၀၀ x ၅ x ၅	၈၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၀၀၀	-			၄၈၀၀၀
မာမာကုန်း	ဣတယ် ကာဇာယ	၈၀၀ x ၅ x ၅	၈၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၀၀၀	-			၄၈၀၀၀
ဇွဲပိုင်	ဣတယ် ကာဇာယ	၈၀၀ x ၅ x ၅	၈၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၀၀၀	-			၄၈၀၀၀

လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်ရရှိရန်အတွက်

အစီအစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၇ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှန်များတို့၏ အတည်ပြုပြန်ပြင်ဆင်မှုများရှိပါသည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံအားပြင်ဆင်ပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စာအုပ်စု

နေ့စွဲ 2011.2.01

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် မြို့နယ် ဝဏ္ဏသာယာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (O) စက်ဝန်း (J) စက်ဝန်း (P) စက်ဝန်း (Q) စက်ဝန်း (R)

ကျေးရွာအုပ်စု အစုအဝေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
အစုအဝေး	အစုအဝေး 100x3' x 5"	5"	အစုအဝေး 202	အစုအဝေးအဖွဲ့	3500000	-	772464	41572464
အစုအဝေး	အစုအဝေး 95x5' x 5"	5"	အစုအဝေး 109	အစုအဝေးအဖွဲ့	4250000	-	750000	5000000
အစုအဝေး	အစုအဝေး 100x5' x 5"	5"	အစုအဝေး 442	အစုအဝေးအဖွဲ့	5750000	-	750000	6500000
အစုအဝေး	အစုအဝေး 80x7' x 6"	6"	အစုအဝေး 310	အစုအဝေးအဖွဲ့	5400000	-	750000	6150000



လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံတိုင်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆  
ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်ပံ့ပံ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမြင့်စိန်

နေ့စွဲ 16.12.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည်လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု	
အို.ပင်စိုင်း	၈၀၀ x ၇ x ၆	၇၁၀	၇၁၀	၀ကျား ၀မ	၅၄၂၂၆	-	-	၅၄၂၂၆
ခါးချိုက်	၈၀၀ x ၇ x ၆	၅၆၅	၅၆၅	၀ကျား ၀မ ၆ကျား+၀	၅၃၂၆၆	-	-	၅၃၂၆၆
ညွှန်ခေါင်း	၈၀၀ x ၇ x ၆	၅၆၅	၅၆၅	၀ကျား ၀မ ၆ကျား+၀	၄၅၂၂၆	-	-	၄၅၂၂၆
မယ်တန်း	၅၀၀ x ၅ x ၅	၅၁၀	၅၁၀	၀ကျား ၀မ ၆ကျား+၀	၄၀၂၂၆	-	-	၄၀၂၂၆

စာမျက်နှာ ၁၀၅





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၇.၅.၂၀၁၄
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဧရာဝတီမြို့နယ်၊ ဝက်လုံးကျွန်း
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၉:၀၀ မှ ၁၂:၀၀
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ၂၄
- အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ -

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်၊ ၊ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရန်ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းရန်

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ ၊ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်  
 - အချိန်မီကျေးဇူးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်  
 - ကော်မတီဖွဲ့စည်းရန်

ဆွေးနွေးချက်၊ ၊  
 .....တက်ရောက်လာသော ပြည်သူ့ဆရာတော် စီမံကိန်းရေးကြားရေး ဖွဲ့စည်းရေး.....  
 ..ပေးပို့ရန်၊ အသေးစားအဖွဲ့ချုပ်များ ပေးပို့ရန် စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်.....  
 ..ကျား၊ မ၊ စားနပ်ရိက္ခာဖြင့် ဖွဲ့စည်းရန် ပေးပို့ရန်၊ အဖွဲ့အစည်းပေးပို့ရန်.....  
 ..သီးသီးရပ်ရပ် ပေးပို့ရန် (၂) ခု ခွဲကာ စီမံကိန်းပေးပို့ရန် အဖွဲ့အစည်းပေးပို့ရန်.....  
 ..ငွေဖြင့် သဘောတော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းပေးပို့ရန်.....  
 .....ကုန်လုပ်ငန်း၊ ကုန်လုပ်ငန်း၊ ကုန်လုပ်ငန်းကို ကွန်ဆရစ်အဖွဲ့အစည်းပေးပို့ရန်.....  
 ..အဖွဲ့အစည်းပေးပို့ရန်အတွက် စီမံကိန်းပေးပို့ရန် အဖွဲ့အစည်းပေးပို့ရန်.....  
 .....ပေးပို့ရန် ပေးပို့ရန် ပေးပို့ရန် ပေးပို့ရန် ပေးပို့ရန်.....  
 .....တင်ပြဆွေးနွေးပါရန်.....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 ...../

ဆုံးဖြတ်ချက်၊

.....  
 ..ကွမ်းလှထွက် ကွမ်းကွဲလုပ်လုပ်၊ ဖြာ တစ်ကွဲလုံး ကျား ပြုစေပြီး ပြောသားလမ်း.....  
 ..ဖြစ်သည့် ကတည်းက ဖြားကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ်.....  
 ..ကတည်းက ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ်.....  
 ..လမ်းကွဲ ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ်.....  
 ..ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ်.....  
 ..ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ်.....  
 ..ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ်.....  
 ..ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ်.....  
 ..ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ် ကွဲလုပ်လုပ်.....  
 ...../

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်- That  
 အမည်- စာရေးသူ၏  
 ရာထူး- CA



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းပေါင်း

ကျေးရွာ အိမ်ပင်ခိုင်း

ရက်စွဲ ၀၁.၁၂.၂၀၂၀

နေရာ သာယာသာယာပတ် (သာယာပတ်)

အချိန် ၁၃:၀၀ မှ ၂:၀၀:၃၀

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ ဗီစီပတ်စပေးဆွဲ (ရွာဦးရွတ်)

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း (အစဉ်အလာ)။
- ၂။ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ။
- ၃။ သာယာသာယာပတ် ဗီစီပတ်စပေးဆွဲ အကြောင်း။
- ၄။ သာယာသာယာပတ် ပတ်အကြောင်းကို ဦးစိုက်ဆွဲခြင်း။
- ၅။ အင်စပေးဆွဲခြင်း။
- ၆။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
- ၇။ အကူအညီပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ၈။ စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ၉။ ရွာဦးရွတ်လူထုကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မှုများ။
- ၁၀။ အုပ်စုခြင်း၊ အကူအညီခြင်း၊ ဦးစားပေးဆွဲခြင်း။













ဆုံးဖြတ်ချက် ၁။ " အုပ်စု အတွက် ၇ နှစ် လာစော: ဖွဲ့ကြီးရေး  
 ဖြစ်ပွားမှု အားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စု စွဲစေရ

ဝန်ဆောင်မှု = ၃,၈၀၀,၀၀၀/၁၀၀၀၀ = ၃၈ ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ ၃၈,၄၀၀,၀၀၀/

ဝန်ဆောင်မှု = ၅,၇၅၀,၀၀၀/ ဝန်ဆောင်မှု (၁၇,၇၀၀,၀၀၀) အထူးဆုံးစုစုစီ

ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ (၂၀,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ်စီကို အများဆုံးစုစီ  
 ဖြစ်ပွားမှု အားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု စွဲစေရ ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ "

ဆုံးဖြတ်ချက် ၂။ " ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ အုပ်စုစီ စီစဉ်ရေးရာ  
 ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ အုပ်စုစီ စီစဉ်ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု

၂။ ဝန်ဆောင်မှု - ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ အုပ်စုစီ စီစဉ်ရေးရာ  
 ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ စီစဉ်ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု

အုပ်စုစီ စီစဉ်ရေးရာ ၇ နှစ်စီ ၇ ဝန်ဆောင်မှု

၃။ ဝန်ဆောင်မှု - ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ စီစဉ်ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ စီစဉ်ရေးရာ / စီစဉ်ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ စီစဉ်ရေးရာ  
 ဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှု အုပ်စုစီ စီစဉ်ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု = ၅,၇၅၀,၀၀၀/ ကျပ်စီ  
 ၅ အထူးဆုံးစုစီ စီစဉ်ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု = ၅,၇၅၀,၀၀၀ ကျပ်စီ စီစဉ်ရေးရာ  
 ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှု စီစဉ်ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှု  
 ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှု

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်စွာ

ကျေးရွာ ----- ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ ----- ၂၀၂၁ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

နေရာ ----- မြို့နယ် (T.P.T.C) ဝယ် ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် အစည်းအဝေး

အချိန် ----- ၁၀:၃၀ မှ ၄:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- မြို့နယ် (T.P.T.C) ဝယ် ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၀။ ----- မြို့နယ် (T.P.T.C) ဝယ် ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် အစည်းအဝေး
- ၂။ ----- မြို့နယ် (T.P.T.C) ဝယ် ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် အစည်းအဝေး
- ၃။ ----- အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများ
- ၄။ ----- မြို့နယ် (T.P.T.C) ဝယ် ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် အစည်းအဝေး
- ၅။ ----- မြို့နယ် (T.P.T.C) ဝယ် ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် အစည်းအဝေး
- ၆။ ----- မြို့နယ် (T.P.T.C) ဝယ် ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် အစည်းအဝေး
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----





ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- ၁။ နို့ နည်းသူ စကားပြော ဗဟုသုတ ပိုမို ရှိစေရန် ဆွေးနွေး နေကြပါ။
- ၂။ နည်းသူ ပညာရေး ကာလအတွင်း မိမိ လက်မှတ်ထိုး နေရာတွင် မိမိ၏ အမြင်အား ဖော်ပြရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန်။
- ၃။ နည်းသူ ပညာရေး ကာလအတွင်း မိမိ၏ အမြင်အား ဖော်ပြရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန်။
- ၄။ နည်းသူ ပညာရေး ကာလအတွင်း မိမိ၏ အမြင်အား ဖော်ပြရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန်။
- ၅။ နည်းသူ ပညာရေး ကာလအတွင်း မိမိ၏ အမြင်အား ဖော်ပြရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန်။
- ၆။ မိမိ၏ အမြင်အား ဖော်ပြရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန်။
- ၇။ မိမိ၏ အမြင်အား ဖော်ပြရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု ..... ညွန့်ပေါင်း.....  
 ရက်စွဲ ..... ၆.၁၁.၂၀၁၆.....  
 အချိန် ..... ၁၂:၀၀ မှ ၁:၃၀ ထိ

ကျေးဇူး ..... ကြို့ပစ်ဝိုင်း.....  
 နေရာ ..... ဧ.မ.က ကြို့ပစ် ဝိုင်းကျော်  
 ပေဘင်း

အစည်းအဝေး အမည် ..... ရိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးဖွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဝန်ထမ်းများ ကျေးဇူးအုပ်စု ဖွဲ့စည်းပုံ ဝန်ထမ်းကော်မတီ  
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)  
 ကက်စားခိုးမိဒွာနု ဂူထုပဟိုဗျ ဝိမံကိန်း ကာတိယာ နှစ် မိတ်ဆက်အသွယ်

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးဇူး၏ အဖွဲ့ဝင် ကော်မတီ ကာတိယာ နှစ် ဖွဲ့စည်း
- ၂။ မာခင်းမာဝင်း၏ ဂုဏ်ထူးချွန်ချက် ဝိမံကိန်း မိတ်ဆက်
- ၃။ ကျေးဇူးဖွဲ့စည်းရေး အစီအစဉ် ကျေးဇူးဆွေးနွေး
- ၄။ ဝိမံကိန်း ဂုဏ်ထူး များ ဆောင်ရွက် ရှောင်ရွက်
- ၅။ ကျေးဇူး၏ အသက်မွေး နှင့် ကျေးဇူးချက်
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----







နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

ပြင်ဆင်မှုမရှိ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာချင်း ဆက်လက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ရွာစား၊ ရွာရှင်း တူးဖော်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃	လျှင်စက်ကြီး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ကြက်မွေး၊ ဇွန်ဇေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂	အထိုး၊ မှိုထိုး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃	စက်လုပ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၄	ကျွန်းပျံ၊ တာ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၅	အိတ်လိပ်ကား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ဘောက်ရေကန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	2	စက်ရေတွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	စာပို့စာပို့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ပုဇွန်၊ ပုဇွန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			