

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကမြိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲလမ်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ ဒုတိယအဆင့် မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာဒုတိယအဆင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကာလအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



ထန်းတပင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



- ရည်ညွှန်းချက်**
- ငွေ အကျယ်တွင်ကန့်သတ်ထားခြင်း
 - ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း
 - ကွန်ကရစ်လမ်း
 - ကမ္ဘာလမ်း
 - မြေသားလမ်း
 - အတိတ်နယ်နိမိတ်



ဆွန်ပြချက်

အုပ်စုခြား

ကွင်းခြား

မြစ်ချောင်း

ရွာမြေ

ကျေးရွာ

ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စု

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကျွဲလမ်း ကျေးရွာကို (၁၃၂၀) ခုနှစ်ခန့်က စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၄၃) အိမ် ရှိပြီး ကျွဲလမ်း ရှေးစား များ နှင့် ဗမာ လူမျိုး များ စုပေါင်း နေထိုင်သော ရွာလေးထစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ မိရိုးဖလာ လမ်းယာ လုပ်ငန်း ဖြင့် အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပြီး လက်လုပ်လက်စားများမှာ ရာသီအလိုက် ကြံ့ရာ ကျပန်း အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်									
ကျေးရွာအမည်	ကျွဲလမ်း								
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကမြိုင်								
မြို့နယ်	ထန်းတပင်								
တိုင်း/ပြည်နယ်	ရန်ကင်း								
GPS	Latitude 17.17686 , longitude 95.86735								
အကွာအဝေး									
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးစော ဖြင့်	ဖုန်းနံပါတ်	09-798891636						
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်									
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၄၃	အမျိုးသမီးဦးစီး	၂						
မိသားစုပေါင်း									
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၉၀	မ	၁၀၅	ပေါင်း	၁၉၅			
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	မတော်တရား			ကျား	-	မ	-	ပေါင်း	-
	ခြေစွန့် နှင့် ဘဝကန်			ကျား	၁	မ	၂	ပေါင်း	၃
လူမျိုးစု	ဗမာ	%	၈၁	%					
	ကရင်	%	၁၉	%	အခြား	%			
ဘာသာ	ဗုဒ္ဓ	%	၇၄	%					
	ခရစ်ယာန်	%	၂၆	%	အခြား	%			


၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း					
အဓိကလုပ်ငန်း					
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားပီးပွားရေး		အခြား	
စပါး	ကြက်	ချေးဆိုင်		-	
ပဲ	ဝက်				
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	၅၀၀၀	မ	၃၀၀၀	
၅။ ပညာရေးအချက်အလက်					
ကျောင်းအဆောင်					
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား		မ	ပေါင်း	
ဆရာဦးရေ	ကျား		မ	ပေါင်း	
ကျောင်းအသုံးဆောင် ပရိဘောဂ					
၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်					
ကျန်းမာရေးအဆောင်					
အနီးဆုံးဆေးရုံ					
ကျန်းမာရေးအဆောင်					
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး					
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	ဆိုင်ကယ် ကားလမ်း			
	၂				
	၃				
၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ					
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး		
ကားလမ်း	✓	၁၀ မိုင်၊ ၁၅ မိုင်	မှော်တီ တန်းတပင်		
ရေလမ်း					
ခြေလျှင်	✓	၂ မိုင်	ကျေးတောလမ်းဆုံ		
အခြား	ဆိုင်ကယ်		မှော်တီ တန်းတပင်		
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရနိုင်မှုအခြေအနေ		
သံ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ		-		
ရေတွင်း၊ ရေကန်	ရှိ		လုံလောက်		
ချောင်းရေ	-		-		
အခြားရေရင်းမြစ်	ရှိ		တုံ့ကင်		
၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ					
စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်ပိုင်ကင်း	အခြား
ရှိ	-	-	ရှိ	-	-
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	မှော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	ရှိ	-
လူ့စွမ်းအား					
ပန်းရုံ		လက်သမား		အခြား	
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
ရှိ	ရှိ	-	ရှိ		

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကျိုးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ(Social/Resoure map)	၂.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၄	၉	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဖွဲ့ စောက်အဖွဲ့များ။
၂	ကျေးရွာဦးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း(Seasonal Calender)	၂.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၄	၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ နေ့စားအခြေအနေပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၃	၄	၇	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရှိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ဝင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနိင်ယုတ်ခြင်း(Spider Web)	၂.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၅	၃	၈	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများလူထုမှပီပီတို့အင်အားနှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	၂.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

ကျွဲလမ်းရွာမကျေးရွာ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲချက် ရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာ၏ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် လူဦးရေ အိမ်ခြေ ၊
မိသားစုများ၏ထိခိုက်လွယ်သူများနေထိုင်ရာနေရာနှင့်တကွ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် ။ (
သက်ကြီးဦးဆောင်သောအိမ် ၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်နေသောအိမ် ၊ မသန်စွမ်းရှိသောအိမ်
စသည်ဖြင့်)

၂. ကျေးရွာ၏ လမ်းတံတား၊ အဆောက်အဦး၊ သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှုအနေအထားများ ။

၃. ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေနှင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ
ရရှိမှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်မှု ။

၄. ကျေးရွာ၏တည်နေရာနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်မှုများ၊ လူမှု/စီးပွားအခြေအနေ။

၅. ကျေးရွာ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသော နေရာများအားသတ်မှတ်
ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်။

၆. လူမျိုးကိုးကွယ်သည် ဘာသာတို့ကိုသိရှိရန်။

၇. မည်သည်တို့သည်လူနည်းစုဖြစ်သည်အစရှိသဖြင့်။

၈. လူနေမှုအနေအထားများကိုသိရှိနိုင်ရန်။

၉. ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများအလွယ်တကူသိရှိရန်။

၁၀. ကျေးရာလူထုရှာဖွေ၍စားသောက်ရလွယ်သောအခြေအနေ။

၁၁. ကျေးရွာအတွင်းရှိလုပ်သားအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ခြင်း။

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲချက် ရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာ၏ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် လူဦးရေ အိမ်ခြေ ၊ မိသားစုများ၏ထိခိုက်လွယ်သူများနေထိုင်ရာနေရာနှင့်တကွ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် ။ (သက်ကြီးဦးဆောင်သောအိမ် ၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်နေသောအိမ် ၊ မသန်စွမ်းရှိသောအိမ် စသည်ဖြင့်)
၂. ကျေးရွာ၏ လမ်းတံတား၊ အဆောက်အဦး၊ သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှုအနေအထားများ ။
၃. ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေနှင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ရရှိမှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်မှု ။
၄. ကျေးရွာ၏တည်နေရာနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်မှုများ၊ လူမှု/စီးပွားအခြေအနေ။
၅. ကျေးရွာ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသော နေရာများအားသတ်မှတ် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်။
၆. လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည်၊ ဘာသာ၊ တို့ကိုသိရှိရန်။
၇. မည်သည်တို့သည်လူနည်းစုဖြစ်သည်အစရှိသဖြင့်။
၈. လူနေမှုအနေအထားများကိုသိရှိနိုင်ရန်။
၉. ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများအလွယ်တကူသိရှိရန်။
၁၀. ကျေးရာလူထုရှာဖွေ၍စားသောက်ရလွယ်သောအခြေအနေ။
၁၁. ကျေးရွာအတွင်းရှိလုပ်သားအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု - ကမြိုင် ကျေးရွာ - ကျွဲလမ်းရွာမ နေ့စွဲ - 29.12.2015

စဉ်	အပြောင်းအရာ	ရာခိုင်နှုန်း	အညွှန်း	မှတ်ချက်
1	ပြေလည်သောအုပ်စု	-	-	-
2	အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	-	-	-
3	အနည်းငယ်ပြေလည်သောအုပ်စု	20%	သစ်အိမ်/လယ်/နွား/လယ်ထွန်းစက်	-
4	မပြေလည်သောအုပ်စု	80%	ဝါးအိမ်/လက်လုပ်လက်စား	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့်ဝင်ငွေ ရရှိမှု နည်းပါး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကမြိုင်

ကျေးရွာ - ကျွဲလမ်း

ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေပြဇယားအပေါ်သုံးသပ်ချက်

ကျွဲလမ်းကျေးရွာ သည် အိမ်ခြေ(၄၂)အိမ် ရှိပြီး အနည်းငယ်ပြေလည်သော အုပ်စုမှာ (၂၀%)ရှိပြီး မပြေလည်သော အုပ်စုသည်(၈၀%)ရှိကြပါသည်။အနည်းငယ်ပြေလည်သော အုပ်စုသည် သစ်အိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်ယာ၊ကျွဲ၊နွား၊ထွန်စက် တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ မပြေလည်သော အုပ်စုမှာ ဝါးအိမ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး လက်လုပ် လက်စား ဖြင့် လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြပါသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ အနေဖြင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ၎င်းတို့ အတွက် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေပေးခြင်း၊လုပ်ငန်းခွဲများ သည် ၎င်းတို့ လက်လှမ်းမီ သုံးစွဲ နိုင်မှု၊ ပါဝင်လုပ်ကိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု နှင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် လိုအပ်ပါက ကူညီတောင်းဆိုနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ ကိုလဲ စိတ်ဝင်စားလာကြပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွဲလမ်း

ကျေးရွာ - ကျွဲလမ်း ရွာမ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အပေါ်သုံးသပ်ချက်

၁။ ဝင်ငွေရရှိမှု - ဝင်ငွေရရှိမှုသည် ၃လ လောက်သာရှိပြီး ၂ လသည် အနည်းငယ်သာရှိပြီး ၇ လသည်ဝင်ငွေရှာပါးဆုံးလများဖြစ်သည်။

၂။ အလုပ်များသောအချိန် - ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၅ လ လောက်သာ အလုပ်များပြီး ကျန် ၇ လမှာ အလုပ်မရှိပါ။


၃။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - နယုန်လမှစ၍သွားလာရေးသည် တန်ဆောင်မုန်း လအထိ ခက်ခဲပါသည်။

၄။ မိုးရွာသွန်းမှု - နယုန်လမှစ၍ တန်ဆောင်မုန်း လအထိ မိုးများရွာသွန်းနေပါသည်။


ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာရှိစီးပွားရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊

ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပိုမိုသိရှိပြီး၎င်းအခက်အခဲများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာရှိ လုပ်ငန်းခွဲ စတင်ရာတွင် မိုးရာသီကျရောက်မှ လုပ်ပါကသွားလာရေးအစဉ်မပြေ၍ သယ်ယူစရိတ်ပိုမိုကုန်ကျနိုင်မည်ကိုလဲ သိရှိပါသည်။ပွင့်လင်းရာသီဆောင်ရွက်မှသာ ကျေးရွာရှိ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးနေသောပြဿနာကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှဖြေရှင်းပေးရာရောက်ပါသည်။

ကျွဲလမ်းရွာမအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အသုံးပြုမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကမြိုင်

ကျေးရွာ - ကျွဲလမ်း

ကျေးရွာ အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြု မြေပုံ အပေါ် သုံးသပ်ချက်


၁။ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြု မြေပုံ - သည် ကျေးရွာတွင် ရှိသော အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ဂေါပက အသင်း ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ ၊ ပရဟိတ အဖွဲ့ ၊ နာရေး ကူညီမှုအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊ လူငယ်အဖွဲ့ ၊ သမဝါယမ အဖွဲ့ ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ ၊ ကာလသား/ကာလသမီးအဖွဲ့ ၊ သမဝါယမ အသင်းများ သည်ကျေးရွာတွင် ရှိကြပြီး ပညာရေးဌာနနှင့်ကျန်းမာရေးဌာန သည် မြို့ပေါ်တွင်ရှိပြီး တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ ၊ ချိတ်ဆက်မှု များ ရှိကြပါသည်။

၂။ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် -၎င်းအဖွဲ့ များသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုပြီးအခက်အခဲများရှိပါက အချိန်မရွေး အကူအညီတောင်းနိုင်သည်ကို သိရှိကြပြီး မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ပိုမိုသိရှိနားလည် လာကြပါသည်။ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်လိုအပ်ပါက အခြားအဖွဲ့ အစည်းများအား မည်သို့မည်ပုံ အကူအညီတောင်းနိုင် ပုံကိုလဲ သိရှိနားလည် သဘောပေါက်မိသည်ဟု ထင်မြင်သုံးသပ်မိပါသည်။

ကျွဲလမ်းရွာမကျားမရေးရာသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ

30.12.20

ကျား / မ ခိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်
 ကျွဲလမ်းကျေးရွာ၊ ကမြိုင်ကျေးရွာ၊ ဆုတံဆိပ်၊ ထန်းတပင် မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်တိုင်းဒေသကြီး



- ၁. စိုက်ပျိုးရေး
- ၂. မြေသေ့
- ၃. ကျေးဇူးတင်
- ၄. စေတနာ
- ၅. စွမ်းဆောင်ရည်

- ၁. စိုက်ပျိုးရေး
- ၂. မြေသေ့
- ၃. ကျေးဇူးတင်
- ၄. စေတနာ
- ၅. စွမ်းဆောင်ရည်

ကျွဲလမ်းရွာ - မကျား
 မကျား - ကျွဲလမ်းရွာ

ကျား ၊ မ လူမှုရေးရာသုံးသပ်ချက်

၁။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အခြားဝင်ငွေရရှိသောအခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အခွင့်အလမ်းပိုရှိနေသည်။

၂။ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းတွင် ပိုမိုပါဝင်လာကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွင် မိမိတို့ အလုပ်မဟုတ်ဟု ရှေးအယူအဆများ ရှိကြသည်။

၃။ ဝင်ငွေရရှိမှု

ကျေးလက်တောရွာဖြစ်သည်အတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုနည်းပါးပြီး မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၄။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

အိမ်မှုကိစ္စသည် အမျိုးသမီးများမှ အိမ်မှာနေ၍ အိမ်မှုကိစ္စကို အပြည့်အဝလုပ်နိုင်ပြီး အမျိုးသားမှလည်း တဖက်တလမ်းမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးကြသည်။

၅။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် စာလျှင်အနည်းငယ်ပိုမိုပိုင်ဆိုင်ပြီး အမျိုးသားများသည် ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ရသည်အတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုပိုမိုရှိသည်။

၆။ လုပ်ခြံမှု

ရွာလေးအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် စာလျှင်လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် သဘာဝတရားအရ မိဘများမှ စိုးရိမ်မှုများ ရှိသည်။

၇။ ပညာတတ်မြောက်မှု

မြို့နှင့်ဝေးသောကြောင့် ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းသည်။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးသည် မိမိတို့တတ်စွမ်းသောစက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာသာ ရှိသည်။

၈။ ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

ကျေးရွာရှိ အကြောင်းကိစ္စများတွင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြသည့်အလေ့အထရှိကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုအားနည်းနေပါသည်။

၉။ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လမ်းမီသုံးစွဲနိုင်မှု

အမျိုးသားများသည်ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။ ဥပမာ ..လယ်လုပ်ငန်း၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းစသည်တို့တွင်ဦးဆောင်ပြီး

အမျိုးသမီးများမှာအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။

၁၀။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးစသည်တို့တွင်အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများသည်တန်းတူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများသည်၎င်းအချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်အမျိုးသားများထက်စာလျှင်ပါဝင်ပတ်သတ်ရမည့်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျွဲလမ်းရွာမကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်း

ကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်း

ကျွဲလမ်းကျေးရွာ ။ ကပြိုင်ကျေးရွာမှပင်စုထုတ်တပ်မြို့နယ် ။ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	အကျိုးသက်ရောက်မှု			ဖြောင့်သည့်နည်းလမ်း	မှတ်ချက်
			ပျံ	နေရာ	ပစ္စည်းပစ္စာအမျိုးအစား/ပျက်စီးမှု		
၁။	ရွာထောင်တည်ထောင်	၁၃၂၀	-	-	-	-	- ၀၀၀၀၀၀၀၀
၂။	ရေကူးအနွယ်	၁၃၃၆ တောင်လ	၅၀ ဦး	ကျွဲလမ်းရွာ	အိမ်/လယ် (၅၀ ကျ) ၊ ဇာ/ကံ/၀၀၀၀	ကယ်ဆယ်ရေး လာ ကိုယ်တူ/ကိုယ်တူ လုပ်တူ ထောင်	အများ ၁. ဦးကျ ၂. ဦးပေလ
၃။	ရေကူးအနွယ်	၁၃၆၆ တောင်လ	၁၂၀ ဦး	ကျွဲလမ်း	လယ်/ပစ္စည်းအမျိုးအစား	ကိုယ်တူ ကိုယ်တူဖြောင့်	၃. ဦးအောင်
၄။	လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု (မြေပိုင်ဆိုင်မှု)	၁၃၄၇ နတ်လ	လယ်သမား (၂၀ ဦး)	ကျွဲလမ်း	-	-	၄. ဦးအောင် ၅. ဦးကျ
၅။	နက်ပျော်တိုင်းတိုက်	၁၃၅၀ တောင်	၁၄၅ ဦး	ကျွဲလမ်း	အိမ်ထောင်စုမြို့/လယ် ကျွဲလမ်း / ၀၀၀၀/ကံ လယ်	ကိုယ်တူ ကိုယ်တူဖြောင့် တူ ထောင်	၆. ဦးအောင် ၇. ဦးကျ
၆။	ကျေးရွာ	၁၃၇၇ တောင်	၁၆၅ ဦး	ကျွဲလမ်း	လယ်သမားတို့	ကိုယ်တူ ကိုယ်တူဖြောင့် လုပ်တူ ထောင်	၈. ဦးအောင် ၉. ဦးကျ ၁၀. ဦးကျ ၁၁. ဦးအောင်

ထူးခြားဖြစ်စဉ်ပြဇယားရည်ရွယ်ချက်

၁. ထူးခြားစွာဖြင့် မိမိရပ်ရွာသူ/သားများကို အခက်အခဲအကြပ်အတည်းတွေ့စေခဲ့သော ခုနစ်များကို သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြားဖြင့် ဖော်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့် မျိုးဆက်နှစ်ဆက်သုံးဆက်အလွန်ကာလနှင့် ယခုကာလအထိ အခက်အခဲအကြမ်းအတည်းများကို သိရှိလာပြီး နောင်အခါတွင် ၎င်းအခက်အခဲမျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကို သတိရှိသွားပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင် ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်။


၂. အထူးအားဖြင့် လူအများစုအား အတိဒုက္ခရောက်စေခဲ့သော ကြီးမားသည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခဲ့မှုများနှင့် လူတို့ကဖန်တီးခဲ့သောဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ရပ်ရွာသူ/သားများအခက်အခဲအကြပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုများကိုသင်ခန်းစာရယူနိုင်ရန် နှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အသိများရရှိစေရန်။

၃. အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသည် "အကောင်း" "အဆိုး" ဒွန်တွဲနေနိုင်သည်ကို သင်ခန်းစာရရှိစေရန်။

၄. အပူပိုင်းစိုဒေသသည် မိုးခေါင်ခြင်း သီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှု၊ သောက်ရေနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲဖြစ်ခြင်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှောင့်နှေးစေသောအချက်သည်သာမာန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဟုအမြင်ရှိနေသောမျိုးဆက်သစ်အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်သူများကထင်မှတ်နေမှုကိုယခင်ကာလည်းကြိုဖူးသည်ဟူသောထင်ရှားသောသတိပေး

မှုကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင် ကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပြီး ရပ်ရွာ၏မိုးခေါင်မှု၊ ရေကြီးမှု၊ သီးနှံဖျက်ပိုးဒဏ်၊ မြေဆီလွှာပျက်စီးမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းရမှု၊ ပညာရေးနှောင့်နှေးမှု၊ သတင်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲစသည့်တို့သည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များအဖြစ်ရပ်ရွာလူထုအား ပိုမိုဆင်းရဲမှုအခက်အခဲကို ဖြစ်ပေါ်စေနေသည့်ကို ထင်ရှားသိစေရန်။

အကျိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အလျှင် အတောင်း ချိတ်ဆက်ရှုပြု ပုံလို သုံးသပ်ခြင်း။

ဈေးနှုန်း အလျှင်အတောင်း ချိတ်ဆက်ရှုပြု ပုံလို ဖြစ်လျှင်
လမ်းပန်း သတ်သွယ်ရေး ခတ်ခြင်းသည် အစီအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ
ခြေစာလမ်း ဖြစ်နေခြင်းတောင့် မိုးတွင်းအင်္ဂါတွင် သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲ
သဖြင့် ဈေးနှုန်းသား / သူများနှင့် သင်္ဘော၊ ရွက်အိမ်များ သွားရ၊ ယာရ၊
အားပေးပေး။ ။ ဤရာသီတွင် ဖျော်အလွန်ထူထပ်သဖြင့် ဓာတ်လောင်း၊ ဓာတ်
သန်၊ မရရှိနိုင်ပေ။ ထို့တောင့် လျှင်မာရ၊ အတွက် အားအင်အခြေအနေအထား
ထို့ပြင် လမ်းပန်း သတ်သွယ်ရေး မတောင်းသဖြင့် ဒေသတွင်းလျှင်များလည်း
ဈေးတွက်သို့ အချို့မီ တင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ။ ဝန်ထမ်းများပါသည် အတွက်
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ရန် အားအင်အခြေအနေအထား) လမ်းပန်း သတ်သွယ်ရေး
မတောင်းလျှင် နေရာများ၊ ခြံပိုင်းများ၊ လျှင်မာရ၊ ပညာရေး နှင့် ဒေသ
ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားအင်အခြေအနေအထား ထို့ပြင် လမ်းပန်း သတ်သွယ်ရေး
တောင်းပန်လာပါက အားအင်အခြေအနေအထား အားအင်အခြေအနေအထား ။ ထို့တောင့်
လမ်းပန်း သတ်သွယ်ရေး တောင်းပန်ခြင်းသည် ဈေးနှုန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်
အစီအစဉ်အတိုင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး



ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်နေပုံ



ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်နေပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်နေကြပုံ









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ.....ကြီး.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးကျော်စွန်း	၀၉-၂၅၂၆၆၁၄၇၇၅
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်အေး	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောဝင်း	၀၉-၂၅၂၆၆၁၄၇၇၅
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစော	၀၉-၇၇၃၁၅၆၄၄၅
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကျော်စွန်း	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောစော	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြစု	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ကျော်	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောစော	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောစော	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွန်း	၀၉-၇၇၃၁၅၆၄၄၅
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးစောစော	
အကြံပြု ဝိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွန်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစော	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှတစ်ဆင့်အချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမောင်ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၈၈၉၁၅၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၆-၃၃	မြို့နယ် ထီးတန်း	ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ
ကျေးရွာ ကျွန်း		ကျေးရွာ ကျွန်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- မဃာ	၃၅	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂)----- ကချင်	၈	ဘာသာ(၂)----- ဗုဒ္ဓ	၁၁
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ (၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၅		
စင်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၀	၇၅
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၂	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံဝါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံဝါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံဝါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပတ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
သက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
က်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ၍ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင်၍စီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
ဝမရှိပါ ဝရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *မြင့်စွန်း*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂. ၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *မြင့်စွန်း*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂. ၁. ၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ပြည်သွင်းရန်	
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	
ရက်စွဲ	ကျေးရွာ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ထန်းတယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
<input type="checkbox"/> ပ နှစ် <input type="checkbox"/> ဒု နှစ် <input type="checkbox"/> တ နှစ် <input type="checkbox"/> စ နှစ် ကျေးရွာ အမှတ်: ၂၁၁၆၂၆၆၆၆၆	

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		ကျား	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ		
	စ ရက်	ပြီး ရက်		မ	အိမ် ထောင် ၉	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၈.၃.၂၀၁၅	၈.၃.၂၀၁၅	၅၂	၃၅	၅၀	၂၈၁ / ၂၈၅
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၉.၃.၂၀၁၅	၉.၃.၂၀၁၅	၅၀	၃၉	၅၇	၂၈၅ / ၂၈၅
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၂၃.၃.၂၀၁၅	၂၃.၃.၂၀၁၅	၇	၆	၂၅	၂၈၅ / ၂၈၅
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း	၆.၆.၂၀၁၅	၆.၆.၂၀၁၅	၅၇	၃၆	၅၀	၂၈၅ / ၂၈၅
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)	၆.၆.၂၀၁၅	၆.၆.၂၀၁၅	၅၇	၃၆	၅၀	၂၈၅ / ၂၈၅
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)	၆.၆.၂၀၁၅	၆.၆.၂၀၁၅	၅၇	၃၆	၅၀	၂၈၅ / ၂၈၅
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)	၆.၆.၂၀၁၅	၆.၆.၂၀၁၅	၅၇	၃၆	၅၀	၂၈၅ / ၂၈၅
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)						
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း						
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)						
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)						
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)						
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ						

လူထုဝန်ထမ်းပြန်လှမ်းရေးအဖွဲ့
အဖွဲ့ဝင်-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန်အတွက် ဝန်ထမ်း/လက်ထောက်သည် ပညာရေး/အခြားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	၂၄	၂၁	၄၅	
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြန်လည်စတင်ရေးအစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၂၀၁၅	၂၉.၁၂.၂၀၁၅	၂၄	၂၁	၄၅	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၆	၂.၁.၂၀၁၆	၆	၆	၁၂	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ခြင်း						
၈. လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						

၆.၂။ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂-၁	၆.၂-၁	၆.၂	၆.၂	၆.၂	၆.၂	၆.၂
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးတိုက်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃-၁	၆.၃-၁	၆.၃	၆.၃	၆.၃	၆.၃	၆.၃
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄-၁	၆.၄-၁	၆.၄	၆.၄	၆.၄	၆.၄	၆.၄
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၇-၁	၇-၁	၇-၁	၇-၁	၇-၁	၇-၁	၇-၁
၇.၁။အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	၇.၁-၁	၇.၁-၁	၇.၁	၇.၁	၇.၁	၇.၁	၇.၁
၇.၂။အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်	၇.၁-၂	၇.၁-၂	၇.၂	၇.၂	၇.၂	၇.၂	၇.၂
၇.၃။အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	၇.၁-၃	၇.၁-၃	၇.၃	၇.၃	၇.၃	၇.၃	၇.၃
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၈-၁	၈-၁	၈-၁	၈-၁	၈-၁	၈-၁	၈-၁
၉။လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉-၁	၉-၁	၉-၁	၉-၁	၉-၁	၉-၁	၉-၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အရိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၁-၂- စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများစီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တွဲဖက်ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအိန်

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂)
ပြည်နယ်/တိုင်း _____ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာ _____ ကျေးရွာ _____

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးရုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁. ၁. ၂၀၁၇	၂၁. ၁. ၂၀၁၇	၁၆	၂၁	၃၄	မာဂျီ ၃၀၊ မမာ ၄
၂။ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃. ၁. ၂၀၁၇	၃. ၁. ၂၀၁၇	၁၅	၂၄	၃၉	မာဂျီ ၂၉၊ မမာ ၁၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အစည်းအဝေး	၁၂. ၁. ၂၀၁၇	၁၂. ၁. ၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	မမာ ၁၀၊ မာဂျီ ၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီစီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၆. ၁. ၂၀၁၇	၁၇. ၂. ၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မာဂျီ မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၄. ၃. ၂၀၁၇	၁၄. ၃. ၂၀၁၇	၂၀	၁၉	၃၉	မာဂျီ ၃၀၊ မမာ ၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃. ၃. ၂၀၁၇	၁၃. ၃. ၂၀၁၇	၇၁	၁၈	၃၉	မာဂျီ ၂၆၊ မမာ ၁၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၃. ၃. ၂၀၁၇	၁၃. ၃. ၂၀၁၇	၂၁	၁၈	၃၉	မာဂျီ ၂၈၊ မမာ ၁၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	၂၁	၁၈	၃၅	၁၇၉ ၁၁၈	၂၈ ၆
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	၂၁	၁၉	၃၅	၁၇၉ ၁၁၈	၂၈ ၁၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	၂၁	၁၈	၃၅	၁၇၉ ၁၁၈	၂၈ ၆
ရူပိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၂.၃.၂၀၁၇	၁၃	၁၀	၂၃	၁၇၉ ၁၁၈	၁၇ ၆
၇.၂။ အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၁၅	၉	၂၈	၁၇၉ ၁၁၈	၁၇ ၇
၇.၃။ အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၁၇၉ ၁၁၈	၁၇ ၉
၈။ ရိပ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၁၇	၁၅.၅.၂၀၁၇	၁၂	၁၄	၂၆	၁၇၉ ၁၁၈	၁၅ ၁၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၃	၂၅	၃၈	၁၇၉ ၁၁၈	၃၀ ၈



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဗလီကြည်

ရက်စွဲ၊ ၈.၃.၂၀၁၅ ခုနစ် ဒုနစ် တနစ် ဝနစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု: မမြိုင် ကျေးရွာ: ကျွဲလမ်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး: ထန်းတပင်

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	ရွာလမ်း မှီလင်း	၁	ရွာလမ်း မှီလင်း
၂	ရွာချင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင် (၁၆၅၅၈) >	၂	ရွာချင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင်
၃	တံတား ပြုပြင်	၃	တံတား ပြုပြင်
၄	အသင်ကျောင်း ပြုပြင် (၆၅၅၅၅) >	၄	အသင် ကျောင်း ပြုပြင်
၅		၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	ရွာလမ်း မှီလင်း	၁	ရွာလမ်း မှီလင်း
၂	ရွာချင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင် (၁၆၅၅၈) >	၂	ရပ်ရွာ စော့ ပေးချိန်
၃	တံတား ပြုပြင်	၃	ရွာထိတံတား ပြုပြင်
၄		၄	
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
ရွာချင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင်	၁၈+၆ >		၂၆၅၀	၃၄၀
တံတား ပြုပြင်	၈+၆			
ရွာ မှီလင်း	၈+၆			
အသင်ကျောင်း (၆၅၅၅၅) >	၈+၆			

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ဗလီကြည်

ရက်စွဲ ၈.၃.၂၀၁၅

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ ၂၄. ၁၇. ၂၀၁၁	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/ရင်းမြစ်	မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွေအင်း၊ ဘွား၊ ရေး၊ ဟာရေး၊ ဝေ၊ ကောင်း	၁ ဝင် ဧရာပြင်၊ ပါး
၂ စာအုပ် ကျောင်း၊ မရှိ	၂ ရေကြီးတူး၊ အကွက်၊ ပါး၊ စော၊ ယာ၊ ဘေး၊ ဧရာပြင်၊ ဝေ၊ ကောင်း
၃ အာဟာရ ဖွေး၊ ဝမ်း၊ ကြောင်း၊ အစားအသောက် မရှိ	၃ ဇာမ်း၊ ပန်း၊ အက်၊ ဘွား၊ ရေး၊ ဟာရေး၊ ဝေ၊ ကောင်း
၄ ဝင် ဧရာပြင်၊ ပါး	၄ အာဟာရ ဖွေး၊ ဝမ်း၊ ကြောင်း၊ အစားအသောက် မရှိ
၅ ရေရှား ပါး (စော၊ ယာ၊ ဘေး၊ ဧရာပြင်)	၅ များ၊ အပြစ်၊ ရင်၊ စော၊ ရုံ၊ စော၊ ဝေ၊ ကောင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရှည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း ဖြောင့်၊ ဘေး၊ ဝေ၊ ကောင်း	၁ စာအုပ် ကျောင်း၊ မရှိ
၂ စာအုပ် ကျောင်း၊ မရှိ	၂ ရေကြီးတူး၊ အကွက်၊ ပါး၊ စော၊ ယာ၊ ဘေး၊ ဧရာပြင်၊ ဝေ၊ ကောင်း
၃ ဇာမ်း၊ ပန်း၊ အက်၊ ဘွား၊ ရေး၊ ဟာရေး၊ ဝေ၊ ကောင်း	၃ ရွာတွင်း ဖြောင့်၊ ဘေး၊ ဝေ၊ ကောင်း
၄ စာအုပ် ကျောင်း၊ မရှိ	၄ စာအုပ် ကျောင်း၊ မရှိ
၅ စာအုပ် ကျောင်း၊ မရှိ	၅ စော၊ ဝေ၊ ကောင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ရွာတွင်း ဖြောင့်၊ ဘေး၊ ဝေ၊ ကောင်း	က + မ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ဤဦးစာကလေး	$m + ၆$	၂		
၃	ပျော်စစ်ဖိုး	$m + ၆$	၃		
၄	ဆေးပေးခန်း	$m + ၆$	၄		
၅	စာသင်ကျောင်း	$m + ၆$	၅		
၆	စက်ရေတွင်း	$m + ၆$	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- လက်မှတ်----- နေ့စွဲ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောညွန့်ကျော်

နေ့စွဲ 3.1.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ်/အထူးအကျဉ်းကျေးရွာအုပ်စု မန္တလေး ကျေးရွာ လှိုင်ကင်း

က။အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးသွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲရှုခံဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူသေမှုများလား၊ ဖွားမြင်မှု	၁ လူသေမှုများလား၊ ဖွားမြင်မှု
၂ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံမှု/မရှိမှု	၂ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံမှု/မရှိမှု
၃ မရှိပါ	၃ မရှိပါ
၄ မီးရောင်ခြည်	၄ မီးရောင်ခြည်
၅ မိသားစု/အဖွဲ့အစည်း	၅ မိသားစု/အဖွဲ့အစည်း

ခ။ဖျော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဖျော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောဖျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောဖျော်မှန်းချက်များ
၁ လူသေမှုများလား၊ ဖွားမြင်မှု	၁ လူသေမှုများလား၊ ဖွားမြင်မှု
၂ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံမှု/မရှိမှု	၂ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံမှု/မရှိမှု
၃ မရှိပါ	၃ မရှိပါ
၄ မီးရောင်ခြည်	၄ မီးရောင်ခြည်
၅ မိသားစု/အဖွဲ့အစည်း	၅ မိသားစု/အဖွဲ့အစည်း

ဂ။လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးဝင်သော ခွင့်ပြုသူမှန်းပုန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာထဲမှာ ကျွဲကျွေးခင်း	ကျွဲ + ၁၀	3000000	230
၂	ရွာထဲမှာ ဆေးရုံ	ကျွဲ + ၁၀	6000000	339
၃	ဆေးပေးခင်း	ကျွဲ + ၁၀	12000000	230
၄	ကျွဲစားခင်း	ကျွဲ + ၁၀	45000000	230



လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅	မူကြံ၊ ဖွဲ့စည်း	ကျားစ	၇၃၀	18000000
---	-----------------	-------	-----	----------

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒီဂရီ/စပွဲ သစ်တောပျိုးပျား	မမျိုးစင်	Livelihood
၂	မိမိတို့၏ သစ်တောပျိုးပျား	မမျိုးစင်	
၃	(မရေလှေစင်/စင်/စင်/စင်)	မမျိုးစင်	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်လှကျော်စိုးဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၁၆.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန် ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၂.၂၀၁၅

မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး _____ ပါဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက် (၆) ဌာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး _____

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင်း အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ				
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်သွင်း	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ပေါင်း	ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်ပါသ ည့်/ဟုတ်ပါ)
ရွာအလယ်	တံတား (၁၁၀၀၀၀) မြေပြင် အကျိုးခံစားရသူ (အိမ် ၁၈ x ၄)	(၁၈ x ၁၈ x ၄)	၆၈၂ ဦး	ကျေး မ ကျေး+မ	၅၄ သိန်း	-	-	-	
ကမြိုင်	တံတား (၁၁၀၀၀၀)	(၁၈ x ၁၈ x ၄)	၂၄၀ ဦး	ကျေး မ ကျေး+မ	၄၅ သိန်း	-	-	-	
ဘဲဖြူ + ဂွေကြီး	ဘဲဖြူ (၂၀၀ x ၆ x ၆) ဝါးကား (၁၀၀၀၀၀)	(၂၀၀ x ၆ x ၆)	၃၅၄ ဦး	ကျေး မ ကျေး+မ	၄၈ သိန်း	-	-	-	
ကွဲပုလဲ + ဘဲဖြူ	ပျောက်လမ်း (၆၅၀၀၀၀) ဘဲဖြူ (၂၀၀ x ၆ x ၆) မြေပြင် (၁၀၀၀၀၀)	(၆၀၀ x ၆ x ၆)	၃၄၀ ဦး	ကျေး မ ကျေး+မ	၄၅ သိန်း	-	-	-	

လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
 အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅
 ပုံစံ C-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသူသည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ / လက်ထောက်နည်းညွှန်းများကို ဖော်ပြရမည်။
 အထူးသဖြင့် ပြည်ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသူ၏ အကြံပြုချက်အောက်တွင် အခြေခံတွဲထားရမည်။ CF ၄
 အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းစဉ်အမည် ဦးစောစောစိန်လွင်
 နေ့စွဲ ၂.၂. ၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် ဧရာဝတီ - ကမြိုင်

ကျေးရွာအမည်	အောက်ရွက်အကျယ် လက်ထောက်နည်းညွှန်း	အကျယ်အဝန်း	အကျယ်အဝန်း	ခန့်မှန်း ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား	စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ / အရည်/အဖွဲ့	
ကမြိုင်	အောက်ရွက်အကျယ် လက်ထောက်နည်းညွှန်း	၄၀၀ x ၁၅ x ၃'	၃၇၀၀၀၀	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသမီး ✓အပိုင်းသားနှင့် အပိုင်းသမီး	၃၇၀၀၀၀	၂၇၇၈၆၂	၃၇၇၈၆၂	၃၇၇၈၆၂
ရွာစင်လေး ပင်	အောက်ရွက်အကျယ် လက်ထောက်နည်းညွှန်း	၄၀၀ x ၇' x ၄'	၆,၂၀၀,၀၀၀	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသမီး ✓အပိုင်းသားနှင့် အပိုင်းသမီး	၆,၂၀၀,၀၀၀			
ခပ်ဖြူတောင်	အောက်ရွက်အကျယ် လက်ထောက်နည်းညွှန်း	၂၅၀၀ x ၄ x ၄'	၃,၆၀၀,၀၀၀	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသမီး ✓အပိုင်းသားနှင့် အပိုင်းသမီး	၃,၆၀၀,၀၀၀			
ကျုံ့ပဒီး	အောက်ရွက်အကျယ် လက်ထောက်နည်းညွှန်း	၂၅၀၀ x ၄ x ၄'	၃,၇၀၀,၀၀၀	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသမီး ✓အပိုင်းသားနှင့် အပိုင်းသမီး	၃,၇၀၀,၀၀၀			

လူထုထုတ်ပြန်ခံလက်ခံရန်အတွက်

အရပ်-၇ ၂၉.၉.၂၀၁၅

သံမြေဥပဒေ + ပျ.ကြီး	ဥပဒေအရ အကျိုးခံစားခွင့်	၂၀၁၅.၉.၂၀	အကျိုးခံစားခွင့် အကျိုးခံစားခွင့် အကျိုးခံစားခွင့် အကျိုးခံစားခွင့်	၄၀၀၀၀၀	
------------------------	----------------------------	-----------	--	--------	--

အကျိုးခံစားခွင့်/အကျိုးခံစားခွင့်

အကျိုးခံစားခွင့်

(Signature)

အကျိုးခံစားခွင့်

(Signature)

ရက်စွဲ

၂၀၁၅.၉.၂၀

၆၅

အကျိုးခံစားခွင့်

၂၀၁၅.၉.၂၀

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ရာမှ အစီရင်ခံစာ

ကျေးဇူး အစီရင်ခံစာ + ကျွဲကောင်

ရက်စွဲ ၂၅. ၃. ၂၀၂၄

နေရာ ရွှေဘို

အချိန် ၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် Circulation Meeting

(ဧည့်သည်တော်တင်ပြချက်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ
- ၂။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ
- ၃။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ
- ၄။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ
- ၅။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ
- ၆။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ
- ၇။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ
- ၈။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ
- ၉။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ
- ၁၀။ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
ရက်စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆ နေရာ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့
ပရိသတ် ၁၀:၃၀ မှ ၁၂:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးအကြောင်း

(ပေးအပ်သည့်အစည်းအဝေး၊ ငွေကြေးအစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေးစာတမ်း)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြောင်းအရာများ
- ၂။ ငွေကြေးအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်
- ၃။ အစည်းအဝေးအကြောင်း အကျဉ်းဖော်ပြရမည်
- ၄။ အစည်းအဝေးအကြောင်း အကျဉ်းဖော်ပြရမည်
- ၅။ အစည်းအဝေးအကြောင်း အကျဉ်းဖော်ပြရမည်
- ၆။ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြောင်းအရာများ
- ၇။ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြောင်းအရာများ
- ၈။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းဖော်ပြရမည်
- ၉။
- ၁၀။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျင်းပရက် ကျေးဇူး
ရက်စွဲ နေရာ
ရက်စွဲ မှ ထိ

အစည်းအဝေး အမည်
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊
အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၀။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။

မှူးချုပ်

ညီအထွေထွေ သွေးဦးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းချုပ်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလှိုက်၍ ကွဲပြားစွာ သွေးဦးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

၁။ ကျေးဇူးတင်စွာရလဒ်အရမေးခွဲ နှစ်ကျော်လမ်း မှ အစုစု အမှာ စကားပြောကြားခြင်း၊
စီမံကိန်းချုပ်ချယ်မှုများနှင့် စီမံကိန်းအစစ် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း၏
ဝန်ထမ်း၊ ဗဟို၊ ဗဟို၊ ဗဟို၊
ကော်မတီဝန်များ၏ တာဝန်နှင့် အကျိုးအမြတ်များကို စိစစ်ခြင်း၊
ကျေးဇူးတင်စွာအကူအညီပေးပြီး ကျေးဇူးတင်စွာအကူအညီပေးခြင်း နှင့် နှစ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်း
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါရမည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____
စာတင်ပြသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဖွဲ့စည်းရက်စွဲက(မြို့).....	ကျေးရွာရွာ(အ).....
ရက်စွဲ၂၀၁၂.၁၂.၂၀/၂၁.....	နေရာနယ်(အ).....
ရက်စွဲ၁၂:၀၀..... မှ၀၅:၀၀.....ထိ		

အစည်းအဝေး အမည် နှင့် ပါဝင်သူ နှင့်

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးဝဲသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။
- ၂။
- ၃။
- ၄။
- ၅။
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

အစည်းအဝေးပုတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	ကျေးဇူး
ရက်စွဲ 2017	နေရာ
ပရိသတ် မှ ထိ		

အစည်းအဝေး အမည်
.....

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ တွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ စကားပြောသူများ၏ပါဝင်လာမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ ပြုစုပေးခြင်း
- ၂။ အမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုး ပြုစုပေးခြင်း အစရှိအရာများ ပြုစုပေးခြင်း
- ၃။ အမျိုးမျိုး ပြုစုပေးခြင်း ပြီးစားပေးရန် ပြုစုပေးခြင်း
- ၄။ အမျိုးမျိုး ပြုစုပေးခြင်း အစရှိအရာများ ပြုစုပေးခြင်း
- ၅။ အစရှိအရာများ ပြုစုပေးခြင်း
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

နာမည်

ညီအစ်ကိုတို့ သွေးဦးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ (အမည်၊ အသက်၊ လိင်၊ နေထိုင်ရာ၊
ညီ၊ သွေးဦးသား၊ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

၁။ ကျေးဇူးတင်စွာ ပျော်ရွှင်စရာ အရာများကို ဖော်ပြပါ။

အမျိုးသမီးအဖြစ် ဖြစ်လာခြင်း၊ နေထိုင်ရာ၊ ဝန်ထမ်းချုပ်

ကျား၊ မိန်းမ၊ နှစ်ခြင်းစာ၊ အခြားအရာများ

ဧည့်သည်၊ စာတန်းစွဲဖြင့် အိမ်၊ အိမ်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ အရာများ

နှစ်ခြင်းစာ၊ နှစ်ခြင်းစာ၊ ခဲပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတင်စွာ အမျိုးသား၊ မိန်းမ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ အရာများကို ဖော်ပြပါ။

၃။ ကျေးဇူးတင်စွာ အမျိုးသား၊ မိန်းမ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ အရာများကို ဖော်ပြပါ။

ကျေးဇူးတင်စွာ အမျိုးသား၊ မိန်းမ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ အရာများကို ဖော်ပြပါ။

ကျေးဇူးတင်စွာ အမျိုးသား၊ မိန်းမ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ အရာများကို ဖော်ပြပါ။

ကျေးဇူးတင်စွာ အမျိုးသား၊ မိန်းမ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ အရာများကို ဖော်ပြပါ။

အမည် (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

အသက် (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စက်တော် ဖြူဖွတ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်ပေးပေးကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	ခြံစိုက်/ရွေးချယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	မိမိတို့အားပေးပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	စာပို့ပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	စာပို့ပေးခြင်း (ဒီဇင်ဘာလ)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		

