

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဘိုးနတ်ပေးအုပ်စုဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာ

ထန်းတပင်မြို့

၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းဖိအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခေါက်စုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ နိမ့်ကျိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနိမ့်ကျိန်းစက်ဝန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၂။ အစည်းပေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ




ထန်းတပင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



- ရည်ညွှန်းချက်**
- ၄' အကျယ်တွင်ကရစ်လမ်းမြေပုံ
 - ကွန်ကရစ်လမ်း
 - ကွန်ကရစ်လမ်း
 - ကမ္ဘာလမ်း
 - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - အတိတ်အကျန်တံတား

၁။ အထွေထွေ
 ၂။ အကျဉ်းချုပ်
 ၃။ အကျဉ်းချုပ်



- ၁။ အရှေ့တိုင်းဒေသကြီး
 ၂။ အလယ်တိုင်းဒေသကြီး
 ၃။ အနောက်တိုင်းဒေသကြီး
 ၄။ မြောက်တိုင်းဒေသကြီး
 ၅။ တောင်ပိုင်းဒေသကြီး

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာကို (၁၃၀၀) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု ဂူကြီး၊ များ၊ စကား၊ မြ တစ်ဆင့်ကြား ဘီရီသည်။ ထိုကျေးရွာ၏ အမည်တွင် နာယံဗြာ ဝါနတ်ပေးဆိုသော အမည်အတိုင်း တစ်ဦး၊ စတင်နေထိုင်ခဲ့သောကြောင့် ၎င်း၏အမည် ကို အစွဲပြု၍ ဘိုးနတ်ပေးဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာစတင်ထူထောင် ချိန်တွင် အိမ်ခြေအနည်း၊ အလယ်ခန့်ဖြင့်တည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (၁၃၂၃-၂၄) ခုနှစ် တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကား ဖော်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဦးတင် မြ မတည်၍ ကျေး ရွာဂူထု မြ ပူပေါင်းဆောက်လုပ်ကျွေးပေးခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ဘိုးနတ်ပေးကျေး ရွာသည် အခြေအနေ ကောင်းမွန်လာပြီ။ ထိုတက်လာသောကြောင့် အိမ်ခြေ (၁၃၂၁) ကျား၊ ဂူကြီး (၅၈၁) ဦးဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိ၍ ကျေးရွာအား မြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်								
ကျေးရွာအမည်	ဘိုးနတ်ပေး							
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဘိုးနတ်ပေး							
မြို့နယ်	ဝန်းတပင်							
တိုင်း/ပြည်နယ်	ရန်ကင်း							
GPS	Long. ၇၄.			, Lat. 17.				
အကွာအဝေး								
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးစော်ဇော်	ဖုန်းနံပါတ်	၀၉. 78၃၄4283၄					
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်								
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	132		အမျိုးသမီးဦးစီး	10				
မိသားစုပေါင်း	132							
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	310	မ	271	ပေါင်း	581		
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု			ကျား	-	မ	-	ပေါင်း	-
			ကျား	-	မ	-	ပေါင်း	-
လူမျိုးစု	ဗမာ	100 %	-	- %				
	-	- %	-	- %	အခြား	-	- %	
ဘာသာ	-	- %	-	- %				
	ဗုဒ္ဓဘာသာ	100 %	-	- %	အခြား	-	- %	

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း						
အဓိကလုပ်ငန်း						
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားပီးပွားရေး			အခြား	
စပါး	ငါး	ဈေးဆိုင်			-	
မက်ပဲ		ဣန္ဒြေ၊ ဝက်၊ ဘဲ			-	
		တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေး			-	
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	5,000	မ		3000	
၅။ ပညာရေးအချက်အလက်						
ကျောင်းအဆောင်	၇-ဆောင်					
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	50	မ	42	ပေါင်း	92
ဆရာဦးရေ	ကျား	1	မ	6	ပေါင်း	7
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ	ဖုန်း၊ ချွေ၊ ရှိ					
၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်						
ကျန်းမာရေးအဆောင်	1-ဆောင်					
အနီးဆုံးဆေးရုံ	နံ့သာမိန်ဝန်တိုက်နယ်ဆေးရုံ					
အခြားအသုံးအဆောင်	-					
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	3 မိုင် ၄ ယာယီ					
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	ကုန်လမ်း				
	၂	ရေကြောင်း				
	၃	-				
၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ						
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး			
ကားလမ်း	-	-	-			
ရေလမ်း	၂	-	ထန်တပင်၊ နံ့သာမိန်ဒုပင်စုကျေးရွာများ			
ခြေလျှင်	၂	-	ဒုပင်စုကျေးရွာ၊ ဘုသန္တတ်ဒုပင်စုကျေးရွာ၊ နံ့သာမိန်ဒုပင်စုကျေးရွာ			
အခြား	ဆိုင်ကယ်	-	ထန်တပင်၊ အခြေဒုပင်စုကျေးရွာများ			
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရနိုင်မှုအခြေအနေ			
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	ခဲ	-	၅			
ရေတွင်း၊ ရေကန်	၅	-	၅			
ချောင်းရေ	၅	-	၅			
အခြားရေရင်းမြစ်	ရေတိုက်	-	၅			
၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ						
စိုက်ပျိုးရေး						
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား	
၅	၁၅	၁၅	၅	၁၀	-	
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး						
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား	
-	၅	၅	-	၅	-	
လူ့စွမ်းအား						
ပန်းရံ		လက်သမား		အခြား		
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	
6	12	6	12	-	-	

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Social/Resoure map)	23.12.17	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	7	4	11	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	23.12.17	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	6	3	9	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(Seasonal Calender)	23.12.17	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	5	8	13	ရာသီဥတု၊ဖိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေ၊ပွဲတော်များ၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	23.12.17	ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီး/ထောက်အဖွဲ့	5	4	9	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	23.12.17	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	5	5	10	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	23.12.17	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီး/ထောက်အဖွဲ့	6	4	10	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	23.12.17	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	3	4	7	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာ ဘာမိုင်းကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျဉ်းချုပ်ရောက်ရှိ	ဖြေရှင်းချက်
၁။	၁၃၀၀	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင် ခဲ့သည့်ဟု တစ်ဆင့်စကား ဖြင့် ဘိရ -	ပုလဲနီစိမ်းအနည်းငယ်သာနေ ထိုင်သည့်ဟု ကျေးရွာပူဇော် များဖြင့် ခန့်မှန်းပြောကြား။	ဦးနတ်ပေးအ ဖူးအဖိုးအို တစ်ဦး
၂။	၁၃၀၀	ဦးနတ်ပေးအိုဘဝအဖိုး အိုးကို အစွဲပြု၍ အမည် တွင် ခဲ့သည်။	ထိုအဖိုးအိုမှ စတင်နေထိုင်ခဲ့ သောကြောင့် -	ဘိုးနတ်ပေး ကျေးရွာဖော် ပေါက်လာခြင်း
၃။	၁၃၂၃-၂၄	ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ကားစေလို စေရာ ရုတ်ရွယ်ချက်ဖြစ်ကြ၏ တစ်ဆင့်စကားများဖြင့် ဘိရ။	ကျေးရွာနေထိုင်သူများဖြင့် ပိန္နဲယာဉ်ကျေးကာ စေရန်။	ဦးစုတ်မှ ပျူဒါနိုးဖြင့် ကျေးရွာ ဂူတ မှတစ်ပါး ရွာဒါ
၄။	၁၃၅၄	ခွပ်မိုး၊ မျှင်ထောင်မှ စတင် တည်ထောင် ခဲ့သည်။	ကျေးရွာမှ အဘိပညာနှင့်အ ဘိပညာများဝင်၍ ကားကားစ ရန်။	အစိုးရမှ ထောက်ပံ့
၅။	၁၄၂၁-၂၀၂၁	ပျက်စီးနေသော ကိုစတင်အစီအစဉ် ပြုခဲ့ပြီး နေပြီ။	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့များက အစီအစဉ် ပြုခဲ့ပြီး နေပြီ။	ဦးနတ်ပေး ကျေးရွာ အဖွဲ့များက

အမည်အဝေးမြတ်တမ်း

ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာ၊ ဘိုးနတ်ပေးအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဂျိန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
အမည်အဝေးကျေးရွာ၊ ပရမသုတ်ဂုဏ်ဂွယ်ချက် - ကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

နေ့စွဲ -

စတင်ချိန် - ၁၁:၀၀

အမည်အဝေးကျေးရွာပေသည့်နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ပြီးဆုံးချိန် - ၁:၀၀

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၇၊ မိန်းမ ၄

ကြာချိန် - ၂:၀၀

ကူညီပံ့ပိုးသူအမည် - ဦးဝင်းသန်းထွန်း

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာ၏ သမိုင်း
ကြောင်းကို အစီအစဉ်စုစည်း ဆွေးနွေးအတည်ပြုကြသည့် ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာသည်
(၁၉၀၀) ခုနှစ်လောက်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု ရှေးဟုကြီးများ၏ ဖြောစကား
များအရ သိရသည်။ ဘိုးနတ်ပေးရွာဟု အမည်တွင်ရခြင်းမှာ ဦးနတ်ပေးဆိုသော
အဘိုးအို၏ အမည်ကို အစွဲပြု၍ ဘိုးနတ်ပေးရွာဟု ခေါ်ဝေါ်သည့် အမည်ပေးခဲ့
ကြသည်။

ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာ၏ တည်နေပုံမှာ တောင်ခြေအောက်တွင် တန်းကျက် ရှိသည်။
ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် နံ့သာခဲနှင့် အုတ်တုံးနှင့် ဖြောက်ခွက်တုံးများ
နွတ်ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်စုကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် အုတ်တုံးထောင့်
အုပ်စုကျေးရွာသည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကျေးရွာများမှာ အုတ်တုံးကျေးရွာ၊ ဇိုးဖြူကျေးရွာ၊
ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် လယ်ကွင်း
များ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဘောလယ်ဖြစ်၊ တောင်ဘက်တွင် အုတ်တုံးကျေးရွာ၊
မြောက်ဘက်တွင် ထောင့်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိကြသည်။ ဘောလယ်ဖြစ်၏ကို အဓိက
ထား၍ အသုံးပြုရသော ကမ်းနားကျေးရွာပေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။

ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်ရွာငိုတပ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
တည်ရှိသည်။ ၎င်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို (၁၉၂၃-၂၄) တွင် ဦးသာစောင့် တည်ဆောက်
ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ဦးတုတ်နှင့်ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်း ဖြူဖွဲ့ခြင်း

ခွဲကြဲသည်။ စေတီဘုရားကိုလည်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စစ်တဲတွင် စည်းထားကြိုက်ကြည့်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြိုက်ကြည့်ကြသည်ကို တွေ့ ဖြစ်နိုင်သည်။ မညာရေး နှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းကို

၁ ခုနှစ်တွင် သွင်းရိုး ပျဉ်ထောင် စာသင်ကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါတွင် ထိုစာသင်ကျောင်းကို ဖြန့်လှစ်၍ ဖြေဖြေ ဖွဲ့စည်းခွဲကြဲသည်။ အခုချိန်တွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဧပေသည် ထိုက်ခံစာသင်ကျောင်း၊ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၊ ကောင်းမွန်သည့်အတွက် ကျေးရွာ၏ မညာရေးမှာ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ခဲ့ပါသည်။

ယခင်က ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာပေးသည် ဒစ်ဂျစ်စ် (၂၅) လုံး၊ ချိန်၊ ခြုံဖြိုး၊ ဖွဲ့ယူ ယခုအခါတွင် ဒစ်ဂျစ်စ် (၂၂၀) လုံး နှင့် ယူဦးဂျေ (၅၀၀) ကျော် ချိန်ပါသည်။ ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာပေးသည် ယူဦးဂျေ နှင့် ဒစ်ဂျစ်စ် ဖြစ်၍ သိသိသာသာ ဝိုင်းတက်လာသည်ကို တွေ့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျေးရွာ၏ မူလပေးပေးပေးပေး ဖြေသာပေးပေးဖြစ်ဖြိုး (၂၀၁၃ - ၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် အလှူရှင် ဦးတင်ဦး + ဒေါ်မယ်ခ မိသားစုမှ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ပစ်ကို ဆောက်လုပ်ပေးပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုကျေးရွာသည် အချိန်မီမီတွင် ခြုံထားကြောင့် နှစ်စဉ် ရေကွမ်း၊ ချို၊ ခြေ၊ ကို ခံရသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက အလုပ်အကိုင်မှာ စစ်ပွဲ၊ ရေလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် စီးပွား တံငါရွာဖြေသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပွားရေလုပ်ကိုင် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာပေးပေး ဝိုင်းတက်မှုမှာ ခွေးကျွေးနေသည်။ ၄၆ ဝိုင်းတက်မှု ခွေးကျွေးရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

ကျိအိုဖြင့် ဘိုးနတ်ပေးကျေးရွာအစု၏ အမိုင်း ကြောင်း ကို ကျေးရွာ၏ အမှု၊ ကျေးရွာဘာသာများ မိမိတို့ သိသိသာသာဖြင့် အမိုင်း ကြောင့်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြ ခွဲကြဲသည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာတင်သူ
ဦးဝင်းသန်းထွန်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
ဦးစော်စော်

အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

ဘိုနတ်ပေးကျေးရွာ ၊ ဘိုနတ်ပေးဒုလ်စု ၊ တန့်တပင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရမည့်ရက်စွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာ ဣန္ဒြေမြေ ဖြေပုံရေးဆွဲခြင်း ။

နေ့စွဲ -

အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း စတင်ချိန် - 11:30
တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၇၇ ၊ မ ၂၄) ငြိမ့်ချိန် - 1:30
ပံ့ပိုးကူညီသူအမည် - ဦးဝင်းသန်းထွန်း၊ ကြာချိန် - 2:30

အဓိကဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများမှာ - ဘိုနတ်ပေးကျေးရွာသည်
တောင်၊ ခြောက်သွယ်တန်း၊ လျက်တည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့် ကျေးရွာ၏
အရှေ့ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောလယ်ဖြစ်၊ တောင်ဘက်တွင်
ဒုန်းပင်စုကျေးရွာ၊ ခြောက်ဘက်တွင် တောစွန်းကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ ဘိုးမေးစုန်
ဘိုနတ်ပေးကျေးရွာသည် ဒုလ်စုကျေးရွာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာပေါင်း ၂၃) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော
ဒုလ်စုကျေးရွာပေးဖြစ်သည်။ ၄၆) ကျေးရွာ ၂၃) ခုမှာ ဘိုနတ်ပေးရွာ၊ ဒုန်းပင်စုရွာ၊ ကို
ဖြူချောင်းရွာ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဘိုနတ်ပေးဒုလ်စု၏ တောင်ဘက်တွင် နံ့သမိန်ဒုလ်စု၊
ခြောက်ဘက်တွင် ဘူးဝဲနွတ်ဒုလ်စုတို့၏ အလယ်တွင် တည်ရှိသည်။

ဘိုနတ်ပေးကျေးရွာတွင် ဒစ်စ်စောင်စု ၂ ၊ ရှိပြီး အမျိုးသားဦးရေမှာ
၂၂၇ ၊ အမျိုးသမီးဦးရေမှာ ၂၅၂) တို့ရှိကြသည်။ ဘိုနတ်ပေးကျေးရွာ၏
တောင်ဘက်တွင် ဒုန်းပင်စုကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိသည်။ ဘုန်းတော်
ကြီးကျောင်း၏ တောင်တွင် အစိုးရ မူလတန်းကျောင်းရှိသည်။ ကျောင်း၏အရှေ့တွင် ဆေးပေး
ဆေးရုံရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ ရွာလယ်လမ်းသည် ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာ၏
စက်သွယ်ရေးမှာ ကောင်းမွန်လှပါသည်။

ဘိုနတ်ပေးကျေးရွာ၏ မညာရေးအနေဖြင့် အစိုးရ မူလတန်းကျောင်းအဆင့်ရှိ
ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရွယ်ရောက်သော မညာသင်ကြားရမည့် အရွယ် ကလေးတို့၏
ကျောင်းတက်ရန် လက်ကူခြေ မှုရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဒုလ်ချပ်ရေးမှာ ပေးထားသော

ဆိုလာမိ၊ များ၊ လည်း၊ ရှိပါသည်။ သို့မဟုတ် ပေးကျေးရွာ၏ ကိုကြွယ်သည်ဘာသာသည်
မူ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး ဗမာလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြသည်။ အခြား၊ ကုမ္ပဏီ၊ များ၊ နေထိုင်ခြင်း
မရှိပေ။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် လက်သမား၊ ပညာရှင်များ၊ ဟိုဒ်ရီ ပညာစာရင်းဇာတ်သူ
များ၊ စက်ပြင် ဆရာများ၊ လည်း၊ ရှိပါသည်။ မူကတော်၊ ငြိစရာ မများ၊ လည်း၊ ရှိပါသည်။ ထို့ပြင်
ကျေးရွာအတွင်းတွင် မီးလျှပ်စစ်မီး၊ လင်းရှေ့ နှင့် လောင်းရေကန်၊ ဖြူလုပ်ရန် ကို ဆွေးနွေး
သုံးသပ် ဆွဲကြံသည်။

ဗြဟ္မစာရင်းတင်သူ
ဦးဝင်း၊ ဟိုဒ်ရီ၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
ဦးစော်စော်

ಗವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಲೇ. ಪ್ರಾ. ಸೇವೆ: ಲೇ. ಪ್ರಾ. ಸೇವೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇ. ಪ್ರಾ. ಸೇವೆ	ಲೇ. ಪ್ರಾ. ಸೇವೆ	ಲೇ. ಪ್ರಾ. ಸೇವೆ	ಲೇ. ಪ್ರಾ. ಸೇವೆ
1	100	100	100/1000000	100%
2	100	100	100/1000000	100%
3	100	100	100/1000000	100%
4	100	100	100/1000000	100%
5	100	100	100/1000000	100%
6	100	100	100/1000000	100%
7	100	100	100/1000000	100%
8	100	100	100/1000000	100%
9	100	100	100/1000000	100%
10	100	100	100/1000000	100%
11	100	100	100/1000000	100%
12	100	100	100/1000000	100%
13	100	100	100/1000000	100%
14	100	100	100/1000000	100%
15	100	100	100/1000000	100%
16	100	100	100/1000000	100%
17	100	100	100/1000000	100%
18	100	100	100/1000000	100%
19	100	100	100/1000000	100%
20	100	100	100/1000000	100%
21	100	100	100/1000000	100%
22	100	100	100/1000000	100%
23	100	100	100/1000000	100%
24	100	100	100/1000000	100%
25	100	100	100/1000000	100%
26	100	100	100/1000000	100%
27	100	100	100/1000000	100%
28	100	100	100/1000000	100%
29	100	100	100/1000000	100%
30	100	100	100/1000000	100%
31	100	100	100/1000000	100%
32	100	100	100/1000000	100%
33	100	100	100/1000000	100%
34	100	100	100/1000000	100%
35	100	100	100/1000000	100%
36	100	100	100/1000000	100%
37	100	100	100/1000000	100%
38	100	100	100/1000000	100%
39	100	100	100/1000000	100%
40	100	100	100/1000000	100%
41	100	100	100/1000000	100%
42	100	100	100/1000000	100%
43	100	100	100/1000000	100%
44	100	100	100/1000000	100%
45	100	100	100/1000000	100%
46	100	100	100/1000000	100%
47	100	100	100/1000000	100%
48	100	100	100/1000000	100%
49	100	100	100/1000000	100%
50	100	100	100/1000000	100%

ಲೇ. ಪ್ರಾ. ಸೇವೆ: ಲೇ. ಪ್ರಾ. ಸೇವೆ
 100%

အခမ္ဘာ:လေး၊ မြတ်တော်:

ကိုးနတ်လေး: ကျေး:ဂွာ၊ ကိုး:နတ်လေး: နဂပ်စု၊ ထမ်း:တပင်မြို့နယ်၊ ဂရိ:လှိုင်

တိုင်၊ ဒေသကြီး:။

အခမ္ဘာ:အထေး: ကျမ်း:ပရဒြင်း:၏ ရည်ရွယ်ချက် " " ကျေး:ဂွာ^{အပူပူ(လယ်)}ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်
ကျေး:ဆွဲသတ်မြတ်ခြင်း:ဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သော နဂပ်စု များ:ကို စော်ထုတ်ဆန်း:ဆေး
သုံး:သပ်ခြင်း:။

ရိုးစွဲ -

အခမ္ဘာ:လေး: ကျမ်း:ပယဉ်ရေရာ
တက်ကျောက်သုဒ္ဓိ:ကျ
ပံ့ ပိုး:သုန္ဒရီမည်

စောင်ချိန်

ပြီး:ဆုံး:ချိန်

ကြာချိန်

အဓိကဆွေးနွေး:သည့် အကြောင်း:အရာနှင့် သုံး:သပ်ချက်များ:မှာ -

ကျေး:ဂွာ ဖြေပုံအား:ကြည့်၍ ကျေး:ဂွာ အတွင်း:၍ ဆင်း:ရဲ၊ သာမန်၊ ဗုဒ္ဓ:သာ
ခမ္ဘာ:လှိုင် ကို အိမ်များ:ကို သုံး:သပ် ဆွေး:နွေး:ကြသည့်။ သုံး:သပ်ချက် လေး: ခြံ
အောင် ပထမဦး:စွာ ၎င်း:တို့၏ ဖိုင်ဆိုင်မှုကို ဆွေး:နွေး:တင်ပြကြသည်။


ကိုး:နတ်လေး: ကျေး:ဂွာတွင် ဗုဒ္ဓ:သာသော နဂပ်စု များ:ကို ငါး:ကန်ပိုင်ဆိုင်
သောသူ၊ အိမ်ကြီး:အိမ်ကောင်း: နှင့် ရေ:ခိုင်စောသူ၊ ထယ်:ဇက (၁၀)ဇကအထက်
များ:စွာပိုင်ဆိုင် ပြီး: စက်လှေ ပိုင်ဆိုင်သောသူများ: ဟူ၍ သတ်မှတ် ကြသည်။

သာမန် နဂပ်စု တွင် ကိုး:ပိုင် အိမ်ပိုင် ရေ:ခိုင်စောသူ၊ ကျေး:ကျောင်း:သည့်အိမ်
ဖို:၊ စက်လှေ ခြံစောသူ၊ ငွေ:ကျေး:စား:သူ စသူကို သာမန်အဆင့်:ဟု သတ်မှတ်သည်။

ဆင်း:ရဲသော နဂပ်စုတွင် တံပါသည်။ ခန့်မှီ၊ မိုကာ၊ ဝါး:ခိန် ပိုင်ဆိုင်သူ
ပက်လုပ်ပက်စား: ဆင်း:ရဲသား: များ:ကို ဆင်း:ရဲသော နဂပ်စုဟု သတ်မှတ်သည်။

မြတ်တော်:တင်သူ:

ကျေး:ဂွာ၏:အောင်



အဆုံးအားပေးမှုတမ်း

ဘိုး နတ်ပေးကျေးဇူး၊ ဘိုး နတ်ပေးအပ်စု ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း

အဆုံးအားပေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက် ။ ဘာသာပြန်ပြု ပြုစုနိုင်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏
ကျေးဇူးအနေအထား အခြေအနေကို
ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

ရှေ့ရက် -

စတင်ချိန် -

အဆုံးအားပေး ကျင်းပသည်နေ့ရက် -

ပြီးဆုံးချိန် -

တက်ရောက်သူဦးရေ -

ကြာချိန် -

ကျင်းပပုံပိုင်းသူအမည် -

အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် သုံးသပ်ချက်မှာ - ယခုကျော် ဖြစ်
ပွားမှု (၂) ရေလိုအပ်မှု (၃) မိုးကသွန်းမှု (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု (၅) အလုပ်အကိုင်များ ဘောအချိန်
(၆) ရွေ့ပြောင်း အလုပ်ဆွေးခြင်း (၇) ပွဲတော်ကျင်းပမှု (၈) လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်
ဘောအချိန် စသည်အခြေခံကျသည်၊ ကမ္ဘာ့အလိုက်ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေအလုပ်
အကိုင်ရာဘီများ ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာဘီများ ၊ အစားအစာရှားပါးသောရာဘီများ
ကိုသိရှိရှားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးပြီးနောက် ကျေးဇူး၏ဝင်ငွေရရှိပါးသောရာ
ဘီ ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာဘီများကို ကျေးဇူးသူ ၊ ကျေးဇူးသားတို့ အနေဖြင့် စီမံ
ကိန်းကို မည်သည့်ကာလတွင်ဖော်ဆောင်ရမည်ကို သိရှိပြီး ကျေးဇူး၏ အခြေအနေနှင့်ရာဘီအလိုက်
လိုအပ်သောအချက်များကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျေးဇူး၏အောင်

ကျေးရွာချိတ်ဆက်မှု အဖွဲ့အစည်း

ဘိုးဒုပိလေးနုလီစု

ဘူးပုလေးကျေးရွာ



၇ - ၈ - ၉ - ၁၀ - ၁၁ - ၁၂ - ၁၃ - ၁၄ - ၁၅ - ၁၆ - ၁၇ - ၁၈ - ၁၉ - ၂၀

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ဖြန့်ဖြူးပေးအပ်သည့်အဖွဲ့

ဘိုးနတ်ပေးကျေးဇူးစွာသည် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖြင့် ဖြန့်ပေးအပ် အဖွဲ့အစည်း (၉) ခုခန့် တွေ့မြင်ရပါသည်။

၁၅၂ အုပ်ချုပ်ရေး

၁၅၃ အမျိုးသား (ကာလသား)

၁၅၄ အမျိုးသမီး (ကာလသမီး)

၁၅၅ ဂေါပက

၁၅၆ ဘဝဋ္ဌဈေး

၁၅၇ ဘဝနေခြံ

၁၅၈ ကျောင်းကော်တော်


၁၅၉ ဗဟိုဌာနပညာရေးဌာန

၁၆၀ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့ရှိသောကြောင့် ဘာသာရေးကို ကျင့်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ကာလသားအဖွဲ့နှင့် ကာလသမီးအဖွဲ့ရှိသောကြောင့် ရပ်ရွေးရွာကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရှိသောကြောင့် ရပ်ရွာတွင် အေးချမ်းမြေ့ရှိခြင်း၊ ဗဟိုဌာနပညာရေးဌာနရှိသည့်အတွက် ရပ်ရွာနှင့် ကျိအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ နှင့် အခြားအဖွဲ့များရှိသည့်အတွက် ကျေးဇူး ကျိအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။

ဘုရားရှင်တို့ပေးကျေးဇူးစွာ ပံ့ပိုးတူအိမ်ကုသောကြောင့်

စင်စောဒီပီဇာ



ဝါထံဆွေးနွေးသူများ - ၅
 မ - ၅

အိုးနတ်ပေးကျေးဇူး အချိုးဘား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်
၁။	ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု	၄၇
၂။	အလုပ်အကိုင်အတွင်းအခက်အခဲ	၆
၃။	ပညာတတ်မြောက်နိုင်မှု	၄
၄။	ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	၁၆
၅။	အိမ်မှုကိစ္စ	၇
၆။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၁၀
၇။	ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု	၁၀
၈။	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုနိုင်မှု	၁၀

ကိုးနတ်ပေးကျေးဇူးအမျိုးသမီး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်
၁။	ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု	၅၀
၂။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၅
၃။	ပညာတတ်မြောက်မှု	၅၀
၄။	ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	၅၀
၅။	အိမ်မှုကိစ္စ	၁၀
၆။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၈
၇။	ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု	၅
၈။	အရင်းအမြစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်မှု	၅

၄၂

အစဉ်အဝေးမှတ်တမ်း

ဘိုးနတ်ပေးကျေး၊ ဘိုးနတ်ပေးအုတ်စု၊ ထန်တပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး -

အစဉ်အဝေးကျင်းပရခြင်းဖော်ပြချက် - ပင့်ကူအိမ်ရှေးဆွဲခြင်းနှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုး
သမီး အခြေအနေဆိုင်ရာများသုံးသပ်ခြင်း။

နေ့စွဲ - ၇.၇.၂၀၁၆

အစဉ်အဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ထွန်းကြီးကျောင်း

ထက်ရှောက်အုတ်စု - ကျား (၅၉)၊ မ (၅)

ကူညီပံ့ပိုးသူအမတ် - ဦးဝင်းဟန်ထွန်း

အဓိက ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် သုံးသပ်ချက်များမှာ - ဘိုးနတ်
ကျေးရွာအထွေအပြား အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ဘွဲ့ခြားခွဲခြား၍ မိမိတို့ကို မိမိပြန်လည်
ဆန်းစစ်၍ ဖွဲ့စည်းပေးကာ ဆွေးနွေးအဆိုပြုကြရန် ဖြောဆိုရာတွင် ပထမဦးစွာ အဆို
ကဏ္ဍများကို ရွေးချယ်ကြရသည်။

၎င်းအဆိုကဏ္ဍများမှာ (၁) အလုပ်အကိုင် (၂) ဓါးဆောင်နိုင်မှု (၃) ဝင်ငွေရှာ
နိုင်မှု (၄) အိမ်မှုကိစ္စ (၅) ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု (၆) လုံခြုံမှု (၇) ပညာတတ်မြောက်မှု
(၈) ဂုဏ်အထွတ်ဆုံး ဖြတ်နိုင်မှု စသည်ဖြင့် အဆိုကဏ္ဍ (၈)ခုအား ဆန်းစစ်သတ်ဖြတ်
ကြသည်။


အမျိုးသားများက မိမိတို့ကို မိမိအဆိုကဏ္ဍအတိုင်းအား ပေးထားသော
ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ - (၁) အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသား
များသည် အမျိုးသမီးများထက် မိုမို အလုပ်အကိုင်ကို ချော့ထားကြောင်း (၂) ဖွဲ့စည်း
ထားသည့် (၂) ဓါးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာတွင် ဂူမှုရေ၊ မီးပွာ
ရှေး၊ မာသာရှေးတို့ကို ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်သော ကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် (၃) ဖွဲ့စည်း
ပေးထားပါသည်။ (၄) ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုကို အဖွဲ့ဝင်ပေးရာတွင် ကျေးရွာ၏ အစဉ်
အလာအရ မိဘားစုတစ်စု အိမ်ထောင်တစ်စုတွင် အမျိုးသားသည် မိဘားစု၏
စားဝတ်အရေးများကို ဦးဆောင်ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်

၂၈၅ ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၂၄၅ အိမ်မှုကိစ္စတွင်လည်း အမျိုးသားများ
သည် အိမ်မှုကိစ္စသည် မိမိတို့နှင့် မဆိုင်သလို သဘောထားသောကြောင့် အမျိုးသမီး
များကို ဝိုင်ကူကုမုတ်ကို မသိသာလောက်ဘဲ အိမ်မှုကိစ္စတွင် ၂၅၅ ဖြစ်သောပေးထား
သည်။ ၂၅၅ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို အဖွဲ့ဝင် ပေးရာတွင် အမျိုးသားများသည် ပစ္စည်း
တွေကြေးကိုသာ ရှာဖွေ ပေးခြင်းသာ ဤဖြစ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက
မရှိသောကြောင့် ၂၄၅ ဖြစ်သောပေးထားသည်။ ၂၆၅ လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများ
သည် အမျိုးသမီးများထက် ကျေးဇူးတင်လှုံ့ဖြူမှု ပိုမိုရှိသည့်ကို တွေ့ခြင်းဖြစ်သော
ကြောင့် လုံခြုံမှုတွင် ၂၈၅ ဖြစ်ပေးထားသည်။ ၂၇၅ ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်
အင်အားပေးကျေးဇူးတင် မူပေးပြီး ကျောင်းအဆင့်ဆင့်သာ ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိ
နိုင်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကြောင့် အမျိုးသားတို့နှင့် ပညာသင်ကြားနိုင်မှုနည်း
သောကြောင့် ၂၅၅ ဖြစ်ပေးထားသည်။ ၂၈၅ ဂုဏ်အထွတ်ဆုံးဖြစ်မှုကို
အဖွဲ့ဝင်ပေးရာတွင် အမျိုးသား အများစု နှိုးဆော်သော ကျေးဇူးဖြစ်သောကြောင့်
ဂုဏ်အထွတ်ဆုံးဖြစ်မှုကို အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုဆုံးဖြတ်နိုင်သောကြောင့်
၂၉၀ ဖြစ်အထိ ပေးထားခြင်းကို အမျိုးသားအုပ်စုမှ တင်ပြဆွဲဆောင်ခြင်း
ထားပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ရွေးချယ်ထားသော အဆုံးအမ အထိအားလုံးသိမ်းဆည်း
စစ်ချက်မှာ - ၂၀၅ အလုပ်အကိုင်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများက အလုပ်
အကိုင် နည်းပါးသော ကျေးဇူးဖြစ်သောကြောင့် ၂၅၅ ဖြစ်ပေးထားပါသည်။ ၂၅၅ ခေါင်း
စာပိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အချိန်အားလပ်မှု မရှိသကဲ့သို့ နည်းပါးပြီး
ကျေးဇူး ခေါင်းစာပိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ခေါင်းစာ
မှုတွင် ၂၄၅ ဖြစ်သောပေးထားသည်။ ၂၆၅ ဝင်ငွေရှာ နိုင်မှုကို အဖွဲ့ဝင်ပေးရာတွင် အမျိုး
သားများသည် အလုပ်အကိုင် ပိုမိုများသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုး
သမီးများထက် ပိုသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက ၂၅၅ ဖြစ်ပေး
ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၄၅ အိမ်မှုကိစ္စကို အဖွဲ့ဝင်ပေးရာတွင် အိမ်မှုကိစ္စအားလုံးကို
အမျိုးသမီးများသာ လုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ၂၉၀ ဖြစ်အထိပေး

ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၅) ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အခြေတွင် ရှာဖွေ
ထားသမျှကို အမျိုးသမီးများက စုဆောင်းပေးပြီး ဆည်းပူးထားရသောကြောင့် ပစ္စည်းပိုင်
ဆိုင်မှုတွင် ၂၅) ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ ၂၆) ယုံကြည်မှုတွင်လည်း ယှဉ်စစ်ခြင်း မရှိခြင်း
ဆက်သွယ်မှု အခက်အခဲ ရှိခြင်း၊ များသောအားဖြင့် အမျိုးသားများ ပြုစောကြောင့် အမျိုး
သမီးများ၏ ယုံကြည်မှုတွင် ၂၅) ဖွဲ့စည်းပေးထားပါသည်။ ၂၇) မညာတန် ဇာတ်
မှုတွင် ဆင်းရဲသော ကျေးရွာ ဖြစ်သောကြောင့် စား၊ ဝတ်၊ နေရာကို စား၊ စား၊ စား၊
လုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် မညာတန် ဇာတ် ပြီးစားပေးရမည်ကို မသိသော ကြောင့်လည်း
ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မညာတန် ဇာတ် မှုတွင် ၂၅) ပေးထားပါသည်။ ၂၈)
ရပ်ရွာအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ခြင်း မှုတွင် အမျိုးသား ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သော ကျေး
ရွာ ဖြစ်သော ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကျေးရွာ အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ခြင်း မှုတွင်
နည်းစေသ ကြောင့် ၂၅) ဖွဲ့စည်းပေးထားပါသည်ကို အမျိုးသမီး အုပ်စုတွင် ၈ ခွဲ
ဝင်ထား ပြုပါသည်။

ထို့နောက် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ ရှုထောင့်များကို ဖွဲ့စည်း
၍ ရှေးဆက်ရာ မင်းကုန်ဆင်းယုယဏ္ဍာန်ရှိပြီး ထိုပင်းကုန်ဆင်းယုယဏ္ဍာန်အား ဆွေးနွေး
ဆုံးဖြတ် ပြုစောအစီ စာပေအုပ်စုရှိ စာပေ ငါးစာ စက်ပိုင်ယုယဏ္ဍာန် ဖြစ်ချင်ရန်
မည်သည့် အခန်းကဏ္ဍများကို ဖြေရှင်းရန် မည်သည့် ဘုံသံသယ ဆွေးနွေး၍ အမျိုးသားနှင့်
အမျိုးသမီးအား ဝင်ညှိသော အခွင့်အရေးပေးရန်၊ အိမ်မှုကိစ္စတွင်လည်း ပိုင်ခွင့်လုပ်
ကိုင်ရန်၊ အဆင်းအပေးနှင့် ရပ်ရွာ ကိစ္စ များကိုလည်း အမျိုးသမီး များအား နေရာပေးလက်
ဝှဲစေရန်၊ အမျိုးသမီးများ၏ ယုံကြည်မှုများကို ယုံကြည် အကျိုးရှိကြောင်း၊ မညာတန်
ကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသမီးများကို လက်ကွမ်းဖြင့် စာပေအုပ်စုဝင်စာပေ ပြုစောပါသည်
များကို ဘုံသံသယ ပြုပြီး အဆင်းအပေးကို ရပ်နားခဲ့ ပြုပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပေးသူ
ဦးဝင်းသန်းထွန်း (CF)


ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်
ဦးစော်စော် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)

1300 ກ່ອນ ຄຣິດ
ສາມາດ ຍາດ ລາຍ ກັບ
ສາຍ ລາຍ ກັບ ກັນ

ເຊັ່ນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່
ສາມາດ ຈັດ ກັນ
ກັນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່

ເຊັ່ນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່
ສາມາດ ຈັດ ກັນ
ກັນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່

ສາມາດ ຈັດ ກັນ
ກັນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່

ສາມາດ ຈັດ ກັນ
ກັນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່

ສາມາດ ຈັດ ກັນ
ກັນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່

ສາມາດ ຈັດ ກັນ
ກັນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່

ສາມາດ ຈັດ ກັນ
ກັນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່

ສາມາດ ຈັດ ກັນ
ກັນ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່

• ဒုတိယ
ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်
ပတ်ဝန်းကျင်

အထွေထွေသဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဒုတိယကမ္ဘာ
ပတ်ဝန်းကျင်

ဒုတိယကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်
ပတ်ဝန်းကျင်

ဒုတိယကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်
ပတ်ဝန်းကျင်

ဒုတိယကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်
ပတ်ဝန်းကျင်

ဒုတိယကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်
ပတ်ဝန်းကျင်

ဒုတိယကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်
ပတ်ဝန်းကျင်

ဒုတိယကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်
ပတ်ဝန်းကျင်

ဒုတိယကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်
ပတ်ဝန်းကျင်

ဒုတိယကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

သိုးနတ်သီးကျေးဇူး ၊ သိုးနတ်ပေး ဒုဥပဇာတ် ၊ ထန်းထပ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ရက်စွဲမှာ ၊ အကျိုးအမြတ်အကျိုးခံစားခွင့် ပြုပေးရေးအဖွဲ့အစည်း
ဖြင့် ကျေးဇူးအမြတ်အကျိုးခံစားခွင့် သုံးသပ်ခြင်း

၆.၅ -

ထင်ချိန် - ၁၀:၃၀

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ -

မြီးဆိုးချိန် - ၁၂:၀၀

စက်ရက်အစည်းအဝေး -

ဖြာချိန် - ၁:၃၀

ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ -

အစီအစဉ်ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် သုံးသပ်ချက်များမှာ - သိုးနတ်သီး
ကျေးဇူးတို့ အစက်အခဲအစားအဆိုးများရှိသည့်အတွက် အကျိုးအမြတ်အကျိုးခံစားခွင့်
ပြုပေးရေးအဖွဲ့သုံးသပ်ရန် တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အစက်အခဲကို ဘယ်အခါမှ ပြုလုပ်ရန်
စာတမ်းတို့ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုရမည်။

တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အစက်အခဲအစားအဆိုးများရှိသည့်အတွက် အကျိုးအမြတ်အကျိုးခံစားခွင့်
ပြုပေးရေးအဖွဲ့သုံးသပ်ရန် တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အစက်အခဲကို ဘယ်အခါမှ ပြုလုပ်ရန်
စာတမ်းတို့ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုရမည်။

တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အစက်အခဲအစားအဆိုးများရှိသည့်အတွက် အကျိုးအမြတ်အကျိုးခံစားခွင့်
ပြုပေးရေးအဖွဲ့သုံးသပ်ရန် တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အစက်အခဲကို ဘယ်အခါမှ ပြုလုပ်ရန်
စာတမ်းတို့ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုရမည်။

ဆိုသို့ ဆွေးနွေး ပြီးနောက် ဂွာလမ်းကောင်း မွန်ခဲလျှင် ယူ၍ ပျက်စီးခြင်း ဧမ်
ဆန်ကျင်ဘက် ဈေးဂွာလမ်းကောင်း မွန်လာခဲလျှင် ဆိုသော် မည်ကဲ့သို့သော အကြောင်း အရင်း
များ ၊ ဒဏ်ကျိုး ဂုဏ်များ ကို ရရှိမည်ကို ဆက်လက်သုံးသပ် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။

ဈေးဂွာလမ်းကောင်း မွန်ခဲလျှင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဤတင်ပြင်ဆင်မှုဖြင့်
ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ၊ နည်းပညာအရည်အသွေး ကို တိကျလျက် နာမူ ရှိလာခြင်း ၊ ပြုပြင်ထိန်း
သိမ်းရေး အစီအစဉ် ဤတင်ရေး ဆွဲနိုင်ခြင်း ၊ အဆက်အခံ ပြဿနာ များကို ပြေငြိမ်းနိုင်ခြင်း ၊
ကျား ၊ မ ဇေးက တိုးတက်မှု မျှတမှု ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုကို သိရှိနိုင်ခြင်း ၊ လိုအပ်ချက်များကို
နားလည် သဘောပေါက်လာခြင်း ၊ တောက်ပုံငွေ များကို စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့်
ဆွေးနွေး ပြီး ရရှိလာသော ဒဏ်ကျိုး ဂုဏ်များ မှာ - ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်း သား များ အန္တရာယ်
ကင်းစွာ သွားလာနိုင်ခြင်း ၊ အချိန်ကြာမြင့် မှု မရှိ သွားလာနိုင်မည်။ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုး မည်။
စီးပွားရေး အကူအညီ ပိုမိုရရှိနိုင်မည်။ ကျေးဇူးလူထု အားလုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ
သွားလာနိုင်မည် ဆို၍ ဒဏ်ကျိုး ဂုဏ်များ ကို ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့ ကြသည်။

ချင့်သုံး သပ်ချက်။ ။ ဒဏ်ကျိုး အကြောင်း ဆက် သွယ် မှု ပြပုံ အား

ဆွေးနွေး သုံးသပ် ချက်များ အရ ခဏ်း နတ်ဗေ ကျေးဇူး မှု ကျေးဇူးလူထု များသည်
ဂွာလမ်း ဖွဲ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး မှု အခြေအနေ များ ၊ လိုအပ်ချက် များကို နားလည် သဘော
ပေါက်ကြ သည် ၊ ဆိုသော် စားဝတ်ရေးရေး ကိုသာ ဦးစားဗေ သည် အတွက် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက် မှု လိုအပ်ချက် များ ရှိကြပါသည် ၊ ဂွာလမ်း တစ်ခုနှင့် နှိုင်း နှိုင်း အပြည့် မရှိသည်များ
ကို ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့ ကြပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း မှု များ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ချက်
ရှိသည်ကို ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့ ကြပါသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ
ဦးဝင်းလင်းအောင်

ကျေးဇူးတင်ဆောင်
ဦးအောင်အောင်

ကော်မတီဝင်စာရင်း (အိုးနတ်ပေးကျေးရွာ)

ဦးစန်းဖြင့် (ကျေးရွာစီတာဝန် ခေါင်းဆောင်)

ဒေါ်သိအူ (ကျေးရွာစီတာဝန် ခေါင်းဆောင်)

ဦးအေးဝင်း (ဝယ်ယူရေး ခေါင်းဆောင်)

ဒေါ်ကျင်နု (ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်)

ဦးစိုးလှိုင် (ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်)

ဦးမြတ်သူ (လုပ်ပတ်ပြုပြင် ခေါင်းဆောင်)

ဒေါ်မြမြအေး (လုပ်ပတ်ပြုပြင် အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်ဘန့်အင်းဦး (လုပ်ပတ်ပြုပြင် အဖွဲ့ဝင်)

ဦးချစ်လှိုင် (စောင့်ကြည့် ခေါင်းဆောင်)

ဒေါ်ခင်စု (စောင့်ကြည့် အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်အုန်းသန်း (စောင့်ကြည့် အဖွဲ့ဝင်)

ဦးစန်းတင် (ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်)

ဦးအေးဌ (အကြံပြုဖြေရှင်းရေး)


ဒေါ်နုနု (အကြံပြုဖြေရှင်းရေး)

ဦးလှမျိုးအောင် (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

ဒေါ်လှလှဝင်း (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)



Handwritten text in blue ink, likely a title or subtitle, located below the diagram. The text is written in a cursive style and appears to be in a South Asian language.



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးထော်ဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၀၆၆၇၆၇၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဝင်းသန်းထွန်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်	ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအနီးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စုအနီးနယ်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ	132	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ	132
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	30	-	-
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ	310	271
လူမျိုးစု (၂) -----	-	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	12	10

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးဝင်္ကျာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား		အခြား		ဗလီ	
		မှတ်ချက်		အခြား	
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခမိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခမိုးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤဝေးမှူးပလ္လင် မျေတိုးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ်-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- မရှိ -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျေးကျေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၂၀၁၆.၁၀.၂၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းစန်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၂၀၁၆.၁၀.၂၉

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစတင်ခန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပိုင်ရှင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစတင်ခန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
သို့သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထွန်းကျော်စွန်း

နေ့စွဲ - ၉.၁.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း- ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ်- ထန် ၀၁၀၆ ကျေးရွာအုပ်စု- ထန် ၀၁၀၆ ကျေးရွာ- ဘဦးမိမိလေ

စတင်ခန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စတင်ခန်း(၀) စတင်ခန်း(၂) စတင်ခန်း(၃)

စတင်ခန်း(၄)

စီမံကိန်းစတင်ခန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးပတ်သက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁.၁၆	၉.၁.၁၆	၃၄	၁၃	၇၇	၁၁၁ ၇၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၁.၁၆	၉.၁.၁၆	၄၇	၃၀	၇၇	၁၁၁ ၇၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၁.၁၆	၉.၁.၁၆	၇	၇	၁၄	၁၁၁ ၁၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၃.၁၆	၁၇.၃.၁၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၄.၁၆	၂၄.၄.၁၆	၄၁	၃၁	၇၇	၁၁၁ ၇၇
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၄.၁၆	၂၄.၄.၁၆	၃၇	၃၃	၇၀	၁၁၁ ၇၀
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၄.၁၆	၂၄.၄.၁၆	၃၆	၃၄	၇၅	၁၁၁ ၇၅

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.4.16	29.4.16	38	34	72	၁၂၀၁	72
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.4.16	29.4.16	42	28	70	၁၂၀၁	70
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လာစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	23.5.16	23.5.16	37	35	72	၁၂၀၁	72
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	31.5.16	31.5.16	36	33	69	၁၂၀၁	69
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	18.6.16	18.6.16	39	34	73	၁၂၀၁	73
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	5.7.16	5.7.16	34	35	69	၁၂၀၁	69
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	19.7.16	19.7.16	42	32	74	၁၂၀၁	74



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသွင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဝင်းဘက်ထွန်း

နေ့စွဲ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၂ ကုလန် | မြို့နယ် - ထန်းတပင် | ကျေးရွာအုပ်စု - ဘိုးနတ်စား | ကျေးရွာ - ဘိုးနတ်စား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အမည်အစားအလဲအရောက်အရောက်အရောက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၂၀၁၆	၂၀.၁၁.၂၀၁၆	၅၀	၂၄	၇၄	၇၄ ၂၀၁၆
၂။ ကျေးရွာမှူးကြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၄၃	၃၅	၇၈	၇၈ ၂၀၁၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၁၃	၅	၁၈	၁၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၄၉	၂၁	၇၀	၇၀ ၂၀၁၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစိမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၄၉	၂၁	၇၀	၇၀ ၂၀၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၄၉	၂၁	၇၀	၇၀ ၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀-၃-၂၀၁၇	၂၀-၃-၂၀၁၇	၂၁	၃၀	၇၀	၂၁၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀-၃-၂၀၁၇	၂၀-၃-၂၀၁၇	၂၁	၃၀	၇၀	၂၁၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀-၄-၂၀၁၇	၂၁-၄-၂၀၁၇	၃၁	၇၃	၇၃	၂၁၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု တောင့်ကြည်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅-၄-၂၀၁၇	၅-၄-၂၀၁၇	၄	၁၀	၁၀	၂၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇-၄-၂၀၁၇	၇-၄-၂၀၁၇	၁၂	၃၂	၃၂	၂၁၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၉-၄-၂၀၁၇	၁၉-၄-၂၀၁၇	၁၂	၂၂	၂၂	၂၁၁
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈-၄-၂၀၁၇	၂၈-၄-၂၀၁၇	၇	၁၃	၁၃	၂၁၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၇-၆-၂၀၁၇	၇-၆-၂၀၁၇	၄၁	၆၄	၆၄	၂၁၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စိ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် နော်လှမျိုးမျိုးဖြူ

ရက်စွဲ။ ၉ - ၅ - ၂၀၁၅ ၂၀ နှစ် ၃ နှစ် ၅ နှစ် ၁၀ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ၁ ဦးနတ်ပေး + နန်းယု
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	အိုးကုတ်ရွာ	၃ + ၁၂ (အိုးကုတ်ရွာ)

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ခြာတွင်းလွှာကရစ်ကမ်း	၁ မြို့တွင်းကရစ်ကမ်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကရစ်ကမ်း	၂ အမျိုးသားကရစ်ကမ်း
၃ ကရစ်ကမ်းအတွင်းကရစ်ကမ်း	၃ ခြာတွင်းလွှာကရစ်ကမ်း
၄ ကရစ်ကမ်းအတွင်းကရစ်ကမ်း	၄ မြို့တွင်းကရစ်ကမ်း
၅ စာတန်းကျေးရွာအုပ်စု	၅ မြို့တွင်းကရစ်ကမ်း

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ ခြာတွင်းလွှာကရစ်ကမ်း	၁ ခြာတွင်းလွှာကရစ်ကမ်း
၂ ခြာချင်းဆက်လွှာကရစ်ကမ်း	၂ စာတန်းကျေးရွာ
၃ စာတန်းကျေးရွာ	၃ စာတန်းကျေးရွာ
၄ ကရစ်ကမ်းအတွင်းကရစ်ကမ်း	၄ စာတန်းကျေးရွာ
၅ စာတန်းကျေးရွာအုပ်စု	၅ စာတန်းကျေးရွာအုပ်စု

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ ဝ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း တုန့်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ခြာတွင်းလွှာကရစ်ကမ်း	ကျား+မ	၁	18,000,000	၅၈၃-ဦး
၂ ခြာချင်းဆက်လွှာကရစ်ကမ်း	ကျား+မ	၂	14,200,000	၅၈၃-ဦး
၃ စာတန်းကျေးရွာ	ကျား+မ	၃	14,000,000	၅၈၃-ဦး
၄ စာတန်းကျေးရွာ	မ	၄	15,400,000	၅၈၃-ဦး
၅ စာတန်းကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	၅	16,000,000	၅၈၃-ဦး
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

(Signature)

ရက်စွဲ ၉ . ၅ . ၂၀၁၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြု
ရန်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည့် အားလုံးသော အခက်အခဲ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအမည် - ဦးစားပေးအစီအစဉ်

နေ့စွဲ - ၉.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
ဇယားစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၄ ကျိန် ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန - ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၃၄၀၆၆၀၆၀ ကျေးရွာ - ၁၃၄၀၆၆၀၆၀

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဘွဲ့ဘာသာရပ် အတွက် အခက်အခဲရှိ	၀ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ
၂ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	၂ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ
၃ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	၃ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ
၄ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	၄ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ
၅ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	၅ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကွန်မရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၀ မူကြိုကျောင်း ဝါးအိမ်
၂ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	၂ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ
၃ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	၃ ကွန်မရစ်လမ်း ခင်းခြင်း
၄ မူကြိုကျောင်း ဝါးအိမ်	၄ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ
၅ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	၅ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀ ကွန်မရစ်လမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကွန်မရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၅
၂ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	၉,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၅
၃ ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် အခက်အခဲရှိ	ကျေးရွာအုပ်စု	မူကြိုကျောင်း ဝါးအိမ်	၆,၅၀၀,၀၀၀	၅၇၅



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

၄	စာကြည့်တိုက်	ကျပ် ၂၄၀	မူကြိုကျေးဇူး	၇,၅၀၀,၀၀၀	၅၇၅
၅	ဆိုလာ ဖြေ	ကျပ် ၂၄၀	ဆိုလာ ဖြေ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၅
၆	-	-	-	-	-

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်-----လက်မှတ်----- ဝန်.ရံ. ၂၀.၁.၇၀.၁၆





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးပင်းသာအိုးထွန်း
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
၀ စက်ဝန်း(၂) ၁ စက်ဝန်း(၃) ၂ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း မြို့နယ်တန်းဘေပင် ကျေးရွာအုပ်စု-၁၃-နတ်ပေး ကျေးရွာ-၁၃-နတ်ပေး
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ဘောက်ရှေ့လှေပောက်မှု၊ မစားရဲ၊ ရှမ်းခြင်း	၁။ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၂။ ကလေးများ ပညာရေးစာချက်ရာတွင် အခက်အခဲ	၂။ ဘောက်ရှေ့လှေပောက်မှု၊ ရှမ်းခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၃။ မြစ်ကမ်းနားအခက်အခဲအခွန်အခများရှိခြင်း	၃။ ချေးငွေရရှိရေး၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄။ အခက်ပညာမပညာနည်းပါးသည်အတွက်	၄။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခက်အခဲ
၅။ အလယ်တန်းအထိတက်ရောက်ရန်ဝေးလံသောကြောင့် မိဘများအိတ်ချမှု၊ ရှမ်းခြင်း	၅။ ဘာသာဝင်၊ အခွန်အခများကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီးသည်အတွက်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ဘောက်ရှေ့လှေပောက်မှု	၁။ လျှပ်စစ်ဓါတ်
၂။ လျှပ်စစ်ဓါတ်	၂။ ဘောက်ရှေ့လှေပောက်မှု
၃။ နဂါးတံတား	၃။ ရေခဲအိတ်တံတား
၄။ စာကြည့်တိုက်	၄။ စာကြည့်တိုက်
၅။ ကျောင်းဆောင်	၅။ ရွာတွင်းလမ်းပြင်

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ဘောက်ရှေ့လှေပောက်မှု	အမျိုးသား	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၀
၂။	ကျေးရွာလမ်းပြင်	အမျိုးသမီး	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၀
၃။	ရွာထဲသို့ ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား	၃,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၀
၄။	လျှပ်စစ်ဓါတ်	အမျိုးသမီး	၄,၀၀၀,၀၀၀	၄၀၀
၅။	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား	၁,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀

လ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
-------	---	---	-----------------------	---

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား (အမျိုးသမီး)	
၁	ချေးငွေ ဂုဏ်ထူး	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	581 - ဦး
၂	စာပေ ဝါသနာရှင်	အမျိုးသမီး	581 ဦး
၃	အချိန်ပေးအဖွဲ့	၆	581 ဦး
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်ခံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုပုဂ္ဂိုလ်များ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးဇော်ဝင်း

နေ့စွဲ - ၂၀.၁.၂၀.၂၀၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပြည်နယ် - ၀၁၃၂၀၁၀၆ မြို့နယ် - ၀၁၃၂၀၁၀၆ ဘက်စုံ(၁) ဘက်စုံ(၂) ဘက်စုံ(၃) ဘက်စုံ(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်								
+			၅၅၀၂၂	၀ ကျား ၀ မ				
+		၃၀၀၂၂ x ၆	၅၅၀၂၂	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ				
+				၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ				
				၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ				
				၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ				

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ရာ ... ဘဦးနက် ...

ကျေးဇူး ... ဘဦးနက် ...

ရက်စွဲ ... ၂၀၁၇.၁၂.၀၅ ...

နေရာ ... ကျွန်းတော်ကြီးကျေးရွာ ...

အချိန် ... ၁၂.၀၀.၀၀ မှ ၁.၀၀.၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ~~အထွေထွေအကြောင်းအရာများ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်~~

(ငွေကောက်တင်ကြောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး ဝံသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ~~မြို့နယ် TPIIC မှ ကျေးရွာနှင့် မြို့နယ်အစစ်အစင်ကို အကောင်မြို့ကြောင်း~~
- ၂။ ~~စီမံကိန်း ကျပ်ငွေခွဲများကို ကျေးရွာများမှ ဘဏ္ဍာကူကြွေးခံ~~
- ၃။ ~~မာတိကောက်နုရင်းယုတ်ကျေးရွာရှိ ကိုဗိုင်းနှင့် မာတိကောက်ကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းခြင်း~~
- ၄။ ~~မာတိကောက်နုရင်းယုတ်ကျေးရွာကို ဝေးပြန်ကွန်တရိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း~~
- ၅။ ~~မာတိကောက်နုရင်းယုတ်ကျေးရွာကို ရေးဆွဲခြင်း~~
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

(ဆည်-အဝေးတွင် သွေးဇွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကူငါးငါးပြုရမည်၊ ဆည်-အဝေးကိုလှိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်၊ သွေးဇွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ထန်းတံပင်ဖြိုးနယ်၊ ခရိုင်နယ်တပ်ပေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုလှိုင်ပေးကျေးရွာတွင်
(၃၅.၂၀.၂၀၁၆) နေ့တွင် ဘိုလှိုင်ပေးအုပ်စု၊ ဆော်ကြိုကျေးရွာတွင် စတုတ္ထ အကြိမ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဖြစ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးတော်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အုပ်စုချုပ်ရှေ့ရွှေဖြူမှ ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ် ပူးပေါင်းပေါင်း
ကောဇိရွာ လုပ်ဆောင်ကြရန် ဖြောင့်ကြာခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဖြိုးနယ် T.P.C မှ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အတည်ပြုကြောင်းကို ကျေးရွာအုပ်စုကို အသိပေး
သောအစည်းအဝေးဖြစ်သည်။ ထိုအစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကို ကျင်းပရာတွင်
ကျေးရွာအုပ်စု နယ်စပ်အစည်းအဝေး ဘဏ်အုပ်စု ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းကုမ္ပဏီနှင့်
ကျေးရွာအုပ်စု နယ်စပ်အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးပြီး လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်စပ်
သော အရာများကို စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

သောတော်ရောက်ကို ခွဲဝေရန် လမ်းကို ကျေးရွာမှ ကျွဲဒါနို မြေပိုင်ဖြစ်သည်။
ထိုလမ်းကို ၅' အကျယ် အသစ် ဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ လမ်းဖောက်ရန်အတွက်
လုပ်အားစာကို စောင့်ရှောက်တွင် သေခွဲခွဲဒါရန် ဘဏ်အုပ်စု ဖြစ်သည်။ ထိုသောတော်ရောက်
ကုန်ကို ယခုနှစ်တွင် စုစည်းခြင်းကိုသာ ဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး နောင်နှစ်တွင် စုစည်း
ရိုးဒါနို ကို ဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုအချက်ကိုလည်း
ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းများ ဘဏ်အုပ်စု ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သည် ပူးပေါင်း
အစည်းအဝေးကို စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် အစည်းအဝေးကို ပြီးသော်လည်း ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

စာတမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ပုံစံ ... ၁၂.၁၂.၂၀၁၇

ကျေးဇူး ... ၁၂.၁၂.၂၀၁၇

ရက်စွဲ ... ၁၂.၁၂.၂၀၁၇

နေရာ ... ကျေးဇူးတင်ပုံစံ

အချိန် ... ၁၂.၁၂.၂၀၁၇

အစည်းအဝေး အမည် ...

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ~~ဇွန်နယ် IPIC မှ ကျေးဇူးတင်ပုံစံဖြင့် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။~~
- ၂။ ~~စီမံကိန်းကော်မရှင်များကို ကျေးဇူးတင်ပုံစံဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။~~
- ၃။ ~~ပတ်ကောက်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းခြင်း။~~
- ၄။ ~~ဝယ်ယူမှုစနစ်အဖွဲ့အစည်းများကို ဝယ်ယူမှုစနစ်တည်ဆောက်ခြင်း။~~
- ၅။ ~~ဝယ်ယူမှုစနစ်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း။~~
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

ဆည်းဆာဝေးတွင် သွေးဇွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကုသိုလ်ပြုရမည် ဆည်းဆာဝေးကို လိုက်၍ ကဲ့ပြား နိုင်သည်။ သွေးဇွေးသမျှ ပုတ်တင်းတင်ရမည်။)

ထိုအခါတွင် ဖြိုနှိပ် ဟိ။ ခုခိုအုတ်ပေး ကျေးရွာ အရပ်စု၊ ဘဉ်အုတ်ပေး ကျေးရွာတွင်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်) ၊ နေ့တွင် ဘဉ်အုတ်ပေးအုတ်ဆောင်ကြီးကျောင်းတွင် စတုတ္ထ အကြိမ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဖြစ်ပေါ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုတ်မှ
အစည်းအဝေးတော်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အရပ်ရွာပြုကျေးရွာမှ ကျေးရွာအုတ်မှ ဘဉ် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
ကော်မရှာ လုပ်ဆောင်ကြရန် ဖြောင့်တမ်းခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဖြိုနှိပ် TPI C မှ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုကြောင်းကို ကျေးရွာအုတ်ကို အသိပေး
ဝေဝာအစည်းအဝေးဖြစ်သည်။ ထိုအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး
ကျေးရွာအုတ်မှ လုပ်ဆောင်ရမည့်ပုံစံ ဘာသာတူစွာ ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို
ကျေးရွာအုတ်မှ လုပ်ဆောင်ရမည့်ပုံစံ ဘာသာတူစွာ ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို
ဝေဝာ အရာ များကို စတင်ပြုလုပ်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

ဆောင်ရွက်ရန်ကို ခွင့်ပြုရန် လမ်းကို ကျေးရွာမှ ကျွဲဒါနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ထိုလမ်းကို ၅' အကျယ် အသစ်ဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ လမ်းဖောက်ရန်အတွက်
လုပ်အားကို စတင်စတင်တွင် ထည့်သွင်းရန် ဘာသာတူစွာ ဖြစ်သည်။ ထိုဘာသာတူ
ကျ်ကို ယခုနှစ်တွင် စူးဖော်ခြင်းကိုသာ ဖြစ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး နောင်နှစ်တွင် စတင်
၅' နှစ်ကို ဖြစ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုအချက်ကိုလည်း
ကျေးရွာအရပ်စု စီမံကိန်းများမှ ဘာသာတူစွာ ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကိုလည်း
အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုတ်ဖြင့် အစည်းအဝေးကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ပုတ်တင်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

ဆည်းဆာပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) _____

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အုပ်ချုပ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်မှုဥစ္စာ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စက်မှုဥစ္စာ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	အထူးပေးအပ်မှု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	စာပေပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀	စင်စွာလုပ်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		၁၈
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		