

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

ဘူးသနွတ်ကျေးရွာအုပ်စုဘုရားကုန်းကျေးရွာ (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan ထန်းတပင်မြို့

၂၀၁၇

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

(ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)


၁၂။ အစည်းပေးမှတ်တမ်းများ

(ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



ထန်းတပင်မြို့နယ်၊  
ရန်ကုန်မြို့နယ်နှင့်၊  
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



- ရည်ညွှန်းချက်**
- ၅' အကျယ်ကွန်ထရိုက်နယ်နိမိတ်
  - ကျွန်းကုန်စက်လမ်း
  - ကျွန်းကုန်စက်လမ်း
  - ကမ္ဘာလမ်း
  - မြေသားလမ်း
  - အုတ်ရုံခံသစ်သားတံတား







၁။ ကျေးဇူးရှာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

ဘုရားကုန်းကျေးဇူးရှာသည် ရှေးအခါမှ သမိုင်းဖြင့် ရွာတည်ရှိခဲ့သော ကျေးဇူးရှာဖြစ်သည်။ ဘုရားကုန်းကျေးဇူးရှာသည် တောလယ် ဖြစ် ကမ်းနား တွင် တည်ရှိသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားကုန်း ဟု ခေါ်တွင် ရခြင်းမှာ မဏိတည်သူမင်းသည် ဖြစ်ကြောင်း တစ်ချောက် ဖောင်တော်ဖြင့် ခရီး နှင့်လာ ရာ (ယခုဘုရားကုန်းကျေးဇူးရှာ) ၏ ဝဲတွင် ဖောင်တော် လည်သဖြင့် ဘုရားကုန်းကျေးဇူးရှာတွင် ဓမ္မော နား ခဲ့ပါသည်။ ယခု ဓေတီ တည်ထားသော ကုန်းမြင့် မှ လှမ်းကြည့် လျှင် ဖြစ်ကမ်းနားတွင် ၎င်းတည်ခဲ့သော ဓေတီ တစ်ဆူ အား ဖြစ်ရသဖြင့် ထိုကုန်းတော်ပေါ်တွင် ဓေတီတော်တစ်ဆူ တည်ထား ခဲ့ပါသည်။ ဓေတီတော် ၏ ဘဝံ့ အမည်ကို လွမ်းဓတီဟု ခေါ်တွင် ခဲ့ ရာ ယခုအခါတွင် အောင် ဆုတောင်းပြည့် ဓေတီတော်ဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဓေတီတော်ဖြတ်ကြီးကို အကြောင်းပြု၍ ဘုရားကုန်း ကျေးဇူးရှာဟု အမည်တွင် ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ၊ တံငါရှာ ဖွေခြင်း လုပ်ငန်း များ ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။ ကျေးဇူးရှာတွင်း နေထိုင်ကြသူများ မှာ ကျင် နှင့် မမာ လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ၂၀၀၅/၂၀၀၆ နှစ်များတွင် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကွန်ကရစ်ခင်း ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ခရီးသွား လာမှု အဆင်ပြေခဲ့ပါသည်။

၂။ ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များ

ဘုရားကုန်းကျေးဇူးရှာ နားရှိ ဝဲသည် ရှေးယခင်က ခရီးသည် ပေါင်းများစွာတင်ဆောင်ခဲ့သော သင်္ဘောကြီး များပင် မဖြတ်ဝံ့ နိုင်အောင် အင်အားကြီးမား ခဲ့သည်။ ဘာလို့လော လျှာလှာဆတ် ရေစီးကြောင်း ပြောင်း၍ ယခုအခါတွင် ဝဲသည် အင်အား နည်းသဖြင့် လျှာလှာလေးများ နှင့် စက်လျှေ များပင် ဖြတ်လှူ နိုင်ပါသည်။

၃။ လူ့အုပ်စု လူမျိုး အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၄။ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မသန်စွမ်း / သက်ကြီး	-			၁ ၇

၅။ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဣန္ဒြေ / စဲ	စက်လျှော့ လုပ်ငန်း	ကျပ်စိုက်
ကုန်း	ဝက်		
ဆောင်းစီးနှံ မျိုးစုံ	ကျွဲ / နွား		

၆။ ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင်	စား	အင်း	ဘဲ/	ရေတွင်း	စက်	မြစ်
			ယာ	ကျက်	အိုင်	ကျောက်	ရေကန်	ရေ	တောင်
အရေအတွက်	၅	၅	၅	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၅	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်	အိုင်	စက်	စပါး	ရွေး	မီး		
		လာ	ကယ်	လျှော့	ကြိတ်	ဆိုင်	စက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၅	၅	မရှိ	၅	၅		



၇။ ကျေးဇူးရှာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးဇူးရှာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်တွက်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်အိတ်	ဝက်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅

၈။ ကျေးဇူးရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ် / အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	အမက/အလက/အထက	ဈေး	တုန်းကြီးကျောင်း	အုတ်ယာန်ဘုရားကျောင်း
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၅	၅

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ










(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Social/Resourse map)	13.12.16	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	4	3	7	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	13.12.16	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	4	5	9	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(Seasonal Calender)	13.12.16	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	3	2	5	ရာသီဥတု၊ဖိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေ၊ပွဲတော်များ၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	13.12.16	ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	4	4	8	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်ပုံနိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	13.12.16	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	4	5	9	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	13.12.16	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	3	2	5	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	13.12.16	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	5	3	8	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ



# பொருள்களின் விலைகள் பற்றிய விவரம்

பொருள்

-  - குடிநீர்
-  - மண்
-  - வீடு
-  - பூங்கா
-  - கிணற்றுக்குள்
-  - கிணற்றுக்கு வெளியே
-  - கிணற்றுக்கு அருகில்
-  - கிணற்றுக்கு மூலம்
-  - கிணற்றுக்கு மேல்





လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ဗြ ဖြေပုံအပေါ် ဘုံ့ဘဝချက်

ဘုရားကျွန်းကျေးရွာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ တန်းတပင်မြို့နယ်၊  
ဘူးသွတ်အုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၆၃) အိမ်ရှိပြီး အမျိုးသား ဦးစီး (၅၆)  
အိမ် နှင့် အမျိုးသမီး ဦးစီး (၇) အိမ် ရှိပါသည်။ ကျင် နှင့် ဗမာ ရှေးမျိုးများ စုပေါင်း  
ထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ရွာ၏ ဖြောင့်  
ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊ ဆေးကုတော် ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ၊ မိမ်းစို  
စော လတ်ကွင်းများ နှင့် ဆောက်ရေကန် တစ်ကန် ရှိပါသည်။ ထိုဆောက်ရေကန်သည်  
အခြား နီးစပ်ရာ ကျေးရွာများ မှလည်း လာရောက် ဆပ်ယူ ဘုံ့မျှ ရှိသဖြင့် ဇွန်  
ထိုတွင် လုံလောက်မှု သိပ်မရှိပါ။ လူတူ ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ထောက်ပံ့ ရန်ပုံငွေ များဖြင့်  
ရွာချင်းဆက်လမ်းများကို ဦးစား ပေး စဉ်း နေ သဖြင့် ရွာတွင်းလမ်း များမှာ ဖြေသာ  
လမ်း ကျန်ရှိနေသေးသောကြောင့် မိုး ရာသီတွင် ဘွားလားရေး အလွန် ခက်ခဲပါ  
သည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိ သဖြင့် ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်ပါက ဘူးသွတ်  
နှင့် နံ့သမိန် ကျေးရွာသို့ ဘွားရသဖြင့် အခက်အခဲ ရှိ ပါသည်။ စာသင်ကျောင်းလည်း  
မရှိပါ။ ထို့ ကြောင့် ဘုရားကျွန်း ကျေးရွာ လေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် လမ်းပန်း ဆက်  
သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ရန် အဓိက လိုအပ် နေကြောင်း ဘုံ့ဘဝ မိပါသည်။ လမ်းပန်း  
ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါက ပျော်စစ်မီး သွယ်တန်းရန် အစီအစဉ် များ လည်း  
ရှိသော ပါသည်။

ဖြူစုသူ - ဒေါ်မို့ မိုးကိတ် (CF)

ပါဝင်ဆေးဖွဲ့သူ - (ကျား ) 4

(မ ) 3



ဘုရားကျန်းကျေးရာ ဥစ္စာချေကြွယ်ဝမှု ပြဇယား

အမျိုးအစား	သွင်းပြင်လက္ခဏာ	အကြောင်းရင်း	အိမ်ခြေ	%
ချွမ်းသာသော စီးကားစု	တိုက် အိမ် လယ် ၅၀ ဧက၊ ခြံမြေ ၅၀ ဧက၊ စက်ယာ ၆ စီး	လယ်၊ ခြံ၊ စက်ယာ လျှင်ငန်း ၅၀၀၀၀၀	၁	၁.၅၉
ဓာတ်လှည့်သော စီးကားစု	ကန်များ၊ လယ် ၇၀၀	ကန်၊ လယ် လျှင် ငန်းများ ၅၀၀၀၀၀	၄	၆.၃၄
ဆင်းရဲသော စီးကားစု	လယ်မရှိ၊ ခြံမရှိ မရှိ၊ လက်လှည့် လက်စား	အတိုးဖြင့် ငွေ ကြေးများ သုံး ရခြင်း	၅၈	၉၂.၀၆



ပုစ္ဆာခေုကြွပ်ဝံမွူပြုဇယား အာပေါ်ဝံးဝယ်ချက်

တူကားကုန်း ကျေးရွာ ပုစ္ဆာခေုကြွပ်ဝံမွူပြုဇယား အား ထုံးဝယ်

ရာတွင် အဆင့် (၃) ဆင့်တွေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) ချမ်းသာစောစောမိသား  
(၂) ပြေလည်စောမိသားစု (၃) ဆင်းရဲသော မိသားစု တို့ ဖြစ်ပါသည်။ (၁)  
ချမ်းသာစောစောမိသားစုများ သည် လယ် (၅၀) ဧက ၊ ခြံ (၅၀) ဧက ၊ စက်လျှော် (၆)  
စီး ၊ ထိုက် အိမ် တို့ ဖိုင်ဆိုင်ထားပြီး လယ်လုပ်ငန်း ၊ ခြံလုပ်ငန်း ၊ စက်လျှော် လုပ်  
ငန်းတို့ မှ နှစ်စဉ် ထင်ရှားစွာ ရရှိကာ ဝင်ငွေ လည်ပတ်နိုင် ခဲ့သာ မက ဘဏ်  
တွင် ငွေများ စုဆောင်း နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် (၁) အိမ်သာရှိပါ  
သည်။ (၂) ပြေလည်စော မိသားစုများသည် ကန် (၄၀) ဧက ၊ လယ်ဗွေ  
သွပ်မိုးပျဉ်တောင်အိမ် တို့ ဖိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကန်လုပ်ငန်း ၊ လယ်လုပ်ငန်း မှဝင်  
ငွေ ရရှိပါသည်။ ခြံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိသည်။ (၃) ဆင်းရဲသော  
မိသားစုများ မှာ ဝါး အိမ် ၊ ခေမိုးပြင် နေထိုင်ရပြီး လယ်မရှိ ၊ ခြံ မရှိ ၊ လက်လုပ်  
လက်စား စားများ ဖြစ်သည်။ အတွက် ကြွေးမြီလည်းမကင်းကြပါ။ ဝါး အိမ် ၊ ခေမိုး  
ဖြစ်သည်။ အတွက် နှစ်စဉ် ပြန်လည် ဆောက်လုပ် ရခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းသည်  
အင်္ဂါ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီဖြင့် စားရခြင်း ၊ စားသုံးတို့ ကြောင့် ငွေကြေး မရဆောင်း  
နိုင်ကြပေ။ ၎င်းမိသားစု များအား လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုမိန့်တော်တွင် ငွေ ဝေးပေါင်းပါဝင်စဉ်  
ဖြတ် လာစေရန် နှင့် စီးစားပေး စွမ်းဆောင်ရန် အလုပ်ပါဝင်ခွင့်ပေး စားကြောင်း စည်းရုံး  
ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ်မိုးမိုးအိမ် (CF)  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (ကျား) 4  
(မ) 5








ရာသီချိန်ပြ ဗြဟ္မဒိန် အပေါ်စဉ်းသတ် သူက်

ဘုရားကျွန်းကျေးရွာ ဘဉ် နယုန်လ မှ တန်ဆောင်မုန်း လအထိစိုး  
ရွာဖွား၍ နတ်တော်လ မှ ကဆုန်လအထိ ဘာယော၍ ရှိပါသည်။ နယုန် ၊ ဝါဆိုတွင်  
လယ်ထွန်၍ ၊ တော်သလင်း ၊ သီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မုန်း တွင် ပျိုးကျဲ ၊ ခိုက်  
ပျိုးကြပါသည်။ နတ်တော်လ မှ တန့်တွဲလ အထိ ရေတင်ရ၍ တပေါင်း ၊ တန်ခူးတွင်  
ရိုက်သိမ်း ကြပါသည်။ ဆောင်း သီးနှံများကိုလည်း ရာသီအလိုက် ခိုက်ပျိုးကြပါသည်။  
ဝင်္ဂါလုတ်ဇင်း ၊ ကန် လုတ်ဇင်း များကိုလည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြ သူများ  
လည်း ရှိသည်။ စပါးပေါ်စော ၊ ကန်ဖော်စော ၊ ဆောင်း သီးနှံခူး ဆွတ်ရစော တို့  
တို့ ၊ တပေါင်း လများ တွင် ဝင်ငွေ အများ ဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုလများတွင် အလှူအ  
တန်းများ ဗြဟ္မလုပ်ကြ ကြောင်း သိရသည်။ ကျန်မာရေ ၊ အနုဖြင့် တနှစ်ပတ်လုံး  
တွင် နှာစေး ၊ ဆောင်း ဆိုး ၊ စုတ်ကျွေး များ နှာခြင်း များ အပြင် ဘာခြား ဆိုး ဆိုးရွာ  
ရွာ မဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကူဆန်း ကောင်း ဝယ်ရေ ၊ အနုဖြင့် အေသတွက် ကုန်  
များကို ဗြဟ္မ သို့တင်ပို့ကြ ပြီး ဗြဟ္မ မှ ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ရွာသို့ ဖြန့်လည်တင်  
သွင်း ကြောင်း သိရသည်။ ပွဲတော် ကျင်းပမှု အနုဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲ ၊ ဘိတင်း ကျွတ်မီး  
ထွန်းပွဲ ၊ ကတိန်ပွဲ ၊ ကျင်နှစ်စစ် ကူးပွဲ ၊ ခရစ္စမတ် ပွဲ ၊ ဘုရား ပွဲများ ကျင်းပလေ  
ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဘုရား ကျွန်းကျေး ရွာ၏ ရာသီချိန်ပြ ဗြဟ္မဒိန်ကို ကြည့်ခြင်း  
အားဖြင့် ဘာသာစောလများတွင် လူတူ ဗဟိုဗြဟ္မစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ကို အကောင်  
အထည်ဖော်သင့်ပြီး ဝါဆို ၊ ဝါဇာ ၊ တော်သလင်း လများ တွင် နှစ်စဉ် ရှေးကြီး ရေလှေ  
ပွဲများ ရှိသဖြင့် ရေတိုက်စား ၍ လမ်းပျက်စီး မှုများ မဖြစ်စေရန် ဩဝါဒကောကွယ် ရန်  
လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



ကူးသန်းရောင်းချမှု ဝင်ရောက်မှု အကျိုးအမြတ် ချိတ်ဆက်ပြပုံ





ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မြှုပ် ဖြေပုံ အပေါ်ဘုံ၊ ဝယ်ချက်

စုရုံးကုန်း ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မြှုပ် ဖြေပုံအရ အဖွဲ့အစည်း (၆) ခု ခန့် တွေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -

၁) အုတ်ချုပ်ရှေး

၂) ကေါပက

၃) အမျိုးသမီး + အမျိုးသား အဖွဲ့

၄) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီ

၅) မေတ္တာ ရေစင် ပရဟိတ အဖွဲ့

(၆) ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာလူထု အဓိက အားကိုး၍ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီသာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာ ၊ သာရေးနာရေးနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ခိုင်မာစွာ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အမျိုးသမီးများပါ တာဝန် ကိုယ်စီ တမ်း ဆောင် နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ်ဇွဲဇွဲထိန် (၄၄)

ပိဝင်ဆွေးနွေးသူ - (ကျား) - 4

(မ) - 4



ရက်စွဲနှင့် ရက်စွဲ (အောက် သို့)

ရက်	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
၁၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၅
၂၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၅
၃၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၅
၄၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၅
၅၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၃၃
၆၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၃၇
၇၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၅၀
၈၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၃
၉၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၅



(Cecilia) (Blau) (Licht)

10

Chloroform

996

7

7

6

5

5

3


5

3

*[Faint, illegible handwritten text in the center of the page]*



ပရိယတ္တိအိမ်ဘုံ: ဘဝခြေငါး < ကျား + ၁၀ >



ကျား = အိန္ဒြိယ  
၁၀ = အာရဟံ



ကျား - မရေ့ရာ ပဒိုကူအိမ် မြေပုံ အပေါ် သုံးသပ်ချက်

ဘုရား ကုန်း ကျေးရွာ ၏ ကျား / မ ရေ့ရာ ပဒိုကူအိမ် ချိတ်ဆက်မြေ ဖြည့်အပေါ် သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသားများသည် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် စာလွန်နေသဖြင့် အစဉ် အတိုင်း အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေ ရရှိ မှု တို့တွင် အခွင့် အရေး အပြည့်အဝ ရရှိ ကြောင်း သိရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ များတွင်သာ အဓိက လုပ်ဆောင်နေသဖြင့် အားလပ်ချိန် ငိုများက ရပ်ရွာ အတွက် ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့တွင် စာလွန်ကြပါသည်။ ထို့ ကြောင့် အမျိုး သမီး များ သည် ရပ်ရေ့ရွာ ရှေ့အတွက် တာဝန် ကိုယ်စီယူ၍ ထမ်းဆောင် နိုင်ခြင်း ရှိကြောင်း သုံး သပ် မိပါသည်။ စိန် ကိန်း လှိုင် နှင့် အကောင် အထည် ဖော် ရာ တွင် လည်း အမျိုးသမီး လုပ်သား များကို ချန် လှပ်မထား စဲ ပါဝင် လုပ်ကိုင် ခွင့် ပေး ရန် လိုအပ် ကြောင်း သုံး သပ် မိပါသည်။ ယခု ပိုင်ဆိုင် ချက် နှင့် လျှို့ဝှက် မှု တို့တွင် အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား တန်းတူ အခွင့် အရေး ရရှိ ထားကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။


ပြုစုသူ - ဒေါ်ခွေ့မိုးသိမ် (CF)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (ကျား) . 4  
(မ) . 5











වෛද්‍ය ප්‍රතිකර්ම  
 වෛද්‍ය ප්‍රතිකර්ම  
 වෛද්‍ය ප්‍රතිකර්ම



වෛද්‍ය ප්‍රතිකර්ම: වෛද්‍ය ප්‍රතිකර්ම






ඉවුම

ඉවුම

ඉවුම



ඉවුම ප්‍රායෝගිකව වැඩි වීම



အကျိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံအပေါ် ဝံ့သတ်ချက်

ကျေးဇူး၏ အကျိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံကို ကြည့် လျှင်  
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခံခြင်းသည် အဓိက ပြဿနာဖြစ် သည်။ လက်ရှိ စွာ  
စွမ်းဆောင်ရည်များ ဖြေဖျက်ရေးအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် များစွာ အားပေး  
ပြီးသွားလာရန် ဆက်ခံသဖြင့် ကျေးဇူးအား / သူများ နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွား  
ရေးလာရေး အဆင်မပြေပေ။ ဧရာဝတီတွင် မုန်အလွန် ထူထပ်သဖြင့် လေကောင်း  
လေသာန် မရ နှိပ်နိုင်သဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက်ပင် ထိခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ လမ်း  
ပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် ဒေသတွင်းကုန်များလည်း ဈေးကွက်သို့ အလွယ်  
တကူ အချိန်မီ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဝင်ငွေ နည်းပါးသည့်အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုး  
ရေး လုပ်ဆောင်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း  
လျှင် လူရွေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထက်  
အောက်မှ နှိပ်ကျနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုလမ်းအား လူထုမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းမှ နည်း  
ပညာ နှင့် ရှိပုံစံ ဆောက်ပံ့ပေးစဉ် ၊ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မည့် ကော်မတီများ ဤစဉ်  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း လိုက်ပါက အထက်ပါ အခက်အခဲများ အားလုံး အဆင်ပြေ  
နိုင်မည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ်မိုးမိုးသိမ့် (CF)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (ကျား) - 5  
(မ) - 3





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း  
(ကျေးရွာ...ကျေးရွာ...ကျေးရွာ...)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦး ဝိနိစိ	၀၇-၉၅၁၀၆၁၅၆၄
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ဂျီဒီဒီ	၀၇-၉၅၀၉၆၄၉၂၀
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရွှေအို	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စောစု	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖြူဝင်း	၀၇-၇၆၇၄၇၄၅၅၈
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဗြဟ္မစား	၀၇-၇၇၁၀၅၅၄၈၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ဖြူ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်စိ	၀၇-၇၈၀၉၇၇၆၅၈
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးစိုး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိုးစိုးကြည်	၀၇-၄၄၅၄၄၁၀၇၃
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖြူသူ	၀၇-၇၈၅၇၅၈၁၀၇
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးစိုက်ထယ်	၀၇-၇၈၇၄၅၅၀၇၀
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သူဝေလေး	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စိုးစိုး	၀၇-၇၇၅၅၇၇၃၇၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိုက်ထူးစိုက်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		













ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်မိုးကလွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၇၈၇၄၅၂၀၄၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မိုးမိုးသိမ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု စွန်းသင်္ဘော
ကျေးရွာ		၅၃ လားကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	44	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	36
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ		ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	8
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	19	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓ	19
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	85	89
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	36	34
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	56	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အူးသန့်ပတ်၊ နဲ့အဖိန်ကျေးရွာများ အိုးထွားရောက်ယူသားကြော့		မှတ်ချက် အူးသန့်ပတ် နဲ့အဖိန်ကျေးရွာများ အိုးထွားရောက်ယူသားကြော့		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ရွာတွင်နေထိုင်သူ၊ အခြားရွာမှလာသူမရှိပါ။			မှတ်ချက် - ရွာတွင်နေထိုင်သူ၊ အခြားရွာမှလာသူမရှိပါ။			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၀.၁၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြံလျှင် လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြံလျှင် လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----





(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~စတုရန်းကျေးရွာအဖွဲ့~~
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဆိုက်ကယ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိုးမိုးခင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်

ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)



လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးဌာန (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်နှင့် ငါ့လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၇. ၃. ၂၀၂၄

မြို့နယ်  
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်  
ထန်းတပင်

ကျေးရွာအုပ်စု  
ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ	
	စ.ရက်	ပြီးရက်	ကျား	မ
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၇. ၃. ၂၀၂၄	၇. ၃. ၂၀၂၄	၂၅	၂၀
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၈. ၃. ၂၀၂၄	၈. ၃. ၂၀၂၄		
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၈. ၃. ၂၀၂၄	၈. ၃. ၂၀၂၄		
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်				
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း				
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)				
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)				
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)				
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)				
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)				
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း				
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)				
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)				
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)				
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)				
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)				
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း				
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ				





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၆	၂၃.၃.၂၀၁၆	၁၇	၁၃	၃၀	၈၇၉-၇	၆၈၀-၂၃
၆.၅ ဖြစ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၂၀၁၆	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၅	၁၆	၃၁	၈၇၉-၇	၆၈၀-၂၂
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၅.၂၀၁၆	၁၁.၅.၂၀၁၆	၁၃	၁၄	၂၇	၈၇၉-၆	၆၈၀-၂၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၁.၅.၂၀၁၆	၃၁.၅.၂၀၁၆	၁၀	၁၅	၂၅	၈၇၉-၃	၆၈၀-၂၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၃.၆.၂၀၁၆	၁၃.၆.၂၀၁၆	၁၂	၁၆	၂၈	၈၇၉-၈	၆၈၀-၂၀
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၆.၂၀၁၆	၂၇.၆.၂၀၁၆	၁၇	၂၂	၄၁	၈၇၉-၇	၆၈၀-၃၄
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၆.၂၀၁၆	၃၀.၆.၂၀၁၆	၂၀	၂၃	၄၃	၈၇၉-၈	၆၈၀-၃၅



လူထုဝန်ထမ်း၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းများမှ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စဉ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ရမည်။

ဝယ်ယူရေးဖျက်ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်မျိုးကျော်သိမ်

နေ့စွဲ 13.12.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါး စက်ဝန်း(၁) = စက်ဝန်း(၂) မှ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကြီးပုဂံ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘူးသန့်တံ ကျေးရွာ ဘုရားကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
		တက်သည့် နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.12.2016	22	20	42	ကျေး-15၊ ဝမာ-27
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.1.2017	21	20	41	ကျေး-25၊ ဝမာ-16
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	10.1.2017	14	6	20	ကျေး-3၊ ဝမာ-17
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	17.2.2017	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	10.3.2017	20	19	39	ကျေး-21၊ ဝမာ-18
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်မချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	10.3.2017	20	19	39	ကျေး-21၊ ဝမာ-18
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	10.3.2017	20	19	39	ကျေး-21၊ ဝမာ-18



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆. ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၉၁	၁၉	၃၅	၂၇၅၉-၂၁	၁၆၈၁-၁၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၉၁	၁၉	၃၅	၂၇၅၉-၂၁	၁၆၈၁-၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၉၁	၁၉	၃၅	၂၇၅၉-၂၁	၁၆၈၁-၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆. ၄. ၂၀၁၇	၆. ၄. ၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၂၇၅၉-၁၅	၁၆၈၁-၁၃
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁. ၄. ၂၀၁၇	၁၁. ၄. ၂၀၁၇	၁၀	၈	၁၈	၂၇၅၉-၁၄	၁၆၈၁-၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၁. ၅. ၂၀၁၇	၁၁. ၅. ၂၀၁၇	၈	၉	၁၇	၂၇၅၉-၁၅	၁၆၈၁-၁၉
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄. ၅. ၂၀၁၇	၂၄. ၅. ၂၀၁၇	၈	၁၀	၁၈	၂၇၅၉-၁၆	၁၆၈၁-၁၉
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅. ၅. ၂၀၁၇	၂၅. ၅. ၂၀၁၇	၁၉	၁၉	၃၈	၂၇၅၉-၁၅	၁၆၈၁-၂၃







လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်းအထူးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
အစီအစဉ်အတွင်းရုံးချုပ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအား ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည်အစီအစဉ်အတွင်း ဧရိယာ (ဧက)

နေ့စွဲ 1.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇၇၇၇၇ ညောင်တုန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၇၇၇၇၇၇၇၇ ကျေးရွာ ၇၇၇၇၇၇၇၇

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစား(အမျိုးသား/သမီး) အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁) မြို့တွင်းကားလမ်းမရှိခြင်း	၁) မြို့တွင်းကားလမ်းမရှိခြင်း
၂) ရေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	၂) ရေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
၃) ဆေးကုရန်ခက်ခဲခြင်း	၃) ဆေးကုရန်ခက်ခဲခြင်း
၄) အခြားအခက်အခဲများ	၄) အခြားအခက်အခဲများ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁) မြို့တွင်းကားလမ်းမရှိခြင်း	၁) မြို့တွင်းကားလမ်းမရှိခြင်း
၂) ရေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	၂) ရေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
၃) ဆေးကုရန်ခက်ခဲခြင်း	၃) ဆေးကုရန်ခက်ခဲခြင်း
၄) အခြားအခက်အခဲများ	၄) အခြားအခက်အခဲများ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ကျွန်းကျွန်းလမ်း	ကမူပိုးသား၊ ခေမီ	(ကျွန်းကျွန်း) လမ်း	2,500,000	236
၂ (ရွာပတ်) မီး	ကမူပိုးသား	(ရွာပတ်) မီး	600,000	236
၃ (ခေမီကျွန်း)	ကမူပိုးသား	(ခေမီကျွန်း) တံတား	500,000	236





ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပုံစံအရ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 လုပ်ငန်းစဉ်များ လူထုဝတ်ပြုရေးအစီအစဉ်အရ ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝတ်ပြုရေးအစီအစဉ်အရ အစဉ်အဆက် ဖြည့်စုံရမည့်

မနက် ၅.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်းရင်း ၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၃၅၁၃၅ ကျေးရွာ ၅၃၅၁၃၅

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအရောက်ရှိရန် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးအစား/အမျိုးအစားအရ အဆင့်(၃) ပုံစံဖြည့်ပါ)

အမျိုးအစား	အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အထိန်းအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လျှင်ဆန်စား မရှိသဖြင့် လူနေမှု နှစ်စဉ် နာကျင်နေခြင်း	ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိပါက
၂	ချောင်းကျွန်းတူးဖော်ရေးနှင့် တောတူးဖော်ရေးများ ပြုလုပ်ခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် အလွယ်တကူ ရှိခြင်း
၃	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေသားလမ်း ဖြစ်သောကြောင့် မိုးတိုင်းကာလတွင် လာရောက် ခက်ခဲခြင်း	ပျက်စီးနေသော ချောင်းကျွန်းတူးဖော်ရေးနှင့် တောတူးဖော်ရေး
၄	တစ်ခိုင်းစား မီးဖိုချောင်းများ မရှိသဖြင့် မလုံလောက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း	တစ်ခိုင်းစား မီးဖိုချောင်းများ မရှိသဖြင့် မလုံလောက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း
၅	မတူညီသော နည်းလမ်းဖြင့် ကျွန်းမရေအား မီးဖိုချောင်းများဖြင့် မလုံလောက်ခြင်း	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေသားလမ်း ဖြစ်သဖြင့် နှစ်စဉ် ရေအခက်အခဲ ရှိခြင်း

ခ။ လျှင်ဆန်ခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးအစားအဖွဲ့ဝင် တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အထိန်းအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	မိုးရွာမှုများ ကျွန်ုပ်တို့အား အခက်အခဲဖြစ်စေခြင်း၊ ရေအခက်အခဲ ဖြစ်စေခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေသားလမ်းများ မရှိသဖြင့် မလုံလောက်ခြင်း
၃	လျှင်ဆန်စား ရရှိသဖြင့် ရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း
၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များမရှိခြင်းကြောင့် မလုံလောက်ခြင်း
၅	ရွာအုပ်စုအတွင်း မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် မလုံလောက်ခြင်း

ရန် ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေသားလမ်းများ မရှိသဖြင့် မလုံလောက်ခြင်း

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးအစား/အမျိုးအစား/အမျိုးအစား)	ခန့်မှန်းကျခံရမည့် ငွေကြေး	အမျိုးအစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	အမျိုးအစား/အမျိုးအစား	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၄
၂	လျှင်ဆန်စား	အမျိုးအစား/အမျိုးအစား	၃၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၄
၃	ချောင်းကျွန်းတူးဖော်ရေး	အမျိုးအစား/အမျိုးအစား	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၄
၄	ဆေးပေးခန်း	အမျိုးအစား	၆,၅၀၀,၀၀၀	၂၄၄
၅	မတူညီသော နည်းလမ်းဖြင့်	အမျိုးအစား	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၄

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးအစား/အမျိုးအစား)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------



လူထုစာတမ်းပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

--	--	--	--	--

ယ၊လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	Livelihoods
၂	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	"* အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	Livelihoods
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ		
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဝင်းဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 5. 1. 2017



လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်း

ပုံစံ - ၀၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လုပ်ငန်းခွဲ၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ ထိန်းသိမ်းရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဆိုလိုသည်။  
 အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ: 11.3.2017

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြန်မာနိုင်ငံတော်

ရပ်ကွက်/မြို့နယ်: မြောက်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝေလွင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု: ဝေလွင်မြို့နယ်၊ ဝေလွင်ကျေးရွာအုပ်စု

မြေပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား: ပြည်ပသားကျေးရွာအစုအဝေးတွင် ဝယ်ယူမှု

မြေပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား: မြေပိုင်ဆိုင်မှု / အကျိုးခံစားခွင့်

ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ	အတန်းအစား	စီမံကိန်း အကျိုးခံစားခွင့် ပြီးစေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	စီမံကိန်း နေရာ			ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟောင်းမိသ ည့်/ဟောင်းမိ )
					စီမံကိန်း နေရာ	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	
မြောက်ဧရာဝတီ	လုပ်ငန်းခွဲ	5000 လက်မ	စီမံကိန်း အကျိုးခံစားခွင့် ပြီးစေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	စီမံကိန်း နေရာ	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟောင်းမိသ ည့်/ဟောင်းမိ )
မြောက်ဧရာဝတီ	လုပ်ငန်းခွဲ	5000 လက်မ	စီမံကိန်း အကျိုးခံစားခွင့် ပြီးစေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	စီမံကိန်း နေရာ	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟောင်းမိသ ည့်/ဟောင်းမိ )
မြောက်ဧရာဝတီ	လုပ်ငန်းခွဲ	5000 လက်မ	စီမံကိန်း အကျိုးခံစားခွင့် ပြီးစေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	စီမံကိန်း နေရာ	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟောင်းမိသ ည့်/ဟောင်းမိ )
မြောက်ဧရာဝတီ	လုပ်ငန်းခွဲ	5000 လက်မ	စီမံကိန်း အကျိုးခံစားခွင့် ပြီးစေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	စီမံကိန်း နေရာ	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟောင်းမိသ ည့်/ဟောင်းမိ )





ပုံစံ - ၈၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(မှား) အကူအညီဖြင့် မြေညီညွင်းရေး ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ဝါ အကျိုးပြု ပြီးရောက်သည် တိုက်ရိုက် အတိုးပေးစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁. ၀၅. ၂၈	ဤ စီမံကိန်းအတွက်	ပိုင်ဆိုင်သူအား အကျိုးပြု ပြီးရောက်သည် တိုက်ရိုက် အတိုးပေးစားရသူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင် အတား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ				ရွေးချယ်ခံရ သည့် (တုတ်ထိစာ ညှိ/တုတ်ထိ )
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ပေါင်း	
ကျေးရွာ	လမ်း	၂၅၀၀၀၀	၄၂၃၂	အကျိုးခံစား ရသူ	၂၅၀၀၀၀	၀	၀	၂၅၀၀၀၀	
ကျေးရွာ	လမ်း	၂၅၀၀၀၀	၃၅	အကျိုးခံစား ရသူ	၂၅၀၀၀၀	၀	၀	၂၅၀၀၀၀	
ကျေးရွာ	လမ်း	၆၀၀၀၀၀	၂၇၅	အကျိုးခံစား ရသူ	၆၀၀၀၀၀	၀	၀	၆၀၀၀၀၀	
ကျေးရွာ	လမ်း	၆၀၀၀၀၀	၃၅၅	အကျိုးခံစား ရသူ	၆၀၀၀၀၀	၀	၀	၆၀၀၀၀၀	
					စုစုပေါင်း	၀	၀	၀	

လူထုပညာပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း ၃ ၂၆.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝင်ရုံးများ၊ / လက်ထောက်နည်းပညာများ၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နေရာဆက်ဆံတွင်အခြေခံအားဖြည့်စုံထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဇန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခွင်အေးမြင့်

နေ့စွဲ 1.6.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် တန်းတယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၀) ✓စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအုပ်စု ၀၇-၁၂၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (စေ့ဖြည့်) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၀၇-၁၂၇	ကွန်ကရစ်လမ်း 1370x1x6"	438	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂400,000	-	-	၂400,000	၂400,000
ကရင်တော	ကွန်ကရစ်လမ်း 160x6x6"	35	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂400,000	-	10,000	၂410,000	၂410,000
ဘန်းကင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း 340x8x6"	325	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂400,000	-	113,250	413,250	413,250
ဘဂလားကင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း 250x6x6"	236	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂400,000	-	-	၂400,000	၂400,000
ရေဦးစု	ကွန်ကရစ်လမ်း 900x1.5x6"	343	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂400,000	-	-	၂400,000	၂400,000





လူထုပပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုဝင်ရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
ကြိုပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ၆၃၆

နေ့စွဲ 1.6.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာပြည်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ(V)၊ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ဘူးအနွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုအပ်ငြဘု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ထက်စု	ကွန်ကရစ်လမ်း	၉၂၀'x၆'	372	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	2400,000	-	-	2400,000
ပြိုကျိုး	ကွန်ကရစ်လမ်း	၂၁၅'x၆'x၆	565	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	2400,000	-	-	2400,000
တောဆွန်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	300'x၆'	805	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	2400,000	-	-	2400,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ				
				<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFဝါ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိန္ဒြေစိန် | ဦး ပိုင်ဖြူလွင်

နေ့စွဲ 13.1.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ထန်းတန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အဆင့်အတန်း	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးအမြတ်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) တည်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
တောဦး	စွာတွင်းကျို ကျပ် လမ်း	၆၀၀'၆'x၆"	၁၂၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၁၆၂၀၀၀၀	၇၀၀၀၀၀	၃၀၀၀၀၀ စွာတွင်းကျို ၂၀၀၀	၄၉၂၀၀၀၀
ဘုရား ကျို	စွာချင်းဆက် ကျိုကန်လမ်း	၆၅၀'၆'x၆"	၂၄၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀
တန်း ကျို	စွာတွင်းကျို ကျပ်လမ်း	၃၂၀'၆'x၆"	၂၅၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃၀၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀၀
ဘူးတန်း	စွာတွင်းကျို ကျပ်လမ်း	၃၀၀'၆'x၆"	၄၅၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၂၀၀၀၀၀			၂၂၀၀၀၀၀
စက်ခွေ	စွာတွင်းကျို ကျပ်လမ်း	၆၀၀'၆'x၆"	၃၅၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃၀၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိန်စိန်  13.1.2017



လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFထံ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ယားရိုးမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာဝယ်ယူရေး/ဝယ်ယူမှုအမည် ဒေါ်မြ.စို.သိမ် ၊ ငွေ ပိုင်ဖြူလွင်  
 နေ့စွဲ ၁၉. 1. 2017 ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဤသို့

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အလင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
၅၃၉၅	ရွာတွင်း မြေသားလမ်း	1100x12x3'	365ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂,၀၀၀,၀၀၀		၂,၀၀၀,၀၀၀
အနောက်ကြို့ကျီး	ရွာတွင်းကျွန်း ကျွန်းလမ်း	200x8'x6"	635ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂,300,၀၀၀		၂,300,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ဤသို့ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းစာတမ်းတွင် ဝင်ရောက် ထည့်သွင်းရန်အတွက် ရက်စွဲ ၁၉. 1. 2017  
 ဦးစိုးစိုး







အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ဒါ့ဒါ့ရွာ

ကျေးရွာ ----- ဒါ့ဒါ့ရွာ

ရက်စွဲ ----- ၁၁/၁၁/၂၀၁၆

နေရာ ----- ဒါ့ဒါ့ရွာ၊ ဒါ့ဒါ့ရွာ၊ ကျေးရွာ

အချိန် ----- ၁၂:၀၀ မှ ၃:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

၂။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

၃။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

၄။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

၅။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

၆။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

၇။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

၈။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

၉။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ

၁၀။ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ၊ ဒီဂရီပုံ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျွေးမွေးရေးဦးစီးဌာန ..... ကျေးရွာ .....  
ရက်စွဲ ..... နေရာ .....  
အချိန် .....

အစည်းအဝေး အမည် .....  
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၀၁။ ရောင်းချရန်အတွက် / ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၀၂။ ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၀၃။ ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၀၄။ ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၀၅။ ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၀၆။ ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၀၇။ ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၀၈။ ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၀၉။ ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၁၀။ ရောင်းချရန်အတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ





30/11/2011  
 မြန်မာနိုင်ငံတော်  
 ဝန်ကြီးဌာန

ရန်ကင်းတိုင်း၊ ရေဒီယိုဗဟိုဌာန - ဟိုက်ပတ်နက်ရှယ်ရှယ် - ကျေးဇူးတင်အပ်ပေ။

အထူးကျန်းမာတရားတော်ကျေးဇူးတင်အပ်ပေ။ ယခုပထမဆုံးအကြိမ်အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေအတွက် စိစစ်ထောက်ခံပေးရန်အတွက် အထူးကျန်းမာတရားတော်မှ အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက် ရှာသူရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်းများအား အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက် တောင်းဆိုအပ်ပေ။

- ၁။ ဦးကျော်စွာ
- ၂။ ဦးကျော်စွာ
- ၃။ ဦးကျော်စွာ
- ၄။ ဦးကျော်စွာ
- ၅။ ဦးကျော်စွာ
- ၆။ ဦးကျော်စွာ
- ၇။ ဦးကျော်စွာ
- ၈။ ဦးကျော်စွာ
- ၉။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၀။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၁။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၂။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၃။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၄။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၅။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၆။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၇။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၈။ ဦးကျော်စွာ
- ၁၉။ ဦးကျော်စွာ
- ၂၀။ ဦးကျော်စွာ

- ၂၁။ ဦးကျော်စွာ
- ၂၂။ ဦးကျော်စွာ
- ၂၃။ ဦးကျော်စွာ
- ၂၄။ ဦးကျော်စွာ
- ၂၅။ ဦးကျော်စွာ
- ၂၆။ ဦးကျော်စွာ
- ၂၇။ ဦးကျော်စွာ
- ၂၈။ ဦးကျော်စွာ
- ၂၉။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၀။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၁။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၂။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၃။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၄။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၅။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၆။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၇။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၈။ ဦးကျော်စွာ
- ၃၉။ ဦးကျော်စွာ
- ၄၀။ ဦးကျော်စွာ

အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက်  
 ဝန်ကြီးဌာန





	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	အဝေးဆုံး ဧည့်သည်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		