

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကုန်းလှည်းဆိပ်အုပ်စု ၊ ချောင်စုကျေးရွာ

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ မိမိကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုမိမိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဝေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
 ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ





ကုန်းလှည်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု အကွက်ချမြေပုံ



ညွှန်ပြချက်

- ▲ စာသင်ကျောင်း
- ✚ တရားကျောင်း
- ✚ ဆေးခန်း
- မိန့်
- အိမ်တန်းများ

မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
 အုပ်စု            ကုန်းလှည်းဆိပ်  
 ကျေးရွာ        ချောင်စုကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း


စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၈၉၀	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၉၆၅	ရွာတွင်းမြေသားလမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၃။	၁၉၆၇	စိုက်ပျိုးရေးဈေးငွေ	စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာ။	အစိုးရ
၄။	၁၉၇၅	နဝင်းတာကျိုး	လယ်၊ ယာ ၊ တိရစ္ဆာန်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၁၉၈၄	စာသင်ကျောင်း	ပညာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၁၉၈၆	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	ပညာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၇။	၁၉၈၈	အရေးအခင်းဖြစ်	လယ်၊ ယာ၊ တိရစ္ဆာန်များသေကြေ ပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	လယ်၊ ယာ၊ တိရစ္ဆာန်များသေကြေ ပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၉။	၂၀၁၃	ကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၁၀။	၂၀၁၄	စာသင်ကျောင်း	ပညာရေး။	အစိုးရ
၁၁။	၂၀၁၄/၁၅	လျှပ်စစ်မီး	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၁၂။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။
၁၃။	၂၀၁၆	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ(Social/Resoure map)	30-11-2016	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	3	5	8	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	30-11-2016	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	7	6	13	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲပြားခြင်း(Seasonal Calender)	30-11-2016	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	3	7	10	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေပြုတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	30-11-2016	ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	3	2	5	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနှင့်ယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	30-11-2016	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	4	5	9	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	30-11-2016	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	3	2	5	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	30-11-2016	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	3	4	7	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

ကုန်းလှည်းဆိပ်အုပ်စု၊ ချောင်းစုကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်များ  
 (တတိယနှစ်စီမံကိန်း) မေ. ၅၈ " " ၃၀. ၁၁. ၁၆



- အညွှန်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
  - မြေသားလမ်း
  - အိမ်အုပ်စု
  - အိမ်အုပ်စု
  - အိမ်အုပ်စု
  - သစ်ပင်
  - တံတား
  - အိမ်အုပ်စု
  - အိမ်အုပ်စု
  - အိမ်အုပ်စု
  - အိမ်အုပ်စု

၀၀၀ - ၁၀၀၀ - ၂၀၀၀  
 ၃၀၀၀ - ၄၀၀၀ - ၅၀၀၀  
 ၆၀၀၀ - ၇၀၀၀ - ၈၀၀၀





ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းလှည်းဆိပ်  
 ကျေးရွာ ချောင်စု

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု
၁။	ချမ်းသာသောအုပ်စု	လယ်ဧကများများ ၊ သားသမီးအထောက်ပံ့များများရရှိသူ ၊ ဈေးဆိုင်။	၂၀%
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ဧကအနည်းငယ် ၊ စက်ဘီး ၊ သားသမီးအထောက်ပံ့အနည်းငယ်ရရှိသူ။	၄၀%
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ယာမရှိ ၊ လက်လုပ်လက်စား ။	၄၀%

ထိုက်လွယ်စော အုပ်စုများ အား သုံး သပ်ခြင်း။

ဈေးနှုန်းများ ရှာဖွေ ထိုက်လွယ်စော အုပ်စုများ အား သုံး သပ်ခြင်း

အရ လယ်ဇလ ဈေးများ ပိုင်ဆိုင်သူ ၊ သားသမီး အစောင့်အပ်များ

များနှင့် ဆွဲဆောင်သူများကို ချစ်သောအားအုပ်စုများ ပျက်ပြာသော

များကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀% ခန့် ဂရုတစိုက် ဆွဲရသည်။ လယ်ဇလအုပ်စု

ပိုင်ရှိသူ ၊ သားသမီး အစောင့်အပ်များနှင့် စစ်ဆီး ပိုင်ဆိုင်သူ

များကို ဖြစ်လည်စော အုပ်စုများ သတ်မှတ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၅၀% ခန့် ဂရု

တစိုက် ဆွဲရသည်။ လယ်ဇလအုပ်စု ၊ လယ်လုပ်လက်သားသမားများ

ကို ဖြစ်လည်စော အုပ်စုများ ပျက်ပြာသတ်မှတ်ပြီး ဈေးနှုန်း

ဒီဇင်ဘာ ၅၀% ခန့် ဂရုတစိုက် ဆွဲရသည်။

# ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကုန်လှည့်ဆိပ်အုပ်စု		ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်					ချောင်းစုရွေးကွဲ					၇၀၂	
	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	သင်တန်း
စိုက်ပျိုးရေး													
ယာဉာရေး													
ရာသီဥတု													
လျှင်စာရေး													
ရာသီပွဲတော်													
ထိန်းရှာခြင်း													

ကုန်လှည့်ဆိပ်အုပ်စု  
 ယာဉာရေးရာသီဥတု

- သင်တန်း
- စိုက်ပျိုးရေး
- ယာဉာရေး
- ရာသီဥတု
- လျှင်စာရေး
- ရာသီပွဲတော်
- ထိန်းရှာခြင်း

ရာသီဥတု ထိခိုက်ပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကျောက်တောင်၊ ရွာအိမ်၊ ရာသီဥတု ဝေယျာဉ်၊ လှိုင်းထွက်ခြင်း၊ အေး၊ ဖြစ်၊ ရေပူ

ဝါဒီ၊ ဝါဒီလများတွင် မိုးများစွာ ကောက်သလက်၊ သီတင်းကျွတ်၊ ထိုအခါ

မိုးလများတွင် မိုးအသက်၊ အသက်၊ ရွာသွင်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လျှပ်စုများ

တွင် ကျောက်သည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ ခိုင်မာပြီးတော့တွင် ပေါက်အိမ်

ခိုင်မာပြီး ရာသီဥတုကို သိထားသိသွင်း ခိုင်မာပြီး ဝါသုတ်၊ လျှပ်စုများ

အေး၊ ဖြစ်၊ တစ်ခုနှင့် တစ်ခုလများတွင် မျက်နှာကို အဖျက်၊ ဝါဒီ၊ တစ်ခါ

လများတွင် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းပျက် ရောဂါများကို တွေ့ရပါသည်။ ဝမ်းပျက်


မှာ ခိုင်မာပြီးတော့ လာလနှင့် ရိတ်ခင်းချိန် လာလတွင် အမျိုးသား တစ်ဦးတာ

(၅၀၀၀) လျှပ်နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးတာ (၄၀၀) လျှပ်ရပါပါသည်။ ရာသီဥတု

ကောက်အေး၊ ထိုအခါတွင် သင်္ကြန်နှင့် သီတင်းကျွတ်မိုးတွင်းပွဲ၊ တစ်ခု

လတွင် တစ်ခုပွဲများကိုလည်း နှစ်ခုနှင့် လျှပ်ပေး ပြုလုပ်သည်။ တွေ့ရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ



ကျေးဇူး အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်ပြု ဖြေပေးပါသည့် သင်ချက်

စာစု ရောင်းချ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်ပြု ဖြေပေးအပ်

အဖွဲ့အစည်း (၈) ခု ခုနစ်ကျော်အဖွဲ့အစည်း။ အစီအစဉ်များ၊ ဖြေပေးခြင်း

အဖွဲ့အစည်းများမှာ

(၁) အုပ်ချုပ်ရေး

(၂) ကျောင်းကော်မတီ

(၃) ထမ်းချက်အဖွဲ့

(၄) ဝတ်အစား

(၅) ဂုဏ်၊ ဂုဏ်


(၆) ကျေးဇူးစိမ်းလင်းရေးကော်မတီ

(၇) သာရေး၊ နာရေးအစည်းနှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအစည်းများ

သင် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ် အားထားသော အဖွဲ့အစည်း၊ ဖြေပေးခြင်း

လည်းကောင်းရှိပါသည်။

ကျား/မရေးရာမြေပုံ





ဣာ: ၂၈၅:၇ ပင်လူအိမ်စေတီပေါ် သုံးသပ်ချက်

ရွာစုလေးဂ္ဂဝမ် အမျိုးသားများသည် ယုဒကျေးလိပ်များတွင်

အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ပညာရေးတတ်

ခြေတတ်မှု၊ အိမ်မှုလိပ်၊ စွမ်းရည်ပိုမိုဆိုင်မှု၊ အလုပ်အလုပ်အခွင့်အလမ်း

များပေးပို့ပေးရခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်

အခွင့်အရေးများသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများမှာ မိမိတို့၏

လက်ထောက်လုပ်ငန်းနှင့် အချို့အမျိုးသားများ ထိရောက်ကျသောတောင် အခြားလိပ်

များတွင် အမျိုးသမီးများထက် အားလုံးကျသည့်ကို တွေ့ရပါသည်။

မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
 အုပ်စု            ကုန်းလှည်းဆိပ်  
 ကျေးရွာ        ချောင်စုကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ပြေရှင်းပုံ
၁။	၁၈၉၀	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၉၆၅	ရွာတွင်းမြေသားလမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၃။	၁၉၆၇	စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ	စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာ။	အစိုးရ
၄။	၁၉၇၅	နဝင်းတာကျီး	လယ်၊ ယာ ၊ တိရစ္ဆာန်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၁၉၈၄	စာသင်ကျောင်း	ပညာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၁၉၈၆	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	ပညာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၇။	၁၉၈၈	အရေးအခင်းဖြစ်	လယ်၊ ယာ၊ တိရစ္ဆာန်များသေကြေ ပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	လယ်၊ ယာ၊ တိရစ္ဆာန်များသေကြေ ပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၉။	၂၀၁၃	ကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၁၀။	၂၀၁၄	စာသင်ကျောင်း	ပညာရေး။	အစိုးရ
၁၁။	၂၀၁၄/၁၅	လျှပ်စစ်မီး	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၁၂။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။
၁၃။	၂၀၁၆	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။

ဆေး၊ ဂ္ဂုသယိုင်း၊ ဆောင်း၊ အထိသုံးသပ်ခြင်း။

ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဂ္ဂုသယိုင်း လိုလို့ခေါ်ဝေါ်ပြီး ၁၈၉၀ ခု.တွင် ဒိဏ်ဒေ (၇၀)

ခြေတည်ခံ၊ ဆောင်း၊ သိဂ္ဂုသယိုင်း။ ဇွဲ၊ နှင့် အာဟာရဆေး၊ ကျင့်လှမ်းတစ်ခုလုံး ဆောင်

အခြေချအောင်လုပ်ကာ ဂ္ဂုထီး၊ ဖြစ်လာခြင်း၊ သိဂ္ဂုသယိုင်း။ ၁၉၅၅ ခု.တွင် ဒိဏ်ဒေ

၄၀ ခု. ရှိလာပြီး ဂ္ဂုထွင်း၊ ဖြစ်လည်း၊ သိဏ်လမ်း၊ အထိ ဆောင်း၊ လမ်း၊ ရှိခံ၊ ဆောင်း၊ သိဂ္ဂုသယိုင်း

၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် သန့်စင်၊ ခိုင်ခံ့၊ ရေး၊ ချေး၊ နေ့လို့ အဆို၊ ရှေးထုတ်ပေး၊ ၁၁၆၆။

ဂ္ဂုထီး၊ ဖြား၊ ရေး၊ တိုက်လက်လားခြင်း၊ သိဂ္ဂုသယိုင်း။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် တာလျှော်၊ ရှေးထီး

ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ခံ၊ ပြီး၊ လက်ယာ၊ ထိဂ္ဂုထွင်း၊ များ၊ များ၊ သိ၊ ဆုံး၊ ရှိခံ၊ ၁၁၆၆။ ၁၉၈၈ တွင်

လူမှုရေး၊ ဖြစ်ပေါ်မှု များ၊ နှင့်၊ အထူး ဆုံး၊ ရှိခံ၊ များ၊ ဖြစ်ပေါ်မှု၊ ၇၀၁၆။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်

ဝါ၊ လျှော်စီး၊ (ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ) တစ်ခုဖြစ်လာပြီး ၁၉၈၆ တွင် သွက်ဖို၊ များ၊ ဆောင်း

အဖြစ် တိုးပွား၊ ခိုင်ခံ့၊ ၁၁၆၆။ ၂၀၀၃ . ၂၀၀၅ တွင် လွှတ်ကျန်တိုက်လျှော်ခြင်း၊ ဖြစ်လာခံ၊

၁၁၆၆။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဆက်လက်တိုး၊ ဒဏ်ခံခံ၊ ပြီး၊ ခိုင်ခံ့၊ ရေး၊ ၁၉၉၆ များ၊


များ၊ လည်း၊ ဆုံး၊ ရှိခံ၊ ၇၀၁၆။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် လိုက်ထူ၊ လိုက်ထူ၊ များ၊ ဖြစ်၊ လျှော်၊

လျှော်စင်၊ လည်း၊ ရှိခံ၊ ၇၀၁၆။ ၂၀၀၅ . ၁၉၆၆ တွင် ဂ္ဂုထွင်း၊ လွှတ်ကျန်လည်း၊ လို

လူထုထုတ်ပြန်ခံ၊ လို၊ ၅ လျှော်၊ ဂ္ဂုထွင်း၊ အလောင်း၊ ဆောင်ရွက်စေဆောင်ရွက်

ခံ၊ ၇၀၁၆။

အကျိုးကြောင်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အလျှင်အတော် ချိတ်ဆတ်မြတ် ပျံ့လှ သုံးသပ်ခြင်း။

ဈေးနှုန်း အလျှင်အတော် ချိတ်ဆတ်မြတ် ပျံ့လှ ဖြစ်လျှင်  
လက်ဖျံ ဆတ်သွယ်ရာ သတ်ခြင်းသည် အစိတဖြာသာမှာ ဖြစ်သည်။ သတ်  
ခြင်းလက် ဖြစ်နေခြင်းတော် မှီတွင် အင်္ဂါတွင် သွားလာရန် အလျှင်ခတ်  
သဖြင့် ဈေးနှုန်းသာ / သူ့များနှင့် သတ်ပြီး ရွက်အိုများ သွားရား လာရား  
အောင်မထိပေ။ ။ ဇွန်ရာသီတွင် မျှင်အလျှင်ထွက်သဖြင့် ဓာတုဗေဒ၊ ဓာ  
သန့်၊ ဗဟိုပိုင်ပေး။ ထို့တော် လျှင်မတော်အတွက် အသက်အသက်လက်အားဖြင့်  
ထို့ဖြင့် လက်ဖျံ ဆတ်သွယ်ရာ မထောင်သဖြင့် ဒေသတွင်လျှင်များလည်း  
ဈေးတွင်သို့ အချို့မီ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမျိုးပေ။ ။ ဝယ်ယူရည်ပါးသည် အတွက်  
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ရန် အသက်အသက်သည်။ လက်ဖျံ ဆတ်သွယ်ရာ  
မထောင်လျှင် လူများ၊ ဒီပွါးရား၊ လျှင်မတော်၊ ပညာရေးနှင့် ဒေသ  
ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အသက်သက်မှ ရှိမိလျှင်ဖြစ်၍ လက်ဖျံ ဆတ်သွယ်ရာ  
တောင်ဖွံ့ဖြိုးလာပါက အသက်ပါ အသက်အတော်များ အသက်ဆိုင်သည်။ ထို့တော်  
လက်ဖျံ ဆတ်သွယ်ရာ တောင်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းသည် ဈေးနှုန်း ဖြိုးရား အတွက်  
အစိတဖြာသည်ဟု သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။



လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးစိုးသိန်း	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်စန်းစု	၇၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်စိန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစု	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစု	၇၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးသိန်း	၇၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစု	၇၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစု	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးသိန်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစု	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစု	၇၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်စန်းစု	၇၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးသိန်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစု	၇၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်စိန်	၇၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစု	၇၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		







လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတည်ရာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးစောလျော်အောင်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထု. ၇၇ ၏ဖုန်းနံပါတ် <b>၉၉၅၆၃၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်တင်ဝေမော်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>ရန်ကင်း</b>	မြို့နယ် <b>တန့်တပင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၈၇</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၈၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	<b>၂၈</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၃၁</b>	<b>၂၅၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၈၇</b>	<b>၉၀</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှညာရင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပတ်ဝန်းကျင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
သက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပညာရေးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကိုပြုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်



လက်မှတ်




နေ့စွဲ

12.12.2016.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်



လက်မှတ်



နေ့စွဲ

12.12.2016.



လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်

ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ယူစာ (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ပြင်ဆင်ပေးရန်	
စည်းရုံးရေးဖွဲ့အမည် <u>ဒေါ်တင်စိုးလှိုင်</u>	
ရက်စွဲ <u>၇.၃.၂၀၁၅</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ	
	စရက်	ပြီးရက်	ကျား	အိမ်ထောင်စု
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၇.၃.၂၀၁၅	၇.၃.၂၀၁၅	၃၄	၅၁
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၂၀၁၅	၈.၃.၂၀၁၅	၃၄	၅၁
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၁၀.၃.၂၀၁၅	၁၀.၃.၂၀၁၅	၃၀	၂၁
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်				
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း				
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)				
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)				
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)				
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)				
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)				
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း				
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)				
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)				
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)				
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)				
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)				
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း				
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ				

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တင်မာမာ

နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၂၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကယျာမီ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၂၀၂၅	၃၀.၁၂.၂၀၂၅	၂၂	၃၃	၅၄	၅၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၂၀၂၅	၃၀.၁၂.၂၀၂၅	၂၂	၃၃	၅၄	၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၀၁.၂၀၂၆	၅.၀၁.၂၀၂၆	၇	၅	၂၂	၂၀၂၆.၀၁.၀၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၀၃.၂၀၂၆	၁၇.၀၃.၂၀၂၆	မလဲ	မလဲ	မလဲ	မလဲ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၀၃.၂၀၂၆	၁၇.၀၃.၂၀၂၆	၂၅	၃၂	၅၅	၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၀၅.၂၀၂၆	၂၂.၀၅.၂၀၂၆	၃၀	၅၂	၅၂	၅၂

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀၂၂.၃.၁၆	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀၂၂.၃.၁၆	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀၂၂.၃.၁၆	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀၂၂.၃.၁၆	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀၂၂.၃.၁၆	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀၂၂.၃.၁၆	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀၂၂.၃.၁၆	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၃.၁၆	၂၀၂၂.၃.၁၆	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀

၂၀၂၂.၃.၁၆



လူထုဖော်ပြခံကိန်းစံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-  
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းကော်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်စိတ်ဖြင့်စီမံကိန်းအတွက်ကျင့်သုံးရမည့်စည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းအမည် - **ခင်တင်အောင်**

နေ့စွဲ **၁၂.၁၂.၂၀၁၆**      ကော်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)     စက်ဝန်း(၂)   

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်**      ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းကျွန်း**      မြို့နယ် **ကျွန်းကျွန်း**      ကျေးရွာ **ကျွန်းကျွန်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၁၆	၃၀.၁၁.၁၆	၂၈	၂၁	၄၉	ကျေး ၄၉
၂။ကျေးရွာစွဲကြီးရေစိမ့်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၁၆	၁၂.၁၂.၁၆	၂၃	၂၈	၅၁	ကျေး ၅၁
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၆	၆	၁၂	ကျေး ၁၂    မဟာ ၁
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၅.၁.၁၇	၅.၁.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၃၀	၂၃	၅၃	ကျေး ၅၃
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၃.၁၇	၆.၃.၁၇	၃၅	၂၅	၆၀	ကျေး ၆၀    မဟာ ၅၀
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၁၇	၆.၃.၁၇	၃၅	၂၅	၆၀	ကျေး ၆၀    မဟာ ၅၀





ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာရွှေ့ပြောင်းမှု (FORM PC 4)

ကျေးရွာရွှေ့ပြောင်းမှု အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ရမည်။ လူထုထုတ်ပြန်စံနံပါတ် ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ အစီအစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

ရက်စွဲ၊ ၇.၂.၂၀၁၅  ၈ နှစ်  ၉ နှစ်  ၁၀ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁. ရွာလမ်း ဖြင့်ရွာချွမ်း သက်လမ်း လျှော့ချခင်း	၁. ရွာလမ်း ဖြင့် ဖြင့်
၂. ဘေးကင်းရေး အန္တရာယ် ရှိခြင်း	၂. ဘေးကင်းရေး အန္တရာယ် ကင်း
၃. ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် ရှိခြင်း	၃. အန္တရာယ် အန္တရာယ် ရှိခြင်း
၄. အန္တရာယ် ဝိုက် ရှိခြင်း	၄. အန္တရာယ် ဝိုက် ရှိခြင်း
၅. အန္တရာယ် အန္တရာယ် ရှိခြင်း	၅. အန္တရာယ် ဝိုက် ရှိခြင်း

(ခ) ရွှေ့ပြောင်းမှု နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁. ရွာလမ်း ဖြင့်ရွာချွမ်း သက်လမ်း လျှော့ချခင်း	၁. ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုး ရှိခြင်း
၂. ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် ရှိခြင်း	၂. ကျေးရွာလမ်း ဝိုက် ရှိခြင်း
၃. မူကြိုအောင် ရှိခြင်း	၃. ကျေးရွာလမ်း ဖြင့် ရှိခြင်း
၄. ကျန်းမာရေး ရှိခြင်း	၄. ကျေးရွာလမ်း အန္တရာယ် ဝိုက် ရှိခြင်း
၅. ကျေးရွာ အောင် ရှိခြင်း	၅. ကျေးရွာလမ်း ဝိုက် ရှိခြင်း

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုထုတ်ပြန်စံနံပါတ် ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုထုတ်ပြန်စံနံပါတ် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁. ရွာလမ်း ဖြင့်	ကျား+မ	၁	၅၅ သိန်း	၆၀၀
၂. ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုး	"	၂		
၃. ကျေးရွာလမ်း ဝိုက်	"	၃		
၄.				
၅.				
၆.				

ကျေးရွာစံနံပါတ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၅





လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့  
အဖွဲ့ဝင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

၄	ပျားတောင်	ကျား + ၁	၃၂	၁၇၀၀၀၀၀	၆၄၅၅
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ချုပ်ကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စတီဇွန် လက်မှတ် ခင် ရက်စွဲ ၃၀.၇.၂၀၁၅





လူထုစပ်ပြုစီမံကိန်း၊ ဝန်ထမ်းလက်ခွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်တင်လာမော်

နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ဖောင်ခါ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များ ဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခု ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့တွင်းတွင် သွားလာရေးဆက်ခွဲခြင်း	၁ အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်
၂ ဒီးပျားဖျား၊ မဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်	၂ အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်
၃ အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်	၃ မြို့တွင်းတွင် သွားလာရေးဆက်ခွဲခြင်း
၄ ဒီဇယ်ပျိုးဖျား၊ အလုပ်အကိုင် မဟုတ်ခြင်း	၄ ဝန်ထမ်းများ ပျားဖျား
၅ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ခြင်း	၅ အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်ခွဲရေး အဖွဲ့အစည်း	၁ အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်
၂ ဒီးပျားဖျား၊ မဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်	၂ အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်
၃ အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်	၃ လမ်းပန်းဆက်ခွဲရေး အဖွဲ့အစည်း
၄ ဒီဇယ်ပျိုးဖျား၊ အလုပ်အကိုင် မဟုတ်ခြင်း	၄ ဝန်ထမ်းများ ပျားဖျား
၅ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ခြင်း	၅ အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်ခွဲရေး	၈+၆	၈,၀၀၀,၂၆၀	၄၀၆၅
၂	အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်	၈+၆	၃,၀၀၀,၀၀၀	၄၀၆၅
၃	အထွေထွေမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်	၈+၆	၆,၀၀၀,၀၀၀	၄၀၆၅
၄				



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ အား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွေးချယ်ရေး	အမျိုးသမီး	Microfinance
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ယူခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	Livelihood
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၁၂.၂၀၁၆



ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ပုံစံ - ၈-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၀.၂.၂၀.၁၅  နှစ်  ၃ နှစ်  ၄ နှစ်  ၅ နှစ်

မြို့နယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ပေါင်သောကျေးရွာအရေအတွက် \_\_\_\_\_ (၈) ဦး

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင်မှု	အတိုင်းအတာ	ရန်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ရန်မှန်း ရန်ပုံငွေ				ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်ပါသည့်/ဟုတ်မပါ)
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ပေါင်း	
သစ်စောင်း	လမ်း	အကျား - 700'၊ အကျ - 4'၊ အကျိုး - 0.5'	500 ဦး	ကျား မ	35 သိန်း				
ရွှေငှက်	လမ်း	အကျား - 700'၊ အကျ - 4'၊ အကျိုး - 0.5'	500 ဦး	ကျား မ	35 သိန်း				
ရွှေတန်းကုတ်	လမ်း	အကျား - 700'၊ အကျ - 3'၊ အကျိုး - 0.5'	120 ဦး	ကျား မ	30 သိန်း				
တိုက်ခို	လမ်း	အကျား - 855'၊ အကျ - 6'၊ အကျိုး - 1'	300 ဦး	ကျား မ	17 သိန်း				
စာဖြူ	လမ်း	လ - 500'၊ လ - 8'၊ မ - 6"	300 ဦး	ကျား မ	30 သိန်း				



ပုံစံ - ၈၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန် ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ မှီ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ ၁၀.၃.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု (၈) ဌာ

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင်မှု	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ				ပေါင်း	ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်မိသ ည်/မဟုတ်မိ )
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ		
အလယ်ရွာ	လမ်း	၅၀၀' x ၂x ၆"	၁၀၀ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅ သိန်း					
ကျွန်းဖြူစိမ်း + သစ်ဖြူကျွန်း	လမ်း	၃၀၀' x ၆x ၆"	၁၀၀ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂ သိန်း					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ						
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ						
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး	/	လက်ထောက်နည်းဩဇာများတို့၏
အကူအညီပေးခြင်းပုံစံ	အကူအညီပေးခြင်းပုံစံ	ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြင့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။		CF
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။				
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည်				
နေ့စွဲ		ကော်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) ဝက်ဝန်း (၁) ဖတ်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဩဇာ	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၄၄	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု		ခန့်မှန်းကုန်ကျခရိတ်		စုစုပေါင်း
					ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု	
အစုအဝေး	အစုအဝေး	၁၀၀	၁၀၀	အမျိုးသား	၂,၅၀၀,၀၀၀				၂,၅၀၀,၀၀၀
အစုအဝေး	အစုအဝေး	၁၀၀	၁၀၀	အမျိုးသမီး	၂,၅၀၀,၀၀၀				၂,၅၀၀,၀၀၀
အစုအဝေး	အစုအဝေး	၁၀၀	၁၀၀	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂,၅၀၀,၀၀၀				၂,၅၀၀,၀၀၀
အစုအဝေး	အစုအဝေး	၁၀၀	၁၀၀	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂,၅၀၀,၀၀၀				၂,၅၀၀,၀၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဦးစီးရုံးတွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ..... ဦးစိုးသန်းဝင်း

နေ့စွဲ 5.1.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၀) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစိုးသန်းဝင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျခရိတ်		
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	
အပူပေးစနစ်	အပူပေးစနစ်	၁၀၀ x ၆ x ၆	၁၀၀ ဦး	အဆိုပြုသူ	၁,၆၀၀,၀၀၀	ထည့်ဝင်မေ့	အမည်/အဖွဲ့	၁,၆၀၀,၀၀၀
အပူပေးစနစ်	အပူပေးစနစ်	၁၀၀ x ၆ x ၆	၁၀၀ ဦး	အဆိုပြုသူ	၁,၆၀၀,၀၀၀	ထည့်ဝင်မေ့	အမည်/အဖွဲ့	၁,၆၀၀,၀၀၀
အပူပေးစနစ်	အပူပေးစနစ်	၁၀၀ x ၆ x ၆	၁၀၀ ဦး	အဆိုပြုသူ	၃,၅၀၀,၀၀၀	ထည့်ဝင်မေ့	အမည်/အဖွဲ့	၃,၅၀၀,၀၀၀



လူထုပတ်ပြုမိမိတ်နားစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၀၆

ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုမိမိတ်နားလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကနဦးရွေးချယ်မိမိတ်နားလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ  
 ၁၀ ဦးတို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာပိထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာတွင် ဖြားပါကကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြားတို့ထက်ရေပိ  
 မိမိတ်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရေပိမိမိတ်နားလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ အဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံရမည်။ CF မှကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များထံမှ အဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံရမည်။  
 (ယခုနှစ်မိမိတ်နားလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ပုံစံအားဖြည့်စုံရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြည့်စုံရမည်။)  
 ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေး/ဝန်ထမ်းအမည် - အဆိုပါပုံစံ (၁)အတိုင်း  
 နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၁၂.၂၀  
 ငြိမ်းနယ်/တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၀) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်ပင်အာဏာ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံအမျိုးအမည်	ရွေးချယ်ပုံစံအမျိုးအမည်		အဆိုပြုအင်မြဲသူ	ရွေးချယ်ပုံစံအမျိုးအမည်		အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	ရက်ပေါင်း
					ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ		ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ		
မောင်အောင်	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ
ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ	ရွေးချယ်ပုံစံ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်	- ၁
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်	- ၈-၃-၂၀၁၅
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	- ချောင်းစု (၈၁၁၀၆ကျောင်း)
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်	- ၁၀:၀၀ နံနက် ၁:၀၀
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	- ၅၁
အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ	-

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်၊ ၊ ကျေးဇူးအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ ၊ -----

..ကျေးဇူးအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းကို ကျား + ၂ .. အချိုးပွားခွင့်  
 ..ဖွဲ့စည်းရမည် ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် -----

ဆွေးနွေးချက်၊

..... လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီး ကားကမ္ဘာ့ဘဏ်က ကောက်ယူ.....  
 ..ကျေးဇူးဖွဲ့စည်း ကိုတောင်းပန် ဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်  
 ..ဆိုသည့် အကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ပတ်ပုံ အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့စည်း ကိုရှင်းဖြေ  
 ..ကျေးဇူးရှိမိလိမ့် အကောင်အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်း မှတ်တမ်း ရွေးချယ်  
 ..ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ ကျေးဇူးရှိမိလိမ့် အကောင်အထောက်အကူပြုကော်မတီ  
 ..ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် အထူးအဖွဲ့ဝင်များ...၊ ငွေအဖွဲ့ကို...၊ အထူးဖြေ...  
 ..ကိုဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ခုခုပေါင်း... (၁၅) ဦးကို ကျား + ၂ .. အချိုး.....  
 ..ပေးပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်ရမည် ဆိုသည့် အကြောင်း ငြိမ်းချမ်း ကျေးဇူးရှိမိလိမ့်  
 ..အကောင်အထောက်အကူပြုကော်မတီကို မြန်မာ့ပြည်ထောင်စုကို ဝန်ထမ်း...  
 ..ရမည် ဆိုသည့် အကြောင်း၊ အဖွဲ့ဝင်... အဖွဲ့ဝင်... အဖွဲ့ဝင်... ကျေးဇူးရှိမိမည်  
 ..ပေးပါသည်။ ငွေအဖွဲ့ကို... အထူးအဖွဲ့... ခုခုပေါင်း... (၃) ဦး... တောင်းပန်

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ဆုံးဖြတ်ချက်၊

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- (၁) ရွာတွင်းကမ်း
- (၂) မိုးရေချောင်းကန်
- (၃) အကြောင်းတိုက်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်----- Hlaine  
အမည်----- ဒေါ်တင်စုမာမင်း  
ရာထူး----- ဗဟို



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ကျေးရွာ \_\_\_\_\_

ရက်စွဲ \_\_\_\_\_

နေရာ \_\_\_\_\_

အချိန် \_\_\_\_\_ မှ \_\_\_\_\_ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် \_\_\_\_\_

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ တွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ \_\_\_\_\_
- ၂။ \_\_\_\_\_
- ၃။ \_\_\_\_\_
- ၄။ \_\_\_\_\_
- ၅။ \_\_\_\_\_
- ၆။ \_\_\_\_\_
- ၇။ \_\_\_\_\_
- ၈။ \_\_\_\_\_
- ၉။ \_\_\_\_\_
- ၁၀။ \_\_\_\_\_





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု ..... ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ..... ကျေးဇူး ..... နေရာ .....  
 ရက်စွဲ ..... ၂၀၂၁.၀၂.၂၀ ..... နေရာ .....  
 အချိန် ..... ၀၉.၀၀ မှ ၀၉.၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ..... နိုင်ငံတော် မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများမှ နေရာများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခြေအနေအထား
- ၂။ အစည်းအဝေးများမှ နိုင်ငံတော် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
- ၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခြေအနေအထား
- ၄။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
- ၅။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ
- ၆။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
- ၇။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ
- ၈။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ
- ၉။
- ၁၀။



ချာနယ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတောက်အား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှုအရ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စွာတွင်း ဗဟိုကန် လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဆင်တောင်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ/ စိုက်ပျိုးရေး	၀	စွာတွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	မူလတန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မှ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	မိုးကုန်းကန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ကျွန်းဆိပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		