

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကုန်းလှည်းဆိပ်အုပ်စု ၊ တိုက်စုကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)


၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာမြေပုံ



ကုန်းလှည်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု အကွက်ချမြေပုံ



လှည်းဆိပ်သွားလမ်းမကြီး

အင်္ဂါပြချက်

- ▲ စာသင်ကျောင်း
- ✚ ကျောင်းကျောင်း
- ✚ ဆေးခန်း
- မိရုံ
- အိမ်တန်းများ

မြို့နယ် ထန်းတပင်
 အုပ်စု ကုန်းလှည်းဆိပ်
 ကျေးရွာ တိုက်စု

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၉၀၀	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၉၇၅	ရေကြီး	လယ် အိမ် တိရစ္ဆာန်များပျက်စီးဆုံးရှုံး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၃။	၁၉၉၀	စာသင်ကျောင်း	ပညာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၄။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	လယ် အိမ် တိရစ္ဆာန်များပျက်စီးဆုံးရှုံး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၂၀၁၃	ဓမ္မာရုံ	ဘာသာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၂၀၁၅	ဆိုလာမီး	လူနေမှုအဆင့်မြင့်လာ	ကျေးလက်ဦးစီး
၇။	၂၀၁၅	ရေကြီး	လယ်များပျက်စီးဆုံးရှုံး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
၉။	၂၀၁၆	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Social/Resourse map)	၅.၂၁.၂၀၂၂	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃	၁	၄	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	၅.၂၁.၂၀၂၂	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၄	၃	၇	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(Seasonal Calender)	၅.၂၁.၂၀၂၂	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၃	၂	၅	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေ၊ပွဲတော်များ၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	၅.၂၁.၂၀၂၂	ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၆	၃	၉	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင်ကုအိမ် ကွန်ယက်ပုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	၅.၂၁.၂၀၂၂	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၅	၁၁	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	၅.၂၁.၂၀၂၂	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၃	၄	၇	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုပူးပေါင်းတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	၅.၂၁.၂၀၂၂	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၃	၃	၆	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

တိုက်ခတ်လျှောက်: ဣဒမ် ဂျေဗျာအဖေဖေ ဖေ့ပေါ် သုံး သက်အိ

တိုက်ခတ်လျှောက်: ဣသုဗ် ရှိလျှင်တို့ဒေသဒီး: (ဆုံး:တပင်ဖို့:နယ် . ယိုး:လျှောက်:

ဆိပ်ခုပ်ခတ် တွင်တည်ရှိသည်- ဒိတ်ဖေ (၇၀) ရှိသည်. အနယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဆို:

တွယ်သူ (၅၉) ဒိတ်နှင့် ခရစ်ပဟာန်ဘာသာဆို: တွယ်သူ (၁၁) ဒိတ်ရှိသည်

ဆိုတွေ့. ရှိသည်- အမျိုးသား: (၁၅၆) ဦး . အမျိုးသမီး: (၁၃၁) ဦး . ၂၅၅

ပေါင်း (၂၈၇) ဦးရှိပြီး အမျိုးသား: ဒိတ်တော်ဦး: ၆၆ (၆၃) ဦး နှင့်

အမျိုးသမီး: ဒိတ်တော်ဦး: ၆၃ ဦးရှိပါသည်။ ဤများတွင် ဓမ္မာဂ္ဂတစ်

တော်ရှိပြီး ဣဒမ် အဖေထံသက်တွင် များလျှောက်: လျှောက်: ရှိသည်. အတွယ် လေး:

လယ်များ ပညာသင်ကြား: နိုင်သည် လိုလည်း တွေ့ရှိပါသည်။ လျှောက်: မာဂျေး: အတွယ်

အခြား ဣတွင် သွား: ရာလ်ပာဂျေပါသည်။ ရေတံ့လင် များ:လည်း ရှိသည်. အတွယ်

တော်သုံး: ရှိ အဆင်ပြေပါသည်။ ငါး: ဓမ္မ: လှန်များ: ရှိတော်လည်း: လမ်း: ယိုး: သက်

သွယ်ရေး: မတောင်း: တော်တော်. အဆင်အားရှိသည်ဆို တွေ့. ရှိသည်။ ရေသာတာ

ဒီး: ရှိတော်လည်း: မိုး: တွင်း: အခါ ရေများ: ဣထံသို့. ဝင်ရောက်လ် သွား: ရေး: လာစေ:

အဆင်မပြေလျှင်။ တိုက်ခတ်လျှောက်: ဣသုဗ် တော်လည်း: ဖြစ်တော်ရှိပြီး:

ရေလမ်း: ချိုး: သာ အသုံး: ပြုရတော်လည်း: ဓမ္မအခါ ယိုး: လမ်း: ချိုး: လိုအသုံး: ပြုပြင်ပါ

သည်။ ဖွံ့ဖြိုး: ခဏတူ သက်မှတ်ရ် ရတော်လည်း: ဖွံ့ဖြိုး: ရှိလျှင် အသုံး: တောင်း:

လိုလည်း: တွေ့. ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းလှည်းဆိပ်
 ကျေးရွာ တိုက်စု

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု
၁။	ချမ်းသာသောအုပ်စု	လယ်(၁၀)ဧကအထက် ၊ တိုက်အိမ် ၊ မွေးမြူရေး ၊ ဈေးဆိုင်။	၂၀%
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ဧကအနည်းငယ် ၊ သစ်သားအိမ် ၊ အရောင်းအဝယ်။	၃၀%
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ယာမရှိ ၊ လက်လုပ်လက်စား ၊ ဝါးအိမ်။	၅၀%

ကုန်လျှင်: သိပ်အုတ်
၂.၁၂.၂၀၁၆

ကုန်အမျိုးအစား: လော:

- တိုက်စုလျှော့: ၅၀

	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု	တိုက်စု
ကုန်အမျိုးအစား													
မျက်နှာပြင် / မြေပြင်													
ဝန်ဆောင်မှု		-	-	-	-								
ကျန်းမာရေး	-		-			-	-	-	-				
ပြင်ဆင်		-	-	-	-			-	-		-		-
အားပေး / လာ													

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်

ရာသီချိန်ပြ ဖြေဆိုပေါ် သုံးသပ်ချက်

ဝန်ထုပ်ထွေးရာအား ရာသီချိန်ပြ ဖြေဆိုပေါ် သုံးသပ်ချက်အရ ဒုယုန်၊ ဝါဆို၊
 ဝါခေါင်၊ လောကသမင်းလများတွင် မိုးရွာသွန်းမှုများ၍ လျှော်လများတွင် မိုးရွာသွန်း
 မှုလျော့နည်း ပြောင်းလဲလှသည်။ တန်ခူး၊ ဒုယုန်၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊
 တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတော်၊ ပြာသိုလများတွင် ခေါင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပဲ၊ ဖြောက်
 ဖျော့၊ သီးနှံ အမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုး၍ အလုပ်များ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကနဦး
 ဝါခေါင်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် အလုပ်များ ဆောင်ရွက်ကြသည်။
 ကိုက်စု ဝတ်စွေကုန်များ တန်ခူးလမှ ဝါဆိုလအထိ ခေါင်းပေါ်၍ ထိတွေ့မှု
 များကုန်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လမှ ပြာသိုလအထိ ယာသီးနှံများ ပေါ်
 ချိုးပြန်၍ ဝတ်စွေကုန်ပေး လျှော်လများတွင် ဝတ်စွေနည်းပါးပါသည်။ ကျန်းမာ
 အေးအေးဖြင့် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းချောကောဂါနှင့် ကျပ်ထွေးကောဂါများ
 အများစိုးဖြစ်တတ်ပါသည်။ သဘာဝကောင်း အန္တရာယ် အဆိုးဖြင့် ရောနှော
 မှန်တိုင်း ကျင့်ပြီး ရေကောင်း အန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ အလွန်ပူပြင်း
 ဆာ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် မီးကောင်း အန္တရာယ် ရှိပါသည်။
 မိုးများသော ကလများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ၍ လျှော်လများ
 တွင် အသင့်အတင့် သာရှိပါသည်။ ပွဲကော်လများမှာ တန်ခူး၊ ဝါဆို၊
 သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းနှင့် တပေါင်းလများတွင် ရွာပေါ် အစဉ်အလာ
 အရ ပွဲကော်များဖြစ်၍ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြုစုခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိပ်အုပ်စု

တိုက်ခိုက်လျှော့ကျ

၂ . ၁၂ . ၂၀၁၆

ကျောင်း
ဆက်မတ်

တိုက်ခိုက်
ရွာလူထု

အုပ်ချုပ်ရေး

လူငယ်
အဖွဲ့

ရပ်မိရပ်မ
အဖွဲ့


လူထုတစ်ဦး
စီမံခန့်ခွဲရေး

ပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့

လူထု - ၆ ဦး

မ - ၃ ဦး

ကျား/မရေးရာမြေပုံ




လျှာ: ၂၆ ရှေး: ၈၇ ဖမ်း, တူအိမ် ဖြစ်ပေါ် သုံးသပ်ချက်

ဝိုင်းချစ်ချစ်: ရှာဖွေ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့၊
အပမ်းနှင့် ယူပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများထက် သာယာရတနာ
သည်ကို ဆွေ့ရှာသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ဒိန်ဖျက်ခြင်းတွင်
အများဆုံးလုပ်ရပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် လျှာ: ၂၆ မပျံ့နှံ့သံတန်းတို့
ဥပဒေ ပိုင်ဆိုင်သည်ကို ဆွေ့ရှာသည်။ ပညာတတ်အောင်ရေး နှင့် ယူမှုရေးလိမ္မာ
များတွင်လည်း အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား တိုးတက်အဖွဲ့အစည်း ရှိသည်ကို
လည်း ဆွေ့ရှာပါသည်။

မြို့နယ် ထန်းတပင်
 အုပ်စု ကုန်းလှည်းဆိပ်
 ကျေးရွာ တိုက်စု

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၉၀၀	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၉၇၅	ရေကြီး	လယ် အိမ် တိရစ္ဆာန်များပျက်စီးဆုံးရှုံး	ကိုယ်ထူကိုယ်လ
၃။	၁၉၉၀	စာသင်ကျောင်း	ပညာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၄။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	လယ် အိမ် တိရစ္ဆာန်များပျက်စီးဆုံးရှုံး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၂၀၁၃	မွှာရုံ	ဘာသာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၂၀၁၅	ဆိုလာမီး	လူနေမှုအဆင့်မြင့်လာ	ကျေးလက်ဦးစီး
၇။	၂၀၁၅	ရေကြီး	လယ်များပျက်စီးဆုံးရှုံး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း
၉။	၂၀၁၆	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း

အကျိုးကြောင်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အကျွန်ုပ် အထောက် အကူအညီ ပေးအပ်ခြင်း။

ကျေးဇူးတင် အကျွန်ုပ်အထောက် အကူအညီ ပေးအပ်ခြင်းကို ချီးကျူးလှူဒါန်း
လက်မှတ် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ အစီအစဉ်များကို ဖြစ်ထိုက်စေရန်
အထောက်အကူ ပေးအပ်ခြင်းအတွက် နှစ်စဉ် အကျွန်ုပ်တို့
သဖြင့် ကျေးဇူးတင်သော / သူများနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိသူများ အားဖြင့်
အထောက်အကူပေး။ ။ ဤအခင်းအရာတွင် အကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေး
သော များစွာရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေးခြင်း
ထို့ပြင် လက်မှတ် ဆက်သွယ်ရေး မဟာမိတ်များနှင့် အကျွန်ုပ်တို့အား
ကျေးဇူးတင်သော အကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းပင်။ ။ အကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်
အကူပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရာ အထောက်အကူပေးသည်။ လက်မှတ် ဆက်သွယ်ရေး
မဟာမိတ်များနှင့် အကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့အား
အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့်
အကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့်
လက်မှတ် ဆက်သွယ်ရေး အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့်
အကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ.....မြို့နယ်.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ-	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဒေါ်ခင်စိန်စာ	၀၇ - ၃၅ ၃၅၀ ၇၀၇
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်အေးအေး	၀၇ - ၇၈ ၆၆၅ ၇၀၂၄
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စာအိမ်	၀၇ - ၄၂ ၀၀ ၇၃၃ ၃၃
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြခင်အောင်	၀၇ - ၃၅ ၆၀ ၆၀၃ ၇၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အောင်	၀၇ - ၇၇၇ ၃ ၃၀၅ ၅၆
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မြခင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	၀၇ - ၇၇ ၃၃ ၄၇၀ ၇၇
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်အေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်အေး	၀၇ - ၇၇၇ ၇ ၃၆၀ ၃၀
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	၀၇ - ၃၅ ၅ ၀၅၃ ၃
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

မှတ်ချက်	မှတ်ချက် လျှောက်၊ သစ်သား၊ လှံ၊ သို့ အားကစားကိရိယာများ	အခြား မှတ်ချက် မရွာ
----------	---	---------------------------

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့ မဟုတ်ဘဲ အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
ပတ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
သက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပညာရေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း: _____
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ မရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် U. Aung Mye

လက်မှတ် AUM နေ့စွဲ : 19.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်လှလှ

လက်မှတ် Calla နေ့စွဲ : 19.12.2016



လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံ

ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးဇူးပြု၍ အတည်ပြုပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ: ၄.၃.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး: ထန်းတပင်

ကျေးရွာအုပ်စု: အပင်တော

ကျေးရွာ: ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအမည်	ရက်စွဲ		ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	တိုင်းရင်းသား
	၀ ရက်	ပြီးရက်				
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၄.၃.၂၀၁၅	၄.၃.၂၀၁၅	၂၃	၂၅	၄၈	ကရင် + ၂၃၅၇
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၅	၄.၃.၂၀၁၅	၂၃	၂၅	၄၈	ကရင် + ၂၃၅၇
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၁၀.၃.၂၀၁၅	၁၀.၃.၂၀၁၅	၂၀	၂၁	၄၁	ကရင် + ၂၃၅၇
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း						
(၆.၀) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပုကြိမ်)						
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ခုကြိမ်)						
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တကြိမ်)						
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (၀ကြိမ်)						
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပစ္စမကြိမ်)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း						
(၈.၀) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (၀ကြိမ်)						
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ခုကြိမ်)						
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တကြိမ်)						
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (၀ကြိမ်)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပစ္စမကြိမ်)						
(၉) သဘောရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ						

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်တင်သတ်မတ်			
နေ့စွဲ	2015.12.29	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း(၂) ၊ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကရင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	မြို့နယ်	သက်တမ်း	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	29.12.15	29.12.15	14	23	37	ကျေး. 7 မဟာ. 30
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	29.12.15	29.12.15	14	23	37	ကျေး. 7 မဟာ. 30
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	5.1.16	5.1.16	7	5	12	ကျေး. 12 မဟာ. 2
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	17.3.16	17.3.16	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	19.3.16	19.3.16	23	15	38	ကျေး. 13 မဟာ. 25
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၁၆	၇.၃.၁၆	21	14	35	ကျေး. 10 မဟာ. 25

၂

၂

၂

၂

၂

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၁၆	၂၂.၃.၁၆	၂၂.၃.၁၆	၂၁	၁၄	၅၅	၅၂	၅၂.၁၀.၁၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၁၆	၂၂.၃.၁၆	၂၂.၃.၁၆	၂၁	၁၄	၅၅	၅၂	၅၂.၁၀.၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၁၆	၂၂.၃.၁၆	၂၂.၃.၁၆	၂၁	၁၄	၅၅	၅၅	၅၂.၁၀.၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၄.၁၆	၃.၄.၁၆	၃.၄.၁၆	၁၀	၁၅	၂၅	၂၅	၅၂.၁၀.၁၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၆.၄.၁၆	၆.၄.၁၆	၆.၄.၁၆	၁၀	၁၅	၂၅	၂၅	၅၂.၁၀.၁၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၇.၁၆	၄.၇.၁၆	၄.၇.၁၆	၅	၇	၁၂	၁၂	၅၂.၁၀.၁၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၅.၇.၁၆	၅.၇.၁၆	၅.၇.၁၆	၅	၇	၁၂	၁၂	၅၂.၁၀.၁၈

၂၀၁၆



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ ဖိတ်ကိန်း၊ လက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျင့်စဉ်ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဇော်တင်လက်မာန်

နေ့စွဲ 19.12.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်ကျွန်း မြို့နယ် တနင်္သာရီ ကျေးရွာ တိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀	၁၇	၃၇	၈၇၆ - ၁၁ ၂၆၈ - ၂၆၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၁၆	၁၉.၁၂.၁၆	၂၂	၂၃	၄၅	၈၇၆ - ၁၂ ၂၆၈ - ၃၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၆	၇	၁၃	၈၇၆ - ၁၂ ၂၆၈ - ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၅.၁.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၈၅	၈၅	၁၇၀	၈၅၅ - ၁၅ ၂၆၈ - ၈၅
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၇	၂၈.၂.၁၇	၂၀	၁၈	၃၈	၈၇၆ - ၁၁ ၂၆၈ - ၂၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၃.၁၇	၉.၃.၁၇	၁၉	၁၈	၃၇	၈၇၆ - ၁၂ ၂၆၈ - ၃၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၉.၃.၁၇	၉.၃.၁၇	၁၉	၁၈	၃၇	၈၇၆ - ၁၂ ၂၆၈ - ၃၀



လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၄ - ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဒေါ်ခင်စန်း</u>			
ရက်စွဲ	<u>၅. ၃. ၂၀၁၆</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ပ နှစ် <input type="checkbox"/> ဒ နှစ် <input type="checkbox"/> တ နှစ် <input type="checkbox"/> စ နှစ်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	<u>ကျွန်းကျွန်းကန်</u>	<u>ကျွန်း</u>

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅-ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	<u>အားလုံးခန့်</u>	၁	<u>အားလုံးခန့်</u>
၂	<u>လမ်း</u>	၂	<u>လမ်း</u>
၃	<u>လျှပ်စစ်မီး</u>	၃	<u>လျှပ်စစ်မီး</u>
၄	<u>တံတားပျက်စီးနေခြင်း</u>	၄	<u>တံတားပျက်စီးနေခြင်း</u>
၅	<u>နေရာနည်းပါးခြင်း</u>	၅	<u>နေရာနည်းပါးခြင်း</u>


(ခ) မှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ တာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	<u>လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ချိန်ညှိမှု</u>	၁	<u>အိတ်တိုက် လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ချိန်ညှိမှု</u>
၂	<u>ရွာလမ်းပျက်စီးခြင်း ဖြစ်စေရန် ရှောင်ရှားရန်</u>	၂	<u>ရွာလမ်းပျက်စီးခြင်း ဖြစ်စေရန် ရှောင်ရှားရန်</u>
၃	<u>အားလုံးခန့် ချိန်ညှိမှု</u>	၃	<u>အားလုံးခန့် ချိန်ညှိမှု</u>
၄	<u>လမ်းပျက်စီးခြင်း ဖြစ်စေရန် ရှောင်ရှားရန်</u>	၄	<u>လမ်းပျက်စီးခြင်း ဖြစ်စေရန် ရှောင်ရှားရန်</u>
၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စု ချိန်ညှိမှု</u>	၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စု ချိန်ညှိမှု</u>

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း တန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ <u>ရွာလမ်းပျက်စီးခြင်း</u>	၀	၀	<u>၂၀၀၀၀</u>	<u>၂၀၀</u>
၂ <u>တံတား</u>	၀	၀	<u>၃၀၀၀၀</u>	
၃ <u>စာကြည့်တိုက်</u>	၀	၀	<u>၅၀၀၀၀</u>	
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၅. ၃. ၂၀၁၆




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

၄	စာအုပ်၊ ချိတ်	ဗျာ၊ + ၀	၄	၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၃
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မာရီဂျေမင်း လက်မှတ် ၀၃ နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၁၅





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅။ ယူလူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စွန့်ခွာရေး	မ	Misaffairance
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ	မ + ဝ	Agricultural
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သူဝေဝေ လက်မှတ် ၁၃ နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆



ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ပုံစံ - ၈၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန် ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ သို့ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဧပြီလ ၁၀ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ထန်းတောင်

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု

ပေါင်သောကျေးရွာအရေအတွက် (၈) ရွာ

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင်မှု	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ				
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ပေါင်း	ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်ပါသ ည့်/ဟုတ်ပါ မိ)
သင်္ဃန်း	လမ်း	အကျား-၇၀၀'၊ အကျား-၄'၊ အကျား-၀.၅'	၅၀၀ ဦး	ကျား၊ မ	၃၅၀၀၀၀				
ရွှေဘို	လမ်း	အကျား-၇၀၀'၊ အကျား-၄'၊ အကျား-၀.၅'	၅၀၀ ဦး	ကျား၊ မ	၃၅၀၀၀၀				
ရွှေဘို-၅	လမ်း	အကျား-၇၀၀'၊ အကျား-၃'၊ အကျား-၀.၅'	၁၇၀ ဦး	ကျား၊ မ	၃၀၀၀၀၀				
ရွှေဘို-၆	လမ်း	အကျား-၅၅၀'၊ အကျား-၆'၊ အကျား-၀.၅'	၃၀၀ ဦး	ကျား၊ မ	၁၇၀၀၀၀				
ရွှေဘို-၇	လမ်း	အကျား-၅၀၀'၊ အကျား-၈'၊ အကျား-၀.၅'	၃၀၀ ဦး	ကျား၊ မ	၃၀၀၀၀၀				



လူမှုထုတ်ဝေမှု

ပုံစံ - ၈-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ပြည်ပွဲခွဲ ရန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ ၁၀.၂.၂၀၁၅ နှစ် ဒုတိယ တတိယ စတင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပါဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင် ဟူးယုန်းအိမ် (၈) ဦး

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင်း အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ				ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်ပါသ ည့်/ဟုတ်ပါ)
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ပေါင်း	
အလယ်ရွာ	မင်း	၇၀၀' x ၂၆"	၁၀၀၀	၀ ကျား ၀ မ မကျား+မ	၂၃ သိန်း				
ကျွန်းလှော် စိပ်+သဗ္ဗ ကျွန်း	မင်း	၃၀၀' x ၆၆"	၁၀၀၀	၀ ကျား ၀ မ မကျား+မ	၂၂ သိန်း				
				၀ ကျား ၀ မ မကျား+မ					
				၀ ကျား ၀ မ မကျား+မ					
				၀ ကျား ၀ မ မကျား+မ					

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ကျေးရွာ-----

ရက်စွဲ ----- နေရာ -----

အချိန် ----- မှ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ -----

၂။ -----

၃။ -----

၄။ -----

၅။ -----

၆။ -----

၇။ -----

၈။ -----

၉။ -----

၁၀။ -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နယ်စပ်ဒေသ၊ အထူးသဖြင့် အခြားဒေသများ
ရွာအုပ်စုများအတွက် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို မျှော်လင့်စွာ စစ်ဆေး
ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်
ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်
ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်
ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်

PRA (ပါဝင်မှု) Social Map, Resource Map

ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်
ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်
ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်

ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်

ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်

ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်

ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များကို အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) _____

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) _____

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနစ်ချပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကား TPIC သို့ပို့လှပေးပါ။MIS data အနေဖြင့်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးရှာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဗဟိုတွင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စာတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	စာမည်တိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ဗဟိုတွင်း မြေတာားလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀	စွန့်ခွာစာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမည်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား:	၁	လှိုင်ခင်စိ	<input checked="" type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		