

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကုန်းလှည်းဆိပ်အုပ်စု ၊ သင်အင်းကျေးရွာ

# မာတိကာ

၁။ ဖြေ နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




ကျွန်းကျည် ဆိပ်အုတ်စု / သင်အင်းကျေးရွာ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ် ဖြန့်ဖြူးမှု  
 မြေပုံအစွဲအနွဲ့အညွှန်း => ကျား - ၅၉၆ ဝ - ၂၆၆



- အညွှန်း
- ↑ - မိ.အိမ်
  - ↑ - သစ်အိမ်
  - ↑ - ဝိုက်အိမ်
  - - ကျောင်း
  - T - ဇာတိ
  - - ဆူသင်္ချာ
  - - ဝယ်
  - - ကျွဲကောင်
  - - မြေသား
  - - စော.ဆုံ
  - - ကျားကျွဲ
  - - သစ်ပင်
  - - မြေပင်

ကုန်းလှည်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု အကွက်ချမြေပုံ



လှည်းဆိပ်သွားလမ်းမကြီး

ညွှန်ပြချက်

- ▲ စာသင်ကျောင်း
- ✚ အုရားကျောင်း
- ✚ ဆေးခန်း
- မိရုံ
- အိမ်တန်းများ

မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
 အုပ်စု            ကုန်းလှည်းဆိပ်  
 ကျေးရွာ        သင်အင်းကျေးရွာ

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၈၃၆	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၈၃၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်းစတင်တည်ဆောက်	ဘာသာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၃။	၁၉၆၉	ကျေးရွာမြေသာလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၄။	၁၉၇၅	နဝင်းတာကျိုး	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီး၊ ကျွဲ၊ နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၁၉၉၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်းပြုပြင်	ဘာသာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီး၊ ကျွဲ၊ နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၇။	၂၀၁၄/၁၅	လျှပ်စစ်မီး	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Social/Resoure map)	၅-၂၁-၁၅	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အအုံများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	၅-၂၁-၁၅	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၇	၄	၁၁	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(Seasonal Calender)	၅-၂၁-၁၅	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၃	၃	၅	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးရေး၊စားအခြေအနေ၊ခွဲတော်များ၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	၅-၂၁-၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၃	၄	၆	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	၅-၂၁-၂၂	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၁၀	၁၂	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	၅-၂၁-၁၅	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၃	၄	၇	ကျေးရွာတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	၅-၂၁-၁၅	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
အုပ်စု            ကုန်းလှည်းဆိပ်  
ကျေးရွာ           သင်အင်း

ကျေးရွာမြေပုံ







ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းလှည်းဆိပ်  
 ကျေးရွာ သင်အင်းကျေးရွာ

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု
၁။	ချမ်းသာသောအုပ်စု	လယ်ဧက(၁၀)အထက်ပိုင်ဆိုင်သူ။ဈေးဆိုင်၊ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်သူ။	၂၀%
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ဧကအနည်းငယ်ရှိသူ။စက်ဘီး၊ လုပ်ကိုင်သူ။ အရောင်းအဝယ်	၃၀%
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ယာမရှိ။လက်လုပ်လက်စား။	၅၀%

ထိခိုက်လွယ်ကူသော အုတ်ခဲများ၊ အား၊ သုံးသပ်ခြင်း။ ။

သစ်အင်းကျေးရွာတွင် ထိခိုက်လွယ်ကူသော အုတ်ခဲများ၊ အား၊ ကျေးရွာများ

သစ်ပျက်-ပျက်အကျ လယ်ဧက ၂၀၀၀၀၀ နှင့် အထက်ရှိနိုင်ခဲ့။ ကျေးသိုင်းရှိသူ။

အိမ်ထောင်ရှိသူများကို ချစ်သောသော အုတ်ခဲများဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး ကျေးရွာ

အိမ်ခြေ ၂၀% အိုးရှိသူများဟု သိရှိရပါသည်။ လယ်ဧက ၂၅၀၀၀၀ နှင့်

အထက်ရှိနိုင်ခဲ့။ စက်ဘီး ရှိသူများကို ၊ အရောင်း၊ အထက်လှုပ်သူ

များကို မလေ့ရှိသော အုတ်ခဲများ သတ်မှတ်ပြီး ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ

၃၀% အိုး ရှိသူများကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လယ်ဧကမရှိသူ ၊ စက်လှုပ်လယ်

သားသမားများကို မလေ့ရှိသော အုတ်ခဲများ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ

၅၀% အိုး ရှိသူများကို တွေ့ရှိရပါသည်။






# အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြင်ဆင်မှု

ကျန်းကျန်း ဆိပ်အုတ်စု

သစ်အင်းလျှော်ရွာ

၆. ၁၂. ၂၀၁၆



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂ ဦး

မ - ၃ ဦး

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း: သို့တို့အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

သစ်အား: ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း: သို့တို့အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၂၀၀၁ ခုနှစ်: ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း: သို့တို့အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၆၅ ၂၀) အင်အားဖြင့်:

၂၁) ကျေးဇူးအဖွဲ့

၂၂) ဒီ.ကော်မတီ

၂၃) ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

၂၄) ကျေးဇူးအဖွဲ့

၂၅) ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

၂၆) ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

၂၇) ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း


၂၈) ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

၂၉) ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

၃၀) ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
 အုပ်စု            ကုန်းလှည်းဆိပ်  
 ကျေးရွာ        သင်အင်း

ကျား/ မရေးရာသုံးသပ်ချက်မြေပုံ





၇၃၀. ၂၀ ရှေးရာ ပင်လူအိမ်ထောင် အပေါ် သုံးသပ်ချက်

သင်အင်၊ လျှော့ ၅၀ ဇင် ဖူး၊ ပေါင်း၊ ပါဝင် မြေနှင့်၊ ဒိမ်မြူလိဒ္ဒ ဖျားတွင် အမျိုးသမီး  
များသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ငန်းရှာသည် လိုတွေ့ရသည်။ ပစ္စည်း  
ဥစ္စာ ပိုမိုဆိုင်ဖြူတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုမို ပိုမိုဆိုင်ဖြူများသည် လိုတွေ့ရ  
သည်။ အလုပ် အလိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့် ပစ္စည်း တတ်မြောက် မြူတွင်လည်း  
အမျိုးသမီး များသည် အမျိုးသားများထက် အခွင့်အလမ်း ပိုမို ပိုမိုဆိုင်ဖြူ တွေ့  
ရပါသည်။ လူမှုရေး လိဒ္ဒတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး မိမိတို့ဘက် တိုးတက်  
ဖူး၊ ပေါင်း၊ ပါဝင်သည် လို တွေ့ရှိရပါသည်။

မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
 အုပ်စု            ကုန်းလှည်းဆိပ်  
 ကျေးရွာ        သင်အင်းကျေးရွာ

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၈၃၆	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၈၃၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်းစတင်တည်ဆောက်	ဘာသာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၃။	၁၉၆၉	ကျေးရွာမြေသာလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၄။	၁၉၇၅	နဝင်းတာကျိုး	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီးကျွေးမွေးပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၁၉၉၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်းပြုပြင်	ဘာသာရေး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီးကျွေးမွေးပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၇။	၂၀၁၄/၁၅	လှုပ်စစ်မီး	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း

ဇော့: ဂ္ဂုသယို, ဇော့: အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။

ဂ္ဂုလှိုင်တို့: ဇော့: ဇော့: (ဖျား) ဂ္ဂုလှိုင်တို့: ဆိပ်အုတ်ခွံ၊

ဘုရား ခုနစ်တွင် အိမ်ခြေ ၃ လုံး နှင့် စောင့် ထောင်ခွဲပါသည်။ သစ်ပင်များ

ပေါများစွာ ပေါက်ကျော်၍ ထူးထူးခြားခြား (ဖျား) ဂ္ဂုလှိုင်တို့ သင်ပေး

များ များစွာ ပေါက်ကျော်၍ သင်အင်း ဂ္ဂုလှိုင် အသွင်တွင်ခံသည်။

အုတ်ယာန် သာသနာတို့ အစိတ်တို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: ၂ နှစ် အကြာတွင်

အုတ်ယာန် သုဂ္ဂိုလ်တို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ခံ

သည်။ ဂ္ဂုတွင် အစိတ်တို့: အသွင်တို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဖြစ်

ခံရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဂ္ဂုလှိုင်တို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဖြစ်

အထောက်အထားတို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်

ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်၍ အထောက်အထားတို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဂ္ဂုလှိုင်တို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂ္ဂုတွင်


ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်၍ အထောက်အထားတို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း

သင်အင်း ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်၍ အထောက်အထားတို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း

အဆို: ၇ ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်၍ အထောက်အထားတို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း

ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်၍ အထောက်အထားတို့: ဇော့: ဂ္ဂုလှိုင်တို့: သင်ပေးခြင်း

အကျိုးကြောင်းရိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အလျှိုး အခင်းတစ် ချိတ်တက်ရှုပြင် ပျော် သုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးဇူးတင် အလျှိုးအခင်းတစ် ချိတ်တက်ရှုပြင် ပျော် ချစ်ခြင်းဖြင့်  
လက်ပျော် သတ်သွယ်တော့ သတ်ခဲခြင်းသည် အစိတဖြာအစာမှာ ဖြစ်သည်။ သတ်ခြင်း  
မြေသားလက် ဖြစ်နေခြင်းအောင် မှီတွင်းအင်္ဂါတွင် သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲ  
သဖြင့် ကျောင်းသား / သူ့များနှင့် သင်တန်းစွဲအိုများ သွားချ လာချ  
အောင်မထိုင်ပေ။ ။ စွန့်ပစ်ခံတွင် မျှော်အလွန်ထူထပ်သဖြင့် ဓာတုဗေဒပညာရေး  
သင်၊ မဟာဂိုဏ်းပေ။ ထို့အောင် ကျန်းမာရေးအတွက် အထိအခတ်ဖြစ်လာနိုင်သည့်  
ထို့ပြင် လက်ပျော်သတ်သွယ်တော့ မထောင်ပါသဖြင့် ဒေါသအွတ်တုန်များလည်း  
ကျေးဇူးတင်သို့ အချိန်မီ စင်ပိုင်ခြင်းမျိုးပေ။ ဝိဇ္ဇာပညာပါသည့် အတွက်  
ဒေါသပွင့်ပြီးချင်း လုပ်ဆောင်ရာ အထိအခတ်ဖြစ်သည်။ လက်ပျော်သတ်သွယ်တော့  
မထောင်ပါပျင် နူးများ၊ ခြံပွားများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ဒေါသ  
ပွင့်ပြီးချင်း အတွက် အာဟာရသတ်မှတ်ရန် ကျင့်စဉ်မီ လက်ပျော်သတ်သွယ်တော့  
စောင့်ရှောက်ရပါလိမ့် အထက်ပါအသက်အားလုံး အသက်ခံနိုင်သည်။ ထို့အောင်  
လက်ပျော်သတ်သွယ်တော့ စောင့်ရှောက်ပေးသည် ကျေးဇူးတင် ပြီးချင်း အတွက်  
အစိတဖြာအစာ သုံးသပ်ခြင်းပါသည်။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ.....အုပ်စု.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးစောဇွန်	၀၇-၂၅၀ ၃၅၀ ၇၁၀
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်မာမာ	၀၇-၇၇၂၄၃၄၃၅၄
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဇော်ဦး	၀၇-၇၇ ၃၃၃၃ ၂၃၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဒီဝင်းတင်	၀၇-၇၈၆၂၄၇၃၄၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်လှလှ	-
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကာဂါး	၀၇-၇၇၇၃၃၅၂၃၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ဝင်းနိုင်	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးဝယ်	-
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်စိန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်လှ	၀၇-၄၅၅၀၅၈၀၆၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	၀၇-၇၇၆၃၀၄၃၆၆
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဒေါ်ဇော်ဇော်	၀၇-၄၂၀ ၂၃၄၃၂၂
အကြံပြု ဝိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်နိုင်	၀၇-၂၆၂၆၆ ၇၂၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေး	၀၇-၇၇၆၅၃၃၅၇၄
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်အောင်	၀၇-၇၇၆၅၃၃၅၇၄
	အဖွဲ့ဝင်	မမိလှစိန်	၀၇-၇၇၈ ၃၇၇ ၄၂၃
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

စည်းရုံးရေးမှူးမှီခိုကိန်းအကြောင်းဆွေးနွေးနေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံရေးဆွဲခြင်း



ကျား/ မရေးရာမြေပုံရေးဆွဲခြင်း







လူထုဝတ်ပြုစံကနားစံကနားလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစံကနားစံကနားလက်စွဲအစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စံကနားစံကနားလက်စွဲအစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိစာလေးဦးအုန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖု. - ၃၄ ဖု.နံပါတ် ၉၉၄၊ ၆၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စိစာလေးဦးအုန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ထီးမား	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၉၆	ဘာသာ(၁) - မုန့်	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) - အရပ်ကမ်း	၂၆
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၁၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၉၀	၂၀၆
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၈၄	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဘာသာရေး/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
သက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ငါး၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.၅၅ မှ သိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)  
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်လှ  
လက်မှတ် ဦးတင်လှ နေ့စွဲ 14.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်လှစော  
လက်မှတ် ဒေါ်တင်လှစော နေ့စွဲ 14.12.2016



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ဖြည့်စွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တင်စုမိုး ဒို့ကျော် ခြင်းအဖြစ်

ရက်စွဲ ၈-၃-၂၀၁၅  ဝ နှစ်  ဒု နှစ်  တ နှစ်  ၀ နှစ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျ.ဖ.ပ.၂၅၅-ခါး ကျေးရွာ ၁၁၆၅၁၆

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတယ် ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ	တိုင်းရင်းသား
	စ.ရက်	ပြီးရက်		
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၈-၃-၂၀၁၅	၈-၃-၂၀၁၅	၂၈	၄၇ (ဗုဒ္ဓ)
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၉-၃-၂၀၁၅	၉-၃-၂၀၁၅	၂၈	၄၇ (ဗုဒ္ဓ)
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၁၀-၃-၂၀၁၅	၁၁-၃-၂၀၁၅	၁၀	၂၅ (ဗုဒ္ဓ)
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်				
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း				
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)				
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)				
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)				
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတင်)				
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)				
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း				
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)				
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)				
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)				
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတင်)				
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)				
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း				
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ				

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဘဦးကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၁၅ - ၁၂ - ၂၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် မြို့နယ် သန့်တပင် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၂ ကျေးရွာ ၁၁၉

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၅	၂၈.၁၂.၁၅	၂၃	၂၇	၅၀	၂၇၆ ၅၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၁၅	၂၉.၁၂.၁၅	၂၃	၂၇	၅၀	၂၇၆ ၅၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၁.၁၆	၅.၁.၁၆	၇	၅	၁၂	၂၇၆-၁၀ ၁၂၈-၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၁၆	၁၇.၃.၁၆	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၃.၁၆	၁၈.၃.၁၆	၂၁	၂၃	၄၄	၂၇၆ ၄၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၁၆	၂၁.၃.၁၆	၁၄	၃၀	၄၄	၂၇၆ ၄၄

၆။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁. ၃. ၁၆	၂၁. ၃. ၁၆	၁၉	၃၀	၄၅	၅၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးဇယားဖန်တီးမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁. ၃. ၁၆	၂၁. ၃. ၁၆	၁၉	၃၀	၄၅	၅၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁. ၃. ၁၆	၂၁. ၃. ၁၆	၁၉	၃၀	၄၅	၅၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၁. ၄. ၁၆	၁. ၄. ၁၆	၂၀	၃၁	၃၈	၃၈
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈. ၄. ၁၆	၈. ၄. ၁၆	၁၅	၂၇	၃၂	၃၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈. ၇. ၁၆	၁၈. ၇. ၁၆	၈	၆	၁၄	၁၄
၉။ လုပ်ထုတ်စာရွက်စာတမ်းရေးဆွဲခြင်း	၂၀. ၇. ၁၆	၂၀. ၇. ၁၆	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀

၂၆ (၄)

ပုံစံ-၂ - စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC-2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများဖွဲ့စည်းပေးဆောင်တင်ပြပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စက်ခြင်းခွင့်ရမည်။ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ၀၃၂၀၁၆၀၈၀၈

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၂၆

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြပ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆၃၄ မြို့နယ် ၀၃၂၀၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃၄၂၂၂၂၂ ကျေးရွာ ၁၁၆၃၃၃

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုထောက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	
၆.၁၂.၂၆	၇.၁၂.၂၆	၆၄	၂၅	၅၅	၁၅၁	
၈.၀၁.၂၆	၉.၀၁.၂၆	၅၇	၃၅	၆၅	၁၅၁	
၁၀.၀၁.၂၆	၁၁.၀၁.၂၆	၅၅	၂၆	၆၃	၁၅၁	
၁၂.၀၁.၂၆	၁၃.၀၁.၂၆	၅၅	၂၆	၆၅	၁၅၁	
၁၅.၀၁.၂၆	၁၆.၀၁.၂၆	၅၅	၂၆	၆၅	၁၅၁	
၁၈.၀၁.၂၆	၁၉.၀၁.၂၆	၅၅	၂၆	၆၅	၁၅၁	
၂၁.၀၁.၂၆	၂၂.၀၁.၂၆	၅၅	၂၆	၆၅	၁၅၁	
၂၄.၀၁.၂၆	၂၅.၀၁.၂၆	၅၅	၂၆	၆၅	၁၅၁	
၂၈.၀၁.၂၆	၂၉.၀၁.၂၆	၅၅	၂၆	၆၅	၁၅၁	
၃၁.၀၁.၂၆	၃၂.၀၁.၂၆	၅၅	၂၆	၆၅	၁၅၁	



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများအတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၃.၄.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	၃.၄.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀
၇.၂။ အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်	၃.၄.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀
၇.၃။ အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	၃.၄.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃၃.၅.၁၇	၃၃.၅.၁၇	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀	၆၁	၆၂	၆၃	၆၄	၆၅	၆၆	၆၇	၆၈	၆၉	၇၀		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၃.၅.၁၇	၃၃.၅.၁၇	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀	၆၁	၆၂	၆၃	၆၄	၆၅	၆၆	၆၇	၆၈	၆၉	၇၀		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၄ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စိ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တင်အိန်လှိုင်

ရက်စွဲ။ ၈.၂.၂၀၁၅ ဩဂုတ် ၈ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင် ကျေးရွာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ မှ ရေးပါ)

Table with 2 columns: အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ, အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ. Rows include issues like 'လမ်းပျက်စီးခြင်း', 'ရေပိုမိုရရှိရေး', etc.

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက် ရောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ မှ)

Table with 2 columns: အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်, အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်. Rows include goals like 'ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး', 'ရေရရှိရေး', etc.

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

Table with 5 columns: ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ, ကျား/မ/ကျား+မ တင်ပြချက်, NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်, ခန့်မှန်း နှုန်းကျငွေ, ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ. Rows list specific projects like 'ရေပေးစနစ်'.

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၈.၂.၂၀၁၅











ပုံစံ - ၈၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန် ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန် ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွင် ဝါ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ ၂၀. ၃. ၂၀၁၅

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ် ထန်းတယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ပေါင်သောကျေးရွာအစုအဝေး (၈) ရွာ

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် စနစ်

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင်မှု	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ			ရွေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်ပါသည့်/မဟုတ်ပါ)
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	
သင်္ဃန်း	လမ်း	အကျယ်: ၇၀၀' x ၄' အကျယ်: ၀.၅'	၅၀၀ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၅၀၀၀			
ရွှေစင်	လမ်း	အကျယ်: ၇၀၀' x ၄' အကျယ်: ၀.၅'	၅၀၀ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၅၀၀၀			
ရွှေစင်	လမ်း	အကျယ်: ၇၀၀' x ၃' အကျယ်: ၀.၅'	၁၇၀ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၀၀၀၀			
ရွှေစင်	လမ်း	အကျယ်: ၅၀၀' x ၆' အကျယ်: ၀.၅'	၃၀၀ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၇၀၀၀			
ရွှေစင်	လမ်း	အကျယ်: ၅၀၀' x ၈' အကျယ်: ၀.၅'	၃၀၀ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၀၀၀၀			



ယူယုထပပုပြုမမဟနး

ပုံစံ - ၈၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ရန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။	၂၀၂၀-၂၀၂၁-၁၅	<input checked="" type="checkbox"/> နှစ် <input type="checkbox"/> နှစ် <input type="checkbox"/> တာ နှစ် <input type="checkbox"/> စုနှစ်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ပါဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက်
ချန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု	(၈) ဥာ

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင်း အတာ	ခန်းမှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန်းမှန်း ရန်ပုံငွေ			ပေးပို့ ပေးချယ်ခံရ သည့် (ဟုတ်မိသ ပြင်/မဟုတ်ပါ )
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	
အယယ်ရွာ	ပမင်း	၅၀၀' x ၂၆"	၁၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅ သိန်း			
ကျေးရွာစု စိပ် + သစ်ဖြူ ကုန်း	ပမင်း	၃၀၀' x ၆၆"	၁၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂ သိန်း			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ၉-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ 5.1.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် \_\_\_\_\_

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (၂) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြည့်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စရိတ်ပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မပူမသန့် + မလေဘေးဒဏ်	မပူမသန့် အိမ် ၁၀၀ x ၂၅ x ၂၅	၁၀၀ x ၂၅ x ၂၅	၁၀၀ ဦး	ဥအမျိုးသား၊ ဥအမျိုးသမီး၊ ဥအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂,၆၀၀,၀၀၀		ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	၂,၆၀၀,၀၀၀
အလေဘေးဒဏ်	အလေဘေးဒဏ် အိမ် ၁၀၀ x ၂၅ x ၂၅	၁၀၀ x ၂၅ x ၂၅	၁၀၀ ဦး	ဥအမျိုးသား၊ ဥအမျိုးသမီး၊ ဥအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂,၂၀၀,၀၀၀			၂,၂၀၀,၀၀၀
အလေဘေးဒဏ်	အလေဘေးဒဏ် အိမ် ၁၀၀ x ၂၅ x ၂၅	၁၀၀ x ၂၅ x ၂၅	၁၀၀ ဦး	ဥအမျိုးသား၊ ဥအမျိုးသမီး၊ ဥအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
				ဥအမျိုးသား၊ ဥအမျိုးသမီး၊ ဥအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးဗဟိုချုပ်ကွပ်ကွဲမှ TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ၆၃(၁၆)ကကမာန်  
 ၂၀ ၂၂ ၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း မြို့နယ် ဘက်၊ ၀၁၆  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) ၂၀၁၆(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) ၂၀၁၆(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
၁၉.၀၀၅.၅၁၃	၅၀၀၀ နှစ် ၅၀၀၀ နှစ်	၅၀၀' x ၂' x ၆၆"	၁၂၅ နှစ်	၀ကျား ၀မ	၃,၀၀၀,၀၀၀			၃,၀၀၀,၀၀၀
၀၅.၀၀၅.၅၁၃	၅၀၀၀ နှစ် ၅၀၀၀ နှစ်	၅၀၀' x ၂' x ၆၆"	၅၆၃ နှစ်	၀ကျား ၀မ	၂,၄၆၀,၀၀၀			၂,၄၆၀,၀၀၀
၀၁.၀၀၅.၅၁၃	၅၀၀၀ နှစ် ၅၀၀၀ နှစ်	၅၀၀' x ၂' x ၆၆"	၂၆၃ နှစ်	၀ကျား ၀မ	၃,၃၀၀,၀၀၀			၃,၃၀၀,၀၀၀
၀၁.၀၀၅.၅၁၃	၅၀၀၀ နှစ် ၅၀၀၀ နှစ်	၅၀၀' x ၂' x ၆၆"	၅၆၃ နှစ်	၀ကျား ၀မ	၃,၅၆၀,၀၀၀			၃,၅၆၀,၀၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစုရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် - **ဒေါ်တင်လှစေတီ**

နေ့စွဲ **၁၀ ၁၂ ၂၀၁၆** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဂျပန်** မြို့နယ် **ဘ.တယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဇွန်ကျွန်းဒီပဲ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့်အမျိုးအမည်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၁၁၆အစိ	အစားအသွယ်	၁၀၀ x ၇ x ၆၆	၃ ဇေဇိုင်	ဝကျား ဝမ ဇာကျား + ၀	၃,၂၀၀,၀၀၀			၃,၂၀၀,၀၀၀
၃၂၀၁၆အစိ	အစားအသွယ်	၁၅၀ x ၃ x ၅	၁ ဇေဇိုင်	ဝကျား ဝမ ဇာကျား + ၀	၂,၄၀၀,၀၀၀			၂,၄၀၀,၀၀၀
				ဝကျား ဝမ ဇာကျား + ၀				
				ဝကျား ဝမ ဇာကျား + ၀				

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်	- ၁
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်နေ့ရက်	- ၈.၃.၂၀၁၅
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်နေရာ	- သင်္ဃာတိုက်ကျေးရွာ (ဦးတင်လှ)
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်အချိန်	- ၁၀:၀၀နာရီမှ ၁၆:၀၀
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	- ၄၇
အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ	-

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို အထောက်အကူပြုရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို အထောက်အကူပြုရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း

သွေးငွေချက်၊

..... လူထုမဟုတ်သူ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း.....  
 .. ၈၆၀ နှင့် ၈၅၀ လက်ဖွဲ့ဖြိုးစိုးတက်ရေး ပါဝင်မှု အထောက်အကူပြုရန်.....  
 .. ကောင်စီဝင်များ ဆိုသည့် အကြောင်း ပြောဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း.....  
 .. ကိုရှင်းဖြူ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို အထောက်အကူပြုရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း.....  
 .. ကွယ်လွန်ခြင်းဖြင့် ပါဝင်သူ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို အထောက်အကူပြုရန်.....  
 .. ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အပါအဝင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ စာရင်းကို ပြန်လည်  
 .. စစ်ဆေးခြင်း၊ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း..... ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို ကျား ၁၀ အဖွဲ့  
 .. ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ဆိုသည့် အကြောင်း ပြောဆိုခြင်းကို အထောက်  
 .. အကူပြုရန်နှင့် ကော်မတီကိုယ်စား ဗဟိုဌာနကို လုပ်ငန်း ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို.....  
 .. ဆိုသည့် အကြောင်း သွေးငွေ ပါဝင်သူ PRA လိုအပ်ရေးနှင့် ဆိုင်ခန်း ဖွဲ့စည်း  
 .. ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပါဝင်သူ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို အထောက်အကူပြုရန်နှင့် အမျိုးသား



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ \_\_\_\_\_

ရက်စွဲ \_\_\_\_\_ နေရာ \_\_\_\_\_

အချိန် \_\_\_\_\_ မှ \_\_\_\_\_ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် \_\_\_\_\_

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ငုတ်ယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ \_\_\_\_\_

၂။ \_\_\_\_\_

၃။ \_\_\_\_\_

၄။ \_\_\_\_\_

၅။ PRA လေး ရှားအားဖြင့် နှစ် ၂။

၆။ \_\_\_\_\_

၇။ \_\_\_\_\_

၈။ \_\_\_\_\_

၉။ \_\_\_\_\_

၁၀။ \_\_\_\_\_

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကို လိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- ဆွေးနွေးချက်အရ ဆွေးနွေးရန် နှစ်ပတ်ပတ်ဖြင့် ပြောကြား ။ ဖွဲ့စည်း / ဖွဲ့စည်း  
 မှတ်တမ်းတင် ပြုစုပေးအောင် စောင့်ရှောက်ရန် ။ ပူးပေါင်း ဖိတ်ခေါ်ပေးရန် ဖွဲ့စည်း  
 အားသာရှိစေရန် စောင့်ရှောက် ပြုစုရန် ။  
 - ယူဆချက်ဖြင့် ဆွေးနွေး အကြောင်း ပြုစုပေးအောင် ပြောကြား ။  
 ပြုစုပေးရန် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ။ ဆွေးနွေးချက်အရ အား ပါ၊ ငါ့ တို့၊  
 ပြုစုပေးခြင်း ။  
 - သော့ချက်အရ ဆွေးနွေးပေးရန် ပြုစုပေးအောင် ပြောကြား ။  
 ပြုစုပေးရန် ဆွေးနွေးခြင်း ။ သော့ချက်အရ ပြုစုပေးခြင်း ။  
 PRA facts → Social Map , Resource Map  
 Venn Diagram , Spider Web မှတ်တမ်း  
 ပြုစုပေးခြင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း  
 မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ။  
 PRA facts - ဖွဲ့စည်းပေးအောင် ဆွေးနွေးခြင်း  
 ဆွေးနွေးခြင်း ။  
 - ဆွေးနွေးချက်အရ ဆွေးနွေးခြင်း ။  
 - ဆွေးနွေးချက်အရ ဆွေးနွေးခြင်း ။  
 - ဆွေးနွေးချက်အရ ဆွေးနွေးခြင်း ။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_  
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု .....ကျွန်းကျွန်းအိမ်.....

ကျေးဇူး .....အစည်းအဝေး.....

ရက်စွဲ .....14.12.2014.....

နေရာ .....ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ.....

အချိန် .....11.30 မှ 3.00 ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ရက်စွဲအရပ်မှ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ၂။ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
- ၃။ အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်သူများနှင့် ဝတ္တရားရှင်များ
- ၄။ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
- ၅။ ကျေးဇူးအစည်းအဝေးနှင့် ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
- ၆။ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ
- ၇။ \_\_\_\_\_
- ၈။ \_\_\_\_\_
- ၉။ \_\_\_\_\_
- ၁၀။ \_\_\_\_\_



နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

- ၁၂၆၁၁၁ -

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်းလျှပ်စီးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ရုံးအောက်အောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ခရီးစဉ်အောက်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်ကစားစွမ်းရည်ကျောင်း	၀	ဒီဂရီကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အထကအောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	ဘာသာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	မူလကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> မ		
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား:	၈	ကျွန်ုပ်တို့	<input type="checkbox"/> မ		
	၉		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀		<input type="checkbox"/> မ		
	၁၁		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၁၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၁၅		<input type="checkbox"/> ကျား		