

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
**National Community Driven Development Project  
(NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
**Village Development Plan (VDP)**

ကျွတ်တောကျေးရွာ၊ ကျွတ်တောကျေးရွာအုပ်စု  
၂၀၁၇ခုနှစ်

# မာတိကာ

၁။ ငြိမ်းနယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းဖိအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ


(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ





- : အိမ်အိမ်
- : အိမ်အိမ်
- : အိမ်အိမ်
- : အိမ်အိမ်
- : ဘေးလမ်း
- : ဘေးလမ်း
- : ဘေးလမ်း
- : ဘေးလမ်း
- : ရေအိုင်
- : ရေအိုင်



↑ အရှေ့ဘက်

↑ အရှေ့ဘက်

မြို့အောက်ကန်

အရှေ့ဘက်

အရှေ့ဘက်

မြို့အောက်ကန်

အရှေ့ဘက်



၂။ တည်နေရာအချက်အလက်						
ကျေးရွာအမည်	၇၂၂၆၀၀					
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၇၂၂၆၀၀					
မြို့နယ်	မင်းတူး					
ဘိုင်း/ခြံနယ်	၇၂၂၆၀၀					
GPS	Lat 17-16711 Lon 95-87 9.7					
အကွာအဝေး						
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဖော်လွန်စော	ဖုန်းနံပါတ်	၀၇-၇၈(၂၂၆ ၃၀)			
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်						
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၅၇	အမျိုးသမီးဦးစီး	၂၅			
မိသားစုပေါင်း						
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၂၄၂	မ	၂၁၈	ပေါင်း	၄၆၀
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	ကျား	၃၂	မ	၄၇	ပေါင်း	၇၉
	ကျား		မ		ပေါင်း	
လူမျိုးစု	မူလ	၁၀၀ %		%		
ဘာသာ				%	အခြား	
	ဘုရား	၁၀၀ %		%	အခြား	

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း				
အဓိကလုပ်ငန်း				
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား	
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	ပဲ၊ ပြောင်း			
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	၅၀၀၀	မ	၅၀၀၀

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်						
ကျောင်းအဆောင်	၂.၀.၀.၀.					
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	၅၈၈	မ	၇၂၆	ပေါင်း	၁၃၁၄
ဆရာဦးရေ	ကျား	၇	မ	၂၈	ပေါင်း	၃၅
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိသတ်						

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်					
ကျန်းမာရေးအဆောင်	အေးအေးအေး				
အနီးဆုံးဆေးရုံ	၅ မိုင်ခန့်				
အခြားအသုံးအဆောင်	၆ မိုင်				
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး					
သွားလာမှုအခြေအနေ	၀	၁	၂	၃	၄
	၁	၁	၁	၁	၁

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ			
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း	မ	၁၅ မိုင်	မင်းတူး
ရေလမ်း			
ခြေလျှင်			
အခြား			

အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မူအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု			
ရေတွင်း၊ ရေကန်			
စရောင်းစရ			
အခြားရေရင်းမြစ်			

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ						
စိုက်ပျိုးရေး	လယ်	ကွင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား
	၁		၁		၁	
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး	ကား	ဆိုင်ကယ်	ဖော်တော်ဘုတ်	ဖော်လီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား
	၁	၁		၁		
လူ့စွမ်းအား	ပန်းရံ	လက်သမား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	အခြား	
	၁	၁	၁	၁		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - ကျူတော

ကျား - ၁၀ ၊ မ - ၆

Village History (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်းကို ရပ်မိရပ်ဖများမှ အသက်အရွယ်ကြီးသောသူများ၊ဗဟုသုတ များသူများနှင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၏ ကျေးရွာ အချက်အလက်တို့ဖြင့် ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစေ ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ တည်ရှိခဲ့ပုံ၊ တည်ရှိခဲ့သည့် အချိန်ကာလ၊ဖြတ်သန်းခဲ့သော အတွေ့ အကြုံများ၊ အတိတ်ကာလတွင် ဖြစ်ပေါ်ကျခဲ့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ရှိခဲ့ပါက အစိုးရ၏ထောက်ပံ့မှုများ ကျေးရွာသားများ၏ ပြန်ထည်ထူထောင်ပုံများကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။တို့ပြင် ရွာ၏အမှတ်တရမဖြစ်အပျက်များ၊အများနှင့်ဆိုင်သော ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ ရှိပါ ကလည်း တင်ပြဆွေးနွေး စေခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်သည်များ၊ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သင့်သည်များ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို ခွဲခြားသိမြင်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ကျူတော ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ခန့်က တည်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ကျေးရွာ တည်စက အိမ်ခြေ ၂၀ ခန့်ဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။

၁၉၇၀ခန့် တွင် မြို့ချောင်းလမ်းဆုံ လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခန့်တွင် မြေသားလမ်းပေါ် လိပ်သည်းကျောက် ခင်းလမ်း အဖြစ်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်ရေကြီး သဖြင့် လယ်ယာမြေများ ရေနှစ်မြုပ် ခဲ့ပြီး တိရိစ္ဆာန်များ ကျွဲ၊နွားများ သေကြေပျက်စီးခဲ့ ပါသည်။အစိုးရ မှ ဆန်စပါး မျိုးစေ့ များ ကူညီခဲ့ပြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။

၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ကျရောက်ခဲ့ပြီး လူနေအိမ်အချို့ ပျက်စီး ခဲ့ပြီး၊ အစိုးရမှ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်နေသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။


ပြုစုသူ - ဦးကျော်ညီညီဇင်  
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

ကျေးရွာများစွာ ကျေးရွာများ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မိန်းမ	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေပုံ/သယံဇာတမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၈.၁.၂၀၁၅	ရပ်မိရပ်ဖက်ကော်မတီများ	၁၀	၁၆	ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိ အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂။	ကျေးရွာစီးပွားရေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ကျေးရွာရှိလူထုစားအလှူပေါင်းစုံ			ကျေးရွာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော လူထုစားစား၊ အဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ။
၃။	ရာသီဇာတပြဌာန် (Seasonal Calendar)	၃၀.၁.၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၁၀	၁၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း။
၄။	ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရိုက်ထက် ပုံပြပုံ (Venn Diagram)	၃၀.၁.၂၀၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့များ	၁၀	၁၆	ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့် ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံဆွဲခြင်း (Spider Web)	၂၈.၁.၂၀၁၅	အမျိုးသားများအမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၆	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ကြား တန်းတူအခွင့်အရေးရှိမှု၊ မရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ။
၆။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village Historical)	၆.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖက်ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၆	ကျေးရွာတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှ မိမိတို့ အင်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ။
၇။	ပြဿနာပင်ပေါက် (Problem Tree)	၆.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၁၆	ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများကိုသိရှိရန်။
၈။	အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများ၏အခက်ခဲများနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ		ကော်မတီဝင်များရွာသူရွာသားများ			ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်၎င်းတို့၏အခက်ခဲများကိုသိရှိစေရန်၊ မျှော်မှန်းချက်ထားရှိစေရန်။
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီစဉ်များ		ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖက်ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့			စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအတိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေးချယ်ရန်။





முன்னணி: ஸ்ரீ ஹரி - மய்யு வணமையு: சின்னத்தெருவு

# Social Map-အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

အုပ်စု-ကျူတော



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၁၀ဦး၊ မ-၆ဦး

ကျေးရွာ-ကျူတော

ကျေးရွာလူထုကို မိမိတို့ရွာ၏ အခြေအနေပြမြေပုံ ဆွဲစေခဲ့ပါသည်။ မြေပုံဆွဲရာတွင် လမ်းများ အနေအထား၊ အိမ်များတည်ရှိပုံ၊ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဈေး၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ အစရှိသဖြင့် စနစ်တကျပါနိုင်အောင် ရေးဆွဲစေခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် ကျေးရွာလူထုကို မြေပုံဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အိမ်များဆွဲရာတွင် ရွာမအတွင်းရှိအိမ်များသာမက ရွာနှင့်ဝေးသော မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိသော လူနေအိမ်များကိုပါထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူများကိုမထည့်သွင်းပါက ယင်းတို့စိတ်တွင် အပစ်ပယ်ခံရမှုများဟု အထင်မှားစေနိုင်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ရွာ၏အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော မြစ်ချောင်းများ၊ လယ်ယာမြေခွံများ၊ သစ်ပင်နှင့် သောက်သုံးရေများ၏ အရေးပါပုံ၊ သယံဇာတအရင်းအမြစ်ကို လူသားအရင်းအမြစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံ အဆောက်အဦများပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် သုံးသပ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။

## မြို့ပုံသုံးသပ်ချက်


ကျူတောသည် အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်ပြီး မြို့ချောင်း-ရေပေါ်သောင်ကားလမ်းနှင့် လမုတန်း-ကျူတော လမ်းဆုံတွင်တည်ရှိပါသည်။ နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသော ကျေးရွာအုပ်စုများမှာ ရွှေကြာဖျိုက်အုပ်စု၊ ကမြိုင်အုပ်စုနှင့် ညွန့်ပေါင်း အုပ်စုတို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျူတောကျေးရွာတွင် လူဦးရေ ၄၇၀ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု ၉၉၊ အိမ်ခြေ ၉၇ ရှိပါသည်။ ကရင်လူမျိုးစု အများဆုံး နေထိုင်ပြီး အများစုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ အခြေခံ ပညာအထက်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တစ်ခုရှိပါသည်။ လူဦးရေ၏ ၁၅%မှာ လယ်သမားများဖြစ်ကြပြီး ကျန် ၈၅%မှာ လက်လုပ်လက်စားနှင့် အလုပ်သမားဝန်ထမ်းအနည်းငယ် နေထိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် ဆန်စပါး၊ ကိုင်းသီးနှံများ သစ်ပင် ဝါးပင်များ ပေါများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပညာတတ်လူတန်းစားရှိသော်လည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

සමාජ සේවකයන්ගේ කාර්යයන්:



අනෙකුත්

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

## ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - ကျူတော

ကျား - ၁၀၊ မ - ၆

### Venn Diagram (အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု)

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုများကို ကျေးရွာ လူထုက ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ တင်ပြဆွေးနွေးသော PRA Tools ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အဓိက လူထုအပေါ် လွှမ်းမိုးသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပရဟိတ အသင်းများ၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားအသင်း အဖွဲ့များ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်သို့ ချိတ်ဆက် ပါဝင်နေမှု၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုမှုပူပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု များရှိကြောင်းကို သိရှိ နားလည်အောင် တင်ပြဆွေးနွေး စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲဝေပြီး မိမိတို့ အမြင်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရေးစွဲ စေခဲ့ပါသည်။ အချို့ ကျေးရွာလူထု (အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ)သည် မိမိကျေးရွာတွင်း ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်မျှရှိသည် ကိုမသိကြပေ စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယင်း အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်မျှ အရေးပါပါ၊ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်း မှ သာစီမံကိန်း၏ ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။


### သုံးသပ်ချက်

ကျူတော ကျေးရွာတွင် အဓိကလွှမ်းမိုးသော အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အခြား အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သော ဂေါပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး ကာလသား အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့၊ အနုပညာဆိုတီး အဖွဲ့၊ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့၊ များနိုင်ငံရေး ပါတီအဖွဲ့များစုံညီစွာ ရှိကြပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့၏ စည်းရုံးမှုကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးကျော်ညီညီဇင်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.



Handwritten text located on the right side of the diagram.

Handwritten text located on the left side of the diagram.

Handwritten text located in the lower-left quadrant of the diagram.

Handwritten text located in the lower-left quadrant of the diagram.

Handwritten text located in the lower-right quadrant of the diagram.

Handwritten text located in the lower-right quadrant of the diagram.

# Gender Spider Web

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၁၀ဦး၊ မ-၉ဦး

ကျေးရွာ-ကျူတော

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ဘဝနေထိုင်မှု၊အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရရှိခံစားရပုံမတူညီခြင်းကိုပေါ်လွင်စေအောင်ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်သောပင့်ကူအိမ်ပုံစံ(PRA)ဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာလူထုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ လုံခြုံရေးရရှိမှု၊ ရပ်ရွာအတွင်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်မှု၊အိမ်ထောင်စုတွင် ဆုံးဖြတ်ဦးဆောင်မှု၊ဝင်ငွေရှာဖွေမှု အစရှိသဖြင့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲ၍ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်စေခဲ့သည်။

ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းတွင် အချို့အချက်များ ကွာခြားမှုသိပ်မရှိသော်လည်း အုပ်စုနှင့် နီးခြင်းဝေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်ပေါ်မူတည်၍ ကျား၊မ အခွင့်အလမ်းစံနှုန်း များမတူညီကြပေ။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကို စာရွက်ပေါ်ရှိ ပင့်ကူအိမ်စက်ဝိုင်းတွင် အရောင်ခွဲခြား၍ မိမိတို့ဒေသအခြေအနေအတိုင်း သတ်မှတ်စေခဲ့သည်။

အုပ်စုသည် မြို့နှင့်အနီးအဝေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်ကာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ အခွင့်အလမ်းခြားနားသွားပုံကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင် ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ၊ အယူအဆအတွေးအခေါ်များကြောင့်လည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်


ကျူတောကျေးရွာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၌ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကွာခြားမှု သိပ်မရှိပေ။ စာတတ်မြောက်မှု၊ ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများသည်လည်း ကျား၊မ တန်းတူနီးပါးရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အဓိကအခွင့်အလမ်းကွာခြားသောအချက်များမှာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် လုံခြုံမှုတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ဤသို့ကွာခြားခြင်းမှာ ရှေးရိုးစဉ်လာဓလေ့ထုံးစံများကို စွဲလမ်းလိုက်နာမှု များကြောင့် ကွာခြားခြင်းဟုသုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

# Problem Tree

မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
အုပ်စု            ကျူတော  
ကျေးရွာ        ကျူတော







# Problem Tree-ပြဿနာသစ်ပင်

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၈ဦး၊ မ-၇ဦး

ကျေးရွာ-ကျူတော

ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းဖြင့် အခက်အခဲပြဿနာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအား မိမိတို့ကျေးရွာဒေသ၏ ကြုံတွေ့နေရသော အရင်းအမြစ်ပြဿနာ များစွာထဲမှ အကြောင်းအရာတစ်ခုအား ဦးတည်ပြီး ယင်းပြဿနာကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု (အကိုင်အခံ) ပြဿနာကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာ(အမြစ်များ)ကို ကျေးရွာလူထုတစ်ဦးချင်းစီမှ တင်ပြဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။

တစ်ချို့ တင်ပြဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများသည် အဓိကပြဿနာ၏ တိုက်ရိုက်အကြောင်း အရာမဟုတ်ပဲ ကြားတွင်အခက်အခဲတစ်ခု ရှိသည်ကို အသိပေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ရပါသည်။ ဥပမာ- ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးခြင်းပြဿနာတွင် အကြွေးတင်ခြင်းပြဿနာသည် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၏ တိုက်ရိုက်ပြဿနာမဟုတ်ဘဲ နေထိုင်စားသောက်စရိတ် မြင့်မားခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူနှင့်အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုသည် ယခင်က မိမိတို့ကျေးရွာတွင် အဓိကလိုအပ်ချက် အခက်အခဲကို သတိမမူမိကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျူတောကျေးရွာသည် လျှပ်စစ်မီးကို ၂၀၁၆ လဆန်းမှ စတင်ရရှိခဲ့ပြီး အချို့အိမ်များမှာ လျှပ်စစ်မီးလိုချင်သော်ငြားလည်း ကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်သဖြင့် မီးမရရှိသေးချေ။

သို့သော် လျှပ်စစ်မီးသည် ရွာတွင် အဓိကလိုအပ်ချက် မဟုတ်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းများနှင့် လမုတန်း-ကျူတော လမ်းဆုံလမ်းနှင့် ဆက်သောလမ်းများမကောင်းခြင်းသည် ရွာ၏ အဓိက လိုအပ်နေသော အခက်အခဲဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေသိရှိကြသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



# Seasonal Calendar(ရာသီခွင်ပြဇယား)

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၁၀ဦး၊မ-၆ဦး

ကျေးရွာ-ကျူတော

ကျေးရွာများတွင် အချိန်ရာသီအလိုက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း အပါအဝင် မိုးရွာခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံအလိုက် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်၊ မွေးမြူသည့် တိရစ္ဆာန်များ၊ ရိုးရာဓလေ့ပွဲတော်များ စသဖြင့် (၁၂)လအတွင်း ဖြစ်စဉ်များကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြရေးဆွဲစေခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စတင်ချိန်၊ ပြီးဆုံးချိန်များကို စီမံချက်ရေးဆွဲရပါသည်။ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရာ၌ ကျေးရွာအတွင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ချိန်၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များကျင်းပချိန်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းလွတ်ချိန် (မိုးများချိန်၊ ရေများချိန်)များနှင့် မတိုက်ဆိုင်စေဘဲ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်လတွင် လုပ်ရမည်ဟု ပုံသေမှတ်ယူလို့မရကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထု အမှန်တကယ် အားလပ်ချိန်ကို ဦးစားပေး၍ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

ကျူတောကျေးရွာသည် ခရစ်ယာန် ဘာသာကိုးကွယ်သူများသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူ များသောကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သောပွဲတော်များ မရှိသလောက်ပင်။ သင်္ကြန်ပွဲတစ်ခုသာ ကျင်းပသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အဓိကပွဲတော်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ခရစ်စမတ်ပွဲတော် ဖြစ်ပြီး ရွာသာအများစုပါဝင်ကာ မွေသီချင်းများဖြင့် လှည့်လည်ဖျော်ဖြေခြင်း၊ အကျွေးအမွေးများ ဧည့်ခံခြင်း၊ အားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပခြင်း၊ ပြုလုပ်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	စောကျွမ်စေ	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်အေးဖြူ	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	စောဇော်သိမ်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မေ	
	အဖွဲ့ဝင်	စောမိုးမိုး	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး လုပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစာမပြု	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးနုသိမ်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဂိမ်းစား	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးလင်းဘိန်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှဌေးဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မေမေစု	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	စောအောင်ဦး	
အကျိုး တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	စောဝင်းမေ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုးမေ	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုးမေ	
	အဖွဲ့ဝင်	စောဆန်းမယ်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

# မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကော်မတီဝင်များစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်း






ကျေးရွာလူထု၏စီမံကိန်းအပေါ်စိတ်ဝင်စားပါဝင်လာပုံများ



ရွာသားမှ စီမံကိန်းအကြောင်းပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း



PRA Tools များရေးဆွဲနေပုံ



PRA TOOLS အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းရွေးချယ်နေစဉ်





လူထုဗဟိုပြုစံနစ်၊ စံနစ်လက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၁-ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သော အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စံနစ်မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စံနစ်မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဒိန်းလွင်      ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၂၄၅၇၆၇      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်အောင်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်      မြို့နယ် သန်းတန်း      ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ      ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	<u>၅၇</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဦးရေ</u>	<u>၅၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၆</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့်အထက်)	<u>၅၃</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	<u>၂၄၁</u>	<u>၂၄၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၈၂</u>	<u>၁၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗုဒ္ဓ	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း(ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပတ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွဲဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကိုဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
မရှိပါ      ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်း၊လက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉-၁၀-၂၀၁၆

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-  
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ၊ဖမ်းကိန်းစတင်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်၊  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စိုးလှစိုး  
နေ့စွဲ ၂၁.၁၂.၂၀၁၆  
ပြည်နယ်တိုင်း ချင်းပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲမတောင် ကျေးရွာ ကျွဲမတောင်  
စတင်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စတင်ဝန်း(၁)  စတင်ဝန်း(၂)   
စတင်ဝန်း(၃)  စတင်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိပ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၆	၂၁.၁၂.၁၆	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁   မဂျင်
၂။ကျေးရွာစွဲပြီးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၆	၂၂.၁၂.၁၆	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁   မဂျင်
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၁၆	၂၃.၁၂.၁၆	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁   မဂျင်
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထောင်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၆	၂၄.၁.၁၆	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁   မဂျင်
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်း	၂၄.၁.၁၆	၂၄.၁.၁၆	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁   မဂျင်
၆။ပြည်နယ်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၆	၂၄.၁.၁၆	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁   မဂျင်
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၆	၂၄.၁.၁၆	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁   မဂျင်
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၆	၂၄.၁.၁၆	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁   မဂျင်





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မော်ဒိုဦး**

နေ့စွဲ **28.12.2015**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွဲတော** ကျေးရွာ **ကျွဲတော**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
		တက်သည့်နေ့စွဲ	အချိုးသီးအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၁၅ ၂၈.၁၂.၁၅	၄၅	၃၂	၅၂	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	30.12.15 30.12.15	၄၂	၃၂	၅၂	၂၂ မာရ်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	22.1.2016 22.1.2016	၈၂	၇၂	၁၅	၁၅ မာရ်
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	28.1.1016 28.1.2016	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အထည်ဖော်ရေးမော်ဒယ် အထည်ဖော်ရေးဆွဲခြင်း	11.2.2016 11.2.2016	၁၀	၆	၁၆	၁၆ မာရ်
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	18.2.2016 18.1.2016	၁၅	၁၅	၂၆	၂၆ မာရ်
၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.3.2016 13.3.2016	၁၀	၆	၁၆	၁၆ မာရ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုဗဟိုပြုရေးရာများအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးကျော်စိန်စိန်**  
 နေ့စွဲ **၂၀၁၆.၀၂.၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ်/မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းတော်** ကျေးရွာ **ကျွန်းတော်**  
 ကားအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ၅ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း	၁. ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း
၂. များစွာမိုးရေကြွေမှုကြောင့်	၂. များစွာမိုးရေကြွေမှုကြောင့်
၃. အခြေခံအဆောက်အအုံ	၃. အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၄. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
၅. အခြားအခက်အခဲများ	၅. အခြားအခက်အခဲများ

၁။ မှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁. ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း	၁. ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း
၂. များစွာမိုးရေကြွေမှုကြောင့်	၂. များစွာမိုးရေကြွေမှုကြောင့်
၃. အခြေခံအဆောက်အအုံ	၃. အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၄. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
၅. အခြားအခက်အခဲများ	၅. အခြားအခက်အခဲများ

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (စတင်)	ဇယားနံပါတ်၊ မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း	ကျေး + ၁၀	3200000	482
၂	ရွာတွင်းမိုးရေကြွေမှု	ကျေး + ၁၀		
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေး + ၁၀		
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	ကျေး + ၁၀		

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅			
---	--	--	--

ယ။လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အစဉ်အဆက်	ကျေးရွာ	
၂	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခေမာကျော်စော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 21.12.2016





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ညွန့်ဝင်း

နေ့စွဲ 28.12.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ်/ခရိုင် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်း	၁	မူကြိုကျေးရွာမရှိဘဲ
၂	တက္ကသိုလ်၊ ဗဟိုမလှဘေး	၂	အိမ်အောက်၊ ဗဟိုမလှဘေး
၃	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ
၅	မူကြိုမရှိ	၅	လမ်းမကောင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းများ၊ အောက်မူကြို	၁	မူကြိုကျေးရွာမရှိဘဲ
၂	အိမ်အောက်၊ ဗဟိုမလှဘေး	၂	လမ်းမကောင်း၊ မူကြို
၃	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ	၃	အိမ်အောက်၊ ဗဟိုမလှဘေး
၄	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ
၅	မူကြိုမရှိ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နေရာအရ အတွက်
၁	ရွာလမ်းမကောင်း	၂	၂၄၅၀၀	၂၇၅



လူထုထုတ်ပြစ်ခံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာရွာမှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လုပ်ဆောင်သူ၊ ကျေးရွာရွာမှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုထုတ်ပြစ်ခံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဘနီဇင်ဦး

ရက်စွဲ၊ ၄.၃.၂၀၁၅  ပ နှစ်  ဒု နှစ်  တ နှစ်  စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ  
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင် ကျေးရွာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	လျှပ်စစ်မီး မရ	၁	လျှပ်စစ်မီး မရ
၂	ရွာအင်္ဂါ လမ်းများ ပစ်ကောင်	၂	မိုးတွင်း လမ်းများ ပျက်စီး
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

(ခ) မှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	အိမ်ထောင်ရေး လျှပ်စစ်မီးရရှိရမည်။	၁	ရွာအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး လျှပ်စစ်မီးရရှိ
၂	ရွာတွင်း လမ်းများ ကျွန်ုပ်တို့ ဖြစ်ရမည်	၂	အိမ်ထောင်ရေး မကြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဖြစ်ရမည်။
၃	ဆေးရုံတွင် ကိုယ်ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်ရှိရ	၃	ဆေးရုံ နှင့် ကျွမ်းကျင် ဆရာဝန်များ ရှိရ
၄	ခက်ခဲ ဝိုက်ဝန်း ရှိရမည်	၄	ခက်ခဲ ဝိုက်ဝန်း အစီအစဉ် ပေးစောင့် ဖြစ်ရ
၅	ခေတ်မီ အားကစား ကွင်း	၅	အားကစား ကွင်း ရှိရ

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုထုတ်ပြစ်ခံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုထုတ်ပြစ်ခံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ရွာအင်္ဂါလမ်း	ကျား + မ	၁	
၂	ရွာတွင်းလမ်း	ကျား	၂	
၃	လျှပ်စစ်မီး	မ	၃	
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 4.3.2015



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆  
ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ  
CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတိုင်းတာရေးစီမံ  
မံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ပိုမိုအတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။  
(ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ဦးဦးဦး  
နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၇  
ပြည်နယ်/တိုင်း ဣန္ဒာ ပြနယ် တနင်္သာ  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V)  စက်ဝန်း (၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)  စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၁. ဣန္ဒာ	၅၀၇၆: ကျွန်ကျစ်စ်	၈၀၀' x ၈' x ၆"	၄၇၇	ဥက္ကဋ္ဌ: + ၁	၀၀၀၀၀၀၀	၀	၀	၀၀၀၀၀၀၀
၂. သံတလာ	၅၀၇၆: ကျွန်ကျစ်စ်	၁၀၀၀' x ၈' x ၆"	၁၀၆၃	ဥက္ကဋ္ဌ: + ၁	၀၀၀၀၀၀၀	၀	၀	၀၀၀၀၀၀၀
၃. ကအာကျ်	၅၀၇၆: ကျွန်ကျစ်စ်	၁၀၀၀' x ၆' x ၆"	၆၄၄	ဥက္ကဋ္ဌ: + ၁	၀၀၀၀၀၀၀	၀	၀	၀၀၀၀၀၀၀
၄. မဲချိုက်ကျ်	၅၀၇၆: ကျွန်ကျစ်စ်	၃၀၀၀' x ၈' x ၆"	၁၀၉	ဥက္ကဋ္ဌ: + ၁	၀၀၀၀၀၀၀	၀	၀	၀၀၀၀၀၀၀





လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ (၉) ၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျုပ်စံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှန်မှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျုပ်စံအားဖြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖွဲ့ဝင်တို့ထားရမည်။ CF

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာအုပ်စု  
 နေ့စွဲ ၂၇-၁-၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၂၇၂- ပြနယ် ထန်တေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထုတ်ပြန်သူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	
						အကျိုးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာ	ကွန်ကရစ်	700x3x6		အဆိုပြုထုတ်ပြန်သူ	ထည့်ဝင်မှု	အကျိုးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ခပ်တင်	ကွန်ကရစ်	250x3x6		အဆိုပြုထုတ်ပြန်သူ	ထည့်ဝင်မှု	အကျိုးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ကွန်ကရစ်	1000x6x6		အဆိုပြုထုတ်ပြန်သူ	ထည့်ဝင်မှု	အကျိုးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ကွန်ကရစ်	2000x3x6		အဆိုပြုထုတ်ပြန်သူ	ထည့်ဝင်မှု	အကျိုးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း



လူထုပဟ်ဂ်ဒြိမ်တိန်းစိမ်တိန်းလက်ဖွ

အပိုင်း ၃ ၉၉၂၀၀၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်တိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။

ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်ချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျိပ်ခံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျိပ်ခံအားပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစိမ်ချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမိုးအောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်မြို့နယ် မြို့နယ် ဆန်စာပွင့် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၀)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)၊ စက်ဝန်း(၆)၊ စက်ဝန်း(၇)၊ စက်ဝန်း(၈)၊ စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စိမ်တိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
မဲချိတ်ကျိန်း	၆၉၂၀၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀x၆x၆			အဆိုပြုသူ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၇၂၀၀၀		
နီရောင်	၆၉၂၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀x၆x၆			အဆိုပြုသူ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၇၂၀၀၀		
ကျွန်းကျိန်း	၆၉၂၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀x၆x၆			အဆိုပြုသူ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၇၂၀၀၀		

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအောင်စု ၂၅၅၆၀၀

ကျေးဇူး ၂၅၅၆၀၀

ရက်စွဲ 21.12.2016

နေရာ ၂၅၅၆၀၀ ဘုရားကျောင်း

အချိန် ၄:၁၅ မှ ၁၂:၂၅

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ် ရွေးချယ်ပွဲ အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကွယ် အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးဇူး နှင့် ၂၅၅၆၀၀ ကျေးဇူးအောင်စု ၂၅၅၆၀၀ -
- ၂။ ၂၅၅၆၀၀ ဘုရားကျောင်း ရွေးချယ်ပွဲ အစည်းအဝေး
- ၃။ နှင့် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းကို တင်ပြသည့် ဆွေးနွေး -
- ၄။ ကျေးဇူး စီ/ဆောင်ရွက်ပေးပါမည့် အစည်းအဝေး -
- ၅။ ကော်မတီဝင်များ၏ အားပေးခြင်းများ
- ၆။ ကိုယ်တိုင်ဝင် မ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါ။
- ၇။ စီမံကိန်း မှတ်တမ်း ရေးသား
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား  
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

စီမံကိန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဘဏ္ဍာရေး နှစ်စာရင်းလမ်း  
၈၀၀' x ၈' x ၆" ခင်း၍ ပျော်စွာ ဖုတ်စာ  
ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်အေးအေး  
အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်အေးအေး





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ကျေးရွာ

ကျေးရွာ ..... ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ..... ၇.၈.၂၀၁၅

နေရာ ..... အစည်းအဝေးခန်းမ

အချိန် ..... ၁၀.၀၀ မှ ၁၂.၀၀

အစည်းအဝေး အမည် ..... အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ရေးသားခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ တွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာ အုပ်စု ဦးစီးအဖွဲ့
- ၂။ အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု/ရွာကော်မတီဝင်များ
- ၄။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ ၄၅ ယောက်
- ၅။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက်များ
- ၆။ ကျေးရွာ အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ
- ၇။ ဦးစီးအဖွဲ့
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဝင်  
အနစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်  
သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

ကျပ်တေကျပ် ၅၀၊ ကျပ်တေကျပ် ၅၀

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကွန်ကရစ်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၀	စက်ရုံအကူပေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ဆောက်သုံးရေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ပညာရေး	၀	မူကြမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	စာပေဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		